



**Министерство экономического развития и внешних связей
Амурской области**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 6-СЗГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Кузьменко Н.С.) организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

В.В. Дацко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AAA913CB045DEDEE50F48FB44BD73A70
Владелец Дацко Валентина Викторовна
Действителен с 21.12.2022 по 15.03.2024

П А С П О Р Т
 проекта Амурской области
 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Куратор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Дацко Валентина Викторовна	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области		
Администратор проекта	Лужнова Олеся Борисовна	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек											
1.1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек	«ГП»	Человек	125	2022	29	58	87	Возрастающий	Да	Да	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек															
1.1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек															
		«ГП»	Человек	0	0	0	4	8	12	16	20	24	28	29	29	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта	
				2024	2025					
1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек									
1.1.	Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)	Человек	125	2022	29	29	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек	41964,40	5245,55	5245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52455,20
1.1.	Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства), всего	40000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	40000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.1.1.1.о	Областной бюджет	40000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	41964,40	5245,55	5245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52455,20
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	40000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	1964,40	245,55	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2455,20
1.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	41964,40	5245,55	5245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52455,20
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:									
в том числе:									
Региональный бюджет									
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
Внебюджетные источники									

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек															
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)»	0,00	0,00	0,00	5994,94	11989,87	17984,81	23979,75	29974,69	35969,62	41964,40	41964,40	41964,40	41964,40	41964,40	41964,4
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	5994,94	11989,87	17984,81	23979,75	29974,69	35969,62	41964,40	41964,40	41964,40	41964,40	41964,40	41964,4

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)
на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Увеличение к 2026 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки до 87 человек											
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭР ИВС АО	X	X	X	52455,20	-	-

1.1.	Мероприятие (результат) «Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	41964,40	-	-
1.1. К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.01.2024	-	1.1.К. 2.	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Постановление. Подготовлены и внесены измененную государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	Официальный интернет-портал правовой информации
1.1. К.2.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями документов для получения субсидий»	-	01.03.2024	1.1.К. 1.	1.1.К. 3.	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Уведомление. Уведомление о приеме документов от муниципальных образований для получения субсидий	На бумажном носителе

1.1. К.3.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал 2024 года»	-	05.04.2024	1.1.К. 2.	1.1.К. 4.	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет. Реестр муниципальных образований, предоставивших отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	На бумажном носителе
1.1. К.4.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2 квартал 2024 года»	-	05.07.2024	1.1.К. 3.	1.1.К. 5.	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет. Реестр муниципальных образований, предоставивших отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	На бумажном носителе
1.1. К.5.	Контрольная точка «Освоение средств субсидии 70 %»	-	01.10.2024	1.1.К. 4.	1.1.К. 6.	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Выписка. Выписка по расходной части областного бюджета Амурской области	На бумажном носителе
1.1. К.6.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 3 квартал 2024 года»	-	07.10.2024	1.1.К. 5.	1.1.К. 7.	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет. Реестр муниципальных образований, предоставивших отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	На бумажном носителе

1.1.К .7.	Контрольная точка «Освоение средств субсидии 100 %»	-	31.12.2024	1.1.К. 6.	-	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предприинима тельства МЭРиВС АО	X	X	X	X	Выписка. Выписка по расходной части областного бюджета Амурской области	На бумажном носителе
--------------	---	---	------------	--------------	---	--	---	---	---	---	---	-------------------------