




Министерство экономического развития  
и внешних связей  
Амурской области



## ПРИКАЗ

14.11.2023 № 5-СЭГП

№ 5-СЭГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Создание условий для легкого  
старта и комфортного  
ведения бизнеса»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Кузьменко Н.С.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области В.В. Дацко.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CA83D779A0D970922F19FFE0D593A626  
Владелец Кукшенёва Оксана Валерьевна

О.В. Кукшенёва

**П А С П О Р Т**  
 регионального проекта  
 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса		
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Дацко Валентина Викторовна	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области	
Администратор регионального проекта	Лужнова Олеся Борисовна	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2019-2023 годы)
		Направление (подпрограмма)	Направление (подпрограмма) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»
	2	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)
		Направление (подпрограмма)	Направление (подпрограмма) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»

**2. Показатели регионального проекта (отсутствует)**

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (отсутствует)**

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	3,4520	3,6070	3,7690	3,9390	-	-	Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»	Оказание услуг (выполнение работ)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,9850	1,2040	1,7950	2,0260	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантиями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0034	0,0362	0,0378	0,0395	-	-	Региональными гарантиями организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом).	-	Единица	33,0000	2021	-	-	-	-	35,0000	82,0000	133,0000	-	-	Предоставлены субъекты Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составил не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственным микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	30,0000	31,0000	37,0000	37,0000	-	-	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации проекта<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплекс услуг и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	0,00	0,00	15 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983,76
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	15 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983,76
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	15 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983,76
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также	0,00	0,00	20 421,86	6 721,13	9 901,24	10 077,73	10 077,73	47 121,96
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	20 421,86	6 721,13	9 901,24	10 077,73	10 077,73	47 121,96
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	20 421,86	6 721,13	9 901,24	10 077,73	10 077,73	47 121,96
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> В постановлении Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» приводятся объемы финансирования на 2024 - 2030 годы.





6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1.	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73
1.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 127,53
ИТОГО:		10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	10 077,73	36 205,26

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Создание условий для легкого  
старта и комфортного ведения  
бизнеса»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭР ИВС АО	Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»	Нет	ГАС Управление
1.1.1. К.1	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022»	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей,	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					отсутствует	ельства МЭРиВС АО	применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по		области
1.1. К.2	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольни ми точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.3	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022»	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольни ми точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.4	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предприятий сельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.5	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предприятий сельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предприятий сельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.03.2023»	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2023»	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
1.1. К.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Входящее письмо Официальная информация о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предоставленная Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области	-	Официальные данные от Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

1	1.1. К.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа В Амурской области действующий регламент подготовки проектов законов и согласования проектов законов порядок и состав разрабатываемых документов.	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
	1.1. К.14	Контрольная точка «Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа В Амурской области действующий регламент подготовки проектов законов и согласования проектов законов порядок и состав разрабатываемых документов.	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
	1.1. К.15	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Прочий тип документа В Амурской области действующий регламент подготовки проектов законов и согласования проектов законов порядок и состав разрабатываемых документов	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Результат «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭР и БС АО	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и	Нет	ГАС Управление
1.2. К.1	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022»	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области»
1.2. К.2	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области»

1	1.2. К.3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022»	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»	
	1.2. К.4	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
	1.2. К.5	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 20.12.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.03.2023»	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2023»	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольни ми точками отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.2. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольни ми точками отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.2. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольни ми точками отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирзянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.13	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирзянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Прочий тип документа Приведение в соответствие внесенным в НПА изменениям Порядка предоставления некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.14	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2024»	-	07.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирзянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирзянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирзянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономическим вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономически м вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.2. К.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шакирянова П.А., заместитель исполнительно го директора по экономически м вопросам НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП АО»	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.3	Результат «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микр займов	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭР ИВС АО	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для	Нет	ГАС Управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям))»						начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов		
1.3. К.1	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022»	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.3. К.2	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.3	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022»	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.3. К.4	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.3. К.5	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 20.12.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательст ва Амурской области»
1.3. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.03.2023»	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательст ва Амурской области»
1.3. К.8	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положение о порядке	-	<a href="https://portal.eskigov.ru/">https://portal.eskigov.ru/</a>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказания услуги (выполнения работы)», Едилица				отсутствует		предоставления микрозаймов.		
1.3. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2023»	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.3. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.3. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					отсутствует		достижения значения результата		
1.3. К.12	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.3. К.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»

1	1.3. К.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	3	-	01.04.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками отсутствует	7	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	8	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПИА изменениями Положение о порядке предоставления микрозаймов.	9	-	10	<a href="https://portal.eski.gov.gu/">https://portal.eski.gov.gu/</a>
1.3. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2024»	3	-	07.05.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками отсутствует	7	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	8	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	9	-	10	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки ва Амурской области»	
1.3. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	3	-	05.07.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками	7	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	8	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о	9	-	10	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки ва Амурской области»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					отсутствует		достижения значения результата		
1.3. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.3. К.18	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.3. К.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Результат «Вовлечение в предпринимательскую деятельность субъектов региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и	Нет	ГАС Управление
1.4. К.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2021	К.1	К.4	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2021	К.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны ми точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Соглашение Заключено соглашении о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.4. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны ми точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Отчет Получателем субсидии предоставлен отчет о расходования средств	-	<a href="https://portal.eskigov.ru/">https://portal.eskigov.ru/</a>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.4	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.3	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимат ельства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	-
1.4. К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2022	К.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.4. К.6	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2022»	-	05.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольн ми точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»
1.4. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»
1.4. К.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Отчет Получателем субсидии предоставлен отчет о расходовании средств	-	<a href="https://portal.eskgov.ru/">https://portal.eskgov.ru/</a>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.10	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.4	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимат ельства МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	НПА министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.4. К.11	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2023	К.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны ми точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.4. К.12	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны ми точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.13	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023 «	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.4. К.14	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательст ва Амурской области»
1.4. К.15	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.2	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимат ельства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	<a href="https://portal.eskigov.ru/">https://portal.eskigov.ru/</a>
1.4. К.17	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2024	К.1	К.4	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимат ельства и улучшения делового климата МЭРиВС.АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	-
1.4. К.18	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении	-	01.06.2024	К.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.4. К.19	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.20	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контроль по точкам отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимат ельства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Отчет Получателем субсидии предоставлен отчет о расходождении средств	-	<a href="https://portal.eski.gov.ru/">https://portal.eski.gov.ru/</a>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий),	24.06.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных	Нет	ГАС Управление
1.5. К.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	ГАС Управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.2	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.3	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.4	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.5. К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 31.12.2022	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»

1	1.5. К.7	Контрольная точка «Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год»	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	7	8	9	10
							Отчет Амурской областью представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год				ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.5. К.8	Контрольная точка «Актуализирован приказ Минэкономразвития России, регламентирующий условия и требования к представлению услуг и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам инфраструктурой поддержки»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	7	8	9	10	
							Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «О внесении изменений в приказ от 26.03.2021 № 142»				НПА Министерства экономического развития Российской Федерации
1.5. К.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	7	8	9	10	
							Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации				НПА министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.12	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭР ИВС АО	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.13	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.14	Контрольная точка «Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2024 год»	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет Амурской областью представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.5. К.15	Контрольная точка «Актуализирован приказ Минэкономразвития России, регламентирующий условия и требования к предоставлению услуг и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам инфраструктурой	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Приказ Приказ Министерства экономического развития Российской федерации «О внесении изменений в приказ от 26.03.2021 № 142»	-	НПА Министерства экономического развития Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительн ый директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.5. К.18	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.19	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнитель ный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	20
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
5	Участник регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
7	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
8	Участник регионального проекта	Ситникова Т. В.	Исполнительный директор	-	9
9	Участник регионального проекта	Шакирзянова П. А.	Заместитель исполнительного директора по экономическим вопросам	Ситникова Т. В.	8
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственным микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)					

1	2	3	4	5	6
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
11	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
12	Участник регионального проекта	Функнер Л. П.	Директор	-	10
Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
14	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
15	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	20
16	Участник регионального проекта	Ситникова Т. В.	Исполнительный директор	-	9
Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10