

Министерство экономического развития и внешних связей  
Амурской области

**ПРИКАЗ**

14.11.2023

№ 10-СЭГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Создание благоприятных  
условий для осуществления  
деятельности самозанятыми  
гражданами (самозанятые)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (самозанятые)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Кузьменко Н.С.) организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской

области В.В. Дацко.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



О.В. Кукшенёва

**П А С П О Р Т**  
 регионального проекта  
 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (самозанятыми)»

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (самозанятыми)		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Дацко Валентина Викторовна	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области	
Администратор регионального проекта	Лужнова Олеся Борисовна	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2019-2023 годы)
		Направление (подпрограмма)	Направление (подпрограмма) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»
	2	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)
		Направление (подпрограмма)	Направление (подпрограмма) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки																
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	3,6000	1,0000	1,8000	1,8000	-	-	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационных и консультационных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	0,0670	0,1180	0,2070	0,2430	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах	Оказание услуг (выполнение работ)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов, предоставленных в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)	-	Тысяча единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,0010	0,0020	0,0750	0,0800	-	-	Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП	Оказание услуг (выполнение работ)

### 5. Финансовое обеспечение реализации проекта<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024										
1	2	3	4	5	6	7	8										
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки																
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	0,00	2 599,07	3 702,27	4 466,29	4 466,29	4 466,29	15 233,92								
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	2 599,07	3 702,27	4 466,29	4 466,29	4 466,29	15 233,92								
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	2 599,07	3 702,27	4 466,29	4 466,29	4 466,29	15 233,92								

<sup>1</sup> В постановлении Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» предусмотрено финансирование мероприятий по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки на сумму 15 233,92 тыс. рублей.



**7. Дополнительная информация (отсутствует)**



Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Создание благоприятных условий  
для осуществления деятельности  
самозанятыми гражданами»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление льготной ставки государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн.	Нет	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положение о порядке предоставления микрозаймов. Заключено	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.1. К.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение о Принято Соглашение с МФО о реализации НП	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.1. К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Предоставлен отчет о деятельности МФО	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.1. К.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положение о порядке предоставления микрозаймов. Заключено соглашение о реализации проекта в 2021-2024 годах	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.1. К.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Принято Соглашение с МФО о реализации НП	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.1. К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Предоставлен отчет о деятельности МФО	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.1. К.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положение о порядке предоставления микрозаймов	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.1. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2023»	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.1. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»

1.1. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.1. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»
1.1. К.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»

1.1. К.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положение о порядке предоставления микрозаймов. Заключено соглашение о реализации проекта в 2021-2024 годах	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.1. К.14	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2024»	-	07.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предприимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предприимательства Амурской области»
1.1. К.15	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Принято Соглашение с МФО о реализации НП	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.1. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предприятия Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предприятия Амурской области»
1.1. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предприятия Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предприятия Амурской области»
1.1. К.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет Предоставлен отчет о деятельности МФО	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2	Результат «Самозанятым»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дацко В.В., заместитель министра	Инфраструктурой поддержки субъектов	Нет	Федеральная государственная

1.2. К.1	Гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	01.12.2020	результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МЭРиВС АО	МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в сфере оказания услуг	-	информационная система координации информатизации
1.2. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации



1.2. К.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предприимательства МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0,0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.2. К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСЦ АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.2. К.9	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭР ИВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭР ИВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.11	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу «	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.2. К.12	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.13	Контрольная точка «Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022 год», значение: 0.0000	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет Представление отчетов о расходовании субсидий за 2022 год	-	ГИС УОФ «Электронный бюджет»
1.2. К.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предприимательства МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.2. К.15	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации /
1.2. К.16	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.17	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.2. К.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет Предоставлен отчет	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.20	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.2. К.21	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.2. К.22	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходе средств	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3	Результат «Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.	Нет	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.3. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Постановление Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на снятие ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов государственного и муниципального имущества, включенных в	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3. К.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Информация о формировании прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3. К.3	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на снятие ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов государственного и муниципального имущества,	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации



1.3. К.4	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Информация о формировании прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3. К.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Постановление Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на снятие ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов государственного и муниципального имущества, включенных в	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3. К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Информация о формировании прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

1.3. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.06.2023»	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.3. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2023»	-	07.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.3. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2023»	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.3. К.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Отчет Отчет о достижении результата	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области

1.3. К.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Движимого имущества	Прочий тип документа Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на снятие ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни, предназначенные для субъектов МСП.	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3. К.12	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Движимого имущества	Прочий тип документа Информация о формировании прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
1.3. К.13	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.06.2024»,	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области

	значение: 0.0000, Единица					точками отсутствует			количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозащитным гражданам		
1.3. К.14	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2024»	-	07.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозащитным гражданам	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области		
1.3. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2024»	-	07.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозащитным гражданам	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области		
1.3. К.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Отчет Отчет о достижении результата	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области		

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Куратор проекта	Пузанов П. И.	Заместитель Председателя Правительства Амурской области	Орлов В. А.	5
4	Администратор	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрораймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрораймов, ежегодно)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
6	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
7	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	10
8	Участник регионального проекта	Функнер Л. П.	Директор	-	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10

10	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
11	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	10
12	Участник регионального проекта	Ситникова Т. В.	Исполнительный директор	-	10
Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов, предоставленных в аренду или на иных правах, нарастающим итогом).					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
14	Участник регионального проекта	Афанасьева Т. В.	Начальник отдела	Олиферов С. В.	5