

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-335

От « 17 » 11 2023 г.



**Министерство социальной защиты населения Амурской области**

**ПРИКАЗ**

13.11.2023

№ 2

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта Амурской  
области «Финансовая поддержка семей  
при рождении детей (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела организации социальных выплат и пособий министерства (Дмитриевой О.С.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить в отдел анализа и отраслевого программирования министерства (Пацюк М.Л.), ответственный за корректировку государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области», соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).


6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Пирог И.В.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

Н.В. Киселёва



# П А С П О Р Т

## регионального проекта

### Финансовая поддержка семей при рождении детей (Амурская область)

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Амурская область)	Срок реализации проекта	31.12.2030
Курактор регионального проекта	Половайкина Т.Г.		
Руководитель регионального проекта	Киселёва Н.В.		
Администратор регионального проекта	Пирог И.В.		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	
		Направление (подпрограмма)	
		-	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей																
1.1	Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения или третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Нарастающий итог	-	Тысяча семей	0,0000	2019	-	0,884 0	0,914 0	4,536 0	4,849 0	3,608	1,611 0	-	-	-	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающихся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", "будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,4800	0,4850	0,3560	0,3660	0,3770	0,3770	-	-	-	Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.	
	Нарастающий итог															Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		<p>субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за современным управлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентам на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
													(Спр авоч но)	(Спр авоч но)			
1.3	В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получают единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал	-	Тысяча семей	0,0000	2019	-	0,0000	2,7130	2,9930	3,8550	3,3480	4,3310	-	-	-	Бюджет осуществление по финансированию расходов на обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Оказание услуг (выполнение работ)











**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
**Финансовая поддержка семей при рождении  
детей (Амурская область)**

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуются муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
<b>Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей</b>									
1.1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей. Результат "Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Министр социальной защиты населения Амурской области Киселёва Н.В.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будут осуществляться софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты.	Нет	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	Последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует		Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.	-	ГАС Управление

1.1.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление
1.1.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление
1.1.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление

1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам и отсутствующим	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам и отсутствующим	Заместитель министра занятости населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Аналитическая записка в Минтруд России	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)обеспечение"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам и отсутствующим	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам и отсутствующим	Заместитель министра занятости населения Амурской области Пирог И.В.	Постановление Правительства Амурской области от 28.06.2012 № 338	-	-
1.2	Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам и отсутствующим	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам и отсутствующим	Министр занятости населения Амурской области Киселева Н.В.	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации бюджет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-	Нет	ГАС Управление



1.2.1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Малыгина Е.Г.	<p>рации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".</p>	-	ГАС Управление
-------	--	---	------------	---	---	--	--	---	-------------------

1.2.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Магистры Е.Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление
1.2.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Магистры Е.Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Магистры Е.Г.	Докладная записка Доклад Минздрава Амурской области	-	-

1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)обеспечение"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками и отсутствием ствует	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Магистрина Е.Г.	Докладная записка Доклад Минздрава Амурской области	-	-
1.2.6	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками и отсутствием ствует	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Магистрина Е.Г.	Докладная записка Доклад Минздрава Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получают единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точкам и отсутствует	Министр социальной защиты населения Амурской области Киселева Н.В.	Бюджет осуществлено расходов финансирование расчет средств федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в составе Дальневосточного федерального округа	Нет	ГАС Управление
1.3.1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точкам и отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации	-	ГАС Управление

1.3.2	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль трольными точками отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление
1.3.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль трольными точками отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление
1.3.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль трольными точками отсутствует	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Пирог И.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации результата	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информация (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказания (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками и отсутствием ствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками и отсутствием ствует	Заместитель министра общественной безопасности Амурской области Пирог И.В.	Отчет Аналитическая записка в Минтруд России	-	-
1.3.6	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками и отсутствием ствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками и отсутствием ствует	Заместитель министра общественной безопасности Амурской области Пирог И.В.	Отчет Аналитическая записка в Минтруд России	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т.Г.	20
2	Администратор регионального проекта	Пирог И. В.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В.	20
Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т.Г.	20
4	Участник регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т.Г.	20
5	Участник регионального проекта	Пирог И. В.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В.	20
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательно медицинского страхования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т.Г.	20
7	Участник регионального проекта	Матыцина Е.Г.	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям	Химиченко О.В.	10
В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получают единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т.Г.	20
9	Участник регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т.Г.	20
10	Участник регионального проекта	Пирог И. В.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В.	20