


**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-333

От « 17 » 11 2023 г.



**Министерство социальной защиты населения Амурской области**

**ПРИКАЗ**

13.11.2023

№ 4

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
проекта Амурской области  
«Формирование системы комплексной  
реабилитации и абилитации инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов, в Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Консультанту отдела организации работы с инвалидами министерства (Проклова В.В.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить в отдел анализа и отраслевого программирования министерства (Пацюк М.Л.), ответственный за корректировку государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области», соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).


6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Шёлкову Г.Н.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

Н.В. Киселёва



**ПАСПОРТ**  
Проекта Амурской области  
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области	Срок реализации проекта	31.12.2030
Курагор проекта	Половайкина Татьяна Геннадьевна	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель проекта	Киселёва Наталья Викторовна	Министр социальной защиты населения Амурской области	
Администратор проекта	Шёлкова Галина Николаевна	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»	
	2.	Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 % нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году																
1.1.	Доля инвалидов, в ФП вне НП оттопленных которых осуществались мероприятия по реабилитации (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	Процент	2022	85	95	95	95,8	96,6	97,4	98	да	нет	АИС «Адресная помощь»				
1.2.	Доля инвалидов, в ФП вне НП оттопленных которых осуществались мероприятия по реабилитации (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	Процент	2022	89	97	97,2	97,6	97,8	98	да	нет	АИС «Адресная помощь»					







6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2025 году»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	<i>Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 % нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году</i>															
1.1.	<i>Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов»</i>	0	0	0	0	1860,0	3660,0	5800,0	7250,0	8920,0	11395,0	14870,0	15005,69			
<b>ИТОГО:</b>		0	0	0	0	1860,0	3660,0	5800,0	7250,0	8920,0	11395,0	14870,0	15005,69			



7. Дополнительная информация

7.1 Сведения о целевых показателях (индикаторах)

проекта Амурской области «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области»

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнители мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей)					Номер целевого показателя (индикатора) подпрограммы, на достижение которого направлены мероприятия
				всего	средства федерального бюджета	средства бюджета Российской Федерации	средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации	средства из внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы									
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных услугах, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Амурской области									
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Мероприятие 1.1.1. Проведение оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области, министерство образования и науки Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство культуры и	Ежегодный мониторинг действующей системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Мероприятие 1.1.2. Подготовка реабилитационного паспорта Амурской области и реабилитационных паспортов организаций, представляющих реабилитационные и (или) абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам в Амурской области	2024 - 2025 годы	ИОГВ Амурской области, организации, ответственные ИОГВ Амурской области	Наличие в Амурской области актуальной информации о состоянии системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, отраженной в реабилитационном паспорте Амурской области и реабилитационных паспортов организаций	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Мероприятие 1.1.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых реабилитационных и (или) абилитационных услуг	2024 - 2025 годы	ИОГВ Амурской области, ответственные ИОГВ Амурской области	Ежегодный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых реабилитационных и (или) абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, проживающим на территории Амурской области	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
1.2. Мероприятия по определению потребностей семей в услугах ранней помощи	2024 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области, министерство образования и науки Амурской области	Ежегодный мониторинг потребностей семей в услугах ранней помощи Амурской области	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождения	2024 - 2025 годы			-0,06	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Мероприятия		2024 - 2025 годы	ИОГВ Амурской области, социально ориентированные некоммерческие ор- ганизации, представ- ляющие интересы детей-инвалидов и семей, имеющих в своем составе детей- инвалидов	Применение межведом- ственного подхода к определению потребно- стей детей-инвалидов в услугах сопровождаемого проживания. Деятель- ность комиссии позволит увеличить выявляемость детей-инвалидов, нужда- ющихся в таких услугах, благодаря участию в ра- боте комиссии предста- вителей всех заинтересо- ванных в этом структур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области										
2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов										
Мероприятие 2.1.1. Реализация мероприя- тий в сфере реабилита- ции и абилитации ин- валидов (для оснаще- ния государственного казенного учреждения Амурской области "Центр занятости насе- ления" (далее - ГКУ Амурской области ЦЗН) реабилитацион- ным оборудованием для профессиональной реабилитации инвали- дов)	2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 год	1680,00	1344,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1680,00	1344,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.1.1. Реализация мероприя- тий в сфере реабилита- ции и абилитации ин- валидов (для оснаще- ния государственного казенного учреждения Амурской области "Центр занятости насе- ления" (далее - ГКУ Амурской области ЦЗН) реабилитацион- ным оборудованием для профессиональной реабилитации инвали- дов)	2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 год	720,00	576,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	720,00	576,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1.1.1.1.2.1										





компетенции) проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных услуг						в 2025 году - 5 документов				
Мероприятие 3.1.4. Формирование и ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные мероприятия, услуги сопровождения инвалидам, в том числе детям-инвалидам	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области	Информирование населения о реабилитационных мероприятиях, услугах и организациях, предоставляющих такие услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Амурской области				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие 3.2.1. Разработка нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Амурской области	2024 год	Министерство социальной защиты населения Амурской области	Разработка методических рекомендаций по организации работы служб ранней помощи детям-инвалидам в Амурской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие 3.2.2. Разработка порядка и модели межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Амурской области	2024 год	Министерство социальной защиты населения Амурской области, Министерство здравоохранения Амурской области, Министерство образования и науки Амурской области	Порядок и модель межведомственного взаимодействия при организации работы служб ранней помощи детям-инвалидам в Амурской области, обеспечение преемственности в работе с детьми-инвалидами и их сопровождение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие 3.2.3.	2024 год	Министерство соци-	Проект постановления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

<p>Актуализация постановления Правительства Амурской области от 26 июля 2017 г. N 348 "О создании межведомственной комиссии по координации работы с детьми-инвалидами, лицами в возрасте до 23 лет, признанными инвалидами с детства, семьями, имеющими детей-инвалидов"</p>		<p>альной защиты населения Амурской области</p>	<p>Правительства Амурской области о внесении изменения в постановление Правительства области от 26 июля 2017 г. N 348 "О создании межведомственной комиссии по координации работы с детьми-инвалидами, лицами в возрасте до 23 лет, признанными инвалидами с детства, семьями, имеющими детей-инвалидов"</p>						
<p>3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области</p>									
<p>Мероприятие 3.3.1. Разработка типового положения по реализации на территории Амурской области технологий сопровождаемого (тренировочного) проживания малых групп инвалидов "Смогу жить самостоятельно"</p>	<p>2024 год</p>	<p>Министерство социальной защиты населения Амурской области</p>	<p>Приказ об утверждении типового положения о реализации технологии на базе учреждений социального обслуживания Амурской области</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>-</p>
<p>4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области</p>									
<p>4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов</p>				<p>7781,41</p>	<p>5885,70</p>	<p>1471,42</p>	<p>424,29</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>
<p>Мероприятие 4.1.1. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в части оснащения реабилитацион-</p>	<p>2024 - 2025 годы</p>	<p>ИОГВ Амурской области</p>		<p>7781,41</p>	<p>5885,70</p>	<p>1471,42</p>	<p>424,29</p>	<p>0,00</p>	<p>1.1.1, 1.1.2, 1.3.1</p>
	<p>2024 год</p>			<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
	<p>2025 год</p>			<p>7781,41</p>	<p>5885,70</p>	<p>1471,42</p>	<p>424,29</p>	<p>0,00</p>	

ным и абилитационным оборудованием организаций, осуществляющих социальную, профессионоальную, медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области), в том числе:	2024 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Амурской области	дов, в том числе детей-инвалидов, Амурской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (до 100% в 2023 году)	1000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Образовательных организаций Амурской области	2024 - 2025 годы	Министерство образования и науки Амурской области	Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, - 2, в том числе: в 2024 году - 0 организаций; в 2025 году - 2 организации	700,00	560,00	140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	560,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Организаций социального обслуживания населения Амурской области	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области	Количество организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, - 8, в том числе: в 2024 году - 0 организаций; в 2025 году - 8 организаций	4007,13	3205,70	801,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4007,13	3205,70	801,42	0,00	0,00	0,00



Организаций физической культуры и спорта Амурской области	2024 - 2025 годы	Министерство по физической культуре и спорту Амурской области	Количество организаций физической культуры и спорта, оснащенных оборудованием, - 5, в том числе: в 2024 году - 0 организаций; в 2025 году - 5 организаций	2074,29	1320,00	330,00	424,29	0,00	1.1.1, 1.1.2, 1.3.1
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			2074,29	1320,00	330,00	424,29	0,00	
Мероприятие 4.1.2. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в части оснащения компьютерной техникой, ортехникой и программным обеспечением реабилитационных организаций, осуществляющих социальную, профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области), в том числе:	2024 - 2025 годы	ИОГВ Амурской области		1620,00	1296,00	324,00	0,00	0,00	
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			1620,00	1296,00	324,00	0,00	0,00	
Медицинских организаций Амурской области	2024 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Амурской области	Количество медицинских организаций, оснащенных компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением, - 2, в том числе: в 2024 году - 0 организаций; в 2025 году - 2 организации	120,00	96,00	24,00	0,00	0,00	
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			120,00	96,00	24,00	0,00	0,00	
Организаций социального обслуживания	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения	Количество организаций социального обслуживания	1500,00	1200,00	300,00	0,00	0,00	

населения Амурской области	2024 год	ления Амурской области	вания, оснащенных компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением, - 8, в том числе: в 2024 году - 0 организаций; в 2025 году - 8 организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1, 1.1.2
	2025 год			1500,00	1200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 4.1.3. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в части оснащения реабилитационным и абилитационным оборудованием организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов на дому)	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области	На базе 2 организаций социальной защиты, в том числе: в 2024 году - 0 организаций; в 2025 году - 1 организация, будут созданы выездные бригады для оказания реабилитационных услуг инвалидам на дому	1000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1, 1.1.2
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			1000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 4.1.4. Организация деятельности "Служб сопровождения" семей с детьми-инвалидами	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области, комплексные центры социального обслуживания населения Амурской области	В целях обеспечения более комплексного подхода к предоставлению услуг по сопровождению семей с детьми, а также проведению анализа эффективности действующих мероприятий необходимо обеспечить бесперебойное функционирование "служб сопровождения" семей с детьми-инвалидами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1, 1.1.2
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации ин-	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области, комплексные	В целях повышения эффективности социальных реабилитационных мероприятий, а также до-	300,00	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

валдов (проведение обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбора и пользования техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам)	2025 год	центры социального обслуживания населения Амурской области	стижения оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации инвалидов и маломобильных граждан необходимо проведение обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбора и пользования техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам в рамках "школ реабилитации и ухода"	300,00	240,00	60,00	0,00	0,00	
Мероприятие 4.1.7. Организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках деятельности по формированию в Амурской области системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2024 - 2025 годы	ИОГВ Амурской области, СОНКО, добровольческие и волонтерские организации	Вовлечение волонтерских (добровольческих) организаций, СОНКО в систему комплексной реабилитации инвалидов, в том числе: в 2024 году - не менее 2 организаций; в 2025 году - не менее 2 организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1, 1.1.2
Мероприятие 4.1.8. Распространение среди населения информационных материалов возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического здоровья, с целью оказания ранней помощи и	2024 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Амурской области	Изготовление и распространение информационной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Мероприятие 4.2.5. Работа пунктов проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Нет преград"	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области, комплексные центры социального обслуживания населения Амурской области	Обеспечение деятельности 4 пунктов проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2, 1.4.1
				824,29	644,00	372,50	57,86	0,00	0,00		
4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемых проживающих инвалидов	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			824,29	644,00	161,00	19,29	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 4.3.1. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в части проведения обучения специалистов, обеспечение специальных осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе раннюю помощь и сопровождение проживающих инвалидов), в том числе:	2024 - 2025 годы	ИОГВ Амурской области	Число специалистов, прошедших повышение квалификации и подготовку, - 51 чел., в том числе: 2024 год - 0 чел.; 2025 год - 51 чел.	805,00	644,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1, 1.1.2, 1.4.2
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			805,00	644,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Специалистов организаций социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области	2024 - 2025 годы	Министерство социальной защиты населения Амурской области	Число специалистов, прошедших повышение квалификации и подготовку, - 20 чел., в том числе: 2024 год - 0 чел.; 2025 год - 20 чел.	300,00	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год			300,00	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Специалистов меди-	2024 - 2025	Министерство здравоохра-	Число специалистов,	160,00	128,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







<p>ными учреждениями социального обслуживания населения области (приобретение реабилитационного оборудования, мебели и бытовой техники для социального обслуживания инвалидов)</p>	<p>Мероприятие 4.4.5. Организация и реализация сопровождаемого проживания инвалидов, прошедших подготовку в тренировочных квартирах</p>	2024 - 2025 годы	<p>Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области, ГАУ СО АО "Малиновский социальный реабилитационный центр"</p>	<p>Повышение качества оказания социальных услуг инвалидам, прошедшим подготовку в тренировочных квартирах</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1, 1.1.3, 1.3.1
		2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Общий объем расходов на выполнение мероприятий региональной программы</p>					15005,69	11649,70	2912,42	443,57	0,00	-	
<p>в 2024 году</p>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<p>в 2025 году, в том числе:</p>					15005,69	11649,70	2912,42	443,57	0,00	-	
<p>по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)"</p>					7107,85	5508,85	1377,21	221,785	0,00	-	
<p>по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реа-</p>					7897,85	6140,85	1535,21	221,785	0,00	-	



**Приложение № 1**

к паспорту проекта Амурской области  
«Формирование системы комплексной  
реабилитации и абилитации инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов, в Амурской области»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов, в Амурской области» (отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствуют)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Формирование системы комплексной  
реабилитации и абилитации инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов, в Амурской  
области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 % нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов»	01.04.2024	15.12.2026	-	-	Проклова В.В., консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	Х	Х	Х	15005,69	-	ГИС «Электронный бюджет»
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов»	01.11.2024	20.12.2024	-	-	Проклова В.В., консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	Х	Х	Х	-	Заключено дополнительное соглашение	ГИС «Электронный бюджет»

2024 году реализации												
1.1.К.1.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижениях значений показателя государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	X	15.01.2024 -		1.1.К.2.	Проклова В.В, консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представлен «Отчет о достижениях значений показателя государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	ГИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг достижений показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	X	15.04.2024 -		1.1.К.3.	Проклова В.В, консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представлен «Отчет о достижениях значений показателя государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	ГИС «Электронный бюджет»
1.1.К.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг достижений показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 1 квартал 2024	X	15.07.2024	1.1.К.1.	1.1.К.4.	Проклова В.В, консультант отдела организации работы с инвалидами	X	X	X	X	В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	ГИС «Электронный бюджет»

1.1.К.4.	Контрольная точка «Оuestaльен мониторинг достижения значений показателей государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 2 квартал 2024	X	15.10.2024 -					МСЭН	Проклова В.В, консулыант отдела организации работы с инвалидами МСЭН	X	X	X	X	МСЭН	рации представлеи «Отчет о достижениях значений показателя государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	ГИС «Электронный бюджет»
1.1.К.5.	Контрольная точка «Оuestaльен мониторинг достижения значений показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 3 квартал 2024	X	15.12.2024 -					МСЭН	Проклова В.В, консулыант отдела организации работы с инвалидами МСЭН	X	X	X	X	МСЭН	В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации представлеи «Отчет о достижениях значений показателя государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	ГИС «Электронный бюджет»

	<p>дерации "Доступная среда" 4 квартал 2024</p>	X	20.12.2024	-			X	X	X	-		
<p>1.1.К. б.</p>	<p>Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации между Правительством Амурской области и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации»</p>	X	20.12.2024	-	1.2.К.1	<p>Проклова В.В. начальник отдела организации работами инвалидами МСЗН</p>	X	X	X	-	<p>программы Российской Федерации «Доступная среда»</p> <p>В ГИС «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Амурской области и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации</p>	<p>ГИС «Электронный бюджет»</p>
<p>1.2.</p>	<p>Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» в</p>	10.01.2025	20.01.2026	--	-	-	X	X	X	15005,69	-	





1.2.К. 3.	сфере реабилитации и абилитации инвалидов» за 1 квартал 2025 г. Контрольная точка «Осу- ществлен мониторинг расходав- ния средств субсидии в целях реали- зации меро- приятий в сфере реабили- тации и абилитации инвалидов» за 2 квартал 2025 г.	X	15.07.2025	1.2.К.2. 1.2.К.5.	Проклова В.В., консультант отдела органи- зации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	X	X	-	В Министер- ство труда и социальной защиты Рос- сийской Феде- рации пред- ставлен «Отчет о расходах, в целях софи- нансирования которых предоставляется Субсидия»	ГИС «Элек- тронный бюджет»
1.2.К. 4.	Контрольная точка «За- ключены государ- ственные контракты (договоры) на приобре- тение това- ров, работ, услуг»	X	01.08.2025	1.2.К.1 1.2.К.6.	Проклова В.В., консультант отдела органи- зации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	X	X	-	Проведены кон- курсные проце- дуры закупки товаров, работ и услуг, средства в рамках реали- зации мероприя- тия законтрак- тованы.	ЕИС Закупки
1.2.К. 5.	Контрольная точка «Осу- ществлен мониторинг	X	15.10.2025	1.2.К.3. 1.2.К.7.	Проклова В. В. консультант от- дела организа- ции работы с ин	X	X	X	X	X	X	-	В Министер- ство труда и социальной защиты Рос-	ГИС «Элек- тронный бюджет»

1.2.К.6.	расходования средств в субсидии в целях реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» за 3 квартал 2025 г.	X	25.12.2025	1.2.К.4.	1.2.К.7.	Проклова В.В., консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	сиейской Федерации представлен «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия»	
1.2.К.7.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс учреждений, услуги по повышению квалификации специалистов оказаны»	X	25.12.2025	1.2.К.5.	1.2.К.8	Проклова В.В., консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	Оборудование приобретено, оплачено и поставлено на учет; обучение проведено. Акты приема-передачи товаров (товарные накладные); удостоверение о повышении квалификации, сертификаты об обучении	
1.2.К.7.	Контрольная точка «Оуществен мониторинг расходов субсидии в целях реализации мероприятий в	X	25.12.2025	1.2.К.5.	1.2.К.8	Проклова В.В., консультант отдела организации работы с инвалидами МСЗН	X	X	X	X	В Министерстве ИС «Электронный бюджет» Труда и социальной защиты Российской Федерации представлен «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предостав-	

1.2.К.8.	сфере реабилитации и абилитации инвалидов» в 2025 г.	X	25.12.2025	I.2.К.6.	-		X	X			ляется Субсидия»	В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации представлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии	ГИС «Электронный бюджет»
----------	--	---	------------	----------	---	--	---	---	--	--	------------------	---	--------------------------