

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-367

От « 29 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)**

ПРИКАЗ

14.11.2023 № 2

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие физической культуры
и массового спорта на
территории Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

П р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Консультанту отдела организационной работы и территориального развития Толмачевой Юлии Сергеевне организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника физкультурно-спортивного отдела Кондратьева А.Н.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

А.Н. Кондратьев



П А С П О Р Т
Проекта Амурской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие физической культуры и массового спорта	Срок реализации проекта	(2024)	(2030)
Курагор проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства области - министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Кутека Д.Г.	Министр по физической культуре и спорту Амурской области		
Администратор проекта	Ким Е.Д.	Начальник отдела организационной работы и территориального развития		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области		
	1.1. Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом															
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	47,2	2023	50,9	54,6	58,2	61,9	65,6	69,3	73	Возрастающий	Да		
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	«ФП»	Процент	84,9	2023	85	85	85	85	85	85	85,5	Возрастающий	Да		
1.3.	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	82,9	2023	87	87,1	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	44,6	2023	55	57,5	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Да	
1.5.	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	19,2	2023	22,5	26,4	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Да	
1.6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной	«ФП»	Процент	16,5	2023	17	18,5	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Да	

1.4.	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
1.5.	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5
1.6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1.7.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта			
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Закупленное и установленное оборудование для создания «умных» спортивных площадок	Единица	2	2023	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2025 году планируется создать 5 «умных» площадок, расположенных на территории Амурской области (муниципальные)	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и

<p>образование не определены), с нарастающим итогом</p>	<p>спортом, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся</p>
---	---

<p>физической культурой и спортом, Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом</p>													<p>Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом</p>
<p>1.2. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для</p>	<p>Единица</p>	<p>-</p>	<p>2023</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>В 2024 году планируется ввести объект спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта (крытый</p>	<p>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта</p>	<p>Нет</p>	<p>Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом</p>

<p>развития студенческого спорта</p>				<p>каток с искусственным льдом, АМГУ в г. Благовещенск), без нарастающего итога</p>		<p>недвижимого имущества</p>	<p>спортом, Уро- вень обеспе- ченности граждан спор- тивными со- оружениями исходя из еди- новременной пропускной способности объектов спорта, Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), си- стематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан сред- него возраста (женщины 30 - 54 года; муж- чины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической куль- турой и спортом, Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся</p>
--	--	--	--	---	--	----------------------------------	---

	1.3. Модернизированные объекты для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Единица	6	2023	4	2	1							физической культурой и спортом, Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
											В 2024 году планируется модернизировать 4 объекта, расположенных в Тамбовском муниципальном	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и

					<p>округе, Архаринском муниципальном округе, Бурейском муниципальном округе и Константиновском районе. В 2025 году планируется модернизировать 2 объекта, расположенных в Бурейском муниципальном округе и Константиновском районе. В 2026 году планируется модернизировать 1 объект, расположенный в Михайловском районе, без нарастающего итога</p>			<p>спортом, Уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--

1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Единица	2	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	физической культурой и спортом, Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
											В 2024 году планируется реконструировать стадион с. Восточный Октябрьского	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта	Да						Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и

														<p>спорт, Уровень обеспечения граждан спортивными средствами оружиями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся</p>
		района, без нарастающего итога	недвижимого имущества											

																						физической культуры и спортом, Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
																						Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)									Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10

1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	54 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 527,41
1.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	51 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801,05
1.4.3.м	Местный бюджет	2 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,36
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		274 687,99	421 947,13	104 166,67	102 400,00	106 598,40	110 755,74	116 847,31	116 847,31	116 847,31	116 847,31	116 847,31	1 237 403,23
в том числе:		264 059,21	409 384,72	100 000,00	102 400,00	106 598,40	110 755,74	116 847,31	116 847,31	116 847,31	116 847,31	116 847,31	1 210 045,37
Региональный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		225 772,05	275 062,41	104 166,67	102 400,00	106 598,40	110 755,74	116 847,31	116 847,31	116 847,31	116 847,31	116 847,31	1 041 602,57
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в (указывается год) году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области»
(указывается краткое наименование проекта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области»
(краткое наименование проекта)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области»
(указывается краткое наименование проекта)

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	-											
1.1.	Мероприятие (результат) «Закупленное и установленное оборудование для создания «умных» спортивных площадок»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ким Е.Д.	X	X	X	170 347,49	X	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Закупленное и установленное оборудование для создания «умных» спортивных»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ким Е.Д.	X	X	X	170 347,49	X	

	«площадок» в 2025 году																		
1.1.1.К.1.	X	31.01.2025	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципальной о образования»				
1.1.1.К.2.	X	31.03.2025	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Договор на подготовку основания для «умной» спортивной площадки»				
1.1.1.К.3.	X	31.03.2025	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Договор на поставку и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»				
1.1.1.К.4.	X	30.09.2025	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Акт приемки основания для «умной» спортивной площадки»				

1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2025	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	20.01.2026	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	
1.2.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на содержание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	Кондрагьев А.Н.	X	X	X	48 915,94	X	
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерчески	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	Кондрагьев А.Н.	Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, квартал 403	Человек / смена	80	48 915,94	X	

	м организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта» в 2024 году	X			ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является грант	
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является грант»	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования субсидии»	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является грант	
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является грант»	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является грант	

1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	10.10.2024	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии»	X	20.01.2025	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
1.3.	Мероприятие (результат) «Модернизированные объемы для занятий физической и культурой и спортом в муниципальных образованиях области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	X	X	X	Кондратьев А.Н.	X	X	X	X	X

1.3.1.	Мероприятие (результат) «Модернизированные объекты для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	171 244,64	X	
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования»	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X		Контракт на выполнение работ
												Органы местного самоуправления Тамбовского муниципального округа, Архаринского муниципального округа, Бурейского муниципального округа, Константиновского района

1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительно-монтажных работ»	X		30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Графика строительно-монтажных работ	
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X		10.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»	X		31.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	

1.3.2.К.1.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования»	X	31.01.2025	X	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	
1.3.2.К.2.	Контрольная точка «Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	31.03.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Консантиновского района	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	
1.3.2.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X	30.04.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Консантиновского района	X	X	X	X	Графика строительных монтажных работ	
1.3.2.К.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Консантиновского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.3.2.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»	X	31.11.202	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Константинского района	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.3.2.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	20.01.2026	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Константинского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия
1.3.3.	Мероприятие (результат) «Модернизированные объекты для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области» в 2026 году							Кондратьев А.Н.	X	X	X	104 166,67	X
1.3.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования»	X	31.01.2026	X	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования

	муниципального образования»																			
1.3.3.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	31.03.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ					
1.3.3.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	Графика строительных монтажных работ					
1.3.3.К.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия					
1.3.3.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»	X	31.11.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ					
1.3.3.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»	X	20.01.2027	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия					

1.4.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»	01.01.2024	31.08.2024	X	X	X	Кондратьев А.Н.	X	X	X	54 527,41	X	
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2024 году	01.01.2024	31.08.2024	X	X	X	Кондратьев А.Н.	Амурская область, Октябрьский р-н, п. Восточный, ул. Восточная	Человек / смена	64	54 527,41	X	
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	15.01.2024	X	X	X	Орган местного самоуправления Октябрьского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования субсидии»	X	15.01.2024	X	X	X	Орган местного самоуправления Октябрьского района	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.04.2024	X	X	X	Орган местного самоуправления Октябрьского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования субсидии»	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	