



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
П Р И К А З**

10.11.2023 № 3

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта проекта Амурской области «Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Первому заместителю министра природных ресурсов Амурской области Засядько С.В. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а

также направить ответственному исполнителю государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amugobl.ru](http://www.amugobl.ru)).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Д.В. Лужнов

## П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов»

### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Севостьянов Алексей Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области — министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области		
Руководитель проекта	Лужнов Дмитрий Валерьевич	Министр природных ресурсов Амурской области		
Администратор проекта	Засядько Светлана Владимировна	Первый заместитель министра природных ресурсов Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее — государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Охрана окружающей среды в Амурской области»	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»	



#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза														
1.1.	Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов	Единиц	0	2023	1	2	3	4	5	6	7	Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) операторам по обработке с твердыми коммунальными отходами, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	До-сти-же-ние кол-че-ства об-нов-ления тех-ники, в раз-мере не менее 7 еди-ниц к 2030 году



6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году) году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза															
1.1.	Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
<b>ИТОГО</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>

7. Дополнительная информация

--

Приложение № 1

к паспорту проекта Амурской области

«Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области «Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
			-	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза	
				Количество приобретенной техники не менее 7 единиц к 2030 году	



<p>1. Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве собственности либо ином законном основании объекты по обработке (сортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов</p>									100
<p><b>ИТОГО</b> обеспеченность показателей регионального сектора</p>									100

Приложение № 2

к паспорту проекта Амурской области  
 «Возмещение части затрат на приобрете-  
 ние техники по договорам финансо-  
 вой аренды (лизинга) юридическим  
 лицам, имеющим на праве собствен-  
 ности либо ином законном основании  
 объекты по обработке (сортировке) и  
 утилизации твердых коммунальных  
 отходов»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза											
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридическим лицам, имеющим на праве	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Лужнов Д.В., министр природных ресурсов Амурской области	X	X	X	6250,0	-	-

	собственности либо ином законном ос- новании объекты по обработке (сор- тировке) и утилиза- ции твердых ком- мунальных отхо- дов»												
1.1.	Мероприятие (ре- зультат) «Возмеще- ние части затрат на приобретение тех- ники по договорам финансовой аренды (лизинга) юридиче- ским лицам, имею- щим на праве соб- ственности либо ином законном ос- новании объекты по обработке (сор- тировке) и утилиза- ции твердых ком- мунальных отхо- дов» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12. 2024	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями отсутст- вует	Лужнов Д.В., ми- нистр природ- ных ре- сурсов Амурской области	X	X	X	X	250,0	-	-
1.1.К.1.	Контрольная точка «Осуществлен за- прос предложений (заявлений о предо- ставлении субси- дии)»	X	01.07. 2024	Взаимосвязь с иными контроль- ными точками от- сутствует	1.1.К.2.	Петрова О.А., началь- ник от- дела охраны охраняю- щей среды и экологи- ческой	X	X	X	X		Письмо юри- дическим ли- цам	-

1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор заявителей для предоставления субсидии»	X	15.08.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	экспер-тизы ми-нистер-ства при-родных ресурсов Амурской области	X	X	X	X	X	X	Информация на едином портале, а также на сайте мини-стерства о результатах рассмотре-ния заявле-ний	-	
1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия»	X	01.10.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Петрова О.А., началь-ник от-дела охраны окружающей среды и экологи-ческой экспер-тизы ми-нистер-ства при-родных ресурсов Амурской области	X	X	X	X	X	X	Соглашение о предостав-лении субси-дии	-	

1.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществлена проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии»	X	01.02. 2025	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными контроль- ными точками отсутствует	экологи- ческой экспер- тизы ми- нистер- ства при- родных ресурсов Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет о до- стижении ре- зультата предоставле- ния субси- дии	-
----------	---	---	----------------	----------	---	--	---	---	---	---	---	--	---