



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З**

10.11.2023 № 2

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Организация и проведение
мероприятий по выявлению,
ликвидации объектов
накопленного вреда
окружающей среде»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Организация и проведение мероприятий по выявлению, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Первому заместителю министра природных ресурсов Амурской области Засядько С.В. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Д.В. Лужнов

П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Организация и проведение мероприятий по выявлению, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Организация и проведение мероприятий по выявлению, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	Срок реализации проекта	31.12.2030
Курагор проекта	Севостьянов Алексей Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области — министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	
Руководитель проекта	Лужнов Дмитрий Валерьевич	Министр природных ресурсов Амурской области	
Администратор проекта	Засядько Светлана Владимировна	Первый заместитель министра природных ресурсов Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее — государственные программы)	1.	Государственная программа Амурской области «Охрана окружающей среды в Амурской области»	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»	

накопленного вреда окружающей среде 1 шт. к 2027 году																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации 1 объекта накопленного вреда окружающей среде к 2027 году		0	2023	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Ликвидирован объект накопленного вреда окружающей среде к 2027 году	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 1 шт. к 2027 году
1.1.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде	Штук	0	2023	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Ликвидирован объект накопленного вреда окружающей среде к 2027 году	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 1 шт. к 2027 году

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)									Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1.	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 1 шт. к 2027 году	14624,27	13600,25	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	92203,77
1.1.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, всего	14624,27	13600,25	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	92203,77
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	14624,27	13600,25	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	92203,77
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.	Областной бюджет	14624,27	13600,25	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	92203,77
1.1.1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		14624,27	13600,25	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	92203,77
в том числе:		14624,27	13600,25	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	12795,85	92203,77
Региональный бюджет												
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ноябрь	декабрь

																		2024 года (тыс. рублей)		
1.	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации 1 объекта накопленного вреда окружающей среде к 2027 году																			
1.1.	Мероприятие (результат) «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14624,27	14624,27	14624,27
ИТОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14624,27	14624,27	14624,27

7. Дополнительная информация

--

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Организация и проведение мероприятий по выявлению, ликвидации накопленного вреда окружающей среде»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области «Организация и проведение мероприятий по выявлению, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
			Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации 1 объекта накопленного вреда окружающей среде к 2027 году	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 1 шт. к 2027 году	
1.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде	0	-	100	100

ИТОГО обеспеченность показате- лей регионального проекта									100
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Организация и проведение мероприятий по выявлению, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации 1 объекта накопленного вреда окружающей среде к 2027 году											
1.1.	Мероприятие (результат) «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде»	04.08.2023	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Лужнов Д.В., министр природных ресурсов Амурской области	X	X	X	92203,77	-	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Ликвидация объектов»			Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лужнов Д.В., министр	X	X	X	14624,27	-	-

	накопленного вреда окружающей среде» в 2024 году		мероприятиями отсутствует	мероприятиями отсутствует	природных ресурсов Амурской области	X	X	X	X	-
1.1.К.1. Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде»	X	04.08.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Петрова О.А., начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы министерства природных ресурсов Амурской области	X	X	X	Контракт	-
1.1.К.2. Контрольная точка «Подготовлен итоговый отчет по результатам оценки объекта накопленного вреда окружающей среде, описание негативных изменений по компонентам природной среды»	X	20.12.2023	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Петрова О.А., начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы министерства природных ресурсов	X	X	X	Итоговый отчет	-

1.1.К.3.	Контрольная точка X «Проведен сбор материалов выявления и оценки объекта, сведений о праве собственности на объект»	01.03.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Амурской области Петрова О.А., начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы министерства природных ресурсов Амурской области	X	X	X	X	Материалы исследования объекта	-
1.1.К.4.	Контрольная точка X «Оформлена заявка для включения объекта накопленного вреда в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде»	15.03.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Петрова О.А., начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы министерства природных ресурсов Амурской области	X	X	X	X	Заявка в Минприроды России	-

1.1.К.5.	Контрольная точка «Объект включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде»	X	31.08. 2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Петрова О.А., начальник отдела охраны окружаю- щей среды и экологи- ческой экс- пертизы министер- ства при- родных ре- сурсов Амурской области	X	X	X	X	X	Государствен- ный реестр Министерства природных ре- сурсов и эко- логии Россий- ской Федера- ции	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Заключен кон- тракт на выполне- ние работ по ликви- дации объекта накопленного вреда окружающей среде»	X	01.03. 2025	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Петрова О.А., начальник отдела охраны окружаю- щей среды и экологи- ческой экс- пертизы министер- ства при- родных ре- сурсов Амурской области	X	X	X	X	X	Контракт	-
1.1.К.7.	Контрольная точка «Ликвидирован объект	X	01.02. 2027	1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными	Петрова О.А., начальник	X	X	X	X	X	Акт выпол- ненных работ	-

	накопленного вреда окружающей среде»										контрольными точками отсут- ствует	отдела охраны окружаю- щей среды и экологи- ческой экс- пертизы министер- ства при- родных ре- сурсов Амурской области					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--