



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

24.11.2023 № 8

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта «Создание условий
для обучения, отдыха и
оздоровления детей»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела проектов и программ Ситковой Е.В. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие образования Амурской области» (при необходимости) (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области Бушову Е.А.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства
Амурской области – министр образования
и науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663

Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна

Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

1.2.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	291 461,02	177 243,12	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 304,14
1.2.1.	Региональный бюджет (всего), из	291 461,02	177 243,12	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 304,14
1.2.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.о	Областной бюджет	291 461,02	177 243,12	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 304,14
1.2.1.1	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		363 767,27	249 549,37	108 891,60	74 026,31	77 061,35	80 066,76	84 470,42	1 037 833,08		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
2	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,15	0,2	0	0	0	0,2

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение №1
паспорту проекта Амурской области
«Создание условий для обучения, отдыха и
оздоровления детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)
на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

Приложение №2
 паспорту проекта Амурской области
 «Создание условий для обучения, отдыха и
 оздоровления детей»

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	Мероприятие (результат) «Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками отсутствия	-	X	X	X	72 306,01	X	X
1.1	Контрольная точка «Заключение»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малина Ю.В. –	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электрон

	соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии»			иными результатами и контролем точками отсутствия	иными результатами и контролем точками отсутствия	иными результатами и контролем точками отсутствия	начальник отдела межбюджетных отношений						н	ный бюджет
1.2	Контрольная точка «Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (1 квартал)»	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов	X	
1.3	Контрольная точка «Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (2 квартал)»	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов	X	
1.4	Контрольная точка «Отчет об осуществлении расходов, источником	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетно	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов	X	

	финансового обеспечения которых является субсидия (3 квартал)»																	
1.5	Контрольная точка «Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (4 квартал)»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетност	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов	X	
1.6	Контрольная точка «Отчет о реализации субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о реализации субсидии	X	
2	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»	2024	2025	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	291 461,02	X

	«Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)»		2024	язь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	– начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	расходован или субсидии	
2.5	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии (4 квартал)»	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет о расходован или субсидии	X
2.6	Контрольная точка «Отчет о реализации субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания	X	X	X	X	Отчет о реализации субсидии	X