

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-419

От « 08 » 12 20 23 г.



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минобрнауки Амурской области)**

**П Р И К А З**

28.11.2023 № 17

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Социальная активность»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Социальная активность» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела молодежной политики Заболоцкой Т.А. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие образования Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Амурской области Бурдуковскую Е.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на

«Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр образования  
и науки области

С.В. Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663  
Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна  
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

Приложение  
к приказу Минобрнауки  
Амурской области  
от 28.11.2023 № 17

**П А С П О Р Т**  
регионального проекта  
Социальная активность (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Социальная активность (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (Амурская область)	Срок реализации проекта	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Министр образования и науки Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е.А.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Заболоцкая Т.А.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Развитие образования Амурской области	
		Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0248	01.04.2018	0,0000	0,0419	0,0340	0,0480	0,0545	0,0617	0,0676	-	-	

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															

1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0050	0,0090	0,0130	0,0180	0,0220	0,0260	0,0310	0,0370	0,0451	0,0521	0,0600	0,0676
------	--	----	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)																	
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	-	Тысяча человек	0,0000	30.12.2020	-	0,23	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	-	-	-	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Проведение образовательных мероприятий
1.2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по представлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	Единица	0,0000	01.01.2019	-	0,00	0,00	0,0000	1,00	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	1.2

<p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	-	Миллионы единиц	0,0000	30.12.2020	-	0,0800	0,0305	0,0305	0,0305	0,0305	-	-	<p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включая кейсы критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>	Проведены информационно-рекламные кампании
1.3														







**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального  
проекта Социальная активность  
(Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
1.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественник и	последователь				
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (добреены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуемые муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведения обучения	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Отчет "Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) за 2021 год"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области		-	
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля: ками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля: ками отсутствует	Заболотская Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Отчет "Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) за 2022 год"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля: ками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля: ками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля: ками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля: ками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с результатами и контролем точками	Взаимосвязь с результатами и контролем точками	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с результатами и контролем точками	Взаимосвязь с результатами и контролем точками	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.11.2023	Взаимосвязь с результатами и контролем точками	Взаимосвязь с результатами и контролем точками	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контролями точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежных дел политической администрации и образования и науки Амурской области	Отчет «Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) за 2023 год»	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контролями точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контролями точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Заболотская Т.А., начальник отдела молодежной политики Министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с результатами контроля теми и ками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля теми и ками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с результатами контроля теми и ками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля теми и ками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с результатами контроля теми и ками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля теми и ками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) за 2024 год»	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	01.01.2019	30.12.2023	Взаимосвязь с результатами контроля точек	Взаимосвязь с результатами контроля точек	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точек	Взаимосвязь с результатами контроля точек	Токалова С.В., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Положение «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства» «Регион добрых дел»	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точек	Взаимосвязь с результатами контроля точек	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Положение О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля камми отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля камми отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Протокол заседания экспертной комиссии по оценке заявок субъектов РФ на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля камми отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля камми отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля камми отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля камми отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с результатами контроля ками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля ками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с результатами контроля ками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля ками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с результатами контроля ками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля ками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с инными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контролями точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Организованы и проведены курсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества (сжегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с инными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контролями точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с инными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контролями точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующей	последующей				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствия	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствия	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствия	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПАРВЛЕНИЕ
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Отчет о проведении рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками контроля точками контроля точками	Взаимосвязь с результатами контроля точками контроля точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками контроля точками	Взаимосвязь с результатами контроля точками контроля точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками контроля точками	Взаимосвязь с результатами контроля точками контроля точками	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками контроля	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками контроля	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками контроля	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками		Отчет о проведении рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля-ными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля-ными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля-ными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболотская Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области		-	
1.3.29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области		-	
1.3.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области		-	
1.3.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.11.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Отчет о проведении рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

## Участники регионального проекта

п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	11
	Администратор регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Бурдуковская Е. А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
	Администратор	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Бурдуковская Е. А.	50
Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	11
	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Бурдуковская Е. А.	50
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	11
	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Бурдуковская Е. А.	50
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	11
	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Бурдуковская Е. А.	50