

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-417

От « 08 » 12 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

28.11.2023 № 15

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
Проекта Амурской области
«Модернизация систем до-
школьного и общего образова-
ния Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела проектов и программ Ситковой Е.В. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие образования Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области Бушову Е.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правитель-
ства области - министр образования и
науки области

С.В.Яковлева



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|---|
| 1. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | Единиц | 23 | 2023 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Увеличение количества созданных школьных кафе в общеобразовательных организациях области | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | нет | Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте |
| 2. | Проведение капитального ремонта школьных стадионов | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Увеличение количества школьных стадионов, в которых проведен капитальный ремонт | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | нет | Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте |
| 3. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | Единиц | 16 | 2023 | 8 | 49 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Увеличение количества благоустроенных территорий дошкольных образовательных организаций | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | нет | Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте |
| 4. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Единиц | 5 | 2023 | 10 | 10 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | Увеличение количества зданий общеобразовательных организаций в которых проведено капитальный ремонт | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | нет | Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| капитальном ремонте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Всего (тыс. рублей) | |
|---|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | | |
| <i>Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выделены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | 37 270,87 | 16 448,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 719,35 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 35 418,45 | 15 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 114,06 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 35 418,45 | 15 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 114,06 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 35 418,45 | 15 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 114,06 |
| 1.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 1 852,42 | 752,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,29 |
| 1.1.3.1 | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 1 852,42 | 752,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,29 |
| 1. 1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта пришкольных стадионов | 90 566,04 | 90 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 132,08 |
| 1.2.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 86 943,40 | 86 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 886,80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.3.1 | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.м | Местный бюджет | 527,25 | 3689,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4216,87 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 183 593,09 | 183 593,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 186,18 |
| 1.4.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 175 311,76 | 175 311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 623,52 |
| 1.4.1.ф | Федеральный бюджет | 140 249,40 | 140 249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 498,80 |
| 1.4.1.о | Областной бюджет | 35 062,36 | 35 062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 124,72 |
| 1.4.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 175 311,76 | 175 311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 623,52 |
| 1.4.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 8 281,33 | 8 281,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 562,66 |
| 1.4.3.м | Местный бюджет | 8 281,33 | 8 281,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 562,66 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 58 532,54 | 56 449,21 | 52 304,02 | 53 559,31 | 55 755,24 | 57 929,73 | 61 115,88 | 395 645,93 | 57 929,73 | 57 929,73 | 57 929,73 | 395 645,93 |
| 1.5.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 56 000,00 | 54 000,00 | 50 000,00 | 51 200,00 | 53 299,20 | 55 377,90 | 58 423,70 | 378 300,80 | 55 377,90 | 55 377,90 | 55 377,90 | 378 300,80 |
| 1.5.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.о | Областной бюджет | 56 000,00 | 54 000,00 | 50 000,00 | 51 200,00 | 53 299,20 | 55 377,90 | 58 423,70 | 378 300,80 | 55 377,90 | 55 377,90 | 55 377,90 | 378 300,80 |
| 1.5.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 56 000,00 | 54 000,00 | 50 000,00 | 51 200,00 | 53 299,20 | 55 377,90 | 58 423,70 | 378 300,80 | 55 377,90 | 55 377,90 | 55 377,90 | 378 300,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1.7.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 24 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 460,01 |
| 1.7.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.о | Областной бюджет | 24 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 460,01 |
| 1.7.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 24 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 460,01 |
| 1.7.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 1 269,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,87 |
| 1.7.3.1 | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.м | Местный бюджет | 1 269,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,87 |
| 1.7.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 461 387,26 | 425 746,44 | 52 304,02 | 53 559,31 | 55 755,24 | 57 929,73 | 61 115,88 | 61 115,88 | 57 929,73 | 58 423,70 | 55 377,90 | 55 377,90 | 58 423,70 | 1 167 797,88 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональный бюджет | | 440 986,89 | 406 950,77 | 50 000,00 | 51 200,00 | 53 299,20 | 55 377,90 | 58 423,70 | 58 423,70 | 55 377,90 | 58 423,70 | 55 377,90 | 55 377,90 | 58 423,70 | 1 116 238,46 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 20 400,37 | 18 795,67 | 2 304,02 | 2 359,31 | 2 456,04 | 2 551,83 | 2 692,18 | 2 692,18 | 2 551,83 | 2 692,18 | 2 551,83 | 2 551,83 | 2 692,18 | 51 559,42 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере начального, основного и среднего общего образования в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|---|---------------------------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сеп. | окт. | ноя. | | |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере начального, основного и среднего общего образования в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) | |
|-------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|--------|------|--|------------|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентябрь | октябрь | ноябрь | | | |
| 1. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 270,87 | 37 270,87 |
| 2. | Проведение капитального ремонта пришкольных стадионов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 566,04 | 90 566,04 |
| 3. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 527,25 | 10 527,25 |
| 4. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 593,09 | 183 593,09 |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 532,54 | 58 532,54 |
| 6. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 167,59 | 55 167,59 |
| 7. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 729,88 | 25 729,88 |
| | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461387,260,00 | 461 387,26 |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области «Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области
«Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация систем дошкольного и
общего образования Амурской области»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь предшественники | Взаимосвязь последователи | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансирования (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|-----------------|------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|---|--|
| | | начало | окончание | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | 37 270,87 | X | - |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | Заявка | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | Соглашение | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|--|--|---|---|---|-----------|---|------------|---|
| Контрольная точка 1.5. Отчет о расходовании 1.5. субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.6. Отчет о расходовании 1.6. субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Проведение капитального ремонта пришкольных стадионов | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | 90 566,04 | X | | - |
| Контрольная точка 2.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Заявка | - |
| Контрольная точка 2.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Соглашение | - |
| Контрольная точка 2.3. Отчет о расходовании 2.3. субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 2.4. Отчет о расходовании 2.4. субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 2.5. Отчет о расходовании 2.5. субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---|---|--|---|---|---|------------|---|------------|---|
| Контрольная точка 2.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| 3. Благоустройство тер- риторий дошкольных образовательных орга- низаций | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | X | X | X | X | 10 527,25 | X | Отчет | - |
| 3.1 Контрольная точка 3.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Заявка | - |
| 3.2 Контрольная точка 3.2 «Заключено соглаше- ния о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Соглашение | - |
| 3.3 Контрольная точка 3.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| 3.4 Контрольная точка 3.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| 3.5 Контрольная точка 3.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| 3.6 Контрольная точка 3.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| 4. Реализация мероприя- тий по модернизации | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | X | X | X | X | 183 593,09 | X | Отчет | - |

| школьных систем образования | | | | ми и контрольными точками отсутствует | тамами и контрольными точками отсутствует | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 4.1 | Контрольная точка 4.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | Заявка |
| 4.2 | Контрольная точка 4.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | Соглашение |
| 4.3 | Контрольная точка 4.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | Отчет |
| 4.4 | Контрольная точка 4.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | Отчет |
| 4.5 | Контрольная точка 4.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | Отчет |
| 4.6 | Контрольная точка 4.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | Отчет |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 | Контрольная точка 5.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | X | X | 58 532,54 | Заявка |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|--|--|---|---|---|---|-----------|------------|---|
| Контрольная точка 5.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | стует Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ыми точками отсут- ствует | отсутствует Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Соглашение | - |
| Контрольная точка 5.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 5.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 5.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 5.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| Проведение мероприя- тий по замене в образо- вательных организаци- ях деревянных окон на металлопластиковые | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | X | X | X | X | X | 55 167,59 | X | - |
| Контрольная точка 6.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Заявка | - |
| Контрольная точка 6.2 «Заключено соглаше- ние о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | X | Соглашение | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|------------|---|
| Контрольная точка 6.3. Отчет о расходовании 6.3. субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 6.4. Отчет о расходовании 6.4. субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 6.5. Отчет о расходовании 6.5. субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 6.6. Отчет о расходовании 6.6. субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| Проведение мероприя- тий по противопожар- ной и антитеррористи- ческой защищенности муниципальных обра- зовательных организа- ций | 2024 | 2025 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | X | X | X | X | 25 729,88 | X | - |
| 7.1 Контрольная точка 7.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | Заявка | - |
| 7.2 Контрольная точка 7.2 «Заключено соглаше- ния о предоставлении субсидии» | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений | X | X | X | X | Соглашение | - |
| 7.3 Контрольная точка 7.3. Отчет о расходовании 6.3. субсидии (1 квартал) | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ными точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результата- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|--|---|---|---|---|-------|---|
| Контрольная точка 7.4. Отчет о расходовании 7.4. субсидии (2 квартал) | X | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результата- ми и контрольно- ми точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 7.5. Отчет о расходовании 7.5. субсидии (3 квартал) | X | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результа- ми и контрольно- ми точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |
| Контрольная точка 7.6. Отчет о расходовании 7.6. субсидии (4 квартал) | X | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результа- ми и контрольно- ми точками отсут- ствует | Взаимосвязь с иными результа- тами и контроль- ными точками отсутствует | Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного уче- та, контроля и отчетности | X | X | X | X | Отчет | - |