



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ	
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	
Регистрационный №	110-31
От « 06 »	02 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

30.01.2024

№ 4-СЭ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Социальная карта Амурской области»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 31)


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Социальная карта Амурской области» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. В случае изменения параметров паспорта Проекта участникам, указанным в п.2 настоящего приказа, подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта и направить ответственному исполнителю, указанному в п. 5 настоящего приказа, предложения по соответствующим изменениям.
5. Отделу цифровых проектов и программ цифровой экономики (Катин И.В.):
 - 1) обеспечить мониторинг реализации Проекта;
 - 2) внести в государственную программу Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» изменения согласно пункту 4 настоящего приказа (при необходимости) и подготовить соответствующий проект приказа по внесению изменений в настоящий приказ.
6. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа

возложить на заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области Торутантова А.Н.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



Д.В. Земнухов

Приложение к приказу
министерства цифрового развития
и связи Амурской области
от 30.01.2024 № 4-СЭ

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Социальная карта Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Социальная карта Амурской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	<i>Пузанов Павел Игоревич</i>	<i>Заместитель председателя Правительства Амурской области</i>		
Руководитель проекта	<i>Земнухов Денис Владимирович</i>	<i>Министр цифрового развития и связи Амурской области</i>		
Администратор проекта	<i>Неежко Константин Викторович</i>	<i>Начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области</i>		
Связь с государственными программами	1 Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»		

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
<i>Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области</i>																
1.1	Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	Наличие мобильного приложения «Социальная карта Амурской области»	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Социальная карта Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Социальная карта Амурской области» (отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Социальная карта Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения мероприятия (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области											
I.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области»	01.01.24	31.12.24	-	-	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	3 126,00	Наличие мобильного приложения «Социальная карта Амурской области»	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	X	01.03.24	-	1.1.К.2.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационн ых систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении закупки»	X	29.03.24	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационн ых систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки	ЕИС Закупки
1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.05.24	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационн ых систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок	ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	02.12.24	1.1.К.3.	1.1.К.5.	области Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационн ых систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров	-
1.1.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»		27.12.24	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово- экономичес- кой и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Платежное поручение либо другой документ, подтверж- дающий оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
1.1.К.6	Контрольная точка «Подготовлен отчет о		27.12.24	1.1.К.5.	-	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и	X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	выполнении мероприятия»					развития информацион- ных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области					-