



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024

№ 3-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 10-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 01.02.2024 № 59 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 10-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D749FB1C2377742B578D651101CE49E0

Владелец Адаменко Сергей Владимирович

Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

Приложение
к приказу министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 02.02.2024 № 3-ГП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Таран Андрей Андреевич	заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»
		Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
		Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Наименование задачи (отсутствует)																
1.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	«ФП РФ»	Процент	0	2021	21,6	22,3	22,7	26,4	26,9	27,2	28,1	нет	Нет	Нет	АИС «Субсидия АПК»	
1.2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования	«ГП»	млрд. рублей	15,642	2022	20,993	23,093	25,402	25,402	25,402	25,402	25,402	нет	Нет	Нет	АИС «Субсидия АПК»	

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта			
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030		
																2022	
1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)																
1.1.	Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	скотомест	x	2022	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.2.	Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	Голов	x	2022	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.3.	Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов	Единица	14	2022	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.4.	Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки	Условная единица	2	2022	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																значение
	отдельных видов молочной продукции															
2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организации АПК в рамках механизма льготного кредитования															
2.1.	Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство	Тысяча рублей	134854	2022	1537738, 1404733, 1271727, 1144605, 1035129, 925653, 816177,	6	2	7	4	4	4	4	4		Нет	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов												комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, тыс. рублей			организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования
2.2.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	Тысяча рублей	75144,436	2022	0	x	x	x	x	x	x		Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам, тыс. рублей	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 250,00	
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	-	-	-	-	-	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	351,59	
ИТОГО:		-	-	-	-	-	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	21 101,59	31 101,59	42 351,59

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта «Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
(отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах в 2027 году – 1 000 единиц	Нет данных
1.1.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах в 2027 году – 1 000 единиц	Нет данных
1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	30.10.2027	1.1.	1.1.К.3.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurgobl.ru/
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2027	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИПС «АПК-Планирование»
1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	X	31.12.2027	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	20 750,00	Численность приобретенного племенного скота в 2024 году – 1 242 головы	Нет данных
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	20 750,00	Численность приобретенного племенного скота – 1 242 головы	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	11	12	13 Консультант Плюс	
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	31.12.2024	31.12.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	31.12.2024	31.12.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2024	31.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10 000,00	Количество приобретенного оборудования для животноводческих комплексов в 2024 году – 32 единицы	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 реализации инвестиционных проектов»	3	4	5	6	7 хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10 000,00	Количество приобретенного оборудования для животноводческих комплексов в 2024 году – 32 единицы	Нет данных
1.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.10.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	25.10.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					политике министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,00	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 2) связанных с маркировкой молочной продукции: количественно молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов	Система ИС ПК ГП
1.4.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 2024 году +1 объект АПК (АО «Луч») 2-я	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции» в 2027 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	2) связанных с маркировкой молочной продукции: количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, в 2024 году – 4	Консультант Плюс
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2027	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2027	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелесов Игорь – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования											
2.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	152 933,92	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2030 году – 816 177,4 тыс. рублей	Нет данных
2.1.1.		01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11 250,00	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2024 году – 1 537 738,6 тыс. рублей	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консульт-тант Плюс	
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amur.gov.ru/	
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» (физическому)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	351,59	Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам в 2024 году – 0,0 тыс. рублей	Система ИС ПК ГП
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	351,59	Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам в 2024 году – 0,0 тыс. рублей	Система ИС ПК ГП
2.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.К.2.	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2024	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.2.К.2.	2.2.К.4.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	01.07.2024	2.2.К.3.	2.2.К.5.	Громова Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет