

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-66

От « 08 » 02 20 24 г.



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

08.02.2024

№ 6-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 6-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 01.02.2024 № 59 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 6-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D749FB1C2377742B578D651101CE49E0
Владелец Адаменко Сергей Владимирович
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 08.02.2024 г. № 6-ПП

ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»		
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт продукции АПК»	Срок реализации проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор регионального проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
		Направление «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	2.	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																2020
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,1803	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1450	0,0000	0,0000	0,1377	0,1432	-	-	-
1.2.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0181	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.3.	Объем экспорта зерновых	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.4.	Объем экспорта мясной и молочной продукции	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.5.	Объем экспорта прочей продукции АПК	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.6.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030	
															(Спр авоч но)	(Спр авоч но)	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог	-	Гектар	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	2041,4600	-	-	Реализация мелиоративных мероприятий в рамках ФП "Экспорт продукции АПК" позволит ежегодно производить на данных землях сельскохозяйственную продукцию, в том числе новую товарную массу.	Оказание услуг (выполнение работ)

1.2	Прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2019	-	-	-	308,9024	290,0000	110,8843	-	-	-	Отчет о достижениях результатов использования субсидии. Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур за 2020 год составил 267,9 тыс. тонн. Прирост объёма производства масличных культур (с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на производство масличных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям Амурской области) за 2021 год составил 308,9024 тыс. тонн, в 2022 году - 290 тыс. тонн, в 2023 году - 110,8843 тыс. тонн, в 2024 году - 125,8059 тыс. тонн.	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	-------------	--------	------	---	---	---	----------	----------	----------	---	---	---	--	-----------------------------------

1.3	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0 000	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	13,100 0	45,900 0	100,00 00	-	Проведен капитальный ремонт, приобретено лабораторное оборудование, созданы условия для получения лицензии для аккредитации ветеринарной лаборатории	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий	291 043,30	48 659,79	64 629,90	60 212,37	109 406,08	109 307,73	683 259,17		
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	124 243,30	38 659,79	60 129,90	35 212,37	84 406,08	84 307,73	426 959,17		
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	124 243,30	38 659,79	60 129,90	35 212,37	84 406,08	84 307,73	426 959,17		
1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	120 516,00	37 500,00	58 326,00	34 156,00	81 873,90	81 778,50	414 150,40		
1.1.1.1.о	Областной бюджет	3 727,30	1 159,79	1 803,90	1 056,37	2 532,18	2 529,23	12 808,78		
1.1.1.1.1.	В том числе межбюджетные трансферты:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.1.	Местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	166 800,00	10 000,00	4 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	256 300,00		
1.2	Прирост объема производства масличных культур	-	853 549,69	1 693 709,60	1 134 353,92	827 305,36	-	4 508 918,57		
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	-	853 549,69	1 693 709,60	1 134 353,92	827 305,36	-	4 508 918,57		
1.2.1.1.	Бюджет субъекта	-	853 549,69	1 693 709,60	1 134 353,92	827 305,36	-	4 508 918,57		
1.2.1.1.ф	Федеральный бюджет	-	827 943,20	1 642 898,31	1 100 323,30	802 486,20	-	4 373 651,01		
1.2.1.1.о	Областной бюджет	-	25 606,49	50 811,29	34 030,62	24 819,16	-	135 267,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.1.1	В том числе межбюджетные трансферты:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.	Местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	4 338,10	4 338,10
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	4 338,10	4 338,10
1.3.1.1.	Бюджет субъекта	-	-	-	-	-	4 338,10	4 338,10
1.3.1.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	4 207,90	4 207,90
1.3.1.1.о	Областной бюджет	-	-	-	-	-	130,20	130,20
1.3.1.1.1	В том числе межбюджетные трансферты:	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.1.1.	Местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации	-	-	9 954,12	18 993,29	24 079,73	-	53 027,14
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	-	-	9 954,12	18 993,29	24 079,73	-	53 027,14
1.4.1.1.	Бюджет субъекта	-	-	9 954,12	18 993,29	24 079,73	-	53 027,14
1.4.1.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.о	Областной бюджет	-	-	9 954,12	18 993,29	24 079,73	-	53 027,14
1.4.1.1.1	В том числе межбюджетные трансферты:	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.1.1.	Местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ		291 043,30	902 209,48	1 768 293,62	1 213 559,58	961 086,57	113 645,83	5 249 838,38
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		124 243,30	892 209,48	1 763 793,62	1 188 559,58	936 086,57	88 645,83	4 993 538,38
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	85 986,40	4 792 009,31
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		-	-	-	-	-	2 659,43	201 529,07
Внебюджетные источники, всего		166 800,00	10 000,00	4 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	256 300,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)				
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.						
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																	
1.1.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуротехнических мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73
1.2.	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,10	4 338,10
1.4.	Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73	88 645,83

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Создана сквозная система	финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общесоюзного и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	Реализация мелиоративных мероприятий в рамках ФП «Экспорт продукции АПК» позволит ежегодно производить на данных землях сельскохозяйственную продукцию, в том числе новую товарную массу	Нет	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены документы необходимые для предоставления	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кибирев Константин Владимирович – начальник	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление	-	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.»			точками отсутствует	точкам и отсутствует	Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Правительства Амурской области от 26.05.2014 № 312»			
1.1.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 1 квартал текущего года»	-	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Отчет о достижении результатов использования субсидии за 1 квартал текущего года.	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года»	-	12.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Отчет о достижении результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года.	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.1.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года»	-	14.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства	Отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.1.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.2	Результат «Прирост объема производства масличных культур»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Адаменко Сергей Владимирович – первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	Отчет о достижении результата использования субсидии. Объем реализованных и (или) отпущенных на собственную переработку масличных культур за 2020 год составил 267,9 тыс. тонн. Прирост объема производства масличных культур (с помощью государственной поддержки,	Нет	нет данных	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	04	Кибирев Константин – Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Отчет о выполнении работ направленной на возмещение части затрат на производство масличных культур сельскохозпроизводителям Амурской области) за 2021 год составит 308,9024 тыс. тонн, в 2022 году - 290 тыс. тонн, в 2023 году - 110,8843 тыс. тонн, в 2024 году - 125,8059 тыс. тонн.	-	нет данных
1.2.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	05	Кибирев Константин – Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	-	нет данных
1.2.3	Контрольная точка	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с	Кибирев	Соглашение о	-	ГИИС УОФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	6				
1	2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.2.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	
1.2.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович –	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	2 о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур»	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 контрольными точками отсутствует	7 начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8 2022 год	9	10	
1.2.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.06.2020 №412»	-	Консультант Плюс	
1.2.8	Контрольная точка «Объявлен отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур	-	-	
1.2.9	Контрольная точка «Завершен отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления	-	08.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления	Прочий тип документа Информация о результатах отбора для предоставления субсидии на государственную поддержку	-	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2 субсидии государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур»	3	4	5 отсутствует	6 отсутствует	7 растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8 стимулирования увеличения производства масличных культур	9	10
1.2.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.3	Результат «Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных	Нет	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	2 национальная системе аккредитации ветеринарных лабораторий.»	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	13.12.2024	-	-	Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.3	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала на рабочих местах»	-	31.05.2024	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Отчет	-	нет данных	
1.3.4	Контрольная точка «Утверждены	-	31.08.2024	-	-	Дядичкина Анжелика	Постановление Правительства Амурской	-	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2 (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	3	4	5	6	7 Владимирова - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	8 области	9	10
1.3.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.09.2024	-	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Соглашение	-	нет данных
1.3.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Нет данных	-	нет данных
1.4	Результат «Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Самохвалов Сергей Владимирович - начальник управления ветеринарии Амурской области	Проведен капитальный ремонт, приобретено лабораторное оборудование, созданы условия для получения лицензии для аккредитации ветеринарной лаборатории	Нет	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1	Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»		01.05.2021	-	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 447»	-	нет данных
1.4.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Отчет об оказании услуги	-	нет данных
1.4.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)»	-	15.11.2021	-	-	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии ветеринарной лаборатории области	-	нет данных
1.4.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	-	31.12.2021	-	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и	Отчет о выполнении соглашения предоставления субсидии ветеринарной лаборатории	-	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2022	-	-	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджета, учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Постановление Правительства Амурской области о Порядке предоставления субсидии на иную цель	-	Консультант плюс
1.4.6	Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2022		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджета, учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447	-	нет данных
1.4.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджета, учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	нет данных
1.4.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	-	15.11.2022	-	-	Дядичкина Анжелика Владимировна –	Соглашение о предоставлении субсидии	-	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений»					начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области			
1.4.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	-	31.12.2022	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна - начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Отчет о достижении результата	-	нет данных
1.4.10	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	-	-	Дядичкина Анжелика Владимировна -- начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Постановление Правительства Амурской области о Порядке предоставления субсидии на иную цель	-	Консультант плюс
1.4.11	Контрольная точка: «Для оказания услуги (работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447	-	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	нет данных
1.4.13	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений»	-	31.12.2023	-	-	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии на иную цель	-	нет данных
1.4.14	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	-	31.12.2023	-	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления ветеринарии Амурской области	Отчет о достижении результата	-	нет данных
1.4.15	Контрольная точка: Оборудование установлено	-	30.09.2023	-	-	Дядичкина Анжелика Владимировна – начальник отдела бюджетного учёта, контроля и отчётности управления	Акт выполненных работ	-	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ветеринарии Амурской области			

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ**
регионального проекта
Экспорт продукции АПК

Наименование результатов регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Прирост объема производства масличных культур	4508918.57	28	28
2. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	4508918.57	28	28

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Гутник В. Н.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Асямова О. В.	Заместитель начальника отдела	Попова И. Н.	40
4	Участник проекта	Колесова В. Н.	Начальник управления	Попова И. Н.	40
5	Участник проекта	Попова И. Н.	Начальник отдела	Колесова В. Н.	20
6	Участник проекта	Тюшников Н. В.	Начальник управления	Гутник В. Н.	20
Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тюшников Н. В.	Начальник управления	Гутник В. Н.	20
8	Участник регионального проекта	Емельянова Е. Л.	Начальник отдела	Тюшников Н. В.	30
9	Участник регионального проекта	Положиева Ю. В.	Начальник отдела	Седых А. А.	10
Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в 2019 году в количестве не менее 2-х штук, в том числе по ключевым отраслям: - масложировая продукция – 1; - зерновая продукция и прочее – 1					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тюшников Н. В.	Начальник управления	Гутник В. Н.	20

11	Участник регионального проекта	Емельянова Е. Л.	Начальник отдела	Тюшников Н. В.	30
12	Участник регионального проекта	Казачанская О. Ф.	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела	Власова Н. В.	20
14	Участник регионального проекта	Положиева Ю. В.	Начальник отдела	Седых А. А.	10
15	Участник регионального проекта	Романова Е. А.	Начальник отдела	Тюшников Н. В.	30
Прирост объема производства масличных культур					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10
17	Участник регионального проекта	Кибирев К. В.	Начальник управления	Адаменко С. В.	80
18	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела	Власова Н. В.	20
Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самохвалов С. В.	Начальник управления	-	10
20	Участник регионального проекта	Дядичкина А. В.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Самохвалов С. В.	10
Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самохвалов С. В.	Начальник управления	-	10

	проекта					
22	Участник регионального проекта	Дядичкина А. В.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Самохвалов С. В.	10	
Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот вышедших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции						
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10	
24	Участник регионального проекта	Кибирев К. В.	Начальник управления	Адаменко С. В.	80	
25	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела	Власова Н. В.	20	
26	Участник регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10	