



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-42

От « 07 » 02 20 24 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024

№ 5-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 9-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 01.02.2024 № 59 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 9-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D749FB1C237742B578D651101CE49E0
Владелец Адаменко Сергей Владимирович
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 02.02.2024 2024 № 5-ГП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие отраслей АПК	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	2.	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1. Наименование задачи (отсутствует)																			
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	100,00	2020	159,73	161,79	166,78	167,68	168,57	169,47	170,37	Возрастание	Нет	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС		
	1.1.																		
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	100,00	2020	107,05	109,36	113,32	113,9	114,41	114,9	115,60	Возрастание	Нет	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС		
	1.2.																		
	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	«ГП РФ»	Лошадиная сила	134	2020	142	144	148	152	156	158	160	Возрастание	Нет	нет	Нет	Расчетные данные		
	1.3.																		

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта				
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года																		
1.1	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах посевной площади)	Процент	4,42	2022	3,37	3,5	3,57	-	-	-	-	-	-	Нет	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах посевной площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, процентов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных	Процент	3,15	2022	3	3	3	-	-	-	-	-	-	Нет	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

	посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений																			Культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов				
1.3	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	Тысяча тонн	-	2022	30,784	29,936	29,936	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	
1.4	Производство гречихи	Тонна	3539	2022	-	4200	4300	4400	4500											Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года		
2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года																			Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года		
2.1	Численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей	Тысяча голов	4,364	2022	0,611	0,662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на поддержку северного оленеводства, тыс. голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	

2.2	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных	Тысяча голов	1,997	2022	1,685	1,718	1,752	-	-	-	-	-	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку мясного скотоводства, тыс. голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.3	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	Тысяча голов	4,949	2022	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, тыс. голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.4	Объем производства молока	Тысяча тонн	-	2022	61,7	76,4	102,8	-	-	-	-	-	Объем производства молока, тыс. тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

2.5	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	Единица	8	2022	9	9	-	-	-	-	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.6	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Единица	-	2022	1	1	-	-	-	-	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

2.1 1	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Количество предприятий, получивших поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.1 2	Приобретение племенного яйца	Тысяча штук	-	2022	63,36	-	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	Приобретено племенного яйца, тыс. штук	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.1 3	Производство и реализация крупного рогатого скота	Тонн	-	2022	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Произведено и реализовано крупного рогатого скота, тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.1 4	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями	Киловатт	176366	2022	170940	158730	148148	138888	130718	123456	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	Объем потребляемой электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

2.1	Ями в животноводстве	Киловат	148686	2022	50540	50540	50540	50540	50540	50540	50540	продукции животноводства, кВт	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	
5	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиям и при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	Т										Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции, кВт				
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади															
3.1	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	Единица	-	2022	10	-	-	191	191	191	191	191	191	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади
														Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование, единиц		

3.2	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договору лизинга	Единица -							5	3	3	3	3	3	3	3	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади)
3.3	Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей	Единица -							-	-	15	15	15	15	15	15	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади)

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
		3	4	5	6	7	8	9						
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
2.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году, всего	119 923,90	122 922,00	139 975,47	-	-	-	-	-	-	-	-	382 821,37	
2.5.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	119 923,90	122 922,00	139 975,47	-	-	-	-	-	-	-	-	382 821,37	
2.5.1.ф	Федеральный бюджет	98 337,60	98 337,60	104 981,60	-	-	-	-	-	-	-	-	301 656,80	
2.5.1.о	Областной бюджет	21 586,30	24 584,40	34 993,87	-	-	-	-	-	-	-	-	81 164,57	
2.5.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, всего	17 682,93	18 125,00	22 666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	58 474,60	
2.6.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	17 682,93	18 125,00	22 666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	58 474,60	
2.6.1.ф	Федеральный бюджет	14 500,00	14 500,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00	

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)											Всего (тыс. рублей)									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030														
		3	4	5	6	7	8	9														
1	2	5 725,00	-	-	174 390,00	214 350,00	238 600,00	274 000,00	907 065,00	10												
3.1.1.0	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга, всего	5 002,50	5 010,00	2 510,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	292 522,50								
3.2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	5 002,50	5 010,00	2 510,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	292 522,50								
3.2.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.1.0	Областной бюджет	5 002,50	5 010,00	2 510,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	292 522,50								
3.2.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.3.	Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, всего	2 698,75	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	102 698,75								
3.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	2 698,75	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	102 698,75								
3.3.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.3.1.0	Областной бюджет	2 698,75	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	102 698,75								

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
2.6.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 682,93
2.7.	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,00
2.8.	Производство яиц	-	-	-	-	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7 263,69
2.9.	Производство (выращивание) товарной рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.10.	Поддержка регионального информационно-селекционного центра	-	-	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09
2.11.	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления	3786,87	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7 573,75
2.12.	Приобретение племенного яйца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757,50
2.13.	Производство и реализация крупного рогатого скота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 952,50
2.15.	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,75
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади														
2.1	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 725,00
2.2	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 002,50
2.3	Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 698,75
ИТОГО:		3786,87	7573,75	7676,84	40964,31	42721,81	168473,91	168473,91	168473,91	257900,58	301398,99	351808,81	490139,64		

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области «Развитие отраслей и
техническая модернизация
агропромышленного комплекса»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
(отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области «Развитие отраслей и
техническая модернизация агропромышленного комплекса»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года												
1.1.	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	212 170,56	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, составит в 2026 году 3,57 процента	Система ИС ПК ГП	
1.1.1	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	65 977,92	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, составит в 2024 году 3,37 процента	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1.1.1.К.1.	2 Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	3	4 10.05.2024	5 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6 1.1.1.К.2.	7 Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Постановление Правительства Амурской области	13 Консультант Плюс	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	19.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.	Мероприятие (результат) «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной элитными и оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	206 951,62	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2026 году – 3,0 процента	Система ИС ПК ГП	
1.2.1	Мероприятие (результат) «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положилова Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	64 248,41	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2024 году – 3,0 процента	Система ИС ПК ГП	
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант-Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	02.08.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	земледе- министра сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.09.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Владими- ровна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледе- ли управления растениеводства и земледе- ли министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электрон- ный бюджет	
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Владими- ровна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледе- ли управления растениеводства и	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электрон- ный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	114 877,00	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализации зерновых культур собственного производства» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	37 542,07	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.3.1.К.2.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.10.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.11.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.4.	Мероприятие (результат) «Производство гречихи»	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	21 000,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2030 году – 4 500 тонн	Нет данных	
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	4 500,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2027 году – 4 200 тонн	Нет данных	
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Бобылева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Глюос	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 предоставления субсидии»	3	4	5	6	7 земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2027	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Бобашева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2027	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Бобашева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Бобашева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	земледела управления растениеводства и земледела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаева – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консульт-ганг Плюс
2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года											
2.1	Мероприятие (результат) «Численность поголовья северных	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дьякова Светлана Андреева – начальник отдела животноводства	X	X	X	5 886,58	Численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 олений и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей»	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 Управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на поддержку северного оленеводства, в 2026 году – 0,662 тыс. голов	13
2.1.1	Мероприятие (результат) «Численность поголовья северных олений и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 835,61	Численность поголовья северных олений и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на поддержку северного оленеводства, в 2024 году – 0,611 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей (субсидий)»	X	01.06.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Жилина Александра Владимировна – ведущий	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.	Мероприятие (результат) «Численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	52 929,98	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, в 2026 году – 1,752 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.2.1	Мероприятие (результат) «Численность	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X	16 504,88	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных в 2024 году реализации	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 контрольными точками отсутствует	7 консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13	
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консульт-танг Плюс	
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.07.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шелевой Игорь Геннадьевич –	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела финансирования АПК бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	13
2.3.	Мероприятие (результат) «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 825,79	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в 2026 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.3.1.	Мероприятие (результат) «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	26 023,78	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в 2024 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы,	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	2.3.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	необходимые для предоставления субсидий»			точками отсутствует		по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	30.04.2024	2.3.1.К.1.	2.3.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.05.2024	2.3.1.К.2.	2.3.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	2.3.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.	Мероприятие (результат) «Объем производства молока»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	344 458,51	Объем производства молока в 2026 году – 102,8 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.4.1.	Мероприятие (результат) «Объем производства молока» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	107 410,61	Объем производства молока в 2024 году – 61,7 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП	
2.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.4.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2024	2.4.1.К.1.	2.4.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено»	X	01.07.2024	2.4.1.К.2.	2.4.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					Владимирова – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					субсидии юридическому (физическому) лицу			
2.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	2.4.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет		
2.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет		
2.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шелевой Игорь Геннадьевич –	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении	ГИС УОФ Электронный бюджет		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области					субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	
2.5.	Мероприятие (результат) «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	382 821,37	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	Система ИС ПК ГП
2.5.1.	Мероприятие (результат) «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	119 923,90	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предшествующему году» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7 хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления «субсидии»	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.5.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей «субсидии»	X	30.03.2024	2.5.1.К.1.	2.5.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.04.2024	2.5.1.К.2.	2.5.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	2.5.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Щелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.6.	Мероприятие (результат) «Количество сельскохозяйственных потребителей, кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	58 474,60	Количество сельскохозяйственных потребителей, кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Система ИС ПК ГП
2.6.1.	Мероприятие (результат) «Количество сельскохозяйственных потребителей, кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления	X	X	X	17 682,93	Количество сельскохозяйственных потребителей, кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение следующих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов» в 2024 году реализации	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 развитие материально-технической базы, в течение следующих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	13	
2.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.6.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	30.03.2024	2.6.1.К.1.	2.6.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.04.2024	2.6.1.К.2.	2.6.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования администрации экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	2.6.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования администрации экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования администрации	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.7.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15 625,00	Ежегодно осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы I вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных	
2.7.1.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	625,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы I вновь созданного сельскохозяйственного	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2024 году реализации					хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области					потребительского кооператива		
2.7.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.7.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.7.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2024	2.7.1.К.1.	2.7.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
2.7.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому»	X	30.06.2024	2.7.1.К.2.	2.7.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОЖЕИ)	Значение				
1	2 (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.7.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.7.1.К.3.	2.7.1.К.5.	Управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.7.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.7.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.7.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы)»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.8.	Мероприятие (результат) «Производство яиц»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	202 393,19	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2030 году – 145,2 млн. штук	Нет данных	
2.8.1.	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 263,69	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2024 году – 135,9 млн. штук	Нет данных	
2.8.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.8.1.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ в/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	предоставления субсидии»					животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.8.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.04.2024	2.8.1.К.1.	2.8.1.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
2.8.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2024	2.8.1.К.2.	2.8.1.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»	
2.8.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	2.8.1.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	министерства сельского хозяйства Амурской области Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.8.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультанг Плюс
2.9.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6 900,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2030 году - 8 тонн	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	100,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,2 тонны	Нет данных
2.9.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.12.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.9.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2024	1.12.1.К.1.	1.12.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.9.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о	X	01.10.2024	1.12.1.К.2.	1.12.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр согласований)»					консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					юридическому (физическому) лицу	
2.9.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.12.1.К.3.	1.12.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.9.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.12.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.9.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	техническое (кадровое) обеспечение»			точками отсутствует	точками отсутствует	анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.10.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 577,25	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных	
2.10.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	103,09	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных	
2.10.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления для субсидий»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.16.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	31.12.2024	1.16.1.К.1.	1.16.1.К.3.	министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.10.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	1.16.1.К.2.	1.16.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.10.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.16.1.К.3.	1.16.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.16.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.10.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс
2.11.	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	162 849,51	Количество предприятий, получивших поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	молочного и мясного направления»					хозяйства Амурской области					направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2030 году – 1		
2.11.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 573,75	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	Нет данных	
2.11.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.11.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X		X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.11.1.К.1.	2.11.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.11.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.2.	2.11.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.11.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	1.11.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.11.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программам, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс
2.12.	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	55 789,43	Приобретено племенного яйца в 2030 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных
2.12.1.	Мероприятие (результат) «Приобретение»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник	X	X	X	1 757,5	Приобретено племенного яйца в 2024 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	племенного яйца» в 2024 году реализации	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.12.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.12.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.12.1.К.1.	2.12.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.12.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу предоставления субсидии»	X	31.12.2024	2.12.1.К.2.	2.12.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	2.12.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.12.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.12.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных
2.13.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.13.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.13.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.05.2027	2.13.К.1.	2.13.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurol.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.13.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.06.2027	2.13.К.2.	2.13.К.4.	животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.13.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.13.К.3.	2.13.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.13.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2027	2.13.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому (физическому) лицу»					животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.13.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс	
2.14.	Мероприятие «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	43 812,5	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2030 году - 111 111 кВт	Нет данных	
2.14.1.	Мероприятие «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 952,50	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2024 году - 170 940 кВт	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.14.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.14.1.К.2.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консульт-танг Плюс	
2.14.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.14.1.К.1.	2.14.1.К.3.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amugobl.ru/	
2.14.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.14.1.К.2.	2.14.1.К.4.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»	
2.14.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	2.14.1.К.5.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.14.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс
2.15.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 440,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2030 году – 50 540 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кроме сырого) и (кроме сырого) и молочной продукции»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	187,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2024 году – 50 540 кВт	Нет данных
2.15.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.15.1.К.2.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.15.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.15.1.К.1.	2.15.1.К.3.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.15.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	X	15.11.2024	2.15.1.К.2.	2.15.1.К.4.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКБЕИ)	Значение				
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области					юридическому (физическому) лицу		
2.15.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	2.15.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.15.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Ирина Алексеевна – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.15.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади											
3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	907 065,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2030 году – 191 единица	Нет данных
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5 725,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2024 году – 10 единиц	Нет данных
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для представления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	3.1.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.1.1.К.1.	3.1.1.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	3.1.1.К.2.	3.1.1.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	3.1.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными	Семенов Тимур Алексеевич –	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»				результатами и контрольными точками отсутствует	начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области					предоставлении субсидии	
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.2.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	292 522,50	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2030 году – 3 единицы	Нет данных
3.2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства	X	X	X	5 002,50	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 договорам лизинга» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7 сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 зерноуборочные комбайны, в 2024 году – 5 единиц	13
3.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.2.1.К.1.	3.2.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
3.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	3.2.1.К.2.	3.2.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	3.2.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
3.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
3.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс	
3.3	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по	X	X	X	102698,75	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	оборудование для возделывания картофеля и овощей»			точками отсутствует	точками отсутствует	технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области					поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2030 году – 15 единиц		
3.3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2698,75	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2024 году – 8 единиц		
3.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	3.3.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консульт-тант Плюс	
3.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2024	3.3.1.К.1.	3.3.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurgobl.ru/	
3.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	X	15.09.2024	3.3.1.К.2.	3.3.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7 управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 юридическому (физическому) лицу	13	
3.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	3.3.1.К.5.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
3.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
3.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки		Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
	начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							