



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024 № 12

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 15

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 15, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области Богомаза И.А.

Заместитель председателя
Правительства области – министр
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5
Владелец Леонтьева Светлана Николаевна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

I. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения	Срок реализации проекта	31.12.2024
Курагор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Богомаз И.А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Друковский А.И.	Директор	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области
		Направление (подпрограмма)	Развитие информатизации в здравоохранении

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)			
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	43,4560	2020	0,0000	19,5400	40,7400	67,2300	97,8000	141,2900	180,7100	-	-		
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	24,0000	2020	0,0000	47,0000	86,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-		
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-		
1.4.				0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-		

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)		
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)	
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент									0	0	0			-
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности																
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	100,0000	0		-
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем	ФП	Процент	26,3000	2020	0,0000	16,0000	66,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0		-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	15,050	30,100	45,150	60,200	75,250	90,300	105,350	120,400	135,450	150,500	165,550	180,7100	
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0000	
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	5,3000	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100	42,400	47,700	53,000	58,300	63,0000	
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	6,8000	13,500	20,300	27,000	33,800	40,600	47,400	54,300	61,100	67,900	74,700	81,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
1.1	Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области второго и третьего уровней	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские	Создание (развитие) информационной телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1.2	Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-		Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении	Создание (развитие) информационно-телекоммуникации

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное														на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих	онного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
	взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ													информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ			
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности																
2.1	Организовано 6852 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 6852 автоматизированных рабочих мест	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
	медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области. Нарастающий итог															медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации		
3	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.																	
3.1	Не менее 90% медицинских организаций	-	Процент	0,0000	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций	Создание (развитие)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.														организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления	системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации бюджет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.	
4	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:																

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	<ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 																	
4.1	100% медицинских организаций обеспечивают доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	51,0 000	81,0 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	В 2024 году 100% выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании	Создание (развитие) инфраструктуры телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
4.2	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	94,0 000	100, 000 0	-	-	-	-	-	В 2021 году в Амурской области будет создана и обеспечено функционирование защищенной сети	Приобретение товаров, работ, услуг
																медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).														передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1	Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	105 577,32	356 481,44	90 720,70	60 285,42	52 616,88	61 305,67	726 490,92
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	105 577,32	356 481,44	90 720,70	60 285,42	52 616,88	61 305,67	726 987,43
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	105 577,32	356 481,44	90 720,70	60 285,42	52 616,88	61 305,67	726 987,43
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		105 577,32	356 481,44	90 720,70	60 285,42	52 616,88	61 305,67	726 987,43

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В рамках регионального проекта предстоит решение задач по внедрению в процессы организации системы здравоохранения информационных технологий, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам. Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством развития медицинских информационных систем медицинских организаций Амурской области и создания механизмов юридически значимого электронного документооборота между ними и межведомственного документооборота. К концу 2024 года 100% структурных подразделений медицинских организаций Амурской области обеспечат юридически значимый электронный документооборот.

К 2022 году в Амурской области будет обеспечено соответствие государственной информационной системы «Региональная информационная система здравоохранения Амурской области» требованиям Минздрава России, и подключение к ней 100% медицинских организаций Амурской области, создание на её платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций.

К концу 2020 года Амурская область реализует автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

Подключение к ЕГИСЗ медицинских информационных систем медицинских организаций и государственной информационной системы «Региональная информационная система здравоохранения Амурской области» к ЕГИСЗ к концу 2024 года обеспечит гражданам доступность услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, в том числе: запись на прием к врачу, диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и доступ к своим электронным медицинским документам.

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение всех основных целей других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	Результат "Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медицинской социальной экспертизы."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем иными точками отсутствует	Богомаз И.А.	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медицинской социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медицинской экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медицинской социальной экспертизы"			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.1.2	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования "	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.1.4	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медицинской социальной экспертизы"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	Федерального фонда социального страхования "			отсутствует	отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы "			контроль взаимосвязь точками отсутствует вступает	контроль взаимосвязь точками отсутствует вступает				
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."							
1.1.10	Контрольная точка "В подсистему «Реестр электронных документов» ЕГИСЗ передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из государственных медицинских организаций Амурской области", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет Отчеты о медицинских организациях, передающих РЭМД	-	-
1.1.11	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медицинской социальной экспертизы", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.12	Контрольная точка "100% и государственных муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000	-	20.12.2021	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.13	Контрольная точка "20% медицинских организаций и государственных муниципальных систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также	-	20.12.2021	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000								
1.1.14	Контрольная точка "90% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций Амурской области обеспечивают информационное взаимодействие с информационной системой медико-социальной экспертизы и информационной системой фонда социального страхования", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Акт Акты выполненных работ и интеграционных испытаний	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.1.16	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."			бными точками отсутствуют	бными точками отсутствуют				
1.1.18	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."	-	01.07.2022	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля бными точками отсутствуют	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля бными точками отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.19	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также находящихся в медицинских организациях малолетних детях."			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной муниципальной здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.22	Контрольная точка "10% медицинских организаций	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.23	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	иными результатами и контролями	Друковский А.И.	Отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. "								
1.1.24	Контрольная точка "50% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также находящимся в медицинских организациях малолетних детей."	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.25	Контрольная точка "100% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	сообщить данные о своей личности, о случаях смерти пациента, личность которого не установлена, о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них признаков причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных действий."								
1.2	Результат "Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области второго и третьего уровней"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровня будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.2.1	Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами агами и контролем звеньями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агами и контролем звеньями точками отсутствует	Бочаров К.В.	Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.2.3	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.6	«консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.», значение: 0.0000 Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.», значение: 0.0000	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Друковский А.И.	Телеграмма отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	централизованной государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.", значение: 0.0000			отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		области		
1.3	Результат "Реализована система электронных рецептов "	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Богомаз И.А.	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.3.1	Контрольная точка "В Амурской области проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами	26	Богомаз И.А.	(электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователь				
	оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов."			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "В Амурской области приняты нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами."	-	15.04.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Богомаз И.А.	Прочий тип документа НПА Отчеты	-	-
1.3.3	Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	22	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями "								
1.3.4	Контрольная точка "100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	23	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление
1.3.5	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	24	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	Российской Федерации обеспечивает системы «Управление лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"			вует					
1.3.6	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы «Управление лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты,	-	20.12.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Богомаз И.А.	Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях муниципальной систем здравоохранения муниципальных систем информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Министерством здравоохранения Амурской области утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием ", значение: 0.0000	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	98	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа План дооснащения государственных медицинских организаций Амурской области информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году.	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Министерством здравоохранения Амурской области утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием ", значение: 0.0000	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа План дооснащения государственных медицинских организаций Амурской области информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.3	Контрольная точка "Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Интернет) к 2022 году. Отчет Отчет об утверждении плана по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям Минздрава России на период 2019 - 2022 гг.	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены планы по оснащению центров обработки обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Отчет Отчет об утверждении плана оснащения центра обработки данных, обеспечивающего функционирование государственной информационной системы в сфере здравоохранения Амурской области на период 2019 - 2024 гг.	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся и государственных и	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Утвержденный план модернизации и развития медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России		
1.4.6	Контрольная точка "Министерством здравоохранения Амурской области утвержден план по модернизации и развитию централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год.", значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» в Амурской области за II квартал 2019 г. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.7	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем "Управление потоками пациентов", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год.", значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с предыдущими результатами: Взаимосвязь с иными результатами: контроль с помощью точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами: Взаимосвязь с иными результатами: контроль с помощью точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Отчет Об утверждении планов по модернизации и развитию централизованных систем "Управление потоками пациентов" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по модернизации и развитию централизованных систем "Интегрированная электронная медицинская карта" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.", значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с предыдущими результатами: контроль с помощью точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами: контроль с помощью точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Отчет Об утверждении планов по модернизации и развитию централизованных систем "Интегрированная электронная медицинская карта" в государственных и муниципальных медицинских.	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений" в	-	15.07.2019	Взаимосвязь с предыдущими результатами: контроль с помощью точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами: контроль с помощью точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Утвержденный план по модернизации и развитию централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений" в государственных и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		муниципальных медицинских организациях на 2019 год.		
1.4.10	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.", значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем оказания профилактической помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.",	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания профилактической помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" в государственных и муниципальных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	значение: 0.0000						медицинских организациях на 2019 год.		
1.4.12	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год", значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля больными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля больными точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.", значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля больными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля больными точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.14	Контрольная точка	-	30.11.2019	Взаимо	Взаимо	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	"Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного оборудования в медицинских организациях.", значение: 0.0000			связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля	связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля		Акты ввода в эксплуатацию.		
1.4.15	Контрольная точка "Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год", значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля	Хомитов И.Э.	Прочий тип документа Утвержденный план модернизации и развития медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем ГИСЗ АО (основная площадка) регионального центра обработки данных.", значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля связь с иными результатами и атами контроля	Хомитов И.Э.	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.17	Контрольная точка "Создан удостоверяющий центр на базе ГБУЗ АО «АМИАЦ», значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Хомитов И.Э.	Акт Акты выполненных работ	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Контроль централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем Амурской области подключены 100% подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Хомитов И.Э.	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	организаций и пунктов и значение: 0.0000						централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением"		
1.4.19	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных медицинских организаций Амурской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.	Отчет Ежеквартальный отчет о доле отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, взаимодействующих с централизованными системами "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)".	-	-
1.4.20	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. ", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь		
1.4.21	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного оборудования в медицинских организациях. ", значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Хомитов И.Э.	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	-
1.4.22	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации. ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.23	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	модернизации и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
1.4.24	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.", значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Утверждены планы по оснащению центров обработки обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г.", значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.26	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.27	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.28	Контрольная точка "В подсистему "Интеррированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из 100% государственных и	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Бочаров К.В.	Отчет Отчет из ЕГИСЗ в разрезе медицинских организаций Амурской области о передаче видов, структурированных электронных медицинских документы в подсистему	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	муниципальных медицинских организаций Амурской области", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		"Интегрированная электронная медицинская карта"		
1.4.29	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного оборудования в медицинских организациях", значение: 0.0000	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствуют	Бочаров К.В.	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	ГАС "Управление"
1.4.30	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.31	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 100% клинико-диагностических государственных и муниципальных медицинских организаций Амурской области и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключенных к централизованной системе "Лабораторные исследования".	-	-
1.4.32	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций Амурской области", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в Амурской области.	-	-
1.4.33	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бочаров К.В.	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	«Организация оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. », значение: 0.0000			результаты оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический отсутствуют	результаты оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический отсутствуют		«Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)» в Амурской области		
1.4.34	Контрольная точка "Осуществлено внедрение медицинских информационных систем в государственных медицинских организациях Амурской области соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами оказания медицинской помощи отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами оказания медицинской помощи отсутствует	Бочаров К.В.	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	-
1.4.35	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы оказания медицинской помощи больным	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами оказания медицинской помощи отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами оказания медицинской помощи отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.36	онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.37	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционализируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. ", значение: 0.0000			иными результатами контроля беременных точками отсутствуют	иными результатами контроля беременных точками отсутствуют		области		
1.4.38	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля беременных точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля беременных точками отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.39	«Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.", значение: 0.0000 Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.40	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.41	государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы архив «Центральный медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.42	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.4.43	Контрольная точка "50% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.44	Контрольная точка "50% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.45	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000			точками отсутствует вует	точками отсутствует вует			
1.4.46	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует вует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.47	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.48	в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечен для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	контроль точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.49	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.4.50	Контрольная точка "96% структурных подразделений медицинских организаций и государственной муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медицинскую помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.51	Контрольная точка "90% структурных подразделений медицинских организаций и государственной муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.52	оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.53	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.54	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2022 г.", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.55	Контрольная точка "10% медицинских организаций и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.56	Контрольная точка "10% медицинских организаций и муниципальной систем	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечиваются передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью. ", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.4.57	Контрольная точка "10% и психоневрологических диспансеров и наркологических государственных муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.58	Контрольная точка "25% медицинских организаций и государственной муниципальной систем	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.4.59	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.60	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.61	Контрольная точка "К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет Ежеквартирный отчет о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	-
1.4.62	Контрольная точка "В Амурской области внедрены и функционируют: - Централизованная подсистема кадрового обеспечения; - Геоинформационный портал Амурской области.", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет Отчет о функционировании централизованной подсистемы кадрового обеспечения, геоинформационного портала.	-	-
1.4.63	Контрольная точка "В Амурской		30.11.2022	Взаимо	Взаимо	Богомаз И.А.	Отчет Отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	области функционирует централизованная система оказания «Организация медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области.", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами оказания контроля точками отсутствуют	связь с иными результатами оказания контроля точками отсутствуют		функционализации централизованной системы «Организация медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в Амурской области.		
1.4.64	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и ГАУЗ АО «АООД», значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами оказания контроля точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами оказания контроля точками отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет Отчет о функционализации централизованной системы «Организация медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в Амурской области.	-	-
1.4.65	Контрольная точка "В Амурской области функционирует централизованная система оказания медицинской помощи больным	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами оказания	Взаимосвязь с иными результатами оказания	Богомаз И.А.	Отчет Отчет о функционализации централизованной системы «Организация медицинской помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.", значение: 0.0000			контрольные точки отсутствуют	контрольные точки отсутствуют		большим сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Амурской области.		
1.4.66	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций и государственной муниципальной системы здравоохранения Амурской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Прочий тип документа 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Амурской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	-
1.4.67	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций и государственной муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.68	и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медицинскую помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует вует	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.69	Контрольная точка систем централизованным «Телемедицинские	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует вует	Богомаз И.А.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.70	«консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	результатами контроля точек отсутствует	результатами контроля точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.71	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	20.12.2022	результатами контроля точек отсутствует	результатами контроля точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ. ", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.4.72	Контрольная точка "20% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.73	Контрольная точка "20% психоневрологических диспансеров	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	и государственной муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
1.4.74	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.75	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000			и отсутствует				
1.4.76	Контрольная точка "100% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.77	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.78	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
1.4.79	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
			20.12.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.80	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.81	Контрольная точка "35% медицинских организаций и государственной муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.82	Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечиваются передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранный деятельностью.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.83	Контрольная точка "35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.4.84	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	81	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.85	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечиваются передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.86	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной муниципальной системы	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.87	здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечиваются передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	атами и контролем точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.88	Контрольная точка "50% психоневрологических диспансеров и наркологических диспансеров государственной системы муниципальной здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	атами и контролем точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. ", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.4.89	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикреплении онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.90	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.91	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.92	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином	-	20.12.2023	89	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Друковский А.И.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.93	портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	точками отсутствует	Богомаз И.А.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ЕИС Закупки
1.4.94	Контрольная точка "75% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000								
1.4.95	Контрольная точка "75% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечиваются передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.96	Контрольная точка "75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	наличия/отсутствия заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.97	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	07	Богомаз И.А.	Прочий тип документа реестр государственных контрактов	-	ЕИС Закупки
1.4.98	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Богомаз И.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ЕИС Закупки
1.4.99	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
1.4.100	Контрольная точка "100% медицинских организаций и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.101	Контрольная точка "100% психоневрологических и	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Друковский А.И.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	наркологических диспансеров и государственной муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют	Богомаз И.А.	области		
1.4.102	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	06	Богомаз И.А.	Прочий тип документа акты приема-передачи работ	-	ЕИС Закупки
1.4.103	Контрольная точка "100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Амурской области, предоставляют возможность	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек	132	Богомаз И.А.	Отчет Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ и региональном портале	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ и региональном портале", значение: 0.0000			точками отсутствует					
1.4.104	Контрольная точка "Медицинские работники обеспечены сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	132	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А.	Отчет Ежеквартальные отчеты медицинских организаций Амурской области	-	-
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 								
2.1	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Химиченко О.В.	В 2021 году в Амурской области будет создана и обеспечено	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют		функциональное обеспечение сети передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).		
2.1.1	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области в 2019 году."	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	эксплуатацию программно-технических обеспечивающих функций/обеспечение региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области в 2020 году."			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют				
2.1.3	Контрольная точка "Устанавливаемые рабочие места врачей обеспечены подключением к сети передачи данных."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Акт Акты выполненных работ	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети	-	31.03.2021	10	05	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	интернет) в 2021 году объявлены" Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Устанавливаемые рабочие места врачей обеспечены подключением к сети передачи данных.", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Акт Акты выполненных работ	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	защитной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области в 2021 году.", значение: 0.0000			ьными точками отсутствуют	ьными точками отсутствуют				
2.1.8	Контрольная точка "Контракты для подключения к защитной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защитной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.10	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2022 году заключены"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2	Результат "Организовано 6852 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек	Богомаз И.А.	В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения не менее 6852	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области."			точками отсутствуют	точками отсутствуют		автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации		
2.2.1	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.2	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атамами	Взаимосвязь с иными результатами и атамами	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения"			контроль по медицинским точкам отсутствует	контроль по медицинским точкам отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем по медицинским точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем по медицинским точкам отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Амурской области.", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем по медицинским точкам	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем по медицинским точкам	Газданова Н.Н.	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.5	Контрольная точка "Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атамами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атамами и контролем точек	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3	Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атамами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атамами и контролем точек	Богомаз И.А.	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Бочаров К.В.	населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).	-	ГАС "Управление"
2.3.2	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.3	здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	точками отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.4	Контрольная точка согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	точками отсутствуют	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.3.5	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.6	Контрольная точка "На акты получены требуемые заключения органов власти"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.7	Контрольная точка "Акт внесен в вышестоящий исполнительный орган государственной власти"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.3.8	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.10	Контрольная точка "Акт"	-	10.07.2021	Взаимо	Взаимо	Бочаров К.В.	Отчет министерства	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контролем	связь с иными результатами и контролем		здравоохранения Амурской области		"Управление"
2.3.11	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.12	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
2.3.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.14	Контрольная точка "Создан (завершено) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	(а) по требованиям безопасности информации", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атаками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атаками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.3.17	Контрольная точка "26% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной муниципальной здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляющих электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атаками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атаками отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	функций для граждан."								
2.3.18	Контрольная точка "30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляющих электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.19	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Бочаров К.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	структурных подразделений медицинских организаций и государственной муниципальной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году."			иными результатами контроля точек отсутствия	иными результатами контроля точек отсутствия		области		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Друковский А. И.	Директор	Леонтьева С. Н.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Друковский А. И.	Директор	Леонтьева С. Н.	5
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н.	5
Организовано 6852 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н.	5

Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области второго и третьего уровней				
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. 5
Реализована система электронных рецептов				
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. 5
Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ				
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. 5
100% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.				
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. 5