



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-61

От « 07 » 02 20 24 г.

**Министерство строительства и архитектуры
Амурской области**

ПРИКАЗ

05.02.2024 № 3-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Повышение пожарной безопасности»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Повышение пожарной безопасности» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела инвестиций управления контроля за капитальными вложениями Фисенко И.С. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 791 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Калугина Д.Е.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

Н.А. Сибиряков



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства и
архитектуры Амурской области
от 05.02.2024 № 3-ПП

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Повышение пожарной безопасности»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Повышение пожарной безопасности	Срок реализации проекта:	2024	2026
Куратор проекта	<i>Матюхин Павел Владимирович</i>	<i>Заместитель председателя Правительства Амурской области</i>		
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Николай Александрович</i>	<i>Министр строительства и архитектуры Амурской области</i>		
Администратор проекта	<i>Фисенко Ирина Сергеевна</i>	<i>Начальник отдела инвестиций управления контроля за капитальными вложениями министерства строительства и архитектуры Амурской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Амурской области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области		

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Увеличение количества пожарных дел	ПП	штук	116	2023	116	116	117	возрастающий	да	нет	-

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта Амурской области	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
Увеличение количества пожарных дел														
1	Строительство пожарного дела на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области	штук	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция)	нет	Увеличение количества пожарных дел
Реализация проекта «Строительство пожарного дела на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области» направлена на решение вопроса обеспечения пожарной безопасности в г. Сковородино и прилегающих к нему населенных пунктах.														

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	
1.1.	<i>Строительство пожарного дела на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области</i>	1 910,31	98 318,60	61 040,13	161 269,04	
1.1.1.	Региональный бюджет, из них:					
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.о	Областной бюджет	1 910,31	98 318,60	61 040,13	161 269,04	
1.1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.м	Межбюджетные трансферты бюджету областного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:	1 910,31	98 318,60	61 040,13	161 269,04	
	в том числе:					
	Региональный бюджет	1 910,31	98 318,60	61 040,13	161 269,04	
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Увеличение количества пожарных депо														
	Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,31	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области

(краткое наименование проекта Амурской области)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
Повышение пожарной безопасности

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мероприятие (результат) №1: Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области	2024	2026	x	x	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	г. Сковородино, Амурской области	машино мест	6	161 269,04	Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области	-
1.1.	Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области в 2024 году	2024	2024	x	x	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	1 910,31	-	-
1.1.K1	Контрольная точка «Размещение извещения о проведении электронного аукциона»	x	28.02.2024	-	K2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	Извещение проведения электронного конкурса	Система управления проектами и задачами Амурской области
1.1.K2	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной и рабочей документации на «Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области»»	x	15.04.2024	K1	K3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	Предоставлен государственный контракт выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной и рабочей документации на «Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области»	Система управления проектами и задачами Амурской области
1.1.K3	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	15.04.2024	K2	K4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»

1.1.K4	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.07.2024	K3	K5	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K5	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.10.2024	K4	K6	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K6	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	30.12.2024	K5	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.	Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области в 2025 году	2025	2025			Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	98 318,60	-	-	-
1.1.K1	Контрольная точка «Получено заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации «Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области»	x	28.03.2025	-	K2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости «Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области».	Система управления проектами и задачами Амурской области
1.1.K2	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство «Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области»	x	09.04.2025	K1	K3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Получено разрешение на строительство «Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области».	Система управления проектами и задачами Амурской области

1.1.K3	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.04.2025	K2	K4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K4	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.07.2025	K3	K5	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K5	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.10.2025	K4	K6	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K6	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	30.12.2025	K5	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.	Строительство пожарного депо на 6 машино-мест в г. Сковородино Амурской области в 2026 году	2026	2026	-	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	61 040,13	-	-	-
1.1.K1	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.04.2026	-	K2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K2	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	10.07.2026	K1	K3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K3	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	x	12.10.2026	K2	K4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Информация о реализации мероприятий	СЭД «Дело»
1.1.K4	Контрольная точка «Получение заключения о соответствии построенного объекта»	x	15.12.2026	K3	K5	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	x	x	x	x	x	Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических	СЭД «Дело» Система управления проектами и

	требованиям технических регламентов и проектной документации органа государственного строительного надзора)								«Строитель» Шпигаренко К.В.					регламентов и проектной документации органа государственного строительного надзора	задачами Амурской области
1.1.К5	Контрольная точка «Ввод объекта в эксплуатацию»	x	25.12.2026	К4	К6			Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шпигаренко К.В.	x	x	x	x	Разрешение на ввод	Система управления проектами и задачами Амурской области	
1.1.К6	Контрольная точка «Предоставление информации о реализации мероприятия ответственным исполнителем государственной программы»	x	30.12.2026	К5	-			Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шпигаренко К.В.	x	x	x	x	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	СЭД «Дело»	