

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минстрой АО)**

ПРИКАЗ

04.03.2024

№

6-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ министерства строительства и архитектуры области № 10-ГП от 15.11.2023 «Об утверждении паспорта Проекта Амурской области «Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области»


В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 04.03.2024 № 146 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 801 «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт Проекта «Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области» государственной программы, утвержденный приказом от 15.11.2023 № 10-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

Н.А. Сибиряков



ПАСПОРТ

проекта Амурской области «Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области | Срок реализации проекта 2024-2030 | Дата начала 01.01.2024 | Дата окончания 31.12.2030 |
|--|--|---|---------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| Куратор проекта | <i>Матюхин Павел Владимирович</i> | | | |
| Руководитель проекта | <i>Сибиряков Николай Александрович</i> | <i>Министр строительства и архитектуры Амурской области</i> | | |
| Администратор проекта | <i>Ахмедова Анеле Ляонардовна</i> | <i>Начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры Амурской области</i> | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы) | I. | <i>Государственная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»</i> | | |
| | I.N. | <i>Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»</i> | | |

2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источники данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Значение | 2022 год | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество актуализированных градостроительных документов на территории Амурской области | «РП» | шт. | 15 | 2022 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Нет | - |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями проекта |
|-------|--|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|--|
| | | | значение | значение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Софинансирование разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня. введенных в соответствии действующего законодательства | шт. | 15 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | Увеличение количества муниципальных образований, имеющих актуализированные документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Предоставление субсидий из регионального бюджета межбюджетной трансферты местным бюджетам | Нет | Количество актуализированных градостроительных документов на территории Амурской области |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие градостроительной деятельности
на территории Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области «Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества» (отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие градостроительной деятельности
на территории Амурской области»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия I (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|-----------------|------------|----------------|------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|---|
| | | начало | окончание | предшествующие | последовательные | | | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | | | |
| I. | <i>Указывается наименование ОЗР (отсутствует)</i> | | | | | | | | | | | |
| I.1. | Мероприятие (результат) «Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня приведенных в соответствие | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Сибиряков Николай Александрович, министр строительства и архитектуры Амурской области | - | шт. | 4 | 11376,25 | Прочий тип документа в АЦК «Планирование» сформирован отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставлена субсидия. | Прочий тип документа в АЦК «Планирование» |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------|----------|----------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 1.1. К.2. | Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям» | Не заполняется | 15.02. 2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | X | Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы | Прочие системы (Консультант), сайт минфина области | го планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня. |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований» | Не заполняется | 31.03. 2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.6. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | X | Прочий тип документа В АЦК «Планирование» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области | АЦК «Планирование» | |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка | Не заполняется | 31.07. 2024 | - | 1.1.К.5. | Ахмедова Анеле | X | X | X | X | X | X | Прочий тип документа | СЭД «Дело» | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|----------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|-----------------------|
| | «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год» | яется | | | | | Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | | | | | | В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в минфин АО письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год | |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году» | Не заполняется | 30.11.2024 | 1.1.К.4. | - | | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | | X | X | X | X | Прочий тип документа На сайте минстроа области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям | Сайт минстроа области |
| 1.1. К.6. | Контрольная точка «Осуществлен | Не заполняется | 15.12.2024 | 1.1.К.3. | - | | Ахмедова Анеле Ляонардовна, | | X | X | X | X | Прочий тип документа В подсистеме | АЦК «Планирование» |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------|----------|--|---|---|---|---|---|--|
| 1.2. Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным | Не заполняется | 15.02.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры | X | X | X | X | утверждения госпрограммы области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» с приложением Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на корректировку документов территориально го планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня. | Правовые системы (Консультант), сайт минфина области |
|--|----------------|------------|----------|----------|--|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------|----------|---|---|---|-----|---|----------|---|---|-----------------------|
| 1.2. К.5. | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году» | Не заполняется | 30.11. 2025 | 1.2.К.4. | - | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа На сайте минстроя области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям | Сайт минстроя области |
| 1.2. К.6. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня в 2025 году» | Не заполняется | 25.12. 2025 | 1.2.К.3. | - | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа В подсистеме АЦК «Планирование» сформирован отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставлена субсидия) | АЦК «Планирование» |
| 1.3. | Мероприятие | 01.01. | 31.12. | - | - | Сибиряков | X | шт. | 2 | 11376,25 | | Прочий тип | АЦК |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1.3. К.2. | Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям» | Не заполняется | 15.02. 2026 | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня. | Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы | Правовые системы (Консультант), сайт мицфина области |
| 1.3. К.3. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам | Не заполняется | 31.03. 2026 | 1.3.К.2. | 1.3.К.6. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня. | Прочий тип документа В АЦК «Планирование» заключены соглашения о предоставлении | АЦК «Планирование» |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------|----------|----------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|---|
| 1.3. К.4. | Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год» | Не заполняется | 31.07.2026 | - | 1.3.К.5. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | строительство и архитектуры области | X | X | X | X | X | X | Прочий тип документа В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в минфин АО письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год | СЭД «Дело» | субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области |
| 1.3. К.5. | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным | Не заполняется | 30.11.2023 | 1.3.К.4. | - | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | строительство и архитектуры области | X | X | X | X | X | X | Прочий тип документа На сайте минстроя области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на | Сайт минстроя области | |

| | бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году» | Не заполняется | 25.12.2023 | 1.3.К.3. | - | | области | X | X | X | | предмет соответствия установленным требованиям | АЦК «Планирование» |
|----------|--|----------------|------------|----------|---|--|---|---|---|---|--|--|--------------------|
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня в 2023 году» | Не заполняется | 25.12.2023 | 1.3.К.3. | - | | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | | Прочий тип документа В подсистеме АЦК «Планирование» сформирован отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставлена субсидия) | АЦК «Планирование» |