



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАНО</b>		
Регистрационный №	110-138	
От « 01 »	03	2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

28.02.2024

№ 8-СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства цифрового развития  
и связи Амурской области  
от 30.01.2024 № 2-СЭ


В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 28.02.2024 № 129 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Амурской области», утвержденный приказом от 30.01.2024 № 2-СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



Д.В. Земнухов

Приложение к приказу  
министерства цифрового развития  
и связи Амурской области  
от 28.02.2024 № 8-СЭ

**П А С П О Р Т**  
проекта Амурской области «Развитие цифровых и информационных  
проектов на территории Амурской области»

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Развитие цифровых и информационных проектов на территории Амурской области	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области	
Администратор проекта	Голоцумова Евгения Анатольевна	Начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	
Связь с государственными программами	1 Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»	

**2. Показатели проекта**

№ п/п	Показатели проекта	Уровень	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Признак возрастания	Информационная
-------	--------------------	---------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	----------------

	показателя	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	таня/убывания	ций итог	Декомпозиция на МО	система (источник данных)
1.	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде	Штука	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Возрастающей	Да	Нет	-

### 3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде	ГП	Штука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
				Зна-чение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	<i>Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде</i>																
1.1	Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде	





Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Развитие цифровых и информационных  
проектов на территории  
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
проекта Амурской области «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Амурской области»  
(отсутствуют)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Развитие цифровых и информационных  
проектов на территории  
Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах	01.01.24	31.12.24	-	-	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового	X	X	X	4 317,07	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов»					развития и связи Амурской области					виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Назначен ответственный исполнительный орган власти области по реализации субсидии»	X	20.03.24	-	1.1.К.2.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Распоряжение губернатора Амурской области	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	X	01.04.24	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Савватеев Н.В., начальник отдела цифровизации образования, ведомственных информационных систем и защиты информации министерства образования и науки Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.3.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении закупки»	X	30.04.24	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Демура Д.Г., начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок министерства образования и науки Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки	ЕИС Закупки
1.1.К.4.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	28.06.24	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Демура Д.Г., начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок министерства образования и науки Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок	ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	02.12.24	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Саватеев Н.В., начальник отдела цифровизации образования, ведомственных информационных систем и защиты информации министерства образования и науки Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	27.12.24	1.1.К.5.	-	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Платежное поручение либо другой документ, подтверждающий оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	