



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-172

От « 13 » 03 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(минспорт АО)**

**ПРИКАЗ**

12.03.2024 № 5

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
Министерства по физической культуре  
и спорту Амурской области  
от 14.11.2023 № 2

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 12.03.2024 № 167 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 800»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области», утвержденный приказом от 14.11.2022 № 2 (в редакции приказа министерства по физической культуре и спорту Амурской области от 19.02.2024 № 2), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4AC7020D458E631F5BB88A9D57F96D41

Владелец Кутека Дмитрий Геннадьевич

Действителен с 23.01.2023 по 17.04.2024

Д.Г. Кутека

**П А С П О Р Т**  
**Проекта Амурской области**  
**«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области»**  
**(наименование проекта)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Развитие физической культуры и массового спорта	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства области - министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Кутека Д.Г.	Министр по физической культуре и спорту Амурской области		
Администратор проекта	Ким Е.Д.	Начальник отдела организационной работы и территориального развития		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта	

**2. Показатели проекта**

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом																

1.1. Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	21	2021	50,9	54,6	58,2	61,9	65,6	69,3	73	Возрастающий	Да	
1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	«ФП»	Процент	84,9	2023	85	85,1	85,2	-	-	-	-	Возрастающий	Да	
1.3. Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	«ФП»	Процент	73,6	2021	87	87,1	87,9	-	-	-	-	Возрастающий	Да	

1.4. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	«ФП»	Процент	27	2021	55	57,5	60	-	-	-	-	Возрастающий	Да	
1.5. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	«ФП»	Процент	10,5	2021	22,5	26,4	30,3	-	-	-	-	Возрастающий	Да	

1.6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	15,7	2021	17	18,5	19,5	-	-	-	-	Возрастающий	Да	
1.7. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	31,9	2021	46	48,3	49,6	-	-	-	-	Возрастающий	Да	

2.1.1. Прокси-показатели проекта в ... (текущем) году (отсутствует)



1.6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1.7.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКБ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	-															
1.1.	Созданы «умные» спортивные площадки	Единица	2	2023	-	2	3	-	-	-	-	-	В 2025 году планируется создать 2 «умные» площадки, расположенных в г. Свободный и Завитинском муниципальном округе. В 2026 году планируется создать 3 «умные» площадки, расположенных в	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





1.2. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



	1.3. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Единица	6	2023	6	2	1				В 2024 году планируется модернизировать 6 объектов, расположенных в имуществе г. Тымда, г. Шимановск, Тамбовском муниципальном округе, Архаринском муниципальном округе, Бурейском муниципальном округе и Константиновском районе. В 2025 году планируется модернизировать	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
														Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически	

2 объекта, расположенных в Бурейском муниципальном округе и Константиновско м районе. В 2026 году планируется модернизировать 1 объект, расположенный в Михайловском районе, без нарастающего итога																																											
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в																																											















Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	286 441,69	224 063,32	154 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 847,12
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в (указывается год) году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к паспорту проекта «Развитие**  
**физической культуры и массового**  
**спорта**  
**на территории Амурской области»**  
(указывается краткое наименование проекта)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**Проекта «Развитие физической культуры и массового спорта**  
**на территории Амурской области»**  
(краткое наименование проекта)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к паспорту проекта «Развитие**  
**физической культуры и массового**  
**спорта**  
**на территории Амурской области»**  
(указывается краткое наименование проекта)

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Клим Е.Д.	X	X	X	169 523,84	X	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Клим Е.Д.	X	X	X	119 348,40	X	

1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования»	X	31.01.2025	X	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключен договор на подготовку основания для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Договор на подготовку основания	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Договор на поставку и монтаж оборудования	
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Завершена подготовка основания для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Акт приемки основания	

1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	20.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2025 году	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	50 175,44	X	



1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальному образованию»	X	31.01.2026	X	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Заключен договор на подготовку основания для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2026	X	X	X	X	X	X	Договор на подготовку основания	
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2026	X	X	X	X	X	X	Договор на поставку и монтаж оборудования	
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Завершена подготовка основания для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2026	X	X	X	X	X	X	Акт приемки основания	

1.1.2.К.5.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2026	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.1.2.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	20.01.2027	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	X	Отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	
1.2.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на содержание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта»		01.01.2024 - 31.12.2024	X	X	X	Кондратьев А.Н.	X	X	X	242 963,18	X	

1.2.1.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Кондратьев А.Н.	Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, квартал 403	Человек / смена	80	242 963,18	X		
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	20.01.2024	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X		Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования субсидии»	X	20.01.2024	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X		Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	

1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X		10.04.2024	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	X		
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X		10.07.2024	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	X		
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X		10.10.2024	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	X		
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений»	X		20.01.2025	X	X	X	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	X		





1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2024	X	X	Органы местного самоуправления Тамбовского муниципального округа, Архангельского муниципального округа, Бурайского муниципального района, Константинского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»	X	30.11.2024	X	X	Органы местного самоуправления Тамбовского муниципального округа, Архангельского муниципального округа, Бурайского муниципального района, Константинского района	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	





	бюджета	бюджету муниципального образования»												жесту муниципального образования	
1.3.2.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	
1.3.2.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Графика строительных монтажных работ	
1.3.2.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.3.2.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приема выполненных работ»	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Констангинского района	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.3.2.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	X	20.01.2026	X	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Констангинского района	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.3.	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области» в 2026 году								Кондрачев А.Н.	X	X	X	X	
1.3.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение»	X	X	31.01.2026	X	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного	

	ние о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования»																	бюджета бюджету муниципального образования	
1.3.3.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	31.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	
1.3.3.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Графика строительных монтажных работ	
1.3.3.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.3.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приема выполненных работ»	X	30.11.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Акт приема выполненных работ	

1.3.3.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	20.01.2027	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»	01.01.2024	31.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	54 218,24	X	
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2024 году	01.01.2024	31.08.2024	X	X	X	X	Человек / смена	Амурская область, Октябрьский р-н, п. Восточный, ул. Восточная	Кондрагьев А.Н.	64	54 218,24	X
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии»	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях результатов использования субсидии»	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	
------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	--