

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № ИО-219

От « 03 » 04 20 24 г.



**УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.04.2024 № 9

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
управления занятости населения
Амурской области № 4 от 09.11.2023

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 29.01.2024 № 41 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 794»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Содействие занятости», утвержденный приказом управления занятости населения Амурской области от 09.11.2023 № 4 (в редакции от 13.02.2024 № 4), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
начальника управления занятости
населения Амурской области

С.В.Зорин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AD8A38033EA2B5B690D276F3BB86434A

Владелец Зорин Сергей Викторович

Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

ПАСПОРТ
Регионального проекта «Содействие занятости»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости	
Краткое наименование регионального проекта	Срок реализации проекта	31.12.2024
Курагор регионального проекта	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Начальник управления занятости населения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника управления занятости населения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1.	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	2.	Содействие занятости населения Амурской области
	3.	Содействие занятости населения Амурской области
	Региональные проекты	
	«Развитие образования Амурской области»	
	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год							Информационная система (источник данных)	
				Базовое значение	Значение							
			Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.										(Справочно)	(Справочно)

1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет	ФП	Тысяча мест	0,41	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,625	0,625	0,690	0,771	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	87,47	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	98,030	99,670	100,00	100,00	-	-	ФГИС ДДО
2	Снижение напряжённости на рынке труда															
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,00	2022	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00	-	-	Информационная система консолидации отчетности

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.																
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,72	0,73	0,75	0,771
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	96,50	97,00	98,00	98,50	98,50	100,00
2	Снижение напряжённости на рынке труда																
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации.	-	Тысяча мест	0,00	2018	-	0,41	-	-	-	-	-	-	-	Отчет	Строительство (реконструкция, технические перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)			2030 (Спра вочно)	
	в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Настоящий итог																
1.2.	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных	-	Тысяча мест	0,00	2018	-	-	0,00	0,12	0,12	-	-	-	-	-	Отчет	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нарастающий итог																
1.3.	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных)	-	Место	0,00	-	-	30,00	65,00	65,00	65,00	-	81,00	-	-	-	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми														у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)			2030 (Спра вочно)	
																родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста, - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения															
2.1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	-	Единица	0,00	-	-	-	0,00	1,00	-	-	23,00	-	Количество центров занятости населения в Амурской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 23 к концу 2025 года	Оказание услуг (выполнение работ)	
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации															
3.1	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	-	Человек	64,00	-	-	-	-	74,00	-	60,00	50,00	50,00	Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" субъектам Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)	2030 (Спра вочно)				
																	региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Правительство Российской Федерации утверждает перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. Субъектам Российской Федерации, включенным в указанный перечень, предоставляется субсидия из федерального бюджета на финансирование региональных программ повышения мобильности	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)	2030 (Спра вочно)						
																	трудовых ресурсов. Работодателю-участнику программы предоставляется финансовая поддержка на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы. Меры поддержки позволяют работнику обустроиться на новом месте.			
4	Снижение напряженности на рынке труда																			
4.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-	-	Человек	0,00	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	30,00	-	-	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)			2030 (Спра вочно)
	промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса														Участники – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с работодателем.	Проведение образовательных мероприятий
4.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	-	Человек	0,00	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)			2030 (Спра вочно)
														под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 526 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)			2030 (Спра вочно)
															Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ х 1,3 х Крег.). Размер выплаты на	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)			2030 (Спра вочно)	
																<p>в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.</p> <p>Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.</p> <p>Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ х 1,3 х Крег.).</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.1.1.4	Местным бюджетам	325 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,00
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	0,00	110 262,54	184 744,41	4 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	299 149,81
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	110 262,54	184 744,41	4 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	299 149,81
1.2.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	110 262,54	184 744,41	4 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	299 149,81
1.2.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	54 311,40	49 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 126,70
1.2.1.1.о	Областной бюджет	0,00	55 951,14	134 929,11	4 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	195 023,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	595,76	1 787,42	0,00	0,00	2 383,18
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	595,76	1 787,42	0,00	0,00	2 383,18
3.1.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	595,76	1 787,42	0,00	0,00	2 383,18
3.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80	1 733,80	0,00	0,00	2 323,60
3.1.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	53,62	0,00	0,00	59,58
3.1.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.4	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	47 641,92	0,00	0,00	0,00	47 641,92
3.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	47 641,92	0,00	0,00	0,00	47 641,92
3.2.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	47 641,92	0,00	0,00	0,00	47 641,92
3.2.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	47 165,50	0,00	0,00	0,00	47 165,50
3.2.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	476,42

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.3.	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,16
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения														
2.1.	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации														
3.1.	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	12 000,00	16 000,00	24 000,00	34 000,00	44 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
4	Снижение напряжённости на рынке труда																
4.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	200,00	400,00	800,00	1 300,00	1 600,00	1 787,42				
4.2.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	0,00	3 441,60	7 647,60	11 280,40	13 383,60	17 016,40	19 120,82	19 120,82	19 120,82	19 120,82				
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	8 441,60	17 697,60	26 380,40	38 583,60	42 416,40	49 920,82	55 420,82	60 720,82	80 903,40				

7. Дополнительная информация

Одним из направлений регионального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди таких мероприятий - внедрение стандартов деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой системы управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».

В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить единое качество предоставления услуг в сфере содействия занятости.

В целях обеспечения работодателей, осуществляющих деятельность на территории Амурской области, работниками требуемой квалификации из числа граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Амурской области, реализуются мероприятия по содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Для снижения напряженности на рынке труда Амурской области в рамках проекта реализуются дополнительные мероприятия, в том числе: организация профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с работодателем;

организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения;

организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Другим направлением регионального проекта "Содействие занятости" является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознанно решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности.

Предоставление Амурской области финансовых средств из федерального бюджета позволит построить новые детские сады. Создание мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни жителей области. Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно, прежде всего, в негосударственных организациях. Многообразие предлагаемых услуг и их доступность, в целом, повышают качество дошкольного образования.

В период 2019 - 2024 гг. запланировано создание 771 нового и дополнительного места за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Из них 530 мест - в муниципальных ДОО г. Белогорска, г. Благовещенска, с. Усть-Ивановка (Благовещенский МО), с. Екатеринославка (Октябрьский р-н), пгт. Магдагачи (Магдагачинский р-н); 241 место - в частных детских садах (г. Благовещенск, с. Чигири Благовещенского МО).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов."	01.01.2019	31.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Закирова Л.А.	Отчет	Нет	https://portal.eskgov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Продашанов Д.А.		-	-
1.1.2	Контрольная точка " Создано не менее 410 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Амурской области", значение: 0.0000	-	31.12.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Продашанов Д.А.	Отчет об исполнении условий соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.2	Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапонникова Е.В.	Отчет	Нет	не является информационной системой
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	16	Закирова Л.А.	Прочий тип документа информация органа местного самоуправления	-	https://gasu.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году»", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	17	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документ федерального уровня	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего методику расчета среднего время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документ федерального уровня	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	05	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документы от ОМСУ	-	https://gasu.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	09	Закирова Л.А.	Прочий тип документа информация ОМСУ	-	https://gasu.gov.ru/
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Продашанов Д.А.	Прочий тип документа Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Закирова Л.А.	Прочий тип документа отчет ОМСУ	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Закирова Л.А.	Прочий тип документа информация ОМСУ	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	08	Закирова Л.А.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Прочий тип документа разрешение Госстройнадзора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Прочий тип документа выписка из реестра	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	15	Продашанов Д.А.	Прочий тип документа Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации	-	https://gasu.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	19	Продашанов Д.А.	Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	https://gasu.gov.ru/
							Прочий тип документа Созданы в том числе с дополнительными местами, обеспечением необходимых условий пробывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.14	Контрольная точка " Создано не менее 120 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Амурской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Продашанов Д.А.	бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Создано не менее 120 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Амурской области"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бушова Е.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	04	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Бушова Е.А.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	04	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3	<p>Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"</p>	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Бушова Е.А.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволяют: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный	Нет	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;</p> <p>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;</p> <p>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	02	Закирова Л.А.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Закирова Л.А.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году»", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	08	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документ федерального уровня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего методику расчета среднего время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет", значение: 0.0000	-	01.05.2021	07	06	Закирова Л.А.	Прочий тип документа выписка из единого государственного реестра недвижимости об объектах и зарегистрированных правах на объекты недвижимости	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	05	Закирова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	https://gasu.gov.ru/
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	06	Закирова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)	-	https://gasu.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.09.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Соглашение Соглашение	-	https://gasu.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.9	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных, муниципальных организаций, и у некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по дошкольному образованию"	-	12.09.2022	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Мкртычева А.Р.	Приказ об утверждении перечня победителей отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.09.2022	05	06	Малина Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии)	-	https://gasu.gov.ru/
1.3.11	Контрольная точка "Доведены средства до получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"	-	30.09.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Отчет	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	30.10.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малина Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, и у индивидуальных предпринимателей,	-	28.02.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мкртычева А.Р.	Приказ 1. Приказ Минобрнауки Амурской области о проведении отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 2. Приказ Минобрнауки Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"						об утверждении перечня победителей отбора.		
1.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2024	09	10	Малина Ю.В.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Доведены средства до получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"	-	30.04.2024	06	02	Бушова Е.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	10	04	Мкртычева А.Р.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия (результата)/отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	02	08	Мкртычева А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятия (результата)/отчет об осуществлении расходов, источником финансирования которых является субсидия	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Создано 81 дополнительное место в субъекте Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	-	05.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Бушова Е.А.	Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
2.1	Результат "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленина Е.А.	Количество центров занятости населения в Амурской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 23 к концу 2025 года	Нет	ГАС «Управление»
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Зорин С.В.	Соглашение Заключено соглашение о реализации на территории Амурской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2022	03	05	Зорин С.В.	Прочий тип документа Формирование плана-графика закупок	-	ЕИС Закупки
2.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	06	Зорин С.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.11.2022	05	07	Зорин С.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС Закупки
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2022	06	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зорин С.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	03	Зорин С.В.	Отчет Мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории Амурской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации								
3.1	Результат "Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Дуленова Е.А.	Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" субъектам Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки		Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
	Начало	Окончание	предшествующие	последующие	предшественники	ли				
								<p>привлечение трудовых ресурсов, в которые является приоритетным. Субъектам Российской Федерации, включенным в указанный перечень, предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.</p> <p>Работодателю-участнику программы предоставляется финансовая поддержка на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы. Меры поддержки позволяют работнику обустроиться на новом месте.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Гармышева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидий в разрезе организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.2	Контрольная точка "Предоставление отчета о расходах средств субсидии"	-	15.04.2022	02	05	Городова Н.А.	Отчет щ расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Предоставление отчета о расходах средств субсидии"	-	15.07.2022	04	06	Городова Н.А.	Отчет щ расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о привлеченных участниках "	-	20.07.2022	05	06	Гармышева Е.В.	Отчет Количество привлеченных участников в разрезе организаций	-	ИСКО
3.1.5	Контрольная точка "Предоставление отчета о расходах средств субсидии"	-	17.10.2022	03	01	Городова Н.А.	Отчет щ расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Отчет Численность привлеченных работников	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Постановление утверждение результативности на 2023 год	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Соглашение Условия предоставления субсидии	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии "	-	15.04.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии "	-	15.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	20.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности привлеченных участников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	-	15.10.2023	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	29.12.2023	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности привлеченных участников	-	АИС "ИСКО"
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	33	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии "	-	12.04.2024	31	32	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2024	33	34	Городова Н.А.	Соглашение Условия предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии "	-	12.07.2024	32	36	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.18	Контрольная точка "Информация в Роструд о ходе реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов"	-	15.07.2024	34	35	Канашкина И.Н.	Отчет о ходе реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (о численности привлеченных работников)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	-	12.10.2024	36	30	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.20	Контрольная точка "Информация в Роструд о ходе реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов"	-	18.12.2024	35	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о ходе реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (о численности привлеченных работников)	-	-
4	Снижение напряженности на рынке труда								
4.1	Результат "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Дуленина Е.А.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Участники – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Приказ о назначении ответственных лиц	-	-
4.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2023 год	-	-
4.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	20.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Шин Е.В.	Отчет о численности прошедших обучения и получивших дополнительное профессиональное образование	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (ссылка)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	03	05	Шин Е.В.	Соглашение Размеры и условия предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	29.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Шин Е.В.	Отчет о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса	-	АИС "ИСКО"
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	06	Взаимо связь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Шин Е.В.	Отчет о численности прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	-	-
4.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимо связь с иными результатами и контроль	17	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
				ными точками отсутствует					
4.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.07.2024	16	19	Гармьшева Е.В.	Приказ О назначении ответственных лиц	-	-
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	17	21	Шин Е.В.	О численности прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование работников ОПК	-	СКО 2.0
4.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2024	19	20	Шин Е.В.	Отчет о численности прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование работников ОПК	-	СКО 2.0
4.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2024	21	15	Шин Е.В.	Соглашение Предоставление субсидии юридическому лицу в целях финансового обеспечения затрат на профессиональное	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
4.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шин Е.В.	Отчет О численности прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование работников ОПК	-	СКО 2.0
4.2	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленина Е.А.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году</p>		
							<p>– 526 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципалитетных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимо связь с иными результата ми и контроль ными точками отсутствует	01	Гармышева Е.В.	увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально- техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.	-	-
4.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимо связь с иными результата ми и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результата ми и контроль ными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	20.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности граждан, принявших участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения	-	-
4.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	07	06	Канашкина И.Н.	Соглашение предоставления условий предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	29.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности граждан, принявших участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения	-	АИС "ИСКО"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
4.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности участников	-	-
4.3	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленина Е.А.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Гармышева Е.В.	Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).	-	-
4.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2023 год	-	-
4.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о	-	20.07.2023	Взаимо	Взаимо	Канашкина И.Н.	Отчет о численности граждан, принявших	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	выполнении показателей "результативности"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		участие в мероприятиях по организации общественных работ		
4.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Соглашение Размеры и условия предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	29.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности граждан, принявших участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	-	АИС "ИСКО"
4.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными	Взаимо связь с иными	Канашкина И.Н.	Отчет о численности участников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контролем контрольными точками отсутствует	результатами и контролем контрольными точками отсутствует				
4.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем контрольными точками отсутствует	15	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2024 год	-	-
4.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.07.2024	14	18	Гармышева Е.В.	Приказ О назначении ответственных лиц	-	-
4.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	14	15	Канашкина И.Н.	Отчет о численности участников мероприятий по организации общественных работ	-	СКО 2.0
4.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2024	18	19	Канашкина И.Н.	Отчет о численности участников мероприятий по организации общественных работ	-	СКО 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
4.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2024	20	16	Канашкина И.Н.	Соглашение Предоставление субсидии юридическому (физическому) лицу в целях финансового обеспечения затрат, связанных с частичной оплатой труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности организации общественных работ	-	СКО 2.0

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	19
2	Администратор регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника	Дуленова Е. А.	19
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Рахматуллина М. Р.	Начальник отдела	-	8
4	Руководитель проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	19
5	Администратор проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	19
№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
7	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
8	Участник регионального проекта	Зорин С. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела корпоративного развития	Дуленова Е. А.	20
Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Закирова Л. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	1
10	Участник регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	5
11	Участник регионального проекта	Лысенко О. В.	Заместитель председателя правительства	Рябинина Ю. Н.	0
12	Участник регионального проекта	Продапанов Д. А.	начальник отдела	-	16
13	Участник регионального проекта	Закирова Л. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	1
14	Участник регионального проекта	Бахметьева Н. А.	ведущий консультант	-	20
№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лопонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19
16	Участник регионального проекта	Рахмагуллина М. Р.	Начальник отдела	-	8
17	Участник регионального проекта	Мкртычева А. Р.	Консультант	-	20
18	Участник регионального проекта	Лопонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми						
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра	Яковлева С. В.	1	
20	Участник регионального проекта	Малина Ю. В.	Главный специалист - эксперт	-	5	
21	Участник регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра	Яковлева С. В.	1	
22	Участник регионального проекта	Мкртычева А. Р.	Консультант	-	20	
№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	
23	Участник регионального проекта	Лапонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19	
Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов						
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленина Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20	
25	Участник регионального проекта	Канашкина И. Н.	Начальник отдела	Гармышева Е. В.	20	
26	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленина Е. А.	20	
27	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальник финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленина Е. А.	10	

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса						
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20	
29	Участник регионального проекта	Шин Е. В.	Заместитель начальника отдела	Космач И. В.	20	
30	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20	
31	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10	
№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	
Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения						
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20	
33	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20	
34	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10	
35	Участник регионального проекта	Кашкина И. Н.	Начальник отдела	Гармышева Е. В.	20	
Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан						

36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
37	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10
38	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
39	Участник регионального проекта	Канашкина И. Н.	Начальник отдела	Гармышева Е. В.	20