

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-242

От « 10 » 04 20 24 г.



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

08.04.2024

№ 18-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 11-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 04.04.2024 № 242 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 11-ГП (в редакции от 02.02.2024 № 1-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области –
министр сельского
хозяйства области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FBD91C2CA6E2C9DC7F7E38C3E2DE3E
Владелец Турков Олег Александрович
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

О.А. Турков

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 08.04.2024 № 18-ГП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Кибирев Константин Владимирович	Начальник управления растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»		
	2. Государственная программа Российской Федерации	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
					год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Наименование задачи (отсутствует)															
1.1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года	«ФП»	Процент	-	2022	72,6	80,5	83,3	86,1	88,9	94,5	112,4	Возрастание	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)
1.2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года	«ФП»	Процент	-	2022	104,8	109,6	115,6	121,6	133,5	145,5	154,5	Возрастание	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей	«ГП»	Тысяча тонн	0,55	2022	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Данные отчета

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта			
			значение	год	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					2029	2030	
1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственников (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года																	
1.1.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	тысяча тонн	-	2022	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	В 2026 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.2.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания	тысяча тонн	3,9	2022	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	3	3	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей, выращенных в открытом грунте	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.4.	Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей	Тонна условного топлива	1089324	2022	990295	892502	819403	745211	677093	615233	559471	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	закрытого грунта в году предоставления субсидии												овощей закрытого грунта			собственного производства, выращенной с применением технологий доращивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021
2. Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года																
2.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	5,1	5,1	5,1	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года
3. Прирост мощности хранения в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей																
3.1.	Созданы мощности по хранению овощей и картофеля	тысяча тонн	550	2022	0,550	0,550	0,550	-	-	-	-	-	Мощность созданного хранения	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост мощности хранения в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																предпринимателей

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственными производителями, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года																
1.1.	Результат «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	3 192,32
1.2.	Результат «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственными производителями, выращенной с применением технологии досвечивания»	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	9 819,88
1.3.	Результат «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 996,73
1.4.	Результат «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00
2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года																
2.1.	Результат «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 986,93
3.	Прирост мощности хранения картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей																
3.1.	Результат «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632,81
ИТОГО:		23,12	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	69 628,67

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области «Развитие отраслей
овощеводства и картофелеводства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской
области «Развитие отраслей
овощеводства и картофелеводства»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года											
1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клиберев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	9 140,17	В 2026 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положева Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	3 192,32	В 2024 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	X	01.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.2.	Произведено продукция овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клибиров Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	27 935,76	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных зимних теплицах с технологией досвечивания	Система ИС ПК ГП
1.2.1.	Произведено продукция овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	9 819,88	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных зимних теплицах с технологией досвечивания	Система ИС ПК ГП

№ п/д	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.11.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	05.12.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	включено в реестр соглашений»					Амурской области						
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Произведено орошение открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клибнев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	8 580,25	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Произведено орошение открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 996,73	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.11.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	02.12.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7 бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13	
1.4.	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, потребляемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	167 500,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2030 году – 559 471 тонна условного топлива	Нет данных	
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии в 2024 году реализации»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	40 000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2024 году – 990 295 тонн условного топлива	Нет данных	
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.4.1.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕН)	Значение				
1	2 необходимые для предоставления субсидий»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				точками отсутствует		технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	10.06.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amnubob1.ru/	Портал Правительства Амурской области	
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Князев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	34 321.02	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ГП	
2.1.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положева Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11 986.93	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ГП	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол полевения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей											
3.1.	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Руденко Сергей Викторович – начальник управления	X	X	X	14 695,31	Мощность созданного в 2026 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	хранению овощей и картофеля»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 632,81	Мощность созданного в 2024 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	Нет данных
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	30.10.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу»				точками отсутствует	территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс