

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

11.04.2024 № 19-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства культуры и
национальной политики
Амурской области
от 16.02.2024 № 12-ОД/СЭ


В связи с корректировкой плана исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие искусства и творчества», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 16.02.2024 № 12-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



Н.А. Доргунова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской
области

3.5. П А С П О Р Т

проекта Амурской области

«Развитие искусства и творчества»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие искусства и творчества	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Развитие культуры		
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году	ФП	Процент	0	2023	100	100	100	-	-	-	-	-	14	15	16	17
														возрастания	Нет	Да	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Усовершенствованы профессиональные театры, репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	единиц	0	2023	1	1	1	-	-	-	-	В театрах Амурской области до 2030 года будут увеличено количество организаций культуры, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, ед. (не нарастающий итог)	Приобретение товаров, работ, услуг.	да	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	единиц	0	2023	1	1	1	-	-	-	-	До 2030 года будут увеличено количество организаций культуры, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, ед. (не нарастающий итог)	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
1.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	единиц	0	2023	14	14	14	-	-	-	-	До 2030 года будут увеличено количество организаций культуры, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, ед. (не нарастающий итог)	Приобретение товаров, работ, услуг.	да	Количество региональных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации								
1.1.3.1	Местный бюджет	439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,37
1.1.4.	Внебюджетные источники								
1.2	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	3 859,02	2 391,75	2 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,44
1.2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	3 859,02	2 391,75	2 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,44
1.2.1.ф	Федеральный бюджет	3 164,40	1 913,40	1 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,30
1.2.1.о	Областной бюджет	694,62	478,35	602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,14
1.2.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации								
1.2.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники								
1.3	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	13 925,87	13 880,70	13 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41 254,44
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	13 358,54	13 286,75	13 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40 093,16

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического			8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	8 787,42	
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	3 859,02		3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	3 859,02	
1.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	8 500,05		13 925,87	13 925,87	13 925,7	13 925,87	13 925,87	13 925,87	13 925,87	13 925,87	13 925,87	13 925,87	
ИТОГО:		12 359,07		26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	26 572,31	

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Развитие искусства и творчества)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
I.	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году												
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X				
1.1.1	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	8 787,42	Создание и показ новых постановок, путем укрепления материально-технической базы региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Амурской области	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	1.1.К.2.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Амурской области	-
1.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	X	15.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-
1.1.К.3.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	10.07.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации проекта Амурской области	-
1.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.10.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации проекта Амурской области	-
1.1.К.5.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств межбюджетных трансфертов	X	25.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-
1.1.К.6.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов	X	25.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			
1.2.1	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	3 859,02	Создание и показ новых постановок, путем укрепления материально-технической базы региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугово-го типа	
1.2.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области	
1.2.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.03.2024	1.2.К.1	1.2.К.3.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	
1.2.К.3.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	15.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.2.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	15.10.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.2.К.5.	Предоставлен отчет о расходах	X	25.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.2.К.6.	Предоставлен отчет о достижениях значимых результатов	X	25.12.2024	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о достижениях значимых результатов	-
1.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			
1.3.1	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	13 925,87	Создание и показ новых постановок, путем укрепления материально-технической базы региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.3.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области	X	15.02.2024	Взаимосвязанные результаты и контрольными точками	1.3.К.2.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области	-
1.3.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	X	15.03.2024	1.3.К.1	1.3.К.3.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальным образованиям	-
1.3.К.3.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.07.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.3.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.10.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.3.К.5.	Предоставлен отчет о расходах	X	25.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.3.К.6.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов	X	25.12.2024	1.3.К.5.	Взаимосвязанные результаты и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов	-