



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

12.04.2024 № 22-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства культуры и  
национальной политики  
Амурской области  
от 16.02.2024 № 9-ОД/СЭ

В связи с корректировкой плана исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Сохранение культурного и исторического наследия», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 09.11.2023 № 9-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A0A95CF98F55F81FA505D196B239AD67  
Владелец Доргунова Надежда Анатольевна  
Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024

Н.А. Доргунова

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства  
культуры и национальной  
политики Амурской области

## П А С П О Р Т

### проекта Амурской области

#### «Сохранение культурного и исторического наследия»

##### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Сохранение культурного и исторического наследия	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байбурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Государственная программа Российской Федерации		
		Направление (подпрограмма)		



## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации														
I.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъектов Российской Федерации	единиц	0	2023	1	1	1	-	-	-	-	До 2030 года бюджет увеличено количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъектов Российской Федерации	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъектов Российской Федерации

## 5. Финансовое обеспечение реализации проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
1.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации	3 341,46	3 346,25	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00				10 121,31
1.1	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	3 341,46	3 346,25	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00				10 121,31
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	3 341,46	3 346,25	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00				10 121,31
1.1.1.ф	Федеральный бюджет	2 740,00	2 677,00	2 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00				7 992,20
1.1.1.о	Областной бюджет	601,46	669,25	858,40	0,00	0,00	0,00	0,00				2 129,11
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)											
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации											
1.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>	3 341,46	3 346,25	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,31
	в том числе: Региональный бюджет	3 341,46	3 346,25	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,31
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**7. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46
<b>ИТОГО:</b>			3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46

**8. Дополнительная информация (Отсутствует)**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Сохранение культурного и исторического наследия)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

### План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации</b>												
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2030			Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	X	X	X			
1.1.1	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	X	X	X	3 341,46		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	X	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	1.1.К.2.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	-
1.1.К.2.	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	X	05.03.2024	1.1.К.1	1.1.К.3.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X	X	План ФХД	-
1.1.К.3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	05.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению Амурской области субсидии	-
1.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.07.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X	X	Сведения о расходовании субсидии	-
1.1.К.5.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.10.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X	X	Сведения о расходовании субсидии	-
1.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах	X	20.12.2024	1.1.К.5.		Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является соседия	-