



## МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

10.07.2024 № 4

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
проекта Амурской области  
«Приобретение нежилого  
помещения в государственную  
собственность области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Приобретение нежилого помещения в государственную собственность области» (далее - Проект).

2. Первому заместителю министра Бартулевой С.В. организовать мониторинг реализации Проекта.

3. Начальнику управления материально-технического обеспечения Романовой В.В. осуществлять контроль за исполнением контрольных точек Проекта, формировать отчеты об их реализации в программном комплексе «АЦК-Планирование».

4. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования государственного имущества Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5AB10C41FBC4B80B3370BE35A6C13C26  
Владелец Акименко Елена Витальевна  
Действителен с 02.05.2024 по 26.07.2025

Е.В. Акименко

# П А С П О Р Т

Проект Амурской области

Приобретение нежилого помещения в государственную собственность области

## 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Приобретение нежилого помещения в государственную собственность области	Срок реализации проекта	08.07.2024 31.12.2024
Куратор проекта	Акименко Елена Витальевна	Министр юстиции Амурской области	
Руководитель проекта	Баргулева Светлана Васильевна	Первый заместитель министра	
Администратор проекта	Романова Виктория Владимировна	Начальник управления материально-технического обеспечения министерства юстиции Амурской области	
Целевые группы	мировые судьи		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	

## 2. Показатели проекта

№	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Задача Обеспечить рабочими местами мировых судей (аппаратов) Амурской области									
I.1	Обеспеченность рабочими местами мировых судей и их аппараты с целью обеспечения правосудия	П	ПРОЦ	0	2024	100	Возрастающий	Да	Нет	Нет

## 2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/ месяцам	Ответственный за достижение прокси-показателя	
				значение	год			
1	2	3	4	5	6	2024	7	8



## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями проекта
				значение	год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Задача Обеспечить рабочими местами мировых судей (аппаратов) Амурской области										
1.1	Приобретение в государственную собственность недвижимого имущества	«Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области», «Приобретение нежилого помещения в государственную собственность области»	ЕД.	0	2023	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	П	Нст	Обеспеченность рабочими местами мировых судей и их аппараты с целью обеспечения правосудия

## 5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)					Всего (тыс. руб.)
		2024	2025	2026	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		
1	Обеспечить рабочими местами мировых судей (аппаратов) Амурской области	10 000,0				10 000,0	
1.1	Приобретение в государственную собственность недвижимого имущества, всего	10 000,0				10 000,0	
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,0				10 000,0	
1.1.2	Внебюджетные источники						
ИТОГО по проекту:		10 000,0				10 000,0	
Бюджет субъекта Российской Федерации		10 000,0				10 000,0	
Внебюджетные источники							

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)												Всего на конец 2024 года (тыс.руб.)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	<i>Задача Обеспечить работами мировые судей (аппаратов) Амурской области</i>															
1.1	Приобретение в государственную собственность недвижимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту проекта Амурской области  
«Приобретение нежилого помещения  
в государственную собственность области»

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Задача Обеспечить рабочими местами мировых судей (аппаратов) Амурской области										
1.1	Приобретение в государственную собственность недвижимого имущества	08.07.2024	31.12.2024	X	X	Романова Виктория Владимировна	Амурская область, Магдагачинский муниципальный округ, рп (пгт) Магдагачи, ул. Вокзальная, д.4	кв. м.	264	10 000,0	Государственный контракт	
1.1	Приобретение в государственную собственность недвижимого имущества в 2024	08.07.2024	31.12.2024	X	X	Романова Виктория Владимировна	Амурская область, Магдагачинский муниципальный округ, рп (пгт) Магдагачи, ул. Вокзальная, д.4	кв. м.	264	10000,0	Государственный контракт	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»		30.07.2024	X	1.1.К.1	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	План-график закупок	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на приобретение нежилого помещения»		30.08.2024	1.1.К.1	1.1.К.2	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	Государственный контракт	
1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов»		06.09.2024	1.1.К.2	1.1.К.3	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	Иной документ	
1.1.К.4.	Контрольная точка «Подписан акт приема-передачи нежилого помещения»		09.09.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	Акт приема-передачи	
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата по государственному контракту»		18.09.2024	1.1.К.4	1.1.К.5	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)	
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена государственная регистрация перехода права собственности на нежилое помещение к Амурской области»		31.10.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	Иной документ	
1.1.К.7.	Контрольная точка «Объект недвижимости поставлен на баланс»		15.11.2024	1.1.К.6	X	Романова Виктория Владимировна		X	X	X	Акт приема-передачи	

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к паспорту проекта Амурской области**  
**«Приобретение нежилого помещения**  
**в государственную собственность области»**

**Показатели проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации**

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам
	значение	год	
<i>Амурская область</i>			2024

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к паспорту проекта Амурской области  
«Приобретение нежилого помещения  
в государственную собственность области»

**Мероприятия (результаты) проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	
1	2	3	4	2024 5
<i>1 Не указано</i>				
<b>1.1 Мероприятие (результат)</b>				
<b>Всего по субъекту Российской Федерации</b>				