



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-402

От « 18 » 04 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

15.07.2024 № 28-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства культуры и  
национальной политики  
Амурской области  
от 11.04.2024 № 18-ОД/СЭ

В связи с корректировкой плана исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Реализация государственной национальной политики», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 11.04.2024 № 18-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий  
обязанности  
министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A5C744E4BA08C67A30FE0F3D99080489  
Владелец Байчурина Ирина Александровна  
Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025

И.А. Байчурина

# П А С П О Р Т

Проект Амурской области

Реализация государственной национальной политики

## 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Реализация государственной национальной политики	Срок реализации проекта	I 01.01.2024-31.12.2024
Куратор проекта	Дюмин Андрей Витальевич	Заместитель Председателя Правительства Амурской области	
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр	
Администратор проекта	Пекарь Инга Владимировна	Заместитель министра	
Целевые группы			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	

2. Показатели проекта

№	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам										Признак «Участие муниципального образования»	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог				
															6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Стратегическая цель Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций к 2030 году 130 процентов																	
1.1	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	ГП	ЧЕЛ	750	2022	760	765	770	775						Нет			
1.2	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	ФП вне НП	ТЫС ЧЕЛ	0,62	2021	3									Нет			
1.3	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации	ФП вне НП	ЧЕЛ	0	2022	910									Нет			
1.4	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	ФП вне НП	ПРОЦ	61,7	2021	61,9									Нет			
1.5	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	ФП вне НП	ТЫС ЧЕЛ	0	2022	1,5									Нет			

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам										Ответственный за достижение прокси-показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

3. Помесный план достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя		
1	Стратегическая цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций к 2030 году 130 процентов															
1.1	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	ГП	ЧЕЛ	25	50	150	175	275	355	410	495	650	705	760	760	
1.2	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	ФП вне НП	ТЫС ЧЕЛ	X	X	X	X	X	X	X	X	3	3	3	3	
1.3	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации	ФП вне НП	ЧЕЛ	X	X	550	550	575	575	675	0	910	910	910	910	
1.4	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	ФП вне НП	ПРОЦ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	61,9	
1.5	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	ФП вне НП	ТЫС ЧЕЛ	X	X	0,166	0,332	0,498	0,664	0,83	0,996	1,162	1,328	1,5	1,5	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение мероприятия (результата) по годам										Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с ключевыми проектами
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	
1	Стратегическая цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций к 2030 году 130 процентов																
1.1	Количество организационных и управленческих мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений	Направление структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	ЕД	15	2022	15,00000	16,00000	17,00000	18,00000				Проведение массовых мероприятий	РП	Нет	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений	
2	Задача: Дать гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации																
2.1	Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие государственной национальной политики"	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Реализация государственной национальной политики"	ЕД			7,00000							Приобретение товаров, работ, услуг		Нет	Количество участников мероприятий, направленных на достижение показателей программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»	
2.4	Количество организационных и управленческих мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Реализация государственной национальной политики"	ЕД	9	2022	10,00000	10,00000	10,00000	10,00000				Обеспечение реализации федерального, областного (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	РП	Нет	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации	
3	Задача: Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского качества, сохранении традиций и культуры качества																
3.1	Количество организационных и управленческих мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского качества, сохранении традиций и культуры качества	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Реализация государственной национальной политики"	ЕД	9	2022	10,00000	10,00000	10,00000	10,00000				Проведение массовых мероприятий	РП	Нет	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского качества, сохранении традиций и культуры качества	

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)					Всего (тыс. руб.)
		2024		2025		2026	
		3	4	5	6		
1	2						
1	Не указано	550,0	280,8	280,8	280,8	1 111,6	
1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, всего	550,0	280,8	280,8	280,8	1 111,6	
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	550,0	280,8	280,8	280,8	1 111,6	
1.1.2	Внебюджетные источники						
2.1	Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", всего	3 088,2				3 088,2	
2.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	3 088,2				3 088,2	
2.1.2	Внебюджетные источники						
2.3	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, всего	310,2	328,9	328,9	328,9	968,0	
2.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	310,2	328,9	328,9	328,9	968,0	
2.3.2	Внебюджетные источники						
2.4	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, всего	310,2	328,9	328,9	328,9	968,0	
2.4.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	310,2	328,9	328,9	328,9	968,0	
2.4.2	Внебюджетные источники						
3	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	425	291,6	291,6	291,6	1 008,2	

3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества, всего	425,0	291,6	291,6	1 008,2
3.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	425,0	291,6	291,6	1 008,2
3.1.2	Внебюджетные источники				
	ИТОГО ПО Иному проекту	4373,4	901,3	901,3	6176
	Бюджет субъекта Российской Федерации	4373,4	901,3	901,3	6176
	Внебюджетные источники				



6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)												Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)			
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	<i>Не указано</i>																
1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2	<i>Задача: Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации</i>																
2.1	Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"	0,00	0,00	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17	3 088,17
2.3	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,18	310,18	310,18	310,18
3	<i>Задача: Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества</i>																
3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	0,00	29,90	29,90	235,90	235,90	235,90	244,87	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>29,90</b>	<b>3 118,07</b>	<b>3 324,07</b>	<b>3 324,07</b>	<b>3 413,04</b>	<b>3 593,17</b>	<b>3 593,17</b>	<b>3 593,17</b>	<b>3 593,17</b>	<b>3 593,17</b>	<b>3 593,17</b>	<b>4 373,35</b>	<b>4 373,35</b>	<b>4 373,35</b>	<b>4 373,35</b>

7. Дополнительная информация

--

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства <i>Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений</i>	01.01.2024	31.12.2024			Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	550	Паспорт проекта Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений		
1.1	<i>Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в 2024 году</i>	01.01.2024	31.12.2024			Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	550	Паспорт проекта Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений		
1.1.К.1	Утвержден план культурно-массовых мероприятий 28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	X	X	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	X	Приказ об утверждении плана культурно-массовых мероприятий		
1.1.К.2	Заключено соглашение о предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению Амурской области субсидии	01.07.2024	01.07.2024	X	X	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение		
1.1.К.3	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	15.07.2024	15.07.2024	X	X	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	X	План ФХД		

1.1.К.4	Обеспечен мониторинг о реализации проекта 20.10.2024	20.10.2024	20.10.2024	X	X	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	X	X	Отчет о расходах
1.1.К.5	Предоставлен отчет о расходах, 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	X	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	X	X	Отчет о расходах
1.1.К.6	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	X	X	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	X	X	Отчет
1.1	<i>Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в 2025 году</i>	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	280,81	Паспорт проекта Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
1.1.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.1	<i>Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в 2026 году</i>	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	280,81	Паспорт проекта Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
1.1.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет

1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	X				Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	287,55	Паспорт проекта Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений	Отчет
1.1.К.1	Предоставление отчета о достижениях результата предоставления субсидии 31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X		
2	Задача Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации														
2.1	Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"	01.01.2024	31.12.2024					Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	3088,17	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики	Отчет о проведении мероприятий
2.1	Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024					Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	3088,17	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики	Отчет о проведении мероприятий
2.1.К.1	Предоставлен отчет о проведении Дня оленевода и охотника в с.Бомнак Зейского муниципального округа, с.Первомайское, с.Усть-Уркам, с.Усть-Нюкжа Тындинского муниципального округа, с.Ивановское Селемджинского района 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X		
2.1.К.2	Предоставлен отчет о проведении фестивалей казачьей культуры "Албазинский острог" 01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X		

2.1.К.3	Предоставлен отчет по организации участия в Международной выставке-ярмарке "Сохраняя Север. Мастера и художники России 2024" 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о проведении мероприятия
2.1.К.4	Предоставлен отчет о проведении мероприятий в с. Усть-Нюкжа Тындинского муниципального округа, направленных на поддержку и развитие очагов и традиций звенков 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о проведении мероприятия
2.1.К.5	Предоставлен отчет о проведении Международной олимпиады по языку и культуре звенков России и орононов Китая "ТУРЭН" 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о проведении мероприятия
2.1.К.6	Предоставлен отчет о проведении в рамках Дня народного единства, также в течении года не менее десяти Дней культуры народов, проживающих на территории Амурской области. В рамках этих мероприятий предусмотрено проведение концертов самодельных исполнителей национальных обществ, выставок национальных кухни, сувениров, изделий национальных промыслов, выставок по истории заселения территории Приамурья, круглые столы с представителями диаспор. 15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о проведении мероприятия
2.1.К.7	Предоставлен отчет о проведении серии обучающих мероприятий по языковой и социокультурной адаптации взрослых и детей иностранных граждан на территории Амурской области 27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	

2.3	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	X	310,18	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации
2.3.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчет
2.3.К.2	Утвержден план культурно-массовых мероприятий 28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Приказ об утверждении плана культурно-массовых мероприятий
2.3.К.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии 29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Соглашение
2.3.К.4	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности 20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	План ФХД
2.3.К.5	Обеспечен мониторинг о реализации проекта 20.10.2024	20.10.2024	20.10.2024	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчет

2.3.К.6	Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025			Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	328,92	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации
2.3.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026			Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	328,92	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации



2.3.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027			Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	336,81	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной политики Российской Федерации
2.3.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3	Задача Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества										
3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	01.01.2024	31.12.2024			Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	425	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества

3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X		Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества
3.1.К.1	Утвержден план культурно-массовых мероприятий 28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
3.1.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии 01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.3	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности 15.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	План ФХД
3.1.К.4	Обеспечен мониторинг о реализации проекта 20.10.2024	20.10.2024	20.10.2024	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.5	Представлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.6	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	X		министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025				X	Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	291,61	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	Отчет
3.1.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	X			X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X			
3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026					Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X	291,61	Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	Отчет
3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027					Пекарь Инга Владимировна	X	X	X	X		Паспорт проекта Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	Отчет
3.1.К.1	Предоставление отчета о достижении результата предоставления субсидии 31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	X			X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

Реализация государственной национальной политики

Показатели проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область									

Мероприятия (результаты) проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации												
Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>1 Не указано</i>												
1.1 Мероприятие (результат)												
Всего по субъекту Российской Федерации												