



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-404

От « 19 » 04 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

16.07.2024

№ 25-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства сельского хозяйства  
Амурской области  
от 09.11.2023 № 9-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 11.07.2024 № 556 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 9-ГП (в редакции от 08.05.2024 № 23-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр сельского  
хозяйства области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F107354EB256D60772A2AA05617F5BFB  
Владелец Турков Олег Александрович  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

О.А. Турков

Приложение  
к приказу Министерства сельского  
хозяйства Амурской области  
от 16.07.2024 № 25-ГП

**ПАСПОРТ**  
проекта Амурской области  
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»  
Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие отраслей АПК	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Топоров Дмитрий Сергеевич	Начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»
	2.	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
		Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
		Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

## 2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				зна-чение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
						7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Наименование задачи (отсутствует)																		
1.1.	Индекс производства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	100,00	2020	159,73	161,79	166,78	167,68	168,57	169,47	170,37	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС			
1.2.	Индекс производства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	100,00	2020	107,05	109,36	113,32	113,9	114,41	114,9	115,60	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС			
1.3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	«ГП РФ»	Лошадиная сила	134	2020	142	144	148	152	156	158	160	Возрастание	Нет	нет	Расчетные данные			

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)



## 4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года																
1.1	Застрахована посевная площадь	Тыс. га	-	2022	81,36	81,36	81,36	-	-	-	-	-	-	Застрахована посевная площадь, тыс.га	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	Тыс. га	-	2022	20,5	22	22	-	-	-	-	-	-	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), тыс.га	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	Тысяча тонн	-	2022	30,784	29,936	29,936	-	-	-	-	-	-	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4	Производство гречихи	Тонна	3539	2022	-	-	4200	4300	4400	4500	-	-	-	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

1.5	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	Тыс. га	-	2023	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	видуальных предпринимателей, получивших субсидию, тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.6	Достигнут прирост объема производства масличных культур	Тыс. тонн	-	2023	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Достигнут прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к показателю по валовому сбору масличных культур по состоянию за год, предшествующий году предоставления субсидии, в 2024 году – 300,0 тыс. тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года																		
2.1	Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей	Тысяча голов	4,364	2022	4,490	0,611	0,662	-	-	-	-	-	-	-	-	Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки,	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года



































№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2.15.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, всего	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
2.16.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
2.16.1.ф	Федеральный бюджет	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,00
2.16.1.о	Областной бюджет	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
2.16.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади												
3.1.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование, всего	10 715,00	-	-	174 390,00	214 350,00	238 600,00	274 000,00	912 055,00				
3.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	10 715,00	-	-	174 390,00	214 350,00	238 600,00	274 000,00	912 055,00				
3.1.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.1.1.о	Областной бюджет	10 715,00	-	-	174 390,00	214 350,00	238 600,00	274 000,00	912 055,00				
3.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-				



№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ</b>	<b>608 153,19</b>	<b>503 968,63</b>	<b>553 604,99</b>	<b>390 515,02</b>	<b>419 586,15</b>	<b>447 613,79</b>	<b>487 061,67</b>	<b>3 410 503,44</b>				
	В том числе:	608 153,19	503 968,63	553 604,99	390 515,02	419 586,15	447 613,79	487 061,67	3 410 503,44				
	Региональный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году





№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
2.7.	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,00
2.8.	Производство яиц	-	-	-	-	-	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7 263,69
2.9.	Производство (выращивание) товарной рыбы	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.10.	Поддержка регионального информационно-селекционного центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09
2.11.	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления	2136,50	3571,05	6286,06	7573,75	10690,22	14306,34	19436,05	22906,05	25782,05	28955,05	32128,05	35300,40	38128,05	41288,05	35 300,40
2.12.	Приобретение племенного яйца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.	Производство и реализация крупного рогатого скота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга	5002,50	5002,50	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	10 715,00
3.3.	Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей	-	-	-	-	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	7 698,75
ИТОГО:		7139,00	8673,55	122235,39	134832,79	168644,10	203339,76	208572,61	212042,61	241430,50	288101,91	404969,56	608153,19	7 698,75	1 000,00	

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года											
1.1.	Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	127 546,24	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2026 году – 81,36 тыс.га	Система ИС ПК ГП
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положаёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	23 815,85	Застрахована посевная (посадочная) площадь в 2024 году – 81,36 тыс.га	Система ИС ПК ГП
1.1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы)	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	документы, необходимые для предоставления субсидии»			5 ними точками отсутствует	6	7 тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	19.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	X Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	X Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии (физическому лицу)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроля точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.2.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Клибурев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	206 951,62	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2026 году – 22 тыс.га	Система ИС ПК ГП
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	64 248,41	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2024 году – 20,5 тыс.га	Система ИС ПК ГП
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	1.2.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ными точками отсутствует		тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	02.08.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.09.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроля с иными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроля	Взаимосвязь с иными результатами и контроля	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансов и делового администрирования АПК	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 Управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объёмы реализованных зерновых культур собственного производства»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	114 877,00	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объёмы реализованных зерновых культур собственного производства» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	37 542,07	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство зерновых культур	Система ИС ПК ГП
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контроль-	1.3.1.К.2.	Бобылева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2024	1.3.1.К.1. 1.3.1.К.1.1.	1.3.1.К.3.	тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.11.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКБЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.4.	Мероприятие (результат) «Производство гре- чки»	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроля- ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроля- ными точками отсутствует	Клибуров Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	21 000,00	Валовой сбор гре- чки в сельскохо- зяйственных орга- низациях, крестьян- ских (фермерских) хозяйствах, вклю- чая индивидуаль- ных предпринима- телей, получивших субсидию, в 2030 году – 4 500 тонн	Нет данных
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Производство гре- чки» в 2027 году реа- лизации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контроля- ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроля- ными точками отсутствует	Положова Юлия Викто- ровна – началь- ник отдела рас- тениеводства и земледелия управления рас- тениеводства и земледелия ми- нистерства сельского хо- зяйства Амур- ской области	X	X	X	4 500,00	Валовой сбор гре- чки в сельскохо- зяйственных орга- низациях, крестьян- ских (фермерских) хозяйствах, вклю- чая индивидуаль- ных предпринима- телей, получивших субсидию, в 2027 году – 4 200 тонн	Нет данных
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одоб- рены, сформированы) документы, необходи- мые для представле- ния субсидии»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контроля-	1.4.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – веду- щий консуль- тант отдела рас- тениеводства и	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2027	1.4.1.К.1. ними точками отсутствует	1.4.1.К.3.	земледелец управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2027	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контроля: точками отсутствия	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контроля: точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля: точками отсутствия	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики программ и анализа управленческих программ,	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.	Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 624,32	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2026 году – 70 тыс.га	
1.5.1.	Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы» в 2024 году реализация	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Положи́ева Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	41 162,07	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2024 году – 50 тыс.га	
1.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	1.5.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5 ными точками отсутствует	6	7 тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2024	1.5.1.К.1.	1.5.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2024	1.5.1.К.2.	1.5.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	1.5.1.К.5.	сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.6.	Мероприятие (результат) «Достигнут прирост объема производства масличных культур»	01.07.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Достигнут прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к валовому сбору масличных культур по состоянию за год, предшествующий году предоставления субсидии, в 2024 году – 300,0 тыс. тонн	Нет данных
1.6.1.	Мероприятие (результат) Достигнут прирост объема производства масличных культур» в 2024 году реализации	01.07.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Достигнут прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к валовому сбору масличных культур по состоянию за год, предшествующий году предоставления субсидии, в	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	1.6.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования территории управления водства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.12.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования территории управления водства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amgobl.ru/">https://agro.amgobl.ru/</a>
1.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.12.2024	1.6.1.К.2.	1.6.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования территории управления водства и зем-	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2024	1.6.1.К.3.	1.6.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления лесничества и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления лесничества и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и	Погова Ирина Николаевна –	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и ма-лялых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года											
2.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6 886,58	Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей в 2026 году – 0,662 тыс. голов	Система ИС ПК ПП
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной ра-	X	X	X	2 835,61	Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей в 2024 году – 4,490 тыс. голов	Система ИС ПК ПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: точками отсутствуют	2.1.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на представлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	01.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					Жилина Александровна – ведущий консультант отдела животноводства и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства и племенной работе министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	52 929,98	Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных в 2026 году – 1,752 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.2.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	16 504,88	Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФЦАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	исключением племенных животных» в 2024 году реализации					племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					животных в 2024 году – 1,685 тыс. голов	
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.2.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	01.12.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работ)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 825,79	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2026 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.3.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	26 023,78	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2026 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на условные головы» в 2024 году реализации					ной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					2024 году – 4,5 тыс. голов	
2.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	2.3.1.К.2.	Японская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.05.2024	2.3.1.К.1.	2.3.1.К.3.	Японская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователь			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.3.1.К.2.	2.3.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	2.3.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля: точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и результатами контроля: точками отсутствуют	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансово-управления АПК бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.	Мероприятие (результат) «Произведено молока»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контроля: точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и результатами контроля: точками отсутствуют	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	344 458,51	Произведено молока в 2026 году – 102,8 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП
2.4.1.	Мероприятие (результат) «Произведено молока» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и результатами	Взаимосвязь с иными результатами и результатами и	Дьякова Светлана Андреевна – начальник от-	X	X	X	107 410,61	Произведено молока в 2024 году – 61,7 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	дела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.4.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.4.1.К.1.	2.4.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на представлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2024	2.4.1.К.2.	2.4.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела жилищного строительства и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	2.4.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела жилищного строительства и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	субсидия юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансов АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.	Мероприятие (результат) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельхозпродукции»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	382 821,37	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельхозпродукции в 2026 году - 9 единиц	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	119 923,90	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году - 9 единиц	Система ИС ПК ГП
2.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.5.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	2.5.1.К.1.	2.5.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.5.1.К.2.	2.5.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования эко-номических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	2.5.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования эко-номических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроля-ными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономического хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроля-ными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	58 474,60	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Система ИС ПК ГП
2.6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	17 682,93	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Система ИС ПК ГП
2.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.6.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	2.6.1.К.1.	2.6.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.6.1.К.2.	2.6.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экологических	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	2.6.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономического хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономического хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.7.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15 625,00	Ежегодно осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных
2.7.1.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	625,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	приобретших материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2024 году реализации			ними точками отсутствует	ними точками отсутствует	программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области					вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	
2.7.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ними точками отсутствует	2.7.1.К.2.	Казяков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.7.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	10.06.2024	2.7.1.К.1.	2.7.1.К.3.	Казяков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическими программами, анализа и малых	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amr.gov.ru">https://agro.amr.gov.ru</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.7.1.К.2.	2.7.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экологических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.7.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.7.1.К.3.	2.7.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экологических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователь			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.7.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и начальными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.7.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и начальными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и начальными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.	Мероприятие (результат) «Производство яиц»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	202 393,19	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2030 году – 145,2 млн. штук	Нет данных
2.8.1.	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 263,69	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2024 году – 135,9 млн. штук	Нет данных
2.8.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.8.1.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.8.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.08.2024	2.8.1.К.1.	2.8.1.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>		
2.8.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.09.2024	2.8.1.К.2.	2.8.1.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»		
2.8.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	2.8.1.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животновод-	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому (физическому лицу)»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование
2.8.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами и анализа и материальных форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6 900,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2030 году - 8 тонн	Нет данных
2.9.1.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	100,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,2 тонны	Нет данных
2.9.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.9.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.11.2024	2.9.1.К.1.	2.9.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amuobl.ru/">https://agro.amuobl.ru/</a>
2.9.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	2.9.1.К.2.	2.9.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.9.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.9.1.К.3.	2.9.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант от-	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.9.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.9.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономиче-ских программ, анализа и ма-лых форм хо-зяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального инфекционно-селекционного центра»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 577,25	Поддержка регионального инфекционно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
2.10.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального инфекционно-селекционного центра» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	103,09	Поддержка регионального инфекционно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
2.10.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	2.10.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной ра-	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	31.12.2024	2.10.1.К.1.	2.10.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amr.gov.ru/">https://agro.amr.gov.ru/</a>
2.10.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.10.1.К.2.	2.10.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.10.1.К.3.	2.10.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.10.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.10.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.10.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анали	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контролем-ными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	190 576,16	Количество предприятий, получивших поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2030 году – 1	Нет данных
2.11.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение ис-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контролем-	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контролем-	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	35 300,40	Ежегодно одно предприятие участвует поддержку на организацию и про-	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 кусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2024 году реализации	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 ведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	13
2.1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.1.1.1.К.1.	2.1.1.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.2.	2.11.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.11.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	2.11.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.11.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики ческих программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.12.	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Листяченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	55 789,43	Приобретено племенного яйца в 2030 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными реультатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными реультатами и контрольными точками отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 757,5	Приобретено племенного яйца в 2024 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных
2.12.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными реультатами и контрольными точками отсутствует	2.12.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела племенной работе управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.12.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.12.1.К.1.	2.12.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.2.	2.12.1.К.4.	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.12.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	2.12.1.К.5.	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.12.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных
2.13.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	2.13.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.05.2027	2.13.К.1.	2.13.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>
2.13.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.06.2027	2.13.К.2.	2.13.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.13.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.13.К.3.	2.13.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	2.13.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.13.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономиче-ских программ, анализа и ма-лых форм хо-зяйствования министерства сельского хо-зяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохоззяйственными товаропроизводителями в животноводстве»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Топоров Дмит-рий Сергеевич – начальник управления по технической политике мини-стерства сель-ского хозяйства Амурской обла-сти	X	X	X	43 812,5	Объем потреблен-ной электрической энергии, используе-мой сельскохоз-зяйственными произ-водителями для производства про-дукции животно-водства в 2030 году -111 111 кВт	Нет данных
2.14.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохоззяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Топоров Дмит-рий Сергеевич – начальник управления по технической политике мини-стерства сель-ского хозяйства Амурской обла-сти	X	X	X	1 952,50	Объем потреблен-ной электрической энергии, используе-мой сельскохоз-зяйственными произ-водителями для производства про-дукции животно-водства в 2024 году -170 940 кВт	Нет данных
2.14.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одоб-рены, сформированы) документы, необходи-мые для представле-ния субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	2.14.1.К.2.	Семенова Ти-мур Алексеевич – начальник от-дела механизаци-и управления по технической поли-тике мини-стерства сель-ского хозяйства Амурской обла-сти	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.14.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор полу-чателей субсидии»	X	10.11.2024	2.14.1.К.1.	2.14.1.К.3.	Семенова Ти-мур Алексеевич – начальник от-дела механизаци-и управления по технической	X	X	X		Приказ министер-ства сельского хо-зяйства Амурской области	Портал Пра-вительства Амурской об-ласти <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКВИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.14.1.К.2.	2.14.1.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.14.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	2.14.1.К.5.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.14.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальником отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и материальных форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.15.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 440,75	Объем потребляемой микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2030 году – 50 540 кВт	Нет данных
2.15.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами контроля-ными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	187,75	Объем потребляемой микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2030 году – 50 540 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	молочной продукции» в 2024 году реализации					Амурской области						
2.15.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: ными точками отсутствует	2.15.1.К.2.	Семенов Гимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.15.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.15.1.К.1.	2.15.1.К.3.	Семенов Гимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>
2.15.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.15.1.К.2.	2.15.1.К.4.	Семенов Гимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	2.15.1.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.15.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.15.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами и ма-нализ и ма-нализ форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.	Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл.голов	Система ИС ПК ГП
2.16.	Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2024 году – 9,98, тыс. усл.голов	Система ИС ПК ГП
2.16.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	2.16.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.08.2024	2.16.К.1.	2.16.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.09.2024	2.16.К.2.	2.16.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	2.16.К.3.	2.16.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)»	31.12.2024	2.16.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	консультант от-дела животно-водства управ-ления по жи-вотноводству и племенной ра-боте министер-ства сельского хозяйства Амурской обла-сти	X	X	X	X	X	Отчет о выполне-нии соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено матери-ально-техническое (кадровое) обеспече-ние»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точ-ками отсут-ствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник от-дела финанси-рования АПК управления бухгалтерского учёта и финан-сирования АПК министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из феде-рального бюджета бюджету субъекта Российской Феде-рации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади											
3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	912 055,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2030 году – 191 единица	Нет данных
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10 715,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2024 году – 10 единиц	Нет данных
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	3.1.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела управления	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5 ными точками отсутствует	6	7 по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.1.1.К.1.	3.1.1.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.am.gov.ru/">https://agro.am.gov.ru/</a>
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	3.1.1.К.2.	3.1.1.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	3.1.1.К.5.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователь			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: точками отсутствуют	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: точками отсутствуют	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
3.2.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контролем:	Взаимосвязь с иными результатами и контролем:	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической	X	X	X	370 819,40	Сельскохозяйственными товарами по договорам лизинга с помощью государ-	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретенная сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 299,40	Сельскохозяйственными товарами производителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2024 году – 3 единицы	Нет данных
3.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	3.2.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.2.1.К.1.	3.2.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amuobl.ru/">https://agro.amuobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	3.2.1.К.2.	3.2.1.К.4.	Семенова Гигур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
3.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	3.2.1.К.5.	Семенова Гигур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: точками отсутствуют	Семенова Гигур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.1.К.б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управляющих экономических программ, анализа и ма- лых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	
3.3.	Мероприятие (результат) «Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	107 698,75	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2030 году – 15 единиц		
3.3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	7 698,75	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными рефератами и контрольными точками отсутствует	3.3.1.К.2.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2024	3.3.1.К.1.	3.3.1.К.3.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amobl.ru/">https://agro.amobl.ru/</a>
3.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.09.2024	3.3.1.К.2.	3.3.1.К.4.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	3.3.1.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и мониторинга форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						сельского хозяйства Амурской области						