

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 200-403

От « 18 » 07 2024 г.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

15.07.2024 № 29-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства культуры и  
национальной политики  
Амурской области  
от 22.05.2024 № 24-ОД/СЭ

В связи с корректировкой плана исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Творческие люди», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 22.05.2024 № 24-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности  
министра

И.А. Байчурина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A5C744E4BA08C67A30FE0F3D99080489

Владелец Байчурина Ирина Александровна

Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025

## П А С П О Р Т

Регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)

### 1. Основные положения

Краткое наименование Регионального проекта	«Творческие люди» (Амурская область)	Срок реализации проекта	1 01.01.2019-31.12.2024
Куратор Регионального проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель Регионального проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр	
Администратор Регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра	
Целевые группы	Граждане		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	

2. Показатели Регионального проекта

№	Показатели Регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	
1	ОЗР Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-правственных ценностей народов Российской Федерации															
1.1	Количество поддерживаемых творческих инициатив и проектов	ФП	ЕД		0	0	0	14	28	44	59		Нет	Нет		
2	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
2.1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. человек) (нарастающим итогом)	ФП	ЧЕЛ	196	2020	77	196	378	595	812	1029		Нет	Нет		
3	ОЗР Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	ЧЕЛ	137	2020	55	137	219	1309	3363	4489		Нет	Нет		

2.1.1. Проекты-показатели Регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование проекта-показателя	Прогноз возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам							Ответственный за достижение проекта-показателя
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

3. Помесячный план достижения показателей Регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели Регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	ОЗР Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации	ФП	ЕД	44	44	44	44	44	44	44	48	52	56	58	59	59
2	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
2.1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. человек) (нарастающим итогом)	ФП	ЧЕЛ	812	822	849	867	885	922	928	928	928	957	993	1029	1029
3	ОЗР Граждане получают дополнительную поддержку со стороны добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	ЧЕЛ	3767	3844	3943	4036	4066	4120	4165	4215	4290	4440	4489	4489	4489

4. Мероприятия (результаты) Регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с перечислением государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Бюджетное задание											Тип мероприятия (результата)	Уровень финансирования (результата)	Привлек «Участие муниципального образования»	Связь с подзаказными Регионального проекта
				зачислен год	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	ОЗР Граждане получают возможность поднимать творческие инициативы, направленные на улучшение российской гражданской идентичности, сохранение духовно-этнических ценностей народов Российской Федерации	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЕД	0	2020			8,00000	16,00000	25,00000	34,00000		Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Да	Число посещений культурных мероприятий		
1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЧЕЛ	0	2020	0	6,00000	12,00000	19,00000	25,00000		Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Да	Число посещений культурных мероприятий			
1.3	Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-этнических и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЕД	0	2018	1,00000	2,00000					Проведение массовых мероприятий	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
2	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в творческих учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЕД	0	2018	1,00000	2,00000	7,00000	11,00000	15,00000	19,00000	Проведение массовых мероприятий	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, взрослых театров любительских творческих коллективов	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЧЕЛ	0	2018	2,00000	4,00000					Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
2.2	Организовано участие детей в фестивале детского творчества всех жанров	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЧЕЛ	0	2018	50,00000	70,00000	150,00000	200,00000	250,00000	300,00000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	ФП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЧЕЛ	0	2018	77,00000	190,00000	370,00000	595,00000	812,00000	1029,00000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	ФП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
2.4	Конкретно спонсорство, оказывающих квалифицированную помощь неправительственным организациям и учреждениям культуры в сфере культуры	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЕД	0	2018	1,00000						Проведение массовых мероприятий	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
3	ОЗР Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЧЕЛ	0	2018	55,00000	55,00000	65,00000	75,00000	85,00000	100,00000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			
3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций	"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)"	ЧЕЛ	0	2018							Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РП	Нет	Число посещений культурных мероприятий			

5. Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего (тыс. руб.)
		2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации	1 463,4			1 463,4	
1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение, всего	1 097,6			1 097,6	
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	1 097,6			1 097,6	
1.1.2	Внебюджетные источники					
1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение, всего	365,9			365,9	
1.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	365,9			365,9	
1.2.2	Внебюджетные источники					
1.3	Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, всего					
1.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
1.3.2	Внебюджетные источники					
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	
2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам, всего	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	
2.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	
2.1.2	Внебюджетные источники					
2.2	Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров, всего					

2.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
2.2.2	Внебюджетные источники					
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах, всего					
2.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
2.3.2	Внебюджетные источники					
2.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, всего					
2.4.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
2.4.2	Внебюджетные источники					
2.5	Количество специалистов, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры, всего					
2.5.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
2.5.2	Внебюджетные источники					
2.6	Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, всего					
2.6.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
2.6.2	Внебюджетные источники					
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации					
3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций, всего					
3.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации					
3.1.2	Внебюджетные источники					
		2 463,4	1 000,0	1 000,0	4 463,4	
	ИТОГО ПО Региональному проекту	2 463,4	1 000,0	1 000,0	4 463,4	
	Бюджет субъекта Российской Федерации	2 463,4	1 000,0	1 000,0	4 463,4	
	Внебюджетные источники					



6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)												Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	<i>ОЗР</i> <i>Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации</i>	0,00	487,80	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56	1 097,56
1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	60,98	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85	365,85
1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>ОЗР</i> <i>Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям</i>	0,00	0,00	0,00	250,00	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	959,04	1 000,00
2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Количество специалистов, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>ОЗР</i> <i>Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государственной (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций	0,00	548,78	1 463,41	1 713,41	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 463,41	2 463,41
ИТОГО:		0,00	548,78	1 463,41	1 713,41	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 422,45	2 463,41	2 463,41

7. Дополнительная информация

--

План реализации Регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ОЗР Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации											
1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение	01.01.2020	31.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	4274,4	Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 34 сельским учреждениям культуры. Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и оргтехники.	

1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021					X	X	X	X	X	Доргунова Надежда Анагольевна	X	X	X	X	975,37	Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 34 сельским учреждениям культуры. Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и оргтехники.
1.1.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021		X			X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано	
1.1.К.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021		X			X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление	
1.1.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021		X			X	X	X	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет	

1.1.К.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры представлено денежное поощрение в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	1009,71	Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 34 сельским учреждениям культуры. Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и оргтехники.

1.1.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
1.1	Лучшим сельским учреждениям культуры представлено денежное поощрение в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	1143,35	Не указано К концу 2024 года бюджет оказана государственная поддержка 34 сельским учреждениям культуры . Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и оргтехники.
1.1.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Не указано
1.1.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X		Отчет

1.1.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет



<p>Лучшим сельским учреждениям культуры представлено денежное поощрение в 2024 году</p>	<p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>Доргунова Надежда Анатольевна</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1145,97</p>	<p>Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 34 сельским учреждениям культуры . Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и оргтехники.</p>
<p>1.1</p>	<p>Услуга оказана (работы выполнены) 22.12.2024</p>	<p>22.12.2024</p>	<p>22.12.2024</p>	<p>X</p>	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Отчет</p>
<p>1.1.К.1</p>	<p>С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 15.02.2024</p>	<p>15.02.2024</p>	<p>15.02.2024</p>	<p>X</p>	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Не указано</p>
<p>1.1.К.2</p>	<p>Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.12.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>X</p>	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Постановление</p>
<p>1.1.К.3</p>										

1.1.К.4	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.6	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.1.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата) федерального проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата) федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.1.К.9	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет
1.2	<i>Лучшим работникам сельских учреждений культуры представлено денежное поощрение</i>	01.01.2020	31.12.2024		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	1600,38  Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 26 работников сельских учреждений культуры. Размер денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 58,8 тыс.руб. до 2022г., с 2023г. по 60,98 тыс.руб.

1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021					Доргунова Надежда Анагольевна	X	X	X	X	382,25	Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 26 работников сельских учреждений культуры. Размер денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 58,8 тыс.руб. до 2022г., с 2023г. по 60,98 тыс.руб.
1.2.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	X	X			министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X			X	Постановление
1.2.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		X	Не указано
1.2.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	X				министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		X	Отчет

1.2.К.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.2.К.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022		X	X	X	X	X	377,16	Не указано К концу 2024 года бюджет оказана государственная поддержка 26 работников сельских учреждений культуры. Размер денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры за счет федерального и областного бюджетов составляет 58,8 тыс.руб. до 2022г., с 2023г. по 60,98 тыс.руб.
1.2.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	X	X	X	X	X	X		Не указано
1.2.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	X	X	X	X		Отчет

1.2.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.2.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	458,54	Не указано К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 26 работников сельских учреждений культуры. Размер денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры за счет федерального и областного бюджетов составляет 58,8 тыс.руб. до 2022г., с 2023г. по 60,98 тыс.руб.
1.2.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Не указано
1.2.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Отчет



1.2.К.3	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* 15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.2.К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет



1.2.К.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.2.К.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.7	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

1.2.К.8	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов 15.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
---------	---	------------	------------	---	---	--	---	---	---	---	------------

<p>Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел</p>	<p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Доргунова Надежда Анатольевна</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Учет поддержки творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и</p>
--	-------------------	-------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	---

1.3

<p>1.3</p>	<p>Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел в 2018 году</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>Доргунова Надежда Анатольевна</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Учет поддержки творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и</p>
------------	--	-------------------	-------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	---

1.3	Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Учет поддержки творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ.
1.3.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
1.3.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
1.3.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	министерство культуры и национальной политики	X	X	X	X	Отчет

1.3.К.4	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
---------	--	------------	------------	---	---	--	---	---	---	---	-------



Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-правственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020			Доргунова Надежда Анатольевна						Учет поддержки творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ.
1.3 К.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Приказ
1.3 К.2 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Не указано
1.3 К.3 Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет
2	ОЗР Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценно										

2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	X	X	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление
2.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
2.1.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

<p>Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019</p>	01.12.2019	01.12.2019	X	X	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	X	X	X	X	Отчет
<p>Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам в 2020 году</p>	01.01.2020	31.12.2020	X	X	<p>Доргунова Надежда Анатольевна</p>	X	X	500	<p>Не указано Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций</p>	
<p>2.1.K.1</p> <p>Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.12.2020</p>	01.12.2020	01.12.2020	X	X	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	X	X	X	Постановление	

2.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
2.1.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
2.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе Детских, вручение грантов любительским творческим коллективам в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021						X	X	X	1000	Не указано Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций
	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.05.2021	01.05.2021	01.05.2021	X	X				X	X	X		Приказ
2.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	X					X	X	X		Протокол
2.1.К.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений) 01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	X					X	X	X		Не указано
	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X							X	X	X		
	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X							X	X	X		

2.1.К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	996,33	Не указано Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Приказ
2.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.05.2022	01.05.2022	01.05.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Протокол
2.1.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Отчет

2.1.К.4	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	Не указано
---------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	--	------------

2.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	Отчет
2.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 01.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	Отчет
2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023							Доргунова Надежда Анатольевна	Не указано Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций

2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
2.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Протокол

2.1.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
2.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет



2.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
---------	--	------------	------------	---	---	--	---	---	---	---	-------

2.1	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X		Доргунова Надежда Анагольевна	X	X	X	X	X	1000	Не указано Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 29.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X		Приказ
2.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X		Протокол
2.1.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X		Отчет

	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано
2.1.К.4										

2.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
2.1.К.6	Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
2.2	Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров	01.01.2024	01.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Отчет Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров

2.2	Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров в 2018 году	01.01.2018	31.12.2018			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Отчет Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров
-----	---	------------	------------	--	--	-------------------------------	---	---	---	--	---

2.2	Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Отчет Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров
2.2.К.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Не указано

2.2.К.2	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.2.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
2.2.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

2.2	Организовано участие детей в фестивалах детского творчества всех жанров в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Отчет Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров
2.2.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ
2.2.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах	01.01.2018	01.12.2024			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России

2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Не указано Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России
2.3.К.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X		Не указано



2.3.К.2	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет
2.3.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа

2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	X	X	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России
2.3.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России

2.3.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2021	01.12.2021		X						Прочий тип документа
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022						X	Не указано Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России
2.3.К.1	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) 01.04.2022	01.04.2022		X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа

2.3.К.2	Обеспечен мониторинг исполнения согласенний о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 10.04.2022	10.04.2022	10.04.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
2.3.К.3	Обеспечен мониторинг реализации о федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет
2.3.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	Отчет

2.3.К.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3.К.6	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3	Участие школьников в культурно-образовательных программах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Не указано Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России
2.3.К.1	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) 01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

2.3.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3.К.3	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3.К.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3.К.6	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа



2.3.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.3.К.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.3.К.6	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа



<p>Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>01.12.2024</p>		<p>Доргунова Надежда Анатольевна</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>		<p>Не указано Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок</p>
<p>2.4</p>									

2.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		<p>Не указано</p> <p>Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок</p>
-----	---	------------	------------	--	-------------------------------	---	---	---	--	--

2.4.К.1	<p>Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019</p>	01.12.2019	01.12.2019	X	X	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.2	<p>Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 01.12.2019</p>	01.12.2019	01.12.2019	X	X	<p>министерство культуры и национальной политики Амурской области</p>	X	X	X	X	Не указано

2.4.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	Прочий тип документа
2.4.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	Прочий тип документа
2.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020							Доргунова Надежда Анатольевна	Не указано Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров-программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок

<p>Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 05.10.2020</p>	<p>05.10.2020</p>	<p>05.10.2020</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Отчет</p>
<p>Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 31.01.2020</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Не указано</p>

2.4.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.4.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021			Доргунова Надежда Анагольевна	X	X	X		Не указано Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок

2.4.К.1	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.2	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано

2.4.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.11.2021	01.11.2021	01.11.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.4.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации и творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Не указано Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок



2.4.К.1	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.4.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2022	10.07.2022	10.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.3	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано

2.4.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.4.К.6	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Не указано Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок	Прочий тип документа
Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X			X
2.4.K.1										

2.4.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
---------	--	------------	------------	---	---	--	---	---	---	---	-------

2.4.К.3	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
2.4.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.6	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

2.4.К.7	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа
2.4	Количество специалистов сферы культуры, ковысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	Не указано Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок
2.4.К.1	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	Прочий тип документа

2.4.К.2	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	Не указано
2.4.К.3	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет
2.4.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет

2.4.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
---------	--	------------	------------	---	---	--	---	---	---	---	-------



2.4.К.6	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа
2.4.К.7	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа
2.5	Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.01.2024	01.12.2024	01.12.2024					Х	Х	Х	Х	Отчет Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций направленных на популяризацию достижений музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также развитие творческих связей с регионами страны
2.5	Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства в 2018 году	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018					Х	Х	Х	Х	Отчет Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций направленных на популяризацию достижений музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также развитие творческих связей с регионами страны

2.5	Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	X							X	X	X	X	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	Отчет Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций направленных на популяризацию достижений музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также развитие творческих связей с регионами страны
2.5.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X						X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	Приказ
2.5.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X						X	X	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	Не указано
2.5.К.3	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X						X	X	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	Отчет

2.5.К.4	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	Министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет
3	ОЗР Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации																		
3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций	01.01.2018	01.12.2024							Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	X	X	X	X	Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия

3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия
-----	--	------------	------------	--	-------------------------------	---	---	---	--

3.1.К.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
3.1.К.2	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

3.1.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Исходящее письмо
3.1.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1	<i>Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций в 2020 году</i>	01.01.2020	31.12.2020				Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия
3.1.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Исходящее письмо
3.1.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021		Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия
-----	--	------------	------------	--	-------------------------------	---	---	---	--

3.1.К.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Исходящее письмо
3.1.К.2	Услуга оказана (работы выполнены) 01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022			Доргунова Надежда Анагольевна	X	X	X		Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия
3.1.К.1	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Исходящее письмо



3.1.К.3	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 01.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.4	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1	<i>Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций в 2023 году</i>	01.01.2023	31.12.2023			Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X		Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия
3.1.К.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано

3.1.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 07.04.2023	07.04.2023	07.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Исходящее письмо
3.1.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.6	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

3.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Доргунова Надежда Анатольевна	X	X	X	X	Не указано Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия
3.1.К.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Не указано
3.1.К.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Исходящее письмо

3.1.К.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.6	Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	X	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту Регионального проекта  
«Творческие люди» (Амурская область)

**Показатели Регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации**

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам					
	значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Амурская область</i>								

Мероприятия (результаты) Регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКВИ)	Базовое значение	Период реализации регионального проекта, год						
			значение	год	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации</i>									
1.1 Мероприятие (результат) Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение									
Всего по субъекту Российской Федерации	Единица	0.00000				8.00000	16.00000	25.00000	34.00000
1.2 Мероприятие (результат) Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение									
Всего по субъекту Российской Федерации	Человек	0.00000				6.00000	12.00000	19.00000	25.00000