



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-482

От « 10 » 09 20 24 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

06.09.2024

№ 26-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 9-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 05.09.2024 № 685 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 9-ГП (в редакции от 16.07.2024 № 25-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра

А.А. Таран



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 598F79604AAAE6292E14A1D0D394E291

Владелец **Таран Андрей Андреевич**

Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Приложение
к приказу министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 06.09.2024 № 26-ПП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие отраслей АПК	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Топоров Дмитрий Сергеевич	Начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	2.	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				зна-чение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Наименование задачи (отсутствует)																
1.1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ПП РФ»	Процент	100,00	2020	159,73	161,79	166,78	167,68	168,57	169,47	170,37	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС	
1.2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ПП РФ»	Процент	100,00	2020	107,05	109,36	113,32	113,9	114,41	114,9	115,60	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС	
1.3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	«ПП РФ»	Лошадиная сила	134	2020	142	144	148	152	156	158	160	Возрастание	Нет	нет	Расчетные данные	

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКБ/И)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
I. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года																
1.1	Застрахована посевная (посадочная) площадь	Тыс. га	-	2022	81,36	81,36	81,36	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	Тыс. га	-	2022	20,5	22	22	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства	Тысяча тонн	-	2022	30,784	29,936	29,936	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4	Производство гречихи	Тонна	3539	2022	-	-	-	4200	4300	4400	4500	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

2.5	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	Единица	8	2022	9	9	-	-	-	-	-	-	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.6	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Единица	-	2022	1	1	-	-	-	-	-	-	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.7	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прорестных материально-технические средства с помощью государственной поддержки	Единица	1	2022	0	1	1	1	1	1	1	1	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.8	Производство яиц	Миллион штук	137,8	2022	135,9	139,7	140,3	141,5	143,2	143,8	145,2	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях, млн. штук	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	
2.9	Производство (выращивание) товарной рыбы	Тонна	8,0	2022	6,2	6,23	6,5	6,55	7	7,5	8	Производство (выращивание) товарной рыбы, тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	

2.14	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными организациями в животноводстве	Киловатт	176366	2022	21088	158730	148148	138888	130718	123456	111111	Объем потребляемой электрической энергии, используемой сельскохозяйственными организациями для производства продукции животноводства, кВт	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.15	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	Киловатт	148686	2022	50540	50540	50540	50540	50540	50540	50540	Объем потребляемой микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве сырого) и молочной продукции, кВт	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года.
2.16	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	Тысяча условных голов	-	2023	9,98	-	-	-	-	-	-	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл. голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года.
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади														
3.1	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	Единица	-	2022	10	-	-	191	191	191	191	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены тракторы,	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади

3.2	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга	Единица	-	2022	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельских хозяйственных организаций на 100 га посевной площади
3.3	Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей	Единица	-	2022	10	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Сельскохозяйственными товарами производителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, единицы	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельских хозяйственных организаций на 100 га посевной площади

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Произведено молока, всего	107 410,61	110 095,63	126 952,27							344 458,51	
2.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	107 410,61	110 095,63	126 952,27							344 458,51	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	88 076,70	88 076,50	95 214,20							271 367,40	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-							-	
2.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-							-	
2.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-							-	
2.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-							-	
2.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-							-	
2.4.4.	Внебюджетные источники	-	-	-							-	
2.5.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, всего	119 923,90	122 922,00	139 975,47							382 821,37	
2.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	119 923,90	122 922,00	139 975,47							382 821,37	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	98 337,60	98 337,60	104 981,60							301 656,80	
2.5.1.1.	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-							-	
2.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-							-	
2.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-							-	

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
2.7.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.7.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.8.	Производство яиц, всего	7 263,69	12 564,75	2 564,75	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			202 393,19	
2.8.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 263,69	12 564,75	2 564,75	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			202 393,19	
2.8.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.8.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.8.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.8.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.9.	Производство (выращивание) товарной рыбы, всего	100,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			6 900,00	
2.9.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	100,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			6 900,00	
2.9.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.9.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.9.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.9.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.10.	Поддержка регионального информационно-селекционного центра, всего	103,09	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36			2 577,25	

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
2.10.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	103,09	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36			2 577,25	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.10.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.10.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.10.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.10.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.10.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.11.	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, всего	38 709,06	6 136,50	4 795,00	33 489,57	35 164,06	36 922,26	38 768,37			193 984,82	
2.11.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	38 709,06	6 136,50	4 795,00	33 489,57	35 164,06	36 922,26	38 768,37			193 984,82	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.11.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.11.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.11.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.11.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.11.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.12.	Приобретение племенного яйца, всего	1 757,50	-	-	11 305,34	12 661,98	14 181,42	15 883,19			55 789,43	
2.12.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 757,50	-	-	11 305,34	12 661,98	14 181,42	15 883,19			55 789,43	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
2.16.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-				-
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади											
3.1.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование, всего	10 715,00	-	-	174 390,00	214 350,00	238 600,00	274 000,00				912 055,00
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 715,00	-	-	174 390,00	214 350,00	238 600,00	274 000,00				912 055,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-				-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-				-
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-				-
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-				-
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-				-
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-				-
3.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-				-
3.2.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга, всего	83 299,40	5 010,00	2 510,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			370 819,40	
3.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	83 299,40	5 010,00	2 510,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			370 819,40	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.2.3.1.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.3.	Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, всего	7 698,75	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			107 698,75	
3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 698,75	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			107 698,75	

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-			-	
3.3.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-			-	
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		609 224,76	503 968,63	553 604,99	390 515,02	419 586,15	447 613,79	487 061,67			3 411 575,01	
в том числе:		609 224,76	503 968,63	553 604,99	390 515,02	419 586,15	447 613,79	487 061,67			3 411 575,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-			-	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-			-	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-			-	
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-			-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
2.6.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 682,93	
2.7.	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2.8.	Производство яиц	-	-	-	-	-	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7 263,69	
2.9.	Производство (выращивание) товарной рыбы	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.10.	Поддержка регионального информационно-селекционного центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	
2.11.	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочно и мясного направления	2136,50	3571,05	6286,06	7573,75	10690,22	14306,34	17162,03	22906,05	25782,05	28955,05	32128,05	38709,06	43847,11	49000,16	54159,21	38 709,06
2.12.	Приобретение племенного яйца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 757,50	1 757,50	1 757,50	1 757,50	1 757,50	
2.13.	Производство и реализация крупного рогатого скота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,41	240,41	
2.15.	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,75	187,75	
2.16.	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896,94	896,94	896,94	896,94	896,94	1 000,00
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади																
3.1.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 715,00
3.2.	Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга	5002,50	5002,50	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	83 299,40
3.3.	Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей	-	-	-	-	-	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	3694,36	7 698,75
ИТОГО:		7139,00	8673,55	122235,39	134832,79	168644,10	203339,76	208849,89	214697,05	242377,44	288998,85	404154,41	609 224,76				

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	документы, необходимые для предоставления субсидии»			ными точками отсутствует		тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	19.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.2.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кябирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	206 951,62	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2026 году	Система ИС ПК ПП
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положилова Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	64 248,41	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) в 2024 году	Система ИС ПК ПП
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.2.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2. документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	02.08.2024	1.2.1.К.1. 1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.09.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	114 877,00	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ПП
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	37 542,07	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ПП
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.3.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	документы, необходимые для предоставления субсидии»			ными точками отсутствует		тант отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.11.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.4.	Мероприятие (результат) «Производство гречихи»	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	21 000,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозхозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2030 году – 4 500 тонн	Нет данных
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	4 500,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозхозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2027 году – 4 200 тонн	Нет данных
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Шлюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2027	1.4.1.К.1. ними точками отсутствует	1.4.1.К.3.	земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.am http://robl.ru/
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2027	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управленческих программ,	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.	Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 624,32	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2026 году – 70 тыс.га	
1.5.1.	Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	41 162,07	Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы в 2024 году – 50 тыс.га	
1.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	1.5.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5 ными точками отсутствует	6	7 тант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2024	1.5.1.К.1.	1.5.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2024	1.5.1.К.2.	1.5.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	1.5.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и зультатами точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Российской Федерации	13
1.6.	Мероприятие (результат) «Достигнут прирост объема производства масличных культур»	01.07.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Достигнут прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к показателю по валовому сбору масличных культур по состоянию за год, предшествующий году предоставления субсидии, в 2024 году - 300,0 тыс. тонн	Нет данных
1.6.1.	Мероприятие (результат) Достигнут прирост объема производства масличных культур» в 2024 году реализации	01.07.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Достигнут прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по отношению к показателю по валовому сбору масличных культур по состоянию за год, предшествующий году предоставления субсидии, в 2024 году - 300,0 тыс. тонн	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	1.6.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования управления водства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.12.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования управления водства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.ru/
1.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.12.2024	1.6.1.К.2.	1.6.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования управления водства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2024	1.6.1.К.3.	1.6.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными реультатами и контролем точными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и планирования растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными реультатами и	Взаимосвязь с иными реультатами и	Попова Ирина Николаевна –	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела экономических программ и анализа управления делами экономиче-ских программ, анализ и ма-лых форм хо-зяйствования министерства сельского хо-зяйства Амур-ской области	8	9	10	11	12	13
2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года											
2.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами контроля-ными точками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и зультатами и контроль-ными точками отсут-ствует	Дьякова Свет-лана Андреевна – начальник от-дела животно-водства управ-ления по жи-вотноводству и племенной ра-боте министр-ства сельского хозяйства Амурской обла-сти	X	X	X	6 886,58	Достигнута числен-ность поголовья се-верных оленей и (или) поголовья ма-ралов и (или) мяс-ных табунных ло-шадей в 2026 году – 0,662 тыс. голов	Система ИС ПК ПП
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контроль-ными точками отсут-ствует	Дьякова Свет-лана Андреевна – начальник от-дела животно-водства управ-ления по жи-вотноводству и племенной ра-	X	X	X	2 835,61	Достигнута числен-ность поголовья се-верных оленей и (или) поголовья ма-ралов и (или) мяс-ных табунных ло-шадей в 2024 году – 4,490 тыс. голов	Система ИС ПК ПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела жизнеобеспечения управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела жизнеобеспечения управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на представлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	01.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела жизнеобеспечения управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дин юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					щий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					субсидии юридическому (физическому) лицу	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКФИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сельского хозяйства Амурской области Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соплашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	52 929,98	Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных в 2026 году – 1,752 тыс. голов	Система ИС ПК ПП
2.2.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	16 504,88	Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных	Система ИС ПК ПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	исключением племенных животных» в 2024 году реализации					племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					животных в 2024 году – 1,685 тыс. голов	
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	2.2.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на представлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.5.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансовых дел АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 825,79	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2026 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.3.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	26 023,78	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на условные головы» в 2024 году реализации					ной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					2024 году 4,5 тыс. голов	
2.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.05.2024	2.3.1.К.1.	2.3.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.3.1.К.2.	2.3.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	2.3.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна - начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.	Мероприятие (результат) «Произведено мо-лока»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	344 458,51	Произведено мо-лока в 2026 году – 102,8 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП
2.4.1.	Мероприятие (результат) «Произведено мо-лока» в 2024 году ре-ализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьякова Светлана Андреевна – начальник от-	X	X	X	107 410,61	Произведено мо-лока в 2024 году – 61,7 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.4.1.К.1.	2.4.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на представлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ л/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2024	2.4.1.К.2.	2.4.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	2.4.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.1.К.5.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансов АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.	Мероприятие (результат) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колосова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	382 821,37	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году - 9 единиц	Система ИС ЦК ПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозйственной продукции» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна - начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	119 923,90	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозйственной продукции в 2024 году - 9 единиц	Система ИС ПК ПП
2.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.5.1.К.2.	Казakov Юрий Григорьевич - начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	2.5.1.К.1.	2.5.1.К.3.	Казakov Юрий Григорьевич - начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.5.1.К.2.	2.5.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	2.5.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-ными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования администрации сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансов-ирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребителей в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна - начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	58 474,60	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребителей в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Система ИС ПК ПП
2.6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребителей в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	17 682,93	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребителей в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	Система ИС ПК ПП
2.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.6.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	2.6.1.К.1.	2.6.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономического хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.6.1.К.2.	2.6.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономического хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	2.6.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКФИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.7.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретших материально-технические средства с помощью государственной поддержки»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15 000,00	Ежегодно осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных
2.8.	Мероприятие (результат) «Производство яиц»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	202 393,19	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2030	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.1.	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 263,69	Объем производства яиц в специализированных предприятиях в 2024 году – 135,9 млн. штук	Нет данных
2.8.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	2.8.1.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.8.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.08.2024	2.8.1.К.1.	2.8.1.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.09.2024	2.8.1.К.2.	2.8.1.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АДК-Планирование»
2.8.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	2.8.1.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АДК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование
2.8.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.9.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иньями репродукции и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иньями репродукции и контролями точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления животноводства и племенного скотоводства Амурской области	X	X	X	6 900,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2030 году - 8 тонн	Нет данных
2.9.1.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иньями репродукции и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иньями репродукции и контролями точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	100,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,2 тонны	Нет данных
2.9.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иньями репродукции и контролями точками отсутствует	2.9.1.К.2.	Остроякская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.9.1.К.1.	2.9.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.am.gov.ru/
2.9.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	2.9.1.К.2.	2.9.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»
2.9.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.9.1.К.3.	2.9.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант от-	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АПК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.9.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.9.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики лесных программ и анализа управления экономическими программами, анализа и материалов формирования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 577,25	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
2.10.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	103,09	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
2.10.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.10.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управлению по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Шлюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	31.12.2024	2.10.1.К.1.	2.10.1.К.3.	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amutobl.ru/
2.10.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.10.1.К.2.	2.10.1.К.4.	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АДК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.10.1.К.3.	2.10.1.К.5.	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.10.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.10.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.10.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики и административных программ и анали	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.	Мероприятие (результат) «Поддержка мероприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	193 984,82	Количество мероприятий, полученных поддержки на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осеменного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2030 году – 1	Нет данных
2.11.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка мероприятий на организацию и проведение ис-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	38 709,06	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и про-	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 Кустовенного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2024 году реализации	3	4	5 ными точками отсутствует	6 ными точками отсутствует	7 животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 ведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	13
2.11.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.11.1.К.2.	Яенская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.11.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.11.1.К.1.	2.11.1.К.3.	Яенская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.am.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.2.	2.11.1.К.4.	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.11.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	2.11.1.К.5.	Яснская Любовь Михайловна - начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении юридическому (физическому лицу)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Яонская Любовь Михайловна - начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики ческих программ и анализа управленческих программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	55 789,43	Приобретено племенного яйца в 2030 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.	Мероприятие (результат) «[приобретение племенного яйца» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 757,5	Приобретено племенного яйца в 2024 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных
2.12.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	2.12.1.К.2.	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.12.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.12.1.К.1.	2.12.1.К.3.	Яснская Любовь Михайловна – начальник отдела по	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.2.	2.12.1.К.4.	Яснская Любьва Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.12.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	2.12.1.К.5.	Яснская Любьва Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.12.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цогова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных
2.13.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	2.13.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.05.2027	2.13.К.1.	2.13.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amyobl.ru/
2.13.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.06.2027	2.13.К.2.	2.13.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.13.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.13.К.3.	2.13.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	2.13.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.13.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики программ и анализа управленческих программ, анализ и ма- зействования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, использованной сельскохоззяйственными товаропроизводителями в животноводстве»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	42 100,41	Объем потребляемой электрической энергии, использованной сельскохоззяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2030 году -111111 кВт	Нет данных
2.14.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, использованной сельскохоззяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	240,41	Объем потребляемой электрической энергии, использованной сельскохоззяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2024 году -21 088 кВт	Нет данных
2.14.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	2.14.1.К.2.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.14.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.14.1.К.1.	2.14.1.К.3.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.am.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.14.1.К.2.	2.14.1.К.4.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АДК-Планирование»
2.14.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	2.14.1.К.5.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.14.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	молочной продукции» в 2024 году реализации					Амурской области					молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2024 году – 50 540 кВт	
2.15.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.15.1.К.2.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Шлюс
2.15.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.15.1.К.1.	2.15.1.К.3.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.15.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.15.1.К.2.	2.15.1.К.4.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	2.15.1.К.5.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.15.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.15.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами и материальных форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.	Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл.голов	Система ИС ПК ГП
2.16.	Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и зультатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2024 году – 9,98 тыс. усл.голов	Система ИС ПК ГП
2.16.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.16.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной ра-	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.08.2024	2.16.К.1.	2.16.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.09.2024	2.16.К.2.	2.16.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	2.16.К.3.	2.16.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна - ведущий	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»		31.12.2024	2.16.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади											
3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	9 12 055,00	Сельскохозяйственными товарами производителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2030 году – 191 единица	Нет данных
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10 715,00	Сельскохозяйственными товарами производителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2024 году – 10 единиц	Нет данных
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы)	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	3.1.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Шлюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 документы, необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.1.1.К.1.	3.1.1.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amirobi.ru/
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	3.1.1.К.2.	3.1.1.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	3.1.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФГИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами и анализа форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
3.2.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельхоззайствленная техника, машины и оборудование по договорам лизинга»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической	X	X	X	370 819,40	Сельхоззайствленные товары производителями по договорам лизинга с помощью государственных	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Толоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 299,40	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2024 году – 3 единицы	Нет данных
3.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	3.2.1.К.2.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.2.1.К.1.	3.2.1.К.3.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amr.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объема		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	3.2.1.К.2.	3.2.1.К.4.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
3.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	3.2.1.К.5.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: точными точками отсутствует	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальником дела экономического грамма и анализа управления экономическими программами, анализа и ма- лых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
3.3.	Мероприятие (результат) «Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	107 698,75	Сельскохозяйственными товарами с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей. в 2030 году – 15 единиц	
3.3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 698,75	Сельскохозяйственными товарами с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для	

№ л/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.3.1.К.2.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2024	3.3.1.К.1.	3.3.1.К.3.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.am.gov.ru/
3.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.09.2024	3.3.1.К.2.	3.3.1.К.4.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	3.3.1.К.5.	Семенова Тина Александровна – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Семенова Тина Александровна – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и мониторинга форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприя-тия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объ-екта		Объем финан-сового обеспе-чения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика меро-приятия (результата)	Информацион-ная система (источник дан-ных)
		начало	окончание	предшест-венники	последова-тели			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значе-ние			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						сельского хо-зяйства Амур-ской области						