



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021 г. № 126-пп

г. Архангельск

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях в Архангельской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2021 году

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642), Методическими рекомендациями по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № Р-124:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях в Архангельской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2021 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Архангельской области
от 17 марта 2021 г. № 126-пп

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях в Архангельской области,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание в муниципальных общеобразовательных организациях в Архангельской области, расположенных в сельской местности и малых городах (далее – общеобразовательные организации), условий для занятий физической культурой и спортом	министерство образования Архангельской области (далее – региональный координатор)	распоряжение регионального координатора	не позднее 1 февраля 2021 года
2.	Проведение конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (далее – муниципальные образования) на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом (далее соответственно – субсидия, мероприятия)	региональный координатор	протокол заседания конкурсной комиссии, включающий перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий	не позднее 26 февраля 2021 года
3.	Утверждение распределения субсидии бюджетам муниципальных образований	региональный координатор	постановление Правительства Архангельской области	не позднее 15 марта 2021 года

1	2	3	4	5
4.	Заключение соглашений по предоставлению местным бюджетам муниципальных образований из областного бюджета субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятий	региональный координатор	соглашения по предоставлению субсидии с органами местного самоуправления муниципальных образований	не позднее 20 марта 2021 года
5.	Формирование и утверждение перечня спортивного инвентаря и оборудования	региональный координатор, федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее федеральный оператор)	инфраструктурный лист	не позднее 10 марта 2021 года
6.	Объявление закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом	региональный координатор	извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая 2021 года
7.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, осуществляемых в Архангельской области, в соответствии с пунктом 4.2.1 соглашения от 27 декабря 2020 года № 073-09-2021-525 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	региональный координатор, федеральный оператор	отчет по форме, определяемой федеральным оператором	не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем 2021 года, далее – ежемесячно

1	2	3	4	5
8.	Представление заявки на предоставление в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом	региональный координатор	заявка, подписанная первым заместителем Губернатора Архангельской области – председателем Правительства Архангельской области и направленная в Министерство просвещения Российской Федерации	не позднее 15 июля 2021 года
9.	Предварительное согласование в электронном виде (парафирование) проекта соглашения о предоставлении субсидии на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	региональный координатор, федеральный оператор	парафированное финансовое соглашение	не позднее 15 августа 2021 года, далее – ежегодно
10.	Проведение мониторинга работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брэндбука национального проекта «Образование»	региональный координатор, федеральный оператор	отчет по форме, установленной федеральным оператором	не позднее 20 августа 2021 года
11.	Закупка, доставка и производство монтажа спортивного инвентаря, оборудования. Подписание актов выполненных работ/товарных накладных	региональный координатор	товарная накладная, акт выполненных работ	не позднее 31 августа 2021 года
12.	Выполнение ремонтных работ в спортивных залах, а также открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ	региональный координатор	акт выполненных работ	не позднее 31 августа 2021 года
13.	Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части внесения изменений в результат мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	региональный координатор, федеральный оператор, Министерство просвещения Российской Федерации	соглашение, не предусматривающее финансовых обязательств	не позднее 15 сентября 2021 года, далее – ежегодно

1	2	3	4	5
14.	Подготовка отчетного видеоролика о создании в 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	региональный координатор, федеральный оператор	отчетный видеоролик	не позднее 25 октября 2021 года
15.	Внесение изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа), в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Архангельской области, и в части приведения результатов реализации субсидий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствие с результатами регионального проекта «Успех каждого ребенка». Представление выписки из государственной программы в Министерство просвещения Российской Федерации	региональный координатор, федеральный оператор	постановление Правительства Архангельской области, предусматривающее внесение изменений в государственную программу	не позднее 15 ноября 2021 года
16.	Внесение изменений в областной закон об областном бюджете в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации. Представление выписки из областного закона о бюджете Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации	региональный координатор	закон о бюджете Архангельской области	не позднее 1 декабря 2021 года
17.	Заключение соглашения, предусматривающего финансовое обязательство в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	региональный координатор, федеральный оператор, Министерство просвещения Российской Федерации	соглашение, предусматривающее финансовое обязательство	не позднее 30 декабря 2021 года, далее – ежегодно

