



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2024

№ 22-Пр

О комплексе мер (дорожной карте) по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 2024 году

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», от 29.12.2023 № 073-09-2024-696:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 2024 году.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Врио вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев

ИР – 033777

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Правительства
Астраханской области
от 08.02.2024 № 22-Пр

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
1	2	3	4	5
Подготовка нормативно-правовой базы реализации федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – проект)				
1	Внесение изменений в постановление Правительства Астраханской области от 06.10.2023 № 588-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области»	Министерство образования и науки Астраханской области	29.02.2024	Выписка из постановления Правительства Астраханской области от 06.10.2023 № 588-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области»

1	2	3	4	5
Подготовительные мероприятия по реализации проекта				
2	Проведение фотомониторинга возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)	Министерство образования и науки Астраханской области	25.02.2024	Фотоотчет о возведении некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)
3	Установление и подключение камеры видеонаблюдения на некапитальных строениях, сооружениях (быстровозводимых конструкциях)	Министерство образования и науки Астраханской области	01.03.2024	Ссылка на камеру видеонаблюдения с приложением ключей доступа к личному кабинету
Мероприятия по определению поставщика в рамках создания современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления				
4	Объявление о закупке товаров, работ и услуг для создания современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	Министерство образования и науки Астраханской области	15.02.2024	Извещение об осуществлении закупки
5	Заключение контракта на выполнение работ по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строе-	Министерство образования и науки Астраханской области	01.03.2024	Контракт на выполнение работ

1	2	3	4	5
	ний, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления			
6	Представление плана-графика выполнения работ с указанием этапов и сроков их исполнения	Министерство образования и науки Астраханской области	01.03.2024	План-график выполнения работ
7	Заключение договора на благоустройство территории с учетом создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	Министерство образования и науки Астраханской области	01.03.2024	Контракт на выполнение работ
8	Заключение договора на покупку/поставку оборудования для возведения и материально-технического оснащения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)	Министерство образования и науки Астраханской области	01.03.2024	Контракт на поставку оборудования
Завершение работ по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления				
9	Выполнение работ в организациях отдыха детей и их оздоровления. Подписание акта выполненных работ	Министерство образования и науки Астраханской области	15.05.2024	Акт выполненных работ
10	Представление фотоматериалов о возведении некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)	Министерство образования и науки Астрахан-	15.05.2024	Фотоотчет о возведении некапитальных строений, сооружений (быст-

1	2	3	4	5
		ской области		ровозводимых конструкций)
11	Получение паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры	Министерство образования и науки Астраханской области	до 01.06.2024 (при необходимости)	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
12	Получение положительного заключения контрольных (надзорных) органов	Министерство образования и науки Астраханской области	до 23.05.2024	Заключение контрольных (надзорных) органов
13	Получение паспорта антитеррористической защищенности	Министерство образования и науки Астраханской области	до 23.05.2024	Паспорт антитеррористической защищенности
Мероприятия по осуществлению образовательной деятельности в рамках реализации проекта				
14	Размещение программы воспитания на сайте организации отдыха детей и их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Министерство образования и науки Астраханской области	до 15.05.2024	Письмо министерства образования и науки Астраханской области
15	Прохождение обучения на курсах повышения квалификации, организованных федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек»	Министерство образования и науки Астраханской области	до 01.06.2024	Письмо министерства образования и науки Астраханской области
16	Прохождение обучения на курсах повышения квалификации, организованных федеральным государственным бюджетным об-	Министерство образования и науки Астрахан-	до 01.06.2024	Письмо министерства образования и науки Астраханской области

1	2	3	4	5
	разовательным учреждением высшего образования «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»	ской области		
Мониторинг и операционное сопровождение мероприятий по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления				
17	Представление детализированного отчета в ЕИП ФКиС (ежемесячно)	Министерство образования и науки Астраханской области	не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Отчет по форме федерального оператора
18	Внесение сведений в ЕИП ФКиС (еженедельно)	Министерство образования и науки Астраханской области	не позднее 16:00 по московскому времени пятницы отчетной недели (не позднее окончания рабочего дня)	Отчет по форме федерального оператора
19	Проведение фотомониторинга возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) (еженедельно)	Министерство образования и науки Астраханской области	не позднее 16:00 по московскому времени пятницы отчетной недели (не позднее окончания рабочего дня)	Фотоотчет о возведении некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)

Верно:

