



# ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2024

№ 52-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 27.10.2023 № 623-П

Правительство Астраханской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 27.10.2023 № 623-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» изменения, изложив приложения № 4, 5 к государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», утвержденной постановлением, в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио вице-губернатора – председателя  
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев

Приложение № 1  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 16.02.2024 № 52-П

Приложение № 4  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан		Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2030
Куратор регионального проекта	Богомолов М.В.		Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Маркитантова Н.В.		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Колмакова Л.Х.		Заместитель начальника департамента – начальник отдела координации строительной отрасли департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1.	Государственная программа	Развитие жилищного строительства в Астраханской области	

и с государственными программами Астраханской области	1.1	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710
---	-----	--	--

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Задача «Создание условий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»																
1.1	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	ФП	тыс. семей	0,118	2022	0,26	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	возрастающий	нет	нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Приобретено жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	РП	тыс. ед.	0,096	2023	0,054	0,052	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	возрастающий	нет	нет	Административные данные
1.3	Построено жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам	РП	ед.	0	2022	0	0	0	108	72	72	108	возрастающий	нет	нет	Административные данные	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений															
1.4	Количество молодых семей, обеспеченных жильем	ФП	тыс. семей	0,022	2022	0,043	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	возрастающий	да	да	Административные данные
1.5	Количество граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, получивших социальную поддержку	РП	чел.	-	-	104	-	-	-	-	-	-	убывающий	да	нет	-

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание условий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»															
1.1	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	ФП	тыс. семей	0	0	0,026	0,03	0,04	0,052	0,07	0,1	0,14	0,15	0,2	0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Приобретено жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	РП	тыс. ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,041	0,054
1.3	Построено жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	РП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Количество молодых семей, обеспеченных жильем	ФП	тыс. семей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,043
1.5	Количество граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, получивших социальную поддержку	РП	чел.	0	4	14	34	44	54	64	74	84	94	104	104

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «Создание условий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»															
1.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сироты и дети, оставшиеся без попе-	X	ед.	32	2022	54	52	57	165	129	129	57	Формирование специализированного жилищного фонда путем приобретения и строительства жилых помещений	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого	нет	1.1., 1.2, 1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	чения родителей»													имущества		
1.2	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жильем молодые семьи»	X	тысяча семей	0,022	2022	0,043	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	В рамках мероприятия осуществляется социальная выплата молодым семьям Астраханской области на улучшение жилищных условий	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	да	1.1, 1.4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Оказана социальная поддержка гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации	х	усл. ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	В рамках мероприятия осуществляется предоставление мер социальной поддержки гражданам по их выбору: выплата на приобретение жилого помещения, а также дополнительная выплата на приобретение жилого помещения, или денежная компенсация за утраченное жилое помещение в соответствии	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													с Законом Астраханской области от 27.12.2023 № 128/2023-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации»			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сумма соглашений (справочно)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	67 366,6	68 298,2	68 800,7	68 800,7	68 800,7	68 800,7	68 800,7	479 668,3
	бюджет субъекта, из них	52 381,4	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	364 098,8
	межбюджетные трансферты, из них	52 381,4	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	364 098,8
	местным бюджетам	52 381,4	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	51 952,9	364 098,8
	свод бюджетов муниципальных образований, всего	14 985,2	16 345,3	16 847,8	16 847,8	16 847,8	16 847,8	16 847,8	115 569,5
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	внебюджетные источники, из них	74 292,5	76 152,0	75 854,4	75 854,4	75 854,4	75 854,4	75 854,4	529 716,5
	определенные на федеральном уровне	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	привлеченные субъектом Российской Федерации	74 292,5	76 152,0	75 854,4	75 854,4	75 854,4	75 854,4	75 854,4	529 716,5
1.3	Мероприятие (результат) 3 «Оказана социальная поддержка гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации»	0	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (справочно)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет субъекта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по региональному проекту:		328 357,5	291 508,2	380 150,2	556 927,3	490 114,3	434 183,2	291 713,1	2 772 953,8
в том числе региональный бюджет		214 065,0	215 356,2	304 295,8	481 072,9	414 259,9	358 328,8	215 858,7	2 203 237,3



№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
Итого:		9831,115	39324,46	108142,265	196622,3	261507,659	326393,018	391278,377	456163,736	521049,095	587900,7	693420,6	786980,5

### 7. Дополнительная информация

Ранее мероприятия данного регионального проекта реализовывались в рамках государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, и в рамках государственной программы «Молодежь Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.11.2021 № 518-П.

Мероприятие «Оказана социальная поддержка гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации» будет реализовываться в отношении граждан, жилые помещения которых утрачены в связи с частичным обрушением многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, пл. Вокзальная, 1а (1а, литер А), в результате которого возникло событие, признанное распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.11.2023 № 889-р «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» чрезвычайной ситуацией, за счет средств, предусмотренных распоряжением Правительства Астраханской области от 18.01.2024 № 11-Пр «Об использовании средств, зарезервированных в составе утвержденных в составе ассигнований бюджета Астраханской области».

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение жилыми помещениями  
отдельных категорий граждан»

План реализации регионального проекта  
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Создание условий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»											
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»	01.01.2024	31.12.2030	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В., Полу-да А.Е.	Х	Х	Х	1 723 569,0	Формирование специализированного жилищного фонда путем приобретения и строительства жилых помещений	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» в 2024 году»	01.01.2024	31.12.2024	Отсутствует	Отсутствует		X	X	X	146 698,4	Формирование специализированного жилищного фонда путем приобретения и строительства жилых помещений	Административные данные
1.1.К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»		05.02.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2	Контрольная точка «Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая в целях приобретения жилых помещений для детей-		05.03.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-	Административные данные



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сирот»										ханской области	
1.1.К.3	Контрольная точка «Объявлены аукционы на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам»		05.04.2024	Отсутствует	Отсутствует	Полуда А.Е.	X	X	X	X	Извещение об аукционе	ЕИС в сфере закупок
1.1.К.4	Контрольная точка «Заключены контракты на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам»		05.09.2024	Отсутствует	Отсутствует	Полуда А.Е.	X	X	X	X	Контракт на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам	ЕИС в сфере закупок
1.1.К.5	Контрольная точка «Приобретенные жилые помещения включены в специализированный жилищный фонд»		05.11.2024	Отсутствует	Отсутствует	Полуда А.Е.	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области	Административные данные
1.1.К.6	Контрольная точка «Заключены договоры найма специализированного жилищного фонда»		31.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Латышова Н.Ю.	X	X	X	X	Договоры найма специализированного жилищного фонда	Административные данные
1.1.К.7	Контрольная точка «Представлен отчет о расходовании субсидии»		05.03.2025	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в це-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											лях софинансирования которых предоставляется субсидия	жет»
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025–2030 гг.	01.01.2025	31.12.2030	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В., Полууда А.Е.	X	X	X	1 576 870,6	Формирование специализированного жилищного фонда путем приобретения и строительства жилых помещений	Административные данные
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи»	01.01.2024	31.12.2030	Отсутствует	Отсутствует	Кондрашев Н.Н.	X	X	X	1 009 384,8	В рамках мероприятия осуществляется социальная выплата молодым семьям Астраханской области на улучшение жилищных условий	Административные данные
1.2	Мероприятие	01.01.2024	31.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Кондра-	X	X	X	141659,1	В рамках ме-	Адми-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	(результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2024 году			стствует	стствует	шев Н.Н.						роприятия осуществля- ется соци- альная вы- плата моло- дым семьям Астрахан- ской области на улучше- ние жилищ- ных условий	ни- стра- тивные дан- ные
1.2.К.1	Контрольная точка «Утвержден Порядок предоставления и рас- пределения субсидий из бюджета Астрахан- ской области муници- пальным образова- ниям Астраханской об- ласти»	X	01.01.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Кондра- шев Н.Н.	X	X	X	X	Постановле- ние Прави- тельства Астрахан- ской области	Адми- ни- стра- тивные дан- ные	
1.2.К.2	Контрольная точка «Утверждено распре- деление межбюджет- ных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муници- пальным образова- ниям)»	X	15.01.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Кондра- шев Н.Н.	X	X	X	X	Распоряже- ние агентства по делам моло- дежи Астра- ханской об- ласти	Адми- ни- стра- тивные дан- ные	
1.2.К.3	Контрольная точка «С муниципальными об- разованиями заключе- ны соглашения о	X	10.02.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Кондра- шев Н.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Соглашение о предостав-	ГИИС «Элек- трон- ный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области местному бюджету»										лении субсидии из бюджета Астраханской области местному бюджету	бюджет»
1.2.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	02.04.2024	Отсутствует	Отсутствует	Кондрашев Н.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	02.07.2024	Отсутствует	Отсутствует	Кондрашев Н.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.6	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использо- вания субсидии и обя- зательствах, принятых в целях их достиже- ния»	X	02.10.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Кондра- шев Н.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Отчет о до- стижении значений ре- зультатов использова- ния субси- дии и обяза- тельствах, принятых в целях их до- стижения	ГИИС «Элек- трон- ный бюд- жет»
1.2.К.7	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использо- вания субсидии и обя- зательствах, принятых в целях их достиже- ния»	X	31.12.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Кондра- шев Н.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Отчет о до- стижении значений ре- зультатов использова- ния субси- дии и обяза- тельствах, принятых в целях их до- стижения	ГИИС «Элек- трон- ный бюд- жет»
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2030	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Кондра- шев Н.Н.	X	X	X	867 725,7	В рамках ме- роприятия осуществля- ется соци- альная вы- плата моло- дым семьям	Адми- ни- стра- тивные дан- ные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Астраханской области на улучшение жилищных условий	
1.3	Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации»	01.01.2024	31.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	0	В рамках мероприятия осуществляется предоставление мер социальной поддержки гражданам по их выбору: выплата на приобретение жилого помещения, а также дополнительная выплата на приобретение жилого помещения, или денежная компенсация за утраченное жилое помещение в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2023 № 128/2023-ОЗ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											«О мерах социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации»	
1.3.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»		20.01.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области от 11.01.2024 № 1-П «О мерах по реализации Закона Астраханской области от 27.12.2023 № 128/2023-ОЗ»	
1.3.К.2	Контрольная точка «Принято обязательств»		04.04.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязательствах за I квартал 2024 года	
1.3.К.3	Контрольная точка «Принято обязательств»		04.07.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязательствах	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ствах за II квартал 2024 года	
1.3.К.4	Контрольная точка «Принято обяза- тельств»		04.10.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязатель- ствах за III квартал 2024 года	
1.3.К.5	Контрольная точка «Принято обяза- тельств»		20.12.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязатель- ствах за 2024 год	
1.3.К.6	Контрольная точка «Выплаты осуществ- лены»	X	27.12.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	X	X	X	X	Отчет о предостав- ленных ме- рах социаль- ной поддержки	Адми- ни- стра- тивные дан- ные



Приложение № 2  
к паспорту регионального  
проекта «Обеспечение жилыми  
помещениями отдельных  
категорий граждан»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Муниципальное образование Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество молодых семей, обеспеченных жильем									
Астраханская область	22	2022							
Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Володарский муниципальный район Астраханской области»	1	-	2	3	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Енотаевский муниципальный район Астраханской области»	1	-	2	2	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»	3	-	5	6	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Камызякский муниципальный район Астраханской области»	2	-	5	6	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Красноярский муниципальный район Астраханской области»	1	-	3	4	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Лиманский муниципальный район Астраханской области»	2	-	4	5	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Наримановский муниципальный район Астраханской области»	4	-	8	9	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное образование «Приволжский муниципальный район Астраханской области»	4	-	8	9	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»	1	-	2	3	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Черноярский муниципальный район Астраханской области»	1	-	2	3	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»	1	-	2	3	-	-	-	-	-

Приложение № 3  
к паспорту регионального  
проекта «Обеспечение жилыми  
помещениями отдельных  
категорий граждан»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Муниципальное образование Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
		значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей									
1.2. Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи»									
Всего по Астраханской области	единица	22	2022	43	55	-	-	-	-
Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»		1	-	-	2	-	-	-	-
Муниципальное образование «Володарский муниципальный район Астраханской области»	-	1	-	2	3	-	-	-	-
Муниципальное образование «Енотаевский муниципальный район Астраханской области»	-	1	-	2	2	-	-	-	-
Муниципальное образование «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»	-	3	-	5	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное образование «Камызякский муниципальный район Астраханской области»	-	2	-	5	6	-	-	-	-
Муниципальное образование «Красноярский муниципальный район Астраханской области»	-	1	-	3	4	-	-	-	-
Муниципальное образование «Лиманский муниципальный район Астраханской области»	-	2	-	4	5	-	-	-	-
Муниципальное образование «Наримановский муниципальный район Астраханской области»	-	4	-	8	9	-	-	-	-
Муниципальное образование «Приволжский муниципальный район Астраханской области»	-	4	-	8	9	-	-	-	-
Муниципальное образование «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»	-	1	-	2	3	-	-	-	-
Муниципальное образование «Черноярский муниципальный район Астраханской области»	-	1	-	2	3	-	-	-	-
Муниципальное образование «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»	-	1	-	2	3	-	-	-	-



Приложение № 2  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 16.02.2024 № 52-П

Приложение № 5  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области	Срок реализации проекта	2024
Куратор регионального проекта	Богомолов М.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Маркитантова Н.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Колмакова Л.Х.	Заместитель начальника департамента – начальник отдела координации строительной отрасли департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области	1.	Государственная программа	Развитие жилищного строительства в Астраханской области
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	-

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027–2030				
1	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»												
1.1	Количество граждан – участников строительства, права которых восстановлены с применением предусмотренных Законом Астраханской области от 10.05.2023 № 37/2023-ОЗ «О реализации мероприятий, направленных на восстановление прав граждан – участников строительства» механизмов	РП	Чел.	145	2023	6	0	0	0	убывающий	Нет	Нет	Административные данные

## 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»															
1.1	Количество граждан – участников строительства, права которых восстановлены с применением предусмотренных Законом Астраханской области от 10.05.2023 № 37/2023-ОЗ «О реализации мероприятий, направленных на восстановление прав граждан – участников строительства» механизмов	РП	Чел.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	6	6



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»											
1.1	Обеспечено восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков	X	усл. ед.	X	2023	1	0	0		Оказание услуг (выполнение работ)	нет	1.1
1.1.1	Количество выполненных мероприятий	X	усл. ед.			1			Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»			1.1





6. План исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»												
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»	0	0	1 275,4	1 275,4	1 275,4	2 551,0	2 551,0	2 551,0	3 826,6	3 826,6	5 000,0	5 102,1
1.2	Мероприятие (результат) «Погашены Астраханской областью требования граждан – участников строительства о передаче жилых помещений, нежилых помещений или денежные требования путем выплаты компенсации»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	1 275,4	1 275,4	1 275,4	2 551,0	2 551,0	2 551,0	3 826,6	3 826,6	5 000,0	5 102,1

7. Дополнительная информация

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации до 31.12.2023 должна быть решена проблема с обманутыми дольщиками. На содержание унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области» на 2024–2026 годы предусмотрено 15 306,3 тыс. рублей. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение текущей деятельности данного фонда, в том числе оплата труда работников, материально-техническое обеспечение, аренда и содержание помещений, оплата услуг связи, информационное сопровождение деятельности и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы фонда.

Ранее мероприятие «Обеспечено восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков» реализовывалось в рамках основного мероприятия в составе государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П.

Целью мероприятия «Погашены Астраханской областью требования граждан – участников строительства о передаче жилых помещений, нежилых помещений или денежных требований путем выплаты компенсаций» является предоставление гражданам – участникам строительства выплат возмещения.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Реализация мероприятий, направленных на  
защиту прав граждан – участников долевого  
строительства Астраханской области»

План реализации регионального проекта  
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской  
области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответ- ственный исполни- тель	Адрес объек- та (в со- ответ- ствии с ФИ- АС)	Мощность объ- екта (приво- дится при необходимо- сти)		Объем фи- нансового обеспече- ния (тыс. руб.)	Вид докумен- та и характе- ристика меро- приятия (ре- зультата)	Инфор- мацион- ная си- стема (источ- ник дан- ных)
		начало	окончание	пред- ше- ствен- ники	послед- овате- ли			едини- ца из- мере- ния (по ОКЕИ)	значе- ние			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»											
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление прав граждан – участников до- левого строи-	01.01.2024	31.12.2026	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	Х			15 306,3	Финансиро- вание теку- щей деятель- ности унитар- ной неком- мерческой ор- ганизации	Адми- нистративные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	тельства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков»										«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»	
1.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	31.12.2026	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X				Постановление Правительства Астраханской области от 11.02.2020 № 29-П «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав гражд-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											дан – участников долевого строительства Астраханской области»	
1.1.К.2	Контрольная точка «Заключено со- глашение о предоставлении субсидии юри- дическому (фи- зическому) ли- цу»	X	29.01.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	X	X	X	X	Соглашение о предостав- лении из бюджета Аст- раханской об- ласти субси- дии унитарной не- коммерческой организации «Фонд защи- ты прав граж- дан – участ- ников долево- го строитель- ства Астра- ханской обла- сти» на обес- печение те- кущей дея- тельности	Адми- нистра- тивные данные
1.1.К.3	Контрольная точка «Представлен отчет о расходо-	X	20.04.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	X	X	X	X	Отчет о рас- ходовании субсидии из бюджета Аст-	Адми- нистра- тивные данные



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вании субсидии из бюджета Астраханской области»										раханской области за I квартал 2024 года	
1.1.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.04.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за I квартал 2024 года	Административные данные
1.1.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.07.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидии из бюджета Астраханской области за II квартал 2024 года	Административные данные
1.1.К.6	Контрольная точка «Пред-	X	20.07.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о достижении	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»										значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за II квартал 2024 года	тивные данные
1.1.К.7	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.10.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидии из бюджета Астраханской области за III квартал 2024 года	Административные данные
1.1.К.8	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.10.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зическому) лицу»										для достижения результата предоставления субсидии, за III квартал 2024 года	
1.1.К.9	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	28.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидии из бюджета Астраханской области за 2024 год	Административные данные
1.1.К.10	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	28.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2024 год	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Мероприятие (результат) 2 «Погашены Астраханской областью требования граждан – участников строительства о передаче жилых помещений, нежилых помещений или денежных требований путем предоставления выплаты компенсации»	01.01.2024	31.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	Х				Предоставление выплаты возмещения гражданину – участнику строительства в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 30.06.2023 № 366-П «О Порядке расчета размера выплаты возмещения гражданам – участникам строительства и выплаты такого возмещения»	Административные данные
1.2.К.1	Контрольная точка «Утвержден / принят документ, устанавливающий условия осу-										Постановление Правительства Астраханской области от 30.06.2023	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Исполнения выплаты»										№ 366-П «О Порядке расчета размера выплаты возмещения гражданам – участникам строительства и выплаты такого возмещения»	
1.2.К.2	Контрольная точка «Принято обязательств»	X	04.04.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязательствах за I квартал 2024 года	Административные данные
1.2.К.3	Контрольная точка «Принято обязательств»	X	04.07.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязательствах за II квартал 2024 года	Административные данные
1.2.К.4	Контрольная точка «Принято обязательств»	X	04.10.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых обязательствах за III квартал 2024 года	Административные данные
1.2.К.5	Контрольная точка «Принято	X	28.12.2024	Отсутствует	Отсутствует	Богомолов М.В.	X	X	X	X	Справка о принятых	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обязательств»										обязатель- ствах за 2024 год	тивные данные
1.2.К.6	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	X	28.12.2024	Отсут- ствует	Отсут- ствует	Богомо- лов М.В.	X	X	X	X	Отчет о предостав- ленных вы- платах воз- мещения	Адми- нистра- тивные данные

