



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2026

№ 35-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 17.10.2017 № 388-П

В целях повышения эффективности и результативности проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 17.10.2017 № 388-П «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя министра» заменить словами «первого заместителя министра».

1.2. В Положении об организации проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области, утвержденном постановлением:

- в разделе 1:

в пункте 1.6:

в абзаце девятнадцатом после слов «(руководитель или его заместитель)» дополнить словом «координирующего»;

в абзаце двадцать шестом слово «плану» заменить словом «паспорту»;

в пункте 1.15 слова «(текущие расходы)» заменить словами «(за исключением потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию объектов капитальных вложений)»;

- абзац второй пункта 2.22 раздела 2 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в пункте 2.23 настоящего раздела.»;

- в разделе 3:

пункт 3.7 изложить в новой редакции:

«3.7. После согласования паспорта РП вне НП сторонами, указанными в пункте 3.5 настоящего раздела, РПО осуществляет оценку разделов паспорта РП вне НП, указанных в пункте 3.4 настоящего раздела, на соответствие требованиям методологии проектной деятельности и организует рассмотрение паспорта РП вне НП рабочей группой проектного комитета.»;

абзац второй пункта 3.8 изложить в новой редакции:

«- утвердить паспорт РП вне НП;»;
 пункт 3.9 признать утратившим силу;
 пункт 3.10 изложить в новой редакции:

«3.10. Руководитель РП вне НП обеспечивает доработку паспорта РП вне НП в случае принятия решения об обеспечении доработки паспорта РП вне НП и повторное прохождение процедуры согласования и утверждения в соответствии с пунктами 3.5–3.8 настоящего раздела, при этом повторное согласование с общественно-экспертным советом не требуется.»;

в пункте 3.12:

абзац первый изложить в новой редакции:

«3.12. РПО на основании абзаца второго пункта 3.8 настоящего раздела обеспечивает включение РП вне НП в перечень региональных проектов, реализующихся на территории Астраханской области и не входящих в состав национальных проектов, утвержденный распоряжением Правительства Астраханской области (далее – перечень проектов).»;

в абзаце втором слова «проектного комитета» заменить словами «рабочей группы проектного комитета»;

пункт 3.14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Не допускается изменение финансового обеспечения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателя РП вне НП, без изменения всех взаимосвязанных параметров РП вне НП, в том числе без изменения показателей, мероприятий (результатов), характеристик мероприятий (результатов), за исключением случаев, определенных в единых методических рекомендациях.»;

в абзаце первом пункта 3.16 слова «и дальнейшего их утверждения проектным комитетом» исключить;

абзацы второй и третий пункта 3.17 изложить в новой редакции:

«- утвердить новую версию паспорта РП вне НП;
 - вернуть на доработку новую версию паспорта РП вне НП.»;

пункт 3.18 признать утратившим силу;

в пункте 3.20:

в абзаце седьмом слова «ежемесячный и ежеквартальный» заменить словом «ежеквартальные»;

в абзаце восьмом слова «РП в НП» заменить словами «РП вне НП»;

- дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Брендирование результатов в рамках реализации РП в НП

5.1. РПО осуществляет координацию информационного сопровождения реализации РП в НП, брендинга результатов в рамках их реализации.

5.2. Руководитель РП в НП организует брендинг результатов в рамках реализации РП в НП и назначает ответственного за брендирование результатов РП в НП (далее – ответственный за брендирование) правовым актом координирующего органа в течение семи рабочих дней с даты утверждения паспорта РП в НП.

5.3. Руководитель РП в НП несет ответственность за организацию внутренней системы коммуникаций всех участников процесса брендинга результатов РП в НП.

5.4. Взаимодействие участников процесса брендинга результатов РП в НП осуществляется посредством автоматизированной информационной системы «Контента» (далее – АИС «Контента»). Макеты брендинга, отчетные материалы забрендированных результатов РП в НП подлежат обязательному согласованию с РПО и автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» (далее – АНО «Национальные приоритеты») в АИС «Контента».

5.5. Ответственность за брендинг результатов РП в НП, элементы брендинга которых размещены без согласования с РПО и АНО «Национальные приоритеты» и не отвечают требованиям соответствующих регламентов федерального и регионального уровней, разработанных во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 04.04.2020 № ММ-П39-2750, несет руководитель соответствующего РП в НП.».

1.3. В функциональной структуре проектной деятельности исполнительных органов Астраханской области, утвержденной постановлением:

абзац пятый пункта 1 изложить в новой редакции:

«- утверждает паспорта РП в НП, одобряет запрос на изменение паспорта РП в НП (далее – ЗНИ РП в НП) в случаях, установленных Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области, утвержденным настоящим постановлением (далее – Положение), и Регламентом проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области, утвержденным нормативным правовым актом министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (далее – Регламент);»;

абзацы пятый – седьмой пункта 2 изложить в новой редакции:

«- рассматривает и согласовывает паспорт РП в НП, ЗНИ РП в НП утверждает паспорт РП вне НП, новую версию паспорта РП вне НП в случаях, установленных Положением;

- определяет сводную потребность в бюджетных ассигнованиях для достижения показателей и мероприятий (результатов) РП (за исключением потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию объектов капитальных вложений) при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период на основании предложений исполнительных органов, ответственных за реализацию РП, в соответствии с пунктом 1.15 раздела 1 Положения;

- рассматривает вопросы об изменении потребности в бюджетных ассигнованиях на достижение значений показателей и мероприятий (результатов) РП (за исключением потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию объектов капитальных вложений) в течение финансового года на основании предложений исполнительных органов, ответственных за реализацию РП, в соответ-

ствии с пунктом 1.15 раздела 1 Положения, при этом вопросы, не влияющие отрицательно на достижение мероприятий (результатов) РП (уточнение направления и вида расходов, дополнительной и региональной классификации, перераспределение между подведомственными учреждениями, уточнение технических моментов), не требуют согласования рабочей группой проектного комитета;»;

пункт 3 дополнить абзацами тридцать четвертым, тридцать пятым следующего содержания:

«- согласовывает методики расчетов показателей и (или) мероприятий (результатов) регионального уровня;

- формирует позицию в отношении показателей, мероприятий (результатов), подлежащих верификации в ГИИС «Электронный бюджет»;».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев