



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
**ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 05 » августа 20 24 г.

№ 354-ПП

**О внесении изменений в постановление  
Правительства Белгородской области  
от 25 декабря 2023 года № 750-пп**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»:

- в государственную программу Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

подраздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования» подраздела 1 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

подраздел 5 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Белгородской области Гладского Д.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Белгородской области



**В.В. Гладков**

**Приложение № 1**  
**к постановлению Правительства**  
**Белгородской области**  
от 05 августа **2024 г.**  
№ 354-пп

**II. Паспорт государственной программы Белгородской области**  
**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного**  
**предпринимательского климата в Белгородской области»**

**1. Основные положения**

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по государственной программе Белгородской области, в том числе:	15 375 883,7
	Региональный бюджет (всего), из них:	12 157 083,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 231 582,7
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	19 977,3
	Внебюджетные источники	3 198 822,7





















№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		68 200,0	68 200,0	68 200,0	68 200,0	0,0	0,0	0,0	272 800,0
2.2	Региональный проект «Мероприятия, направленные на развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Белгородской области», не входящий	08 2 02	143 468,5	0,0	58 940,5	0,0	0,0	0,0	0,0	202 409,0

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							Всего
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в национальный проект (всего), в том числе:									
	Региональный бюджет (всего), из них:		93 389,5	0,0	37 879,5	0,0	0,0	0,0	0,0	131 269,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		70 976,0	0,0	28 030,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99 006,8
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		50 079,0	0,0	21 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 140,0



















№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	700 000,0
4.4	Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Белгородской области» (всего), в том числе:	08 4 04	181 804,6	53 994,9	105 415,7	0,0	0,0	0,0	0,0	341 215,2
	Региональный бюджет (всего), из них:		170 854,6	50 938,6	99 444,7	0,0	0,0	0,0	0,0	321 237,9









№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Приложение № 2**  
**к постановлению Правительства**  
**Белгородской области**  
от 05 августа **2024 г.**  
№ 354-пп

**VIII. Паспорт регионального проекта «Реализация региональных программ развития промышленности»,  
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект б)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Реализация региональных программ развития промышленности	Срок реализации регионального проекта	01.01.2024	31.12.2027
Куратор регионального проекта	Гладский Д.Г.	Первый заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Гусев М.С.	Временно исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Попов Д.А.	Заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта	Кравцова Е.В.	Исполняющий обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства		
Участники (целевые группы) регионального проекта	-			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными	1. Государственная программа Белгородской области	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области		

программами (комплексными программами) Белгородской области	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Экономическое развитие и инновационная экономика
---	----	--	--

## 2. Показатели регионального проекта 6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Задача 1 «Обеспечение условий для создания новых и модернизации действующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования, принципов и инструментов бережливого производства»</b>													
1.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности участника отбора, относящихся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по итогам 3 лет начиная с года подачи заявки на участие в отборе, накопленным итогом) (по промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)	РП	П	Млн рублей	34 785,5	2022	1 257,4	2 015,6	808,4	512,1	-	-	-	Да
1.2	Объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности участника отбора, относящихся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,	РП	П	Млн рублей	1 567,8	2022	830,8	1051,5	411,4	251,1	-	-	-	Да

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по итогам 3 лет начиная с года подачи заявки на участие в отборе, накопленным итогом) (промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)													
1.3	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) промышленными предприятиями – получателями государственной поддержки	РП	П	Единица	93	2022	121	22	136	89	-	-	-	Да
1.4	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (строка 07 графы 4 формы	РП	П	Млн рублей	135,5	2023	264,1	448,9	344,3	210,6	-	-	-	Да

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») (по итогам 3 лет начиная с года подачи заявки на участие в отборе, накопленным итогом)													
1.5	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, восстановивших производственную деятельность до 1 декабря 2024 года	РП	П	Единиц	-	2023	2	-	-	-	-	-	-	Нет
2	<b>Задача 2 «Стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и продукции за счет реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, получения грантов»</b>													
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (по промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)	РП	П	Млн рублей	67,2	2023	110,0	162,2	-	-	-	-	-	Да

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (по промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)	РП	П	Млн рублей	33,6	2023	40,5	54,0	-	-	-	-	-	Да
2.3	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (по промышленным предприятиям –	РП	П	Млн рублей	28,0	2023	33,8	45,0	-	-	-	-	-	Да



№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	получателям государственной поддержки), (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)													
2.4	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (по промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)	РП	П	Млн рублей	135,3	2023	270,6	405,9	-	-	-	-	-	Да
2.5	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),	РП	П	Млн рублей	54,1	2023	90,2	135,3	-	-	-	-	-	Да

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (по промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)													
2.6	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (по промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки), (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)	РП	П	Млн рублей	37,6	2023	74,8	112,7	-	-	-	-	-	Да















№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в отборе, накопленным итогом) (промышленным предприятиям – получателям государственной поддержки)														
1.3	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) промышленными предприятиями – получателями государственной поддержки	РП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,0
1.4	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») (по итогам 3 лет начиная с года подачи заявки на участие в отборе, накопленным итогом)	РП	Млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,9
2	<b>Задача 2 «Стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и продукции за счет реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, получения грантов»</b>														







## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Задача 1 «Обеспечение условий для создания новых и модернизации действующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования, принципов и инструментов бережливого производства»</b>															
1.1	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования»	-	Единица	10	2022	5	5	5	5	-	-	-	Выплаты юридическим лицам	РП	Нет	Показатели 1.1 – 1.4 подраздела 2 «Показатели регионального проекта 6» раздела VIII Программы
1.1.1	Количество промышленных предприятий, которым возмещена часть понесенных затрат, связанных с приобретением нового оборудования															
1.2	Мероприятие (результат) «Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2023 – 2024 годах поддержку фонда на восстановление, поддержание и (или) перемещение	-	Единица	1	2023	2	-	-	-	-	-	-	Выплаты юридическим лицам	РП	Нет	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, восстановивших производственную деятельность до 1 декабря 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	производства, и (или) обеспечение антитеррористической защищенности субъектов деятельности в сфере промышленности (нарастающим итогом)»															
1.2.1	Предоставление региональным фондом развития промышленности в 2023 – 2024 годах финансовой поддержки в виде грантов на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат субъектов деятельности в сфере промышленности, пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов, на восстановление, поддержание и (или) перемещение производства, а также на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат субъектов деятельности в сфере промышленности на цели обеспечения антитеррористической защищенности субъектов деятельности в сфере промышленности															
2.	<b>Задача 2 «Стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и продукции за счет реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, получения грантов»</b>															
2.1	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими	-	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-	Выплаты юридическим лицам	РП	Нет	Показатели 2.1 – 2.3 подраздела 2 «Показатели регионального проекта 6» раздела VIII Программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	лизинговыми организациями»															
2.1.1	Количество промышленных предприятий, которым возмещена часть понесенных затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями															
2.2	Мероприятие (результат) «Промышленным предприятиям предоставлены займы региональным фондом развития промышленности»	-	Единица	14	2023	-	-	-	-	-	-	-	Выплаты юридическим лицам	РП	Нет	Показатели 2.4 – 2.6 подраздела 2 «Показатели регионального проекта б» раздела VIII Программы
2.2.1	Предоставление микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности Белгородской области в форме займов в целях реализации инвестиционных проектов, на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств в целях реализации инвестиционных проектов															





№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>08 2 01</b>	<b>136 450,5</b>	<b>88 200,0</b>	<b>88 200,0</b>	<b>88 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>401 050,5</b>
<b>Региональный бюджет</b>			<b>68 250,5</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 250,5</b>
<b>Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Внебюджетные источники</b>			<b>68 200,0</b>	<b>68 200,0</b>	<b>68 200,0</b>	<b>68 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272 800,0</b>

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 6 в 2024, 2025 годах**

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Задача 1 «Обеспечение условий для создания новых и модернизации действующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования, принципов и инструментов бережливого производства»</b>												
1.1	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования»	-	-	-	20 000	-	-	40000	-	-	68250,5	-	68250,5
<b>Итого</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68250,5</b>	<b>0</b>	<b>68250,5</b>

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Задача 1 «Обеспечение условий для создания новых и модернизации действующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования, принципов и инструментов бережливого производства»</b>												
1.1	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования»	-	-	-	20 000	-	-	40000	-	-	68250,5	-	68250,5
<b>Итого</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68250,5</b>	<b>0</b>	<b>68250,5</b>

**Приложение**  
**к паспорту регионального проекта**  
**«Реализация региональных программ развития**  
**промышленности», не входящего**  
**в национальный проект**

**План реализации регионального проекта 6 «Реализация региональных программ развития промышленности»,  
не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Задача 1 «Обеспечение условий для создания новых и модернизации действующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования, принципов и инструментов бережливого производства»</b>										
1.1	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования»	01.01.2024	31.12.2027	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	401 050,5	Количество промышленных предприятий, которым возмещена часть понесенных затрат, связанных с приобретением нового оборудования
1.1.1	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента	-	-	-	136450,5	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	реализации					промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					России
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Получены отчеты о достижении результатов за отчетный финансовый год от участников субсидирования»	-	20.01.2024	-	-	Скрипникова Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Соглашением
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Сформированы отчеты о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России»	-	15.02.2024	-	-	Скрипникова Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий министерства экономического	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Соглашением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.03.2024	-	-	Скрипникова Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.04.2024	-	-	Скрипникова Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.05.2024			Скрипникова Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.1.К.6	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.06.2024			Скрипникова Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.1.К.7	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.07.2024			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.8	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.08.2024			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.1.К.9	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.09.2024			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1. К.10	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	31.10.2024			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения
1.1.1. К.11	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.11.2024			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К.12	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с участниками отбора по установлению контрольных точек достижения результатов на следующий финансовый год»	-	30.12.2024			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Дополнительные соглашения
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	88200,0	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России
1.1.2.К.1	Контрольная точка «Получены отчеты о достижении результатов за отчетный финансовый год от участников»	-	20.01.2025	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	88200,0	Отчет о достижении результатов по форме, установленной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	субсидирования»					департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					Соглашением
1.1.2.К.2	Контрольная точка «Сформированы отчеты о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России»	-	15.02.2025	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Соглашением
1.1.2.К.3	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.03.2025	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.2.К.4	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.04.2025	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения
1.1.2.К.5	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.05.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.6	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.06.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.2.К.7	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.07.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения
1.1.2.К.8	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная	-	15.08.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	точка мероприятия (результата))					департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.2.К.9	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.09.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.2.К.10	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	31.10.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.2. К.11	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.11.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.2. К.12	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с участниками отбора по установлению контрольных точек достижения результатов на следующий финансовый год»	-	30.12.2025			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Дополнительные соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	88200,0	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России
1.1.3.К.1	Контрольная точка «Получены отчеты о достижении результатов за отчетный финансовый год от участников субсидирования»	-	20.01.2026	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Соглашением
1.1.3.К.2	Контрольная точка «Сформированы отчеты о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России»	-	15.02.2026	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					Соглашением
1.1.3.К.3	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.03.2026	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.3.К.4	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.04.2026	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.5	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.05.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.3.К.6	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.06.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.К.7	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.07.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения
1.1.3.К.8	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.08.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.3.К.9	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.09.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3. К.10	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	31.10.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения
1.1.3. К.11	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.11.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3. К.12	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с участниками отбора по установлению контрольных точек достижения результатов на следующий финансовый год»	-	30.12.2026			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Дополнительные соглашения
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Возмещена часть затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	88200,0	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.1	Контрольная точка «Получены отчеты о достижении результатов за отчетный финансовый год от участников субсидирования»	-	20.01.2027	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Соглашением
1.1.4.К.2	Контрольная точка «Сформированы отчеты о достижении результатов предоставления субсидии в Минпромторг России»	-	15.02.2027	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Соглашением
1.1.4.К.3	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.03.2027	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.4.К.4	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.04.2027	-	-	Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения
1.1.4.К.5	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.05.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.4.К.6	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.06.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.4.К.7	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	30.07.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.8	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.08.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.4.К.9	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	-	30.09.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ об объявлении конкурса. Объявление
1.1.4.К.10	Контрольная точка «Определены победители отбора и заключены соглашения о предоставлении субсидий»	-	31.10.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник	-	-	-	-	Решения комиссии. Приказы министерства. Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.4. К.11	Контрольная точка «Направлены платежные реквизиты на перечисление субсидий» (указывается контрольная точка мероприятия (результата))	-	15.11.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Сопроводительное письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Платежные реквизиты
1.1.4. К.12	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с участниками отбора по установлению контрольных точек достижения результатов на следующий финансовый год»	-	30.12.2027			Попов Дмитрий Александрович – заместитель министра области – начальник департамента промышленности и предпринимательства министерства	-	-	-	-	Дополнительные соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						экономического развития и промышленности Белгородской области					

