



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

«05 » ноября 20 24 г.

№ 52I-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 768-пп

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 768-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 768-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области»:

- в пункте 2 постановления слова «(Антоненко А.А.)» заменить словами «(Набоков А.С.)»;

- в пункте 3 постановления слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов»;

- первый абзац пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Белгородской области Антоненко А.А.»;

- в государственную программу Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

в пятом, девятом абзаце подраздела II раздела I Программы слова «городские» заменить словами «муниципальные»;

в первом абзаце подраздела III раздела I Программы слова «от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»» заменить словами «от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»»;

в подразделе 1 раздела II Программы слова «министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области» заменить словами «временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Белгородской области»;

в подразделе 4 раздела II Программы цифры «36» заменить цифрами «40»;

в подразделе 1 раздела IV, подразделе 1 раздела V, подразделе 1 раздела VI Программы слова «Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области» заменить словами «Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Белгородской области»;

в подразделе 5 раздела V Программы цифры «806 05 03 15 2 02 R5763 521, 806 05 02 15 2 03 R5763 800» заменить цифрами «806 05 03 15 2 03 R5763 521, 806 05 03 15 2 03 R5763 800»;

в подразделе 5 раздела VI Программы цифры «806 05 03 15 2 02 R5764 522, 806 07 01 15 2 02 R5764 521, 806 08 01 15 2 02 R5764 522, 806 09 02 15 2 02 R5764 522» заменить цифрами «806 05 03 15 2 04 R5764 522, 806 07 01 15 2 04 R5764 522, 806 07 01 15 2 04 R5765 521, 806 08 01 15 2 04 R5766 522, 806 08 01 15 2 04 R5767 522, 806 09 02 15 2 04 R5764 522»;

- в Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (далее – Порядок 1), приведенный в приложении № 2 к Программе:

в пункте 2.5 раздела 2 Порядка 1 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных райдонов, муниципальных и городских округов»;

- в Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее – Порядок 2), приведенный в приложении № 3 к Программе:

в пункте 1.2 раздела 1 приложения № 1 к Порядку 2 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских округов»;

раздел III, приложение к разделу IV Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Белгородской области Антоненко А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Губернатор
Белгородской области**



В.В. Гладков

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 05» ноября 2024 г.
№ 52I-пп

III. Паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 1	Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	Срок реализации регионального проекта 1	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта 1	Антоненко Андрей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 1	Цапков Андрей Николаевич	Заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области		
Администратор регионального проекта 1	Пархоменко Лариса Петровна	Начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта 1	-	-		
Целевые группы	-	-		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области		
	Государственная программа Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий		

4. Мероприятия (результат) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Задача «К 2031 году улучшены жилищные условия 40 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья»																
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым представлены целевые социальные выплаты»	Х	Кв. м	555,3	2022	367	367	367	367	367	367	367	367	Выплаты физическим лицам	ФП, РП	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
1.1.1	К 2031 году построено (приобретено) около 3 595,3 кв. метра жилых помещений (жилых домов) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий (порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, приведен в приложении № 2 к государственной программе																

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений», не входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «К 2031 году улучшены жилищные условия 40 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым представлены целевые социальные выплаты»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	16 541,7	К 2031 году построено (приобретено) около 3 595,3 кв. метра жилых помещений (жилых домов) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий
1.1.1	Мероприятие (результат) «Осуществлено	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра	X	X	X	5 513,9	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым представлены целевые социальные выплаты» в 2024 году реализации					области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					и обязательствах
1.1.1. К.1	Контрольная точка 1.1 «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	X	09.01.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.1. К.2	Контрольная точка 1.2 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе	X	25.01.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	размер и получателей), утвержден/принят»					инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.1.1. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	01.02.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.1. К.4	Контрольная точка 1.4 «Подготовлены и вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях»	X	15.03.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Свидетельство о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К.5	Контрольная точка 1.5 «Заключены договоры банковского счета для обслуживания федеральных и региональных программ»	X	20.03.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Договор банковского счета для обслуживания федеральных и региональных программ
1.1.1. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	01.04.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.2	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий	X	X	X	5 513,9	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым представлены целевые социальные выплаты» в 2025 году реализации					министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.1.2. К.1	Контрольная точка 1.1 «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	X	09.01.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.2. К.2	Контрольная точка 1.2 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	25.01.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.1.2. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	01.02. 2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.2. К.4	Контрольная точка 1.4 «Подготовлены и вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях»	X	15.03. 2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Свидетельство о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
1.1.2. К.5	Контрольная точка 1.5 «Заключены договоры банковского счета для	X	20.03. 2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального	X	X	X		Договор банковского счета для обслуживания федеральных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обслуживания федеральных и региональных программ»					развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					региональных программ
1.1.2. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	01.04. 2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.3	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно	01.01. 2026	31.12. 2026	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	5 513,9	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым представлены целевые социальные выплаты» в 2026 году реализации										
1.1.3. К.1	Контрольная точка 1.1 «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	X	09.01.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.3. К.2	Контрольная точка 1.2 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	25.01.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	01.02.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.3. К.4	Контрольная точка 1.4 «Подготовлены и вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях»	X	15.03.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Свидетельство о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
1.1.3. К.5	Контрольная точка 1.5 «Заключены договоры банковского счета для обслуживания федеральных и региональных программ»	X	20.03.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента	X	X	X		Договор банковского счета для обслуживания федеральных и региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.1.3. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	01.04.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X		Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Содействие занятости сельского населения»,
не входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта «Содействие занятости сельского населения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «К 2031 году созданы условия для привлечения 4 192 специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и в организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	45 208,6	К 2031 году не менее 3 638 человек, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях по сельскохозяйственным профессиям и специальностям, привлечены к работе у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
1.1.1	Мероприятие (результат) «Привлечены	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель	X	X	X	12 046,8	Отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» в 2024 году реализации					министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения
1.1.1. К.1	Контрольная точка 1.1 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	02.07.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.1. К.2	Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»	X	19.07.2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и продовольствия Белгородской области					
1.1.1. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	18.11. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамент устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.1. К.4	Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены»	X	22.11. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамент устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.1. К.5	Контрольная точка 1.5 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	06.12. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамент устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и продовольствия Белгородской области					
1.1.1. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	12.12. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.2	Мероприятие (результат) «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» в 2025 году реализации	01.01. 2025	31.12. 2025	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	14 646,1	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.1.2. К.1	Контрольная точка 1.1 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе	X	02.07. 2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	размер и получателей), утвержден/принят»					департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.1.2. К.2	Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»	X	19.07.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.2. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	18.11.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.2. К.4	Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены»	X	22.11.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					перечисление средств
1.1.2. К.5	Контрольная точка 1.5 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	06.12.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.2. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	12.12.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.3	Мероприятие (результат) «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития	X	X	X	18 515,7	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» в 2026 году реализации					сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.1.3. К.1	Контрольная точка 1.1 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	02.07.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.3. К.2	Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»	X	19.07.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	18.11.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.1.3. К.4	Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены»	X	22.11.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.1.3. К.5	Контрольная точка 1.5 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	06.12.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	12.12.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.2.	Мероприятие (результат) «Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	4 930,8	К 2031 году не менее 554 человек прошли обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях по сельскохозяйственным профессиям
1.2.1	Мероприятие (результат) «Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	1 294,7	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	территориях» в 2024 году реализации										
1.2.1. К.1	Контрольная точка 1.1 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	02.07. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.2.1. К.2	Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»	X	19.07. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.2.1. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	18.11. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и продовольствия Белгородской области					
1.2.1. К.4	Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены»	X	22.11. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.2.1. К.5	Контрольная точка 1.5 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	06.12. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.2.1. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	12.12. 2024	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и продовольствия Белгородской области					
1.2.2	Мероприятие (результат) «Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	1 564,5	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах
1.2.2. К.1	Контрольная точка 1.1 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	02.07.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.2.2. К.2	Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»	X	19.07.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.2.2. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	18.11.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.2.2. К.4	Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены»	X	22.11.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.2.2. К.5	Контрольная точка 1.5 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	06.12.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.2.2. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	12.12.2025	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.2.3	Мероприятие (результат) «Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Цапков Андрей Николаевич – заместитель министра области – начальник департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	2 071,6	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах
1.2.3. К.1	Контрольная точка 1.1 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят»	X	02.07.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.2.3. К.2	Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены»	X	19.07.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств
1.2.3. К.3	Контрольная точка 1.3 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	18.11.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.2.3. К.4	Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены»	X	22.11.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области					
1.2.3. К.5	Контрольная точка 1.5 «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»	X	06.12.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
1.2.3. К.6	Контрольная точка 1.6 «Выплаты осуществлены»	X	12.12.2026	-	-	Пархоменко Лариса Петровна – начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента устойчивого развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области	X	X	X	-	Письмо в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с реестром получателей на перечисление средств

