



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

Белгород

« 05 » августа 2024 г.

№ 15/3

О внесении изменений в приказ  
управления по государственному  
регулированию цен и тарифов  
в Белгородской области  
от 28 октября 2022 года № 27/1



В целях дальнейшего развития энергетического комплекса Белгородской области, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Положением об управлении по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 20 декабря 2021 года № 627-пп, на основании протокола заседания коллегии управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 05 августа 2024 года № 15 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 октября 2022 года № 27/1 «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в границах Белгородской области на 2023-2027 годы» следующие изменения:

- инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в границах Белгородской области на 2023-2027 годы, утвержденную в пункте 1 приказа, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник управления

Н.Б. Косилова





## Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" в границах Белгородской области  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)						Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
						План						План на 01.01.24 год		год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	
						План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Факт	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Всего по инвестиционной программе				0,000	17,230	0,628	15,924	0,000	0,678	0,000	15,476	1,524	2,164	4,218	4,570	4,523	17,000	
01.	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	0,000	16,553	0,628	15,924	0,000	0,000	0,000	14,799	1,524	2,164	4,218	3,893	4,523	16,322	
03.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,678	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,678	0,000	0,678	
1	Белгородская область		нд	нд	0,000	17,230	0,628	15,924	0,000	0,678	0,000	15,476	1,524	2,164	4,218	4,570	4,523	17,000	
1.1.	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.1.1.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.1.2.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.1.3.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2.	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2.1.	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2.2.	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.1.	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.1.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.1.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.1.1.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.2.	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.2.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.2.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3.2.1.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.4.	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.4.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.4.2.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	16,553	0,628	15,924	0,000	0,000	0,000	14,799	1,524	2,164	4,218	3,893	4,523	16,322	
1.2.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	14,515	0,174	14,341	0,000	0,000	0,000	13,216	1,114	2,164	4,218	2,310	4,523	14,330	
1.2.1.1.	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	13,327	0,174	13,154	0,000	0,000	0,000	13,216	0,147	2,164	4,218	2,310	4,523	13,363	
1.2.1.1.1.	Выполнение проектно-исследовательских работ на объекте: ТП-6-0,8-1	М/ВЛГ/31/01/001	2023	2023	0,000	0,056	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	
1.2.1.1.1.	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: ТП-6-0,8-1	М/ВЛГ/31/01/001	2024	2024	0,000	2,236	0,000	2,236	0,000	0,000	0,000	2,236	0,000	0,000	2,236	0,000	0,000	2,236	
1.2.1.1.1.	Выполнение проектно-исследовательских работ на объекте: ТП-6-0,8-3	М/ВЛГ/31/01/002	2023	2023	0,000	0,056	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	
1.2.1.1.1.	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: ТП-6-0,8-3	М/ВЛГ/31/01/002	2024	2024	0,000	2,102	0,000	2,102	0,000	0,000	0,000	2,102	0,000	2,102	0,000	0,000	0,000	2,102	

1.2.1.1.	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекте: КТП-310	М/ВЛГ/31/01/003	2024	2024	0,000	0,062	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,062
1.2.1.1.	Выполнение строительно-сонтажных работ на объекте: КТП-310	М/ВЛГ/31/01/003	2025	2027	0,000	8,816	0,000	8,816	0,000	0,000	0,000	8,816	0,000	0,000	1,983	2,310	4,523	8,816
1.2.1.2.	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	1,188	0,000	1,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,967	0,000	0,000	0,000	0,000	0,967
1.2.1.2.	Техпереворужение ТП-408 с заменой трансформатора ТМ на трансформатор с минимальными потерями ТМГ	М/ВЛГ/31/01/004	2023	2023	0,000	1,188	0,000	1,188	0,000	0,000	0,000	1,188	0,967	0,000	0,000	0,000	0,000	0,967
1.2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	2,037	0,454	1,583	0,000	0,000	0,000	1,583	0,410	0,000	0,000	1,583	0,000	1,993
1.2.2.1.	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	2,037	0,454	1,583	0,000	0,000	0,000	1,583	0,410	0,000	0,000	1,583	0,000	1,993
1.2.2.1.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: КЛ-10 кВ от КТП-6/08-КТП-6/08-1	М/ВЛГ/31/01/005	2023	2023	0,000	0,454	0,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,410
1.2.2.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: КЛ-10 кВ от КТП-6/08-КТП-6/08-1	М/ВЛГ/31/01/005	2025	2027	0,000	1,583	0,000	1,583	0,000	0,000	0,000	1,583	0,000	0,000	0,000	1,583	0,000	1,583
1.2.2.2.	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.1.	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.2.	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.3.	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.4.	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.5.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.6.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.7.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.8.	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.1.	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.2.	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,678	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,678	0,000	0,678
1.6.	Поставка Трансформатор силовой ТМГ 250/10/0,4 кВ для замены поврежденного в целях ликвидации последствий аварии в ТП-15, инв. №865140567 по адресу: Белгородская обл., Грайворонский р-он, Белгород-22, в/г306 (АВР)	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Приобретение испытательного оборудования	О/ВЛГ/31/04/001	2026	2026	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,678	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,678	0,000	0,678

Перечень инвестиционных проектов  
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2023 год  
Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" в границах Белгородской области  
далее - Акционерное общество "Оборонэнерго"

Table with columns: Номер группы инвестиционных проектов, Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), Идентификатор инвестиционного проекта, and 26 columns of performance indicators (KPIs) for various project categories like power grid development, energy efficiency, and renewable energy.















**План ввода основных средств**  
**Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2024 с распределением по кварталам**

Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Волево-Вятский" в границах Белгородской области  
 филиал производственного субъекта электроэнергетики

Номер группировки инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																						
			I кв.						II кв.						III кв.						IV кв.						Итого утвержденный план за год														
			нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства												
			мин рублей (без НДС)	мин рублей (без НДС)	МБФ-А	МБФ-В	кв. ЛЭП	МВт	шт	мин рублей (без НДС)	мин рублей (без НДС)	МБФ-А	МБФ-В	кв. ЛЭП	МВт	шт	мин рублей (без НДС)	мин рублей (без НДС)	МБФ-А	МБФ-В	кв. ЛЭП	МВт	шт	мин рублей (без НДС)	мин рублей (без НДС)	МБФ-А	МБФ-В	кв. ЛЭП	МВт	шт											
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11				
0	Всего по инвестиционной программе		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,176	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
01.	Технологическое присоединение, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,176	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
04.	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
05.	Получка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
06.	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Белгородская область		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,176	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1.1.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1.2.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1.3.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2.	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2.1.	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным системным организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2.2.	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных системных организаций, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением увеличения существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.1.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.1.2.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.1.3.	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.2.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением увеличения существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.2.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.2.2.	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технолог																																								













## Плановые показатели реализации инвестиционной программы


## Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" в границах Белгородской области  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Белгородская область  
наименование субъекта Российской Федерации

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2023	Год 2024	Год 2025	Год 2026	Год 2027	Итого
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	2,151	2,597	5,062	5,485	5,428	20,723
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	2,151	2,597	5,062	5,485	5,428	20,723
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	1,433	1,844	1,916	1,985	2,040	9,218
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.1.1.3	оказании услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	1,433	1,844	1,916	1,985	2,040	9,218
I.1.1.4	оказании услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.1.3	прочая прибыль	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	0,320	0,373	2,302	2,586	2,484	8,065
I.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	0,320	0,373	2,302	2,586	2,484	8,065
I.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	0,320	0,373	2,302	2,586	2,484	8,065
I.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей	0,351	0,380	0,844	0,914	0,905	3,393
I.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048
I.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000
I.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Кредиты	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Вексели	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Займы организаций	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6	Использование лизинга	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III	Иные сведения:	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3	кредитов	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Заместитель начальника отдела инвестиционных программ  
управления по государственному регулированию  
цен и тарифов в Белгородской области



С.С. Панкратов