



## ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2021 г. № 465-п  
г. Брянск

О принятии решения об изменении  
существенных условий контракта,  
которые могут быть изменены  
по соглашению сторон

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно» Правительство Брянской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить, что государственный заказчик ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные государственным контрактом от 8 июля 2019 года № 0127200000219002988\_275474 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска», увеличив цену контракта не более чем на 30 процентов и увеличив срок исполнения контракта до 15 декабря 2021 года. Размер увеличения цены контракта определяется с учетом положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по результатам экспертного сопровождения.

2. Установить, что государственный заказчик ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные государственным контрактом

том от 8 октября 2019 года № 0127200000219005545 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска», увеличив цену контракта не более чем на 30 процентов и увеличив срок исполнения контракта до 15 декабря 2021 года. Размер увеличения цены контракта определяется с учетом положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по результатам экспертного сопровождения.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Опубликовать постановление на официальном интернет-портале правовой информации ([pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.

Губернатор



А.В. Богомаз