

Е.В. Ковальчук

Приложение
к постановлению Правительства
Брянской области
от 11 августа 2026 г. № 357-п

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных контрактов, в отношении которых установлено,
что государственный заказчик ГКУ «Управление автомобильных дорог
Брянской области» вправе изменить по соглашению сторон существенные
условия, увеличив срок выполнения работ

№ пп	Государственный контракт	Срок выполнения работ подрядчиком	Срок окончания работ	Срок действия контракта
1.	№ 0127200000226002499 от 12.05.2026	26.08.2027	09.09.2027	20.09.2027
2.	№ 0127200000226000519 от 06.03.2026	28.01.2028	11.02.2028	22.02.2028
3.	№ 0127200000225006123 от 18.11.2025	20.07.2027	03.08.2027	12.08.2027
4.	№ 0127200000226001466 от 30.03.2026	1 этап – 17.08.2027, 2 этап – 16.08.2028	1 этап – 31.08.2027, 2 этап – 30.08.2028	08.09.2028

