



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)

ПРИКАЗ

14.11.2025

№ 163

*Об утверждении инвестиционной
программы муниципального унитарного
предприятия города Кольчугино
«Коммунальник»
по развитию системы водоснабжения
Кольчугинского района
на 2026–2030 годы*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 № 60, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник» по развитию системы водоснабжения Кольчугинского района на 2026–2030 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр



С.В. Маевский

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 14.11.2025 № 163

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия
города Кольчугино «Коммунальник»
по развитию системы водоснабжения Кольчугинского района
на 2026–2030 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы		Муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино «Коммунальник» (МУП г. Кольчугино «Коммунальник») 601784 Владимирская область г. Кольчугино, ул. Ульяновское шоссе, д.21 Директор – Сугробов Олег Владимирович, тел/факс: +7 (49245) 4-30-02				
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение		Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29				
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение		Администрация Кольчугинского района Владимирской области 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2				
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц		Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области – Новоселова Мария Сергеевна тел.: +7 (4922) 53-06-26				
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения						
Наименование показателя	Ед. изм.	Год реализации инвестиционной программы				
		2026	2027	2028	2029	2030
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения						
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Показатели качества питьевой воды						
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,27	17,51	16,37	15,77	15,39
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Показатели энергетической эффективности						
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м ³	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/м ³	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник» по развитию системы водоснабжения Кольчугинского района на 2026–2030 годы (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий. Перечень мероприятий представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия
1	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе с. Есиплево	Повышение качества водоснабжения потребителей, достижение плановых показателей качества питьевой воды
2	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе д. Павловка	
3	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Большевик	
4	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневый скв.1	
5	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневый скв.2	
6	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Золотуха скв. 1	

Вода в источниках водоснабжения и в распределительной сети в пос. Вишневый, с. Есиплево, д. Павловка, п. Большевик, п. Золотуха не отвечает требованиям СанПиН по мутности и железу, также в некоторых районах Кольчугинского района наблюдается превышение жесткости воды.

Достижение требуемых показателей и приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями возможно только после установки станций водоподготовки на водозаборах.

Установка водоподготовки состоит из корпуса и управляющего клапана и предназначена для удаления железа, цветности, мутности исходной воды. Исходная вода поступает на установку, проходит очистку на фильтре. Процесс

очистки воды полностью автоматизирован, требуется периодическое обслуживание оборудования и контроль за его работой в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении № 1.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы планируется осуществить мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия
1	Реконструкция артскважины д. Копылки (№ 55118)	Обеспечение ограниченного доступа на объекты водоснабжения и повышение антитеррористической безопасности
2	Реконструкция артскважины д. Павловка (№ 3558/125)	
3	Реконструкция артскважины п. Большевик (№ 3767/127)	
4	Реконструкция артскважины п. Вишневый (№ 456/12)	
5	Реконструкция артскважины п. Вишневый (№ 3557/124)	
6	Реконструкция артскважины п. Зеленоборский (№ 1564/59)	
7	Реконструкция артскважины с. Ильинское (№ 3028/105)	
8	Реконструкция артскважины п. Раздолье (№ 2545/87)	
9	Реконструкция артскважины п. Золотуха (№ 471/27)	
10	Реконструкция артскважины п. Золотуха (№ 3428/121)	
11	Реконструкция артскважины с. Ельцино (№ 3156/111)	
12	Реконструкция артскважины с. Есиплево (№ 1906/72)	
13	Реконструкция артскважины с. Давыдовское (№ 1905/71)	
14	Реконструкция артскважины с. Дубки (№ 1739/62)	
15	Реконструкция артскважины с. Новобусино (№ 3210/114)	
16	Реконструкция артскважины п. Белая Речка (№ 3810/129)	
17	Реконструкция артскважины п. Белая Речка (№ 3810/130)	
18	Реконструкция артскважины п. Белая Речка (№ 3211/115, № 3559/126)	
19	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19105/1)	
20	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19106/2)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия
21	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19107/3)	
22	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19117/4)	
23	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 12996/6)	
24	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 12995/7)	

Необходимостью выполнения мероприятий по реконструкции артезианских скважин является обеспечение антитеррористической безопасности и ограниченного доступа на объекты жизнеобеспечения посторонних лиц с помощью установки ограждений 1-го пояса зоны санитарной охраны.

Ограждение должно быть выполнено на металлических столбах, из стальных электросварных квадратных труб (40*40 мм), оцинкованной сетки (ячейка 50*50 мм высотой 1,5 м), с установкой ворот с калиткой (размером 4,5*1,8 м, профиль 40*20 мм, 3 столба 60*60 мм). Также планируется проведение расчистки площадей от кустарников и мелколесья, устройство дорожки с твердым покрытием (щебеночное покрытие).

Работы будут производиться подрядным способом с оформлением форм КС-2 (акт приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в приложении № 1.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы, представлен в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование объекта	Значение показателя на 01.01.2025, %	Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы, %				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Объекты	85,0	86,3	87,6	88,9	89,9	91,5
2	Сети	79,1	80,4	81,7	83,0	84,3	85,8

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2.

7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Кольчугинского района на период 2026–2030 годы составит 23963,71 тыс. руб. (без учета налога на прибыль и НДС).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифе и амортизационные отчисления.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы с разбивкой по годам представлен в приложении № 3.

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности предприятия и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	2026	2027	2028	2029	2030
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Сопоставление динамики, ед./км	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	18,27	17,51	16,37	15,77	15,39
Сопоставление динамики, %	-	0,76	1,14	0,6	0,38
Расчет эффективности показателя	-	0,00016	0,00024	0,00012	0,00007
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Сопоставление динамики, %	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/м ³	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Сопоставление динамики, кВт·ч/м ³	X	0,0	0,0	0,0	0,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/м ³	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Сопоставление динамики, кВт·ч/м ³	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы, тыс. руб. (без учета НДС)	4241,56	4639,02	4773,37	4866,57	5443,19

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение:

- количества перерывов в подаче холодной воды, возникающих в результате аварий, повреждений;
- доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
- удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и транспортировки питьевой воды.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП г. Кольчугино «Коммунальник» на период реализации инвестиционной программы представлен приложении № 4.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

На предприятии МУП г. Кольчугино «Коммунальник» разработаны и утверждены:

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями МУП г. Кольчугино «Коммунальник» на 2023-2029 годы, согласованный начальником ТО

Управления Роспотребнадзора по Владимирской области по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам, заместителем главы администрации Кольчугинского района и утвержденный директором МУП г. Кольчугино «Коммунальник»;

– Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП г. Кольчугино «Коммунальник» на 2023-2027 годы, утвержденная директором МУП г. Кольчугино «Коммунальник».

11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованной системы водоснабжения, эксплуатируемых МУП г. Кольчугино «Коммунальник», не предусмотрены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится в связи с тем, что в отношении МУП г. Кольчугино «Коммунальник» инвестиционная программа утверждается впервые.

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	ед. изм.	Значение показателя			2026	2027	2028	2029	2030	
														до реализации
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
4	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий													
4.1	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе с. Есиплево	Улучшение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	с. Есиплево, ул. Механизаторов, д. 31	Количество	Ед.	0	1	2026	2026	1832,22	0	0	0	0
4.2	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе д. Павловка	Улучшение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	д. Горбатовка, д. 14	Количество	Ед.	0	1	2026	2026	2200,77	0	0	0	0
4.3	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Большевик	Улучшение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	п. Большевик, ул. Дорожная, д. 11	Количество	Ед.	0	1	2027	2027	2297,61	0	2297,61	0	0
4.4	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневы скв. 1	Достижение плановых показателей качества питьевой воды	п. Вишневы, ул. Третья, д. 2	Количество	Ед.	0	1	2027	2027	2000,78	0	2000,78	0	0
4.5	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневы скв. 2	Достижение плановых показателей качества питьевой воды	п. Вишневы, ул. Пятая, д. 1	Количество	Ед.	0	1	2028	2028	2206,58	0	2206,58	0	0
4.6	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Золотуха скв. 1	Достижение плановых показателей качества питьевой воды	п. Золотуха, ул. Пятнадцатая, д. 4	Количество	Ед.	0	1	2029	2029	2485,09	0	0	2485,09	0
5	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения													
5.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения													

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	ед. изм.	до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	2026	2027	2028	2029
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
6	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения													
6.1	Реконструкция артескважины д. Копылки (№ 55118)		д. Копылки, ул. Зеленая, д. 2	Установка ограждения (протяженность)	м	0	84	2026	2026	208,57	0	0	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	441							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	19,2*1,5							
6.2	Реконструкция артескважины д. Павловка (№ 3558/125)		д. Горбатовка, д. 14	Установка ограждения (протяженность)	м	0	144	2027	2027	340,63	0	340,63	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	1296							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	18*1,5							
6.3	Реконструкция артескважины п. Большевик (№ 3767/127)		п. Большевик, ул. Дорожная, д. 11	Установка ограждения (протяженность)	м	0	110	2028	2028	277,12	0	277,12	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	756,25							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	18*1,5							
6.4	Реконструкция артескважины п. Вишневый (№ 456/12)	Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по	п. Вишневый, ул. Третья, д. 2	Установка ограждения (протяженность)	м	0	124	2030	2030	314,09	0	0	0	314,09
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	961							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	8*1,5							
6.5	Реконструкция артескважины п. Вишневый (№ 3557/124)		п. Вишневый, ул. Пятая, д. 1	Установка ограждения (протяженность)	м	0	135	2030	2030	352,98	0	0	0	352,98
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	1108,08							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	12,8*1,5							

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	ед. изм.	Значение показателя				Всего	2026	2027	2028	2029
до реализации	после реализации													
6.6	Реконструкция артескважины п. Зеленоборский (№ 1564/59)	предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	п. Зеленоборский, ул. д. 18	Установка ограждения (протяженность)	м	0	182	2028	2028	0	0	450,22	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	2070,25							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	24*1,5							
6.7	Реконструкция артескважины с. Ильинское (№ 3028/105)		с. Ильинское, ул. Третья, д. 1	Установка ограждения (протяженность)	м	0	80	2028	2028	0	0	208,32	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	400							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	14*1,5							
6.8	Реконструкция артескважины п. Раздолье (№ 2545/87)		п. Раздолье, ул. Механизаторов, д. 2	Установка ограждения (протяженность)	м	0	104	2028	2028	0	0	265,11	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	676							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	18*1,5							
6.9	Реконструкция артескважины п. Золотуха (№ 471/27)		п. Золотуха, ул. Пятнадцатая, ул. д. 4	Установка ограждения (протяженность)	м	0	49	2028	2028	0	0	140,36	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	150,06							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	9,1*1,5							
6.10	Реконструкция артескважины п. Золотуха (№ 3428/121)		п. Золотуха, ул. Третья, д. 5	Установка ограждения (протяженность)	м	0	82	2028	2028	0	0	208,04	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м ²	0	420,25							
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	10*1,5							
6.11	Реконструкция артескважины		с. Ельцоно, ул. Советская,	Установка ограждения (протяженность)	м	0	160	2028	2028	0	0	402,10	0	0
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1							

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Местонахождение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	ед. изм.	до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	2026	2027	2028	2029
6.12	с. Ельдино (№ 3156/111) Реконструкция артескважины с. Есиплево (№ 1906/72)	д. 27	Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	м ²	0	1600	0	203,60	0	0	0	0	0	
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	28*1,5	0	0	0	0	0	0	
				Установка ворот с калиткой	м	0	80	0	0	0	0	0	0	
6.13	с. Давыдовское (№ 1905/71) Реконструкция артескважины с. Давыдовское	с. Есиплево, ул. Механизаторов, д. 31	Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	ед.	0	1	0	208,32	0	0	0	0	0	
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	10*1,5	0	0	0	0	0	0	
				Установка ворот с калиткой	м	0	80	0	0	0	0	0	0	
6.14	с. Дубки, ул. Новоселов, д. 1 Реконструкция артескважины с. Дубки (№ 1739/62)	с. Давыдовское, ул. Третья, д. 2	Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	ед.	0	1	0	203,60	0	0	0	0	0	
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	14*1,5	0	0	0	0	0	0	
				Установка ворот с калиткой	м	0	80	0	0	0	0	0	0	
6.15	с. Новобусино (№ 3210/114) Реконструкция артескважины с. Новобусино	с. Дубки, ул. Новоселов, д. 1	Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	ед.	0	1	0	175,98	0	0	0	0	0	
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	10*1,5	0	0	0	0	0	0	
				Установка ворот с калиткой	м	0	60	0	0	0	0	0	0	
6.16	с. Новобусино (№ 3210/114) Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3810/129)	с. Новобусино, ул. Пятая, у д. 5	Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	ед.	0	1	0	507,36	0	0	0	0	0	
				Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	10,2*1,5	0	0	0	0	0	0	
				Установка ворот с калиткой	м	0	200	0	0	0	0	0	0	
6.16	с. Новобусино (№ 3210/114) Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3810/129)	г. Кольчугино, мкр. Белая Речка, ул. Саловая, д. 1	Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	ед.	0	1	0	507,36	0	0	0	0	0	
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1	0	0	0	0	0	0	
				Расчетка площадей от кустарников и мелкоколесья	м ²	0	225	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	ед. изм.	до реализации	Значение показателя			после реализации	2026	2027	2028	2029	2030
6.17	Реконструкция артевьяжины п. Белая Речка (№ 3810/130)		г. Кольчугино, мкр. Белая Речка, ул. Садовая, д. 1	Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	30*1,5	2029	2029	0	0	0	464,72	0	0
				Установка ограждения (протяженность)	м	0	188								
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1								
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м²	0	2209								
6.18	Реконструкция артевьяжины п. Белая Речка (№ 3211/115, № 3559/126)		г. Кольчугино, мкр. Белая Речка, ул. Мелнаторов, з/у 2Б	Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	7,5*1,5	2029	2029	0	0	0	1409,40	0	0
				Установка ограждения (протяженность)	м	0	464								
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1								
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м²	0	13456								
6.19	Реконструкция артевьяжины д. Абрамовка, 1г (№ 19105/1)		д. Абрамовка, д. 1г	Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	100*1,5	2030	2030	0	0	0	698,51	0	0
				Установка ограждения (протяженность)	м	0	208								
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1								
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м²	0	2704								
6.20	Реконструкция артевьяжины д. Абрамовка, 1г (№ 19106/2)		д. Абрамовка, д. 1г	Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	30*1,5	2030	2030	0	0	0	541,71	0	0
				Установка ограждения (протяженность)	м	0	167								
				Установка ворот с калиткой	ед.	0	1								
				Расчистка площадей от кустарников и мелколесья	м²	0	1743								
6.21	Реконструкция артевьяжины		д. Абрамовка, д. 1г	Устройство дорожки с твердым покрытием (длина, ширина)	м	0	10*1,5	2030	2030	0	0	0	662,38	0	0
				Установка ограждения (протяженность)	м	0	196								

Приложение № 2
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Кольчугино «Коммунальник»
по развитию системы водоснабжения
Кольчугинского района на 2026–2030 годы

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Год реализации инвестиционной программы					Дата ввода объекта в эксплуатацию	
			2026	2027	2028	2029	2030		Итого
1	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе с. Есишлево	Количество, ед.	1	-	-	-	-	1	до 31.12.2026
2	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе д. Павловка	Количество, ед.	1	-	-	-	-	1	до 31.12.2026
3	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. <u>Большевик</u>	Количество, ед.	-	1	-	-	-	1	до 31.12.2027
4	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневы скв.1	Количество, ед.	-	1	-	-	-	1	до 31.12.2027
5	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневы скв.2	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
6	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Золотуха	Количество, ед.	-	-	-	1	-	1	до 31.12.2029
7	Реконструкция артескважины д. Копылки (№ 55118)	Количество, ед.	1	-	-	-	-	1	до 31.12.2026
8	Реконструкция артескважины д. Павловка (№ 3558/125)	Количество, ед.	-	1	-	-	-	1	до 31.12.2027
9	Реконструкция артескважины п. Большевик	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Год реализации инвестиционной программы					Дата ввода объекта в эксплуатацию	
			2026	2027	2028	2029	2030		Итого
	(№ 3767/127)	ед.							
10	Реконструкция артескважины п. Вишневый (№ 456/12)	Количество, ед.	-	-	-	1	-	1	до 31.12.2030
11	Реконструкция артескважины п. Вишневый (№ 3557/124)	Количество, ед.	-	-	-	1	-	1	до 31.12.2030
12	Реконструкция артескважины п. Зеленоборский (№ 1564/59)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
13	Реконструкция артескважины с. Ильинское (№ 3028/105)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
14	Реконструкция артескважины п. Раздолье (№ 2545/87)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
15	Реконструкция артескважины п. Золотуха (№ 471/27)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
16	Реконструкция артескважины п. Золотуха (№ 3428/121)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
17	Реконструкция артескважины с. Ельцино (№ 3156/111)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
18	Реконструкция артескважины с. Есиплево (№ 1906/72)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
19	Реконструкция артескважины с. Давыдовское (№ 1905/71)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
20	Реконструкция артескважины с. Дубки (№ 1739/62)	Количество, ед.	-	-	1	-	-	1	до 31.12.2028
21	Реконструкция артескважины с. Новобусино (№ 3210/114)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030
22	Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3810/129)	Количество, ед.	-	-	-	1	-	1	до 31.12.2029
23	Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3810/130)	Количество, ед.	-	-	-	1	-	1	до 31.12.2029

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Год реализации инвестиционной программы						Дата ввода объекта в эксплуатацию
			2026	2027	2028	2029	2030	Итого	
24	Реконструкция артскважины п. Белая Речка (№ 3211/115, № 3559/126)	Количество, ед.	-	-	-	1	-	1	до 31.12.2029
25	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19105/1)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030
26	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19106/2)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030
27	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19107/3)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030
28	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 19117/4)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030
29	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 12996/6)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030
30	Реконструкция артскважины д. Абрамовка, 1г (№ 12995/7)	Количество, ед.	-	-	-	-	1	1	до 31.12.2030

График финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы

№№ п/п	Наименование мероприятий	Обосновывающие материалы	Стоимость согласно обосновывающим материалам, тыс.руб. (без учета НДС)	Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без учета НДС)					Общая стоимость мероприятий с учетом индекса-дефлятора, тыс.руб. (без учета НДС)
				2026	2027	2028	2029	2030	
				Годовой индекс-дефлятор					
			1,053	1,044	1,04	1,04	1,04	1,04	
1	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе с. Есиплево	Коммерческое предложение	1740,00	0	0	0	0	0	1832,22
2	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе д. Павловка	Коммерческое предложение	2090,00	0	0	0	0	0	2200,77
3	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Большевик	Коммерческое предложение	2090,00	0	2297,61	0	0	0	2297,61
4	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневый скв.1	Коммерческое предложение	1820,00	0	2000,78	0	0	0	2000,78
5	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневый скв.2	Коммерческое предложение	1930,00	0	0	2206,58	0	0	2206,58
6	Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Золотуха	Коммерческое предложение	2090,00	0	0	0	2485,09	0	2485,09
7	Реконструкция артескважины д. Копылки (№ 55118)	Локальный сметный расчет	198,07	208,57	0	0	0	0	208,57
8	Реконструкция артескважины д. Павловка (№ 3558/125)	Локальный сметный расчет	309,85	0	340,63	0	0	0	340,63
9	Реконструкция артескважины п. Большевик (№3767/127)	Локальный сметный расчет	242,39	0	0	277,12	0	0	277,12
10	Реконструкция артескважины п. Вишневый (№ 456/12)	Локальный сметный расчет	253,99	0	0	0	0	314,09	314,09
11	Реконструкция артескважины	Локальный сметный расчет	285,44	0	0	0	0	352,98	352,98

№№ п/п	Наименование мероприятий	Обновляющие материалы	Стоимость согласно обосновывающим материалам, тыс.руб. (без учета НДС)	Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без учета НДС)					Общая стоимость мероприятий с учетом индекса-дефлятора, тыс.руб. (без учета НДС)
				2026	2027	2028	2029	2030	
				Годовой индекс-дефлятор					
				1,053	1,044	1,04	1,04	1,04	
12	п. Вишневы (№ 3557/124) Реконструкция артекважины п. Зеленоборский (№ 1564/59)	сметный расчет Локальный сметный расчет	393,79	0	0	450,22	0	0	450,22
13	Реконструкция артекважины с. Ильинское (№ 3028/105)	Локальный сметный расчет	182,21	0	0	208,32	0	0	208,32
14	Реконструкция артекважины п. Раздолье (№ 2545/87)	Локальный сметный расчет	231,88	0	0	265,11	0	0	265,11
15	Реконструкция артекважины п. Золотуха (№ 471/27)	Локальный сметный расчет	122,76	0	0	140,36	0	0	140,36
16	Реконструкция артекважины п. Золотуха (№ 3428/121)	Локальный сметный расчет	181,96	0	0	208,04	0	0	208,04
17	Реконструкция артекважины с. Ельцино (№ 3156/111)	Локальный сметный расчет	351,70	0	0	402,10	0	0	402,10
18	Реконструкция артекважины с. Ешиплево (№ 1906/72)	Локальный сметный расчет	178,08	0	0	203,60	0	0	203,60
19	Реконструкция артекважины с. Давыдовское (№ 1905/71)	Локальный сметный расчет	182,21	0	0	208,32	0	0	208,32
20	Реконструкция артекважины с. Дубки (№ 1739/62)	Локальный сметный расчет	178,08	0	0	203,60	0	0	203,60
21	Реконструкция артекважины с. Новобусино (№ 3210/114)	Локальный сметный расчет	142,31	0	0	0	0	175,98	175,98
22	Реконструкция артекважины п. Белая Речка (№ 3810/129)	Локальный сметный расчет	426,70	0	0	0	507,36	0	507,36

№№ п/п	Наименование мероприятий	Обновляющие материалы	Стоимость согласно обособляющим материалам, тыс.руб. (без учета НДС)	Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без учета НДС)					Общая стоимость мероприятий с учетом индекса-дефлятора, тыс.руб. (без учета НДС)	
				2026	2027	2028	2029	2030		
				Годовой индекс-дефлятор						1,04
				1,053	1,044	1,04	1,04	1,04		
23	Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3810/130)	Локальный сметный расчет	390,84	0	0	0	464,72	0	464,72	
24	Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3211/115, № 3559/126)	Локальный сметный расчет	1185,32	0	0	0	1409,40	0	1409,40	
25	Реконструкция артескважины д. Абрамовка, 1г (№ 19105/1)	Локальный сметный расчет	564,86	0	0	0	0	698,51	698,51	
26	Реконструкция артескважины д. Абрамовка, 1г (№ 19106/2)	Локальный сметный расчет	438,06	0	0	0	0	541,71	541,71	
27	Реконструкция артескважины д. Абрамовка, 1г (№ 19107/3)	Локальный сметный расчет	535,65	0	0	0	0	662,38	662,38	
28	Реконструкция артескважины д. Абрамовка, 1г (№ 19117/4)	Локальный сметный расчет	681,73	0	0	0	0	843,02	843,02	
29	Реконструкция артескважины д. Абрамовка, 1г (№ 12996/6)	Локальный сметный расчет	749,85	0	0	0	0	927,26	927,26	
30	Реконструкция артескважины д. Абрамовка, 1г (№ 12995/7)	Локальный сметный расчет	749,85	0	0	0	0	927,26	927,26	

Приложение № 3
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Кольчугино «Коммунальник»
по развитию системы водоснабжения
Кольчугинского района на 2026–2030 годы

Источники финансирования инвестиционной программы

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					Всего
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	4241,56	4639,02	4773,37	4866,57	5443,19	23963,71
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2976,97	2976,97	2976,97	2976,97	2976,97	14884,85
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	1264,59	1662,05	1796,40	1889,60	2466,22	9078,86
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе			4241,56	4639,02	4773,37	4866,57	5443,19	23963,71

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	2200,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2200,77
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1144,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1144,75
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	1056,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1056,02
	1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	2200,77	0,0	0,0	0,0	0,0	2200,77

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	2297,61	0,0	0,0	0,0	0,0	2297,61
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	2297,61	0,0	0,0	0,0	0,0	2297,61
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономика расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономика средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Монтаж установок водоподготовки на водозаборе п. Большевик	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	2297,61	0,0	0,0	0,0	0,0	2297,61

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	2000,78	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,78
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	679,36	0,0	0,0	0,0	0,0	679,36
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	1321,42	0,0	0,0	0,0	0,0	1321,42
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	2000,78	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,78

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	2206,58	0,0	0,0	2206,58
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	2206,58	0,0	0,0	2206,58
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Вишневы скв.2	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	2206,58	0,0	0,0	2206,58

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2485,09	0,0	2485,09
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2485,09	0,0	2485,09
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Монтаж установки водоподготовки на водозаборе п. Золотуха	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2485,09	0,0	2485,09

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	208,57	0,0	0,0	0,0	0,0	208,57
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	208,57	0,0	0,0	0,0	0,0	208,57
	1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	208,57	0,0	0,0	0,0	208,57

Реконструкция
артскважины
д. Копылки
(№ 55118)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.:	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	277,12	0,0	0,0	277,12	
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	277,12	0,0	0,0	277,12	
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	277,12	0,0	0,0	277,12

Реконструкция
артскважины
п. Большевик
(№3767/127)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)								
				по годам реализации								
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего			
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,09	314,09
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,09	314,09
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артековажины п. Вишневы (№ 456/12)	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,09	314,09

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	352,98	352,98
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	352,98	352,98
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	352,98	352,98

Реконструкция артезианской скважины п. Вишневы (№ 3557/124)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	450,22	0,0	0,0	450,22	
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	450,22	0,0	0,0	450,22	
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реконструкция артскважины п. Зеленоборский (№ 1564/59)	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	450,22	0,0	0,0	450,22

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	208,32	0,0	0,0	208,32
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	43,05	0,0	0,0	43,05
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	165,27	0,0	0,0	165,27
	1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	208,32	0,0	208,32

Реконструкция
артскважины
с. Ильинское
(№ 3028/105)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	265,11	0,0	0,0	265,11
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	265,11	0,0	0,0	265,11
	1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артескважины п. Раздолье (№ 2545/87)	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	265,11	0,0	0,0	265,11

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	140,36	0,0	0,0	140,36
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	140,36	0,0	0,0	140,36
	1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артескважины п. Золотуха (№ 471/27)	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	140,36	0,0	0,0	140,36

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	208,04	0,0	0,0	208,04
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	208,04	0,0	0,0	208,04
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артескважины п. Золотуха (№ 3428/121)	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	208,04	0,0	0,0	208,04

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	402,10	0,0	0,0	0,0	402,10
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	402,10	0,0	0,0	0,0	402,10
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	402,10	0,0	0,0	0,0	402,10

Реконструкция
артскважины
с. Ельцино
(№ 3156/111)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)						
				по годам реализации						
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
Реконструкция артскважины с. Есиплево (№ 1906/72)	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	203,60	0,0	0,0	203,60	
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	203,60	0,0	0,0	203,60	
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	203,60	0,0	0,0	0,0	203,60

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	208,32	0,0	0,0	208,32
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	208,32	0,0	0,0	208,32
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артефакты с. Давыдовское (№ 1905/71)	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	208,32	0,0	208,32

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	203,60	0,0	0,0	203,60
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	203,60	0,0	0,0	203,60
	1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	203,60	0,0	0,0	203,60

Реконструкция
артскважины
с. Дубки
(№ 1739/62)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	175,98	175,98
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	175,98	175,98
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	175,98	175,98

Реконструкция
артскважины
с. Новобусино
(№ 3210/114)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	507,36	0,0	507,36
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	507,36	0,0	507,36
	1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артескважины п. Белая Речка (№ 3810/129)	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	507,36	0,0	507,36	

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	464,72	0,0	464,72
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	464,72	0,0	464,72
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция артефакта п. Белая Речка (№ 3810/130)	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	464,72	0,0	464,72

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	1409,40	0,0	1409,40
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	491,88	0,0	491,88
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	917,52	0,0	917,52
	1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	1409,40	0,0	1409,40

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	698,51	698,51
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	698,51	698,51
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	698,51	698,51

Реконструкция артезианской скважины д. Абрамовка, 1г (№ 19105/1)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)								
				по годам реализации								
				2026	2027	2028	2029	2030				
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,71	541,71	Всего
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,71	541,71	541,71
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3	экономика расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономика средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию			тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,71	541,71	541,71

Реконструкция
артскважины
д. Абрамовка, 1г
(№ 19106/2)

Наименование мероприятия	№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)					
				по годам реализации					
				2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	1	Собственные средства, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	843,02	843,02
	1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	231,32	231,31
	1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	611,70	611,70
	1.3	экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4	экономию средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1	кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2	займы организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	843,02	843,02

Реконструкция
артскважины
д. Абрамовка, 1 г
(№ 19117/4)

Приложение № 4
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Кольчугино «Коммунальник»
по развитию системы водоснабжения
Кольчугинского района на 2026–2030 годы

Предварительный расчет тарифа на услугу водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2025	ПРОГНОЗ					
				2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Объем реализации услуг	тыс.куб.м	1635,38	1635,38	1832,776	1832,776	1832,776	1832,776	1832,776
2.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	101036,18	103750,79	108493,16	112239,80	116397,08	120718,46	
3.	Тариф на питьевую воду (без учета НДС)	руб./куб.м	61,78	63,44	59,20	61,24	63,51	65,87	
4.	Рост тарифа на питьевую воду	%	X	102,69	93,32	103,45	103,71	103,72	
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли в тарифе с учетом налога на прибыль (без учета НДС), в том числе за счет:	тыс.руб.	X	4557,71	5054,53	5222,47	5338,97	6059,75	
5.1.	- капитальных вложений (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	X	1264,59	1662,05	1796,40	1889,60	2466,22	
5.2.	- амортизации (без учета НДС)	тыс.руб.	X	2976,97	2976,97	2976,97	2976,97	2976,97	
6.	Необходимая валовая выручка с учетом затрат на реализацию ИП (без учета НДС)	тыс.руб.	101036,18	108308,50	113547,69	117462,27	121736,05	126778,21	
7.	Тариф на питьевую воду с учетом затрат на реализацию ИП (без учета НДС)	руб./куб.м	61,78	66,23	61,95	64,09	66,42	69,17	
8.	Рост тарифа с учетом капитальных вложений за счет прибыли	%	X	107,20	93,54	103,45	103,64	104,14	

