



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)**

**ПРИКАЗ**

20.11.2025

№ 169

*О внесении изменений в приказ  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства Владимирской области  
от 30.10.2023 № 128  
и признании утратившим силу приказа  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства Владимирской области  
от 17.10.2024 № 109*

В соответствии с пунктами 33, 34 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 № 60, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 30.10.2023 № 128 «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024–2026 гг.» следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024-2026 гг.».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024-2026 гг.».

1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 17.10.2024 № 109 «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 30.10.2023 № 128 и признании утратившим силу приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 23.04.2024 № 46».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

И.о. Министра



Е.А. Сысоева

Приложение  
к приказу Министерства  
жилищно-коммунального хозяйства  
Владимирской области  
от 20.11.2025 № 169

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»  
в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров  
на период 2024–2026 гг.

## 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва» (АО «ЗиД») 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4		
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные	Начальник отдела охраны окружающей среды – Кастов Александр Анатольевич, тел. (49232) 9-16-42, 9-16-57		
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29		
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Коврова Владимирской области 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6		
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области – Новосёлова Мария Сергеевна тел. (4922) 53-06-26		
<b>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения</b>			
Наименование показателя	Год реализации инвестиционной программы		
	2024	2025	2026
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,8	5,8	5,8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки, транспортировки и очистки стоков, на единицу объема отведенных сточных вод, кВт.ч./куб.м	0,59	0,59	0,59
<b>Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС</b>			
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям на городской канализационной насосной станции, %	0	100	100

**2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и месторасположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий**

В рамках реализации инвестиционной программы акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024–2026гг. (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана.

Сети водоотведения г. Коврова имеют высокий процент износа. Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 75%. Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на канализационных сетях, что влечет за собой перебои в водоотведении сточных вод абонентов, в зимнее время возможен срыв водоотведения. В результате отсутствует возможность развития жилищного строительства и инфраструктуры.

Мероприятие по реконструкции канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана направлено на снижение износа сетей водоотведения г. Коврова, выполнение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения.

2. Реконструкция городской канализационной насосной станции (далее – ГКНС).

Действующая система водоотведения не в состоянии обеспечить качественное водоотведение от существующих абонентов и вновь строящихся объектов г. Коврова, имеющиеся сети не обладают необходимой пропускной способностью, а оборудование в полной мере не обеспечивает необходимый режим работы ввиду своего морального и физического износа.

Реконструкция ГКНС направлена на обеспечение бесперебойного водоотведения от существующих абонентов и вновь строящихся объектов г. Коврова.

Реализация мероприятия по реконструкции ГКНС направлена на недопущение увеличения удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, а также на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоотведения г. Коврова.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет

на показатели качества очистки сточных вод.

Основные технические характеристики объектов централизованной системы водоотведения до и после проведения мероприятий, размер расходов на реконструкцию объектов представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

### **3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**

В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объекте водоотведения г. Коврова – ГКНС.

Насосная станция, расположенная на ул. Староклязьменская площадь, д. 10, находится во временном владении и пользовании АО «ЗиД» на основании концессионного соглашения от 27.12.2016г., заключенного с администрацией города Коврова Владимирской области и МУП «Водоканал».

Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объектах водоотведения г. Коврова направлены на повышение уровня охраны и защиты объектов водоотведения, повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям.

В целях предотвращения противоправных посягательств в отношении объектов водоотведения и повышения эффективности антитеррористической защищенности на данных объектах, настоящей инвестиционной программой предполагается:

- оборудовать ГКНС основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м;
- оборудовать ГКНС дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу;
- оборудовать периметральное ограждение объекта водоотведения откатными сварными воротами;
- оборудовать въезд (въезды) объекта водоотведения противотаранными устройствами;
- оборудовать объект водоотведения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер;
- оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней;
- оборудовать объект водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения

периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта;

– оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта.

Разделение мероприятий по группам и размер расходов на реализацию мероприятий представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

**4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения**

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы АО «ЗиД», обусловленные необходимостью соблюдения АО «ЗиД» обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения, в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

**5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы**

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения г. Коврова по состоянию на 01.01.2023г. и плановый процент износа на период действия инвестиционной программы представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Износ, %			
		01.01.2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план
Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации мероприятия 2026г.)					
1.	Без учета действия инвестиционной программы	94,3	96,5	97,6	98,7
2.	С учетом действия инвестиционной программы	94,3	96,5	97,6	93,0

Отклонение	-	-	-	-5,7
------------	---	---	---	------

Выполнение мероприятия инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объекта централизованной системы водоотведения г. Коврова к 2026г. на 5,7 %.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Износ, %			
		01.01.2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план
<b>Реконструкция ГКНС (срок реализации мероприятия 2025г.)</b>					
1.	Без учета действия инвестиционной программы	75,0	78,5	81,5	84,5
2.	С учетом действия инвестиционной программы	75,0	78,5	81,5	66,5
Отклонение		-	-	-	-18,0

Выполнение мероприятия инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объекта централизованной системы водоотведения г. Коврова к 2026г. на 18,0 %.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоотведения не повлияет на темп износа ГКНС. Уровень износа данного объекта представлен в таблице 2.

#### **6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию**

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

#### **7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям**

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сметных расчетов и коммерческих предложений с учетом прогнозных индексов цен, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 22 677,870 тыс. руб. (без учета НДС).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные

вложения, возмещаемые за счет прибыли).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам реализации представлены в приложении № 3 к инвестиционной программе.

#### **8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы**

Реализация мероприятий инвестиционной программы по реконструкции канализационной сети в рамках благоустройства пешеходной зоны по ул. Абельмана и по реконструкции ГКНС направлена на выполнение показателя надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, а также на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоотведения г. Коврова.

Мероприятия инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоотведения г. Коврова направлены на повышение уровня охраны и защиты объектов водоотведения, повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям.

В силу специфики запланированных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов водоотведения невозможно установить плановые значения показателей надежности, бесперебойности и энергетической эффективности.

Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности инвестиционной программы не повлияет на показатели качества очистки сточных вод, на снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

#### **9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы**

Утвержденный тариф на водоотведение для АО «ЗиД» с 01.12.2022г. составляет 25,92 руб. за 1 м<sup>3</sup> (без учета НДС), с 01.07.2024г. составляет 26,88 руб. за 1 м<sup>3</sup> (без учета НДС), с 01.07.2025г. составляет 28,02 руб. за 1 м<sup>3</sup> (без учета НДС).

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения АО «ЗиД» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

В 2025г. рост тарифа с учетом надбавки составил 104,3 % к последнему изменению с 01.07.2024г. и составил 28,02 руб. за м<sup>3</sup> (без учета НДС).

2024	2025	2026
103,70	104,30	108,40

**10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

АО «ЗиД» разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024–2027 годы».

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в АО «ЗиД».

**11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации**

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения не установлены.

**12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы**

Отчет об исполнении АО «ЗиД» инвестиционной программы за 2024 г. представлен в приложении № 6 к инвестиционной программе.

Приложение № 1  
к инвестиционной программе

**Перечень мероприятий инвестиционной программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)			
				Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Всего	2024	2025	2026
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение												
1.1	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов												
2.1	Строительство новых сетей водоотведения												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения												
3.1.1	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения населения и предприятий г. Коврова	г. Ковров, канализационная сеть по ул. Абельмана	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ п. м	150/1290/чугун, керамика	200/1290/ПНД	2026	2026	4 749,584	0,000	0,000	4 749,584
3.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												
3.2.1	Реконструкция ГКНС	Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения населения и предприятий г. Коврова	ГКНС, г. Ковров, ул. Староклязьменская площадь, д. 10	сила тока/ мощность/ мощность	А/кВА/кВА	600/315/400	630/630/630	2025	2025	11 737,651	0,000	11 737,651	0,000
4	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения												

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)			
				Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Всего	2024	2025	2026
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
7.1	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС	Повышение уровня охраны и защиты объектов, включенных органами местного самоуправления в перечень объектов особо важных, повышенной опасности и жизнеобеспечения	ГКНС, г. Ковров, ул. Староклязьменская площадь, д. 10	Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям	%	0	100	2024	2025	6 190,635	5 493,528	697,107	0,000
ИТОГО										22 677,870	5 493,528	12 434,758	4 749,584

Приложение № 2  
к инвестиционной программе

**График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов в эксплуатацию**

№ п/п	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий по годам			Ввод в эксплуатацию
		2024	2025	2026	
1.	<b>Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана</b>				2026
1.1	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	-	-	100%	2026
2.	<b>Реконструкция ГКНС</b>				2025
2.1	Реконструкция ГКНС	-	100%	-	2025
3.	<b>Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС</b>				2025
3.1	Оборудовать объект водоотведения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м Оборудовать объект водоотведения въезд (въезды) противотаранными устройствами Оборудовать объект водоотведения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу	100%	-	-	2024
3.2	Оборудовать периметральное ограждение объекта водоотведения откатными сварными воротами	-	100%	-	2025
3.3	Оборудовать объект водоотведения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пешеходных путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер Оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней	78%	22%	-	2025
3.4	Оборудовать объект водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта	100%	-	-	2024
3.5	Оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта	100%	-	-	2024

## График финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости (в ценах 2022г.)	Базовая стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен, тыс. руб. (без НДС)			Всего стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				2024	2025	2026	
				1,041	1,04	1,04	
1.	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана						
1.1	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	27-06.2/2023*	4 218,307	0,000	0,000	4 749,584	4 749,584
Итого по реконструкции канализационной сети, тыс. руб. (без учета НДС)			4 218,307	0,000	0,000	4 749,584	4 749,584
2.	Реконструкция ГКНС						
2.1	Приобретение и монтаж вакуумного выключателя ВВ/TEL на 630 А с комплектом адаптации для ячейки типа КВЭ-6, микропроцессорной защитой и системой измерения тока и напряжения (включая пусконаладочные работы)	Коммерческое предложение ООО «Таврида Электрик Центр»***	5 991,770	0,000	5 991,770	0,000	5 991,770
2.2	Приобретение трансформатора ТМГ-630/6/0,4	Коммерческое предложение ООО «ИМПЛЕМЕНТ» ***	983,333	0,000	983,333	0,000	983,333
2.3	Проведение реконструкции распределительного устройства 0,4 кВ Т-1, Т-2	684-25***	4 762,548	0,000	4 762,548	0,000	4 762,548
Итого по реконструкции ГКНС, тыс. руб. (без учета НДС)			11 737,651	0,000	11 737,651	0,000	11 737,651
3.	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС						
3.1	Оборудовать объект водоотведения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м Оборудовать объект водоотведения въезд (въезды) противотаранными устройствами Оборудовать объект водоотведения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу	770-24**	2 810,786	2 810,786	0,000	0,000	2 810,786

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости (в ценах 2022г.)	Базовая стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен, тыс. руб. (без НДС)			Всего стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				2024	2025	2026	
				1,041	1,04	1,04	
3.2	Оборудовать периметральное ограждение объекта водоотведения откатными сварными воротами	Коммерческое предложение ООО «Гамма Плюс»***	224,563	0,000	423,582	0,000	423,582
		26-05/2025***	199,019				
3.3	Оборудовать объект водоотведения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пешеходных путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер Оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней	Коммерческое предложение ООО «Паритет»**	968,425	968,425	273,525	0,000	1 241,950
		Коммерческое предложение ООО «Паритет»***	273,525				
3.4	Оборудовать объект водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта	642-24**	1 517,053	1 517,053	0,000	0,000	1 517,053
3.5	Оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта	Коммерческое предложение ООО «ТК ТиК»**	197,264	197,264	0,000	0,000	197,264
Итого по повышению антитеррористической защищенности на ГКНС, тыс. руб. (без учета НДС)			6 190,635	5 493,528	697,107	0,000	6 190,635
Итого по программе, тыс. руб. (без учета НДС)			22 146,593	5 493,528	12 434,758	4 749,584	22 677,870

\* – расчет стоимости произведен в ценах 2023г.

\*\* – расчет стоимости произведен в ценах 2024г.

\*\*\* – расчет стоимости произведен в ценах 2025г.

Приложение № 3  
к инвестиционной программе

Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без учета налога на прибыль и без учета НДС)			
		Всего	2024г.	2025г.	2026г.
1.	Собственные средства, в том числе	22 677,870	5 493,528	12 434,758	4 749,584
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	22 677,870	5 493,528	12 434,758	4 749,584
1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-
1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-
1.5	плата за подключение к централизованным системам водоотведения	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоотведения при наличии таких расходов	-	-	-	-
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
	Итого	22 677,870	5 493,528	12 434,758	4 749,584

Приложение № 4  
к инвестиционной программе

**Расчет эффективности инвестирования денежных средств**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовое значение	Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)			
			2023.	2024	2025	2026	
<b>Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации 2026г.)</b>							
1.	Степень износа объекта централизованной системы водоотведения						
1.1	без учета реализации мероприятий инвестпрограммы	%	94,3	96,5	97,6	98,7	
1.2	с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы		94,3	96,5	97,6	93,0	
Сопоставление динамики (сокращение темпов роста износа объекта)			0,0	0,0	0,0	-5,7	
2.	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	0	
3.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	4 749, 584	
<b>Реконструкция ГКНС (срок реализации 2025г.)</b>							
4.	Степень износа объекта централизованной системы водоотведения						
4.1	без учета реализации мероприятий инвестпрограммы	%	75,0	78,5	81,5	84,5	
4.2	с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы		75,0	78,5	81,5	66,5	
Сопоставление динамики (сокращение темпов роста износа объекта)			0,0	0,0	0,0	-18,0	
5.	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	x	x	0	x	
6.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	x	11 737,651	x	
<b>Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС (срок реализации 2024–2025гг.)</b>							
7.	Степень износа объекта системы централизованного водоотведения						
7.1	без учета реализации мероприятий инвестпрограммы	%	75,0	78,5	81,5	84,5	
7.2	с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы*		–	–	–	–	
8.	Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям	%	x	x	100	100	
Сопоставление динамики (повышение уровня охраны и защиты объекта)			%	x	x	-100	-100
9.	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб.	x	0	0	x	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовое значение	Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)		
			2023.	2024	2025	2026
		(без НДС)				
10.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	х	5 493,528	697,107	х

\*—выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объекта централизованной системы водоотведения — ГКНС не повлияет на темп износа данного объекта.

Приложение № 5  
к инвестиционной программе

**Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения АО «ЗиД»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Объем транспортируемых сточных вод</b>	тыс.куб.м.	10 714,68	11 458,84	11 458,84	11 458,84
2.	<b>НВВ</b>	тыс. руб.	287 989,03	321 098,76	348 190,52	353 628,08
2.1	<b>Текущие расходы</b>	тыс. руб.	253 581,07	273 894,65	282 793,61	292 347,61
2.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	195 178,44	201 137,90	208 984,15	217 297,86
2.1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	49 927,23	54 169,30	57 005,01	59 332,00
2.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8 475,40	18 587,44	16 804,45	15 717,74
2.2	<b>Амортизация, в т.ч.</b>	тыс. руб.	6 993,21	10 047,55	10 047,55	10 047,55
2.2.1	концессионная амортизация	тыс. руб.	249,61	248,27	248,27	248,27
2.2.2	амортизация на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	6 219,20	6 467,97	6 726,69	6 855,88
2.3	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.	9 009,24	16 168,90	8 635,51	4 041,37
2.3.1	капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы (ИП 2024-2026)	тыс. руб.	5 493,53	12 434,76	4 749,58	0,00
2.3.2	капитальные вложения на реализацию (ИП цех обезвоживания)	тыс. руб.	2 812,16	2 924,65	3 041,63	3 163,30
2.3.2	расходы на соц. нужды	тыс. руб.	703,55	809,49	844,30	878,07
3.	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	тыс. руб.	13 028,71	14 197,11	14 642,06	15 119,76
4.	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.</b>	тыс. руб.	5 179,82	7 929,04	5 687,74	4 156,36
4.1	Налог на прибыль (ИП 2024-2026)	тыс. руб.	1 831,18	4 144,92	1 583,19	0,00
4.2	Налог на прибыль (ИП цех обезвоживания)	тыс. руб.	937,39	974,88	1 013,88	1 054,43

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024	2025	2026	2027
5.	Недополученные доходы прошлых периодов	тыс. руб.	20 999,76	7 416,43	32 071,79	32 071,79
6.	Величина отклонений показателя ввода объектов системы водоотведения	тыс. руб.	-5 993,23	0,00	0,00	0,00
7.	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	-447,66	-625,88	0,00	0,00
8.	Корректировка НВВ за недостижение показателей качества, надежности	тыс. руб.	-9 182,07	0,00	0,00	0,00
9.	Итого НВВ с учетом капвложений	тыс. руб.	287 989,03	321 098,76	348 190,52	353 628,08
10.	Тариф, без НДС	руб.	26,88	28,02	30,39	30,86
11.	Рост тарифа	%		104,30	108,40	101,60

Приложение № 5  
к инвестиционной программе

Отчет за 2024г. об исполнении инвестиционной программы АО «ЗиД» в сфере водоотведения муниципального образования  
город Ковров на период 2024-2026гг.

№ п/п	Мероприятие	Запланированный объем финансирования, тыс. руб., без НДС и налога на прибыль	Фактическое освоение средств	
			тыс. руб. без НДС и налога на прибыль	%
<b>Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС</b>				
11.	Оборудовать объект водоотведения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м Оборудовать объект водоотведения въезд (въезды) противотаранными устройствами Оборудовать объект водоотведения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу	2 810,786	2 810,786	100,00%
12.	Оборудовать объект водоотведения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пешеходных путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер Оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней	968,425	968,425	100,00%
13.	Оборудовать объект водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта	1 517,053	1 499,349	98,83%
14.	Оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта	197,264	197,264	100,00%
Итого по программе за 2024г.		5 493,528	5 475,824	99,68%

