



КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОблкомЖКХ)

ПРИКАЗ

06.03.2023

№ 26-ОД

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 29 апреля 2022 г. № 70-ОД "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2023-2025 годы"

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 29 апреля 2022 г. № 70-ОД "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2023-2025 годы".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно осуществляющий
полномочия председателя комитета



А.В. Шефатов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства
Волгоградской области

от 06.03.2023 № 26-ОД

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства
Волгоградской области от 29 апреля 2022 г. № 70-ОД "Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением
Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п,
на 2023-2025 годы"

В краткосрочном плане реализации региональной программы
"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной
постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г.
№ 812-п, на 2023-2025 годы, утвержденном приказом комитета жилищно-
коммунального хозяйства Волгоградской области от 29 апреля 2022 г.
№ 70-ОД, таблицы 1, 2, 4 изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-пн, на 2023-2025 г.г., собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.	Всего по Волгоградской области в 2023-2025 годах 1375 многоквартирных домов Алексеевское сельское поселение Алексеевский муниципальный район	91	405	2 839 759,27	2 428 952,91							10 465 732 942,90	2023	2025	
1.1.	Всего по МО Алексеевское сельское поселение Алексеевский муниципальный район 2 многоквартирных дома Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17	65	1 537,80	1 448,90								7 061 666,88	2024	2024	
									крыша	672,00	кв.м.	2 793 517,44	2024	2024	2 793 517,44
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	765,50	кв.м.	590 177,54	2024	2024	590 177,54
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	62 600,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	72 411,07	2024	2024	72 411,07
	Итого по Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17	19	733,80	765,50	кирпичные	772,30	715,10	46	крыша	672,00	кв.м.	2 793 517,44	2024	2024	2 793 517,44
1.2.	Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул.Ленина, д. 34								фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	772,30	кв.м.	595 420,13	2024	2024	595 420,13
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	81 500,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	72 523,26	2024	2024	72 523,26
	Итого по Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул.Ленина, д. 34	25	707,00	750,90	кирпичные	772,30	715,10	46	крыша	672,00	кв.м.	2 793 517,44	2024	2024	2 793 517,44
2.	Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевский муниципальный район Всего по МО Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевский муниципальный район 2 многоквартирных дома	25	707,00	750,90								2 462 036,94	2024	2025	
2.1.	Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п.Краенный Октябрь, д. 45А								фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	406,10	кв.м.	3 13 090,92	2024	2024	3 13 090,92
									теплоснабжение	400,00	п.м.	875 576,00	2024	2024	875 576,00
									проектная документация		руб.	82 100,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	25 437,47	2024	2024	25 437,47
	Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п.Краенный Октябрь, д. 45А	8	380,40	406,10	кирпичные	406,10	380,40	8	фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
2.2.	Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п.Краенный Октябрь, д. 47								электроснабжение	344,80	кв.м.	265 830,46	2025	2025	265 830,46
									теплоснабжение	400,00	п.м.	875 576,00	2025	2025	875 576,00
									строительный контроль		руб.	24 426,10	2025	2025	24 426,10
	Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п.Краенный Октябрь, д. 47	14	326,60	344,80	кирпичные	344,80	326,60	14	электроснабжение		кв.м.	265 830,46	2025	2025	265 830,46
3.	Усть-Бузулукское сельское поселение Алексеевский муниципальный район Всего по МО Усть-Бузулукское сельское поселение Алексеевский муниципальный район 1 многоквартирный дом	36	678,60	813,00								13 273 628,55	2023	2023	
3.1.	Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул.Ленина, д. 95								крыша	890,00	кв.м.	4 439 097,50	2023	2023	4 439 097,50

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Итого по Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Ленина, д. 95 Быковское городское поселение Быковский муниципальный район Всего по МО Быковское городское поселение Быковский муниципальный район 4 многоквартирных дома Быковский р-н, Быковское г/п, рп.Быково, ул.Куйбышева, д. 2	1982	2	3	кирпичные	813,00	678,60	36	фасад фундамент подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 150,00 678,60	кв.м. куб.м. кв.м. руб. руб.	6 304 323,00 0,00 2 202 172,36 51 000,00 277 035,69 13 273 628,55	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	6 304 323,00 0,00 1 794 842,71 229 909,20 268 318,83
4.1.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 2	1960	2	2	кирпичные	279,50	279,50	8	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль	365,00 279,50 32,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб.	2 000 937,30 0,00 252 011,18 0,00 117 159,04 26 219,00 50 720,30	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 000 937,30 0,00 252 011,18 0,00 117 159,04 50 720,30
4.2.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 8	1959	2	2	кирпичные	578,25	229,10	8	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль	463,00 578,25 26,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб.	2 538 175,26 0,00 521 379,11 0,00 95 191,72 44 000,00 67 511,57	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 538 175,26 0,00 521 379,11 0,00 95 191,72 67 511,57
4.3.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 2Б	1964	2	2	кирпичные	1 154,10	1 093,30	16	строительный контроль электрооснабжение	1 154,10	руб. кв.м.	14 055,98 656 821,39 670 877,37	2023 2023 2023	2023 2023 2023	17 521,34 656 821,39
4.4.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 2Б Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 4	1960	2	2	кирпичные	477,30	287,80	7	газоснабжение электрооснабжение строительный контроль	36,00 477,30	п.м. кв.м.	79 559,64 430 357,55	2024 2024	2024 2024	79 559,64 430 357,55
5.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 Котлубанское сельское поселение Городищенский муниципальный район Всего по МО Котлубанское сельское поселение Городищенский муниципальный район 2 многоквартирных дома	1930	2	2	кирпичные	651,00	541,00	39	газоснабжение строительный контроль	143,50	п.м. руб.	646 770,55 297 924,66 6 375,59 304 300,24	2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025	297 924,66 6 375,59 304 300,24
5.1.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Советская, д. 2	1930	2	2	кирпичные	651,00	541,00	39	газоснабжение строительный контроль	143,50	п.м. руб.	646 770,55 297 924,66 6 375,59 304 300,24	2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025	297 924,66 6 375,59 304 300,24
5.2.	Итого по Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4	1930	2	2	кирпичные	651,00	541,00	39	газоснабжение строительный контроль	143,50	п.м. руб.	646 770,55 297 924,66 6 375,59 304 300,24	2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025	297 924,66 6 375,59 304 300,24
5.2.	Итого по Быковскому г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 2Б	1959	2	2	кирпичные	578,25	229,10	8	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль	463,00 578,25 26,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб.	2 538 175,26 0,00 521 379,11 0,00 95 191,72 44 000,00 67 511,57	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 538 175,26 0,00 521 379,11 0,00 95 191,72 67 511,57

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4	1930	2	2	кирпичные	681,00	561,00	27	строительный контроль	руб.	руб.	7 175,31	2025	2025	7 175,31
6.	Россошское сельское поселение Городищенский муниципальный район											342 470,31	2025	2025	
	Всего по МО Россошское сельское поселение Городищенский муниципальный район														
6.1.	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, 11 многоквартирных домов					5 615,90	4 863,60	290	фундамент	куб.м.	0,00	0,00	2025	2025	0,00
	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, ул.Восточная, д. 2								электрооснабжение	440,50	куб.м.	339 612,29	2025	2025	339 612,29
									теплооснабжение	358,00	п.м.	783 640,52	2025	2025	783 640,52
									газоснабжение	180,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	180,00	п.м.	456 845,40	2025	2025	456 845,40
									водоотведение	180,00	п.м.	568 328,40	2025	2025	568 328,40
									проектная документация	руб.	руб.	77 870,00	2025	2025	
									строительный контроль	руб.	руб.	45 976,33	2025	2025	45 976,33
	Итого по Городищенский р-н, Россошское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2	1964	2	2	кирпичные	440,50	401,80	32	газоснабжение	97,00	п.м.	201 384,61	2025	2025	201 384,61
6.2.	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, ул.Восточная, д. 3								строительный контроль	руб.	руб.	4 309,63	2025	2025	4 309,63
	Итого по Городищенский р-н, Россошское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3	1964	2	2	кирпичные	440,50	401,80	23				205 694,24	2025	2025	
6.3.	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, ул.Восточная, д. 6								фундамент	куб.м.	0,00	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	434,20	куб.м.	391 496,43	2023	2023	391 496,43
									теплооснабжение	358,00	п.м.	850 063,84	2023	2023	850 063,84
									газоснабжение	180,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	180,00	п.м.	659 019,60	2023	2023	659 019,60
									водоотведение	180,00	п.м.	568 328,40	2023	2023	568 328,40
									проектная документация	руб.	руб.	85 061,00	2023	2023	
									строительный контроль	руб.	руб.	52 834,64	2023	2023	52 834,64
	Итого по Городищенский р-н, Россошское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6	1964	2	2	кирпичные	434,20	395,50	28	газоснабжение	106,00	п.м.	2 606 803,91	2023	2023	
6.4.	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, ул.Первомайская, д. 18								строительный контроль	руб.	руб.	220 069,78	2025	2025	220 069,78
	Итого по Городищенский р-н, Россошское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18	1954	2	1	кирпичные	432,20	397,70	22				4 709,49	2025	2025	4 709,49
6.5.	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, ул.Первомайская, д. 20								фундамент	куб.м.	0,00	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	431,20	куб.м.	332 442,26	2025	2025	332 442,26
									теплооснабжение	276,00	п.м.	655 356,48	2023	2023	655 356,48
									газоснабжение	180,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	руб.	руб.	26 214,26	2023	2023	
									проектная документация	руб.	руб.	13 297,69	2025	2025	
									строительный контроль	руб.	руб.	14 024,63	2023	2023	14 024,63
									строительный контроль	руб.	руб.	7 114,26	2025	2025	7 114,26
	Итого по Городищенский р-н, Россошское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20	1954	2	1	кирпичные	431,20	396,50	23				1 048 449,59	2023	2025	
6.6.	Городищенский р-н, Россошское с/п, п.Степной, ул.Первомайская, д. 23								фасад	429,00	куб.м.	2 351 786,58	2023	2023	2 351 786,58
									фундамент	435,60	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	276,00	куб.м.	392 758,74	2023	2023	392 758,74
									теплооснабжение	руб.	п.м.	655 356,48	2023	2023	655 356,48
									газоснабжение	руб.	п.м.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2							9	проектная документация строительный контроль		руб.	38 528,00	2023	2023	72 757,90	
6.7.	Итого по Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 23 Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24	1954	2	1	кирпичные	435,60	398,90	25	газоснабжение	113,00	п.м.	234 602,69	2025	2025	234 602,69	
6.8.	Итого по Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4	1954	2	1	кирпичные	438,80	404,10	34	строительный контроль		руб.	5 020,50	2025	2025	5 020,50	
6.9.	Итого по Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5	1964	2	2	крутиблочные сэндчат	1 006,40	637,30	32	крыша фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	408,00 1 006,40	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	2 035 002,00 0,00 572 762,37 0,00 0,00 0,00 0,00 74 556,00 55 806,16 2 738 126,53	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 035 002,00 0,00 572 762,37 0,00 0,00 0,00 0,00 55 806,16 2 738 126,53	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 035 002,00 0,00 572 762,37 0,00 0,00 0,00 0,00 55 806,16 2 738 126,53
6.10.	Итого по Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7	1964	2	2	крутиблочные сэндчат	686,60	637,50	26	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	686,60	куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	0,00 619 072,89 0,00 0,00 0,00 95 047,00 13 248,16 727 368,05	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 619 072,89 0,00 0,00 0,00 95 047,00 13 248,16 727 368,05	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 619 072,89 0,00 0,00 0,00 95 047,00 13 248,16 727 368,05
6.11.	Итого по Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4	1964	2	2	кирпичные	438,60	399,90	21	теплоснабжение строительный контроль	267,00	п.м. руб.	584 446,98 12 507,17 596 954,15	2025 2025 2025	2025 2025 2025	584 446,98 12 507,17 596 954,15	
7.	Итого по Городищенский р-н, Россосинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 Церильское сельское поселение Городищенский муниципальный район Всего по МО Церильское сельское поселение Городищенский муниципальный район 2 многоквартирных дома	1964	2	2	кирпичные	431,30	392,60	24	теплоснабжение строительный контроль	257,00	п.м. руб.	562 557,58 12 038,73 574 596,31	2025 2025 2025	2025 2025 2025	562 557,58 12 038,73 574 596,31	
7.1.	Городищенский р-н, Церильское с/п, п. Церильный, ул. Центральная, д. 33					1 126,00	985,20	47	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб.	0,00 0,00 143 000,00 0,00 143 000,00	2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024	0,00 0,00 143 000,00 0,00 143 000,00	
7.2.	Итого по Городищенский р-н, Церильское с/п, п. Церильный, ул. Центральная, д. 33 Городищенский р-н, Церильское с/п, п. Церильный, ул. Центральная, д. 35	1964	2	2	кирпичные	563,00	492,60	18	фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1		2						9	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	0,00 145 580,00	2024 2024	2024	0,00
8.	Итого по Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 Городищенское городское поселение Городищенский муниципальный район Всего по МО Городищенское городское поселение Городищенский муниципальный район 3 многоквартирных дома	1965	2	2	кирпичные	563,00	492,60	11			руб.	0,00	2024	2024	0,00
8.1.	Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп.Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 7					4 381,70	4 044,10	191	лифт	1,00 шт.	шт.	3 759 619,62	2023	2023	3 759 619,62
8.2.	Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 7 Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп.Городище, ул.Барыкадная, д. 2	1990	9	1	кирпичные	3 607,90	3 307,90	135	фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 0,00 131 977,56 781 655,00 199 000,00 19 551,74	2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024	0,00 0,00 131 977,56 781 655,00 19 551,74
8.3.	Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп.Городище, ул. Барыкадная, д. 2 Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп.Городище, ул.Гварина, д. 9	1960	1	2	комбинированные	477,60	460,00	37	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 81 949,00 81 949,00	2023 2023 2023 2023	2023	0,00 0,00 81 949,00 81 949,00
9.	Итого по Горобальклейское сельское поселение Дубовский муниципальный район Всего по МО Горобальклейское сельское поселение Дубовский муниципальный район 2 многоквартирных дома	1962	2	1	кирпичные	296,20	276,20	19					2025	2025	
9.1.	Горобальклейское сельское поселение Дубовский муниципальный район Дубовский р-н, Горобальклейское с/п, с.Горный Бальклей, ул.Западная, д. 1					700,80	700,80	10	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	142,00 кв.м. 345,00 кв.м. 351,00 куб.м. 40,00 кв.м. 40,00 п.м. 351,00 кв.м. руб.	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб.	590 296,84 1 222 459,20 0,00 270 610,47 101 521,20 126 295,20 594 397,65 39 645,03 62 179,42	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	590 296,84 1 222 459,20 0,00 270 610,47 101 521,20 126 295,20 594 397,65 39 645,03 62 179,42	
9.2.	Итого по Дубовский р-н, Горобальклейское с/п, с. Горный Бальклей, ул. Западная, д. 1 Дубовский р-н, Горобальклейское с/п, с.Горный Бальклей, ул.Западная, д. 2	1963	2	1	кирпичные	351,00	351,00	6	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение	140,00 кв.м. 340,00 кв.м. 349,80 кв.м. 40,00 п.м.	кв.м. кв.м. кв.м. п.м.	581 982,80 1 204 742,40 0,00 269 685,31 101 521,20	2025 2025 2025 2025 2025	581 982,80 1 204 742,40 0,00 269 685,31 101 521,20	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2								водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	40,00 349,80	п.м. кв.м. руб. руб.	126 295,20 594 397,65 39 509,49 61 602,57 2 979 736,61	2025 2025 2025 2025 2025	2025	126 295,20 594 397,65 39 509,49 61 602,57 2 979 736,61
10.	Итого по Дубовский р-н, Горнобалыклевское с/п, с. Горный Балыклей, ул. Западная, д. 2 город Дубовка Дубовский муниципальный район Всего по МО город Дубовка Дубовский муниципальный район 5 многоквартирных домов Дубовский р-н, г. Дубовка, ул.30 лет Победы, д. 61	1963	2	1	кирпичные	3 395,21	3 395,21	4				36,60	2023	678 636,00	
10.1.	Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул.30 лет Победы, д. 61							114	фундамент строительный контроль	36,60	куб.м. руб.	14 522,81	2023	14 522,81	
10.2.	Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул.Московская, д. 34 Победа, д. 61	1965	2	1	кирпичные	344,70	344,70	13	электроснабжение холодное водоснабжение водостведение строительный контроль	679,30 150,00 120,00	кв.м. п.м. п.м. руб.	523 719,92 380 704,50 378 885,60 27 462,83	2024 2024 2024 2024	523 719,92 380 704,50 378 885,60 27 462,83	
10.3.	Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 Дубовский р-н, г. Дубовка, ул.Школьная, д. 15	1962	2	2	кирпичные	679,30	679,30	21	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	465,80 400,00 682,20 534,00 75,00 78,00 682,20	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 323 293,95 2 192 808,00 0,00 615 105,63 1 267 972,32 274 591,50 246 275,64 2 213 854,97 188 667,80 195 465,50	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 323 293,95 2 192 808,00 0,00 615 105,63 1 267 972,32 274 591,50 246 275,64 2 213 854,97 188 667,80 195 465,50	
10.4.	Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Школьная, д. 15 Дубовский р-н, г. Дубовка, ул.Юбилейная, д. 40	1965	2	2	кирпичные	682,20	682,20	24	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	554,00 623,60 698,40 546,00 80,00 80,00 698,40	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 763 213,50 3 418 587,67 0,00 629 712,36 1 296 466,08 292 897,60 252 590,40 2 266 426,73 221 558,11 233 685,74	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 763 213,50 3 418 587,67 0,00 629 712,36 1 296 466,08 292 897,60 252 590,40 2 266 426,73 221 558,11 233 685,74	
10.5.	Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Юбилейная, д. 40 Дубовский р-н, г. Дубовка, ул.Юбилейная, д. 105	1964	2	2	панельные	698,40	698,40	22	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	679,80 724,40 990,61 114,00 114,00 990,61	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 390 672,45 3 971 175,29 0,00 893 183,51 417 379,08 359 941,32 3 214 697,85 1 186 756,20 262 086,86	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 390 672,45 3 971 175,29 0,00 893 183,51 417 379,08 359 941,32 3 214 697,85 1 186 756,20 262 086,86	
11.	Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Юбилейная, д. 105 Еланское городское поселение Еланский муниципальный район	1964	2	3	кирпичные	990,61	990,61	34	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	679,80 724,40 990,61 114,00 114,00 990,61	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	13 695 892,56	2023	13 695 892,56	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	Всего по МО Еланское городское поселение Еланский муниципальный район 5 многоквартирных домов	2				3 854,40	2 901,10	128				22 829 665,44	2023	2025	
11.1.	Еланский р-н, Еланское г/п, рп.Елань, ул.Красная, д. 14	1960	2	2	кирпичные	1 081,60	642,50	20	фундамент проектная документация строительный контроль	куб.м. руб. руб.	0,00 238 185,00 0,00	0,00	2023 2023 2023	2023	0,00
11.2.	Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 Еланский р-н, Еланское г/п, рп.Елань, ул.Ленинградская, д. 12	1960	2	2	кирпичные	1 081,60	642,50	20	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	253,00 203,00 305,60 33,00 33,00 284,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 051 726,06 719 302,08 0,00 235 608,43 83 754,99 104 193,54 751 157,28 74 129,65 63 038,89	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025	1 051 726,06
11.3.	Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинградская, д. 12 Еланский р-н, Еланское г/п, рп.Елань, ул.Ленинская, д. 72	1959	2	1	комбинированные	305,60	284,00	9	фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	833,00 1 029,00	кв.м. куб.м. кв.м.	2 951 618,88 0,00 502 244,61 182 738,16 227 331,36 1 666 299,60 77 900,00 118 346,98	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024	2 951 618,88
11.4.	Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 72 Еланский р-н, Еланское г/п, рп.Елань, ул.Ленинская, д. 76	1963	2	2	кирпичные	1 029,00	630,00	21	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение проектная документация строительный контроль	439,00 452,00 719,80 157,00 156,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 189 622,25 2 477 873,04 0,00 649 007,67 574 811,54 492 551,28 371 209,12 136 614,73	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	2 189 622,25
11.5.	Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 76 Еланский р-н, Еланское г/п, рп.Елань, ул.Ленинская, д. 78	1965	2	2	кирпичные	719,80	673,00	39	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение проектная документация строительный контроль	439,00 452,00 718,40 157,00 156,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	2 189 622,25 2 477 873,04 0,00 649 007,67 574 811,54 492 551,28 371 209,12 136 614,73	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	2 189 622,25
12.	Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 78 Александровское сельское поселение Жирновский муниципальный район	1965	2	2	кирпичные	718,40	671,60	39	крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение проектная документация строительный контроль	439,00 452,00 718,40 157,00 156,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	2 189 622,25 2 477 873,04 0,00 647 745,36 574 811,54 492 551,28 371 209,12 136 587,71	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	2 189 622,25

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по МО Александровское сельское поселение Жирновский муниципальный район					1 128,10	642,30	16				2 441 838,72	2023	2023	
12.1.	1 многоквартирный дом Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4								фундамент	139,05	куб.м.	2 212 774,01	2023	2023	2 212 774,01
	Итого по Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4	1965	2	2	кирпичные	1 128,10	642,30	16	газоснабжение строительный контроль	80,50	п.м. руб.	177 904,20 51 160,51	2023 2023	2023 2023	177 904,20 51 160,51
13.	Итого по Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4											2 441 838,72	2023	2023	
13.1.	Всего по МО Медведицкое сельское поселение Жирновский муниципальный район					3 599,40	1 996,00	68				13 507 392,61	2023	2024	
	5 многоквартирных домов Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п.Газовик, д. 4								крыша	290,00	кв.м.	1 446 447,50	2023	2023	1 446 447,50
	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п. Газовик, д. 4	1963	2	2	кирпичные	754,70	399,40	15	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	559,20 754,70 45,00 46,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб.	3 065 545,58 0,00 680 475,26 0,00 164 754,90 145 239,48 144 566,70 117 752,70	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 065 545,58 0,00 680 475,26 0,00 164 754,90 145 239,48 144 566,70 117 752,70
13.2.	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п.Газовик, д. 5								крыша	318,00	кв.м.	1 586 104,50	2023	2023	1 586 104,50
	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п. Газовик, д. 5	1958	2	2	кирпичные	707,50	396,30	14	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	582,00 727,90 124,00 124,00	кв.м. куб.м. п.м. п.м. руб. руб.	3 190 535,64 0,00 656 311,04 0,00 453 991,28 391 515,12 149 691,10 134 358,99	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 190 535,64 0,00 656 311,04 0,00 453 991,28 391 515,12 149 691,10 134 358,99
13.3.	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п. Газовик, д. 30								газоснабжение	88,00	п.м.	182 699,44	2024	2024	182 699,44
	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п. Газовик, д. 30	1958	2	2	кирпичные	707,50	396,30	14	строительный контроль		руб.	3 909,77	2024	2024	3 909,77
13.4.	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п.Газовик, д. 31								газоснабжение	74,00	п.м.	153 633,62	2024	2024	153 633,62
	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п. Газовик, д. 31	1958	2	2	кирпичные	720,10	409,90	11	холодное водоснабжение строительный контроль	61,00	п.м. руб.	154 819,83 6 600,90	2024 2024	2024 2024	154 819,83 6 600,90
13.5.	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п.Газовик, д. 36								электрооснабжение	689,20	кв.м.	531 352,52	2024	2024	531 352,52
	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п. Газовик, д. 36	1958	2	2	кирпичные	689,20	391,00	18	газоснабжение строительный контроль	64,00	п.м. руб.	132 872,32 14 214,41	2024 2024	2024 2024	132 872,32 14 214,41
14.	Итого по Жирновский р-н, Медведицкое с/п, с. Медведица, п.Газовик, д. 36								электрооснабжение	678,439,26	2024	678 439,26	2024	2024	678 439,26

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по МО Жирновское городское поселение Жирновский муниципальный район					29 154,55	23 931,05	1 117				63 493 660,66	2023	2025	
14.1.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Голованая, д. 4	1958	2	2	кирпичные	493,80	438,00	10	газоснабжение строительный контроль	73,00	п.м. руб.	151 557,49 3 243,33	2025	2025	151 557,49 3 243,33
14.2.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Голованая, д. 4 Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Голованая, д. 5					498,10	442,30	24	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб.	0,00 0,00 103 021,00	2023	2023	0,00 0,00 0,00
14.4.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунальная, д. 4	1960	3	2	кирпичные	1 020,96	946,96	34	газоснабжение строительный контроль электроснабжение строительный контроль	211,60 947,00	п.м. кв.м. руб.	439 309,11 9 401,21 730 108,59 15 624,32	2025	2025	439 309,11 9 401,21 730 108,59 15 624,32
14.5.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунальная, д. 4 Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 28					1 032,01	946,71	30	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	616,00 802,40	кв.м. кв.м. куб.м.	3 072 454,00 4 398 772,85 0,00	2023	2023	3 072 454,00 4 398 772,85
14.6.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 8	1963	4	3	кирпичные	2 149,10	1 501,20	80	электроснабжение газоснабжение строительный контроль	2 149,10 297,00	кв.м. п.м. руб.	1 223 095,79 656 367,03 40 220,50	2023	2023	1 223 095,79 656 367,03 40 220,50
14.7.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крутской, д. 8 Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крутской, д. 10					2 149,10	1 501,20	80	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	572,89 833,36	кв.м. кв.м. куб.м.	2 381 515,19 2 952 894,49 0,00	2025	2025	2 381 515,19 2 952 894,49
14.8.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крутской, д. 10 Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Куйбышева, д. 4					1 533,30	1 424,90	54	электроснабжение газоснабжение строительный контроль	1 533,30 690,00	кв.м. кв.м. руб.	748 388,40 1 510 368,60 355 324,20 319 738,00 187 260,34 368 682,19	2025	2025	748 388,40 1 510 368,60 355 324,20 319 738,00 187 260,34 368 682,19
		1964	4	3	кирпичные	1 533,30	1 424,90	54	газоснабжение	22,00	п.м.	9 005 118,87	2025	2025	9 005 118,87
												45 674,86	2025	2025	45 674,86

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2							9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4	1957	2	1	кирпичные	439,00	405,50	14	строительный контроль	руб.	руб.	977,44	2025	2025	977,44
14.9.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Куйбышева, д. 6								фундамент	куб.м.	руб.	46 652,30	2025	2025	0,00
14.10.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6	1956	2	1	кирпичные	445,40	410,30	23	проектная документация	руб.	руб.	178 808,00	2025	2025	0,00
14.10.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Куйбышева, д. 10								строительный контроль	руб.	руб.	178 808,00	2025	2025	0,00
14.10.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10	1956	2	1	кирпичные	435,60	402,80	17	фасад	кв.м.	руб.	2 304 641,21	2023	2023	2 304 641,21
14.10.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12								фундамент	куб.м.	руб.	0,00	2023	2023	0,00
14.10.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12								газоснабжение	п.м.	руб.	0,00	2023	2023	0,00
14.10.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12	1956	2	1	кирпичные	438,50	402,50	17	подвальное помещение	кв.м.	руб.	290 442,72	2023	2023	236 720,34
14.11.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Ленина, д. 7								проектная документация	руб.	руб.	140 300,00	2023	2023	54 385,14
14.11.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Ленина, д. 7								строительный контроль	руб.	руб.	55 534,80	2023	2023	54 385,14
14.11.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленинна, д. 7	1956	2	1	кирпичные	438,50	402,50	17	газоснабжение	п.м.	руб.	2 117 655,26	2025	2025	2 117 655,26
14.11.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Ленина, д. 7								строительный контроль	руб.	руб.	4 531,78	2025	2025	4 531,78
14.11.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Ленина, д. 7	1962	2	2	кирпичные	2 142,49	1 996,79	63	крыша	кв.м.	руб.	4 004 041,66	2025	2025	4 004 041,66
14.12.	Жирновск, ул. Лесная, д. 7								фасад	кв.м.	руб.	7 540 270,08	2025	2025	7 540 270,08
14.12.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 3								фундамент	куб.м.	руб.	0,00	2025	2025	0,00
14.12.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3	1957	2	2	Бревно (брус)	438,00	406,00	20	электроснабжение	кв.м.	руб.	1 045 727,94	2025	2025	1 045 727,94
14.13.	Жирновск, ул. Лесная, д. 3								теплоснабжение	кв.м.	руб.	1 834 331,72	2025	2025	1 834 331,72
14.13.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								газоснабжение	п.м.	руб.	0,00	2025	2025	0,00
14.13.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1959	2	2	кирпичные	508,30	452,30	20	холодное водоснабжение	п.м.	руб.	538 062,36	2025	2025	538 062,36
14.13.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								водоснабжение	п.м.	руб.	383 685,60	2025	2025	383 685,60
14.13.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19	1959	2	2	кирпичные	508,30	452,30	20	проектная документация	руб.	руб.	550 529,23	2025	2025	328 406,95
14.13.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								строительный контроль	руб.	руб.	328 406,95	2025	2025	328 406,95
14.14.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1957	2	2	Бревно (брус)	438,00	406,00	20	газоснабжение	п.м.	руб.	16 225 055,55	2025	2025	16 225 055,55
14.14.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								газоснабжение	п.м.	руб.	45 674,86	2024	2024	45 674,86
14.14.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1957	2	2	Бревно (брус)	438,00	406,00	20	строительный контроль	руб.	руб.	977,44	2024	2024	977,44
14.14.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								холодное водоснабжение	п.м.	руб.	79 947,95	2025	2025	79 947,95
14.14.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1959	2	2	кирпичные	508,30	452,30	20	строительный контроль	руб.	руб.	1 710,89	2025	2025	1 710,89
14.14.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								газоснабжение	п.м.	руб.	128 179,42	2024	2024	54 101,19
14.14.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1959	2	2	кирпичные	508,30	452,30	20	строительный контроль	руб.	руб.	2 743,04	2024	2024	32 214,12
14.14.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								газоснабжение	п.м.	руб.	212 581,29	2024	2025	132 872,32
14.14.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1953	2	2	кирпичные	480,00	431,20	20	строительный контроль	руб.	руб.	132 872,32	2025	2025	132 872,32
14.14.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 19								газоснабжение	п.м.	руб.	2 843,47	2025	2025	2 843,47
14.14.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19	1953	2	2	кирпичные	480,00	431,20	20	строительный контроль	руб.	руб.	135 715,79	2025	2025	135 715,79
14.15.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 41								крыша	кв.м.	руб.	2 094 855,00	2023	2023	2 094 855,00
14.15.	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул.Лесная, д. 43								фасад	кв.м.	руб.	2 655 709,77	2023	2023	2 655 709,77
14.15.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 43	1953	2	2	кирпичные	480,00	431,20	20	фундамент	куб.м.	руб.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого ремонта капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.15.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 43								электрооснабжение	475,40	кв.м.	270 559,65	2023	2023	270 559,65
14.16.	г. Жирновск, ул. Лесная, д. 17								теплоснабжение	282,00	п.м.	669 603,36	2023	2023	669 603,36
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	38,00	п.м.	139 126,36	2023	2023	139 126,36
									водоотведение	24,00	п.м.	85 270,56	2023	2023	85 270,56
									проектная документация		руб.	146 464,04	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	126 583,67	2023	2023	126 583,67
14.17.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 43	1953	2	2	кирпичные	475,40	427,00	12	водоотведение	59,00	п.м.	6 188 172,41	2023	2023	209 623,46
	г. Жирновск, ул. Лесная, д. 17								холодное водоснабжение	45,00	п.м.	164 754,90	2023	2023	164 754,90
									электрооснабжение	503,30	кв.м	453 800,45	2023	2023	453 800,45
									строительный контроль			17 723,03	2023	2023	87 802,46
14.17.	Итого Жирновское городское поселение, ул. Лесная, д. 17	1959	2	2	кирпичные	503,30	447,30	9	газоснабжение	137,00	п.м.	302 768,63	2023	2023	302 768,63
	г. Жирновск, ул. Советская, д. 24								водоотведение	77,00	п.м.	273 576,38	2023	2023	273 576,38
									холодное водоснабжение	50,00	п.м.	183 061,00	2023	2023	183 061,00
									электрооснабжение	805,11	кв.м	725 927,43	2023	2023	725 927,43
									строительный контроль			31 786,14	2023	2023	0,00
14.18.	Итого Жирновское городское поселение, ул. Советская, д. 24	1961	2	2	кирпичные	805,11	725,71	19	газоснабжение	704,00	п.м.	1 555 832,96	2024	2024	1 555 832,96
	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 4								строительный контроль		руб.	33 294,83	2024	2024	33 294,83
14.19.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4	1964	5	6	кирпичные	6 160,05	3 810,15	288	строительный контроль		руб.	1 589 127,79	2024	2024	
	Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 12								крыша	857,50	кв.м.	4 276 995,63	2023	2023	4 276 995,63
									водоотведение	79,50	п.м.	282 458,73	2023	2023	282 458,73
									теплоснабжение	510,00	п.м.	1 210 984,80	2023	2023	1 210 984,80
									холодное водоснабжение	82,00	п.м.	300 220,04	2023	2023	300 220,04
14.20.	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 27	1961	2	3	кирпичные	1 010,28	830,28	34	газоснабжение	200,50	п.м.	443 103,00	2024	2024	292 876,37
	г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27								строительный контроль		руб.	9 482,40	2024	2024	6 267,55
14.21.	Итого Жирновское городское поселение, ул. Матросова, д. 27	1961	2	2	кирпичные	458,70	358,80	29	газоснабжение	302,00	п.м.	667 416,98	2024	2024	667 416,98
	г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6								строительный контроль		руб.	14 282,72	2024	2024	14 282,72
14.22.	Итого Жирновское городское поселение, ул. Крупской, д. 6	1963	4	3	кирпичные	2 615,00	2 034,00	85	газоснабжение	295,00	п.м.	651 947,05	2024	2024	651 947,05
	г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26								строительный контроль		руб.	13 951,67	2024	2024	13 951,67
14.23.	Итого Жирновское городское поселение, ул. Коммунистическая, д. 26	1960	3	2	кирпичные	1 027,47	942,17	38	газоснабжение	260,00	п.м.	665 898,72	2024	2024	665 898,72
	г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1								газоснабжение		руб.	574 597,40	2024	2024	574 597,40
	г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1	1965	2	2	кирпичные	642,60	625,80	27	строительный контроль		руб.	12 296,38	2024	2024	12 296,38
14.24.	Итого Жирновское городское поселение, ул. Школа-интернат, д. 1	1958	2	2	кирпичные	441,80	441,80	18	газоснабжение	50,00	п.м.	110 499,50	2024	2024	110 499,50
	г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10								строительный контроль		руб.	2 364,69	2024	2024	2 364,69
	Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10								газоснабжение		руб.	112 864,19	2024	2024	112 864,19

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
14.25.	г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25								газоснабжение строительный контроль	99,00	п.м. руб.	218 789,01 4 682,08 223 471,09	2024 2024 2024	2024 2024 2024	144 612,27 3 094,70
	Итого Жирновское городское поселение, ул. Матросова, д. 25	1954	2	1	кирпичные	400,50	400,50	16							
14.26.	г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3								газоснабжение строительный контроль	573,00	п.м. руб.	1 266 324,27 27 099,34 1 293 423,61	2024 2024 2024	2024 2024 2024	1 266 324,27 27 099,34 27 099,34
	Итого Жирновское городское поселение, ул. Зои Космодемьянской, д. 3	1961	4	3	кирпичные	2 169,98	2 014,68	106							
14.27.	г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12								газоснабжение строительный контроль	99,00	п.м. руб.	218 789,01 4 682,08 223 471,09	2024 2024 2024	2024 2024 2024	218 789,01 4 682,08 4 682,08
	Итого Жирновское городское поселение, ул. Октябрьская, д. 12	1954	2	1	кирпичные	389,80	265,40	10							
15.	Линевское городское поселение Жирновский муниципальный район														
	Всего по МО Линевское городское поселение Жирновский муниципальный район					1 015,40	1 015,40	34				376 683,56	2023	2025	
	1 многоквартирный дом Жирновский р-н, Линевское г/п, рп.Линнево, ул.Ленна, д. 147	1934	3	2	кирпичные	1 015,40	1 015,40	34	холодное водоснабжение	36,00	п.м.	91 369,08	2025	2025	91 369,08
16.	Красноярское городское поселение Жирновского муниципального района								водоснабжение строительный контроль	37,00	п.м. руб.	118 303,06	2025	2025	118 303,06
	Всего по Красноярскому городскому поселению 1 многоквартирный дом					982,60	723,33	16				4 486,98	2025	2025	4 486,98
	рп. Красный Яр, ул Горького, д. 1	1917	2	3	кирпичные	982,60	723,33	16	газоснабжение строительный контроль	72,00	п.м. руб.	159 119,28 3 405,15 376 683,56	2023 2023 2023	2023 2023 2025	159 119,28 3 405,15 91 369,08
16.1	Итого Красноярское городское поселение, ул. Горького, д. 1														
17.	Логовское сельское поселение Иловлинский муниципальный район														
	Всего по МО Логовское сельское поселение Иловлинский муниципальный район					1 298,90	992,40	35				427 525,08	2023	2024	
	2 многоквартирных дома								газоснабжение строительный контроль	68,00	п.м. руб.	150 279,32 3 215,98 153 495,30	2024 2024 2024	2024 2024 2024	150 279,32 3 215,98 3 215,98
17.1.	Иловлинский р-н, Логовское с/п, с.Лог, ул. Железнодорожная, д. 4	1955	2	2	кирпичные	545,60	365,90	15							
	Итого по Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4														
17.2.	Иловлинский р-н, Логовское с/п, с.Лог, ул.Кировская, д. 50	1965	2	2	кирпичные	753,30	626,50	20	газоснабжение строительный контроль	191,50	п.м. руб.	397 578,90 8 508,19 406 087,08	2024 2024 2024	2024 2024 2024	397 578,90 8 508,19 8 508,19
	Итого по Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50														
18.	Медведское сельское поселение Иловлинский муниципальный район														
	Всего по МО Медведское сельское поселение Иловлинский муниципальный район					763,20	723,30	48				7 727 824,09	2023	2023	
	2 многоквартирных дома								газоснабжение						
18.1.	Иловлинский р-н, Медведское с/п, х.Медведь, ул.Молодежная, д. 1								фасад фундамент	618,00	кв.м. куб.м.	3 387 888,36 0,00	2023 2023	2023 2023	3 387 888,36 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.2.	Итого по Иловлинский р-н, Медведское с/п, х. Медведь, ул. Молодежная, д. 1 Иловлинский р-н, Медведское с/п, х. Медведь, ул. Молодежная, д. 2	1960	2	2	Крупноблочные	370,40	355,10	27	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД* электроснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	370,00	кв.м. п.м. руб. руб.	333 610,50 0,00 46 563,00 79 640,08 3 847 701,94	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	333 610,50 0,00 25 244,63
19.	Итого по Иловлинский р-н, Медведское с/п, х. Медведь, ул. Молодежная, д. 2 Сиротинское сельское поселение Иловлинский муниципальный район Всего по МО Сиротинское сельское поселение Иловлинский муниципальный район 2 многоквартирных дома	1960	2	2	Крупноблочные	392,80	368,20	21	фасад фундамент электроснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	620,00 392,80	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	3 398 852,40 0,00 354 168,12 0,00 46 787,00 80 314,64	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 398 852,40 0,00 354 168,12 0,00 80 314,64
19.1.	Итого по Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-да Иловлинская, ул. Кузнецова, д. 3 Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 3	1964	2	2	кирпичные	392,70	263,40	24	крыша фасад фундамент подвальное помещение проектная документация строительный контроль	264,00 421,00 263,40	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. руб. руб.	1 316 766,00 2 307 930,42 0,00 854 777,78 27 539,00 95 860,75	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 316 766,00 2 307 930,42 0,00 696 671,93 92 477,28
19.2.	Итого по Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-да Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5 Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-да Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5	1964	2	2	кирпичные	368,00	260,00	21	крыша фасад фундамент подвальное помещение проектная документация строительный контроль	264,00 400,00 260,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. руб. руб.	1 316 766,00 2 192 808,00 0,00 843 744,20 27 500,00 93 161,01	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 316 766,00 2 192 808,00 0,00 687 679,20 89 821,22
20.	Итого по Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-да Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5 Иловлинское городское поселение Иловлинский муниципальный район Всего по МО Иловлинское городское поселение Иловлинский муниципальный район 3 многоквартирных дома	1964	2	2	кирпичные	368,00	260,00	21	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	264,00 400,00 260,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. руб. руб.	1 316 766,00 2 192 808,00 0,00 843 744,20 27 500,00 93 161,01	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 316 766,00 2 192 808,00 0,00 687 679,20 89 821,22
20.1.	Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Привокзальная, д. 36 Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Привокзальная, д. 36	1953	2	2	Крупноблочные	470,90	428,50	12	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	408,28 61,00	куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 93 619,00 0,00	2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025	0,00 0,00 93 619,00 0,00
20.2.	Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Привокзальная, д. 36 Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Советская п. 57	1953	2	2	Крупноблочные	470,90	428,50	12	электроснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль газоснабжение проектная документация	408,28 61,00	кв.м. п.м. руб. руб. кв.м. п.м. руб. руб.	368 125,66 223 334,42 18 783,66 12 657,25 93 619,00 0,00 1 485,30	2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024	2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024	368 125,66 223 334,42 12 657,25 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль		руб.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Советская, д. 57	1962	2	2	крупноблочные	408,28	377,90	21				624 386,29	2023	2024	0,00
20.3.	Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Советская, д. 59								фундамент	406,22	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Советская, д. 59	1963	2	2	Крупноблочные	406,22	376,00	17	электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль	43,00	п.м.	313 183,43	2024	2024	313 183,43
21.	Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Илова, ул. Советская, д. 59											109 135,29	2024	2024	109 135,29
	Зарянское сельское поселение Калачевский муниципальный район											116 800,00	2024	2024	116 800,00
	Всего по МО Зарянское сельское поселение Калачевский муниципальный район											9 037,62	2024	2024	9 037,62
21.1.	Зарянское сельское поселение Калачевский муниципальный район											548 156,34	2024	2024	548 156,34
	3 многоквартирных дома											7 191 467,46	2025	2025	7 191 467,46
21.1.1.	Калачевский р-н, Зарянское с/п, п. Заря, ул. Широкая, д. 3							52	крыша	400,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00
	Итого по Калачевский р-н, Зарянское с/п, п. Заря, ул. Широкая, д. 3	1965	2	2	кирпичные	434,80	393,40	29	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	400,00	куб.м.	1 417 344,00	2025	2025	1 417 344,00
21.2.	Калачевский р-н, Зарянское с/п, п. Заря, ул. Широкая, д. 6											0,00	2025	2025	0,00
	Итого по Калачевский р-н, Зарянское с/п, п. Заря, ул. Широкая, д. 6	1965	2	2	кирпичные	422,10	422,10	23	электроснабжение проектная документация строительный контроль	422,10	куб.м.	325 426,44	2025	2025	325 426,44
	Итого по Калачевский р-н, Зарянское с/п, п. Заря, ул. Широкая, д. 6	1965	2	2	кирпичные	422,10	383,90	23	крыша фасад фундамент проектная документация строительный контроль		руб.	111 883,76	2025	2025	111 883,76
	Итого по Калачевский р-н, Зарянское с/п, п. Заря, ул. Широкая, д. 6	1965	2	2	кирпичные	422,10	383,90	23	электроснабжение проектная документация строительный контроль		руб.	72 879,38	2025	2025	72 879,38
22.	Логовское сельское поселение Калачевский муниципальный район											3 590 341,58	2025	2025	3 590 341,58
	Всего по МО Логовское сельское поселение Калачевский муниципальный район											1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00
22.1.	Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 43											1 417 344,00	2025	2025	1 417 344,00
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 43	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	крыша фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 43	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 417 344,00	2025	2025	1 417 344,00
22.2.	Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46											0,00	2025	2025	0,00
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	710,40	куб.м.	503 269,60	2025	2025	503 269,60
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	710,40	куб.м.	182 738,16	2025	2025	182 738,16
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	624,50	кв.м.	1 651 752,54	2025	2025	1 651 752,54
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	634,70	кв.м.	115 943,32	2025	2025	115 943,32
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	634,70	кв.м.	5 673 691,57	2025	2025	5 673 691,57
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 417 344,00	2025	2025	1 417 344,00
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	710,40	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	710,40	куб.м.	547 697,09	2025	2025	547 697,09
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	634,70	кв.м.	1 678 730,72	2025	2025	1 678 730,72
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46	1961	2	2	кирпичные	1 031,10	624,50	24	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	634,70	кв.м.	132 567,14	2025	2025	132 567,14

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 46								строительный контроль		руб.	113 560,81	2025	2025	113 560,81
22.3.	Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 29	1962	2	2	кирпичные	710,40	634,70	24	строительный контроль крыша газоснабжение электроснабжение теплоснабжение утепление фасада фундамент	373,93	руб. кв.м. п.м.	5 552 707,76 1 865 069,36 128 179,42	2023 2023 2023	2023 2023 2023	156 506,62 1 865 069,36 128 179,42
22.4.	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 29							20				7 469 900,18	2023	2023	76 510,16
	Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 30	1947	2	2	деревянные штговые	442,30	397,50	10	строительный контроль проектная документация крыша газоснабжение электроснабжение теплоснабжение утепление фасада фундамент	158,31	руб. кв.м. п.м.	76 510,16 257 098,00 789 610,70	2023 2023 2023	2023 2023 2023	76 510,16 0,00 789 610,70
23.	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 30							37				3 908 849,10	2023	2023	0,00
	Советское сельское поселение Калачевский муниципальный район											398 168,64	2023	2023	398 168,64
	Всего по МО Советское сельское поселение Калачевский муниципальный район					861,60	768,60	37		441,60	кв.м.	166 213,60	2023	2023	166 213,60
	2 многоквартирных дома									70,00	кв.м.	2 221 248,00	2023	2023	2 221 248,00
23.1.	Калачевский р-н, Советское с/п, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 39	1954	2	2	кирпичные	429,30	382,80	27	холодное водоснабжение водопроведение строительный контроль	61,00	п.м.	154 819,83	2025	2025	154 819,83
23.2.	Итого по Калачевский р-н, Советское с/п, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 46							10		60,00	п.м.	191 842,80	2025	2025	191 842,80
	Калачевский р-н, Советское с/п, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 46	1954	2	2	кирпичные	432,30	385,80	10	холодное водоснабжение водопроведение строительный контроль	28,00	п.м.	71 064,84	2025	2025	71 064,84
24.	Итого по Калачевский р-н, Советское с/п, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 46							203		32,40	п.м.	103 595,11	2025	2025	103 595,11
	Калачевское городское поселение Калачевский муниципальный район										руб.	3 737,72	2025	2025	3 737,72
	Всего по МО Калачевское городское поселение Калачевский муниципальный район					6 486,00	6 101,00	203				178 397,67	2025	2025	178 397,67
24.1.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6	1963	2	2	кирпичные	683,20	634,80	26	теплоснабжение	360,00	п.м.	788 018,40	2025	2025	788 018,40
	9 многоквартирных домов										руб.	16 863,59	2025	2025	16 863,59
24.2.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280	1962	2	2	кирпичные	819,70	771,50	21	теплоснабжение	338,00	п.м.	739 861,72	2025	2025	739 861,72
	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280							21	холодное водоснабжение строительный контроль	71,50	п.м.	181 469,15	2025	2025	181 469,15
											руб.	19 716,48	2025	2025	19 716,48
												941 047,35	2025	2025	941 047,35

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
24.3.	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, д. 287								крыша	650,00	кв.м.	3 242 037,50	2023	2023	3 242 037,50
									фасад	450,00	кв.м.	2 466 909,00	2023	2023	2 466 909,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	30 620,00	руб.	30 620,00	2023	2023	30 620,00
									строительный контроль	122 171,46	руб.	122 171,46	2023	2023	122 171,46
24.4.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287	1959	2	2	кирпичные	852,10	803,70	21				5 861 737,96	2023	2023	1 301 300,64
	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289								подвальное помещение	492,00	кв.м.	1 596 623,64	2023	2023	27 238,82
									строительный контроль		руб.	34 167,75	2023	2023	
24.5.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289	1960	2	2	кирпичные	689,50	640,90	22				1 630 791,39	2023	2023	3 242 037,50
	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул.Пархоменко, д. 19								крыша	650,00	кв.м.	2 466 909,00	2023	2023	2 466 909,00
									фасад	450,00	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент		куб.м.	96 600,00	2023	2023	96 600,00
									проектная документация	122 171,46	руб.	122 171,46	2023	2023	122 171,46
									строительный контроль	5 927 717,96	руб.	5 927 717,96	2023	2023	5 927 717,96
24.6.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19	1962	5	2	кирпичные	726,40	679,20	21				186 545,21	2025	2025	186 545,21
	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул.Революционная, д. 152								холодное водоснабжение	73,50	п.м.	313 343,24	2025	2025	313 343,24
									водоснабжение	98,00	п.м.	10 697,61	2025	2025	10 697,61
									строительный контроль		руб.	510 586,06	2025	2025	510 586,06
24.7.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152	1962	2	2	бревно (брус)	670,00	622,40	23				661 272,07	2025	2025	661 272,07
	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул.Революционная, д. 191СЕКЦ А								фундамент	93,70	куб.м.	14 151,22	2025	2025	14 151,22
									строительный контроль		руб.	675 423,29	2025	2025	675 423,29
24.8.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ А	1963	2	2	кирпичные	684,60	636,80	24				456 822,00	2025	2025	456 822,00
	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул.Чекарева, д. 6								фундамент	64,44	куб.м.	920 432,16	2025	2025	920 432,16
									подвальное помещение	348,00	кв.м.	29 473,24	2025	2025	29 473,24
									строительный контроль		руб.	1 406 727,40	2025	2025	1 406 727,40
24.9.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекарева, д. 6	1965	2	2	кирпичные	680,30	680,30	26				261 777,23	2023	2023	261 777,23
	Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул.Чекарева, д. 9								холодное водоснабжение	71,50	п.м.	5 602,03	2023	2023	5 602,03
									строительный контроль		руб.	267 379,26	2023	2023	267 379,26
25.	Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекарева, д. 9	1963	2	2	кирпичные	680,20	631,40	19				56 087 456,54	2023	2025	56 087 456,54
	Петров Вал Камышинский муниципальный район								строительный контроль		руб.	172 651,39	2024	2024	172 651,39
	Всего по МО Петров Вал Камышинский муниципальный район								утепление фасада	1 792,60	кв.м.	7 510 904,37	2024	2024	7 510 904,37
	29 многоквартирных домов								фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Камышинский район								газоснабжение	252	п.м.	556 917,48	2024	2024	556 917,48
25.1.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Плонеров, д. 3	1962	4	3	кирпичные	2 505,00	1 681,00	38				8 822 836,31	2023	2024	8 822 836,31
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	582 363,07	2023	2023	582 363,07
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.2.6	Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6							9	газоснабжение	76,00	п.м.	167 959,24	2023	2023	167 959,24
25.3.7	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д.	1954	2	3	кирпичные	812,50	494,60	14	строительный контроль		руб.	3 594,33	2023	2023	3 594,33
25.4.8	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д.	1962	4	3	кирпичные	1 981,00	1 571,10	44	газоснабжение строительный контроль	430,00	п.м. руб.	892 735,90 19 104,55	2025	2025	892 735,90 19 104,55
25.5.9	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д.	1959	2	1	кирпичные	911,90	586,40	15	газоснабжение строительный контроль	263,00	п.м. руб.	546 022,19 11 684,87	2025	2025	546 022,19 11 684,87
25.6.12	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д.	1963	4	3	кирпичные	2 406,00	1 926,00	41	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль строительный контроль	262,00	куб.м. п.м. руб. руб. руб.	0,00 579 017,38 551 510,84 0,00 12 390,97	2023 2024 2023 2023 2024	2023 2024 2023 2023 2024	0,00 579 017,38 0,00 12 390,97
25.7.6	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.30 лет Победы, д. 6	1956	2	3	кирпичные	879,50	586,40	14	газоснабжение строительный контроль	110,00	п.м. руб.	228 374,30 4 887,21	2025	2025	228 374,30 4 887,21
25.8.8	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. 30 лет Победы, д. 6 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.30 лет Победы, д. 8	1957	2	2	кирпичные	790,00	467,10	12	газоснабжение строительный контроль	184,00	п.м. руб.	382 007,92 8 174,97	2025	2025	382 007,92 8 174,97
25.9.11	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. 30 лет Победы, д. 8 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.30 лет Победы, д. 11	1957	2	2	кирпичные	710,10	356,70	13	газоснабжение строительный контроль	158,00	п.м. руб.	328 028,54 7 019,81	2025	2025	328 028,54 7 019,81
25.10.13	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.30 лет Победы, д. 11 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.30 лет Победы, д. 13	1958	2	2	кирпичные	790,00	467,10	13	газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	184,00	п.м. п.м. п.м. руб.	382 007,92 230 960,73 316 540,62 19 891,50	2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024	382 007,92 230 960,73 316 540,62 19 891,50
25.11.13	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. 30 лет Победы, д. 13 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.30 лет Победы, д. 13	1958	2	2	кирпичные	790,00	467,10	12	газоснабжение строительный контроль	184,00	п.м. руб.	382 007,92 8 174,97	2025	2025	382 007,92 8 174,97
25.12.2	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. 30 лет Победы, д. 2 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 54	1956	2	2	кирпичные	393,20	266,20	8	газоснабжение строительный контроль	82,00	п.м. руб.	170 242,66 3 643,19	2025	2025	170 242,66 3 643,19
									газоснабжение строительный контроль	77,00	п.м. руб.	173 885,85 159 862,01	2025	2025	173 885,85 159 862,01
									строительный контроль			3 421,05	2025	2025	3 421,05

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.13.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 54 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 56	1953	2	1	кирпичные	401,70	260,70	8	газоснабжение строительный контроль	170,00	п.м. руб.	163 283,06 352 942,10 7 552,96	2025	2025	352 942,10 7 552,96
25.14.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 56 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 58	1953	2	2	кирпичные	605,50	560,20	13	газоснабжение строительный контроль	170,00	п.м. руб.	360 495,06 352 942,10 7 552,96	2025	2025	352 942,10 7 552,96
25.15.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 58 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 60	1953	2	2	кирпичные	558,00	392,70	11	газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль	159,00 91,00 108,00	п.м. п.м. п.м. руб.	360 495,06 330 104,67 230 960,73 345 317,04	2024	2024	330 104,67 230 960,73 345 317,04
25.16.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 60 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 66	1953	2	2	комбинированные	569,00	369,00	12	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	886,00 1 862,20 0,00 2 025,80 1 196,00 504,70 610,00 372,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	4 419 146,50 10 208 617,64 0,00 1 152 923,30 2 839 878,08 0,00 1 847 817,73 2 167 293,40 1 207 203,24 413 621,08 510 237,63	2023	2023	4 419 146,50 10 208 617,64 0,00 1 152 923,30 2 839 878,08 0,00 1 847 817,73 2 167 293,40 983 910,24
25.17.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 66 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 88	1965	4	3	кирпичные	2 025,80	1 626,70	36	газоснабжение строительный контроль	273,00	п.м. руб.	566 783,49 12 129,17	2025	2025	566 783,49 12 129,17
25.18.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 88 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул.Ленина, д. 90	1958	3	4	кирпичные	1 543,40	1 075,60	20	газоснабжение строительный контроль	268,00	п.м. руб.	578 912,66 556 402,84 11 907,02	2025	2025	556 402,84 11 907,02
25.19.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 90 г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1	1958	3	4	кирпичные	1 516,50	969,70	23	газоснабжение строительный контроль	116,00	п.м. руб.	568 309,86 256 358,84 5 486,08	2025	2024	256 358,84 5 486,08
25.20.	Итого городское поселение г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12	1956	2	3	кирпичные	917,20	815,00	14	газоснабжение строительный контроль	64	п.м. руб.	141 439,36 3 026,80	2024	2024	141 439,36 0,00
25.21.	Итого городское поселение г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р.Зорге, д. 14	1959	2	2	кирпичные	563,4	540	10	газоснабжение строительный контроль	168,00	п.м. руб.	371 278,32 7 945,36 379 223,68	2024	2024	371 278,32 122 447,35
25.22.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р.Зорге, д. 14 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р.Зорге, д. 12	1960	2	2	кирпичные	690,90	419,40	16	газоснабжение строительный контроль	190,00	п.м. руб.	419 898,10 8 985,82 428 883,92	2024	2024	419 898,10 137 183,38
25.23.	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р.Зорге, д. 12 Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р.Зорге, д. 18	1960	2	2	кирпичные	629,50	401,60	16	газоснабжение строительный контроль	205,00	п.м. руб.	453 047,95 9 695,23 462 743,18	2024	2024	453 047,95 120 096,37

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.24.	Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р. Зорге, д. 16								газоснабжение строительный контроль	205,00	п.м. руб.	453 047,95 9 695,23	2024 2024	2024 2024	453 047,95 140 759,96
	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Р. Зорге, д. 16	1960	2	2	кирпичные	960,00	406,50	16				462 743,18	2024	2024	
25.25.	Камышинский р-н, г. Петров Вал, пер. Карла Маркса, д. 14								газоснабжение	83,00	п.м.	183 429,17	2024	2024	183 429,17
	Итого городское поселение Камышинский р-н, г. Петров Вал, пер. Карла Маркса, д. 14	1964	2	1	кирпичные	371,70	317,00	10	строительный контроль		руб.	3 925,38 187 354,55	2024 2024	2024 2024	3 925,38
25.26.	Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 86								газоснабжение электроснабжение строительный контроль	265,00 1 556,10	п.м. кв.м. руб.	550 174,45 759 516,85 11 773,73	2025 2025 2025	2025 2025 2025	550 174,45 759 516,85 577 101,00
	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 86	1959	3	3	кирпичные	1 556,10	1 016,00	23				1 321 465,03	2025	2025	
25.27.	Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 92								газоснабжение строительный контроль	255,00	п.м. руб.	563 547,45 12 059,92	2024 2024	2024 2024	563 547,45 222 355,50
	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 92	1959	3	4	кирпичные	1 552,70	1 034,10	22				575 607,37	2024	2024	
25.28.	Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 94								газоснабжение электроснабжение утепление фасада строительный контроль строительный контроль	295,00 1 471,40 1 261,93	п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	651 947,05 837 403,17 7 007 648,72 167 884,11 13 951,67	2024 2024 2023 2023 2024	2024 2024 2023 2023 2024	651 947,05 837 403,17 7 007 648,72 167 884,11 13 951,67
	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 94	1960	4	2	кирпичные	1 471,40	1 016,00	29				8 678 834,72	2023	2024	
25.29.	Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 98								газоснабжение строительный контроль	612,00	п.м. руб.	1 352 513,88 28 943,80	2024 2024	2024 2024	1 352 513,88 320 269,49
	Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 98	1960	4	4	кирпичные	2 537,60	1 674,70	60				1 381 457,68	2024	2024	
26.	Преображенское сельское поселение Всего по МО Преображенское сельское поселение 1 многоквартирный дом								строительный контроль		руб.	112 389,64	2025	2025	2 354,75
26.1.	Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 22								газоснабжение	53,00	п.м.	110 034,89	2025	2025	110 034,89
	Итого по Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 22	1965	2	2	кирпичные	612,00	553,00	19				112 389,64	2025	2025	
27.	Чернореченское сельское поселение Киквидзенский муниципальный район Всего по МО Чернореченское сельское поселение Киквидзенский муниципальный район 1 многоквартирный дом								фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м. руб. руб.	0,00 156 382,00 0,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 0,00
27.1.	Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Черноталутинский, ул. Центральная, д. 25								газоснабжение		п.м.	156 382,00	2023	2023	
	Итого по Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Черноталутинский, ул. Центральная, д. 25	1964	2	2	кирпичные	667,50	613,30	21				156 382,00	2023	2023	
28.	Клетское сельское поселение Клетский муниципальный район Всего по МО Клетское сельское поселение Клетский муниципальный район 4 многоквартирных дома											6 125 515,62	2023	2025	
	Итого по Клетское сельское поселение Клетский муниципальный район											6 125 515,62	2023	2025	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.1.	Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8								газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация строительный контроль		руб.	175 532,00	2025	2025	0,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									крыша	610,00	кв.м.	3 042 527,50	2023	2023	2 535 782,20
									проектная документация строительный контроль		руб.	175 532,00	2023	2023	0,00
											руб.	65 110,09	2023	2023	0,00
											руб.	3 458 701,59	2023	2025	0,00
28.2.	Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8	1964	2	3	кирпичные	801,30	394,80	24	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9								проектная документация строительный контроль		руб.	209 480,00	2025	2025	0,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									тепоснабжение	272,00	п.м.	645 858,56	2023	2023	645 858,56
									проектная документация строительный контроль		руб.	209 480,00	2023	2023	0,00
											руб.	13 821,37	2023	2023	0,00
											руб.	1 078 639,93	2023	2025	0,00
28.3.	Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9	1964	2	2	кирпичные	638,40	401,20	34	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10								проектная документация строительный контроль		руб.	301 354,00	2025	2025	0,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									тепоснабжение	272,00	п.м.	645 858,56	2023	2023	645 858,56
									проектная документация строительный контроль		руб.	301 354,00	2023	2023	0,00
											руб.	13 821,37	2023	2023	0,00
											руб.	1 262 387,93	2023	2025	0,00
28.4.	Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10	1964	2	2	кирпичные	663,20	413,20	29	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11								проектная документация строительный контроль		руб.	119 287,41	2025	2025	119 287,41
									проектная документация строительный контроль	47,00	п.м.	203 946,00	2025	2025	2 552,75
											руб.	2 552,75	2025	2025	2 552,75
											руб.	325 786,16	2025	2025	0,00
29.	Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11	1965	2	2	кирпичные	629,90	405,90	23	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Котельниковское городское поселение								холодное водоснабжение		п.м.	119 287,41	2025	2025	119 287,41
	Котельниковский муниципальный район								проектная документация строительный контроль		руб.	203 946,00	2025	2025	2 552,75
	Всего по МО Котельниковское городское поселение										руб.	2 552,75	2025	2025	2 552,75
	Котельниковский муниципальный район 11 многоквартирных домов										руб.	325 786,16	2025	2025	0,00
	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул.Гришина, д. 6								фасад	242,00	кв.м.	857 493,12	2024	2024	857 493,12
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	1 188,72	кв.м.	580 202,34	2024	2024	580 202,34
									тепоснабжение	459,00	п.м.	1 004 723,46	2024	2024	1 004 723,46
									проектная документация строительный контроль		руб.	52 000,00	2024	2024	52 000,00
											руб.	52 267,76	2024	2024	52 267,76
											руб.	2 546 686,69	2024	2024	0,00
29.1.	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6	1964	2	2	кирпичные	1 188,72	587,72	24	электроснабжение	3 334,13	кв.м.	1 897 520,07	2023	2023	1 897 520,07
	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул.Гришина, д. 14								тепоснабжение	1 040,00	п.м.	2 469 459,20	2023	2023	2 469 459,20
									холодное водоснабжение		п.м.	574 811,54	2023	2023	574 811,54
									водоснабжение	156,00	п.м.	554 258,64	2023	2023	554 258,64
									подвальное помещение	567,40	кв.м.	1 841 309,46	2023	2023	1 500 727,61

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-чество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									фасад		кв.м.	10 072 663,55	2023	2023	10 072 663,55
									фундамент	1 837,40	куб.м.	3 486 763,20	2023	2023	3 922 047,60
									проектная документация	215,16	руб.	419 324,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	447 191,21	2023	2023	117 615,46
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришнина, д. 14	1954	3	3	кирпичные	3 334,13	1 866,20	51	фундамент	9,00	куб.м.	550 164,00	2024	2024	550 164,00
29.3.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калининна, д. 201								строительный контроль	506,43	руб.	32 367,91	2024	2024	32 367,91
									электрооснабжение	65,00	кв.м.	390 442,34	2025	2025	390 442,34
									водостведение		п.м.	207 829,70	2025	2025	207 829,70
									проектная документация		руб.	135 356,00	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	25 269,20	2025	2025	25 269,20
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калининна, д. 201	1963	2	1	кирпичные	506,43	282,30	10	электрооснабжение	371,36	кв.м.	1 341 429,15	2024	2025	286 307,42
29.4.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калининна, д. 205								проектная документация		руб.	174 404,00	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	6 126,98	2025	2025	6 126,98
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калининна, д. 205	1963	2	1	кирпичные	371,36	201,00	9	фундамент	30,00	куб.м.	3 256 955,00	2024	2024	3 256 955,00
29.5.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленинна, д. 43								теплоснабжение	609,00	п.м.	1 333 064,46	2024	2024	1 333 064,46
									холодное водоснабжение	122,00	п.м.	309 639,66	2024	2024	309 639,66
									водостведение	168,00	п.м.	537 159,84	2024	2024	537 159,84
									подвальное помещение	736,90	кв.м.	1 949 041,55	2024	2024	1 949 041,55
									строительный контроль		руб.	116 347,93	2024	2024	116 347,93
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленинна, д. 43	1959	2	2	кирпичные	1 428,30	736,90	24	холодное водоснабжение	69,00	п.м.	175 124,07	2025	2025	175 124,07
29.6.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленинна, д. 47								водостведение	85,00	п.м.	271 777,30	2025	2025	271 777,30
									проектная документация		руб.	275 155,11	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	9 563,69	2025	2025	9 563,69
									теплоснабжение	443,00	п.м.	969 700,42	2024	2024	969 700,42
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									строительный контроль		руб.	20 751,59	2024	2024	20 751,59
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленинна, д. 47	1960	2	2	кирпичные	1 073,30	628,30	21	фундамент	88,50	куб.м.	1 722 072,18	2024	2025	636 066,56
29.7.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21								газоснабжение	45,00	п.м.	93 425,85	2024	2024	93 425,85
									строительный контроль		руб.	15 611,14	2024	2024	15 611,14
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21	1935	2	2	кирпичные	904,65	479,90	16	газоснабжение	35,00	п.м.	72 664,55	2025	2025	72 664,55
29.8.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 25								строительный контроль		руб.	1 555,02	2025	2025	1 555,02
	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 25	1935	2	2	кирпичные	905,56	481,10	16	строительный контроль		руб.	74 219,57	2025	2025	74 219,57
29.9.	Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришнина, д. 18								строительный контроль	1 140,50	кв.м.	5 688 528,88	2023	2023	5 688 528,88
									крыша	112,40	п.м.	248 402,88	2023	2023	248 402,88
									водостведение	208,00	п.м.	739 011,52	2023	2023	739 011,52

№ п/л	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									холодное водоснабжение электроснабжение	132,00 3 173,70	п.м. кв.м.	483 281,04 1 806 216,14	2023 2023	2023 2023	483 281,04 1 806 216,14
29.10.	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/л, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 18 Котельниковский р-н, Котельниковское г/л, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20	1953	3	3	кирпичные	3 173,70	1 845,70	56	строительный контроль	руб.	руб.	504 918,93	2023	2023	13 000,00
									крыша фасад фундамент газоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	774,62 1 899,70 253,34 212,30 1 356,00 300,00 3 130,60	кв.м. кв.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. кв.м.	3 863 610,91 10 414 193,39 2 747 509,20 469 180,88 3 219 794,88 1 098 366,00 24 099 261,25	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 863 610,91 10 414 193,39 2 701 329,60 469 180,88 3 219 794,88 1 098 366,00 1 781 687,07
29.11.	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/л, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 Котельниковский р-н, Котельниковское г/л, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12	1962	4	4	караксно- сборные ж/б	3 438,45	2 473,40	100	строительный контроль	руб.	руб.	516 745,53	2023	2023	27 300,00
									газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение подвальное помещение фасад фундамент	238,20 125,20 2 023,00 312,00 3 438,45 708,00 1 880,38 227,52	п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.	526 419,62 444 828,09 4 803 573,04 1 142 300,64 1 956 890,66 2 297 580,36 10 308 280,77 2 667 114,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	282 771,39 564 340,00 2 911 753,94 516 405,00 1 383 941,74 4 411 083,08 5 581 230,62 2 602 477,20
30.	Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/л, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 город Котово Котовский муниципальный район Всего по МО город Котово Котовский муниципальный район 30 многоквартирных домов	1963	4	4	караксно- сборные ж/б	43 353,02	38 262,32	1 353	фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	2 241,00 3 370,42 1 942,00 407,00 337,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	7 940 669,76 0,00 1 645 068,30 4 250 921,48 0,00 1 032 978,21 891 338,04 337 284,88 16 206 815,67	2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	299 710 993,96 7 940 669,76 0,00 1 645 068,30 4 250 921,48 0,00 1 032 978,21 891 338,04 337 284,88
30.1.	Итого по Котельниковский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161	1965	5	2	кирпичные	3 370,42	3 370,42	165	газоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль	2 241,00 3 370,42 1 942,00	кв.м. куб.м. кв.м.	7 940 669,76 0,00 1 645 068,30	2024 2024 2024	2024 2024 2024	7 940 669,76 0,00 1 645 068,30
30.2.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161	1961	5	3	кирпичные	3 080,70	2 235,00	91	газоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль	407,00 337,00	п.м. кв.м.	1 032 978,21 891 338,04	2024 2024	2024 2024	1 032 978,21 891 338,04
30.3.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169	1961	5	3	кирпичные	3 080,70	2 235,00	91	газоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль	407,00 337,00	п.м. кв.м.	1 032 978,21 891 338,04	2024 2024	2024 2024	1 032 978,21 891 338,04
30.4.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 175	1959	3	4	кирпичные	2 698,70	1 889,80	58	газоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль	407,00 337,00	п.м. кв.м.	1 032 978,21 891 338,04	2024 2024	2024 2024	1 032 978,21 891 338,04
	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 175	1964	4	3	кирпичные	2 164,40	2 018,30	80	газоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль	227,52	куб.м.	24 663 732,70	2023	2023	2 602 477,20

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.11.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 3 Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 4	1961	2	2	кирпичные	1 021,40	1 021,40	23	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 021,40	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
										255,00	п.м.	498 535,13	2025	2025	498 535,13
										91,00	п.м.	558 179,70	2025	2025	558 179,70
30.12.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 4 Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 6	1961	3	2	кирпичные	1 376,40	1 376,40	47	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 376,40	куб.м.	671 807,08	2025	2025	671 807,08
										343,00	п.м.	750 806,42	2025	2025	750 806,42
										122,00	п.м.	309 639,66	2025	2025	309 639,66
30.13.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 6 Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 8	1961	3	3	кирпичные	1 629,50	1 629,50	46	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 629,50	куб.м.	1 641 705,00	2025	2025	1 641 705,00
										750,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
										180,00	п.м.	456 845,40	2025	2025	456 845,40
30.14.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 8 Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 9	1962	3	3	кирпичные	1 813,60	1 813,60	70	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 813,60	куб.м.	3 803 673,30	2025	2025	3 803 673,30
										850,00	п.м.	5 081 178,24	2025	2025	5 081 178,24
										250,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.15.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 9	1961	3	2	кирпичные	1 388,70	1 388,70	35	водостроение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 000,00 1 388,70	п.м. кв.м. руб. руб.	3 19 738,00 3 673 000,40 345 142,72 265 317,58	2025 2025 2025 2025	2025	3 19 738,00 3 673 000,40 265 317,58
30.15.	Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 11								крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостроение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	587,00 1 019,00 1 048,90 500,00 80,00 80,00 1 048,90	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	2 440 170,74 3 610 683,84 0,00 511 957,60 1 094 470,00 0,00 203 042,40 255 790,40 2 774 256,59 299 483,12 233 053,95	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025	2 440 170,74 3 610 683,84 0,00 511 957,60 1 094 470,00 0,00 203 042,40 255 790,40 2 774 256,59 299 483,12 233 053,95
30.16.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 11	1961	3	2	кирпичные	1 048,90	1 048,90	40	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостроение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	591,00 1 019,00 1 376,50 650,00 100,00 1 376,50	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	2 456 798,82 3 610 683,84 0,00 671 855,89 1 422 811,00 0,00 253 803,00 319 738,00 3 640 732,38 343 927,73 264 855,45	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025	2 456 798,82 3 610 683,84 0,00 671 855,89 1 422 811,00 0,00 253 803,00 319 738,00 3 640 732,38 343 927,73 264 855,45
30.17.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 15	1961	3	2	кирпичные	1 376,50	1 376,50	34	крыша фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостроение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	597,00 1 019,00 1 048,90 500,00 80,00 80,00 1 048,90	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	2 481 740,94 3 610 683,84 0,00 511 957,60 1 094 470,00 0,00 203 042,40 255 790,40 2 774 256,59 300 543,99 233 943,55	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025	2 481 740,94 3 610 683,84 0,00 511 957,60 1 094 470,00 0,00 203 042,40 255 790,40 2 774 256,59 300 543,99 233 943,55
30.18.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 17	1961	3	2	кирпичные	1 048,90	1 048,90	39	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостроение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	396,00 496,00 562,10 350,00 55,00 50,00 398,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	1 975 149,00 2 719 081,92 0,00 506 817,47 831 068,00 0,00 201 367,10 177 647,00 1 292 551,21 149 673,32 164 858,79 8 018 213,80	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	1 975 149,00 2 719 081,92 0,00 506 817,47 831 068,00 0,00 201 367,10 177 647,00 1 292 551,21 149 673,32 164 858,79 8 018 213,80
30.18.	Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 8	1958	2	2	кирпичные	562,10	398,30	18	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостроение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	396,00 496,00 562,10 350,00 55,00 50,00 398,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	1 975 149,00 2 719 081,92 0,00 506 817,47 831 068,00 0,00 201 367,10 177 647,00 1 292 551,21 149 673,32 164 858,79 8 018 213,80	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	1 975 149,00 2 719 081,92 0,00 506 817,47 831 068,00 0,00 201 367,10 177 647,00 1 292 551,21 149 673,32 164 858,79 8 018 213,80

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
30.19.	Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 12								крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	588,00 556,00 694,40 350,00 55,00 50,00 646,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 444 327,76 1 970 108,16 0,00 535 361,57 766 129,00 0,00 139 591,65 159 869,00 1 708 618,32 213 524,31 165 293,72	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 444 327,76 1 970 108,16 0,00 535 361,57 766 129,00 0,00 139 591,65 159 869,00 1 708 618,32 213 524,31 165 293,72	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 444 327,76 1 970 108,16 0,00 535 361,57 766 129,00 0,00 139 591,65 159 869,00 1 708 618,32 213 524,31 165 293,72
30.20.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 12	1961	2	2	кирпичные	694,40	646,00	26		590,00 546,00 695,40 350,00 55,00 50,00 646,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 452 641,80 1 934 674,56 0,00 536 132,54 766 129,00 0,00 139 591,65 159 869,00 1 708 618,32 212 791,76 113 843,59	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 452 641,80 1 934 674,56 0,00 536 132,54 766 129,00 0,00 139 591,65 159 869,00 1 708 618,32 212 791,76 113 843,59	2 452 641,80 1 934 674,56 0,00 536 132,54 766 129,00 0,00 139 591,65 159 869,00 1 708 618,32 212 791,76 113 843,59	
30.21.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 14	1961	2	2	кирпичные	695,40	646,00	24	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	588,00 546,00 696,80 350,00 57,00 53,00 642,20	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 444 327,76 1 934 674,56 0,00 537 211,90 766 129,00 0,00 144 667,71 169 461,14 1 698 567,62 211 999,48 164 673,85	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 444 327,76 1 934 674,56 0,00 537 211,90 766 129,00 0,00 144 667,71 169 461,14 1 698 567,62 211 999,48 164 673,85	2 444 327,76 1 934 674,56 0,00 537 211,90 766 129,00 0,00 144 667,71 169 461,14 1 698 567,62 211 999,48 164 673,85	
30.22.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 16	1961	2	2	кирпичные	696,80	642,20	19	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	590,00 772,00 1 377,50 698,00 113,00 106,00 969,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 452 641,80 2 735 473,92 0,00 672 343,98 1 527 880,12 0,00 286 797,39 338 922,28 2 563 720,96 265 770,68 226 364,50	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 452 641,80 2 735 473,92 0,00 672 343,98 1 527 880,12 0,00 286 797,39 338 922,28 2 563 720,96 265 770,68 226 364,50	2 452 641,80 2 735 473,92 0,00 672 343,98 1 527 880,12 0,00 286 797,39 338 922,28 2 563 720,96 265 770,68 226 364,50	
30.23.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 18	1961	3	2	кирпичные	1 377,50	969,30	44	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение	590,00 800,00 1 033,90 524,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м.	11 069 915,62 2 452 641,80 2 834 688,00 0,00 504 636,25 1 147 004,56	2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025	11 069 915,62 2 452 641,80 2 834 688,00 0,00 504 636,25 1 147 004,56	11 069 915,62 2 452 641,80 2 834 688,00 0,00 504 636,25 1 147 004,56	
30.23.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 20	1961	3	2	кирпичные	1 377,50	969,30	44	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение	590,00 800,00 1 033,90 524,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м.	11 069 915,62 2 452 641,80 2 834 688,00 0,00 504 636,25 1 147 004,56	2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025	11 069 915,62 2 452 641,80 2 834 688,00 0,00 504 636,25 1 147 004,56	11 069 915,62 2 452 641,80 2 834 688,00 0,00 504 636,25 1 147 004,56	

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	85,00	п.м.	215 732,55	2025	2025	215 732,55
									водоснабжение	80,00	п.м.	255 790,40	2025	2025	255 790,40
									подвальное помещение	961,30	кв.м.	2 542 561,60	2025	2025	2 542 561,60
									проектная документация		руб.	267 340,94	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	212 995,38	2025	2025	212 995,38
	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 20	1961	3	2	кирпичные	1 033,90	961,30	31				10 433 391,48	2025	2025	
30.24.	Котовский р-н, г. Котово, ул.Победы, д. 22								крыша	591,00	кв.м.	2 456 798,82	2025	2025	2 456 798,82
									фасад	800,00	кв.м.	2 834 688,00	2025	2025	2 834 688,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	1 035,10	кв.м.	505 221,96	2025	2025	505 221,96
									теплоснабжение	524,00	п.м.	1 147 004,56	2025	2025	1 147 004,56
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	85,00	п.м.	215 732,55	2025	2025	215 732,55
									водоснабжение	80,00	п.м.	255 790,40	2025	2025	255 790,40
									подвальное помещение	1 035,10	кв.м.	2 737 756,69	2025	2025	2 737 756,69
									проектная документация		руб.	277 363,68	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	217 274,05	2025	2025	217 274,05
	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 22	1961	3	2	кирпичные	1 035,10	1 035,10	32				10 647 630,71	2025	2025	
30.25.	Котовский р-н, г. Котово, ул.Победы, д. 24								крыша	587,00	кв.м.	2 440 170,74	2025	2025	2 440 170,74
									фасад	800,00	кв.м.	2 834 688,00	2025	2025	2 834 688,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	1 035,10	кв.м.	505 221,96	2025	2025	505 221,96
									теплоснабжение	524,00	п.м.	1 147 004,56	2025	2025	1 147 004,56
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	85,00	п.м.	215 732,55	2025	2025	215 732,55
									водоснабжение	80,00	п.м.	255 790,40	2025	2025	255 790,40
									подвальное помещение	963,60	кв.м.	2 548 644,91	2025	2025	2 548 644,91
									проектная документация		руб.	267 331,73	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	212 871,22	2025	2025	212 871,22
	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Победы, д. 24	1961	3	2	кирпичные	1 035,10	963,60	43				10 427 456,07	2025	2025	
30.26.	Котовский р-н, г. Котово, ул. Чапаева, д. 1								крыша	899,00	кв.м.	3 737 160,98	2025	2025	3 737 160,98
									фасад	1 151,00	кв.м.	4 078 407,36	2025	2025	4 078 407,36
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	2 160,80	кв.м.	1 054 664,87	2025	2025	1 054 664,87
									теплоснабжение	1 095,00	п.м.	2 396 889,30	2025	2025	2 396 889,30
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	175,00	п.м.	444 155,25	2025	2025	444 155,25
									водоснабжение	165,00	п.м.	527 568,20	2025	2025	527 568,20
									подвальное помещение	526,50	кв.м.	1 392 550,38	2025	2025	1 392 550,38
									проектная документация		руб.	406 715,87	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	291 711,88	2025	2025	291 711,88
	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Чапаева, д. 1	1962	3	3	кирпичные	2 160,80	1 507,80	33				14 329 824,09	2025	2025	
30.27.	Котовский р-н, г. Котово, ул. Чапаева, д. 8								крыша	580,00	кв.м.	2 411 071,60	2025	2025	2 411 071,60
									фасад	593,00	кв.м.	2 101 212,48	2025	2025	2 101 212,48
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	1 014,50	кв.м.	495 167,31	2025	2025	495 167,31
									теплоснабжение	322,00	п.м.	704 838,68	2025	2025	704 838,68
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	135,00	п.м.	342 634,05	2025	2025	342 634,05
									водоснабжение	100,00	п.м.	319 738,30	2025	2025	319 738,30
									подвальное помещение	332,50	кв.м.	879 435,90	2025	2025	879 435,90
									проектная документация		руб.	214 217,04	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	155 237,70	2025	2025	155 237,70

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.28.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Чапаева, д. 8 Котовский р-н, г. Котово, ул. Школьная, д. 4	1960	2	2	кирпичные	1 014,50	633,20	20	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	578,00 527,00 688,20 389,00 96,00 78,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	7 623 553,06 2 402 757,56 1 867 350,72 0,00 530 581,55 851 497,66 0,00 243 650,88 249 395,64 209 052,04 131 508,01	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 402 757,56 1 867 350,72 0,00 530 581,55 851 497,66 0,00 243 650,88 249 395,64 131 508,01
30.29.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Школьная, д. 4 Котовский р-н, г. Котово, ул. Школьная, д. 6	1961	2	2	кирпичные	688,20	641,60	22	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	577,00 527,00 769,50 351,00 97,00 77,00 76,20	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 398 600,54 1 867 350,72 0,00 593 261,42 768 317,94 0,00 246 188,91 246 198,49 201 542,90 207 617,81 135 279,26	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 398 600,54 1 867 350,72 0,00 593 261,42 768 317,94 0,00 246 188,91 246 198,49 201 542,90 207 617,81 135 279,26
30.30.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Школьная, д. 6 Котовский р-н, г. Котово, ул. Школьная, д. 8	1961	2	2	кирпичные	769,50	632,90	22	газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	6 664 357,99 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
31.	Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 город Ленинск Ленинский муниципальный район Всего по МО город Ленинск Ленинский муниципальный район	1961	2	2	кирпичные	725,60	676,80	21							
31.1.	Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 6 многоквартирных домов					3 367,38	3 338,40	127	фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	678,00 747,50 583,00 85,00 746,30	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	27 652 959,82 3 716 809,56 0,00 673 983,38 1 384 321,84 301 999,90 2 421 870,37 181 065,10 181 878,28	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 716 809,56 0,00 673 983,38 1 384 321,84 302 000,16 1 973 903,80 172 291,80
31.2.	Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4	1973	2	2	кирпичные	747,50	746,30	20	крыша фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 400,00 578,00 84,00 739,30	кв.м. кв.м. куб.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 662 808,00 1 417 344,00 0,00 1 265 207,32 0,00 213 194,52 1 955 389,36 13 050,00 139 398,38	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 662 808,00 1 417 344,00 0,00 1 265 207,32 0,00 213 194,52 1 955 389,36 13 050,00 139 398,38
31.3.	Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 5	1975	2	2	кирпичные	742,50	739,30	30	фасад фундамент	678,00	кв.м. куб.м.	2 402 398,08 0,00	2024 2024	2024 2024	2 402 398,08 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	736,50 573,00 84,00 733,00	кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	567 819,41 1 254 262,62 0,00 213 194,52 1 245 550,25 47 647,00 121 621,01 5 852 492,89	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	567 819,41 1 254 262,62 0,00 213 194,52 1 245 550,25 47 647,00 121 621,01 5 852 492,89
31.4.	Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 5 Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 7	1975	2	2	кирпичные	736,80	733,00	32	крыша фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	408,00 587,80 444,00 65,00 568,40	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 696 064,16 0,00 453 176,17 971 889,36 0,00 164 971,95 1 245 550,25 79 600,00 96 977,35 4 708 229,24	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 696 064,16 0,00 453 176,17 971 889,36 0,00 164 971,95 1 245 550,25 79 600,00 96 977,35 4 708 229,24
31.5.	Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95	1977	2	2	кирпичные	587,80	568,40	25	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 171 367,00 0,00 171 367,00	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 171 367,00 0,00 171 367,00
31.6.	Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1	1962	2	1	кирпичные	278,00	277,00	10	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	77,10	куб.м. п.м. руб. руб.	1 363 374,48 0,00 0,00 29 176,21 1 392 550,69	2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025	1 363 374,48 0,00 0,00 29 176,21 1 392 550,69
32.	Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 Нехаевское сельское поселение Нехаевский муниципальный район Всего по МО Нехаевское сельское поселение Нехаевский муниципальный район 2 многоквартирных дома	1960	2	1	кирпичные	274,78	274,40	10	фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 623,90 71,00 71,00 623,90	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 417 344,00 0,00 481 008,18 0,00 180 200,13 227 014,19 1 650 165,59 48 000,00 84 652,67 4 088 384,76	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 417 344,00 0,00 481 008,18 0,00 180 200,13 227 014,19 1 650 165,59 48 000,00 84 652,67 4 088 384,76
32.1.	Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 35	1970	2	2	кирпичные	623,90	623,90	20	крыша фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация	665,00 400,00 100,00 871,30	кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	2 764 418,30 1 417 344,00 0,00 253 803,00 2 304 518,80 44 800,00	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2 764 418,30 1 417 344,00 0,00 253 803,00 2 304 518,80 44 800,00
32.2.	Итого по Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 35 Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44	1970	2	2	кирпичные	623,90	623,90	20	крыша фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация	665,00 400,00 100,00 871,30	кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	2 764 418,30 1 417 344,00 0,00 253 803,00 2 304 518,80 44 800,00	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2 764 418,30 1 417 344,00 0,00 253 803,00 2 304 518,80 44 800,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44	1986	2	3	кирпичные	871,30	871,30	27	строительный контроль		руб.	144 237,80	2024	2024	144 237,80
33.	Динамовское сельское поселение нехаевского муниципального района Всего по МО Динамовское сельское поселение 2 многоквартирных дома											6 929 121,90	2024	2024	
33.1.	Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11					1 206,70	1 206,70	39	строительный контроль		руб.	5 329 320,46	2023	2023	40 981,82
	Итого по Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11	1964	2	3	кирпичные	628,60	628,60	18	крыша	524,43	кв.м.	2 615 725,73	2023	2023	2 615 725,73
33.2	Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13								электроснабжение	628,60	кв.м.	566 777,19	2023	2023	566 777,19
	Итого Динамовское сельское поселение, ул. Ленина, д. 13					628,60	628,60	18	фундамент	100,23	куб.м.	1 849 520,40	2023	2023	1 743 536,40
34.	Итого по Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11	1963	2	3	кирпичные	578,10	578,10	21	газоснабжение	84,00	п.м	185 639,16	2023	2023	185 639,16
34.1.	Родничковское сельское поселение Нехаевский муниципальный район Всего по МО Родничковское сельское поселение Нехаевский муниципальный район 1 многоквартирный дом								строительный контроль		руб.	3 972,68	2023	2023	2 625,81
	Нехаевский р-н, Родничковское с/п, п.Роднички, ул.Ленина, д. 6					374,60	374,60	13	крыша	340,00	кв.м.	1 695 835,00	2023	2023	1 695 835,00
	Итого по Нехаевский р-н, Родничковское с/п, п. Роднички, ул. Ленина, д. 6	1964	2	2	кирпичные	374,60	374,60	13	фундамент	72,88	куб.м.	1 371 499,20	2023	2023	1 371 499,20
35.	Ленинское сельское поселение Николаевский муниципальный район Всего по МО Ленинское сельское поселение Николаевский муниципальный район 1 многоквартирный дом								электроснабжение	374,60	кв.м.	337 758,09	2023	2023	337 758,09
	Николаевский р-н, Ленинское с/п, с.Ленинское, ул.Комарова, д. 26					427,40	389,60	29	строительный контроль		руб.	72 868,98	2023	2023	72 868,98
35.1.	Итого по Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26	1976	2	0	кирпичные	427,40	389,60	29	фундамент	427,40	куб.м.	3 477 961,27	2023	2023	3 477 961,27
	Ожуровское сельское поселение Николаевский муниципальный район Всего по МО Ожуровское сельское поселение Николовский муниципальный район 4 многоквартирных дома								электроснабжение		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26					3 860,00	2 244,00	106	проектная документация		куб.м.	385 365,21	2023	2023	385 365,21
36.	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								строительный контроль		руб.	79 700,00	2023	2023	79 700,00
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								строительный контроль		руб.	8 246,82	2023	2023	8 246,82
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								фундамент		куб.м.	473 312,03	2023	2023	473 312,03
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								электроснабжение		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								газоснабжение		куб.м.	814 915,29	2024	2024	814 915,29
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								холодное водоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								водостведение		п.м.	167 510,44	2024	2024	167 510,44
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								проектная документация		п.м.	211 027,08	2024	2024	211 027,08
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								строительный контроль		руб.	61 000,00	2024	2024	61 000,00
	Итого по Николаевский р-н, Ожуровское с/п, с. Ожуровка, ул.Ибра, д. 1								строительный контроль		руб.	25 539,89	2024	2024	25 539,89

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по Николаевский р-н, Очуровское с/п, с. Очуровка, ул. Мира, д. 1	1978	2	2	кирпичные	1 057,00	577,00	18	фундамент		куб.м.	1 279 992,70	2024	2024	
36.2.	Николаевский р-н, Очуровское с/п, с. Очуровка, ул. Мира, д. 3								электрооснабжение	1 073,00	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									газоснабжение	68,00	п.м.	827 250,81	2024	2024	827 250,81
									холодное водоснабжение	68,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									водоотведение	68,00	п.м.	172 586,52	2024	2024	172 586,52
									проектная документация		руб.	217 421,84	2024	2024	217 421,84
									строительный контроль		руб.	61 000,00	2024	2024	61 000,00
											руб.	26 049,35	2024	2024	26 049,35
36.3.	Итого по Николаевский р-н, Очуровское с/п, с. Очуровка, ул. Мира, д. 3	1978	2	2	кирпичные	1 073,00	593,00	34	фундамент		куб.м.	1 304 308,51	2024	2024	0,00
									электрооснабжение	990,00	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									газоснабжение	63,00	п.м.	763 260,30	2024	2024	763 260,30
									холодное водоснабжение	63,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									водоотведение	63,00	п.м.	159 896,33	2024	2024	159 896,33
									проектная документация		руб.	201 434,94	2024	2024	201 434,94
									строительный контроль		руб.	126 300,00	2024	2024	126 300,00
											руб.	24 066,26	2024	2024	24 066,26
36.4.	Итого по Николаевский р-н, Очуровское с/п, с. Очуровка, ул. Мира, д. 5	1978	2	2	кирпичные	990,00	550,00	17	фундамент		куб.м.	1 274 957,83	2024	2024	0,00
									электрооснабжение	740,00	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									газоснабжение	60,00	п.м.	570 517,80	2024	2024	570 517,80
									холодное водоснабжение	60,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									водоотведение	60,00	п.м.	152 282,22	2024	2024	152 282,22
									проектная документация		руб.	191 842,80	2024	2024	191 842,80
									строительный контроль		руб.	125 000,00	2024	2024	125 000,00
											руб.	19 573,36	2024	2024	19 573,36
37.	Итого по Николаевский р-н, Очуровское с/п, с. Очуровка, ул. Мира, д. 8	1978	2	2	кирпичные	740,00	524,00	37	фундамент		куб.м.	1 059 216,18	2024	2024	0,00
	город Николаевск Николаевский муниципальный район								крыша		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Всего по МО город Николаевск Николаевский муниципальный район								электрооснабжение	740,00	куб.м.	570 517,80	2024	2024	570 517,80
	2 многоквартирных дома								газоснабжение	60,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	60,00	п.м.	152 282,22	2024	2024	152 282,22
									водоотведение	60,00	п.м.	191 842,80	2024	2024	191 842,80
									проектная документация		руб.	125 000,00	2024	2024	125 000,00
									строительный контроль		руб.	19 573,36	2024	2024	19 573,36
37.1.	Николаевский р-н, г. Николаевск, ул. Калинина, д. 40								крыша	492,00	куб.м.	13 816 870,76	2025	2025	2 045 253,84
									фасад	627,00	куб.м.	2 045 253,84	2025	2025	2 221 686,72
									фундамент	674,90	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	378,00	куб.м.	520 327,65	2025	2025	520 327,65
									теплооснабжение	378,00	п.м.	827 419,32	2025	2025	827 419,32
									газоснабжение	240,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	120,00	п.м.	609 128,88	2025	2025	609 128,88
									проектная документация		руб.	383 685,60	2025	2025	383 685,60
									строительный контроль		руб.	193 014,17	2025	2025	193 014,17
											руб.	141 400,54	2025	2025	141 400,54
											руб.	6 941 916,73	2025	2025	6 941 916,73
37.2.	Итого по Николаевский р-н, г. Николаевск, ул. Калинина, д. 42	1965	2	2	кирпичные	674,90	674,90	20	крыша	492,00	куб.м.	2 045 253,84	2025	2025	2 045 253,84
									фасад	620,00	куб.м.	2 196 883,20	2025	2025	2 196 883,20
									фундамент	670,90	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	378,00	куб.м.	517 243,77	2025	2025	517 243,77
									теплооснабжение	378,00	п.м.	827 419,32	2025	2025	827 419,32
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2							9	10	11	12	13	14	15	16
									холодное водоснабжение	240,00	п.м.	609 128,88	2025	2025	609 128,88
									водосведение	120,00	п.м.	383 685,60	2025	2025	383 685,60
									проектная документация		руб.	192 403,53	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	102 935,89	2025	2025	102 935,89
								33				6 874 954,03	2025	2025	
38.	Итого по Николаевский р-н, г. Николаевск, ул. Калинина, д. 42 город Новоаннинский Новоаннинский муниципальный район Всего по МО город Новоаннинский Новоаннинский муниципальный район 2 многоквартирных домов	1965	2	2	кирпичные	670,90	670,90	56				8 044 478,52	2023	2024	
38.1.	Новоаннинский р-н, г. Новоаннинский, пер.М.Горького, д. 12	1960	2	2	Бревно (брус)	490,00	426,10	15				1 192 150,20	2024	2024	1 192 150,20
									крыша	286,78	кв.м.	1 192 150,20	2024	2024	1 192 150,20
									фасад	1 482,60	кв.м.	5 253 385,54	2024	2024	5 253 385,54
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	67 941,59	2024	2024	137 934,46
									строительный контроль		руб.	137 934,46	2024	2024	137 934,46
									теплоснабжение	280,00	п.м.	664 854,40	2023	2023	664 854,40
									строительный контроль		руб.	14 227,88	2023	2023	14 227,88
											руб.	7 330 494,07	2023	2024	
38.2.	Итого по Новоаннинский р-н, г. Новоаннинский, пер. М.Горького, д. 12 Новоаннинский р-н, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 1	1964	3	2	кирпичные	1 330,70	946,00	41				14 959,14	2023	2023	12 696,13
									подвальное помещение	367,73	кв.м.	699 025,31	2023	2023	699 025,31
												713 984,45	2023	2023	
39.	Комсомольское сельское поселение Новониколаевский муниципальный район Всего по МО Комсомольское сельское поселение Новониколаевский муниципальный район 1 многоквартирный дом	1963	2	2	кирпичные	558,00	388,60	11				4 267 977,66	2024	2024	
39.1.	Новониколаевский р-н, Комсомольское с/п, п.Комсомольский, ул.Набережная, д. 1	1963	2	2	кирпичные	558,00	388,60	11				1 912 229,20	2024	2024	1 912 229,20
									крыша	460,00	кв.м.	1 912 229,20	2024	2024	1 912 229,20
									фасад	588,00	кв.м.	2 083 495,68	2024	2024	2 083 495,68
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									газоснабжение	44,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение		п.м.	155 907,84	2024	2024	155 907,84
									проектная документация		руб.	27 500,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	88 844,94	2024	2024	88 844,94
												4 267 977,66	2024	2024	
40.	Итого по Новоаннинский р-н, Комсомольское с/п, п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 1 Новониколаевское городское поселение Новониколаевский муниципальный район Всего по МО Новоаннинский район Новониколаевский муниципальный район 10 многоквартирных домов	1959	1	3	кирпичные	551,00	375,70	15				52 526 600,60	2023	2025	
40.1.	Новониколаевский р-н, Новоаннинское г/п, рп.Новониколаевский, п.ГЭС, д. 13	1959	1	3	кирпичные	551,00	375,70	15				496 809,15	2023	2023	496 809,15
									электрообеспечение	551,00	кв.м.	496 809,15	2023	2023	496 809,15
									теплоснабжение	346,00	п.м.	821 570,08	2023	2023	821 570,08
									строительный контроль		руб.	28 213,32	2023	2023	28 213,32
												1 346 592,55	2023	2023	
40.2.	Итого по Новоаннинский р-н, Новоаннинское г/п, рп. Новоаннинский, п. ГЭС, д. 13 Новониколаевский р-н, Новоаннинское г/п, рп.Новониколаевский, п.ГЭС, д. 14								крыша	421,60	кв.м.	2 102 835,40	2023	2023	2 102 835,40
									электрообеспечение	421,60	кв.м.	380 135,64	2023	2023	380 135,64
									теплоснабжение	421,60	п.м.	1 001 080,77	2023	2023	1 001 080,77

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2							проектная документация строительный контроль		руб.	78 461,00	2023		
											руб.	74 558,71	2023		74 558,71
40.3.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. Подстанция 500кв, д. 1	1959	1	3	кирпичные	421,60	386,90	18	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
								42	крыша	1 075,40	кв.м.	4 470 459,31	2025	2025	4 470 459,31
									фасад	355,30	кв.м.	1 258 955,81	2025	2025	1 258 955,81
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	1 075,40	кв.м.	829 101,14	2025	2025	829 101,14
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	140,80	п.м.	357 354,62	2025	2025	357 354,62
									проектная документация		руб.	271 414,66	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	147 999,64	2025	2025	147 999,64
40.4.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. Подстанция 500кв, д. 1 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. Подстанция 500кв, д. 2	1960	3	2	кирпичные	1 075,40	979,40	42	крыша	1 085,00	кв.м.	4 510 366,70	2025	2025	4 510 366,70
									фасад	358,40	кв.м.	1 269 940,22	2025	2025	1 269 940,22
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	1 085,00	кв.м.	836 502,45	2025	2025	836 502,45
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	141,60	п.м.	359 385,05	2025	2025	359 385,05
									водоотведение	141,60	п.м.	452 749,01	2025	2025	452 749,01
									проектная документация		руб.	271 047,47	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	158 979,39	2025	2025	158 979,39
40.5.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. Подстанция 500кв, д. 2 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Народная, д. 106	1960	3	2	кирпичные	1 085,00	989,00	45	крыша	809,40	кв.м.	3 364 691,99	2025	2025	3 364 691,99
									фасад	341,00	кв.м.	1 208 285,76	2025	2025	1 208 285,76
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	809,40	кв.м.	624 023,12	2025	2025	624 023,12
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	121,60	п.м.	308 624,45	2025	2025	308 624,45
									водоотведение	121,60	п.м.	388 801,41	2025	2025	388 801,41
									проектная документация		руб.	223 895,88	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	126 140,73	2025	2025	126 140,73
40.6.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Народная, д. 106 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Народная, д. 120	1961	2	2	кирпичные	809,40	596,40	58	крыша	693,00	кв.м.	2 880 814,86	2025	2025	2 880 814,86
									фасад	330,00	кв.м.	1 169 308,80	2025	2025	1 169 308,80
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	693,00	кв.м.	534 282,21	2025	2025	534 282,21
									теплоснабжение	120,40	п.м.	263 548,38	2025	2025	263 548,38
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	120,40	п.м.	305 578,81	2025	2025	305 578,81
									водоотведение	120,40	п.м.	384 964,55	2025	2025	384 964,55
									проектная документация		руб.	224 588,16	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	118 523,85	2025	2025	118 523,85
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Народная, д. 120			2	2	карасно-сборный ж/б	693,00	693,00	40				5 881 609,62	2025	2025	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40.7.	Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп.Новониколаевский, ул.Народная, д. 130		2		кирпичные	670,10	629,10	30	крыша	670,00	кв.м.	2 785 203,40	2025	2025	2 785 203,40
										350,00	кв.м.	1 240 176,00	2025	2025	1 240 176,00
										670,10	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
										670,10	кв.м.	516 627,00	2025	2025	516 627,00
										116,40	кв.м.	254 792,62	2025	2025	254 792,62
											п.м.	0,00	2025	2025	0,00
										116,40	п.м.	295 426,69	2025	2025	295 426,69
										116,40	п.м.	372 175,03	2025	2025	372 175,03
											руб.	218 015,77	2025	2025	218 015,77
											руб.	116 938,18	2025	2025	116 938,18
40.8.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Народная, д. 130 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп.Новониколаевский, ул.Народная, д. 132	1961	2	2	кирпичные	670,10	629,10	30	крыша	625,00	кв.м.	2 598 137,50	2025	2025	2 598 137,50
									фасад	340,00	кв.м.	1 204 742,40	2025	2025	1 204 742,40
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообогрев	625,00	кв.м.	481 856,25	2025	2025	481 856,25
									теплообогрев	116,40	п.м.	254 792,62	2025	2025	254 792,62
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	116,40	п.м.	295 426,69	2025	2025	295 426,69
									водоснабжение	116,40	п.м.	372 175,03	2025	2025	372 175,03
									проектная документация		руб.	168 197,16	2025	2025	168 197,16
									строительный контроль		руб.	111 432,59	2025	2025	111 432,59
40.9.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Народная, д. 132 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп.Новониколаевский, ул.Советская, д. 24	1963	2	2	каркасно-оборванный ж/б	625,00	306,00	15	крыша	294,80	кв.м.	5 486 760,24	2025	2025	5 486 760,24
									фасад	220,00	кв.м.	1 225 489,50	2025	2025	1 225 489,50
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообогрев	294,80	кв.м.	779 539,20	2025	2025	779 539,20
									теплообогрев	70,80	п.м.	227 281,96	2025	2025	227 281,96
									газоснабжение		п.м.	154 976,95	2025	2025	154 976,95
									холодное водоснабжение	70,80	п.м.	179 692,52	2025	2025	179 692,52
									водоснабжение	70,80	п.м.	226 374,50	2025	2025	226 374,50
									проектная документация		руб.	130 909,04	2025	2025	130 909,04
									строительный контроль		руб.	59 777,79	2025	2025	59 777,79
40.10.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Советская, д. 24 Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп.Новониколаевский, ул.Спортивная, д. 96	1961	2	1	кирпичные	294,80	273,70	9	крыша	687,70	кв.м.	2 858 782,65	2025	2025	2 858 782,65
									фасад	356,00	кв.м.	1 261 436,16	2025	2025	1 261 436,16
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообогрев	687,70	кв.м.	530 196,07	2025	2025	530 196,07
									теплообогрев	121,40	п.м.	265 737,32	2025	2025	265 737,32
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	121,40	п.м.	308 116,84	2025	2025	308 116,84
									водоснабжение	121,40	п.м.	388 161,93	2025	2025	388 161,93
									проектная документация		руб.	219 914,74	2025	2025	219 914,74
									строительный контроль		руб.	120 106,02	2025	2025	120 106,02
40.10.	Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, ул. Спортивная, д. 96	1964	2	2	кирпичные	687,70	642,30	41	крыша	687,70	кв.м.	2 858 782,65	2025	2025	2 858 782,65
									фасад	356,00	кв.м.	1 261 436,16	2025	2025	1 261 436,16
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообогрев	687,70	кв.м.	530 196,07	2025	2025	530 196,07
									теплообогрев	121,40	п.м.	265 737,32	2025	2025	265 737,32
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	121,40	п.м.	308 116,84	2025	2025	308 116,84
									водоснабжение	121,40	п.м.	388 161,93	2025	2025	388 161,93
									проектная документация		руб.	219 914,74	2025	2025	219 914,74
									строительный контроль		руб.	120 106,02	2025	2025	120 106,02

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв. м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
41.	Рабочий поселок Октябрьский Октябрьский муниципальный район Всего по МО рабочий поселок Октябрьский Октябрьский муниципальный район 6 многоквартирных домов					4 473,46	3 141,40	113				33 658 257,39	2023	2024	
41.1.	Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Дзержинского, д. 39								крыша	501,40	кв.м.	2 500 857,85	2023	2023	2 500 857,85
									фасад	632,48	кв.м.	3 467 268,01	2023	2023	3 467 268,01
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснащение	1 129,96	кв.м.	643 082,84	2023	2023	643 082,84
									теплооснащение	200,00	п.м.	474 896,00	2023	2023	474 896,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	40,00	п.м.	101 561,20	2023	2023	101 561,20
									подвальное помещение	435,96	кв.м.	1 414 764,31	2023	2023	1 414 764,31
									проектная документация		руб.	211 470,85	2023	2023	211 470,85
									строительный контроль		руб.	184 092,01	2023	2023	184 092,01
	Итого по Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Дзержинского, д. 39	1964	2	2	кирпичные	1 129,96	645,40	20		497,40	кв.м.	8 997 993,06	2023	2023	178 491,95
41.2.	Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Дзержинского, д. 43								крыша	668,80	кв.м.	2 480 906,85	2023	2023	2 480 906,85
									фасад	1 113,80	кв.м.	3 666 374,98	2023	2023	3 666 374,98
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснащение	200,00	кв.м.	633 885,86	2023	2023	633 885,86
									теплооснащение		п.м.	474 896,00	2023	2023	474 896,00
									газоснабжение	30,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	432,50	кв.м.	76 170,90	2023	2023	76 170,90
									подвальное помещение		руб.	1 403 536,03	2023	2023	1 403 536,03
									проектная документация		руб.	212 508,42	2023	2023	212 508,42
									строительный контроль		руб.	186 945,49	2023	2023	186 945,49
	Итого по Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Дзержинского, д. 43	1965	2	2	кирпичные	1 113,80	556,70	20		432,18	кв.м.	9 135 224,52	2023	2023	181 389,88
41.3.	Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. генерала К.Н.Свиридова, д. 164								крыша	562,80	кв.м.	2 155 605,80	2023	2023	2 155 605,80
									фасад	696,00	кв.м.	3 085 280,86	2023	2023	3 085 280,86
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснащение	200,00	кв.м.	627 548,40	2023	2023	627 548,40
									теплооснащение		п.м.	474 896,00	2023	2023	474 896,00
									проектная документация		руб.	184 666,15	2023	2023	184 666,15
									строительный контроль		руб.	135 747,28	2023	2023	135 747,28
	Итого по Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. им. генерала К.Н.Свиридова, д. 164	1964	2	2	кирпичные	696,00	547,80	22		418,80	кв.м.	6 663 744,49	2023	2023	377 611,02
41.4.	Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21								электрооснащение		руб.	177 328,00	2023	2023	177 328,00
									строительный контроль		руб.	8 080,88	2023	2023	8 080,88
	Итого по Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21	1964	2	2	кирпичные	418,80	370,60	15		340,20	кв.м.	563 019,90	2023	2023	1 696 832,55
41.5.	Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 22								крыша	412,50	кв.м.	2 261 333,25	2023	2023	2 261 333,25
									фасад	446,60	кв.м.	402 676,89	2023	2023	402 676,89
									фундамент	170,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснащение		кв.м.	403 661,60	2023	2023	403 661,60
									теплооснащение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	129 654,66	2023	2023	129 654,66
									строительный контроль		руб.	101 960,39	2023	2023	101 960,39

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 22	1963	2	2	кирпичные	446,60	401,00	16				4 996 119,34	2023	2023	
41.6.	Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Свердловая, д. 34								фасад	638,00	кв.м.	2 260 663,68	2024	2024	2 260 663,68
									фундамент	668,30	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электрообеспечение	190,00	кв.м.	515 239,25	2024	2024	515 239,25
									теплоснабжение		п.м.	415 898,60	2024	2024	415 898,60
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	42 050,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	68 304,55	2024	2024	68 304,55
42.	Итого по Октябрьский р-н, рп. Октябрьский, ул. Свердловая, д. 34	1966	2	2	кирпичные	668,30	619,90	20				3 302 156,08	2024	2024	
42.	Шебалиновское сельское поселение Октябрьский муниципальный район											1 040 012,22	2023	2025	
42.1.	Всего по МО Шебалиновское сельское поселение Октябрьский муниципальный район	1961	2	2	кирпичные	436,20	260,00	26	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	4 многоквартирных дома								проектная документация		руб.	160 554,00	2023	2023	0,00
	Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6								строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
42.2.	Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10	1961	2	2	кирпичные	435,90	260,90	20	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	179 241,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
42.3.	Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 8	1961	2	2	кирпичные	448,00	266,00	22	фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообеспечение	448,00	кв.м.	345 394,56	2025	2025	345 394,56
									строительный контроль		руб.	7 391,44	2025	2025	7 391,44
42.4.	Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 8	1961	2	2	кирпичные	448,00	266,00	22	фундамент		руб.	352 786,00	2025	2025	0,00
									электрообеспечение	441,20	кв.м.	340 151,96	2025	2025	340 151,96
									строительный контроль		руб.	7 279,25	2025	2025	7 279,25
42.	Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная п 17	1961	2	2	кирпичные	441,20	413,20	30	фасад	400,00	кв.м.	1 417 344,00	2024	2024	1 417 344,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электрообеспечение	400,00	кв.м.	308 388,00	2024	2024	308 388,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	30 000,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	36 930,66	2024	2024	36 930,66
42.1.	Итого по Октябрьский р-н, Октябрьское с/п, п. Ольховский, ул.Имени Саши Алыхова, д. 8	1963	2	2	кирпичные	400,00	356,00	14	фасад	390,00	кв.м.	1 381 910,40	2024	2024	1 381 910,40
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	38 500,00	2024	2024	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
строительный контроль															
1	2										руб.	29 572,88	2024	2024	29 572,88
44.	Итого по Ольховский р-н, Октябрьское с/п, Октябрьский, ул. Имени Саши Алыхова, д. 10 город Палласовка Палласовский муниципальный район	1963	2	2	кирпичные	390,20	346,00	11				1 449 983,28	2024	2024	
	Всего по МО город Палласовка Палласовский муниципальный район							290				13 711 359,75	2023	2024	
	11 многоквартирных домов					6 020,16	6 004,80								
44.1.	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Вокзальная, д. 6								фасад	400,00	кв.м.	2 192 808,00	2023	2023	2 192 808,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	503,00	кв.м.	453 529,95	2023	2023	453 529,95
									теплоснабжение	180,00	п.м.	427 406,40	2023	2023	427 406,40
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	90,00	п.м.	329 509,80	2023	2023	329 509,80
									водоснабжение	90,00	п.м.	319 764,60	2023	2023	319 764,60
									подвальное помещение	503,00	кв.м.	1 632 320,51	2023	2023	1 632 320,51
									проектная документация		руб.	22 185,00	2023	2023	22 185,00
									строительный контроль		руб.	114 604,26	2023	2023	114 604,26
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6	1955	1	2	кирпичные	503,00	503,00	10				5 492 128,52	2023	2023	108 143,05
44.2.	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Вокзальная, д. 7								газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2024	2024	0,00
44.3.	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8	1955	2	2	кирпичные	457,40	457,40	10				0,00	2024	2024	0,00
	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Вокзальная, д. 8								газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
		1956	2	2	кирпичные	659,00	659,00	27				0,00	2024	2024	0,00
44.4.	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9	1954	2	1	кирпичные	576,90	576,90	55				0,00	2024	2024	0,00
	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Ильича, д. 1А								фундамент	150,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение		п.м.	356 172,00	2023	2023	356 172,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	254 233,00	2023	2023	254 233,00
									строительный контроль		руб.	7 622,08	2023	2023	7 622,08
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А	1959	2	2	кирпичные	432,00	432,00	20				618 027,08	2023	2023	618 027,08
44.5.	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 4А								крыша	400,00	кв.м.	1 995 100,00	2023	2023	1 995 100,00
									фасад	410,00	кв.м.	2 247 628,20	2023	2023	2 247 628,20
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	286,30	кв.м.	258 142,40	2023	2023	258 142,40
									теплоснабжение	150,00	п.м.	356 172,00	2023	2023	356 172,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	75,00	п.м.	274 591,50	2023	2023	274 591,50
									водоснабжение	75,00	п.м.	266 470,50	2023	2023	266 470,50
									подвальное помещение	280,10	кв.м.	908 972,12	2023	2023	908 972,12
									проектная документация		руб.	123 928,58	2023	2023	123 928,58
									строительный контроль		руб.	134 971,44	2023	2023	134 971,44
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Кирова, д. 4А	1962	2	1	кирпичные	286,30	280,10	20				6 565 976,73	2023	2023	131 373,46

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
44.7.	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Юбилейная, д. 38								фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38	1954	2	2	кирпичные	728,60	728,60	34			п.м. руб.	215 903,00	2023	2023	0,00
44.8.	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Юбилейная, д. 40								фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40	1956	2	2	кирпичные	471,76	462,60	20			п.м. руб.	255 563,00	2023	2023	0,00
44.9.	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Юбилейная, д. 42								фундамент газоснабжение строительный контроль		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42	1956	2	3	кирпичные	666,20	666,20	38			п.м. руб.	304 800,00	2023	2023	0,00
44.10.	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Юбилейная, д. 46								фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46	1956	2	1	кирпичные	779,00	779,00	42			п.м. руб.	304 800,00	2023	2023	0,00
44.11	Палласовский р-н, г. Палласовка, ул.Юбилейная, д. 24								фундамент газоснабжение строительный контроль		руб.	5 425,67	2025	2025	81 216,96
	Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24	1933	2	2	кирпичные	460,00	460,00	14			п.м.	81 216,96	2025	2025	172 318,79
45.	Руднянское городское поселение Руднянский муниципальный район Всего по МО Руднянское городское поселение Руднянский муниципальный район 9 многоквартирных домов								газоснабжение проектная документация строительный контроль	32,00 83,00	п.м. п.м.	21 872 866,80	2023	2025	21 872 866,80
45.1.	Руднянский р-н, Руднянское г/п, п.Саловый, ул.Дружба, д. 3								газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Саловый, ул. Дружба, д. 3	1965	2	2	кирпичные	652,20	624,00	16			руб.	0,00	2024	2024	0,00
45.2.	Руднянский р-н, Руднянское г/п, п.Саловый, ул.Дружба, д. 4								строительный контроль строительный контроль фундамент	93,08	руб. руб. куб.м.	48 805,79 2 280 644,40 2 329 450,19	2023 2023 2023	2023 2023 2024	0,00 0,00 2 280 644,40
	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Саловый, ул. Дружба, д. 3	1965	2	2	кирпичные	644,00	638,30	13			куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
45.3.	Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп.Рудня, ул.Комсомольская, д. 4								электроснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	644,00	куб.м. кв.м. п.м. руб.	496 504,68 0,00 53 320,00 10 625,20	2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024	496 504,68 0,00 10 625,20 1 662 808,00
	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Саловый, ул. Дружба, д. 4	1965	2	2	кирпичные	644,00	638,30	13		400,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
45.4.	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Комсомольская, д. 4 Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1	1964	2	2	кирпичные	398,30	398,30	7	фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 417 344,00	2025	2025	1 417 344,00			
																0,00	2025	0,00
																307 077,35	2025	307 077,35
																744 239,60	2025	744 239,60
45.5.	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Привокзальная, д. 36	1976	2	3	кирпичные	848,40	848,40	29	фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 417 344,00	2024	2024	1 417 344,00			
																0,00	2024	0,00
																654 090,95	2024	654 090,95
																1 453 456,16	2024	1 453 456,16
45.6.	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Привокзальная, д. 36 Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13	1957	2	2	кирпичные	645,60	645,60	25	крыша фасад фундамент электроснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00			
																0,00	2025	0,00
																497 738,23	2025	497 738,23
																92 122,09	2025	92 122,09
45.7.	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11	1963	2	2	кирпичные	650,90	650,90	8	фундамент теплоснабжение проектная документация строительный контроль	687,00	п.м.	1 631 267,76	2023	2023	1 631 267,76			
																0,00	2023	0,00
																34 909,13	2023	34 909,13
																1 863 776,89	2023	1 863 776,89
45.8.	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 15	1961	2	1	кирпичные	275,40	274,20	7	фундамент электроснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	397,10	куб.м.	982 659,72	2024	2024	982 659,72			
																0,00	2024	0,00
																306 152,19	2024	306 152,19
																140 684,72	2024	140 684,72

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45.9.	Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп Рудня, ул. Украинская, д. 15 Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп Рудня, ул Украинская, д. 13	1960	2	1	кирпичные	397,10	383,70	8	газоснабжение	76,00	п.м	1 538 112,94	2024	2024	167 959,24
46.	Итого Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп Рудня, ул Украинская, д. 13 Большечатурниковское сельское поселение Светлоярский муниципальный район Всего по МО Большечатурниковское сельское поселение Светлоярский муниципальный район 3 многоквартирных дома	1961	2	1	кирпичные	284,75	284,75	8	строительный контроль	руб.		3 594,33	2024	2024	3 594,33
46.1.	Светлоярский р-н, Большечатурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул.Новостройка, д. 15					1 263,80	1 185,80	22	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	287,20 397,80 433,00 150,00 75,00 75,00 394,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 432 481,80 2 180 747,56 0,00 390 414,45 356 172,00 0,00 274 591,50 266 470,50 1 278 596,98 100 834,98 132 240,76	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 432 481,80 2 180 747,56 0,00 390 414,45 356 172,00 0,00 274 591,50 266 470,50 1 042 098,48 127 179,69
46.2.	Итого по Светлоярский р-н, Большечатурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 15 Светлоярский р-н, Большечатурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул.Новостройка, д. 17	1964	2	2	панельные	433,00	394,00	6	утепление фасада фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	386,80 435,40 150,00 75,00 0,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 147 946,82 0,00 392 578,41 356 172,00 0,00 266 470,50 109 413,77 67 691,79	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 370 571,65 0,00 392 578,41 356 172,00 0,00 266 470,50 0,00 51 055,96
46.3.	Итого по Светлоярский р-н, Большечатурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 17 Светлоярский р-н, Большечатурниковское сельское поселение, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д.14	1964	2	2	крупноблочные сэндвич	435,40	396,40	8	строительный контроль проектная документация крыша газоснабжение водостведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	442,00 80,00 132,00 75,00 395,40	руб. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	73 473,82 209 717,00 2 204 585,50 0,00 284 235,20 313 431,36 274 591,50 356 512,41 3 340 273,29	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	73 473,82 2 204 585,50 0,00 284 235,20 313 431,36 274 591,50 356 512,41 0,00 3 716 546,79
47.	Итого Большечатурниковское сельское поселение, ул. Новостройка, д.14 Нармянское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	1964	2	2	крупноблочные сэндвичные	395,40	395,40	8			кв.м. куб.м.	3 716 546,79	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	Всего по МО Наримановское сельское поселение Светлоярский муниципальный район 1 многоквартирный дом Светлоярский р-н, Наримановское с/п, п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28	2				721,70	721,70	16				3 987 248,12	2024	2024	
47.1.									фасад	400,00	кв.м.	1 417 344,00	2024	2024	1 417 344,00
									фундамент	721,70	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									подавальное помещение	721,70	кв.м.	556 409,05	2024	2024	556 409,05
									проектная документация		руб.	1 908 838,76	2024	2024	1 908 838,76
									строительный контроль		руб.	51 900,00	2024	2024	51 900,00
											руб.	52 756,30	2024	2024	52 756,30
48.	Итого по Светлоярский р-н, Наримановское с/п, п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28 Приволжское сельское поселение Светлоярский муниципальный район Всего по МО Приволжское сельское поселение Светлоярский муниципальный район					427,80	388,10	24				1 604 855,58	2024	2024	
48.1.	1 многоквартирный дом Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 200	1968	2	2	кирпичные	427,80	388,10	24	крыша	281,00	кв.м.	1 168 122,62	2024	2024	1 168 122,62
									фундамент	427,80	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	329 820,97	2024	2024	329 820,97
									строительный контроль		руб.	74 856,00	2024	2024	74 856,00
											руб.	32 055,99	2024	2024	32 055,99
49.	Итого по Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 200 Приволжское сельское поселение Светлоярский муниципальный район Всего по МО Приволжское сельское поселение Светлоярский муниципальный район					1 704,30	1 585,30	93				603 717,98	2023	2025	
49.1.	4 многоквартирных дома Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14	1963	2	2	кирпичные	427,80	388,10	24	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	82 000,00	2023	2023	82 000,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
49.2.	Итого по Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16	1962	2	2	панельные	396,70	396,70	16	электроснабжение	432,60	кв.м.	333 521,62	2025	2025	333 521,62
									строительный контроль		руб.	7 137,36	2025	2025	7 137,36
49.3.	Итого по Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19	1962	2	2	панельные	432,60	393,00	29	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	90 539,00	2023	2023	90 539,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
49.4.	Итого по Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21	1962	2	2	кирпичные	438,30	397,80	24	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	90 539,00	2023	2023	90 539,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
строительный контроль															
руб.															
1	Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев, 29 Стрележской Дивизии, д. 21	1962	2	2	панельные	436,70	397,80	24				0,00	2023	2023	0,00
50.	Райгородское сельское поселение Светлоярский муниципальный район Всего по МО Райгородское сельское поселение Светлоярский муниципальный район					416,70	374,50	23				12 196 156,06	2023	2023	
	1 многоквартирный дом Светлоярский р-н, Райгородское с/п, с. Райгород, п. Водострой, д. 51								фасад	1 491,68	кв.м.	8 177 419,59	2023	2023	8 177 419,59
									фундамент	416,70	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	500,00	кв.м.	237 152,30	2023	2023	237 152,30
									теплоснабжение	1 187 240,00	п.м.	1 187 240,00	2023	2023	1 187 240,00
									холодное водоснабжение	150,00	п.м.	549 183,00	2023	2023	549 183,00
									водоснабжение	150,00	п.м.	532 941,00	2023	2023	532 941,00
									подвальное помещение	374,50	кв.м.	1 215 316,17	2023	2023	990 522,54
									проектная документация		руб.	42 260,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	254 643,99	2023	2023	249 833,41
	Итого по Светлоярский р-н, Райгородское с/п, с. Райгород, п. Водострой, д. 51	1959	2	2	кирпичные	416,70	374,50	23				12 196 156,06	2023	2023	
51.	Светлоярское городское поселение Светлоярский муниципальный район Всего по МО Светлоярское городское поселение Светлоярский муниципальный район					4 446,60	4 085,70	219				3 263 545,27	2023	2025	
	2 многоквартирных дома Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5								фундамент	174,15	куб.м.	1 749 835,20	2025	2025	1 749 835,20
									строительный контроль		руб.	37 446,47	2025	2025	37 446,47
									газоснабжение	406,00	п.м.	897 255,94	2023	2023	897 255,94
									строительный контроль		руб.	19 201,28	2023	2023	19 201,28
	Итого по Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7	1963	4	3	панельные	2 230,00	2 048,90	102				2 703 738,89	2023	2025	
51.2.	Итого по Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7	1963	4	3	каркасно-сборные ж/б	2 216,60	2 036,80	117				11 728,86	2023	2023	11 728,86
									газоснабжение	248,00	п.м.	548 077,52	2023	2023	548 077,52
												559 806,38	2023	2023	
52.	Большое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район Всего по МО Большое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район					416,50	338,50	9				167 718,00	2023	2023	
	1 многоквартирный дом Серафимовичский р-н, Большое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район								фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	167 718,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по Серафимовичский р-н, Большое сельское поселение Серафимовичский муниципальный район	1958	2	1	кирпичные	416,50	338,50	9				167 718,00	2023	2023	
53.	Теркинское сельское поселение Серафимовичский муниципальный район Всего по МО Теркинское сельское поселение Серафимовичский муниципальный район					855,50	855,50	16				542 863,15	2025	2025	
	2 многоквартирных дома Серафимовичский р-н, Теркинское с/п, х. Теркин, ул. Народная, д. 13								газоснабжение	128,00	п.м.	265 744,64	2025	2025	265 744,64
									строительный контроль		руб.	5 686,94	2025	2025	5 686,94

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	Итого по Серафимовичский р-н, Теркинское с/п, х. Теркин, ул. Народная, д. 13	1963	2	2	кирпичные	426,10	426,10	8	газоснабжение	128,00	п.м.	271 431,58	2025	2025	265 744,64
53.2.	Серафимовичский р-н, Теркинское с/п, х. Теркин, ул. Народная, д. 15	1964	2	2	кирпичные	429,40	429,40	8	строительный контроль		руб.	5 686,94	2025	2025	5 686,94
54.	Итого по Серафимовичский р-н, Теркинское с/п, х. Теркин, ул. Народная, д. 15 муниципальный район город Серафимович Серафимовичский											271 431,58	2025	2025	
54.1.	Всего по МО город Серафимович Серафимовичский муниципальный район 6 многоквартирных дома Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Буденного, д. 42			74		4 248,60	3 302,70					22 297 948,41	2023	2025	3 361 743,50
									крыша	674,00	кв.м.	3 361 743,50	2023	2023	3 147 392,14
									фасад	574,13	кв.м.	3 147 392,14	2023	2023	0,00
									фундамент	1 119,90	куб.м.	0,00	2023	2023	637 357,49
									газоснабжение	64,45	кв.м.	0,00	2023	2023	235 965,63
									холодное водоснабжение	1 201,60	п.м.	4 269 212,70	2023	2023	4 269 212,70
									водоотведение	325,00	п.м.	1 054 680,25	2023	2023	859 599,00
									подвальное помещение		кв.м.	275 695,47	2023	2023	
									проектная документация		руб.	271 915,93	2023	2023	267 741,19
									строительный контроль		руб.	13 253 963,11	2023	2023	
54.2.	Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Буденного, д. 42 Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А	1965	2	2	кирпичные	1 119,90	731,10	16	газоснабжение	112,00	п.м.	232 526,56	2025	2025	232 526,56
									строительный контроль		руб.	4 976,07	2025	2025	4 976,07
54.3.	Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79	1917	2	2	кирпичные	733,80	693,80	8	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	145 674,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
54.4.	Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144	1961	2	1	кирпичные	198,00	153,30	6	строительный контроль		руб.	145 674,00	2023	2023	145 674,00
									газоснабжение		руб.	95 871,21	2023	2023	95 871,21
									водоснабжение	137,00	п.м.	302 768,63	2023	2023	302 768,63
									водоотведение	80,00	п.м.	284 235,20	2023	2023	284 235,20
									холодное водоснабжение	55,00	п.м.	201 367,10	2023	2023	201 367,10
									фасад	673,40	кв.м.	3 691 592,27	2023	2023	3 691 592,27
									строительный контроль		руб.	4 575 834,41	2023	2023	4 575 834,41
54.5.	Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86	1917	2	1	кирпичные	415,20	383,00	12	строительный контроль		руб.	4 142,94	2024	2024	4 142,94
									газоснабжение	87,60	п.м.	193 595,12	2024	2024	193 595,12
									строительный контроль		руб.	197 738,06	2024	2024	197 738,06
54.6	Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 г. Серафимович, ул. Миронова, д. 24	1965	2	2	кирпичные	1 027,20	632,50	16	газоснабжение	154,00	п.м.	319 724,02	2023	2023	319 724,02
									теплоснабжение	450,00	п.м.	985 023,00	2023	2023	985 023,00
									фасад	705,84	кв.м.	2 501 045,22	2023	2023	2 501 045,22
									строительный контроль		руб.	81 443,95	2023	2023	81 443,95
									строительный контроль		руб.	3 887 236,20	2023	2023	3 887 236,20

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
55.	г. город Краснослободск Среднеахтубинский муниципальный район Всего по МО город Краснослободск Среднеахтубинский муниципальный район 4 многоквартирных дома Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.Л.Чайкиной, д. 38					1 366,40	1 312,43	73				6 005 569,33	2023	2025	
55.1.	Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.Л.Чайкиной, д. 38	1900	2	0	кирпичные	356,90	345,70	15	фундамент строительный контроль	66,30	куб.м.	437 500,04	2025	2025	437 500,04
55.2.	Итого по Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.Л.Чайкиной, д. 39	1900	2	0	бревно (брус)	333,50	327,00	17	фундамент строительный контроль	66,30	куб.м.	437 500,04	2025	2025	437 500,04
55.3.	Итого по Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул.Л.Чайкиной, д. 40	1900	2	0	кирпичные	336,00	299,73	19	фундамент строительный контроль	66,30	куб.м.	437 500,00	2025	2025	437 500,00
55.4.	Итого по Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44	1900	2	0	кирпичные	340,00	340,00	22	строительный контроль		руб.	446 862,50	2025	2025	9 362,50
56.	Итого по Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44 Старопоглавское сельское поселение Старопоглавский муниципальный район Всего по МО Старопоглавское сельское поселение Старопоглавский муниципальный район 2 многоквартирных дома Старопоглавский р-н, Старопоглавское с/п, с.Старая Поглавка, ул.Ленина, д. 3	1900	2	1	кирпичные	340,00	340,00	28	крыша теплоснабжение электроснабжение фасад	369,00 275,00 340,00 400,00	кв.м. п.м. кв.м. кв.м.	1 840 479,75 459 344,00 129 533,00 2 192 808,00 4 664 981,75	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	1 840 479,75 459 344,00 129 533,00 2 192 808,00
56.1.	Старопоглавский р-н, Старопоглавское с/п, с.Старая Поглавка, ул.Ленина, д. 3	1964	2	2	кирпичные	385,00	370,56	17	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 168 238,00 0,00	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00
56.2.	Итого по Старопоглавский р-н, Старопоглавское с/п, с.Старая Поглавка, ул. Ленина, д. 3 Старопоглавский р-н, Старопоглавское с/п, с.Старая Поглавка, ул.Центральная, д. 91	1961	2	1	кирпичные	273,70	273,00	11	строительный контроль проектная документация крыша	212,00	руб. руб. кв.м.	22 628,42 35 251,53 1 057 403,00 1 115 282,95	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	22 628,42 1 057 403,00
57.	Итого по Старопоглавский р-н, Старопоглавское с/п, с.Старая Поглавка, ул. Центральная, д. 91 Нижнеичирское сельское поселение Суворовкинский муниципальный район Всего по МО Нижнеичирское сельское поселение Суворовкинский муниципальный район 1 многоквартирный дом Суворовкинский р-н, Нижнеичирское с/п, ст-ца Нижний Чыр, ул.Гаршина, д. 10					465,00	430,70	6	фасад фундамент электроснабжение проектная документация	400,00 465,00	кв.м. кв.м. кв.м. руб.	2 192 808,00 0,00 419 267,25 44 000,00	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	2 192 808,00 0,00 419 267,25

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)		
1	2								строительный контроль		руб.	55 898,41	2023	2023	55 898,41
58.	Итого по Суровикинскому р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 10 Новомаксимовское сельское поселение Суровикинский муниципальный район Всего по МО Новомаксимовское сельское поселение Суровикинский муниципальный район 1 многоквартирный дом	1954	2	1	кирпичные	465,00	430,70	6				2 711 973,66	2023	2023	
58.1.	Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х.Новомаксимовский, ул.Северная, д. 28	1895	1	1	кирпичные	283,00	163,80	12	крыша фасад фундамент электрооснабжение проектная документация строительный контроль	284,00 204,00 283,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. руб. руб.	1 416 521,00 1 118 332,08 0,00 255 166,95 51 864,67 59 706,43	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 416 521,00 1 118 332,08 0,00 255 166,95 59 706,43
59.	Итого по Суровикинскому р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 28 город Суровикино Суровикинский муниципальный район Всего по МО город Суровикино Суровикинский муниципальный район 9 многоквартирных домов	1895	1	1	кирпичные	283,00	163,80	12				2 901 591,13	2023	2023	
59.1.	Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 10	1890	2	2	кирпичные	417,00	417,00	25	крыша фундамент электрооснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	426,00 417,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 124 781,50 0,00 375 988,05 0,00 0,00 33 760,00 53 516,47	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 124 781,50 0,00 375 988,05 0,00 0,00 33 760,00 53 516,47
59.2.	Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 67	1963	2	2	кирпичные	417,00	417,00	25	фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м. руб. руб.	0,00 85 200,00 0,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 85 200,00 0,00
59.3.	Итого по Суровикинскому р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 67 Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 69	1890	2	0	кирпичные	199,50	199,50	15	фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м. руб. руб.	0,00 86 373,00 0,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 86 373,00 0,00
59.4.	Итого по Суровикинскому р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 69 Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 70	1900	1	1	кирпичные	197,70	197,70	17	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	316,00 291,30	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 732 318,32 0,00 262 650,65 0,00 26 013,00 42 692,34	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 732 318,32 0,00 262 650,65 0,00 26 013,00 42 692,34
59.5.	Итого по Суровикинскому р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 70 Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул.Ленина, д. 72	1956	2	2	кирпичные	291,30	291,30	24	фундамент проектная документация		куб.м. руб.	0,00 177 543,00	2023 2023	2023 2023	0,00 177 543,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
		2							строительный контроль		руб.				0,00
	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Ленина, д. 72	1956	2	2	кирпичные	426,70	376,90	10				177 543,00	2023	2023	0,00
59.6.	Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 59								газоснабжение	61,00	п.м.	134 809,39	2023	2023	134 809,39
	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 59	1964	2	2	кирпичные	677,70	629,90	33	холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	74,00 98,00	п.м. руб.	270 930,28 348 188,12 16 134,05	2023 2023 2023	2023 2023 2023	270 930,28 348 188,12 16 134,05
59.7.	Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 61								фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	770 061,84 0,00 288 347,00	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00 0,00
59.8.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 61	1964	2	2	кирпичные	1 114,40	640,00	22	газоснабжение строительный контроль	78,50	п.м. руб.	162 976,21 3 487,69	2025 2025	2025 2025	162 976,21 3 487,69
59.9.	Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 63								крыша проектная документация строительный контроль	737,00	кв.м. руб. руб.	166 463,90 3 675 971,75 147 038,87	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00
	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 63	1964	2	2	кирпичные	689,60	641,80	22	газоснабжение строительный контроль		кв.м. руб. руб.	166 463,90 3 675 971,75 147 038,87	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00
59.9.	Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 56								утепление фасада		руб.	288 347,00	2023	2023	0,00
	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 56	1975	2	2	панельные	1 015,50	589,50	12	утепление фасада		руб.	288 347,00	2023	2023	0,00
60.	Суворовское сельское поселение Урошпешский муниципальный район								фундамент электрооснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00	кв.м. куб.м. кв.м. руб. руб.	2 221 248,00 0,00 548 293,37 0,00 57 980,00 59 268,19	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 417 344,00 0,00 548 293,37 0,00 0,00 42 064,64
60.1.	Урошпешский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул.Кольцевая, д. 6								утепление фасада		кв.м.	2 221 248,00	2023	2023	1 417 344,00
	Итого по Урошпешский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 6	1965	2	2	кирпичные	608,10	427,00	9	утепление фасада		кв.м.	2 221 248,00	2023	2023	1 417 344,00
60.2.	Урошпешский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул.Кольцевая, д. 10								фундамент электрооснабжение холодноое водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	658,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 653 952,96 0,00 592 384,05 128 142,70 0,00 47 390,00 93 613,87	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 331 530,88 0,00 592 384,05 128 142,70 0,00 0,00 65 314,03
	Итого по Урошпешский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 10	1965	2	2	кирпичные	657,00	427,00	8	утепление фасада		кв.м.	3 653 952,96	2023	2023	2 331 530,88
61.	Креповское сельское поселение Урошпешский муниципальный район								фундамент электрооснабжение холодноое водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	657,00	кв.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	592 384,05 128 142,70 0,00 47 390,00 93 613,87	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	592 384,05 128 142,70 0,00 0,00 65 314,03
	Итого по Креповское сельское поселение Урошпешский муниципальный район	1965	2	2	кирпичные	657,00	427,00	8	фундамент		кв.м.	4 515 483,58	2023	2023	4 515 483,58
	Итого по Креповское сельское поселение Урошпешский муниципальный район	1965	2	2	кирпичные	657,00	427,00	8	фундамент		кв.м.	4 515 483,58	2023	2023	4 515 483,58
61.1.	Урошпешский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул.Центральная, д. 19								фундамент	100,80	куб.м. руб.	4 120 106,50 88 170,28	2024 2024	2024 2024	4 120 106,50 88 170,28
	Итого по Урошпешский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул.Центральная, д. 19	2024							строительный контроль		руб.	88 170,28	2024	2024	88 170,28

№ п/п	№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Итого по Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19	1905	2	0	кирпичные	850,00	816,65	21				4 208 276,78	2024	2024	
62.		Хоперошновское сельское поселение Урюпинский муниципальный район														
		Всего по МО Хоперошновское сельское поселение Урюпинский муниципальный район					2 295,10	2 224,80	84				9 723 344,29	2023	2024	
62.1.		5 многоквартирных домов														
		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул.П.Гагарина, д. 17	1963	2	2	кирпичные	421,10	407,10	20	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	360,00	кв.м.	1 275 609,60	2024	2024	1 275 609,60
62.2.		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 17	1963	2	2	кирпичные	400,10	386,10	15	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	360,00	кв.м.	1 973 527,20	2023	2023	1 973 527,20
		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул.П.Гагарина, д. 19	1963	2	2	кирпичные	400,10	386,10	15	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	404,20	кв.м.	3 111 626,07	2024	2024	3 111 626,07
62.3.		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул.П.Гагарина, д. 21	1963	2	2	кирпичные	404,20	390,20	15	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	330,00	кв.м.	779 397,30	2023	2023	779 397,30
62.4.		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 21	1963	2	2	кирпичные	404,20	390,20	15	фасад фундамент электроснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	404,20	кв.м.	3 111 626,07	2024	2024	3 111 626,07
		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул.П.Гагарина, д. 23	1963	2	2	кирпичные	410,30	396,30	10	фасад фундамент электроснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	330,00	кв.м.	1 658 102,52	2024	2024	1 658 102,52
62.5.		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 23	1963	2	2	кирпичные	410,30	396,30	10	фасад фундамент электроснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	460,00	кв.м.	1 629 945,60	2024	2024	1 629 945,60
		Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул.Молодежная, д. 6	1967	2	2	кирпичные	659,40	645,10	24	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	659,40	кв.м.	508 377,62	2024	2024	508 377,62
63.		Итого по Урюпинский р-н, Хоперошновское с/п, х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 6	1967	2	2	кирпичные	659,40	645,10	24	фасад фундамент электроснабжение проектная документация строительный контроль	659,40	кв.м.	45 760,12	2024	2024	45 760,12
		Пригородное сельское поселение														
		Всего по МО Пригородное сельское поселение 3 многоквартирных дома					1 500,77	796,40	36	строительный контроль		руб.	14 413 830,03	2023	2023	143 629,58
63.1.		Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 315								крыша газоснабжение	378,00	кв.м.	1 885 369,50	2023	2023	1 885 369,50
											82,00	п.м.	181 219,18	2023	2023	181 219,18

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63.2.	Итого по Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 315 Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 319	1959	2	2	кирпичные	757,08	403,10	16	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	757,08	кв.м.	682 621,18	2023	2023	682 621,18
									фасад	534,00	кв.м.	2 927 398,68	2023	2023	2 927 398,68
									фундамент	54,90	куб.м.	1 035 054,00	2023	2023	914 238,00
									строительный контроль		руб.	6 835 292,12	2023	2023	
									крыша	352,15	кв.м.	1 756 436,16	2023	2023	56 710,08
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2023	2023	1 756 436,16
									газоснабжение	82,00	п.м.	181 219,18	2023	2023	181 219,18
									электроснабжение	743,69	кв.м.	670 548,09	2023	2023	670 548,09
									фасад	502,75	кв.м.	2 756 085,56	2023	2023	2 756 085,56
									фундамент	75,27	куб.м.	2 035 885,20	2023	2023	1 785 871,20
												7 558 537,91	2023	2023	
64.	Итого по Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 319 Шуруповское сельское поселение Всего по МО Шуруповское сельское поселение	1961	2	2	кирпичные	743,69	393,30	20	строительный контроль		руб.	35 919 803,81	2023	2023	93 228,30
	7 многоквартирных дома Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, д. 3								крыша	487,00	кв.м.	2 429 034,25	2023	2023	2 429 034,25
									газоснабжение	149,00	п.м.	329 288,51	2023	2023	329 288,51
									электроснабжение	481,30	кв.м.	433 964,15	2023	2023	433 964,15
									фасад	640,20	кв.м.	3 509 589,20	2023	2023	3 509 589,20
									фундамент	82,13	куб.м.	510 984,00	2023	2023	510 984,00
64.1	Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. д. 3 Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, д. 4	1958	2	2	кирпичные	481,30	426,30	20	строительный контроль		руб.	154 355,21	2023	2023	93 228,30
									крыша	487,00	кв.м.	2 429 034,25	2023	2023	2 429 034,25
									газоснабжение	149,00	п.м.	329 288,51	2023	2023	329 288,51
									электроснабжение	481,30	кв.м.	433 964,15	2023	2023	433 964,15
									фасад	640,20	кв.м.	3 509 589,20	2023	2023	3 509 589,20
									фундамент	82,13	куб.м.	510 984,00	2023	2023	510 984,00
64.2	Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. д. 4 Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, д. 4	1958	2	2	кирпичные	474,90	419,90	20	строительный контроль		руб.	148 294,43	2023	2023	90 302,76
									крыша	487,40	кв.м.	2 431 029,35	2023	2023	2 431 029,35
									газоснабжение	149,00	п.м.	329 288,51	2023	2023	329 288,51
									электроснабжение	474,90	кв.м.	428 193,59	2023	2023	428 193,59
									фасад	589,40	кв.м.	3 231 102,59	2023	2023	3 231 102,59
									фундамент	59,20	куб.м.	510 032,40	2023	2023	510 032,40
64.3.	Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. д. 4 Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, д. 5	1958	2	2	кирпичные	471,20	416,20	23	строительный контроль		руб.	151 276,32	2023	2023	90 894,03
									крыша	478,10	кв.м.	2 384 643,28	2023	2023	2 384 643,28
									газоснабжение	149,00	п.м.	329 288,51	2023	2023	329 288,51
									электроснабжение	471,20	кв.м.	424 857,48	2023	2023	424 857,48
									фасад	634,13	кв.м.	3 476 313,34	2023	2023	3 476 313,34
									фундамент	77,61	куб.м.	453 884,40	2023	2023	453 884,40
64.4.	Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. д. 5 Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, д. 6	1958	2	2	кирпичные	480,60	425,60	26	строительный контроль		руб.	152 185,43	2023	2023	92 593,90
									крыша	480,70	кв.м.	2 397 611,43	2023	2023	2 397 611,43
									газоснабжение	151,00	п.м.	333 708,49	2023	2023	333 708,49
									электроснабжение	480,60	кв.м.	433 332,99	2023	2023	433 332,99
									фасад	618,00	кв.м.	3 387 888,36	2023	2023	3 387 888,36
									фундамент	80,89	куб.м.	558 927,60	2023	2023	558 927,60
												7 263 654,30	2023	2023	129 235,70

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1		2						9	10	11	12	13	14	15	16
64.5.	Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул., д. 2							9	газоснабжение	85,00	п.м	187 849,15	2023	2023	129 235,70
	Итого по Фроловский район, Шуруповское с/п, п			23				23	строительный контроль	руб.		4 019,97	2023	2023	2 765,64
64.6.	Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул., д. 10							24	газоснабжение	102,00	п.м	225 418,98	2023	2023	141 495,42
64.7.	Итого по Фроловский район, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул., д. 10			2				24	строительный контроль	руб.		4 823,97	2023	2023	3 028,00
	Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, д. 1			2				28	строительный контроль	руб.		137 623,29	2023	2023	137 623,29
65.	Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. городской округ город-герой Волгоград			2				28	крыша	490,00	кв.м.	2 443 997,50	2023	2023	2 443 997,50
	Всего по МО городской округ город-герой Волгоград 671 многоквартирных домов							60204	газоснабжение	128,90	п.м.	284 867,71	2023	2023	284 867,71
65.1.	г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 31А							60204	электроснабжение	439,90	кв.м.	396 635,84	2023	2023	396 635,84
	Итого по г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 31А							60204	фасад	602,97	кв.м.	3 305 493,60	2023	2023	3 305 493,60
65.2.	г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 23							229	лифт	4,00	шт.	15 038 478,48	2023	2023	15 038 478,48
	Итого по г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 31А			2				229	проектная документация	руб.		171 072,00	2023	2023	171 072,00
65.3.	г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2							145	строительный контроль	руб.		321 823,44	2023	2023	321 823,44
65.4.	Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 23			2				145	лифт	2,00	шт.	9 835 376,64	2023	2023	9 835 376,64
	Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2			3				18	проектная документация	руб.		333 754,00	2023	2023	333 754,00
65.5.	г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6							131	строительный контроль	руб.		210 477,06	2023	2023	210 477,06
	Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 23			2				145	водостведение	132,00	п.м.	422 054,16	2025	2025	422 054,16
	Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2			3				18	строительный контроль	руб.		9 031,96	2025	2025	9 031,96
65.6.	г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3							157	фасад	1 656,00	кв.м.	9 078 225,12	2023	2023	9 078 225,12
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			1				131	фундамент	2 961,40	куб.м.	1 685 391,97	2023	2023	1 685 391,97
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2			4				131	газоснабжение	890,00	п.м.	2 888 201,30	2023	2023	2 888 201,30
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	подвальное помещение	1 656,00	кв.м.	199 000,00	2023	2023	199 000,00
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	проектная документация	руб.		292 148,91	2023	2023	292 148,91
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	строительный контроль	руб.		14 142 967,30	2023	2023	14 142 967,30
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	фасад	1 656,00	кв.м.	9 078 225,12	2023	2023	9 078 225,12
	Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3			4				157	фундамент	3 408,09	куб.м.	1 939 612,18	2023	2023	1 939 612,18
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	газоснабжение	740,00	п.м.	2 401 425,80	2023	2023	2 401 425,80
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	подвальное помещение	1 656,00	кв.м.	198 000,00	2023	2023	198 000,00
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	проектная документация	руб.		287 172,23	2023	2023	287 172,23
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	строительный контроль	руб.		13 904 435,33	2023	2023	13 904 435,33
	Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6			4				157	водостведение	132,00	п.м.	468 988,08	2023	2023	468 988,08
	Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3			4				157	газоснабжение	158,00	п.м.	349 178,42	2024	2024	349 178,42
	Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3			4				157	строительный контроль	руб.		7 472,42	2024	2024	7 472,42
	Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3			4				157	строительный контроль	руб.		10 036,34	2023	2023	10 036,34

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования работ по капитальному ремонту	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
65.7.	Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 г. Волгоград, пер.им. Ногина, д. 44	1930	3	3	кирпичные	1 293,90	924,10	18	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 065,50	куб.м.	835 675,26	2023	2024	0,00	
												0,00	2023	2023		
												606 397,36	2023	2023		606 397,36
												964 038,88	2023	2023		964 038,88
												19 889,91	2023	2023		19 889,91
												402 734,20	2023	2023		402 734,20
65.8.	Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 44 г. Волгоград, пер.им. Ногина, д. 45	1957	2	2	кирпичные	1 065,50	1 065,50	50	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	889,00 1 403,00 1 654,70 542,00 12,00 261,00 110,00 889,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 036 533,97	2023	2023	3 036 533,97	
												3 695 590,78	2025	2025	3 695 590,78	
												4 971 334,08	2025	2025	4 971 334,08	
												0,00	2025	2025	0,00	
												807 642,52	2025	2025	807 642,52	
												1 186 405,48	2025	2025	1 186 405,48	
65.9.	Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 45 г. Волгоград, пер.им. Ногина, д. 46	1958	3	3	кирпичные	1 654,70	1 541,30	82	фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 136,00 1 036,80 406,00 110,00 101,00 208,20	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	14 786 020,50	2025	2025	14 786 020,50	
												6 227 574,72	2023	2023	6 227 574,72	
												0,00	2023	2023	0,00	
												590 063,62	2023	2023	590 063,62	
												964 038,88	2023	2023	964 038,88	
												19 889,91	2023	2023	19 889,91	
65.10.	Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 46 г. Волгоград, пер.им. Ногина, д. 47	1957	2	2	кирпичные	1 036,80	996,80	59	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 001,00 2 082,00	куб.м. руб. руб.	9 490 502,82	2023	2023	9 490 502,82	
												0,00	2023	2023	0,00	
												470 191,17	2023	2023	470 191,17	
												0,00	2023	2023	0,00	
												461 887,91	2024	2024	461 887,91	
												456 743,24	2023	2023	456 743,24	
65.11.	Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 г. Волгоград, пер.им. Ногина, д. 49	1958	3	3	кирпичные	1 531,30	1 496,30	67	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль строительный контроль	209,00	куб.м. п.м. руб. руб. руб.	928 515,55	2023	2024	928 515,55	
												4 161 177,02	2025	2025	4 161 177,02	
												7 377 275,52	2025	2025	7 377 275,52	
												0,00	2025	2025	0,00	
												1 252 780,60	2025	2025	1 252 780,60	
												1 440 322,52	2025	2025	1 440 322,52	
65.12.	Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 г. Волгоград, пер.им. Успенского, д. 18	1959	3	3	кирпичные	1 622,50	1 516,30	63	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 001,00 2 082,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	19 364 713,29	2025	2025	19 364 713,29	
												0,00	2025	2025	0,00	
												2 566,70	2025	2025	2 566,70	
												658,00	2025	2025	658,00	
												122,00	2025	2025	122,00	
												253 287,86	2025	2025	253 287,86	
65.13.	Итого по г. Волгоград, пер. им. Успенского, д. 18 г. Волгоград, пер.Обводный, д. 2	1963	5	4	кирпичные	2 566,70	1 726,90	64	холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль фундамент	498,00 278,00 700,00	п.м. п.м. кв.м. руб. руб. куб.м.	395 666,70	2025	2025	395 666,70	
												0,00	2025	2023	0,00	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.14.	Итого по г. Волгоград, пер. Обольный, д. 2 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 2А	1962	4	2	кирпичные	1 377,60	1 280,20	63	проектная документация строительный контроль	руб.	руб.	384 415,14	2023	2023	0,00
									фундамент	8 077,00	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									теплоснабжение	832,80	п.м.	1 822 949,23	2024	2024	3 942 302,93
									газоснабжение	456,00	п.м.	946 715,28	2024	2024	1 822 949,23
									холодное водоснабжение	444,80	п.м.	1 128 915,74	2024	2024	1 128 915,74
									горячее водоснабжение	444,80	п.м.	892 033,06	2024	2024	892 033,06
									водоснабжение	484,80	п.м.	1 550 089,82	2024	2024	1 550 089,82
									подвальное помещение	1 206,80	куб.м.	3 191 889,46	2024	2024	3 191 889,46
									проектная документация	322 887,17	руб.	288 362,76	2024	2024	288 362,76
									строительный контроль	руб.	руб.	14 086 145,46	2024	2024	14 086 145,46
65.15.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 2А г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 5	1971	7	4	кирпичные	8 077,00	7 309,30	197	фундамент	10 744,30	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	1 560,00	куб.м.	5 244 185,39	2024	2024	5 244 185,39
									теплоснабжение	381,00	п.м.	3 414 746,40	2024	2024	3 414 746,40
									газоснабжение	400,00	п.м.	791 005,53	2024	2024	791 005,53
									холодное водоснабжение	400,00	п.м.	1 015 212,00	2024	2024	1 015 212,00
									горячее водоснабжение	451,00	п.м.	802 188,00	2024	2024	802 188,00
									водоснабжение	1 056,00	п.м.	1 442 018,38	2024	2024	1 442 018,38
									подвальное помещение	1 056,00	куб.м.	2 793 035,52	2024	2024	2 793 035,52
									проектная документация	243 464,39	руб.	331 751,17	2024	2024	331 751,17
									строительный контроль	руб.	руб.	16 077 606,78	2024	2024	16 077 606,78
65.16.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 5 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 6	1975	9	3	кирпичные	10 744,30	9 862,70	147	фундамент	6 715,10	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									теплоснабжение	1 332,40	куб.м.	3 277 573,16	2024	2024	3 277 573,16
									газоснабжение	230,00	п.м.	2 916 543,66	2024	2024	2 916 543,66
									холодное водоснабжение	311,30	п.м.	477 509,90	2024	2024	477 509,90
									горячее водоснабжение	311,30	п.м.	790 088,74	2024	2024	790 088,74
									водоснабжение	311,40	п.м.	624 302,81	2024	2024	624 302,81
									подвальное помещение	4 520,00	куб.м.	995 664,13	2024	2024	995 664,13
									проектная документация	179 790,00	руб.	11 955 038,40	2024	2024	11 955 038,40
									строительный контроль	руб.	руб.	450 185,83	2024	2024	450 185,83
65.17.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 6 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10	1970	9	2	кирпичные	6 715,10	6 102,70	203	крыша	1 600,00	куб.м.	21 666 696,62	2024	2024	21 666 696,62
									фасад	3 111,00	куб.м.	6 651 232,00	2025	2025	6 651 232,00
									фундамент	0,00	куб.м.	11 023 392,96	2025	2025	11 023 392,96
									электроснабжение	9 059,80	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									теплоснабжение	1 100,00	куб.м.	4 421 997,78	2025	2025	4 421 997,78
									газоснабжение	600,00	п.м.	2 407 834,00	2025	2025	2 407 834,00
									холодное водоснабжение	700,00	п.м.	1 245 678,00	2025	2025	1 245 678,00
									водоснабжение	700,00	п.м.	1 776 621,00	2025	2025	1 776 621,00
									подвальное помещение	1 170,00	куб.м.	2 238 166,00	2025	2025	2 238 166,00
									проектная документация	152 407,00	руб.	3 094 556,40	2025	2025	3 094 556,40
									госэкспертиза	130 000,00	руб.	152 407,00	2023	2023	152 407,00
									авторский надзор	65 718,96	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									строительный контроль	руб.	руб.	703 192,83	2025	2025	703 192,83
65.18.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 15	1960	7	4	кирпичные	9 059,80	8 228,40	150	крыша	4 508,00	куб.м.	33 910 796,93	2023	2023	33 910 796,93
									фасад	10 552,80	куб.м.	18 739 846,16	2025	2025	18 739 846,16
									фундамент	0,00	куб.м.	37 392 369,41	2025	2025	37 392 369,41
									электроснабжение	15 560,70	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									теплоснабжение	990,00	куб.м.	7 595 022,06	2025	2025	7 595 022,06
									газоснабжение	650,00	п.м.	2 167 050,60	2025	2025	2 167 050,60
									холодное водоснабжение	600,00	п.м.	1 349 484,50	2025	2025	1 349 484,50
									холодное водоснабжение	600,00	п.м.	1 522 818,00	2025	2025	1 522 818,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
65.19.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 15 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16		7	8	кирпичные	15 560,70	15 270,70	375	водопроводение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль		куб.м.	1 644 067,46	2025	2025	1 918 428,00					
																фундамент	руб.	0,00	2025	1 918 428,00
																проектная документация	руб.	0,00	2025	1 918 428,00
																авторский надзор	руб.	0,00	2025	1 918 428,00
																строительный контроль	руб.	0,00	2025	1 918 428,00
																газоснабжение	кв.м	931,00	2024	2 057 500,69
																электрооснабжение	кв.м	12162,20	2024	6 921 751,26
																теплоснабжение	кв.м	3517,50	2024	8 352 233,40
																холодное водоснабжение	кв.м	774,50	2024	2 835 614,89
																водоснабжение	кв.м	765,00	2024	2 717 999,10
65.20.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 20		7	6	кирпичные	12162,20	10801,40	238	авторский надзор госэкспертиза крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль		кв.м.	25 194 678,13	2025	2025	8 954 636,78					
																авторский надзор	руб.	45 770,20	2024	45 770,20
																госэкспертиза	руб.	130 000,00	2023	130 000,00
																крыша	кв.м.	2 154,10	2023	25 194 678,13
																фасад	кв.м.	5 000,00	2025	17 716 800,00
																фундамент	куб.м.	0,00	2025	0,00
																электрооснабжение	кв.м.	12 237,50	2025	5 973 001,38
																теплоснабжение	кв.м.	995,00	2025	2 177 995,30
																газоснабжение	кв.м.	4 281,00	2025	8 887 912,53
																холодное водоснабжение	кв.м.	360,00	2025	913 690,80
65.21.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 20 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 21		7	6	кирпичные	12 237,50	11 262,30	201	водоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение лифт		кв.м.	5 495 879,27	2025	2025	5 495 879,27					
																авторский надзор	руб.	2 077,90	2025	2 077,90
																госэкспертиза	руб.	190 509,00	2023	190 509,00
																авторский надзор	руб.	102 541,95	2025	102 541,95
																строительный контроль	руб.	1 097 198,82	2025	1 097 198,82
																крыша	кв.м.	2 509,20	2025	52 791 222,62
																фасад	кв.м.	7 700,00	2025	10 430 794,58
																фундамент	куб.м.	0,00	2025	27 283 872,00
																электрооснабжение	кв.м.	10 323,40	2025	5 038 748,31
																теплоснабжение	кв.м.	1 676,00	2025	3 668 663,44
65.22.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 21 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 25		6	6	кирпичные	10 323,40	10 213,90	137	холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль фундамент проектная документация авторский надзор строительный контроль		шт.	80 984 885,04	2025	2025	1 456 829,22					
																авторский надзор	руб.	6,00	2025	6,00
																госэкспертиза	руб.	493,00	2025	22 557 717,72
																подвальное помещение	кв.м.	1 303 945,56	2025	1 303 945,56
																проектная документация	руб.	2 746 179,30	2023	2 746 179,30
																авторский надзор	руб.	152 645,51	2025	152 645,51
																строительный контроль	руб.	1 633 306,92	2025	1 633 306,92
																фундамент	куб.м.	0,00	2025	0,00
																проектная документация	руб.	1 205 056,53	2023	1 205 056,53
																авторский надзор	руб.	0,00	2025	0,00
65.23.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 25 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 30		6	3	кирпичные	6 205,90	5 594,90	99	госэкспертиза крыша фасад		кв.м.	17 341 203,84	2025	2025	17 341 203,84					
																госэкспертиза	руб.	130 000,00	2023	130 000,00
																крыша	кв.м.	1 715,00	2023	1 335 056,53
																фасад	кв.м.	4 894,00	2025	7 129 289,30
																авторский надзор	руб.	0,00	2025	0,00
																строительный контроль	руб.	0,00	2025	0,00
																фундамент	куб.м.	0,00	2025	0,00
																проектная документация	руб.	1 205 056,53	2023	1 205 056,53
																авторский надзор	руб.	0,00	2025	0,00
																строительный контроль	руб.	0,00	2025	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)					
65.24.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 30 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32	1960	6	4	кирпичные	6 941,30	6 427,30	174	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение лифт подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	190,00	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00					
																6 941,30	куб.м.	3 387 979,12	2025	3 387 979,12
																2 728,00	п.м.	5 971 428,32	2025	5 971 428,32
																800,00	п.м.	1 660 904,00	2025	1 660 904,00
																860,00	п.м.	2 182 705,80	2025	2 182 705,80
																780,00	п.м.	2 493 956,40	2025	2 493 956,40
																4,00	шт.	15 038 478,48	2025	15 038 478,48
																2 733,00	кв.м.	7 228 566,36	2025	7 228 566,36
																130 000,00	руб.	1 793 421,37	2023	1 793 421,37
																130 000,00	руб.	130 000,00	2023	130 000,00
65.25.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 33	1952	4	9	кирпичные	6 908,51	6 278,51	168	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 316,00	кв.м.	5 470 638,32	2025	2025	5 470 638,32					
																2 490,00	кв.м.	8 822 966,40	2025	8 822 966,40
																5 521,10	кв.м.	0,00	2025	0,00
																1 180,00	п.м.	2 694 793,70	2025	2 694 793,70
																180,00	п.м.	2 582 949,20	2025	2 582 949,20
																345,00	п.м.	373 703,40	2025	373 703,40
																265,00	п.м.	875 620,35	2025	875 620,35
																36,20	кв.м.	847 305,70	2025	847 305,70
																95 746,10	кв.м.	95 746,10	2025	95 746,10
																1 112 704,40	руб.	1 112 704,40	2025	1 112 704,40
65.26.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 33 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 35	1962	5	5	кирпичные	5 521,10	5 163,60	116	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 070,00	кв.м.	23 342 171,25	2025	2025	23 342 171,25					
																2 490,00	кв.м.	4 448 011,40	2025	4 448 011,40
																4 026,00	кв.м.	0,00	2025	0,00
																2 340,00	п.м.	1 965 050,34	2025	1 965 050,34
																144,00	п.м.	5 122 119,60	2025	5 122 119,60
																273,00	п.м.	298 962,72	2025	298 962,72
																180,00	п.м.	692 882,19	2025	692 882,19
																64,70	кв.м.	171 126,32	2025	171 126,32
																867 289,94	руб.	867 289,94	2025	867 289,94
																472 868,25	руб.	472 868,25	2025	472 868,25
65.27.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 35 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 42	1962	5	4	кирпичные	4 026,00	3 791,50	106	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	945,00	кв.м.	23 436 805,57	2025	2025	23 436 805,57					
																10 530,00	кв.м.	3 928 383,90	2025	3 928 383,90
																3 311,10	кв.м.	0,00	2025	0,00
																1 567,00	п.м.	1 616 114,80	2025	1 616 114,80
																135,00	п.м.	3 430 068,98	2025	3 430 068,98
																320,00	п.м.	280 277,55	2025	280 277,55
																175,00	п.м.	812 169,60	2025	812 169,60
																36,20	кв.м.	559 541,50	2025	559 541,50
																95 746,10	кв.м.	95 746,10	2025	95 746,10
																730 917,26	руб.	730 917,26	2025	730 917,26
65.28.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 42 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 79В	1961	5	3	кирпичные	3 311,10	3 077,10	75	крыша фасад фундамент электрооснабжение	1 615,00	кв.м.	6 713 587,30	2025	2025	6 713 587,30					
																4 517,00	кв.м.	16 005 357,12	2025	16 005 357,12
																1 534,10	кв.м.	0,00	2025	0,00
																748 778,87	кв.м.	748 778,87	2025	748 778,87
																1 027 925,10	руб.	1 027 925,10	2025	1 027 925,10
																49 792 725,59	руб.	49 792 725,59	2025	49 792 725,59
																6 713 587,30	кв.м.	6 713 587,30	2025	6 713 587,30
																16 005 357,12	кв.м.	16 005 357,12	2025	16 005 357,12
																0,00	кв.м.	0,00	2025	0,00
																748 778,87	кв.м.	748 778,87	2025	748 778,87

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																								
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)																																																								
65.29.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 79В г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114	1955	7	2	кирпичные	1 534,10	1 353,34	51	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 518,00	п.м.	3 322 810,92	2025	2025	3 322 810,92																																																								
																фундамент водоотведение подвальное помещение строительный контроль	102,00	п.м.	0,00	2023	2023	1 601 090,08																																																	
																							кирпичные	579,20	кв.м.	331 007,34	2023	2023	331 007,34																																										
																														кирпичные	920,20	кв.м.	41 346,88	2023	2023	41 346,88																																			
																																					фундамент	4 247,20	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00																												
																																												теплоснабжение	1 168,00	п.м.	2 073 015,85	2025	2025	2 073 015,85																					
																																																			газоснабжение	80,00	п.м.	166 090,40	2025	2025	166 090,40														
																																																										холодное водоснабжение	340,00	п.м.	862 930,20	2025	2025	862 930,20							
																																																																	водоотведение	340,00	п.м.	1 087 109,20	2025	2025	1 087 109,20
проектная документация госэкспертиза	11	руб.	240 000,00	2023	2023	240 000,00																																																																	
							авторский надзор	130 000,00	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00																																																										
														строительный контроль	18 284,25	руб.	18 284,25	2025	2025	18 284,25																																																			
																					авторский надзор	195 641,48	руб.	195 641,48	2025	2025	195 641,48																																												
																												строительный контроль	9 726 050,82	руб.	9 726 050,82	2025	2025	9 726 050,82																																					
																																			электроснабжение	7 675,50	кв.м.	3 746 334,80	2025	2025	3 746 334,80																														
																																										теплоснабжение	920,00	п.м.	2 013 824,80	2025	2025	2 013 824,80																							
																																																	холодное водоснабжение	260,00	п.м.	659 887,80	2025	2025	659 887,80																
																																																								водоотведение	265,00	п.м.	847 305,70	2025	2025	847 305,70									
																																																															строительный контроль	1 105,00	руб.	155 521,36	2025	2025	155 521,36		
авторский надзор	146 253,00	руб.	14 534,71	2025	2025	14 534,71																																																																	
							проектная документация подвальное помещение	1 105,00	кв.м.	3 585 912,85	2023	2023	3 585 912,85																																																										
														газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00																																																			
																					фундамент	330,00	кв.м.	3 474 692,00	2023	2023	3 474 692,00																																												
																												госэкспертиза	130 000,00	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00																																					
																																			строительный контроль	151 096,94	руб.	151 096,94	2023	2023	151 096,94																														
																																										авторский надзор	14 121,21	руб.	14 121,21	2023	2023	14 121,21																							
																																																	фундамент	3 628,80	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00																
																																																								электроснабжение	980,00	кв.м.	1 771 180,99	2025	2025	1 771 180,99									
																																																															теплоснабжение	71,00	п.м.	147 405,23	2025	2025	147 405,23		
холодное водоснабжение	250,00	п.м.	634 507,50	2025	2025	634 507,50																																																																	
							горячее водоснабжение	250,00	п.м.	501 367,50	2025	2025	501 367,50																																																										
														водоотведение	250,00	п.м.	799 345,00	2025	2025	799 345,00																																																			
																					подвальное помещение	1 100,00	кв.м.	2 909 412,00	2025	2025	2 909 412,00																																												
																												проектная документация госэкспертиза	1 100,00	руб.	347 549,50	2023	2023	347 549,50																																					
																																			авторский надзор	130 000,00	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00																														
																																										строительный контроль	17 816,76	руб.	17 816,76	2025	2025	17 816,76																							
																																																	авторский надзор	190 639,32	руб.	190 639,32	2025	2025	190 639,32																
																																																								строительный контроль	9 594 385,00	руб.	9 594 385,00	2023	2023	9 594 385,00									
																																																															электроснабжение	2 059,30	кв.м.	1 005 123,74	2025	2025	1 005 123,74		
теплоснабжение	680,00	п.м.	1 488 479,20	2025	2025	1 488 479,20																																																																	
							холодное водоснабжение	256,00	п.м.	649 735,68	2025	2025	649 735,68																																																										

115

115

235

235

147

147

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.34.	г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 143 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 149А	1951	4	3	кирпичные	2 059,30	2 059,30	36	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточные подвальное помещение проектная документация строительный контроль	350,00 2 314,00 4 041,04 1 102,00 93,00 280,00 280,00 962,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	513 400,32 831 318,80 96 044,44 8 976,12 4 593 078,29 1 745 712,50 12 685 394,28 0,00 2 299 836,68 2 616 676,96 205 529,07 1 025 141,60 994 823,20 3 121 853,54 764 880,40 528 472,31 25 988 320,55	2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	513 400,32 831 318,80 96 044,44 8 976,12 4 593 078,29 1 745 712,50 12 685 394,28 0,00 2 299 836,68 2 616 676,96 205 529,07 1 025 141,60 994 823,20 3 121 853,54 764 880,40 528 472,31 25 988 320,55	
65.35.	г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 149А г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 177	1962	5	4	панельные	4 041,04	3 789,04	163	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточные подвальное помещение проектная документация строительный контроль	880,00 2 423,93 3 859,80 1 292,00 16,00 492,00 340,00 880,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 658 177,60 8 588 856,60 0,00 1 883 929,78 2 828 110,48 33 218,08 1 248 710,76 1 087 109,20 2 327 529,60 798 000,87 463 430,74 22 917 073,72 13 869 510,60 0,00 3 134 313,60 64 089,71 2 583 155,32 147 598,72 420 532,88 20 219 200,83	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 658 177,60 8 588 856,60 0,00 1 883 929,78 2 828 110,48 33 218,08 1 248 710,76 1 087 109,20 2 327 529,60 798 000,87 463 430,74 22 917 073,72 13 869 510,60 0,00 3 134 313,60 64 089,71 2 583 155,32 147 598,72 420 532,88 20 219 200,83	
65.36.	г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 177 г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6	1962	5	4	панельные	3 859,80	3 539,80	147	фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	2 530,00 1 320,00 29,00 796,00	кв.м. куб.м. п.м. кв.м. руб. руб.	22 917 073,72 13 869 510,60 0,00 3 134 313,60 64 089,71 2 583 155,32 147 598,72 420 532,88 20 219 200,83	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023	22 917 073,72 13 869 510,60 0,00 3 134 313,60 64 089,71 2 583 155,32 147 598,72 420 532,88 20 219 200,83	
65.37.	г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза г. Жукюва, д. 99	1964	5	4	кирпичные	3 492,86	3 233,10	139	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточные подвальное помещение проектная документация строительный контроль	863,00 567,00 3 695,70 3 100,00	кв.м. куб.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 587 508,26 2 009 085,12 0,00 1 803 834,21 6 785 714,00 0,00 1 065 972,60 1 358 886,50 0,00 484 851,49 355 475,41 17 451 327,60	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 587 508,26 2 009 085,12 0,00 1 803 834,21 6 785 714,00 0,00 1 065 972,60 1 358 886,50 0,00 484 851,49 355 475,41 17 451 327,60	
65.38.	г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза г. Жукюва, д. 108	1964	5	3	кирпичные	3 695,70	2 528,30	109	лифт проектная документация строительный контроль	5,00	шт.	18 798 098,10	2023	18 798 098,10	
												402 279,30	2023	402 279,30	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
65.39.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 108 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 109	1999	13	5	кирпичные	18 451,80	12 634,70	548	крыша			19 348 577,40	2023							
																734,50	кв.м	3 053 331,19	2025	3 053 331,19
																2 028,00	кв.м	7 185 934,08	2025	7 185 934,08
																75,00	куб.м	0,00	2025	0,00
																4 088,20	кв.м	1 995 409,54	2025	1 995 409,54
																2 560,00	п.м.	5 603 686,40	2025	5 603 686,40
																650,00	п.м.	1 349 484,50	2025	1 349 484,50
																885,00	п.м.	2 246 156,55	2025	2 246 156,55
																784,00	п.м.	2 506 745,92	2025	2 506 745,92
																1 654,00	кв.м	4 374 697,68	2025	4 374 697,68
65.40.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 109 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 123	1964	5	5	Крупноблочные шликкат	4 088,20	2 104,40	115	крыша			30 156 367,71	2025							
																847,00	кв.м	3 520 995,94	2025	3 520 995,94
																2 340,00	кв.м	8 291 462,40	2025	8 291 462,40
																2 155,22	куб.м	0,00	2025	0,00
																710,00	кв.м	1 051 941,33	2025	1 051 941,33
																189,80	п.м.	1 554 147,40	2025	1 554 147,40
																370,00	п.м.	394 049,47	2025	394 049,47
																375,00	п.м.	939 071,10	2025	939 071,10
																46,40	п.м.	1 199 017,50	2025	1 199 017,50
																	кв.м	122 724,29	2025	122 724,29
65.41.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 123 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 129	1962	5	3	Крупноблочные шликкат	2 155,22	1 744,40	69	крыша			18 244 479,34	2025							
																682,00	кв.м	2 835 087,64	2025	2 835 087,64
																1 929,00	кв.м	6 835 141,44	2025	6 835 141,44
																67,00	куб.м	0,00	2025	0,00
																1 995,00	кв.м	973 739,55	2025	973 739,55
																1 536,00	кв.м	3 362 211,84	2025	3 362 211,84
																525,00	п.м.	1 089 968,25	2025	1 089 968,25
																531,00	п.м.	1 347 693,93	2025	1 347 693,93
																479,00	п.м.	1 531 545,02	2025	1 531 545,02
																682,00	кв.м	1 803 835,44	2025	1 803 835,44
65.42.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 129 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 137	1963	5	3	кирпичные	1 995,00	1 337,10	48	крыша			20 933 467,71	2025							
																802,00	кв.м	3 333 930,04	2025	3 333 930,04
																2 057,00	кв.м	7 288 691,52	2025	7 288 691,52
																70,00	куб.м	0,00	2025	0,00
																2 128,80	кв.м	1 039 045,99	2025	1 039 045,99
																1 644,00	п.м.	3 598 617,36	2025	3 598 617,36
																650,00	п.м.	1 349 484,50	2025	1 349 484,50
																733,00	п.м.	1 860 375,99	2025	1 860 375,99
																695,00	п.м.	2 222 179,10	2025	2 222 179,10
																890,00	кв.м	2 353 978,80	2025	2 353 978,80
	кв.м	1 133 184,52	2025	1 133 184,52																
	руб.	493 190,89	2025	493 190,89																

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию здания	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.43.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 137 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161	1963	5	5	кирпичные	2 128,80	1 346,90	83	фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м.	24 672 678,71	2025	2025	0,00
65.44.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 173	1961	5	3	кирпичные	2 054,07	1 361,90	91	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	690,40 1 540,00 2 935,30 788,00 114,00 242,00 204,00 588,70	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 870 006,61 5 456 774,40 1 432 690,58 1 724 884,72 236 678,82 614 203,26 652 265,52 1 557 064,40 1 204 622,05 311 253,76	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 870 006,61 5 456 774,40 1 432 690,58 1 724 884,72 236 678,82 614 203,26 652 265,52 1 557 064,40 1 204 622,05 311 253,76
65.45.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 173 г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 55	1962	5	3	кирпичные	2 935,30	1 878,54	95	лифт проектная документация строительный контроль	4,00	шт.	15 038 479,68	2023	2023	15 038 479,68
65.46.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 55 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2	1998	9	4	кирпичные	8 330,24	8 330,24	210	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение строительный контроль	3 432,00 45,00 512,50 447,50 791,00	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	7 512 442,08 93 425,85 1 300 740,38 897 447,83 2 529 127,58 263 930,13	2025 2025 2025 2025 2025 2025	7 512 442,08 93 425,85 1 300 740,38 897 447,83 2 529 127,58 263 930,13	
65.47.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5	1959	5	5	кирпичные	9 162,00	7 339,27	176	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение строительный контроль	9 262,90 1 150,00 513,00 513,00 515,00	куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	12 597 113,84 1 774 926,00 4 521 128,86 2 517 281,00 1 302 009,39 1 028 806,11 1 646 650,70 0,00 273 723,16	2025 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 774 926,00 4 521 128,86 2 517 281,00 1 302 009,39 1 028 806,11 1 646 650,70 0,00 273 723,16	
65.48.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10	1957	5	5	кирпичные	9 262,90	8 584,70	223	теплоснабжение газоснабжение строительный контроль	1 638,00 28,00	п.м. п.м. руб.	13 064 525,23 3 585 483,72 58 131,64 77 973,37	2025 2025 2025 2025	3 585 483,72 58 131,64 77 973,37	
65.49.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13	1962	5	4	кирпичные	3 290,17	3 242,97	102	теплоснабжение газоснабжение строительный контроль	910,00 513,00	п.м. п.м. руб.	3 721 588,73 1 991 935,40 0,00	2025 2024 2024	1 991 935,40 0,00	
65.50.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6	1961	5	2	кирпичные	1 772,80	1 651,60	61	горячее водоснабжение строительный контроль	513,00	п.м. руб.	1 028 806,11 64 643,87	2024 2024	1 028 806,11 64 643,87	
65.51.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9	1957	5	2	кирпичные	2 409,80	1 469,70	36	фундамент строительный контроль	329,00	куб.м. п.м.	111 808,20 5 336 490,60 727 086,71	2025 2025 2023	111 808,20 5 336 490,60 727 086,71	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.52.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18	1950	4	3	кирпичные	1 573,90	1 572,20	72	авторский надзор строительный контроль авторский надзор строительный контроль водоснабжение строительный контроль газоснабжение строительный контроль	632,00 215,00	п.м. п.м.	0,00 1 454,17 15 559,66 744 100,54 2 020 744,16 43 243,93 475 147,85 10 168,16 2 549 304,10	2025 2023 2023 2023 2025 2025 2023 2023 2025	2025 2025 2023 2023 2025 2025 2023 2023 2025	0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 744,16 43 243,93 475 147,85 10 168,16 2 549 304,10
65.53.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25	1958	5	4	кирпичные	2 864,90	2 864,90	45	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	2 584,20 720,00 330,00 330,00 360,00	куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 1 470 719,90 1 709 625,60 0,00 1 208 202,60 1 172 470,20 1 168 261,20 160 307,00 144 006,58 7 033 593,09	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 1 470 719,90 1 709 625,60 0,00 1 208 202,60 1 172 470,20 1 168 261,20 160 307,00 144 006,58 7 033 593,09
65.54.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63	1961	5	3	панельные	2 584,20	2 470,60	113	фундамент электроснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	542,60 30,00	куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	0,00 489 235,29 66 299,70 146 570,00 11 888,45	2023 2023 2023 2023 2023	2025 2023 2023 2023 2023	0,00 489 235,29 66 299,70 146 570,00 11 888,45
65.55.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 69	1950	2	2	крупноблочные сэндвич	542,60	390,90	21	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 233,00 864,00 850,30 520,00 89,00 80,00 152,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	5 125 605,66 3 061 463,04 0,00 655 555,79 1 138 248,80 184 775,57 203 042,40 255 790,40 402 027,84 241 162,83 235 967,30	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	5 125 605,66 3 061 463,04 0,00 655 555,79 1 138 248,80 184 775,57 203 042,40 255 790,40 402 027,84 241 162,83 235 967,30
65.56.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 69 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91	1955	2	3	крупноблочные сэндвич	850,30	544,60	26	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль	328,00	куб.м. руб. п.м. руб.	0,00 360 956,34 724 876,72 15 512,36 1 101 345,42	2023 2023 2023 2023 2023	2025 2023 2023 2023 2023	0,00 360 956,34 724 876,72 15 512,36 1 101 345,42
65.57.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 1	1962	4	3	кирпичные	2 764,74	2 592,34	67	фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение проектная документация строительный контроль	1 376,79	куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	0,00 783 558,72 0,00 472 297,38 458 329,26 194 497,00 36 683,57 1 945 365,93 2 655 507,60 284 562,20 0,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025	0,00 783 558,72 0,00 472 297,38 458 329,26 194 497,00 36 683,57 1 945 365,93 2 655 507,60 284 562,20 0,00
65.58.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 1 г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 6	1953	2	1	кирпичные	1 376,79	1 376,79	60	фундамент теплоснабжение газоснабжение	130,00	куб.м. п.м. п.м.	0,00 2 655 507,60 284 562,20 0,00	2025 2025 2025	2025 2025 2025	0,00 2 655 507,60 284 562,20 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									холодное водоснабжение	89,00	п.м.	225 884,67	2025	2025	225 884,67
									водоотведение	90,00	п.м.	287 764,20	2025	2025	287 764,20
									строительный контроль		руб.	73 909,58	2025	2025	73 909,58
65.59.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 6 г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 7	1951	2	2	кирпичные	987,20	897,70	38	газоснабжение	90,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение		п.м.	228 422,70	2025	2025	228 422,70
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	4 888,25	2025	2025	4 888,25
65.60.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 7 г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 12	1951	2	3	кирпичные	1 579,40	1 399,30	57	фундамент		куб.м.	233 310,95	2025	2025	233 310,95
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	136,00	п.м.	497 925,92	2023	2023	497 925,92
									водоотведение	136,00	п.м.	483 199,84	2023	2023	483 199,84
									подвальное помещение	527,80	кв.м.	1 712 800,73	2023	2023	1 712 800,73
									проектная документация		руб.	199 000,00	2023	2023	199 000,00
									строительный контроль		руб.	57 650,03	2023	2023	57 650,03
65.61.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 12 г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 16	1961	3	2	кирпичные	1 762,33	1 314,03	89	фундамент		куб.м.	2 950 576,51	2023	2023	2 950 576,51
									газоснабжение		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									подвальное помещение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		кв.м.	0,00	2024	2024	0,00
									строительный контроль		руб.	426 115,00	2024	2024	426 115,00
65.62.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 16 г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17	1970	5	4	кирпичные	3 452,70	3 169,90	154	фундамент		куб.м.	426 115,00	2024	2024	426 115,00
									газоснабжение		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									подвальное помещение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		кв.м.	0,00	2024	2024	0,00
									строительный контроль		руб.	470 444,00	2024	2024	470 444,00
65.63.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 36	1976	5	6	кирпичные	4 898,26	4 505,86	230	крыша	588,00	кв.м.	470 444,00	2024	2024	470 444,00
									фасад	518,00	кв.м.	2 932 797,00	2023	2023	2 932 797,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	684,30	кв.м.	616 999,10	2023	2023	616 999,10
									теплоснабжение	210,00	п.м.	498 640,80	2023	2023	498 640,80
									газоснабжение	25,00	п.м.	55 249,75	2023	2023	55 249,75
									проектная документация		руб.	43 500,00	2023	2023	43 500,00
									строительный контроль		руб.	148 588,18	2023	2023	148 588,18
65.64.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 36 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 37	1954	2	2	кирпичные	684,30	464,90	12	крыша	591,00	кв.м.	7 135 461,19	2023	2023	7 135 461,19
									фасад	518,00	кв.м.	2 947 760,25	2023	2023	2 947 760,25
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	691,80	кв.м.	623 761,47	2023	2023	623 761,47
									газоснабжение	25,00	п.м.	55 249,75	2023	2023	55 249,75
									холодное водоснабжение	50,00	п.м.	183 061,00	2023	2023	183 061,00
									водоотведение	50,00	п.м.	177 647,00	2023	2023	177 647,00
									проектная документация		руб.	43 700,00	2023	2023	43 700,00
									строительный контроль		руб.	146 101,35	2023	2023	146 101,35
65.65.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 37 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 41	1954	2	2	кирпичные	691,80	470,00	12	холодное водоснабжение	50,00	п.м.	7 016 967,18	2023	2023	7 016 967,18
									водоотведение	50,00	п.м.	126 901,50	2025	2025	126 901,50
									строительный контроль		руб.	159 869,00	2025	2025	159 869,00
									крыша	592,00	кв.м.	6 136,89	2025	2025	6 136,89
									фасад	620,00	кв.м.	2 460 955,84	2024	2024	2 460 955,84
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00

№ п/л	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
		2						9	10	11	12	13	14	15	16
									электроснабжение	703,80	кв.м.	542 608,69	2024	2024	542 608,69
									теплоснабжение	210,00	п.м.	459 677,40	2024	2024	459 677,40
									газоснабжение	28,00	п.м.	58 131,64	2024	2024	58 131,64
									проектная документация		руб.	43 700,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	122 370,69	2024	2024	122 370,69
											руб.	6 177 234,85	2024	2025	
65.66.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 41 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 53	1954	2	2	кирпичные	703,80	477,10	12	крыша	434,00	кв.м.	2 164 683,50	2023	2023	2 164 683,50
									фасад	672,00	кв.м.	3 683 917,44	2023	2023	3 683 917,44
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	535,00	кв.м.	482 382,75	2023	2023	482 382,75
									теплоснабжение	210,00	п.м.	498 640,80	2023	2023	498 640,80
									газоснабжение	24,00	п.м.	53 039,76	2023	2023	53 039,76
									проектная документация		руб.	40 100,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	147 289,01	2023	2023	147 289,01
											руб.	7 070 053,26	2023	2023	
65.67.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 53 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 55	1958	2	1	кирпичные	535,00	371,00	16	крыша	428,00	кв.м.	2 134 757,00	2023	2023	2 134 757,00
									фасад	672,00	кв.м.	3 683 917,44	2023	2023	3 683 917,44
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	535,40	кв.м.	482 743,41	2023	2023	482 743,41
									теплоснабжение	210,00	п.м.	498 640,80	2023	2023	498 640,80
									газоснабжение	25,00	п.м.	55 249,75	2023	2023	55 249,75
									проектная документация		руб.	39 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	146 703,60	2023	2023	146 703,60
											руб.	7 041 012,00	2023	2023	
65.68.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 55 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62	1958	2	2	кирпичные	535,40	369,90	16	фасад	448,00	кв.м.	2 455 944,96	2023	2023	2 455 944,96
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	147,00	п.м.	349 048,56	2023	2023	349 048,56
									газоснабжение	26,00	п.м.	57 459,74	2023	2023	57 459,74
									проектная документация		руб.	101 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	61 256,50	2023	2023	61 256,50
											руб.	3 024 709,76	2023	2023	
65.69.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 63	1953	2	2	кирпичные	386,10	246,90	8	крыша	495,00	кв.м.	2 057 724,90	2024	2024	2 057 724,90
									фасад	672,00	кв.м.	2 381 137,92	2024	2024	2 381 137,92
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	638,83	кв.м.	492 518,77	2024	2024	492 518,77
									теплоснабжение	210,00	п.м.	459 677,40	2024	2024	459 677,40
									газоснабжение	27,00	п.м.	56 055,51	2024	2024	56 055,51
									проектная документация		руб.	41 000,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	116 568,25	2024	2024	116 568,25
											руб.	5 604 682,75	2024	2024	
65.70.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 63 г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 35	1960	2	2	кирпичные	638,83	421,40	16	крыша	430,00	кв.м.	2 144 732,50	2023	2023	2 144 732,50
									фасад	560,00	кв.м.	3 069 931,20	2023	2023	3 069 931,20
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	532,60	кв.м.	480 218,79	2023	2023	480 218,79
									теплоснабжение	220,00	п.м.	522 385,60	2023	2023	522 385,60
									газоснабжение	22,00	п.м.	48 619,78	2023	2023	48 619,78
									холодное водоснабжение	45,00	п.м.	164 754,90	2023	2023	164 754,90
									водоснабжение	32,00	п.м.	113 694,08	2023	2023	113 694,08
									проектная документация		руб.	152 762,11	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	140 048,81	2023	2023	140 048,81
											руб.	6 837 147,77	2023	2023	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.71.	г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61								фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м. руб. руб.	0,00 207 465,67 0,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 0,00
65.72.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75	1952	2	2	кирпичные	394,10	269,60	9			куб.м. кв.м. п.м.	0,00 357 143,57 427 406,40	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 357 143,57 427 406,40
65.73.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1	1952	2	2	бревно (брус)	396,10	272,40	8			куб.м. п.м. кв.м. руб.	0,00 396,10 123,00 515 103,89	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 396,10 123,00 8 294,83
65.74.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2	1951	2	2	кирпичные	507,30	464,50	22			куб.м. п.м. кв.м. руб.	0,00 62 283,90 325 325,16 119 200,00	2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024	0,00 62 283,90 325 325,16 8 294,83
65.75.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4	1952	2	2	кирпичные	501,70	445,60	21			куб.м. п.м. руб.	0,00 66 299,70 120 000,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 66 299,70 1 418,81
65.76.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5	1952	2	1	кирпичные	493,30	439,00	20			куб.м. п.м. руб.	0,00 66 299,70 118 400,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 66 299,70 1 418,81
65.77.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12	1954	2	1	кирпичные	477,00	434,90	18			куб.м. п.м. кв.м. руб.	0,00 77 349,65 118 200,00 1 655,28	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 77 349,65 1 655,28 197 204,93
65.78.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 20	1954	2	1	кирпичные	454,30	398,60	21			куб.м. п.м. кв.м. руб. п.м.	0,00 72 664,55 224 818,20 114 800,00 6 366,13 418 648,88	2024 2024 2024 2024 2024 2023	2024 2024 2024 2024 2024 2023	0,00 72 664,55 224 818,20 6 366,13 418 648,88 2 054 953,00
									крыша фасад электроснабжение теплоснабжение газоснабжение	412,00 552,00 407,30 320,00	кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м.	3 026 075,04 367 242,05 759 833,60 0,00	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	2 054 953,00 3 026 075,04 367 242,05 759 833,60 0,00

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.79.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 20 г. Волгоград, ул.10-й дивизии НКВД, д. 5	1957	2	1	кирпичные	407,30	407,30	28	холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль крыша фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	130,00 п.м. 130,00 п.м. руб. 660,00 кв.м. 1 078,90 кв.м. 660,00 куб.м. 2 474,30 кв.м. 209,00 п.м. 79,30 п.м. 144,00 п.м. 82,00 п.м. 299,00 кв.м. руб. 210 038,08 руб. 10,465 184,49 руб. 3 732 172,56 руб. 7 652 063,09 руб. 0,00 куб.м. 1 412 288,42 кв.м. 2 289 631,24 п.м. 269 896,90 п.м. 380 704,50 п.м. 415 659,40 п.м. 1 826 581,75 кв.м. 384 750,55 руб. 18 406 928,90 руб. 7 519 239,84 руб. 95 707,00 руб. 160 911,73 руб. 7 775 858,57 п.м. 0,00 п.м. 0,00 п.м. 0,00 руб. 0,00 куб.м. 518 581,97 руб. 518 581,97 руб. 0,00 п.м. 1 986 044,04 кв.м. 2 730 652,00 п.м. 1 033 823,55 кв.м. 1 472 952,00 куб.м. 154 582,29 руб. 0,00 руб. 7 378 053,89 шт. 30 076 959,36 руб. 485 175,76 руб. 643 646,93 руб. 31 205 782,05 п.м. 5 042 615,25 кв.м. 9 188 742,64 кв.м. 0,00 куб.м. 68 222,39 п.м.	2023	475 958,60	2023	475 958,60	
65.80.	Итого по г. Волгоград, ул. 10-й дивизии НКВД, д. 5 г. Волгоград, ул.13-й Гвардейской, д. 13	1958	4	2	кирпичные	2 474,30	2 474,30	23	холодное водоснабжение водоотведение фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль лифт проектная документация строительный контроль	897,80 кв.м. 2 159,55 кв.м. 287,94 куб.м. 2 893,50 кв.м. 1 046,00 п.м. 130,00 п.м. 150,00 п.м. 130,00 п.м. 690,60 кв.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб. руб. п.м. п.м. руб. руб. руб. п.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб. руб. п.м. кв.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб. шт. руб. руб. п.м. кв.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб. шт. руб. руб. п.м. кв.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб. шт. руб. руб. п.м. кв.м. п.м. кв.м. куб.м. п.м.	2025	475 958,60			
65.81.	Итого по г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 33 г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д. 1	1958	3	1	кирпичные	2 893,50	2 893,50	15	холодное водоснабжение водоотведение фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль лифт проектная документация строительный контроль	2,00 шт.	руб.	2025	7 519 239,84		
65.82.	Итого по г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 33 г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д. 1	1988	9	2	панельные	5 903,85	5 240,40	196	газоснабжение водоотведение строительный контроль	руб.	руб.	2025	160 911,73		
65.83.	Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д. 5	1959	3	4	кирпичные	2 274,10	2 274,10	90	газоснабжение водоотведение строительный контроль фундамент проектная документация строительный контроль	305,00 куб.м. руб. руб.	руб.	2023	0,00		
65.84.	Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д. 19	1955	3	4	кирпичные	2 240,31	2 240,31	52	газоснабжение подвальное помещение теплоснабжение электроснабжение фундамент строительный контроль	руб. руб. руб. руб. руб.	руб.	2023	0,00		
65.85.	Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 г. Волгоград, ул.50 лет Октября, д. 28	1953	3	3	кирпичные	1 816,53	1 402,08	60	газоснабжение подвальное помещение теплоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль лифт проектная документация строительный контроль	612,00 руб. 1 150,00 п.м. 1 816,53 кв.м. 184,00 куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб.	руб.	2023	0,00		
65.86.	Итого по г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, д. 28 г. Волгоград, ул.51-й Гвардейской, д. 1	1970	9	8	кирпичные	15 958,70	14 537,70	676	холодное водоснабжение водоотведение фундамент проектная документация строительный контроль крыша фасад фундамент газоснабжение	1 011,00 кв.м. 1 676,16 кв.м. 30,87 п.м.	кв.м. кв.м. п.м.	2023	0,00		

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																			
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)																																																			
65.87.	Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 г. Волгоград, ул.64-й Армии, д. 20	1960	4	3	кирпичные	2 847,95	2 847,95	16	проектная документация строительный контроль фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	499,00	руб.	172 000,00 306 011,02 14 777 591,30 0,00 1 102 785,01 655 033,77 23 599,60 1 781 418,38 0,00 1 102 785,01 418 749,42 23 599,60 1 545 134,03 14 478 900,66 30 433 919,04 0,00 7 062 808,73 6 490 207,10 2 741 072,40 2 436 646,05 3 453 170,40 6 188 054,83 0,00 1 441 423,55 75 053 727,01 2 714 285,60 0,00 58 085,71 2 772 371,31 0,00 95 029,57 127 000,00 2 033,63 224 063,20 831 068,00 0,00 402 734,20 390 823,40 34 766,99 1 659 392,59 9 810 567,20 20 537 314,56 0,00 3 930 588,77 6 490 207,10 664 361,60 2 741 072,40 1 534 742,40 5 875 954,27 2 363 590,76 130 000,00 103 169,62 1 103 914,90 55 285 483,58 2 114 187,00	2023	2023	306 011,02	0,00	1 102 785,01	23 599,60	1 781 418,38	0,00	1 102 785,01	418 749,42	23 599,60	1 545 134,03	14 478 900,66	30 433 919,04	0,00	7 062 808,73	6 490 207,10	2 741 072,40	2 436 646,05	3 453 170,40	6 188 054,83	0,00	1 441 423,55	75 053 727,01	2 714 285,60	0,00	58 085,71	2 772 371,31	0,00	95 029,57	127 000,00	2 033,63	224 063,20	831 068,00	0,00	402 734,20	390 823,40	34 766,99	1 659 392,59	9 810 567,20	20 537 314,56	0,00	3 930 588,77	6 490 207,10	664 361,60	2 741 072,40	1 534 742,40	5 875 954,27	2 363 590,76	130 000,00	103 169,62	1 103 914,90	55 285 483,58	2 114 187,00
65.88.	Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 г. Волгоград, ул.64-й Армии, д. 22	1963	5	4	кирпичные	3 392,90	3 152,50	64	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	499,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00																																																			
65.89.	Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской, д. 7	1962	5	4	кирпичные	3 904,83	3 904,83	64	проектная документация строительный контроль крыша фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	3 483,00 8 589,00 818,00 14 470,30 2 965,00 125,00 1 080,00 1 215,00 1 080,00 2 339,60	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	7 062 808,73 6 490 207,10 2 741 072,40 2 436 646,05 3 453 170,40 6 188 054,83 0,00 1 441 423,55 75 053 727,01 2 714 285,60 0,00 58 085,71 2 772 371,31 0,00 95 029,57 127 000,00 2 033,63 224 063,20 831 068,00 0,00 402 734,20 390 823,40 34 766,99 1 659 392,59 9 810 567,20 20 537 314,56 0,00 3 930 588,77 6 490 207,10 664 361,60 2 741 072,40 1 534 742,40 5 875 954,27 2 363 590,76 130 000,00 103 169,62 1 103 914,90 55 285 483,58 2 114 187,00	2023	2023	0,00	1 102 785,01	418 749,42	23 599,60	1 545 134,03	14 478 900,66	30 433 919,04	0,00	7 062 808,73	6 490 207,10	2 741 072,40	2 436 646,05	3 453 170,40	6 188 054,83	0,00	1 441 423,55	75 053 727,01	2 714 285,60	0,00	58 085,71	2 772 371,31	0,00	95 029,57	127 000,00	2 033,63	224 063,20	831 068,00	0,00	402 734,20	390 823,40	34 766,99	1 659 392,59	9 810 567,20	20 537 314,56	0,00	3 930 588,77	6 490 207,10	664 361,60	2 741 072,40	1 534 742,40	5 875 954,27	2 363 590,76	130 000,00	103 169,62	1 103 914,90	55 285 483,58	2 114 187,00					
65.90.	Итого по г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 7 г. Волгоград, ул.95-й Гвардейской, д. 3	1970	7	10	кирпичные	14 470,30	13 336,10	321	теплоснабжение газоснабжение строительный контроль	1 240,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00																																																			
65.91.	Итого по г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 3 г. Волгоград, ул.Аджарская, д. 1А	1946	4	4	кирпичные	2 455,13	2 236,13	110	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	43,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00																																																			
65.92.	Итого по г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А г. Волгоград, ул.Академическая, д. 15	1947	2	2	кирпичные	817,00	734,70	42	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	350,00 110,00 110,00	п.м. п.м. п.м. руб.	831 068,00 0,00 402 734,20 390 823,40 34 766,99	2023	2023	0,00																																																			
65.93.	Итого по г. Волгоград, ул. Академическая, д. 15 г. Волгоград, ул.Аллея Героев, д. 1	1953	2	1	кирпичные	513,62	475,93	29	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза	2 360,00 5 796,00 483,00 8 053,00 2 965,00 320,00 1 080,00 480,00 2 221,60	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 659 392,59 9 810 567,20 20 537 314,56 0,00 3 930 588,77 6 490 207,10 664 361,60 2 741 072,40 1 534 742,40 5 875 954,27 2 363 590,76 130 000,00 103 169,62 1 103 914,90 55 285 483,58 2 114 187,00	2023	2025	0,00	3 930 588,77	6 490 207,10	664 361,60	2 741 072,40	1 534 742,40	5 875 954,27	2 363 590,76	130 000,00	103 169,62	1 103 914,90	55 285 483,58	2 114 187,00																																							
65.94.	Итого по г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 1 г. Волгоград, ул.Аллея Героев, д. 2	1959	7	4	кирпичные	8 053,00	8 053,00	113	проектная документация авторский надзор строительный контроль лифт проектная документация	4,00	шт.	0,00	2023	2023	0,00																																																			

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию здания	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.95.	Итого по г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29	1960	8	4	кирпичные	7 739,60	7 739,60	137	ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	321 823,47	2025	2025	321 823,47
65.96.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 31	1956	2	2	кирпичные	732,10	732,10	16	ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	куб.м. п.м. п.м. руб.	куб.м. п.м. п.м. руб.	1 061 392,56 95 471,57 142 000,00 24 756,89	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	1 061 392,56 95 471,57 1 061 392,56 24 756,89
65.97.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 31 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 37	1959	2	2	кирпичные	540,10	370,00	25	ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	169 472,01	2023	2023	169 472,01
65.98.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 37 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43	1958	2	2	кирпичные	532,70	362,80	14	ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	8 253 454,12	2023	2023	8 253 454,12
65.99.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53	1955	2	1	кирпичные	513,60	319,70	7	ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	1 993 463,07	2023	2025	1 993 463,07
65.100.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59	1956	2	2	кирпичные	882,80	564,40	29	ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	443 451,57	2023	2024	443 451,57
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	2 335 340,52	2023	2023	2 335 340,52
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	360 119,01	2023	2023	360 119,01
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	86 189,61	2023	2023	86 189,61
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	59 527,29	2023	2023	59 527,29
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	2 896 176,43	2023	2023	2 896 176,43
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	426,00	2023	2023	426,00
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	36,10	2023	2023	36,10
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	399,40	2023	2023	399,40
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	39,00	2023	2023	39,00
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	86 189,61	2023	2023	86 189,61
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	55 000,00	2023	2023	55 000,00
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	59 527,29	2023	2023	59 527,29
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	2 896 176,43	2023	2023	2 896 176,43
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	443 451,57	2023	2023	443 451,57
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	2 335 340,52	2023	2023	2 335 340,52
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	360 119,01	2023	2023	360 119,01
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	86 189,61	2023	2023	86 189,61
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	59 527,29	2023	2023	59 527,29
									ремонт кровли и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	руб.	руб.	2 896 176,43	2023	2023	2 896 176,43

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.101.	г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61								фасад фундамент электроснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	600,00 377,26	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	3 289 212,00 0,00 340 156,48 55 000,00 77 668,49 3 762 036,96	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 289 212,00 0,00 340 156,48 55 000,00 77 668,49 3 762 036,96
65.102.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63	1953	2	2	кирпичные	377,26	267,80	22	газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	0,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
65.103.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 111/18	1953	2	2	кирпичные	387,50	268,20	29	крыша фасад фундамент электроснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 400,00 636,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. руб. руб.	1 662 808,00 1 417 344,00 490 568,21 113 734,22 0,00 78 847,32	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	1 662 808,00 1 417 344,00 490 568,21 113 734,22 0,00 78 847,32
65.104.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 111/18 г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 13	1970	2	1	кирпичные	636,30	347,50	10	лифт проектная документация строительный контроль	16,00	шт.	3 763 301,76 97 228 592,64	2025 2025	2025 2025	78 847,32 97 228 592,64
65.105.	Итого по г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 13 г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13	1992	16	8	кирпичные	20 823,90	18 358,30	609	фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	992,80 24,00 195,70 158,40	куб.м. п.м. п.м. п.м.	404 050,36 2 173 179,63 49 827,12 496 692,47 506 464,99 77 686,59	2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025	404 050,36 2 173 179,63 49 827,12 496 692,47 506 464,99 77 686,59
65.106.	Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19	1944	4	2	кирпичные	1 272,20	1 006,30	40	крыша фасад теплоснабжение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	2 500,00 17 596,00 2 948,20	кв.м. кв.м. п.м.	10 392 550,00 62 348 962,56 6 453 432,91	2025 2025 2025	2025 2025 2025	10 392 550,00 62 348 962,56 6 453 432,91
65.107.	Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 20	1944	6	7	кирпичные	9 399,00	8 146,35	286	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	576,00 1 320,00 1 743,70 992,80 26,00 195,70 158,40 331,18	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	3 707 901,17 10 392 550,00 2 394 443,52 4 677 235,20 851 082,53 2 173 179,63 53 979,38 496 692,47 506 464,99 875 944,61 354 718,92	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 707 901,17 10 392 550,00 2 394 443,52 4 677 235,20 851 082,53 2 173 179,63 53 979,38 496 692,47 506 464,99 875 944,61 354 718,92
65.108.	Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 20 г. Волгоград, ул. Ботунская, д. 26	1961	4	2	кирпичные	1 743,70	1 301,24	72	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение	1 127,00 2 448,00 2 731,40 2 040,00 320,00 498,00 480,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м.	12 641 162,33 4 684 961,54 8 674 145,28 1 333 169,03 4 465 437,60 664 361,60 1 263 938,94 1 534 742,40	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	12 641 162,33 4 684 961,54 8 674 145,28 1 333 169,03 4 465 437,60 664 361,60 1 263 938,94 1 534 742,40

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
65.109.	Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 26 г. Волгоград, ул. Большая, д. 1	1964	5	3	кирпичные	2 731,40	2 549,70	91	подвальное помещение проектная документация строительный контроль	910,00	кв.м. руб. руб.	2 406 877,20 632 048,38 535 591,36 26 195 273,32 1 885 369,50 3 212 463,72 0,00 302 593,74 717 092,96 0,00 421 040,30 412 141,04 131 703,22 148 745,01 7 231 149,49 163 539,26 3 499,74 6 402,55 472 626,03 3 289 212,00 0,00 362 373,14 0,00 53 000,00 78 143,92 3 782 729,06	2025 2025 2025 2025 2023	2 406 877,20 2 406 877,20 535 591,36 26 195 273,32 1 885 369,50 3 212 463,72 0,00 302 593,74 717 092,96 0,00 421 040,30 412 141,04 131 703,22 148 745,01 7 231 149,49 163 539,26 3 499,74 6 402,55 472 626,03 3 289 212,00 0,00 362 373,14 0,00 53 000,00 78 143,92 3 782 729,06	2025 2025 2025 2025 2023	2 406 877,20 2 406 877,20 535 591,36 26 195 273,32 1 885 369,50 3 212 463,72 0,00 302 593,74 717 092,96 0,00 421 040,30 412 141,04 131 703,22 148 745,01 7 231 149,49 163 539,26 3 499,74 6 402,55 472 626,03 3 289 212,00 0,00 362 373,14 0,00 53 000,00 78 143,92 3 782 729,06
65.110.	Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 1 г. Волгоград, ул. Большая, д. 7	1958	2	1	кирпичные	335,60	237,40	21	тепловоснабжение газоснабжение строительный контроль	126,00 74,00	п.м. п.м. руб.	299 184,48 163 539,26 3 499,74 6 402,55	2023 2024 2024	299 184,48 163 539,26 3 499,74 6 402,55		
65.111.	Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 г. Волгоград, ул. Большая, д. 9	1952	2	2	кирпичные	378,29	266,10	20	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	600,00 401,90	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	0,00 362 373,14 0,00 53 000,00 78 143,92 3 782 729,06	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 362 373,14 0,00 53 000,00 78 143,92 3 782 729,06		
65.112.	Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 3	1952	2	2	деревянные щитовые	401,90	274,60	22	крыша фасад фундамент электрооснабжение тепловоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	566,00 611,00	кв.м. кв.м. куб.м.	2 823 066,50 3 349 514,22 0,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 823 066,50 3 349 514,22 0,00		
65.113.	Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 3 г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 18	1959	2	2	кирпичные	631,90	424,50	38	электрооснабжение тепловоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	631,90 355,00 45,00 65,00 57,00 54,90	кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	569 752,64 842 940,40 99 449,55 237 979,30 202 517,58 178 159,83 171 893,74 177 692,33 8 652 966,09 1 920 543,24 3 189 024,00 0,00 741 750,24 2 714 285,60 0,00 335 019,96 428 448,92 0,00 216 635,73 199 642,14 9 745 349,83 1 755 688,00 37 571,72 1 793 259,72 0,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023	569 752,64 842 940,40 99 449,55 237 979,30 202 517,58 178 159,83 171 893,74 177 692,33 8 652 966,09 1 920 543,24 3 189 024,00 0,00 741 750,24 2 714 285,60 0,00 335 019,96 428 448,92 0,00 216 635,73 199 642,14 9 745 349,83 1 755 688,00 37 571,72 1 793 259,72 0,00		
65.114.	Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 18 г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20	1962	3	2	кирпичные	962,10	614,70	34	крыша фасад фундамент электрооснабжение тепловоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	462,00 900,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м.	1 920 543,24 3 189 024,00 0,00 741 750,24 2 714 285,60 0,00 335 019,96 428 448,92 0,00 216 635,73 199 642,14 9 745 349,83 1 755 688,00 37 571,72 1 793 259,72 0,00	2025 2025	1 920 543,24 3 189 024,00 0,00 741 750,24 2 714 285,60 0,00 335 019,96 428 448,92 0,00 216 635,73 199 642,14 9 745 349,83 1 755 688,00 37 571,72 1 793 259,72 0,00		
65.115.	Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22	1956	2	2	бревно (брус)	717,30	408,00	23	крыша строительный контроль фундамент	352,00	кв.м. руб. куб.м.	1 755 688,00 37 571,72 1 793 259,72 0,00	2023 2023 2023 2023	1 755 688,00 37 571,72 1 793 259,72 0,00		

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									проектная документация		руб.	355 685,00	2023	2023	
								17	строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
65.116.	Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18	1952	2	1	кирпичные	741,60	412,60		фундамент	70,00	куб.м.	355 685,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		п.м.	154 699,30	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	190 398,00	2023	2023	154 699,30
									строительный контроль		руб.	3 310,57	2023	2023	3 310,57
65.117.	Итого по г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 г. Волгоград, ул. Водников, д. 4	1952	2	1	крупноблоч со сборным ж/б каркасом	418,00	374,50	20	фундамент	102,00	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	472 346,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение	161,00	п.м.	355 808,39	2023	2023	355 808,39
									строительный контроль		руб.	7 614,30	2023	2023	7 614,30
65.118.	Итого по г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 г. Волгоград, ул. Возрождения, д. 15	1961	4	2	кирпичные	1337,00	1240,30	51	крыша	551,00	кв.м.	2 290 518,02	2025	2025	2 290 518,02
									фасад	864,00	кв.м.	3 061 463,04	2025	2025	3 061 463,04
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	1 398,56	кв.м.	682 623,15	2025	2025	682 623,15
									теплооснабжение	1 315,00	п.м.	2 878 456,10	2025	2025	2 878 456,10
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	156,00	п.м.	395 932,68	2025	2025	395 932,68
									водоснабжение	154,00	п.м.	492 396,52	2025	2025	492 396,52
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	256 069,35	2025	2025	256 069,35
									строительный контроль		руб.	209 749,74	2025	2025	209 749,74
65.119.	Итого по г. Волгоград, ул. Возрождения, д. 15 г. Волгоград, ул. Волгодонская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154	1950	2	3	кирпичные	1 398,56	759,80	38	фундамент		куб.м.	1 128 499,08	2025	2025	1 128 499,08
									строительный контроль		руб.	24 149,88	2025	2025	24 149,88
									газоснабжение	26,00	п.м.	57 459,74	2024	2024	57 459,74
									строительный контроль		руб.	1 229,64	2024	2024	1 229,64
65.120.	Итого по г. Волгоград, ул. Волгодонская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158	1952	2	2	каркасно- сборный ж/б	392,30	268,30	19	фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение	67,00	п.м.	148 069,33	2024	2024	148 069,33
									строительный контроль		руб.	3 168,68	2024	2024	3 168,68
65.121.	Итого по г. Волгоград, ул. Волгодонская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164	1952	2	2	каркасно- сборный ж/б	394,80	267,80	23	крыша	599,80	кв.м.	2 991 652,45	2023	2023	2 991 652,45
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплооснабжение	407,00	п.м.	966 413,36	2023	2023	966 413,36
									газоснабжение	40,00	п.м.	88 399,60	2023	2023	88 399,60
									холодное водоснабжение	57,50	п.м.	210 520,15	2023	2023	210 520,15
									водоснабжение	70,30	п.м.	249 771,68	2023	2023	249 771,68
									проектная документация		руб.	106 600,00	2023	2023	106 600,00
									строительный контроль		руб.	96 444,60	2023	2023	96 444,60
65.122.	Итого по г. Волгоград, ул. Волгодонская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4	1955	2	2	кирпичные	669,30	622,40	33	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.123.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6	1946	2	2	кирпичные	310,70	256,70	17	авторский надзор газоснабжение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор		руб.	0,00	2025	0,00	
65.124.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8	1946	2	2	кирпичные	318,10	264,10	9	фундамент строительный контроль авторский надзор	куб.м. руб.	0,00	2025	2025	0,00	
65.125.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 10	1946	2	2	кирпичные	310,70	256,30	17	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. руб. руб. руб. руб.	523 784,52 1 738 372,42 0,00 240 080,06 3 187 096,64 368 014,35 447 633,20 0,00 40 134,42 130 000,00 13 009,96 139 206,60 6 827 332,16 1 179 938,88	2025	2025	523 784,52 1 738 372,42 0,00 240 080,06 3 187 096,64 368 014,35 447 633,20 0,00 40 134,42 130 000,00 13 009,96 139 206,60 6 827 332,16 1 179 938,88	
65.126.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 10 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12	1946	2	2	кирпичные	311,40	262,90	17	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м.	333,00 317,10	0,00 244 474,59 0,00	2025	2025	0,00 244 474,59 0,00
65.127.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14	1946	2	2	кирпичные	317,10	262,10	14	проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль фасад фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. руб. руб. руб.	1 638 944,74 1 169 308,80 0,00 51 200,00 130 000,00 2 848,83 30 482,45	2025	2025	1 638 944,74 1 169 308,80 0,00 51 200,00 130 000,00 2 848,83 30 482,45	
65.128.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16	1946	2	2	кирпичные	517,20	251,30	14	газоснабжение авторский надзор проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль газоснабжение авторский надзор проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. руб. руб. руб.	1 638 944,74 1 169 308,80 0,00 51 800,00 130 000,00 2 338,62 25 023,21 1 378 470,63 0,00 28 500,00 130 000,00 2 338,62 25 023,21	2025	2025	1 638 944,74 1 169 308,80 0,00 51 800,00 130 000,00 2 338,62 25 023,21 1 378 470,63 0,00 28 500,00 130 000,00 2 338,62 25 023,21	
65.129.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18	1946	2	2	кирпичные	393,50	269,80	19	газоснабжение авторский надзор проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль газоснабжение строительный контроль авторский надзор	кв.м. руб. руб. руб. руб.	158 500,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 158 500,00 0,00 0,00 0,00	2025	2025	0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 158 500,00 0,00 0,00 0,00	
65.130.	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24	1946	2	2	кирпичные	318,50	264,50	17	газоснабжение строительный контроль авторский надзор фундамент строительный контроль авторский надзор	кв.м. руб. руб. руб.	1 799 446,00 38 508,14 0,00 0,00	2023	2023	1 799 446,00 38 508,14 0,00 0,00	
	Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24	1946	2	2	кирпичные	383,50	263,20	13	авторский надзор	руб.	1 841 553,04	2023	2023	1 841 553,04	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.131.	г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35								фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	780,00 0,00 422,01 52,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	4 275 975,60 0,00 380 505,32 114 919,48 115 000,00 102 107,97	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	4 275 975,60 0,00 380 505,32 114 919,48 115 000,00 102 107,97
	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35	1957	2	2	кирпичные	422,01	377,92	6	лифт	3,00	шт.	11 278 859,76	2023	2023	11 278 859,76
65.132.	г. Волгоград, ул. Героев Тулы, д. 11								проектная документация строительный контроль		руб. руб.	148 594,00 241 367,60	2023 2023	2023 2023	148 594,00 241 367,60
65.133.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Тулы, д. 11 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1	1996	9	3	кирпичные	6 482,30	5 883,60	108	теплооснабжение холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение строительный контроль строительный контроль	334,00 37,00 57,00 65,50	п.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	731 105,96 93 907,11 182 250,66 144 754,35 21 555,44 3 097,74	2025 2025 2025 2024 2025 2024	2025 2025 2025 2024 2025 2024	731 105,96 93 907,11 182 250,66 144 754,35 21 555,44 3 097,74
65.134.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3	1957	2	2	кирпичные	470,02	423,02	34	фундамент проектная документация строительный контроль	0,00 0,00	куб.м. руб.	292 437,00 0,00	2023 2023	2023 2023	292 437,00 0,00
65.135.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7	1957	2	2	кирпичные	471,15	424,95	8	газоснабжение теплооснабжение водоотведение холодное водоснабжение строительный контроль	51,00 363,00 103,00 51,00	п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	105 882,63 794 585,22 329 330,14 129 439,53 29 087,68	2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025	105 882,63 794 585,22 329 330,14 129 439,53 29 087,68
65.136.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 15	1957	2	2	карачные	472,70	424,00	20	теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	1 456,00	п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	1 388 325,20 3 187 096,64 0,00 279 183,30 354 909,18 81 773,45	2025 2024 2024 2024 2024 2024	2025 2024 2024 2024 2024 2024	3 187 096,64 0,00 279 183,30 354 909,18 81 773,45
65.137.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 15 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 17	1959	2	2	кирпичные	477,51	459,71	44	теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	1 420,00 99,00 100,00	п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	3 108 294,80 0,00 251 264,97 319 738,00 78 736,97	2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025	3 108 294,80 0,00 251 264,97 319 738,00 78 736,97
65.138.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 17 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 29	1958	2	2	кирпичные	487,16	487,16	30	лифт проектная документация строительный контроль	10,00	шт. руб. руб.	3 758 034,74 60 767 870,40 1 300 432,43	2025 2023 2023	2025 2023 2023	60 767 870,40 1 300 432,43
65.139.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 29 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 31	1998	10	10	панельные	25 282,21	22 083,81	399	лифт проектная документация строительный контроль	5,00	шт. руб. руб.	62 339 751,83 30 383 935,20 192 669,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	30 383 935,20 192 669,00
65.140.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 31 г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3	1999	10	5	панельные	11 420,90	10 380,90	200	газоснабжение строительный контроль	31 226 820,41	руб.	650 216,21	2023	2023	650 216,21
65.141.	Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 9	1950	2	2	крупноблочные сиплит	1 164,50	714,00	37	крыша фасад фундамент	1 338,00 3 800,00	кв.м. кв.м. куб.м.	5 562 092,76 13 464 768,00 0,00	2025 2025 2025	2025 2025 2025	5 562 092,76 13 464 768,00 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв. м)	Колличество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1		2													
65.142.	Итого по г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 9 г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11	1965	5	6	панельные	5 165,26		275	электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостовление подвальное помещение проектная документация строительный контроль	5 683,46	кв.м.	2 774 039,99	2025	2025	2 774 039,99
									фасад	2 422,50	кв.м.	35 517 544,04	2025	2025	13 280 193,45
									фундамент		куб.м.	13 280 193,45	2023	2023	0,00
									подвальное помещение	893,00	кв.м.	2 897 936,81	2023	2023	2 897 936,81
									газоснабжение	30,00	п.м.	66 299,70	2023	2023	66 299,70
									холодное водоснабжение	191,00	п.м.	699 293,02	2024	2024	699 293,02
									проектная документация		руб.	223 100,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	347 630,80	2023	2023	347 630,80
									строительный контроль		руб.	17 529 418,65	2023	2024	3 670 648,66
65.143.	Итого по г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 17	1965	5	4	панельные	3 470,10	3 470,10	120	крыша	883,00	кв.м.	9 156 042,24	2025	2025	9 156 042,24
									фасад	2 584,00	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									фундамент		куб.м.	1 892 500,64	2025	2025	1 892 500,64
									электроснабжение	3 877,36	кв.м.	2 836 866,24	2025	2025	2 836 866,24
									теплоснабжение	1 296,00	п.м.	228 374,30	2025	2025	228 374,30
									газоснабжение	110,00	п.м.	964 451,40	2025	2025	964 451,40
									холодное водоснабжение	380,00	п.м.	1 736 177,34	2025	2025	1 736 177,34
									водостовление	543,00	п.м.	1 110 861,90	2025	2025	1 110 861,90
									подвальное помещение	883,00	кв.м.	488 359,24	2025	2025	488 359,24
									проектная документация		руб.	24 419 746,32	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
65.144.	Итого по г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 17 г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4	1965	5	4	панельные	3 877,36	3 524,16	136	фундамент		куб.м.	66 299,70	2023	2023	66 299,70
									газоснабжение	30,00	п.м.	174 920,00	2023	2023	174 920,00
									проектная документация		руб.	1 418,81	2023	2023	1 418,81
									строительный контроль		руб.	242 638,51	2023	2023	242 638,51
65.145.	Итого по г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6	1955	2	2	кирпичные	855,40	369,00	23	фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									газоснабжение	26,40	п.м.	54 809,83	2024	2024	54 809,83
									проектная документация		руб.	119 180,00	2024	2024	119 180,00
									строительный контроль		руб.	1 172,93	2024	2024	1 172,93
65.146.	Итого по г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8	1955	2	2	кирпичные сборным ж/б каркасом	1 734,20	289,70	19	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	26,40	п.м.	58 343,74	2023	2023	58 343,74
									проектная документация		руб.	138 480,00	2023	2023	138 480,00
									строительный контроль		руб.	1 248,56	2023	2023	1 248,56
65.147.	Итого по г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 г. Волгоград, ул. Девцовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10	1955	2	2	кирпичные	448,90	269,20	20	фундамент		куб.м.	198 072,29	2023	2023	198 072,29
									газоснабжение	26,40	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	54 809,83	2024	2024	54 809,83
									строительный контроль		руб.	179 680,00	2024	2024	179 680,00
									строительный контроль		руб.	1 172,93	2024	2024	1 172,93

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. Дегтовская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10	1955	2	2	кирпичные	600,06	377,10	27	фундамент	594,40	куб.м.	235 662,76	2024	2024	0,00
65.148.	г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1								теплоснабжение	309,00	кв.м.	535 940,76	2023	2023	535 940,76
									газоснабжение	105,00	п.м.	733 714,32	2023	2023	733 714,32
									холодное водоснабжение	274,00	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									подвальное помещение		кв.м.	384 428,10	2023	2023	384 428,10
									проектная документация		руб.	889 176,58	2023	2023	889 176,58
									строительный контроль		руб.	142 200,00	2023	2023	142 200,00
	Итого по г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1	1948	2	2	крупноблочные	594,40	294,90	15			руб.	19 028,38	2023	2023	19 028,38
65.149.	г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15								фундамент		куб.м.	2 704 488,14	2023	2023	2 704 488,14
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	103,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									водоснабжение	103,00	п.м.	377 105,66	2023	2023	377 105,66
									проектная документация		руб.	365 952,82	2023	2023	365 952,82
									строительный контроль		руб.	110 340,00	2023	2023	110 340,00
	Итого по г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15	1953	2	2	кирпичные	405,30	405,30	23		2,00	шт.	869 299,93	2023	2023	15 901,45
65.150.	г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 19								лифт		руб.	10 994 475,36	2023	2023	10 994 475,36
									проектная документация		руб.	333 754,00	2023	2023	333 754,00
									строительный контроль		руб.	235 281,77	2023	2023	235 281,77
65.151.	г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 6	1999	16	1	панельные	7 668,60	5 556,00	121			куб.м.	11 563 511,13	2023	2023	11 563 511,13
									фундамент		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	95,00	п.м.	308 291,15	2023	2023	308 291,15
									подвальное помещение		кв.м.	146 300,00	2023	2023	146 300,00
									проектная документация		руб.	6 597,43	2023	2023	6 597,43
									строительный контроль		руб.	461 188,58	2023	2023	461 188,58
	Итого по г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6	1956	2	2	кирпичные	772,90	608,20	37		460,00	кв.м.	1 912 229,20	2025	2025	1 912 229,20
65.152.	г. Волгоград, ул. Жирновская, д. 15								крыша	620,00	кв.м.	2 196 883,20	2025	2025	2 196 883,20
									фасад		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									фундамент	1 087,10	кв.м.	530 602,64	2025	2025	530 602,64
									электроснабжение	1 621,00	кв.м.	3 548 271,74	2025	2025	3 548 271,74
									теплоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение	120,00	п.м.	304 563,60	2025	2025	304 563,60
									холодное водоснабжение	119,00	п.м.	380 488,22	2025	2025	380 488,22
									водоснабжение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									подвальное помещение		кв.м.	201 258,96	2025	2025	201 258,96
									проектная документация		руб.	189 883,03	2025	2025	189 883,03
									строительный контроль		руб.	9 264 180,59	2025	2025	9 264 180,59
	Итого по г. Волгоград, ул. Жирновская, д. 15	1962	2	2	кирпичные	1 087,10	615,00	36		436,00	кв.м.	2 390 160,72	2023	2023	2 390 160,72
65.153.	г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3								фасад		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент	301,00	п.м.	714 718,48	2023	2023	714 718,48
									теплоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	110,00	п.м.	402 734,20	2023	2023	402 734,20
									холодное водоснабжение		кв.м.	64 500,00	2023	2023	64 500,00
									подвальное помещение		руб.	75 062,93	2023	2023	75 062,93
									проектная документация		руб.	3 647 176,33	2023	2023	3 647 176,33
									строительный контроль		руб.	724 216,40	2023	2023	724 216,40
	Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3	1955	2	2	кирпичные	456,80	456,80	25		305,00	п.м.	15 498,23	2023	2023	15 498,23
65.154.	г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6								теплоснабжение		руб.	739 714,63	2023	2023	739 714,63
									строительный контроль		руб.	2 477 873,04	2023	2023	2 477 873,04
	Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6	1954	2	2	кирпичные	429,40	429,40	23		452,00	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
65.155.	г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8								фасад	434,80	кв.м.	392 037,42	2023	2023	392 037,42
									фундамент		кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									проектная документация строительный контроль		руб.	61 500,00	2023	2023	
	Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8	1954	2	2	кирпичные	434,80	389,50	20	теплоснабжение	308,00	руб.	61 416,08	2023	2023	61 416,08
65.156.	г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 13								холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	106,00	п.м.	2 992 826,54	2023	2023	731 339,84
	Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 13	1956	2	2	кирпичные	600,90	600,90	39	теплоснабжение газоснабжение	106,00	п.м.	388 089,32	2023	2023	388 089,32
65.157.	г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								холодное водоснабжение водоотведение	106,00	п.м.	376 611,64	2023	2023	376 611,64
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								строительный контроль	1 423,00	п.м.	32 015,27	2023	2023	32 015,27
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								теплоснабжение газоснабжение	1 423,00	п.м.	1 528 056,07	2023	2023	3 114 861,62
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								холодное водоснабжение водоотведение	102,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								строительный контроль	100,00	п.м.	258 879,06	2024	2024	258 879,06
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								строительный контроль	100,00	п.м.	319 738,00	2024	2024	319 738,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2								строительный контроль	79 040,44	руб.	79 040,44	2024	2024	79 040,44
65.158.	г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А	1957	2	2	засыпные с деревянным каркасом	478,93	431,43	15	крыша фундамент	282,00	кв.м.	3 772 519,12	2024	2024	1 406 545,50
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								электроснабжение	475,78	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								теплоснабжение	197,00	кв.м.	428 987,04	2023	2023	428 987,04
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								газоснабжение	12,00	п.м.	467 772,56	2023	2023	467 772,56
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								холодное водоснабжение водоотведение	61,00	п.м.	26 519,88	2023	2023	26 519,88
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								проектная документация строительный контроль	54,00	п.м.	223 334,42	2023	2023	223 334,42
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								проектная документация строительный контроль	54,00	п.м.	191 858,76	2023	2023	191 858,76
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								проектная документация строительный контроль	54,00	руб.	75 850,00	2023	2023	75 850,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А								проектная документация строительный контроль	58 743,39	руб.	58 743,39	2023	2023	58 743,39
65.159.	г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4	1957	2	2	кирпичные	475,78	427,98	8	крыша фундамент	284,00	кв.м.	2 879 611,55	2023	2023	1 416 521,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								электроснабжение	476,59	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								теплоснабжение	197,00	кв.м.	429 717,37	2023	2023	429 717,37
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								газоснабжение	12,00	п.м.	467 772,56	2023	2023	467 772,56
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								холодное водоснабжение водоотведение	61,00	п.м.	26 519,88	2023	2023	26 519,88
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								проектная документация строительный контроль	54,00	п.м.	223 334,42	2023	2023	223 334,42
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								проектная документация строительный контроль	54,00	п.м.	191 858,76	2023	2023	191 858,76
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								проектная документация строительный контроль	54,00	руб.	76 050,00	2023	2023	76 050,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4								проектная документация строительный контроль	58 972,49	руб.	58 972,49	2023	2023	58 972,49
65.160.	г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9	1957	2	2	кирпичные	476,59	429,39	8	теплоснабжение газоснабжение	1 269,00	п.м.	2 890 746,49	2023	2023	2 777 764,86
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9								холодное водоснабжение водоотведение	103,00	п.м.	2 777 764,86	2025	2025	2 777 764,86
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9								строительный контроль	102,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9								теплоснабжение	261 417,09	п.м.	261 417,09	2025	2025	261 417,09
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9								холодное водоснабжение водоотведение	326 132,76	п.м.	326 132,76	2025	2025	326 132,76
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9								строительный контроль	65 038,49	руб.	65 038,49	2025	2025	65 038,49
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 9								теплоснабжение	3 430 353,20	п.м.	3 430 353,20	2025	2025	3 430 353,20
65.161.	г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 10	1952	2	2	кирпичные	380,80	380,68	32	теплоснабжение газоснабжение	1 198,00	п.м.	2 622 350,12	2024	2024	2 622 350,12
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 10								холодное водоснабжение водоотведение	104,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 10								строительный контроль	102,00	п.м.	263 955,12	2024	2024	263 955,12
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 10								теплоснабжение	104,00	п.м.	326 132,76	2024	2024	326 132,76
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 10								строительный контроль	61 766,93	руб.	61 766,93	2024	2024	61 766,93
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 10								теплоснабжение	3 274 204,93	п.м.	3 274 204,93	2024	2024	3 274 204,93
65.162.	г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12	1957	2	2	кирпичные	473,96	425,90	26	фундамент	197,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12								теплоснабжение	197,00	п.м.	467 772,56	2023	2023	467 772,56
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12								газоснабжение	12,00	п.м.	26 519,88	2023	2023	26 519,88
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12								холодное водоснабжение водоотведение	61,00	п.м.	223 334,42	2023	2023	223 334,42
	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12								холодное водоснабжение водоотведение	54,00	п.м.	191 858,76	2023	2023	191 858,76

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									проектная документация		руб.	86 500,00	2023	2023	19 462,99
									строительный контроль		руб.	19 462,99	2023	2023	19 462,99
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12		1959	2	2	засыпные с деревянным каркасом	472,25	425,35	8			куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
65.163. г. Волгоград, ул.им. академика Бардина, д. 28									фундамент	469,36	кв.м.	423 198,44	2023	2023	423 198,44
									теплоснабжение	197,00	п.м.	467 772,56	2023	2023	467 772,56
									газоснабжение	12,00	п.м.	26 519,88	2023	2023	26 519,88
									холодное водоснабжение	61,00	п.м.	223 334,42	2023	2023	223 334,42
									водосточение	54,00	п.м.	191 858,76	2023	2023	191 858,76
									проектная документация		руб.	115 030,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	28 519,44	2023	2023	28 519,44
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 28		1959	2	2	засыпные с деревянным каркасом	469,36	421,16	8			руб.	1 476 233,50	2023	2023	
65.164. г. Волгоград, ул.им. Андреева, д. 13									фасад	2 039,18	кв.м.	7 225 548,84	2024	2024	7 225 548,84
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	2 429,90	кв.м.	1 186 009,89	2024	2024	1 186 009,89
									теплоснабжение	820,00	п.м.	1 794 930,80	2024	2024	1 794 930,80
									газоснабжение	15,00	п.м.	31 141,95	2024	2024	31 141,95
									холодное водоснабжение	730,00	п.м.	1 852 761,90	2024	2024	1 852 761,90
									горячее водоснабжение	750,00	п.м.	1 504 102,50	2024	2024	1 504 102,50
									водосточение	390,00	п.м.	1 246 978,20	2024	2024	1 246 978,20
									подвальное помещение	869,00	кв.м.	2 298 435,48	2024	2024	2 298 435,48
									проектная документация		руб.	128 400,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	366 794,06	2024	2024	366 794,06
Итого по г. Волгоград, ул. им. Андреева, д. 13		1990	5	2	кирпичные	2 429,90	616,10	133			руб.	17 635 103,63	2024	2024	
65.165. г. Волгоград, ул.им. Анри Барбоса, д. 5									крыша	324,00	кв.м.	1 616 031,00	2023	2023	1 616 031,00
									фасад	456,00	кв.м.	2 499 801,12	2023	2023	2 499 801,12
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	606,70	кв.м.	547 031,06	2023	2023	547 031,06
									теплоснабжение	254,00	п.м.	603 117,92	2023	2023	603 117,92
									газоснабжение	26,00	п.м.	57 459,74	2023	2023	57 459,74
									холодное водоснабжение	47,00	п.м.	172 077,34	2023	2023	172 077,34
									водосточение	48,00	п.м.	170 541,12	2023	2023	170 541,12
									проектная документация		руб.	145 581,60	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	121 253,67	2023	2023	121 253,67
Итого по г. Волгоград, ул. им. Анри Барбоса, д. 5		1958	2	1	кирпичные	606,70	329,70	19			руб.	5 932 894,56	2023	2023	
65.166. г. Волгоград, ул.им. Анри Барбоса, д. 8									крыша	466,00	кв.м.	2 324 291,50	2023	2023	2 324 291,50
									фасад	612,00	кв.м.	3 354 996,24	2023	2023	3 354 996,24
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	538,20	кв.м.	485 268,03	2023	2023	485 268,03
									теплоснабжение	308,00	п.м.	731 339,84	2023	2023	731 339,84
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	109,00	п.м.	399 072,98	2023	2023	399 072,98
									водосточение	109,00	п.м.	387 270,46	2023	2023	387 270,46
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	163 340,99	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	164 399,92	2023	2023	164 399,92
Итого по г. Волгоград, ул. им. Анри Барбоса, д. 8		1958	2	2	кирпичные	538,20	367,40	16			п.м.	8 009 979,96	2023	2023	164 399,92
65.167. г. Волгоград, ул.им. Анри Барбоса, д. 10									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
Итого по г. Волгоград, ул. им. Анри Барбоса, д. 10		1957	2	2	кирпичные	535,70	363,50	13			п.м.	0,00	2025	2025	0,00
65.168. г. Волгоград, ул.им. Арсеньева, д. 34									теплоснабжение	1 654,00	п.м.	3 620 506,76	2024	2024	3 620 506,76
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	139,00	п.м.	352 786,17	2024	2024	352 786,17

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									воплощение	140,00	п.м.	447 633,20	2024	2024	447 633,20
									строительный контроль	руб.	руб.	94 607,82	2024	2024	94 607,82
65.169.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, д. 34 г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22	1930	3	5	кирпичные	1 759,10	1 759,10	41	газоснабжение	246,00	п.м.	4 515 533,95	2024	2024	543 657,54
									строительный контроль	руб.	руб.	11 634,27	2023	2023	11 634,27
									авторский надзор	руб.	руб.	1 087,32	2023	2023	1 087,32
65.170.	Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 г. Волгоград, ул. им. Агасова, д. 15	1944	3	7	кирпичные	2884,60	2204,00	129	крыша	400,00	кв.м.	556 379,13	2023	2023	1 662 808,00
									фасад	506,00	кв.м.	1 792 940,16	2025	2025	1 792 940,16
									фундамент	куб.м.	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	555,93	кв.м.	428 605,35	2025	2025	428 605,35
									теплоснабжение	115,00	п.м.	251 728,10	2025	2025	251 728,10
									холодное водоснабжение	55,00	п.м.	139 591,65	2025	2025	139 591,65
									водоотведение	38,00	п.м.	121 500,44	2025	2025	121 500,44
									проектная документация	руб.	руб.	166 335,45	2025	2025	97 659,10
									строительный контроль	руб.	руб.	97 659,10	2025	2025	97 659,10
65.171.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Агасова, д. 15 г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 1	1958	2	2	кирпичные	555,93	549,60	16	фасад	1 838,90	кв.м.	4 661 168,25	2025	2025	10 080 886,58
									строительный контроль	руб.	руб.	215 730,97	2023	2023	215 730,97
									авторский надзор	руб.	руб.	10 296 617,55	2023	2023	2 467 084,72
65.172.	г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 12								теплоснабжение	1 039,00	п.м.	2 467 084,72	2023	2023	52 795,61
									строительный контроль	руб.	руб.	52 795,61	2023	2023	52 795,61
									фундамент	куб.м.	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									теплоснабжение	440,00	п.м.	963 133,60	2025	2025	963 133,60
									газоснабжение	252,10	п.м.	523 392,37	2025	2025	523 392,37
									холодное водоснабжение	98,00	п.м.	248 726,94	2025	2025	248 726,94
									водоотведение	90,00	п.м.	287 764,20	2025	2025	287 764,20
									проектная документация	руб.	руб.	837 243,00	2023	2023	130 000,00
									госэкспертиза	руб.	руб.	130 000,00	2023	2023	43 292,57
									строительный контроль	руб.	руб.	43 292,57	2025	2025	4 046,03
									авторский надзор	руб.	руб.	4 046,03	2025	2025	4 046,03
65.174.	Итого по г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 г. Волгоград, ул. им. Вершинина, д. 16	1941	4	4	кирпичные	1 973,20	1 973,20	54	крыша	988,00	кв.м.	3 037 598,71	2023	2025	4 107 135,76
									фасад	1 560,00	кв.м.	4 107 135,76	2025	2025	5 527 641,60
									фундамент	куб.м.	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	1 604,30	кв.м.	783 042,79	2025	2025	783 042,79
									теплоснабжение	2 562,00	п.м.	5 608 064,28	2025	2025	5 608 064,28
									газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	269,00	п.м.	682 730,07	2025	2025	682 730,07
									водоотведение	270,00	п.м.	863 292,60	2025	2025	863 292,60
									подвальное помещение	кв.м.	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация	руб.	руб.	467 723,39	2025	2025	376 038,81
									строительный контроль	руб.	руб.	376 038,81	2025	2025	376 038,81
65.175.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Вершинина, д. 16 г. Волгоград, ул. им. Боровского, д. 1	1960	5	2	кирпичные	1 604,30	1 604,00	71	крыша	465,00	кв.м.	18 415 669,30	2023	2023	2 319 303,75
									фасад	626,00	кв.м.	3 431 744,52	2023	2023	3 431 744,52
									фундамент	куб.м.	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	535,90	кв.м.	483 194,24	2023	2023	483 194,24
									теплоснабжение	337,00	п.м.	800 199,76	2023	2023	800 199,76
									газоснабжение	38,00	п.м.	83 979,62	2023	2023	83 979,62
									холодное водоснабжение	56,00	п.м.	205 028,32	2023	2023	205 028,32
									водоотведение	56,00	п.м.	198 964,64	2023	2023	198 964,64
									проектная документация	руб.	руб.	162 864,87	2023	2023	160 979,68
									строительный контроль	руб.	руб.	160 979,68	2023	2023	160 979,68

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.176.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ворожского, д. 1 г. Волгоград, ул.им. Ворожского, д. 8	1958	2	2	кирпичные	535,90	363,50	16				7 846 259,39	2023	2023	1 652 940,35
												331,40 кв.м.	468,00 кв.м.	2 565 585,36	2023
65.177.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ворожского, д. 8 г. Волгоград, ул.им. Вучетина, д. 14	1958	2	1	кирпичные	614,80	337,70	23				614,80 кв.м.	2023	2023	554 334,42
												248,00 кв.м.	588 871,04	2023	588 871,04
												26,00 п.м.	57 459,74	2023	57 459,74
												48,00 п.м.	175 738,56	2023	175 738,56
												46,00 п.м.	163 435,24	2023	163 435,24
													145 811,70	2023	145 811,70
													123 229,00	2023	123 229,00
													6 027 405,41	2023	6 027 405,41
													2 639 861,64	2025	2 639 861,64
													228 374,30	2025	228 374,30
65.178.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Вучетина, д. 14 г. Волгоград, ул.им. Гагарина, д. 2	1953	3	2	кирпичные	1 890,51	1 322,40	44				1 001,90 кв.м.	2025	2025	3 604 150,05
												6 064,00 кв.м.	21 486 935,04	2025	21 486 935,04
													0,00	2025	0,00
												5 712,00 кв.м.	2 787 970,08	2025	2 787 970,08
												506,00 п.м.	1 107 603,64	2025	1 107 603,64
												246,00 п.м.	510 727,98	2025	510 727,98
												220,00 п.м.	558 366,60	2025	558 366,60
												202,00 п.м.	645 870,76	2025	645 870,76
												1 121,00 кв.м.	2 964 955,32	2025	2 964 955,32
													1 356 553,20	2025	1 356 553,20
65.179.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 2 г. Волгоград, ул.им. Гагарина, д. 9	1959	5	4	кирпичные	5 712,00	4 712,60	93				797,80 кв.м.	2025	2025	3 316 470,56
												1 650,60 кв.м.	5 848 670,02	2025	5 848 670,02
													0,00	2025	0,00
												4 735,50 кв.м.	2 311 350,20	2025	2 311 350,20
												2 685,00 п.м.	5 877 303,90	2025	5 877 303,90
												61,80 п.м.	128 304,83	2025	128 304,83
												455,00 п.м.	1 154 803,65	2025	1 154 803,65
												420,00 п.м.	1 342 899,60	2025	1 342 899,60
												3,00 шт.	11 278 859,76	2025	11 278 859,76
												363,30 кв.м.	960 899,44	2025	960 899,44
65.180.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 9 г. Волгоград, ул.им. Гвоздкова, д. 18	1962	9	3	кирпичные	4 735,50	4 735,50	154				3,00 шт.	2025	2025	689 498,63
													34 454 632,95	2025	34 454 632,95
													1 545 572,38	2025	1 545 572,38
												3,00 шт.	11 278 859,76	2025	11 278 859,76
													148 594,00	2023	148 594,00
													241 367,60	2023	241 367,60
													11 668 821,36	2023	11 668 821,36
													8 447 064,64	2024	8 447 064,64
													21 430 241,28	2024	21 430 241,28
													0,00	2024	0,00
65.181.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Гвоздкова, д. 18 г. Волгоград, ул.им. генерала Вегутина, д. 14	1999	9	3	кирпичные	7 939,00	7 739,00	270				2 032,00 кв.м.	2024	2024	6 018 344,94
												6 048,00 кв.м.	21 430 241,28	2024	21 430 241,28
													0,00	2024	0,00
												12 330,40 кв.м.	6 018 344,94	2024	6 018 344,94
												920,00 п.м.	2 013 824,80	2024	2 013 824,80
												648,00 п.м.	1 345 332,24	2024	1 345 332,24
												810,00 п.м.	2 055 804,30	2024	2 055 804,30
												810,00 п.м.	1 624 430,70	2024	1 624 430,70
												810,00 п.м.	2 589 877,80	2024	2 589 877,80
												1 742,00 кв.м.	4 607 450,64	2024	4 607 450,64

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Валутина, д. 14	1971	9	6	кирпичные	12 330,40	11 342,00	463	строительный контроль	руб.	руб.	1 072 832,75	2024	2024	1 072 832,75
65.182.	г. Волгоград, ул. им. генерала Гурьева, д. 3								газоснабжение	36,00	п.м.	51 301 914,08	2024	2024	74 740,68
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гурьева, д. 3	1954	4	3	кирпичные	2 999,00	2 697,40	106	строительный контроль	руб.	руб.	1 599,45	2025	2025	1 599,45
65.183.	г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 13								лифт	6,00	шт.	22 557 719,52	2023	2023	22 557 719,52
	Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 13	1979	9	6	панельный	12 036,70	11 864,10	493	строительный контроль проектная документация	руб.	руб.	482 735,20	2023	2023	482 735,20
65.184.	г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 34								крыша	2 757,10	кв.м.	11 461 319,84	2024	2024	11 461 319,84
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 34	1970	6	8	кирпичные	11 136,30	5 142,20	332	фасад	7 362,90	кв.м.	26 089 405,34	2024	2024	26 089 405,34
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 44	1970	6	8	кирпичные	11 136,30	5 142,20	332	фундамент	1 136,30	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
65.185.	г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 44								электроснабжение	11 370,30	кв.м.	5 549 729,73	2024	2024	5 549 729,73
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 44	1971	6	8	кирпичные	11 370,30	5 177,50	367	теплоснабжение	3 262,00	кв.м.	7 140 322,28	2024	2024	7 140 322,28
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 44	1971	6	8	кирпичные	11 370,30	5 177,50	367	газоснабжение	780,00	п.м.	1 979 663,40	2024	2024	1 979 663,40
65.186.	г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3								горячее водоснабжение	780,00	п.м.	1 564 266,60	2024	2024	1 564 266,60
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3	1960	5	3	кирпичные	2 738,00	2 554,90	117	водоснабжение	781,00	п.м.	2 497 153,78	2024	2024	2 497 153,78
65.187.	г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4								подвальное помещение	196,00	кв.м.	0,00	2024	2024	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4	1971	6	8	кирпичные	11 370,30	5 177,50	367	проектная документация	руб.	руб.	1 530 296,89	2024	2024	1 530 296,89
65.188.	г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5								строительный контроль	руб.	руб.	1 087 774,03	2024	2024	1 087 774,03
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1971	6	8	кирпичные	11 370,30	5 177,50	367	фундамент	53 448 633,27	куб.м.	53 448 633,27	2024	2024	53 448 633,27
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1960	5	3	кирпичные	2 738,00	2 554,90	117	проектная документация	руб.	руб.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1960	5	3	кирпичные	2 738,00	2 554,90	117	строительный контроль	руб.	руб.	793 602,30	2023	2023	793 602,30
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1960	5	3	кирпичные	2 738,00	2 554,90	117	газоснабжение	196,00	п.м.	696 376,24	2025	2025	696 376,24
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1960	5	3	кирпичные	2 738,00	2 554,90	117	водоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	строительный контроль	руб.	руб.	14 902,45	2024	2024	14 902,45
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	крыша	537,70	кв.м.	711 278,69	2024	2025	711 278,69
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	фасад	2 268,00	кв.м.	2 235 229,65	2025	2025	2 235 229,65
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	фундамент	0,00	куб.м.	8 036 340,48	2025	2025	8 036 340,48
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	электроснабжение	1 752,90	кв.м.	855 572,96	2025	2025	855 572,96
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	теплоснабжение	864,00	п.м.	1 891 244,16	2025	2025	1 891 244,16
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	газоснабжение	54,00	п.м.	112 111,02	2025	2025	112 111,02
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5	1951	4	4	кирпичные	2 930,60	2 655,00	121	холодное водоснабжение	246,00	п.м.	624 355,38	2025	2025	624 355,38

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.189.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 5 г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 6	1960	5	2	кирпичные	1 752,90	1 631,00	56	газоснабжение строительный контроль строительный контроль подвальное помещение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент авторский надзор	36,00 683,50 220,00 1 305,00 210,00 1 951,00 256,05	п.м. руб. руб. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м. руб.	786 555,48 1 192 858,92 386 118,09 336 713,34 16 457 099,48 74 740,68 1 599,45 170 721,20 2 218 073,70 781 646,80 3 098 696,40 768 856,20 1 110 353,12 1 270 668,08 18 496,59 9 513 852,22	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	786 555,48 1 192 858,92 336 713,34	
65.190.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 7	1950	4	3	кирпичные	1 951,00	1 707,70	106	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль	0,00 302,00	куб.м. руб. п.м. руб.	0,00 790 501,05 667 416,98 14 282,72	2023 2023 2023 2023	0,00 667 416,98 14 282,72	
65.191.	Итого по г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 7 г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 12	1960	5	3	кирпичные	2744,90	2563,40	106	фундамент проектная документация газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль	138,00 215,00 251,00	руб. п.м. п.м. п.м. руб.	0,00 741 133,41 304 978,62 787 162,30 891 787,94 42 456,08	2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 304 978,62 787 162,30 891 787,94 42 456,08	
65.192.	Итого по г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 12 г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 16	1951	4	3	кирпичные	3089,30	2884,30	83	холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль газоснабжение строительный контроль	423,00 422,00 859,00	п.м. п.м. п.м. руб.	2 767 518,35 1 073 586,69 1 349 294,36 51 849,65 1 898 381,41 40 625,36	2023 2025 2025 2025 2023 2023	1 073 586,69 1 349 294,36 51 849,65 1 898 381,41 40 625,36	
65.193.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 26	1957	5	4	кирпичные	4 866,40	3 536,00	62	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	4 364,00 540,00 260,00 261,00 825,00	куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	4 413 737,48 0,00 2 483 639,68 1 282 219,20 0,00 951 917,20 927 317,34 2 677 265,25 414 337,00 178 098,48	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 483 639,68 1 282 219,20 0,00 951 917,20 927 317,34 2 677 265,25 178 098,48	
65.194.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 26 г. Волгоград, ул.им. Германа Титова, д. 36	1959	5	4	кирпичные	4 364,00	1 683,80	119	фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоснабжение	1 410,00 2 755,80 401,00 198,00 199,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м.	8 914 794,15 7 729 648,20 0,00 1 568 380,90 952 166,48 0,00 724 921,56 516 239,46 707 035,06	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	7 729 648,20 0,00 1 568 380,90 952 166,48 0,00 724 921,56 516 239,46 707 035,06	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Год ввода в эксплуатацию	Год	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									подвальное помещение проектная документация строительный контроль	885,20	кв.м.	2 872 624,48	2023	2 872 624,48	
											руб.	85 000,00	2023		
											руб.	322 519,75	2023	322 519,75	
												15 478 535,89	2023		
65.195.	г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 36 Рабочий поселок Горьковский), д. 5	1958	3	4	кирпичные	2 755,80	1 319,10	25	крыша	1 259,40	кв.м.	5 235 350,99	2025	5 235 350,99	
									фасад	950,18	кв.м.	3 366 829,80	2025	3 366 829,80	
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	0,00	
									электрооснабжение	608,00	кв.м.	296 758,72	2025	296 758,72	
									теплооснабжение	420,00	п.м.	919 354,80	2025	919 354,80	
									газоснабжение	7,00	п.м.	14 532,91	2025	14 532,91	
									холодное водоснабжение	109,00	п.м.	276 645,27	2025	276 645,27	
									водоотведение	38,00	п.м.	121 500,44	2025	121 500,44	
									проектная документация строительный контроль		руб.	277 983,13	2025		
											руб.	218 942,82	2025	218 942,82	
												10 727 898,88	2025		
65.196.	г. Волгоград, ул. им. Голубягнникова (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 5 г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А	1955	2	2	кирпичные	608,00	518,00	26	фундамент	33,00	куб.м.	0,00	2024	0,00	
									газоснабжение		п.м.	68 512,29	2024	68 512,29	
									проектная документация строительный контроль		руб.	348 520,00	2024		
											руб.	1 466,16	2024	1 466,16	
65.197.	г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 7	1960	4	4	панельные	3 058,90	2 817,10	64	крыша	538,00	кв.м.	418 498,45	2024	418 498,45	
									фасад	1 178,88	кв.м.	2 236 476,76	2025	2 236 476,76	
									фундамент		куб.м.	4 177 196,24	2025	4 177 196,24	
									электрооснабжение	1 695,90	кв.м.	827 751,83	2025	827 751,83	
									теплооснабжение	763,00	п.м.	1 670 161,22	2025	1 670 161,22	
									газоснабжение	9,00	п.м.	18 685,17	2025	18 685,17	
									холодное водоснабжение	314,00	п.м.	796 941,42	2025	796 941,42	
									горячее водоснабжение	281,00	п.м.	563 537,07	2025	563 537,07	
									водоотведение	292,00	п.м.	933 634,96	2025	933 634,96	
									подвальное помещение проектная документация строительный контроль	83,40	кв.м.	220 586,33	2025	220 586,33	
											руб.	409 560,00	2025		
											руб.	244 922,38	2025	244 922,38	
65.198.	г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 7 г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 33	1959	5	2	кирпичные	1 695,90	1 565,40	63	газоснабжение		п.м.	12 099 453,38	2025	12 099 453,38	
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	0,00	
65.199.	г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 33 г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 35	1947	5	13	кирпичные	9 706,32	8 952,32	405	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	0,00	
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	0,00	
65.200.	г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 35 г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 37	1950	5	13	кирпичные	9 422,84	8 668,84	373	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	0,00	
									подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 450,00	кв.м.	4 705 496,50	2023	4 705 496,50	
											руб.	0,00	2025	0,00	
									строительный контроль		руб.	100 697,63	2023	100 697,63	
											руб.	4 806 194,13	2023	4 806 194,13	
65.201.	г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 37 г. Волгоград, ул. им. Державинского, д. 7	1948	5	11	кирпичные	9 314,13	8 578,13	341	крыша	1 512,00	кв.м.	7 541 478,00	2023	7 541 478,00	
									фасад	2 835,00	кв.м.	15 541 526,70	2023	15 541 526,70	
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	0,00	
									электрооснабжение	4 006,00	кв.м.	2 279 894,72	2023	2 279 894,72	
									теплооснабжение	810,00	п.м.	1 923 328,80	2023	1 923 328,80	
									газоснабжение	20,00	п.м.	44 199,80	2023	44 199,80	
									холодное водоснабжение	170,00	п.м.	622 407,40	2023	622 407,40	
									горячее водоснабжение	170,00	п.м.	443 235,90	2023	443 235,90	
									водоотведение	150,00	п.м.	532 941,00	2023	532 941,00	
									подвальное помещение	673,80	кв.м.	2 186 595,55	2023	2 186 595,55	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв. м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.202.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 7 г. Волгоград, ул.им. Дзержинского, д. 21	1954	4	5	кирпичные	4 006,00	3 608,30	141	проектная документация строительный контроль		руб.	928 260,61	2023	2023	665 874,01
									фундамент	2 776,20	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	600,00	кв.м.	1 579 990,94	2023	2023	1 579 990,94
									теплоснабжение	20,00	п.м.	1 424 688,00	2023	2023	1 424 688,00
									газоснабжение	44 199,80	п.м.	585 795,20	2023	2023	585 795,20
									холодное водоснабжение	160,00	п.м.	417 163,20	2023	2023	417 163,20
									горячее водоснабжение	294,00	п.м.	1 044 564,36	2023	2023	1 044 564,36
									водоотведение	638,10	кв.м.	2 070 742,98	2023	2023	2 070 742,98
									подвальное помещение		руб.	290 461,56	2023	2023	
									проектная документация		руб.	153 376,89	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	7 610 982,93	2023	2023	153 376,89
65.203.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 21 г. Волгоград, ул.им. Дзержинского, д. 26	1945	4	5	кирпичные	2 776,20	2 654,10	133	крыша	1 400,00	кв.м.	5 819 828,00	2025	2025	5 819 828,00
									фасад	2 672,50	кв.м.	9 469 629,60	2025	2025	9 469 629,60
									фундамент	5 685,69	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	898,00	п.м.	2 775 128,43	2025	2025	2 775 128,43
									теплоснабжение	16,00	п.м.	1 965 668,12	2025	2025	1 965 668,12
									газоснабжение	885,00	п.м.	33 218,08	2025	2025	33 218,08
									холодное водоснабжение	344,00	п.м.	2 246 156,55	2025	2025	2 246 156,55
									водоотведение	1 358,40	п.м.	1 099 898,72	2025	2025	1 099 898,72
									подвальное помещение		кв.м.	3 592 859,33	2025	2025	3 592 859,33
									проектная документация		руб.	1 093 927,19	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	577 851,08	2025	2025	577 851,08
65.204.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 26 г. Волгоград, ул.им. Дзержинского, д. 70	1957	5	4	кирпичные	5 685,69	5 156,79	131	фасад	3 880,00	кв.м.	28 674 165,10	2023	2023	21 270 237,60
									фундамент	6 576,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	399,00	кв.м.	3 742 533,12	2023	2023	3 742 533,12
									теплоснабжение	120,00	п.м.	947 417,52	2023	2023	947 417,52
									газоснабжение	120,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	120,00	п.м.	439 346,40	2023	2023	439 346,40
									горячее водоснабжение	701,20	п.м.	312 872,40	2023	2023	312 872,40
									подвальное помещение		кв.м.	2 275 513,20	2023	2023	2 275 513,20
									проектная документация		руб.	199 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	620 341,49	2023	2023	620 341,49
65.205.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 70 г. Волгоград, ул.им. Землячки, д. 46	1958	5	1	кирпичные	6 576,00	5 311,60	312	лифт	6,00	шт.	29 807 261,74	2023	2023	22 557 719,52
									проектная документация		руб.	194 070,30	2024	2024	22 557 719,52
									строительный контроль		руб.	482 735,20	2024	2024	482 735,20
65.206.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 46 г. Волгоград, ул.им. Калинин, д. 19	1993	9	6	кирпичные	14 629,70	11 048,30	552	крыша	351,09	кв.м.	23 234 525,02	2024	2024	1 751 149,15
									фасад	2 986,80	кв.м.	16 373 697,34	2023	2023	16 373 697,34
									фундамент	3 296,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	3 715,70	кв.м.	1 875 819,52	2023	2023	1 875 819,52
									теплоснабжение	560,00	п.м.	8 822 855,34	2023	2023	8 822 855,34
									газоснабжение	1 853,85	п.м.	1 237 594,40	2023	2023	1 237 594,40
									холодное водоснабжение	3 715,70	п.м.	6 787 352,70	2023	2023	6 787 352,70
									горячее водоснабжение	1 853,85	п.м.	9 687 833,14	2023	2023	9 687 833,14
									водоотведение	414,20	п.м.	6 586 617,82	2023	2023	6 586 617,82
									подвальное помещение		кв.м.	1 344 149,41	2023	2023	1 344 149,41
									проектная документация		руб.	41 402,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	1 165 595,27	2023	2023	1 165 595,27
65.207.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинин, д. 19 г. Волгоград, ул.им. Калинин, д. 21	1969	12	1	кирпичные	3 296,00	2 709,00	69	крыша	354,09	кв.м.	55 674 066,08	2023	2023	1 766 112,40
									фасад	2 989,80	кв.м.	1 766 112,40	2023	2023	1 766 112,40
									фундамент		куб.м.	16 390 143,40	2023	2023	16 390 143,40
												0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-чество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									электроснабжение	3 260,80	кв.м.	1 855 786,50	2023	2023	1 855 786,50
									теплоснабжение	3 718,70	п.м.	8 829 978,78	2023	2023	8 829 978,78
									газоснабжение	560,00	п.м.	1 237 594,40	2023	2023	1 237 594,40
									холодное водоснабжение	1 856,85	п.м.	6 798 336,36	2023	2023	6 798 336,36
									горячее водоснабжение	3 718,70	п.м.	9 695 654,95	2023	2023	9 695 654,95
									водостведение	1 856,85	п.м.	6 597 276,64	2023	2023	6 597 276,64
									подвальное помещение	452,50	кв.м.	1 468 439,43	2023	2023	1 468 439,43
									проектная документация		руб.	42 993,50	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	1 169 281,51	2023	2023	1 169 281,51
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 21	1969	12	1	кирпичные	3 260,80	2 702,10	76	крыша	344,09	кв.м.	55 851 597,84	2023	2023	1 716 234,90
65.208.	г. Волгоград, ул.им. Калинина, д. 25								фасад	2 984,80	кв.м.	16 362 733,30	2023	2023	16 362 733,30
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	3 291,40	кв.м.	1 873 201,57	2023	2023	1 873 201,57
									теплоснабжение	3 723,70	п.м.	8 841 851,18	2023	2023	8 841 851,18
									газоснабжение	562,00	п.м.	1 242 014,38	2023	2023	1 242 014,38
									холодное водоснабжение	1 861,85	п.м.	6 816 642,46	2023	2023	6 816 642,46
									горячее водоснабжение	3 723,70	п.м.	9 708 691,30	2023	2023	9 708 691,30
									водостведение	1 861,85	п.м.	6 615 041,34	2023	2023	6 615 041,34
									подвальное помещение	370,30	кв.м.	1 201 686,45	2023	2023	1 201 686,45
									проектная документация		руб.	41 787,50	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	1 163 691,27	2023	2023	1 163 691,27
65.209.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 25	1971	12	1	кирпичные	3 291,40	2 709,10	91	фасад	855,00	кв.м.	55 583 575,64	2023	2023	3 029 572,80
	г. Волгоград, ул.им. Калинина, д. 1								фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение	394,20	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									подвальное помещение		кв.м.	1 042 627,46	2025	2025	1 042 627,46
									проектная документация		руб.	164 900,00	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	
									авторский надзор		руб.	8 144,40	2025	2025	8 144,40
									строительный контроль		руб.	87 145,09	2025	2025	87 145,09
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 1	1948	2	2	крутиблочные	1 029,30	931,10	47	газоснабжение		п.м.	4 462 389,75	2023	2025	0,00
65.210.	г. Волгоград, ул.им. Калинина, д. 3				сипкат				авторский надзор		руб.	0,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
65.211.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 4	1948	2	2	крутиблочные	1 015,40	915,20	35	газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
	г. Волгоград, ул.им. Калинина, д. 4				сипкат				авторский надзор		руб.	0,00	2024	2024	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2024	2024	0,00
65.212.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 5	1948	2	2	Крутиблочные	1 149,70	995,30	36	газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
	г. Волгоград, ул.им. Калинина, д. 5				сипкат				строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									авторский надзор		руб.	0,00	2025	2025	0,00
65.213.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 6	1948	2	2	Крутиблочные	493,30	447,60	21	фасад	854,00	кв.м.	3 026 029,44	2025	2025	3 026 029,44
	г. Волгоград, ул.им. Калинина, д. 6				сипкат				фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение	391,50	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									подвальное помещение		кв.м.	1 035 486,18	2025	2025	1 035 486,18
									проектная документация		руб.	171 900,00	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	
									авторский надзор		руб.	8 123,03	2025	2025	8 123,03
									строительный контроль		руб.	86 916,43	2025	2025	86 916,43

№ п/п	№ п/п	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-чество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
65.214.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 6 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 8	1948	2	2	крупноблочные спилкат	1 085,40	989,60	37	газоснабжение авторский надзор строительный контроль		п.м. руб. руб.	4 438 455,09	2023	2025	0,00	
																0,00
																0,00
65.215.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 8 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 9	1948	2	2	Крупноблочные спилкат	497,10	450,30	16	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	0,00 0,00 175 230,00 130 000,00 0,00	2025 2025 2023 2023 2025	2025	0,00	
																0,00
																0,00
65.216.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 9 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 10	1949	2	5	Крупноблочные спилкат	1 320,20	1 320,20	46	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль		куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 648 378,76 770 506,88 0,00 510 144,03 642 673,38 2 339 431,74 198 800,00 9 822,27	2023 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023	2025	0,00	
																0,00
																105 098,28
65.217.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 10 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 12	1949	2	5	крупноблочные спилкат	1 328,40	1 196,70	60	фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водостведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 211 631,27 435 599,06 0,00 203 042,40 252 593,02 632 159,12 137 000,00 2 205,73	2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023	2025	0,00	
																0,00
																211 631,27
65.218.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 12 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 13	1949	2	1	крупноблочные спилкат	274,50	253,20	17	фундамент водостведение строительный контроль авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 316 540,62 6 773,97 633,08	2023 2025 2025 2025	2025	0,00	
																0,00
																316 540,62
65.219.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 13 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 14	1949	2	1	Крупноблочные спилкат	285,30	263,70	17	газоснабжение строительный контроль авторский надзор		п.м. руб. руб.	0,00 0,00 0,00	2025 2025 2025	2025	0,00	
																0,00
																0,00
65.220.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 14 г. Волгоград, ул.им. капитана Грязкина, д. 15	1949	2	1	Крупноблочные спилкат	276,70	254,80	17	газоснабжение строительный контроль авторский надзор		п.м. руб. руб.	0,00 0,00 0,00	2025 2025 2025	2025	0,00	
																0,00
																0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль		руб.	37 540,87	2023	2023	22 219,02
									фасад	320,00	кв.м.	1 754 246,40	2023	2023	1 754 246,40
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									авторский надзор		руб.	3 508,49	2023	2023	2 076,54
								15			руб.	1 795 295,77	2023	2025	
65.221.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 16	1949	2	1	Крупноблочные	292,80	271,00	15	фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									авторский надзор	81,80	руб.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение		руб.	180 777,18	2023	2023	180 777,18
									строительный контроль		руб.	3 868,63	2023	2023	3 868,63
									авторский надзор		руб.	361,55	2023	2023	361,55
								11			руб.	185 007,37	2023	2025	
65.222.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 17	1949	2	1	Крупноблочные	281,90	260,00	11	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									авторский надзор		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль	68,00	руб.	48 989,58	2023	2023	48 989,58
									водостведение	207,00	п.м.	241 599,92	2023	2023	241 599,92
									теплоснабжение		п.м.	491 517,36	2023	2023	491 517,36
									холодное водоснабжение	67,00	п.м.	245 301,74	2023	2023	245 301,74
									электроснабжение	271,20	кв.м.	244 527,48	2023	2023	244 527,48
									фундамент	46,10	куб.м.	1 066 286,00	2023	2023	1 066 286,00
									авторский надзор		руб.	4 578,47	2023	2023	4 578,47
								12			руб.	2 342 800,54	2023	2025	
65.223.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 18	1949	2	1	шлако-блочные	271,20	248,40	12	фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									газоснабжение	69,10	п.м.	152 710,31	2023	2023	152 710,31
									строительный контроль		руб.	3 268,00	2023	2023	3 268,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									авторский надзор		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									авторский надзор		руб.	305,42	2023	2023	305,42
								18			руб.	156 283,73	2023	2025	
65.224.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 20	1949	2	1	Крупноблочные	284,70	263,60	18	фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	578,30	кв.м.	445 851,95	2025	2025	445 851,95
									теплоснабжение	209,00	п.м.	457 488,46	2025	2025	457 488,46
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	99,00	п.м.	251 264,97	2025	2025	251 264,97
									водостведение	98,00	п.м.	313 343,24	2025	2025	313 343,24
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	156 000,00	2023	2023	156 000,00
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									авторский надзор		руб.	2 935,90	2025	2025	2 935,90
									строительный контроль		руб.	31 414,10	2025	2025	31 414,10
								24			руб.	1 788 298,62	2023	2025	
65.225.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 21	1949	2	2	крупноблочные	578,30	523,50	24	фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	274,40	кв.м.	211 554,17	2025	2025	211 554,17
									теплоснабжение	198,00	п.м.	433 410,12	2025	2025	433 410,12
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	79,00	п.м.	200 504,37	2025	2025	200 504,37
									водостведение	78,00	п.м.	249 395,64	2025	2025	249 395,64
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	137 300,00	2023	2023	137 300,00
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 21		2	1	Крупноблочные	274,40	252,90	14	авторский надзор строительный контроль		руб.	2 189,73	2025	2025	2 189,73
65.226.	г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 22	1949	2	1	Крупноблочные	274,40	252,90	14	газоснабжение строительный контроль авторский надзор строительный контроль водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент авторский надзор	69,00 209,00 68,00 274,60 46,48	п.м. руб. руб. руб. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб.	1 387 784,12	2023	2025	23 430,10
65.227.	г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 24	1949	2	1	Крупноблочные	274,60	253,30	14	газоснабжение авторский надзор строительный контроль		п.м. руб. руб.	0,00 0,00 0,00	2025	2025	0,00
65.228.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 24 г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 25		2	1	Крупноблочные	271,90	250,30	7	фундамент газоснабжение строительный контроль авторский надзор строительный контроль подвальное помещение фасад авторский надзор	587,00 602,00	куб.м. п.м. руб. руб. руб. кв.м. кв.м. руб.	0,00 0,00 0,00 0,00 114 895,64 1 904 914,79 3 464 040,44 10 737,91	2023	2025	0,00
65.229.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 25 г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 26		2	2	Крупноблочные	587,00	535,00	27	газоснабжение строительный контроль авторский надзор строительный контроль авторский надзор подвальное помещение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент		п.м. руб. руб. руб. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	0,00 0,00 0,00 82 984,79 7 755,59 1 563 522,91 401 482,22 1 075 639,44 402 734,20 434 414,97 0,00	2023	2025	0,00
65.230.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 26 г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 28		2	2	Крупноблочные	481,80	432,60	26	подвальное помещение строительный контроль авторский надзор газоснабжение		кв.м. руб. руб. п.м.	3 968 534,11	2023	2025	0,00
65.231.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 28 г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 29		2	1	Крупноблочные	279,50	257,40	16	холодное водоснабжение газоснабжение строительный контроль авторский надзор	59,00 74,10	п.м. п.м. руб. руб.	216 011,98 163 760,26 3 603,79 336,80	2023	2023	216 011,98
	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 28 г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 29		2	1	Крупноблочные	279,50	257,40	16	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	76,20	п.м. руб. руб.	168 401,24 172 341,83 759,54	2023	2023	168 401,24
	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязькина, д. 29		2	1	Крупноблочные	74,10			холодное водоснабжение газоснабжение строительный контроль авторский надзор	8 127,13	руб. руб.	8 127,13	2023	2023	8 127,13
											руб.	759,54	2023	2023	759,54

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.232.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряпкина, д. 29 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 30	1949	2	1	крупноблочные шлишкат	299,00	276,60	13	газоснабжение строительный контроль авторский надзор строительный контроль водоснабжение тепоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент авторский надзор	68,00 207,00 67,00 275,60 46,48	п.м. руб. руб. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб.	388 658,91 0,00 0,00 49 324,90 241 599,92 491 517,36 245 301,74 248 494,74 1 077 988,00 4 609,80 2 358 836,46	2023 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025	2023 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025	0,00 0,00 0,00 49 324,90 241 599,92 491 517,36 245 301,74 248 494,74 1 077 988,00 4 609,80 2 358 836,46
65.233.	Итого по г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 30 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 31	1949	2	2	Крупноблочные шлишкат	501,00	427,00	26	газоснабжение строительный контроль авторский надзор строительный контроль подвальное помещение фасад фундамент авторский надзор	501,00 544,00	п.м. руб. руб. руб. кв.м. кв.м. куб.м. руб.	0,00 0,00 0,00 66 988,33 1 625 830,17 3 130 295,68 0,00 6 260,59	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00 37 772,34 952 360,92 1 765 062,40 0,00 3 530,12
65.234.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряпкина, д. 30 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 36	1949	2	2	Крупноблочные шлишкат	508,60	433,90	20	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	67,00	п.м. руб. руб.	0,00 0,00 0,00	2025 2025 2025	2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00
65.235.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряпкина, д. 39 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 39	1949	2	2	Крупноблочные шлишкат	297,10	275,60	14	холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль авторский надзор	66,00 67,00	п.м. п.м. руб. руб.	167 509,98 214 224,46 8 169,12 763,47	2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025	167 509,98 214 224,46 8 169,12 763,47
65.236.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряпкина, д. 39 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 40	1949	2	1	Крупноблочные шлишкат	287,20	265,60	14	фундамент водоснабжение строительный контроль авторский надзор	68,00	куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 217 421,84 4 652,83 434,84	2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025	0,00 217 421,84 4 652,83 434,84
65.237.	Итого по г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 42 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 42	1949	2	1	Крупноблочные шлишкат	500,50	265,60	24	газоснабжение авторский надзор строительный контроль крыша подвальное помещение фундамент авторский надзор	484,00 500,50	п.м. руб. руб. кв.м. кв.м. куб.м. руб.	0,00 0,00 0,00 92 108,18 2 679 912,84 1 624 207,59 0,00 8 608,24	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00 92 108,18 1 922 922,32 951 410,46 0,00 8 608,24
65.238.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряпкина, д. 42 г. Волгоград, ул.им. капитана Тряпкина, д. 46	1949	2	2	шлако-блочные	500,50	427,20	24	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	куб.м. п.м. руб. руб.	куб.м. п.м. руб. руб.	4 404 836,84 1 047 762,00 0,00 22 422,11 2 095,52 26 853,47	2023 2025 2025 2025 2025 2025	2023 2025 2025 2025 2025 2023	1 047 762,00 0,00 22 422,11 2 095,52 26 853,47

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2							9	10			160 911,73	2023	2023	160 911,73
65.245.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Колумба, д. 5Б г. Волгоград, ул.им. Константина Симонова, д. 42	1996	9	2	панельные	3 846,60	3 646,60	72	лифт	2,00	руб.	7 775 858,57	2023	2023	12 153 574,08
65.246.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Константина Симонова, д. 42 г. Волгоград, ул.им. Кузнецова, д. 21	1998	10	1	панельные	2 893,90	1 688,50	101	строительный контроль проектная документация		руб.	260 086,49	2023	2023	260 086,49
65.247.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 г. Волгоград, ул.им. Кузнецова, д. 31/1	1962	4	3	кирпичные	2 862,70	2 022,00	96	фундамент проектная документация	3,00	куб.м.	12 613 800,57	2023	2023	11 278 859,76
65.248.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 31/1 г. Волгоград, ул.им. Кузнецова, д. 46	1998	8	3	панельные	6 003,80	5 843,70	200	лифт проектная документация строительный контроль		руб.	11 668 727,36	2023	2023	241 367,60
65.249.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 г. Волгоград, ул.им. Кузнецова, д. 48	1952	5	3	кирпичные	3 174,10	1 840,30	139	газоснабжение авторский надзор проектная документация подвальное помещение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент строительный контроль госэкспертиза авторский надзор	795,20 309,00 1 932,00 309,00 3 174,10 2 115,00 0,00	кв.м. руб. руб. руб. кв.м. кв.м. куб.м.	780 150,00 2 580 559,18 1 097 858,46 4 587 495,36 1 131 316,98 1 806 443,79 12 170 175,30	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.250.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 г. Волгоград, ул.им. Кузнецова, д. 50	1953	4	5	кирпичные	5 156,50	1 955,90	138	газоснабжение авторский надзор строительный контроль подвальное помещение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент авторский надзор	803,00 803,00 5 156,50 2 070,00 0,00	кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.	659 969,53 3 991 559,10 2 853 010,82 6 209 265,20 2 939 959,66 2 934 667,28 11 911 235,40	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	659 969,53 3 991 559,10 2 853 010,82 6 209 265,20 2 939 959,66 2 934 667,28 11 911 235,40

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.251.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 г. Волгоград, ул.им. Курчатова, д. 10	1952	4	5	кирпичные	3 977,20	2 046,40	157	строительный контроль авторский надзор	562,00	руб.	625 124,98	2023	2023	625 124,98
									крыша	1 041,00	кв.м.	29 894 995,65	2023	2025	58 422,90
									фасад	1 271,20	куб.м.	2 803 115,50	2023	2023	58 422,90
									фундамент	220,00	кв.м.	5 706 782,82	2023	2023	2 803 115,50
									электрооснабжение	1 115,00	кв.м.	0,00	2023	2023	5 706 782,82
									теплоснабжение	115,00	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	120,00	п.м.	723 465,34	2023	2023	723 465,34
									холодное водоснабжение	120,00	п.м.	522 385,60	2023	2023	522 385,60
									водоснабжение	300,00	п.м.	254 148,85	2023	2023	254 148,85
									подвальное помещение	300,00	п.м.	439 346,40	2023	2023	439 346,40
									проектная документация	300,00	п.м.	426 352,80	2023	2023	426 352,80
									строительный контроль	881,00	руб.	973 551,00	2023	2023	973 551,00
65.252.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д. 10 г. Волгоград, ул.им. Ломакина, д. 5	1960	4	2	кирпичные	1 271,20	849,90	32	строительный контроль	1 480,00	кв.м.	253 571,77	2023	2023	253 571,77
									крыша	1 430,00	кв.м.	12 503 277,39	2023	2023	12 503 277,39
									фасад	2 169,80	кв.м.	3 662 334,62	2025	2025	3 662 334,62
									фундамент	430,00	куб.м.	5 244 172,80	2025	2025	5 244 172,80
									электрооснабжение	240,00	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									теплоснабжение	330,00	кв.м.	1 059 057,68	2025	2025	1 059 057,68
									газоснабжение	330,00	п.м.	941 244,20	2025	2025	941 244,20
									холодное водоснабжение	240,00	п.м.	283 391,75	2025	2025	283 391,75
									горячее водоснабжение	240,00	п.м.	837 549,90	2025	2025	837 549,90
									водоснабжение	240,00	п.м.	661 805,10	2025	2025	661 805,10
									проектная документация	240,00	п.м.	767 371,20	2025	2025	767 371,20
									строительный контроль	881,00	руб.	513 595,58	2025	2025	287 978,24
65.253.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 5 г. Волгоград, ул.им. Ломакина, д. 17	1961	4	3	кирпичные	2 169,80	2 022,80	78	строительный контроль	1 480,00	кв.м.	14 258 501,07	2025	2025	14 258 501,07
									крыша	1 430,00	кв.м.	3 662 334,62	2025	2025	3 662 334,62
									фасад	2 186,50	кв.м.	5 244 172,80	2025	2025	5 244 172,80
									фундамент	384,90	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	126,30	кв.м.	1 067 208,79	2025	2025	1 067 208,79
									теплоснабжение	126,30	кв.м.	842 523,01	2025	2025	842 523,01
									газоснабжение	166,60	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	166,60	п.м.	320 553,19	2025	2025	320 553,19
									горячее водоснабжение	300,00	п.м.	253 290,86	2025	2025	253 290,86
									водоснабжение	300,00	п.м.	532 683,51	2025	2025	532 683,51
									строительный контроль	300,00	руб.	255 147,21	2025	2025	255 147,21
65.254.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 17 г. Волгоград, ул.им. Луговского, д. 9	1960	4	3	кирпичные	2 186,50	2 038,50	81	лифт	3,00	шт.	12 693 685,23	2023	2023	18 230 361,12
									проектная документация	3,00	шт.	18 230 361,12	2023	2023	18 230 361,12
									строительный контроль	720,00	руб.	335 800,00	2023	2023	390 129,73
65.255.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Луговского, д. 9 г. Волгоград, ул.им. маршала Еременко, д. 23	1999	10	3	панельные	6 295,10	5 995,10	120	крыша	2 071,00	кв.м.	18 956 290,85	2023	2023	390 129,73
									фасад	2 509,50	кв.м.	2 993 054,40	2025	2025	2 993 054,40
									фундамент	2 658,00	куб.м.	7 338 298,56	2025	2025	7 338 298,56
									электрооснабжение	862,00	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									теплоснабжение	863,00	кв.м.	1 224 861,86	2025	2025	1 224 861,86
									газоснабжение	863,00	п.м.	5 818 202,52	2025	2025	5 818 202,52
									холодное водоснабжение	863,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									водоснабжение	863,00	п.м.	2 187 781,86	2025	2025	2 187 781,86
									подвальное помещение	863,00	кв.м.	2 759 338,94	2025	2025	2 759 338,94
									проектная документация	863,00	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль	2 060,00	руб.	493 775,51	2025	2025	477 680,92
65.256.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 23 г. Волгоград, ул.им. маршала Еременко, д. 110	1965	5	3	кирпичные	2 509,50	1 650,20	50	крыша	2 060,00	кв.м.	23 292 994,56	2025	2025	23 292 994,56
									строительный контроль	8 563 461,20	кв.м.	8 563 461,20	2024	2024	8 563 461,20

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Колличество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.262.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 148 г. Волгоград, ул.им. маршала Еременко, д. 150	1959	4	3	кирпичные	2 223,20	2 045,60	99	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль		п.м. п.м. п.м. руб.	0,00 0,00 0,00 23 221,60	2025 2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00 23 221,60	
65.263.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 г. Волгоград, ул.им. маршала Еременко, д. 152	1959	4	3	кирпичные	2 198,00	2 040,60	114	газоснабжение строительный контроль фундамент проектная документация строительный контроль	160,00	п.м. руб. куб.м. руб. руб.	332 180,80 7 108,67 0,00 607 812,14 0,00	2025 2025 2023 2023 2023	332 180,80 7 108,67 0,00 0,00	
65.264.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 154 г. Волгоград, ул.им. маршала Еременко, д. 154	1959	4	3	кирпичные	2 626,70	2 448,50	62	электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение фундамент строительный контроль	2 807,80 2 856,00	кв.м. п.м.	1 370 459,10 6 251 612,64	2025 2025	1 370 459,10 6 251 612,64	
65.265.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Рыбалко, д. 14 г. Волгоград, ул.им. маршала Рыбалко, д. 14	1959	4	4	кирпичные	2 807,80	2 615,70	149	лифт проектная документация строительный контроль	4,00	шт. руб. руб.	24 307 148,16 350 400,00 520 172,97	2023 2023 2023	24 307 148,16 520 172,97	
65.266.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Рыбалко, д. 14 г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 2	1998	10	4	панельные	11 381,54	10 181,54	345	фасад фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	568,20	кв.м. куб.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 114 883,76 0,00 0,00 942 072,85 199 900,00 86 818,87	2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 114 883,76 0,00 0,00 942 072,85 199 900,00 86 818,87	
65.267.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 4	1953	3	2	кирпичные	1 558,80	841,10	45	фундамент теплоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	260,00 293,40	куб.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 617 364,80 952 132,88 152 357,00 33 587,25	2023 2023 2023 2023 2023	0,00 617 364,80 952 132,88 152 357,00 33 587,25	
65.268.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 6	1956	2	2	кирпичные	730,60	705,60	47	фундамент электроснабжение газоснабжение подвальное помещение	1 084,10	куб.м. кв.м. п.м. кв.м.	0,00 616 982,99 0,00 829 140,94	2023 2023 2023 2023	0,00 616 982,99 0,00 829 140,94	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6	1957	3	2	кирпичные	1 084,10	941,50	41	проектная документация строительный контроль		руб.	176 635,00	2023	2023	30 947,05
65.269.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 9								фасад	316,48	кв.м.	1 734 949,69	2023	2023	1 734 949,69
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	102,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение		п.м.	373 444,44	2023	2023	373 444,44
									горячее водоснабжение	99,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									водоснабжение	502,00	п.м.	351 741,06	2023	2023	351 741,06
									подвальное помещение		п.м.	1 629 075,34	2023	2023	1 629 075,34
									проектная документация		руб.	174 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	87 509,11	2023	2023	87 509,11
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9		1954	2	1	кирпичные	2 740,00	2 130,00	165				4 350 719,63	2023	2023	
65.270.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 11								фасад	726,00	кв.м.	3 979 946,52	2023	2023	3 979 946,52
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	704,00	кв.м.	634 761,60	2023	2023	634 761,60
									теплоснабжение	150,00	п.м.	356 172,00	2023	2023	356 172,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	93,00	п.м.	340 493,46	2023	2023	340 493,46
									водоснабжение	92,00	п.м.	326 870,48	2023	2023	326 870,48
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	48 220,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	120 658,42	2023	2023	120 658,42
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 11		1951	2	2	кирпичные	704,00	704,00	38				5 807 122,48	2023	2023	
65.271.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 18								крыша	380,00	кв.м.	1 895 345,00	2023	2023	1 895 345,00
									фасад	438,80	кв.м.	2 405 510,38	2023	2023	2 405 510,38
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	92 200,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	92 038,31	2023	2023	92 038,31
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18		1955	2	2	бревно (брус)	469,70	469,70	24				4 485 093,68	2023	2023	
65.272.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 22А								фундамент	190,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение		п.м.	451 151,20	2023	2023	451 151,20
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	84 200,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	9 654,64	2023	2023	9 654,64
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А		1957	2	2	кирпичные	440,20	401,40	27				545 005,84	2023	2023	
65.273.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 24А								фасад	730,00	кв.м.	4 001 874,60	2023	2023	4 001 874,60
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	196,00	п.м.	465 398,08	2023	2023	465 398,08
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	103 900,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	95 599,64	2023	2023	95 599,64
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А		1954	2	2	кирпичные	437,70	393,80	26				4 666 772,32	2023	2023	
65.274.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 28								фасад	712,00	кв.м.	3 903 198,24	2023	2023	3 903 198,24
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	196,00	п.м.	465 398,08	2023	2023	465 398,08
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	104 300,00	2023	2023	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль		руб.	93 487,96	2023	2023	93 487,96
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28	1955	2	2	кирпичные	429,60	388,50	24				4 566 384,28	2023	2023	
65.275.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 28А								фасад	716,00	кв.м.	3 925 126,32	2023	2023	3 925 126,32
									фундамент	198,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	470 147,04	п.м.	470 147,04	2023	2023	470 147,04
									газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	62 900,00	руб.	62 900,00	2023	2023	62 900,00
									строительный контроль	94 058,85	руб.	94 058,85	2023	2023	94 058,85
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А	1955	2	2	кирпичные	439,60	396,30	25				4 552 232,21	2023	2023	
65.276.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 30								фасад	714,00	кв.м.	3 914 162,28	2023	2023	3 914 162,28
									фундамент	196,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	465 398,08	п.м.	465 398,08	2023	2023	465 398,08
									газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	104 800,00	руб.	104 800,00	2023	2023	104 800,00
									строительный контроль	93 722,59	руб.	93 722,59	2023	2023	93 722,59
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30	1957	2	2	кирпичные	434,70	391,40	13				4 578 082,95	2023	2023	
65.277.	г. Волгоград, ул.им. маршала Толбухина, д. 30А								фасад	686,00	кв.м.	3 760 665,72	2023	2023	3 760 665,72
									фундамент	197,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	467 772,56	п.м.	467 772,56	2023	2023	467 772,56
									газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	104 000,00	руб.	104 000,00	2023	2023	104 000,00
									строительный контроль	90 488,58	руб.	90 488,58	2023	2023	90 488,58
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А	1957	2	2	кирпичные	441,20	396,70	23				4 422 926,86	2023	2023	
65.278.	г. Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, д. 1								лифт	2,00	шт.	7 519 239,84	2025	2025	7 519 239,84
									проектная документация	140 500,00	руб.	140 500,00	2023	2023	140 500,00
									госэкспертиза	130 000,00	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									авторский надзор	15 038,48	руб.	15 038,48	2025	2025	15 038,48
									строительный контроль	160 911,73	руб.	160 911,73	2025	2025	160 911,73
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д. 1	1953	6	3	кирпичные	4 585,00	4 585,00	68				7 965 690,05	2023	2025	
65.279.	г. Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, д. 21								крыша	730,00	кв.м.	3 034 624,60	2025	2025	3 034 624,60
									фасад	2 070,00	кв.м.	7 334 755,20	2025	2025	7 334 755,20
									фундамент	276,00	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	4 236,80	кв.м.	2 067 939,71	2025	2025	2 067 939,71
									теплоснабжение	1 320,00	п.м.	2 889 400,80	2025	2025	2 889 400,80
									газоснабжение	180,00	п.м.	373 703,40	2025	2025	373 703,40
									холодное водоснабжение	250,00	п.м.	634 507,50	2025	2025	634 507,50
									водоотведение	220,00	п.м.	703 423,60	2025	2025	703 423,60
									подвальное помещение	1 480,00	кв.м.	3 914 481,60	2025	2025	3 914 481,60
									проектная документация	1 078 647,95	руб.	1 078 647,95	2023	2023	1 078 647,95
									госэкспертиза	130 000,00	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									авторский надзор	41 905,67	руб.	41 905,67	2025	2025	41 905,67
									строительный контроль	448 390,70	руб.	448 390,70	2025	2025	448 390,70
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д. 21	1958	5	4	кирпичные	4 236,80	4 236,80	66				22 651 780,73	2023	2025	
65.280.	г. Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, д. 23								крыша	1 440,00	кв.м.	5 986 108,80	2025	2025	5 986 108,80
									фасад	3 830,50	кв.м.	13 572 840,48	2025	2025	13 572 840,48
									фундамент	0,00	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	3 950,90	кв.м.	1 928 394,78	2025	2025	1 928 394,78
									теплоснабжение	1 219,00	п.м.	2 668 317,86	2025	2025	2 668 317,86
									газоснабжение	222,20	п.м.	461 316,09	2025	2025	461 316,09
									холодное водоснабжение	418,00	п.м.	1 060 896,54	2025	2025	1 060 896,54
									водоотведение	234,00	п.м.	748 186,92	2025	2025	748 186,92

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по г. Волгоград,	ул. им. маршала Чуйкова, д. 23	1957	5	4	кирпичные	3 950,90	3 950,90	72	крыша фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	240,60	кв.м. руб. руб. руб. руб.	636 367,75 1 030 690,76 130 000,00 54 124,86 579 135,99 28 836 380,82	2025 2023 2023 2025 2025 2025	2025 2023 2023 2025 2025	636 367,75 636 367,75 130 000,00 54 124,86 579 135,99 28 836 380,82
65.281.	г. Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, д. 29								крыша фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	732,00 2 190,00 292,00 3 112,40 2 380,00 135,00 320,00 175,00 122,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	3 042 938,64 7 759 958,40 0,00 1 519 131,32 5 209 677,20 280 277,55 812 169,60 559 541,50 322 680,24 1 161 680,30 130 000,00 39 012,75 417 436,41	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2025 2025	3 042 938,64 7 759 958,40 0,00 1 519 131,32 5 209 677,20 280 277,55 812 169,60 559 541,50 322 680,24 1 161 680,30 130 000,00 39 012,75 417 436,41
Итого по г. Волгоград,	ул. им. маршала Чуйкова, д. 29	1958	5	3	кирпичные	3 112,40	3 112,40	75	крыша фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	904,00 1 476,00 376,00 4 319,80 1 300,00 150,00 250,00 180,00 154,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	3 757 946,08 5 229 999,36 0,00 2 108 451,18 2 845 622,00 311 419,50 634 507,50 575 528,40 408 111,16 745 790,24 130 000,00 31 743,17 339 651,92	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2025 2025	3 757 946,08 5 229 999,36 0,00 2 108 451,18 2 845 622,00 311 419,50 634 507,50 575 528,40 408 111,16 745 790,24 130 000,00 31 743,17 339 651,92
65.282.	г. Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, д. 31								крыша фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	3,00	шт.	11 278 859,76	2023	2023	11 278 859,76
65.283.	г. Волгоград, ул.им. Менжинского, д. 4								лифт проектная документация строительный контроль	3,00	шт. руб.	148 594,00	2023	2023	148 594,00
Итого по г. Волгоград,	ул. им. Менжинского, д. 4	1999	9	3	кирпичные	4 293,50	4 293,50	220	фундамент проектная документация строительный контроль	50,00	куб.м. руб.	11 668 821,36 350 325,99 0,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	11 668 821,36 350 325,99 0,00
65.284.	г. Волгоград, ул.им. Михаила Паникахи, д. 7								фундамент проектная документация строительный контроль	50,00	куб.м. руб.	350 325,99 0,00	2023 2023	2023 2023	350 325,99 0,00
Итого по г. Волгоград,	ул. им. Михаила Паникахи, д. 7	1960	3	0	кирпичные	604,00	604,00	38	теплоснабжение газоснабжение строительный контроль фасад строительный контроль	2 140,00	п.м. п.м. руб. кв.м. руб.	4 684 331,60 0,00 100 244,70 5 144 327,57 110 088,61	2025 2025 2025 2024 2024	2025 2025 2025 2024 2024	4 684 331,60 0,00 100 244,70 5 144 327,57 110 088,61
65.285.	г. Волгоград, ул.им. Михаила Паникахи, д. 9								газоснабжение строительный контроль	938,40	кв.м. руб.	10 038 992,47	2024	2025	10 038 992,47
Итого по г. Волгоград,	ул. им. Михаила Паникахи, д. 9	1960	3	2	кирпичные	953,50	616,20	46	газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	0,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
65.286.	г. Волгоград, ул.им. Михаила Паникахи, д. 16								газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	0,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.287.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 г. Волгоград, ул.им. Михаила Паникахи, д. 20	1958	2	2	кирпичные	536,30	366,40	28	фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м. руб. руб.	0,00 0,00 261 838,00	2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00	2 987 903,10 63 941,13 3 051 844,23
65.288.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 г. Волгоград, ул.им. Мусоргского, д. 13	1958	2	2	кирпичные	537,20	364,10	26	фасад фундамент газоснабжение	600,00	кв.м. куб.м. п.м.	261 838,00 0,00 41 989,81	2025 2023 2023	2 987 903,10 0,00 41 989,81	
65.289.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 г. Волгоград, ул.им. Огарева, д. 21	1951	2	2	кирпичные	815,30	385,40	15	проектная документация строительный контроль	19,00	руб.	87 198,00	2023	3 289 212,00	
65.290.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 г. Волгоград, ул.им. Огарева, д. 21А	1952	2	2	кирпичные	429,72	379,12	20	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	47,80	куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 105 637,52 326 878,61 2 260,64	2023 2023 2023 2023	2 987 903,10 63 941,13 3 289 212,00 0,00	
65.291.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А г. Волгоград, ул.им. Огарева, д. 23	1956	2	2	кирпичные	426,55	383,55	26	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	374,00 606,00 457,48 331,40 56,50 54,20 184,10	кв.м. куб.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	1 865 418,50 3 322 104,12 412 486,84 786 902,67 206 858,93 192 569,35 597 435,80 156 281,39	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 865 418,50 3 322 104,12 412 486,84 786 902,67 206 858,93 192 569,35 597 435,80 158 012,81	
65.292.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 23 г. Волгоград, ул.им. Огарева, д. 31	1952	2	2	кирпичные	457,48	405,48	23	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	567,00 1 323,00 1 382,70 1 336,80 26,00 123,60 360,00	кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	7 698 070,41 2 357 030,34 4 687 865,28 0,00 674 882,04 2 926 174,99 53 979,38 338 065,60 395 196,17 952 171,20 355 105,34 265 046,81	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 357 030,34 4 687 865,28 0,00 674 882,04 2 926 174,99 53 979,38 338 065,60 395 196,17 952 171,20 355 105,34 265 046,81	
65.293.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 31 г. Волгоград, ул.им. Ольги Форш, д. 4	1960	4	2	кирпичные	1 382,70	1 264,90	54	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	541,00 400,00 3 999,20 3 214,00	кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	2 248 947,82 1 417 344,00 0,00 1 171 025,53 7 035 253,16 0,00 1 421 296,80 1 793 730,18 259 804,24 322 874,59	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 248 947,82 1 417 344,00 0,00 1 171 025,53 7 035 253,16 0,00 1 421 296,80 1 793 730,18 259 804,24 322 874,59	
65.294.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ольги Форш, д. 4 г. Волгоград, ул.им. Пархоменко, д. 62	1950	6	4	кирпичные	2 399,20	2 399,20	104	теплоснабжение	692,40	п.м.	1 644 089,95	2023	1 644 089,95	

№ п/п	№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										проектная документация			799 361,00	2023		
									газоснабжение		226,00	п.м.	543 229,42	2024		543 229,42
									строительный контроль			руб.	11 625,11	2024		11 625,11
									строительный контроль			руб.	35 183,52	2023		35 183,52
65.295.		Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12	1944	4	5	кирпичные	2 829,18	2 529,18	115	фасад	302,00	кв.м.	1 070 094,72	2025		1 070 094,72
										фундамент		куб.м.	0,00	2025		0,00
										электрооснабжение	292,00	кв.м.	225 123,24	2025		225 123,24
										газоснабжение	32,00	п.м.	66 436,16	2025		66 436,16
										подвальное помещение	75,00	кв.м.	198 369,00	2025		198 369,00
										проектная документация		руб.	51 500,00	2023		
										госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023		
										авторский надзор		руб.	3 120,05	2025		3 120,05
										строительный контроль		руб.	33 384,49	2025		33 384,49
65.296.		Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 71	1946	2	2	кирпичные	292,00	285,73	23	лифт	6,00	шт.	1 778 027,66	2023		22 557 719,52
										проектная документация		руб.	22 557 719,52	2023		
										строительный контроль		руб.	200 110,00	2023		
65.297.		Итого по г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 71 г. Волгоград, ул. Пельше, д. 16	1996	9	6	кирпичные	11 825,97	11 825,97	461	фасад	585,00	кв.м.	2 072 865,60	2025		2 072 865,60
										фундамент		куб.м.	0,00	2025		0,00
										электрооснабжение	465,90	кв.м.	359 194,92	2025		359 194,92
										газоснабжение	41,00	п.м.	85 121,33	2025		85 121,33
										подвальное помещение	80,00	кв.м.	259 613,60	2023		259 613,60
										проектная документация		руб.	50 500,00	2023		
										госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023		
										авторский надзор		руб.	5 034,36	2025		5 034,36
										авторский надзор		руб.	519,23	2023		
										строительный контроль		руб.	5 555,73	2023		5 555,73
										строительный контроль		руб.	53 867,69	2025		53 867,69
65.298.		Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 г. Волгоград, ул. Пельше, д. 18	1946	2	2	кирпичные	465,90	174,70	22	фасад	400,00	кв.м.	3 022 272,47	2023		1 417 344,00
										фундамент		куб.м.	0,00	2025		0,00
										электрооснабжение	294,70	кв.м.	227 204,86	2025		227 204,86
										газоснабжение		п.м.	0,00	2025		0,00
										подвальное помещение	155,00	кв.м.	409 962,60	2025		409 962,60
										проектная документация		руб.	61 900,00	2023		
										госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023		
										авторский надзор		руб.	4 109,02	2025		4 109,02
										строительный контроль		руб.	43 966,55	2025		43 966,55
65.299.		Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20	1946	2	2	кирпичные	294,70	269,70	24	фасад	585,00	кв.м.	2 294 487,03	2023		2 072 865,60
										фундамент		куб.м.	0,00	2025		0,00
										электрооснабжение	294,60	кв.м.	227 127,76	2025		227 127,76
										газоснабжение		п.м.	0,00	2025		0,00
										подвальное помещение	156,40	кв.м.	413 665,49	2025		413 665,49
										проектная документация		руб.	52 200,00	2023		
										госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023		
										авторский надзор		руб.	5 427,32	2025		5 427,32
										строительный контроль		руб.	58 072,30	2025		58 072,30
65.300.		Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22	1946	2	2	кирпичные	294,60	284,16	20	газоснабжение	15,00	п.м.	31 141,95	2025		31 141,95
										строительный контроль		руб.	666,44	2025		666,44
										авторский надзор		руб.	62,28	2025		62,28
65.301.		Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24	1946	2	2	кирпичные	294,80	269,40	28	газоснабжение	16,00	п.м.	31 870,67	2025		33 218,08
										строительный контроль		руб.	33 218,08	2025		33 218,08
												руб.	710,87	2025		710,87

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию здания	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.302.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 г. Волгоград, ул.им. Пельше, д. 28	1946	2	2	кирпичные	293,40	268,90	18	авторский надзор газоснабжение строительный контроль авторский надзор	16,00	руб.	66,44 33 995,38 33 218,08 710,87 66,44	2025 2025 2025 2025 2025	2025	66,44 33 218,08 710,87 66,44
65.303.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 г. Волгоград, ул.им. Пельше, д. 30	1946	2	2	кирпичные	292,60	261,15	20	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	16,00	п.м. руб.	33 995,38 33 218,08 710,87 66,44	2025 2025 2025 2025	2025	33 218,08 710,87 66,44
65.304.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 г. Волгоград, ул.им. Писемского, д. 32	1946	2	2	кирпичные	299,50	295,20	21	фундамент газоснабжение строительный контроль строительный контроль	331,00	куб.м. п.м. руб.	0,00 731 506,69 15 654,24 0,00	2023 2024 2024 2023	2023	0,00 731 506,69 15 654,24 0,00
65.305.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 г. Волгоград, ул.им. Поддубного, д. 7	1959	4	5	кирпичные	2 556,70	1 397,30	46	фундамент газоснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 871,28 320,00 199,00 199,00 918,80	куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 064 982,87 759 833,60 0,00 728 582,78 518 846,73 2 981 662,20 199 800,00 129 553,64 6 383 261,81 2 324 291,50 49 739,84	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	1 064 982,87 759 833,60 0,00 728 582,78 518 846,73 2 981 662,20 129 553,64 6 383 261,81 2 324 291,50 49 739,84
65.306.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 г. Волгоград, ул.им. Полины Осипенко, д. 14	1950	2	5	кирпичные	1 871,28	1 871,28	65	крыша строительный контроль	466,00	кв.м. руб.	2 324 291,50 49 739,84	2023 2023	2023	2 324 291,50 49 739,84
65.307.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 г. Волгоград, ул.им. Полины Осипенко, д. 16	1959	2	2	кирпичные	538,10	538,10	29	крыша строительный контроль	466,00	кв.м. руб.	2 324 291,50 49 739,84	2023 2023	2023	2 324 291,50 49 739,84
65.308.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 г. Волгоград, ул.им. Полины Осипенко, д. 22	1958	2	2	кирпичные	527,20	345,80	31	фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	600,00 196,00	кв.м. куб.м. п.м. п.м. руб. руб.	3 289 212,00 0,00 465 398,08 0,00 40 000,00 80 348,66 3 874 958,74	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	3 289 212,00 0,00 465 398,08 0,00 40 000,00 80 348,66
65.309.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 г. Волгоград, ул.им. Полины Осипенко, д. 26	1951	2	2	кирпичные	688,30	351,80	27	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	388,60 445,80 672,10 203,00 22,00 37,00 39,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб.	1 938 239,65 2 443 884,52 0,00 605 998,97 482 019,44 48 619,78 135 465,14 138 564,66 150 084,73 123 965,75 6 066 842,63	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	1 938 239,65 2 443 884,52 0,00 605 998,97 482 019,44 48 619,78 135 465,14 138 564,66 150 084,73 123 965,75
65.310.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 26 г. Волгоград, ул.им. Полины Осипенко, д. 30	1959	2	2	кирпичные	672,10	341,50	22	крыша фасад фундамент теплоснабжение	466,00 600,00 194,00	кв.м. кв.м. куб.м. п.м.	2 324 291,50 3 289 212,00 0,00 460 649,12	2023 2023 2023 2023	2023	2 324 291,50 3 289 212,00 0,00 460 649,12

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1		2													
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30	1952	2	2	кирпичные	636,40	337,10	20	газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль		п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 0,00 10 000,00 129 986,87	2023 2023 2023 2023	2023	0,00 0,00 129 986,87
65.311.	г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40								фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	600,00 196,00	кв.м. куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	3 289 212,00 0,00 465 398,08 0,00 0,00 104 100,00 80 348,66	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	3 289 212,00 0,00 465 398,08 0,00 0,00 80 348,66
65.312.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18	1959	2	2	кирпичные	651,50	316,80	26	холодное водоснабжение водосточение теплоснабжение строительный контроль строительный контроль	102,00 101,00 323,00	п.м. п.м. п.м. руб. руб.	373 444,44 358 846,94 766 957,04 16 412,88 15 671,04	2023 2023 2024 2024 2023	2023	373 444,44 358 846,94 766 957,04 16 412,88 15 671,04
65.313.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 г. Волгоград, ул. им. Пушкина, д. 12	1955	2	2	кирпичные	385,00	381,00	15	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	812,00 1 508,64 1 973,00 450,00 364,00 309,00 350,00 492,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. руб.	3 375 500,24 5 345 654,63 0,00 963 001,57 985 023,00 755 711,32 784 251,27 1 119 083,00 1 301 300,64 339 521,08 313 071,85 15 282 118,60 3 848 378,04	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 375 500,24 5 345 654,63 0,00 963 001,57 985 023,00 755 711,32 784 251,27 1 119 083,00 1 301 300,64 339 521,08 313 071,85	
65.314.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Пушкина, д. 12 г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9	1951	4	3	кирпичные	1 973,00	1 610,10	76	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	702,00 615,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	3 848 378,04 0,00 554 514,75 0,00 63 279,00 94 221,91	2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 848 378,04 0,00 554 514,75 0,00	
65.315.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 4	1957	2	2	кирпичные	615,00	394,00	22	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение проектная документация строительный контроль	527,00 1 145,87 1 281,10 532,00 14,00 142,00 152,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	4 560 393,70 2 190 749,54 4 060 229,92 0,00 625 292,10 1 164 516,08 29 065,82 360 400,26 486 001,76 318 836,44 190 807,87	2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	4 560 393,70 2 190 749,54 4 060 229,92 0,00 625 292,10 1 164 516,08 29 065,82 360 400,26 486 001,76 318 836,44 190 807,87	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 4	1960	4	2	кирпичные	1 281,10	1 151,10	54		634,54 1 207,08	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м.	2 637 795,47 4 277 118,99 0,00 823 554,26	2025 2025 2025 2025	2 637 795,47 4 277 118,99 0,00 823 554,26	
65.316.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 12								крыша фасад фундамент электрооснабжение	1 687,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м.	9 425 899,79 2 637 795,47 4 277 118,99 0,00	2025 2025 2025 2025	9 425 899,79 2 637 795,47 4 277 118,99 0,00	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									теплоснабжение	526,00	п.м.	1 151 382,44	2025	2025	1 151 382,44
									газоснабжение	58,00	п.м.	120 415,54	2025	2025	120 415,54
									холодное водоснабжение	156,00	п.м.	395 932,68	2025	2025	395 932,68
									водоснабжение	140,00	п.м.	447 633,20	2025	2025	447 633,20
									подвальное помещение	531,20	кв.м.	1 404 981,50	2025	2025	1 404 981,50
									строительный контроль		руб.	210 872,02	2025	2025	210 872,02
								23				11 469 686,10	2025	2025	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 12	1951	3	3	Крупноблочные	1 687,30	1 341,00						2025	2025	
	г. Волгоград, ул.им. Салтыкова-Щедрина, д. 13				спилкат				крыша	274,00	кв.м.	1 139 023,48	2025	2025	1 139 023,48
65.317.	г. Волгоград, ул.им. Салтыкова-Щедрина, д. 13								фасад	835,11	кв.м.	2 959 095,37	2025	2025	2 959 095,37
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	338,90	кв.м.	261 281,73	2025	2025	261 281,73
									теплоснабжение	70,90	п.м.	155 195,85	2025	2025	155 195,85
									холодное водоснабжение	35,00	п.м.	88 831,05	2025	2025	88 831,05
									водоснабжение	30,00	п.м.	95 921,40	2025	2025	95 921,40
									проектная документация		руб.	123 940,80	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	100 566,07	2025	2025	100 566,07
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 13	1958	2	1	кирпичные	338,90	334,90	10				4 923 855,74	2025	2025	
65.318.	г. Волгоград, ул.им. Салтыкова-Щедрина, д. 27								теплоснабжение	189,00	п.м.	448 776,72	2023	2023	448 776,72
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	99,00	п.м.	362 460,78	2023	2023	362 460,78
									водоснабжение	98,00	п.м.	348 188,12	2023	2023	348 188,12
									строительный контроль		руб.	24 811,71	2023	2023	24 811,71
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 27	1958	2	2	кирпичные	549,30	543,10	26				1 184 237,33	2023	2023	
65.319.	г. Волгоград, ул.им. Салтыкова-Щедрина, д. 29								теплоснабжение	1 369,00	п.м.	2 996 658,86	2024	2024	2 996 658,86
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	102,00	п.м.	258 879,06	2024	2024	258 879,06
									водоснабжение	100,00	п.м.	319 738,00	2024	2024	319 738,00
									строительный контроль		руб.	76 510,90	2024	2024	76 510,90
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 29	1958	2	2	кирпичные	546,90	542,00	33				3 651 786,82	2024	2024	
65.320.	г. Волгоград, ул.им. Салти Филиппова, д. 3								фасад	600,00	кв.м.	3 289 212,00	2023	2023	3 289 212,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	497,10	п.м.	1 180 354,01	2023	2023	1 180 354,01
									газоснабжение	19,00	п.м.	41 989,81	2023	2023	41 989,81
									подвальное помещение	291,10	кв.м.	944 668,99	2023	2023	944 668,99
									проектная документация		руб.	112 050,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	116 763,21	2023	2023	116 763,21
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салти Филиппова, д. 3	1953	2	2	кирпичные	639,58	580,58	30				5 685 038,02	2023	2023	
65.321.	г. Волгоград, ул.им. Семушкина (тер. Поселок Горный), д. 5								крыша	354,00	кв.м.	1 765 663,50	2023	2023	1 765 663,50
									фасад	559,00	кв.м.	3 064 449,18	2023	2023	3 064 449,18
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	320,00	п.м.	759 833,60	2023	2023	759 833,60
									газоснабжение	30,00	п.м.	66 299,70	2023	2023	66 299,70
									проектная документация		руб.	51 300,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	121 043,66	2023	2023	121 043,66
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Семушкина (тер. Поселок Горный), д. 5	1956	2	2	кирпичные	431,00	418,00	17				5 828 589,64	2023	2023	
65.322.	г. Волгоград, ул.им. Сидорова, д. 4								теплоснабжение	1 512,00	п.м.	3 309 677,28	2024	2024	3 309 677,28
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	103,00	п.м.	261 417,09	2024	2024	261 417,09
									водоснабжение	100,00	п.м.	319 738,00	2024	2024	319 738,00
									строительный контроль		руб.	83 263,81	2024	2024	83 263,81

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									крыша	601,00	кв.м.	2 997 637,75	2023	2023	2 997 637,75
									подвальное помещение	212,00	кв.м.	687 976,04	2023	2023	687 976,04
									электроснабжение	961,30	кв.м.	866 756,15	2023	2023	866 756,15
									фасад	793,00	кв.м.	4 347 241,86	2023	2023	4 347 241,86
									фундамент	236,00	куб.м.	3 514 640,40	2023	2023	3 514 640,40
									строительный контроль		руб.	265 665,00	2023	2023	265 665,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 4	1953	2	2	Крупноблочные	961,30	635,12	25	фундамент		куб.м.	16 654 013,37	2023	2024	
65.323.	г. Волгоград, ул.им. Сидорова, д. 12								газоснабжение		куб.м.	2 329 543,20	2025	2025	2 329 543,20
									водоснабжение	56,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		п.м.	179 053,28	2025	2025	179 053,28
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12	1953	2	1	Крупноблочные	618,40	424,10	16	строительный контроль		руб.	53 683,96	2025	2025	53 683,96
65.324.	г. Волгоград, ул.им. Твардовского, д. 7								газоснабжение		п.м.	2 562 280,44	2025	2025	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7	1956	2	1	крупноблоч	415,20	415,20	7	строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
65.325.	г. Волгоград, ул.им. Ткачева, д. 14								крыша	1 173,00	кв.м.	4 876 184,46	2024	2024	4 876 184,46
									фасад	6 064,20	кв.м.	21 487 643,71	2024	2024	21 487 643,71
									фундамент	449,20	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	8 452,40	кв.м.	4 125 531,92	2024	2024	4 125 531,92
									теплоснабжение	1 850,00	п.м.	4 049 539,00	2024	2024	4 049 539,00
									газоснабжение	1 800,00	п.м.	373 703,40	2024	2024	373 703,40
									холодное водоснабжение	550,00	п.м.	1 395 916,50	2024	2024	1 395 916,50
									горячее водоснабжение	700,00	п.м.	1 403 829,00	2024	2024	1 403 829,00
									водоснабжение	374,00	п.м.	1 195 820,12	2024	2024	1 195 820,12
									подвальное помещение	1 178,00	кв.м.	3 115 715,76	2024	2024	3 115 715,76
									проектная документация		руб.	67 911,50	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	899 311,11	2024	2024	899 311,11
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 14	1971	9	4	кирпичные	8 452,40	7 776,20	298	лифт	2,00	шт.	42 991 106,48	2024	2024	
65.326.	г. Волгоград, ул.им. Тулака, д. 3/1								проектная документация		руб.	12 153 574,08	2023	2023	12 153 574,08
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 3/1	1996	10	2	панельные	5 206,20	4 530,60	110	строительный контроль		руб.	300 500,00	2023	2023	
65.327.	г. Волгоград, ул.им. Гургенева, д. 15								крыша	498,40	кв.м.	12 714 160,57	2023	2023	12 714 160,57
									фундамент		куб.м.	2 485 894,60	2023	2023	2 485 894,60
									электроснабжение	925,50	кв.м.	834 477,08	2023	2023	834 477,08
									газоснабжение	82,00	п.м.	181 219,18	2023	2023	181 219,18
									проектная документация		руб.	199 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	74 934,04	2023	2023	74 934,04
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Гургенева, д. 15	1960	3	2	кирпичные	925,50	596,80	24	теплоснабжение		п.м.	3 775 524,90	2023	2023	
65.328.	г. Волгоград, ул.им. Гургенева, д. 17								газоснабжение	137,50	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									крыша	510,00	кв.м.	303 873,63	2024	2024	303 873,63
									фундамент	84,00	куб.м.	2 543 752,50	2024	2024	2 543 752,50
									строительный контроль		руб.	2 050 572,00	2024	2024	2 050 572,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Гургенева, д. 17	1960	3	2	кирпичные	927,10	602,70	56	фасад	900,00	кв.м.	5 003 019,56	2024	2024	5 003 019,56
65.329.	г. Волгоград, ул.им. Гургенева, д. 21								фундамент		куб.м.	4 933 818,00	2023	2023	4 933 818,00
									газоснабжение		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									подвальное помещение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	199 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	105 583,71	2023	2023	105 583,71
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Гургенева, д. 21	1961	3	2	кирпичные	812,30	637,20	14	крыша	348,00	кв.м.	5 238 401,71	2023	2023	5 238 401,71
65.330.	г. Волгоград, ул.им. Хой-Зуннова, д. 52								строительный контроль		руб.	1 446 642,96	2024	2024	1 446 642,96

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.338.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Шурухина, д. 18 г. Волгоград, ул. Калининградская, д. 5	1943	4	5	кирпичные	3 149,82	2 883,22	103	краска подвальное помещение горячее водоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	1 131,00 444,90 166,00 270,00 1 566,00 185,00 3 149,82 2 376,20 169,74	кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	5 641 145,25 1 443 776,13 432 806,82 959 293,80 3 718 435,68 677 325,70 1 792 625,56 13 026 375,92 930 957,60	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025	5 641 145,25 1 443 776,13 432 806,82 959 293,80 3 718 435,68 677 325,70 1 792 625,56 13 026 375,92 930 957,60
65.339.	Итого по г. Волгоград, ул. Караванная, д. 41 г. Волгоград, ул. Караванная, д. 41	1957	4	3	кирпичные	2 809,89	2 551,79	67	теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль лифт проектная документация строительный контроль	3,00 920,00 140,00 90,00	шт. п.м. п.м. п.м.	11 278 859,76 2 013 824,80 355 324,20 287 764,20	2023 2024 2024 2024	11 278 859,76 2 013 824,80 355 324,20 287 764,20	
65.340.	Итого по г. Волгоград, ул. Караванная, д. 43 г. Волгоград, ул. Караванная, д. 43	1998	9	3	панельные	5 622,45	3 286,11	215	лифт проектная документация строительный контроль	3,00	шт.	11 668 821,36	2023	11 668 821,36	
65.341.	Итого по г. Волгоград, ул. Караванная, д. 43 г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10	1999	9	3	панельные	5 661,00	3 264,10	233	краска фасад фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 203,20 1 414,30 23,00 1 520,00	кв.м. кв.м. куб.м. п.м. кв.м. руб.	5 001 726,46 5 011 374,05 47 750,99 185 600,00	2024 2024 2024 2024	5 001 726,46 5 011 374,05 47 750,99 185 600,00	
65.342.	Итого по г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б	1954	3	3	кирпичные	2 303,30	2 127,10	58	краска фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение водоотведение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	202,65 350,32 256,80 149,60 35,50	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб.	842 420,10 1 241 309,88 197 985,10 327 465,42 113 506,99	2024 2024 2024 2024 2024	842 420,10 1 241 309,88 197 985,10 327 465,42 113 506,99	
65.343.	Итого по г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б г. Волгоград, ул. Клипская, д. 38	1948	2	1	кирпичные	256,80	205,20	2	газоснабжение проектная документация авторский надзор строительный контроль газоснабжение строительный контроль	5 445,37 58 265,51	руб. руб.	5 445,37 58 265,51	2024 2024	5 445,37 58 265,51	
65.344.	Итого по г. Волгоград, ул. Клипская, д. 38 г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А	1952	2	1	кирпичные	434,90	380,10	33	фасад фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	454,00 11,00 91,80	кв.м. куб.м. п.м. кв.м. руб.	2 488 837,08 0,00 24 309,89 297 906,61	2025 2023 2023 2023	2 488 837,08 0,00 24 309,89 297 906,61	
65.345.	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4	1954	2	1	кирпичные	583,00	517,90	16	фасад газоснабжение проектная документация	16,00	куб.м. п.м. руб.	35 359,84 194 356,00	2023 2023	35 359,84 194 356,00	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2							9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль		руб.	756,70	2023	2023	756,70
	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4	1949	2	2	крутиблочные шпикат	788,01	706,01	39		400,00	кв.м.	230 472,54	2023	2023	2 192 808,00
65.346.	г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А								фасад	16,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	35 359,84	руб.	35 359,84	2023	2023	35 359,84
									проектная документация	130 824,00	руб.	130 824,00	2023	2023	130 824,00
									строительный контроль	47 682,79	руб.	47 682,79	2023	2023	47 682,79
	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А	1948	2	2	крутиблочные шпикат	779,25	694,05	25				2 406 674,63	2023	2023	2 406 674,63
65.347.	г. Волгоград, ул. Курльская, д. 5								лифт	4,00	шт.	19 670 753,28	2023	2023	12 902 803,16
									проектная документация	135 300,00	руб.	135 300,00	2023	2023	135 300,00
									строительный контроль	420 954,12	руб.	420 954,12	2023	2023	420 954,12
	Итого по г. Волгоград, ул. Курльская, д. 5	1996	10	4	панельные	10 052,00	8 776,10	356		606,00	кв.м.	20 227 007,40	2023	2023	3 322 104,12
65.348.	г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А								фасад	16,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент	35 359,84	руб.	35 359,84	2023	2023	35 359,84
									газоснабжение	105 600,00	руб.	105 600,00	2023	2023	105 600,00
									проектная документация	71 849,73	руб.	71 849,73	2023	2023	71 849,73
	Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А	1946	2	2	крутиблочные шпикат	821,60	733,30	44				3 534 913,69	2023	2023	3 534 913,69
65.349.	г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А								газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А	1949	2	2	Крутиблочные шпикат	813,60	733,80	40				0,00	2025	2025	0,00
65.350.	г. Волгоград, ул. Колпинская, д. 2								газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. Колпинская, д. 2	1951	2	2	кирпичные	909,20	647,20	34		946,00	кв.м.	3 932 540,92	2025	2025	3 932 540,92
65.351.	г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 34								крыша	1 721,20	кв.м.	6 098 831,23	2025	2025	6 098 831,23
									фасад	1 721,26	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									фундамент	709,20	кв.м.	840 129,79	2025	2025	840 129,79
									электрооснабжение	51 903,25	п.м.	1 552 396,25	2025	2025	1 552 396,25
									теплоснабжение	243 143,27	п.м.	51 903,25	2025	2025	51 903,25
									газоснабжение	369 617,13	п.м.	243 143,27	2025	2025	243 143,27
									холодное водоснабжение	1 167 626,38	п.м.	369 617,13	2025	2025	369 617,13
									водоотведение	479 602,08	кв.м.	1 167 626,38	2025	2025	1 167 626,38
									подвальное помещение	305 082,43	руб.	479 602,08	2025	2025	305 082,43
									проектная документация	15 040 872,74	руб.	15 040 872,74	2025	2025	15 040 872,74
	Итого по г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 34	1953	3	3	кирпичные	1 721,26	1 536,75	58				0,00	2023	2023	0,00
65.352.	г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10								фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	1 058 293,90	руб.	1 058 293,90	2023	2023	1 058 293,90
									авторский надзор	0,00	руб.	0,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль	0,00	руб.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10	1946	5	8	кирпичные	7 563,80	6 647,10	156				1 058 293,90	2023	2023	1 058 293,90
65.353.	г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 8								фундамент	13 713,10	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электрооснабжение	4 642,00	кв.м.	6 693 226,98	2024	2024	6 693 226,98
									теплоснабжение	511,00	п.м.	10 161 059,48	2024	2024	10 161 059,48
									газоснабжение	1 060 902,43	п.м.	1 060 902,43	2024	2024	1 060 902,43
									холодное водоснабжение	3 865 419,69	п.м.	3 865 419,69	2024	2024	3 865 419,69
									горячее водоснабжение	2 707 384,50	п.м.	2 707 384,50	2024	2024	2 707 384,50
									водоотведение	1 234,00	п.м.	3 945 566,92	2024	2024	3 945 566,92
									подвальное помещение	1 687,40	кв.м.	4 463 038,01	2024	2024	4 463 038,01
									проектная документация	394 078,15	руб.	394 078,15	2024	2024	394 078,15
	Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 8	1946	5	8	кирпичные	7 563,80	6 647,10	156		1,00	шт.	703 987,20	2024	2024	703 987,20
									строительный контроль		руб.	3 759 619,92	2023	2023	3 759 619,92
									лифт		шт.	394 078,15	2023	2023	394 078,15
									проектная документация		руб.	3 759 619,92	2023	2023	3 759 619,92

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 8	1972	9	4	кирпичные	13 713,10	13 067,80	341	строительный контроль		руб.	80 455,87	2023	2023	80 455,87
65.354.	г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 10								крыша	1 115,90	кв.м.	5 565 830,23	2023	2023	5 565 830,23
									фасад	1 132,30	кв.м.	6 207 291,25	2023	2023	6 207 291,25
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	4 213,50	кв.м.	2 397 987,12	2023	2023	2 397 987,12
									теплоснабжение	4 413,60	п.м.	10 480 004,93	2023	2023	10 480 004,93
									газоснабжение	1 000,00	п.м.	2 209 990,00	2023	2023	2 209 990,00
									холодное водоснабжение	504,00	п.м.	1 845 254,88	2023	2023	1 845 254,88
									водоотведение	504,00	п.м.	1 790 681,76	2023	2023	1 790 681,76
									подвальное помещение	898,00	кв.м.	2 914 162,66	2023	2023	2 914 162,66
									проектная документация		руб.	739 119,97	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	714 999,74	2023	2023	714 999,74
65.355.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 10	1960	5	4	кирпичные	4 213,50	4 213,50	106	крыша	927,00	кв.м.	34 865 322,53	2023	2023	34 865 322,53
	г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 19								фасад	2 780,00	кв.м.	3 853 557,54	2025	2025	3 853 557,54
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	2 699,20	кв.м.	1 317 452,53	2025	2025	1 317 452,53
									теплоснабжение	1 693,00	п.м.	3 705 875,42	2025	2025	3 705 875,42
									газоснабжение	555,00	п.м.	1 152 252,15	2025	2025	1 152 252,15
									холодное водоснабжение	740,00	п.м.	1 878 142,20	2025	2025	1 878 142,20
									водоотведение	418,00	п.м.	1 336 504,84	2025	2025	1 336 504,84
									подвальное помещение	1 530,00	кв.м.	4 046 727,60	2025	2025	4 046 727,60
									проектная документация		руб.	432 493,32	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	580 818,54	2025	2025	580 818,54
65.356.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 19	1959	5	4	кирпичные	2 699,20	2 699,20	63	крыша	748,00	кв.м.	28 154 364,93	2025	2025	28 154 364,93
	г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 21А								фасад	2 940,00	кв.м.	3 109 450,96	2025	2025	3 109 450,96
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	2 535,00	кв.м.	1 237 308,15	2025	2025	1 237 308,15
									теплоснабжение	870,00	п.м.	1 904 377,80	2025	2025	1 904 377,80
									газоснабжение	430,00	п.м.	892 735,90	2025	2025	892 735,90
									холодное водоснабжение	750,00	п.м.	1 903 522,50	2025	2025	1 903 522,50
									водоотведение	300,00	п.м.	959 214,00	2025	2025	959 214,00
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	493 738,33	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	437 075,48	2025	2025	437 075,48
65.357.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 21А	1961	5	3	кирпичные	2 535,00	2 535,00	135	крыша	1 372,75	кв.м.	21 354 901,52	2025	2025	21 354 901,52
	г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 5								фасад	1 537,45	кв.м.	6 846 933,81	2023	2023	6 846 933,81
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	2 027,80	кв.м.	1 154 061,54	2023	2023	1 154 061,54
									теплоснабжение	540,00	п.м.	1 282 219,20	2023	2023	1 282 219,20
									газоснабжение	100,00	п.м.	220 999,00	2023	2023	220 999,00
									холодное водоснабжение	100,00	п.м.	366 122,00	2023	2023	366 122,00
									водоотведение	60,00	п.м.	213 176,40	2023	2023	213 176,40
									подвальное помещение	698,80	кв.м.	2 267 724,80	2023	2023	2 267 724,80
									проектная документация		руб.	406 175,29	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	444 682,76	2023	2023	444 682,76
65.358.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 5	1951	3	3	крупноблочные сэндвич	2 027,80	1 857,30	31	теплоснабжение	1 874,00	п.м.	21 630 426,45	2023	2023	21 630 426,45
	г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 11								газоснабжение		п.м.	4 102 073,56	2025	2025	4 102 073,56
									холодное водоснабжение	560,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									водоотведение	561,00	п.м.	1 421 296,80	2025	2025	1 421 296,80
											п.м.	1 793 730,18	2025	2025	1 793 730,18

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.359.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 11 г. Волгоград, ул. Кубанская, д. 4	1953	3	3	кирпичные	2 707,50	2 486,90	57	электроснабжение строительный контроль	2 707,50	кв.м. руб.	1 321 503,68 184 866,13	2025 2025	2025	1 321 503,68 184 866,13
									крыша фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточные подвальное помещение проектная документация госэкспертиза авторский надзор строительный контроль	837,00 400,00 904,20 93,00 92,00 145,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб. руб.	3 479 425,74 1 417 344,00 697 111,07 0,00 0,00 236 036,79 294 158,96 383 513,40 146 168,79 130 000,00 13 015,18 139 262,43	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 479 425,74 1 417 344,00 697 111,07 0,00 0,00 236 036,79 294 158,96 383 513,40 146 168,79 130 000,00 13 015,18 139 262,43	
65.360.	Итого по г. Волгоград, ул. Кубанская, д. 4 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 30	1940	2	2	кирпичные	904,20	512,80	40	проектная документация авторский надзор строительный контроль	1,00	шт.	6 936 036,36 3 759 619,92	2023 2023	2023	3 759 619,92
65.361.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 30 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 32	1996	9	1	панельные	2 339,84	1 784,30	59	проектная документация строительный контроль	7,00	шт. руб.	90 400,00 3 930 475,79	2023 2023	2023	80 455,87 26 317 339,44
65.362.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 32 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 65	1996	9	7	панельные	18 641,80	14 580,80	467	проектная документация строительный контроль	5,00	шт. руб.	563 191,06 27 100 640,50	2023 2023	2023	563 191,06 18 798 099,60
65.363.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 65 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/1	1999	9	5	кирпичные	11 788,83	10 358,23	385	проектная документация строительный контроль	314,60 454,13	кв.м. кв.м. куб.м.	19 393 047,93 1 307 798,49 1 609 146,08	2023 2023 2025	2025	402 279,33 1 307 798,49 1 609 146,08
65.364.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/1 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/2	1959	2	1	кирпичные	362,43	338,83	15	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточные подвальное помещение проектная документация строительный контроль	314,60 454,13 359,58 271,60 25,00 61,40 58,40 54,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	279 422,66 594 516,10 53 979,38 155 835,04 186 726,99 155 785,79 128 003,58 92 944,71 4 564 158,82 1 307 798,49 1 609 146,08	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	279 422,66 594 516,10 53 979,38 155 835,04 186 726,99 155 785,79 128 003,58 92 944,71 4 564 158,82 1 307 798,49 1 609 146,08	
65.365.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/2 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8	1960	2	1	кирпичные	359,58	334,81	18	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточные подвальное помещение проектная документация строительный контроль	606,00 28,00 122,00	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	4 545 942,83 3 322 104,12 61 879,72 395 910,74	2025 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025	3 322 104,12 61 879,72 395 910,74	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию здания	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		проектная документация строительный контроль													
65.366.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 101А	1951	2	2	крупноблочные сэндчат	778,10	688,90	48	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	592,30 454,13 1 646,60 764,10 25,00 121,80 130,00 560,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	104 200,00 80 889,74 3 964 984,32	2023 2023 2023	2023 2023 2023	80 889,74
65.367.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 101А г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211	1958	3	3	кирпичные	1 646,60	1 480,00	62	фундамент газоснабжение строительный контроль	138,00	куб.м. п.м. руб.	505 696,80 304 978,62 17 348,45	2023 2023 2023	2023 2023 2023	505 696,80 304 978,62 17 348,45
65.368.	Итого по г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 219	1952	3	2	кирпичные	1 702,70	1 072,20	21	крыша электрооснабжение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение фасад строительный контроль	450,00 2 180,30 0,00 203,00 1 618,00 212,50 1 761,00	кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	828 023,87 2 244 487,50 0,00 1 240 852,34 0,00 721 246,82 3 841 908,64 778 009,25	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 244 487,50 1 240 852,34 0,00 721 246,82 3 841 908,64 778 009,25
65.369.	Итого по г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 219 г. Волгоград, ул. Марийская, д. 2	1960	4	3	кирпичные	2 180,30	2 037,70	64	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	600,00 4 480,00 2 175,44 2 589,00 964,00 960,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	18 875 821,08 2 494 212,00 15 874 252,80 0,00 1 061 810,51 5 667 165,66 2 446 660,92 3 069 484,80 0,00 673 687,01	2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 494 212,00 15 874 252,80 0,00 1 061 810,51 5 667 165,66 2 446 660,92 3 069 484,80 0,00
65.370.	Итого по г. Волгоград, ул. Марийская, д. 2 г. Волгоград, ул. Мира, д. 2	1959	3	4	кирпичные	2 175,44	1 390,16	45	крыша фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	863,80 2 401,90 3 788,80 481,00 285,00 277,00 886,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	31 942 404,45 4 308 418,45 13 167 263,84 0,00 2 156 281,86 1 142 124,88 629 847,15 1 014 157,94 984 164,38 2 875 220,62 816 695,13 562 338,05 27 656 512,30	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	4 308 418,45 13 167 263,84 0,00 2 156 281,86 1 142 124,88 629 847,15 1 014 157,94 984 164,38 2 875 220,62 816 695,13 562 338,05 27 656 512,30
65.371.	Итого по г. Волгоград, ул. Мира, д. 2 г. Волгоград, ул. Мира, д. 13	1962	5	4	кирпичные	3 788,80	3 788,80	75	фундамент теплоснабжение газоснабжение	5 001,00 1 800,00	куб.м. п.м.	10 946 888,94 3 737 034,00	2025 2025	2025 2025	10 946 888,94 3 737 034,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									холодное водоснабжение	1 102,00	п.м.	2 796 909,06	2025	2025	2 796 909,06
									водоотведение	1 200,00	п.м.	3 836 856,00	2025	2025	3 836 856,00
									подвальное помещение	3 960,50	кв.м.	10 475 205,66	2025	2025	10 475 205,66
									проектная документация		руб.	1 009 743,03	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	680 367,92	2025	2025	680 367,92
								330	авторский надзор		руб.	63 585,79	2025	2025	63 585,79
65.372.	Итого по г. Волгоград, ул. Мира, д. 13 г. Волгоград, ул.Московская, д. 3	1950	4	20	кирпичные	22 020,80	20 478,60		электроснабжение	614,00	кв.м.	473 375,58	2025	2025	473 375,58
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	68,00	п.м.	172 586,04	2025	2025	172 586,04
									водоотведение	65,00	п.м.	207 829,70	2025	2025	207 829,70
									строительный контроль		руб.	18 271,13	2025	2025	18 271,13
65.373.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 3 г. Волгоград, ул.Московская, д. 13	1943	2	1	кирпичные	614,00	526,40	8	фундамент		куб.м.	872 062,45	2025	2025	872 062,45
									строительный контроль	217,00	руб.	653 463,60	2025	2025	653 463,60
									газоснабжение		п.м.	13 984,12	2025	2025	13 984,12
									строительный контроль		руб.	479 567,83	2024	2024	479 567,83
65.374.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 г. Волгоград, ул.Московская, д. 17	1958	2	2	кирпичные	481,60	317,90	37	газоснабжение		руб.	959,14	2024	2024	959,14
									холодное водоснабжение	96,00	п.м.	1 147 974,69	2024	2025	1 147 974,69
									водоотведение	95,00	п.м.	351 477,12	2023	2023	351 477,12
									строительный контроль		руб.	337 529,30	2023	2023	337 529,30
									строительный контроль		руб.	14 744,74	2023	2023	14 744,74
65.375.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 17 г. Волгоград, ул.Московская, д. 21	1958	2	2	кирпичные	481,00	481,00	37	водоотведение	93,00	п.м.	703 751,16	2023	2023	703 751,16
									строительный контроль		руб.	330 423,42	2023	2023	330 423,42
									водоотведение	92,00	п.м.	7 071,06	2023	2023	7 071,06
									строительный контроль		руб.	337 494,48	2023	2023	337 494,48
65.376.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 г. Волгоград, ул.Московская, д. 23	1958	2	2	кирпичные	640,10	420,00	39	водоотведение		п.м.	294 158,96	2025	2025	294 158,96
									строительный контроль		руб.	6 295,00	2025	2025	6 295,00
									газоснабжение	217,00	п.м.	479 567,83	2024	2024	479 567,83
									строительный контроль		руб.	959,14	2024	2024	959,14
65.377.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 23 г. Волгоград, ул.Невская, д. 10	1958	2	2	кирпичные	520,30	476,60	29	крыша	1 505,00	кв.м.	780 980,93	2024	2025	780 980,93
									фасад	7 400,00	кв.м.	6 256 315,10	2024	2024	6 256 315,10
									фундамент		куб.м.	26 220 864,00	2024	2024	26 220 864,00
									электроснабжение	8 983,00	кв.м.	0,00	2024	2024	0,00
									теплоснабжение	5 478,00	п.м.	4 384 512,47	2024	2024	4 384 512,47
									холодное водоснабжение	2 586,00	п.м.	11 991 013,32	2024	2024	11 991 013,32
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	2 586,00	п.м.	6 563 345,58	2024	2024	6 563 345,58
									горячее водоснабжение	2 586,00	п.м.	5 186 145,42	2024	2024	5 186 145,42
									водоотведение	2 580,00	п.м.	8 249 240,40	2024	2024	8 249 240,40
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	60 206,00	2024	2024	60 206,00
									строительный контроль		руб.	1 473 420,74	2024	2024	1 473 420,74
65.378.	Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 10 г. Волгоград, ул.Невская, д. 12	1969	9	3	кирпичные	8 983,00	8 090,70	415	крыша	1 998,00	кв.м.	70 385 063,03	2024	2024	70 385 063,03
									фасад	9 612,00	кв.м.	34 058 776,32	2024	2024	34 058 776,32
									фундамент		куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	9 416,90	кв.м.	4 596 294,72	2024	2024	4 596 294,72
									теплоснабжение	5 488,00	п.м.	12 012 902,72	2024	2024	12 012 902,72
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	2 580,00	п.м.	6 548 117,40	2024	2024	6 548 117,40
									горячее водоснабжение	2 580,00	п.м.	5 174 112,60	2024	2024	5 174 112,60
									водоотведение	2 581,00	п.м.	8 252 437,78	2024	2024	8 252 437,78
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2024	2024	0,00
									проектная документация		руб.	62 825,00	2024	2024	62 825,00
									строительный контроль		руб.	1 689 495,06	2024	2024	1 689 495,06

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2														
65.384.	Итого по г. Волгоград, ул. Нежинская, д. 1А г. Волгоград, ул. Нежинская, д. 5	1961	3	2	кирпичные	1 035,53	951,53	42	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение строительный контроль	583,00 459,70 844,50 516,90 110,00 94,30 89,20 460,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 423 542,66 1 628 882,59 412 192,01 1 131 463,09 228 374,30 239 336,23 285 206,30 1 216 663,20 202 726,81 161 905,13 7 930 292,31	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	249 135,60 261 417,09 306 309,00 1 296 010,80 262 446,57 198 486,20 9 735 989,00 2 423 542,66 1 628 882,59 0,00 412 192,01 1 131 463,09 228 374,30 239 336,23 285 206,30 1 216 663,20 202 726,81 161 905,13 7 930 292,31 0,00 324 284,58 724 216,40 0,00 585 795,20 572 023,34 199 000,00 47 215,24 2 452 534,75 9 999 077,92 0,00 213 980,27 10 213 058,19 0,00 854 812,80 0,00 0,00 199 000,00 18 292,99 1 072 105,79 7 636 445,74 34 739 101,44 0,00 4 341 706,98 3 620 506,76 0,00 936 533,07 742 023,90 1 183 030,60 2 182 059,23 1 138 466,06 56 519 873,77 1 882 488,40
65.385.	Итого по г. Волгоград, ул. Нежинская, д. 5 г. Волгоград, ул. Нежинская, д. 13	1961	2	2	кирпичные	844,50	638,34	30	фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	569,80 305,00	кв.м. п.м.	0,00 324 284,58	2023 2023	0,00 324 284,58	
65.386.	Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 13 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 26	1953	2	2	кирпичные	569,80	480,70	7	теплооснабжение газоснабжение строительный контроль	4 568,00	п.м. п.м. руб.	9 999 077,92 0,00 213 980,27	2025 2025 2025	9 999 077,92 0,00 213 980,27	
65.387.	Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 26 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 38	1962	4	4	кирпичные	2 532,60	2 531,70	60	газоснабжение строительный контроль		руб.	213 980,27	2025	213 980,27	
65.388.	Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 38 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46	1958	3	3	кирпичные	1 418,40	856,90	26	газоснабжение строительный контроль фундамент теплооснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	360,00	куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	854 812,80 0,00 0,00 199 000,00 18 292,99 1 072 105,79 7 636 445,74 34 739 101,44 0,00 4 341 706,98 3 620 506,76 0,00 936 533,07 742 023,90 1 183 030,60	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	854 812,80 0,00 0,00 199 000,00 18 292,99 1 072 105,79 7 636 445,74 34 739 101,44 0,00 4 341 706,98 3 620 506,76 0,00 936 533,07 742 023,90 1 183 030,60	
65.389.	Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16	1958	3	3	кирпичные	1 496,60	682,40	20	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 837,00 9 804,00 8 895,30 1 654,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м.	1 837,00 9 804,00 8 895,30 1 654,00	2024 2024 2024 2024	7 636 445,74 34 739 101,44 4 341 706,98 3 620 506,76	
65.390.	Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16 г. Волгоград, ул. Опольская, д. 5	1970	9	3	кирпичные	8 895,30	8 045,70	413	газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль теплооснабжение	860,00	п.м.	1 882 488,40	2025	1 882 488,40	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.397.	Итого по г. Волгоград, ул. Прибалтийская, д. 2 г. Волгоград, ул. Прибалтийская, д. 6	1949	3	3	кирпичные	1 319,90	1 319,90	50	строительный контроль		руб.	236 684,03	2025	2025	236 684,03
									крыша	1 256,00	кв.м.	11 415 940,49	2025	2025	5 221 217,12
									фасад	1 254,00	кв.м.	5 221 217,12	2025	2025	4 443 373,44
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	1 080,00	кв.м.	527 137,20	2025	2025	527 137,20
									теплооснабжение	540,00	п.м.	1 182 027,60	2025	2025	1 182 027,60
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	70,00	п.м.	177 662,10	2025	2025	177 662,10
									водоотведение	70,00	п.м.	223 816,60	2025	2025	223 816,60
									подвальное помещение		кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	104 144,92	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	
									авторский надзор		руб.	23 550,47	2025	2025	23 550,47
									строительный контроль		руб.	251 990,01	2025	2025	251 990,01
65.398.	Итого по г. Волгоград, ул. Прибалтийская, д. 6 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 31	1945	2	2	кирпичные	1 080,00	1 080,00	18	крыша	904,00	кв.м.	12 284 919,46	2023	2023	4 508 926,00
									фасад	2 244,26	кв.м.	12 303 078,21	2023	2023	12 303 078,21
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	8 236,19	кв.м.	4 687 380,45	2023	2023	4 687 380,45
									теплооснабжение	436,00	п.м.	1 035 273,28	2023	2023	1 035 273,28
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	205,00	п.м.	750 550,10	2023	2023	750 550,10
									водоотведение	204,00	п.м.	724 799,76	2023	2023	724 799,76
									подвальное помещение	980,00	кв.м.	3 180 266,60	2023	2023	3 180 266,60
									проектная документация		руб.	1 181 729,43	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	581 871,87	2023	2023	581 871,87
65.399.	Итого по г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 31 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36	1956	5	4	кирпичные	8 236,19	6 502,89	148	холодное водоснабжение	80,40	п.м.	294 362,09	2023	2023	294 362,09
									водоотведение	80,00	п.м.	284 235,20	2023	2023	284 235,20
									газоснабжение	70,00	п.м.	154 699,30	2024	2024	154 699,30
									строительный контроль		руб.	3 310,57	2024	2024	3 310,57
65.400.	Итого по г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 г. Волгоград, ул. Рижская, д. 10	1942	4	2	кирпичные	1 348,67	1 167,47	54	строительный контроль		руб.	12 381,98	2023	2024	12 381,98
									крыша	790,00	кв.м.	748 989,13	2023	2024	
									фасад	9 192,00	кв.м.	3 284 045,80	2025	2025	3 284 045,80
									фундамент		куб.м.	32 570 565,12	2025	2025	32 570 565,12
									электрооснабжение	2 149,10	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									теплооснабжение	1 478,00	п.м.	1 048 954,22	2025	2025	1 048 954,22
									газоснабжение		п.м.	3 235 253,32	2025	2025	3 235 253,32
									холодное водоснабжение	850,00	п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									водоотведение	850,00	п.м.	2 157 325,50	2025	2025	2 157 325,50
									подвальное помещение		кв.м.	2 717 773,00	2025	2025	2 717 773,00
									проектная документация		руб.	1 133 722,01	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	963 297,82	2025	2025	963 297,82
65.401.	Итого по г. Волгоград, ул. Рижская, д. 10 г. Волгоград, ул. Семилетняя, д. 3	1964	5	4	кирпичные	2 149,10	1 350,90	50	крыша	505,00	кв.м.	47 110 936,79	2023	2023	2 518 813,75
									фасад	538,80	кв.м.	2 518 813,75	2023	2023	2 518 813,75
									фундамент		куб.м.	2 953 712,38	2023	2023	2 953 712,38
									электрооснабжение	573,50	кв.м.	517 096,28	2023	2023	517 096,28
									теплооснабжение	366,00	п.м.	869 059,68	2023	2023	869 059,68
									газоснабжение	45,00	п.м.	99 449,55	2023	2023	99 449,55
									холодное водоснабжение	84,50	п.м.	309 373,09	2023	2023	309 373,09
									водоотведение	78,00	п.м.	277 129,32	2023	2023	277 129,32
									проектная документация		руб.	188 781,95	2023	2023	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.402.	Итого по г. Волгоград, ул. Семилетская, д. 3 г. Волгоград, ул. Смычки, д. 107	1958	2	2	кирпичные	573,50	529,10	16	строительный контроль		руб.	161 455,17	2023	2023	161 455,17
									крыша	400,00	кв.м.	7 894 871,16	2023	2023	
									фасад	606,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00
									фундамент		куб.м.	2 147 276,16	2025	2025	2 147 276,16
									электрооснабжение	428,10	кв.м.	330 052,26	2025	2025	330 052,26
									теплооснабжение	350,00	п.м.	766 129,00	2025	2025	766 129,00
									газоснабжение	30,00	п.м.	62 283,90	2025	2025	62 283,90
									холодное водоснабжение	60,00	п.м.	152 281,80	2025	2025	152 281,80
									водоотведение	60,00	п.м.	191 842,80	2025	2025	191 842,80
									проектная документация		руб.	160 153,78	2025	2025	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2025	2025	
									авторский надзор		руб.	10 625,35	2025	2025	10 625,35
									строительный контроль		руб.	113 691,22	2025	2025	113 691,22
65.403.	Итого по г. Волгоград, ул. Смычки, д. 107 г. Волгоград, ул. Советская, д. 21	1960	2	1	кирпичные	428,10	396,10	19		2 648,50	кв.м.	5 727 144,27	2025	2025	11 009 867,47
									крыша	5 670,70	кв.м.	20 093 331,55	2025	2025	20 093 331,55
									фасад		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	8 239,70	кв.м.	4 021 715,17	2025	2025	4 021 715,17
									теплооснабжение	1 362,40	п.м.	2 982 211,86	2025	2025	2 982 211,86
									газоснабжение	520,10	п.м.	1 079 795,21	2025	2025	1 079 795,21
									холодное водоснабжение	520,10	п.м.	1 320 029,40	2025	2025	1 320 029,40
									водоотведение	397,00	п.м.	1 269 359,86	2025	2025	1 269 359,86
									подвальное помещение	1 941,10	кв.м.	5 134 054,21	2025	2025	5 134 054,21
									проектная документация		руб.	1 276 065,15	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	
									авторский надзор		руб.	93 820,73	2025	2025	93 820,73
									строительный контроль		руб.	1 003 881,81	2025	2025	1 003 881,81
65.404.	Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 21 г. Волгоград, ул. Советская, д. 23	1953	5	8	кирпичные	8 239,70	7 371,80	268		2 388,40	кв.м.	49 414 132,42	2023	2023	9 928 626,57
									крыша	3 358,50	кв.м.	9 928 626,57	2025	2025	9 928 626,57
									фасад		кв.м.	11 900 374,56	2025	2025	11 900 374,56
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	6 975,70	кв.м.	3 404 769,41	2025	2025	3 404 769,41
									теплооснабжение	1 683,00	п.м.	3 683 986,02	2025	2025	3 683 986,02
									газоснабжение	407,00	п.м.	844 984,91	2025	2025	844 984,91
									холодное водоснабжение	407,80	п.м.	1 035 008,63	2025	2025	1 035 008,63
									водоотведение	489,00	п.м.	1 563 518,82	2025	2025	1 563 518,82
									подвальное помещение	1 096,70	кв.м.	2 900 683,76	2025	2025	2 900 683,76
									проектная документация		руб.	1 978 086,17	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	
									авторский надзор		руб.	70 523,91	2025	2025	70 523,91
									строительный контроль		руб.	754 605,79	2025	2025	754 605,79
65.405.	Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 23 г. Волгоград, ул. Советская, д. 26А	1953	5	6	кирпичные	6 975,70	6 975,70	153		1 491,00	кв.м.	38 195 168,55	2023	2023	6 198 116,82
									крыша	1 527,50	кв.м.	6 198 116,82	2025	2025	6 198 116,82
									фасад	275,00	кв.м.	5 412 482,40	2025	2025	5 412 482,40
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	6 578,61	кв.м.	3 210 953,75	2025	2025	3 210 953,75
									теплооснабжение	793,50	п.м.	1 736 923,89	2025	2025	1 736 923,89
									холодное водоснабжение	388,00	п.м.	984 755,64	2025	2025	984 755,64
									горячее водоснабжение	388,00	п.м.	778 122,36	2025	2025	778 122,36
									подвальное помещение	1 124,40	кв.м.	2 973 948,05	2025	2025	2 973 948,05
									проектная документация		руб.	1 076 901,76	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	455 719,48	2025	2025	455 719,48
65.406.	Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 26А г. Волгоград, ул. Советская, д. 28	1956	5	1	кирпичные	6 578,61	6 294,31	156		22 827 924,16	п.м.	22 827 924,16	2023	2023	0,00
									газоснабжение	0,00	руб.	0,00	2023	2023	0,00
									авторский надзор		руб.	0,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.415.	Итого по г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 19А г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83	1963	5	4	кирпичные	3 490,90	3 231,50	103	холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 230,00 1 230,00	п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 121 776,90 3 932 777,40 0,00 788 869,99 602 886,24 29 564 010,45	2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 121 776,90 3 932 777,40 0,00 788 869,99 602 886,24 1 810 553,25
65.416.	Итого по г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83	1954	2	1	кирпичные	664,20	664,20	20	крыша фундамент теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	363,00 70,00 410,00 31,50 41,00 96,60	кв.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 810 553,25 0,00 973 536,80 115 328,43 145 670,54 313 483,42 41 000,00 71 873,45	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 810 553,25 0,00 973 536,80 115 328,43 145 670,54 313 483,42 41 000,00 71 873,45
65.417.	Итого по г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85	1958	2	1	кирпичные	542,00	405,30	18	фундамент теплоснабжение проектная документация строительный контроль	73,00 425,00	куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 1 009 154,00 107 600,00 21 595,90	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 1 009 154,00 107 600,00 21 595,90
65.418.	Итого по г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85	1959	3	3	кирпичные	1 469,40	883,70	50	строительный контроль строительный контроль газоснабжение электроснабжение водоотведение холодное водоснабжение	254,30 1 665,50 155,00 154,00	руб. руб. п.м. кв.м. п.м. п.м.	23 851,02 28 694,70 527 959,86 812 913,90 550 705,70 563 827,88 2 507 953,05	2023 2024 2024 2024 2023 2023 2023	2023 2024 2024 2024 2023 2023 2024	23 851,02 28 694,70 527 959,86 812 913,90 550 705,70 563 827,88 2 507 953,05
65.419.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12	1959	3	2	кирпичные	949,70	657,10	50	строительный контроль фасад	970,20	руб. кв.м.	113 819,23 5 318 655,80 5 432 475,04	2023 2023 2023	2023 2023 2023	113 819,23 5 318 655,80 5 432 475,04
65.420.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159	1961	5	5	крупноблочные	2 410,90	1 361,90	86	строительный контроль теплоснабжение	1 787,00	руб. п.м.	90 804,39 4 243 195,76 4 334 000,15	2023 2023 2023	2023 2023 2023	90 804,39 4 243 195,76 4 334 000,15
65.421.	Итого по г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 2	1981	9	21	кирпичный	44 156,23	39 756,73	1 865	лифт строительный контроль проектная документация	17,00	шт. руб. руб.	63 913 538,64 1 367 749,73 474 563,00 65 755 851,37	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	63 913 538,64 1 367 749,73 474 563,00 65 755 851,37
65.422.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 7	1953	3	3	кирпичные	2 213,20	2 061,76	75	строительный контроль электроснабжение	2 213,20	руб. кв.м.	26 954,93 1 259 576,38 1 286 531,32	2023 2023 2023	2023 2023 2023	26 954,93 1 259 576,38 1 286 531,32
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 6								строительный контроль газоснабжение электроснабжение фасад строительный контроль водоотведение холодное водоснабжение	147,00 596,50 678,00 108,00 67,00	руб. п.м. кв.м. кв.м. руб. п.м. п.м.	98 001,56 324 868,53 537 834,23 3 716 809,56 11 028,81 345 317,04 170 048,01	2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024	2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024	98 001,56 324 868,53 537 834,23 3 716 809,56 11 028,81 345 317,04 170 048,01

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.423.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 6 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 7	1957	2	2	кирпичные	596,50	550,30	33	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	5 203 907,74	2023	2024	55 334,88 353 339,49 1 060 680,22 383 717,52 245 301,74 542 703,14 2 641 076,98
65.424.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 7 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 9	1958	2	2	кирпичные	601,90	555,90	27	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	53 297,70	2023	2023	53 297,70
65.425.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 9 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 16	1957	2	2	кирпичные	591,80	546,10	35	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	54 360,87	2023	2023	54 360,87
65.426.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 16 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 17	1958	2	2	кирпичные	646,90	596,10	32	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	6 952,19	2023	2023	6 952,19
65.427.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 17 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 18	1958	2	2	кирпичные	650,70	600,50	25	строительный контроль газоснабжение		руб.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
65.428.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 18 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 22	1958	2	2	кирпичные	637,30	586,90	24	строительный контроль газоснабжение строительный контроль газоснабжение		руб.	331 820,72	2023	2023	331 820,72
65.429.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 22 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 25	1958	2	2	кирпичные	645,40	594,10	31	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	54 331,92	2023	2023	54 331,92
65.430.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 25 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 29	1957	2	1	кирпичные	361,60	338,90	21	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	232 500,23	2023	2023	232 500,23
65.431.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 29 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 12	1958	2	2	кирпичные	651,40	599,90	29	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	2 593 206,92	2023	2023	2 593 206,92
65.432.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 12 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 15	1958	2	2	кирпичные	650,90	599,50	27	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение		руб.	4 871,26	2023	2023	4 871,26
											п.м.	227 628,97	2023	2023	227 628,97
											руб.	54 494,99	2023	2023	54 494,99
											п.м.	327 078,52	2023	2023	327 078,52
											п.м.	992 295,19	2023	2023	992 295,19
											п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
											п.м.	248 962,96	2023	2023	248 962,96
											кв.м.	581 924,91	2023	2023	581 924,91
											кв.м.	2 600 989,87	2023	2023	2 600 989,87
											руб.	100 810,96	2023	2023	100 810,96
											п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
											кв.м.	586 883,99	2023	2023	586 883,99
											кв.м.	3 799 039,86	2023	2023	3 799 039,86
											кв.м.	4 811 603,33	2023	2023	4 811 603,33
											руб.	12 616,64	2023	2023	12 616,64
											п.м.	254 148,85	2023	2023	254 148,85
											кв.м.	335 413,80	2023	2023	335 413,80

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.433.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 15 г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 45	1957	2	1	кирпичные	372,00	349,10	21	строительный контроль газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент авторский надзор	руб. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м. руб.	602 179,29 66 981,35 0,00 245 152,86 522 385,60 248 962,96 272 117,97 1 841 350,40 0,00 3 203 211,08	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	66 981,35 0,00 245 152,86 522 385,60 248 962,96 155 861,59 1 038 272,00 0,00 6 259,94 3 203 211,08	
65.434.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Грязкина, д. 45 г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 19	1949	2	1	шлако-блочные	301,80	280,80	12	лифт проектная документация строительный контроль	шт. руб. руб.	2,00 333 754,00 235 281,77	2023 2023 2023	2023 2023 2023	10 994 475,36 333 754,00 235 281,77	
65.435.	Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 19 г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6	1996	16	1	панельный	4 707,50	2 807,80	186	строительный контроль проектная документация газоснабжение фасад фундамент	руб. руб. п.м. кв.м. куб.м.	124 706,09 171 361,00 0,00 1 063,00 0,00	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	124 706,09 171 361,00 0,00 5 827 387,26 0,00	
65.436.	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 34	1951	2	2	шлакоблочные	1 101,40	699,10	25	строительный контроль крыша газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	343 511,29 2 992 650,00 227 628,97 312 658,72 2 887 367,68 380 766,88 730 824,07 7 620 007,80 900 025,20 16 395 440,60	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	343 511,29 2 992 650,00 227 628,97 312 658,72 2 887 367,68 380 766,88 730 824,07 7 620 007,80 900 025,20 16 395 440,60	
65.437.	Итого по г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 15	1945	4	2	кирпичные	1 284,13	1 141,55	34	строительный контроль водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение газоснабжение	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м. п.м.	27 947,73 181 199,94 567 500,72 120 820,26 321 528,39 114 919,48	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	27 947,73 181 199,94 567 500,72 120 820,26 321 528,39 114 919,48	
65.438.	Итого по г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 15 г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2	1950	2	1	крупноблочные	356,60	326,60	15	строительный контроль подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	208 404,56 2 206 391,08 618 797,20 714 140,94 2 861 248,40 918 966,22 1 159 183,62 1 259 803,20 9 946 935,22	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	208 404,56 2 206 391,08 618 797,20 714 140,94 2 861 248,40 918 966,22 1 159 183,62 1 259 803,20 9 946 935,22	
65.439.	Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2 г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37	1959	4	3	кирпичные	2 036,80	1 357,40	74	газоснабжение строительный контроль	п.м. руб.	203 319,08 4 351,03	2023 2023	2023 2023	203 319,08 4 351,03	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жидкостей, зарезервированных в МКД на дату утверждения проекта (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.440.	Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51	1961	2	2	кирпичные	686,90	640,10	33	газоснабжение строительный контроль	318,00	п.м.	207 670,11	2023	2023	702 776,82
65.441.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 81	1957	3	3	кирпичные	2023,00	1701,80	68	строительный контроль авторский надзор крыша подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	3 708,00 1 294,50 1 334,00 1 092,00 5 971,00 1 347,00 11 701,95 8 560,00 375,60	кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	18 494 577,00 4 200 872,57 2 948 126,66 3 879 810,48 14 178 020,08 4 931 663,34 6 659 813,78 46 926 091,20 9 331 348,60 114 160 601,28 195 396,54 1 863 701,13 671 836,96 712 364,47 1 994 563,20 754 211,32 1 163 736,58 1 970 265,60 9 326 075,79	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 387 176,93 223 100,65 18 494 577,00 4 200 872,57 2 948 126,66 3 879 810,48 14 178 020,08 4 931 663,34 6 659 813,78 46 926 091,20 9 331 348,60 195 396,54 1 863 701,13 671 836,96 712 364,47 1 994 563,20 754 211,32 1 163 736,58 1 970 265,60 9 326 075,79	
65.442.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 81 г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А	1955	5	7	кирпичные	11 701,95	8 727,00	273	строительный контроль подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	574,30 304,00 200,50 840,00 206,00 2 044,80 473,00	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	1 863 701,13 671 836,96 712 364,47 1 994 563,20 754 211,32 1 163 736,58 1 970 265,60	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	195 396,54 1 863 701,13 671 836,96 712 364,47 1 994 563,20 754 211,32 1 163 736,58 1 970 265,60	
65.443.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91	1962	4	3	панельные	2 044,80	1 350,70	92	газоснабжение строительный контроль подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	303,00 руб. 371,00 руб. 330,00	п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. кв.м.	669 626,97 14 330,02 837 452,28 729 296,70 15 606,95 744 903,65 324 636,66 998 915,48 14 171 021,70 15 494 573,84	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	669 626,97 14 330,02 819 906,29 17 545,99 837 452,28 729 296,70 15 606,95 324 636,66 998 915,48 14 171 021,70 15 494 573,84	
65.444.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 г. Волгоград, пр-кт. Металлургов, д. 31	1962	5	4	кирпичные	3357,00	3120,20	115	газоснабжение строительный контроль газоснабжение строительный контроль	371,00 руб.	п.м. руб.	819 906,29 17 545,99	2023 2023	2023 2023	819 906,29 17 545,99
65.445.	Итого по г. Волгоград, пр-кт. Металлургов, д. 31 г. Волгоград, пр-кт. Металлургов, д. 27	1961	5	4	кирпичные	3832,00	3532,30	175	газоснабжение строительный контроль	330,00	п.м. руб.	837 452,28 729 296,70	2023 2023	2023 2023	729 296,70 15 606,95
65.446.	Итого по г. Волгоград, пр-кт. Металлургов, д. 27 г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2	1961	5	4	кирпичные	3229,70	2340,40	139	строительный контроль газоснабжение фасад	452,00 2 585,00	руб. п.м. кв.м.	744 903,65 324 636,66 998 915,48 14 171 021,70 15 494 573,84	2023 2023 2023 2023 2023	324 636,66 998 915,48 14 171 021,70 15 494 573,84	
65.447.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135	1960	5	4	кирпичные	3 237,60	2 589,90	106	газоснабжение строительный контроль подвальное помещение электроснабжение фасад фундамент авторский надзор	863,60 4 600,30 4 130,00 312,70 руб.	руб. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. руб.	684 837,20 2 802 528,81 2 618 122,74 23 764 928,60 2 816 158,00 64 003,48 32 750 578,82	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	684 837,20 2 802 528,81 2 618 122,74 23 764 928,60 2 816 158,00 64 003,48 32 750 578,82	
65.448.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137	1949	4	6	кирпичные	4 600,30	4 016,00	154	строительный контроль подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение	339,10 194,00 362,00 2 022,00	руб. кв.м. п.м. п.м.	212 264,07 1 100 437,15 428 738,06 1 286 164,28 4 801 198,56	2023 2023 2023 2023 2023	212 264,07 1 100 437,15 428 738,06 1 286 164,28 4 801 198,56	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.449.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117	1948	5	3	кирпичные	2 396,80	2 205,40	73	строительный контроль проектная документация подвальное помещение газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	804,00	кв.м. куб.м. руб. руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб.	1 364 066,82 938 277,00 19 837,76 10 150 983,70 355 370,94 116 712,00 2 609 116,68 0,00 2 227 693,38 6 088 166,72 2 260 803,35 2 201 640,72 1 218 698,00 130 000,00 33 212,24 17 241 414,03 350 188,86 2 401 198,64 1 107 204,99 1 133 387,86 4 117 348,32 1 237 492,36 2 013 603,47 4 353 729,60 16 714 154,10 11 019,45 514 927,67 525 947,12 826 536,26 17 687,88 844 224,14 1 318 804,58 123 252,76 3 829 300,60 1 606 662,73 1 655 670,04 9 756 738,32 1 830 610,00 2 987 595,44 30 589 671,60 9 370 133,60 63 068 439,68 2 360 269,32 1 885 528,30 1 652 117,10 11 795,83 126 215,38 6 035 925,92 563 570,97 200 689,00 4 098 649,71	2023	2023	1 364 066,82
65.450.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3	1955	5	4	кирпичные	3 868,50	3 507,80	143	строительный контроль подвальное помещение газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	739,93 501,00 319,00 1 734,00 338,00 3 538,10 533,28	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб.	350 188,86 2 401 198,64 1 107 204,99 1 133 387,86 4 117 348,32 1 237 492,36 2 013 603,47 4 353 729,60 16 714 154,10 11 019,45 514 927,67 525 947,12 826 536,26 17 687,88 844 224,14 1 318 804,58 123 252,76 3 829 300,60 1 606 662,73 1 655 670,04 9 756 738,32 1 830 610,00 2 987 595,44 30 589 671,60 9 370 133,60 63 068 439,68 2 360 269,32 1 885 528,30 1 652 117,10 11 795,83 126 215,38 6 035 925,92 563 570,97 200 689,00 4 098 649,71	2023	2023	350 188,86
65.451.	Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3 г. Волгоград, ул. Волжских, д. 6	1960	5	4	кирпичные	3 538,10	3 279,40	151	строительный контроль газоснабжение	233,00	руб. п.м.	11 019,45 514 927,67	2023	2023	11 019,45
65.452.	Итого по г. Волгоград, ул. Волжских, д. 6 г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5	1961	4	2	кирпичные	1 978,00	1 284,90	26	газоснабжение строительный контроль	374,00	п.м. руб.	826 536,26 17 687,88	2023	2023	826 536,26
65.453.	Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89	1961	5	4	кирпичные	3476,80	3232,80	154	строительный контроль авторежкий надзор подвальное помещение газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	1 180,00 727,00 466,00 500,00 5 249,50 5 580,00 433,00	руб. руб. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	1 318 804,58 123 252,76 3 829 300,60 1 606 662,73 1 655 670,04 9 756 738,32 1 830 610,00 2 987 595,44 30 589 671,60 9 370 133,60 63 068 439,68 2 360 269,32 1 885 528,30 1 652 117,10 11 795,83 126 215,38 6 035 925,92 563 570,97 200 689,00 4 098 649,71	2023	2023	1 318 804,58
65.454.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93	1951	4	8	кирпичные	5 249,50	5 237,41	193	газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение авторежкий надзор строительный контроль	1 068,00 515,00 465,00	п.м. п.м. п.м. руб.	2 360 269,32 1 885 528,30 1 652 117,10 11 795,83 126 215,38 6 035 925,92 563 570,97 200 689,00 4 098 649,71	2023	2023	2 360 269,32
65.455.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119	1951	4	5	кирпичные	5349,60	3440,10	128	строительный контроль проектная документация подвальное помещение	1 263,00	руб. кв.м.	563 570,97 200 689,00 4 098 649,71	2023	2023	563 570,97

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
65.456.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115	1955	6	7	кирпичные	7 462,00	6 734,40	213	газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор			руб. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб.	0,00 3 581 363,52 9 265 220,96 3 794 854,53 4 246 773,44 1 348 230,00 130 000,00 52 670,18 27 282 022,32	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	0,00 3 581 363,52 9 265 220,96 3 794 854,53 4 246 773,44 1 348 230,00 130 000,00 52 670,18 27 282 022,32	425 993,21 191 986,00 3 387 957,48 0,00 2 501 269,76 6 572 560,64 2 628 023,72 3 288 375,36 1 528 038,00 130 000,00 39 812,45 20 694 016,62						
																		строительный контроль	0,00	руб.	0,00	2023	425 993,21
																		проектная документация	1 044,00	кв.м.	191 986,00	2023	191 986,00
																		подвальное помещение	0,00	п.м.	0,00	2023	0,00
																		газоснабжение	704,00	п.м.	704,00	2023	2 501 269,76
																		водоснабжение	2 768,00	п.м.	2 768,00	2023	6 572 560,64
																		теплоснабжение	717,80	п.м.	717,80	2023	2 628 023,72
																		холодное водоснабжение	5 778,00	п.м.	5 778,00	2023	3 288 375,36
																		электроснабжение	276,00	кв.м.	276,00	2023	1 528 038,00
																		фундамент		куб.м.		2023	130 000,00
65.457.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113	1955	6	5	кирпичные	5 778,00	5 313,90	189	строительный контроль проектная документация подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор		руб. руб. руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб.	39 812,45 20 694 016,62 333 198,40 120 453,00 2 563 684,30 0,00 1 207 999,60 5 862 591,12 1 286 918,83 2 720 279,78 1 928 545,00 130 000,00 31 140,04 16 184 810,06	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	39 812,45 20 694 016,62 333 198,40 120 453,00 2 563 684,30 0,00 1 207 999,60 5 862 591,12 1 286 918,83 2 720 279,78 1 928 545,00 130 000,00 31 140,04 16 184 810,06								
																строительный контроль	790,00	кв.м.	790,00	2023	2 563 684,30		
																проектная документация	0,00	п.м.	0,00	2023	0,00		
																подвальное помещение	340,00	п.м.	340,00	2023	1 207 999,60		
																газоснабжение	2 469,00	п.м.	2 469,00	2023	5 862 591,12		
																водоснабжение	351,50	п.м.	351,50	2023	1 286 918,83		
																теплоснабжение	4 779,80	п.м.	4 779,80	2023	2 720 279,78		
																холодное водоснабжение	773,00	кв.м.	773,00	2023	1 928 545,00		
																электроснабжение		куб.м.		2023	130 000,00		
																фундамент		руб.		2023	31 140,04		
65.458.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111	1956	5	4	кирпичные	4 779,80	4 386,00	113	строительный контроль проектная документация подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор		руб. руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб.	486 384,64 145 314,00 3 670 287,27 0,00 2 000 305,22 9 096 632,88 2 451 186,79 4 136 421,07 1 373 421,00 130 000,00 38 115,93 23 528 068,81	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	486 384,64 145 314,00 3 670 287,27 0,00 2 000 305,22 9 096 632,88 2 451 186,79 4 136 421,07 1 373 421,00 130 000,00 38 115,93 23 528 068,81								
																строительный контроль	1 131,00	кв.м.	1 131,00	2023	3 670 287,27		
																проектная документация	0,00	п.м.	0,00	2023	0,00		
																подвальное помещение	563,00	п.м.	563,00	2023	2 000 305,22		
																газоснабжение	3 831,00	п.м.	3 831,00	2023	9 096 632,88		
																водоснабжение	669,50	п.м.	669,50	2023	2 451 186,79		
																теплоснабжение	7 268,10	п.м.	7 268,10	2023	4 136 421,07		
																холодное водоснабжение	1 369,00	кв.м.	1 369,00	2023	1 373 421,00		
																электроснабжение		куб.м.		2023	130 000,00		
																фундамент		руб.		2023	38 115,93		
65.459.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 г. Волгоград, пр-кт. Металлургов, д. 3	1956	5	7	кирпичные	7 268,10	6 578,90	271	газоснабжение строительный контроль авторский надзор		п.м. руб. руб.	349 178,42 7 472,42 698,36	2023 2023 2023	2023	349 178,42 7 472,42 698,36								
																газоснабжение	158,00	п.м.	158,00	2023	349 178,42		
																строительный контроль		руб.		2023	7 472,42		
авторский надзор		руб.		2023	698,36																		

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.460.	г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3	1950	4	2	кирпичные	1250,20	1063,60	45	строительный контроль проектная документация газоснабжение крыша подвальное помещение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент авторский надзор	руб. руб. п.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб.	руб. руб. п.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб.	357 349,20 2 111 107,86 34 700,00 0,00 2 401 954,94 901 508,23 170 541,12 956 915,44 252 624,18 437 119,92 3 855 327,40 888 862,00 19 729,71 10 130 390,79	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 111 107,86 0,00 2 401 954,94 901 508,23 170 541,12 956 915,44 252 624,18 437 119,92 3 855 327,40 888 862,00 19 729,71	
65.461.	г. Волгоград, ул. им. Капитана Тряккина, д. 49	1949	2	2	шлакоблочные	484,80	435,60	28	строительный контроль газоснабжение	руб. п.м.	руб. п.м.	15 938,01 744 766,63	2023 2023	15 938,01 744 766,63	
65.462.	г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 9	1951	4	4	кирпичные	3 323,20	3 033,40	125	строительный контроль газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	262 579,33 1 054 165,23 1 133 387,86 3 889 398,24 1 255 798,46 1 967 846,22 2 969 466,00 12 532 641,34	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	262 579,33 1 054 165,23 1 133 387,86 3 889 398,24 1 255 798,46 1 967 846,22 2 969 466,00	
65.463.	г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 48	1961	5	4	кирпичные	3 457,70	3 218,20	115	строительный контроль газоснабжение фундамент	руб. п.м. куб.м.	руб. п.м. куб.м.	0,00 0,00 0,00	2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00	
65.464.	г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 48	1962	5	4	кирпичные	4 275,09	3 941,62	165	строительный контроль крыша подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	руб. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	руб. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	1 064 337,66 3 257 000,75 1 846 566,63 1 684 972,67 1 883 058,20 5 534 912,88 1 918 479,28 2 883 640,62 2 750 386,22 26 346 588,12 1 629 799,30	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 064 337,66 3 257 000,75 1 846 566,63 1 684 972,67 1 883 058,20 5 534 912,88 1 918 479,28 2 883 640,62 2 750 386,22 26 346 588,12 1 629 799,30	
65.465.	г. Волгоград, ул. 4-х связистов, д. 25А	1989	9	2	кирпичные	4 832,70	4 322,00	211	строительный контроль подвальное помещение	руб. кв.м.	руб. кв.м.	26 827,24 1 253 609,17	2023 2023	26 827,24 1 253 609,17	
65.466.	г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5	1953	3	2	кирпичные	1 001,51	921,96	32	строительный контроль подвальное помещение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	160 195,22 1 395 423,10 998 376,14 3 091 572,96 1 025 141,60 975 244,03 0,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	160 195,22 1 395 423,10 998 376,14 3 091 572,96 1 025 141,60 975 244,03 0,00	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.467.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129	1950	4	3	кирпичные	1 713,60	1 713,40	57	авторский надзор строительный контроль проектная документация подвальное помещение газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электрооснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор	811,00 534,00 1 913,00 649,00 4 211,70 156,00	руб. руб. руб. кв.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м. руб. руб.	14 971,52 7 660 924,57 338 847,18 119 085,00 2 631 832,87 0,00 1 897 269,96 4 542 380,24 2 376 131,78 2 396 962,70 1 989 403,00 130 000,00 31 667,96 16 453 580,70 95 848,02	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	14 971,52 338 847,18 2 631 832,87 0,00 1 897 269,96 4 542 380,24 2 376 131,78 2 396 962,70 1 989 403,00 130 000,00 31 667,96 16 453 580,70 95 848,02	
65.468.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10	1953	5	4	кирпичные	4 211,70	3 835,70	143	строительный контроль газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение	211,90 146,00 1 247,00 145,00	руб. п.м. п.м. п.м.	468 296,88 518 729,24 2 960 976,56 530 876,90 4 574 727,60	2023 2023 2023 2023 2023	322 177,00 518 729,24 2 960 976,56 530 876,90	
65.469.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10 г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4	1950	4	3	кирпичные	2 057,90	1 862,60	81	строительный контроль проектная документация крыша подвальное помещение газоснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор	1 447,70 1 077,00 0,00 444,80	руб. руб. кв.м. п.м. куб.м. руб. руб.	289 327,99 95 152,00 8 015 929,38 3 495 048,09 0,00 2 009 022,00 130 000,00 27 040,00 14 061 519,45	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	289 327,99 8 015 929,38 3 495 048,09 2 009 022,00 130 000,00 27 040,00	
65.470.	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3	1917	2	2	кирпичные	487,00	351,00	17	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	79,00	п.м. руб. руб.	174 589,21 3 736,21 349,18	2023 2023 2023	174 589,21 3 736,21 349,18	
65.471.	Итого по г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 103	1951	4	5	кирпичные	3 236,40	2 870,40	132	строительный контроль подвальное помещение водоотведение газоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электрооснабжение фасад фундамент авторский надзор	1 560,00 1 067,00 635,50 475,00 3 164,00 668,50 4 916,40 3 785,20 680,00	руб. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м. руб.	1 205 051,33 8 637 735,60 3 462 596,39 2 257 893,37 1 049 745,25 7 512 854,72 2 447 525,57 2 798 021,57 21 780 873,54 6 363 564,00 112 621,62 57 628 482,97	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 205 051,33 8 637 735,60 3 462 596,39 2 257 893,37 1 049 745,25 7 512 854,72 2 447 525,57 2 798 021,57 21 780 873,54 6 363 564,00 112 621,62	
65.472.	Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 103 г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19	1953	5	5	кирпичные	4 916,40	4 603,30	126	строительный контроль водоотведение газоснабжение	289,00 346,40	руб. п.м. п.м.	38 356,08 1 026 799,66 765 540,54 1 830 696,28	2023 2023 2023 2023	38 356,08 1 026 799,66 765 540,54	
65.473.	Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10	1960	5	4	кирпичные	3 454,20	3 209,40	194	строительный контроль проектная документация газоснабжение	0,00	руб. п.м.	85 283,00 0,00	2023 2023	0,00	
65.474.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11	1957	4	4	кирпичные	4 914,50	4 559,80	55	строительный контроль проектная документация газоснабжение	85 283,00	руб. п.м. руб.	85 283,00 157 980,33	2023 2023 2023	0,00 157 980,33	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество лифтов, эскалаторов, зонтиков в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.483.	г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127	1954	6	5	кирпичные	5 644,90	5 149,10	184	строительный контроль	3 708,00	руб.	2 216 549,57	2023	2023	2 216 549,57
	г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 79								крыша	1 334,00	кв.м.	18 494 577,00	2023	2023	18 494 577,00
									газоснабжение	1 288,17	п.м.	4 180 330,64	2023	2023	4 180 330,64
									водоотведение	1 096,00	п.м.	3 894 022,24	2023	2023	3 894 022,24
									теплоснабжение	5 798,00	п.м.	13 767 235,04	2023	2023	13 767 235,04
									холодное водоснабжение	1 305,00	п.м.	4 777 892,10	2023	2023	4 777 892,10
									электроснабжение	10 649,30	кв.м.	6 060 729,62	2023	2023	6 060 729,62
									фасад	7 956,60	кв.м.	43 618 240,33	2023	2023	43 618 240,33
									фундамент	9 116,60	куб.м.	5 835 929,00	2023	2023	5 835 929,00
									авторский надзор	207 154,17	руб.	207 154,17	2023	2023	207 154,17
65.484.	г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 79	1955	5	7	кирпичные	10 649,30	9 328,93	313	строительный контроль	1 060,00	руб.	256 180,67	2023	2023	256 180,67
	г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 77								крыша	717,84	кв.м.	5 287 015,00	2023	2023	5 287 015,00
									подвальное помещение	427,70	п.м.	2 329 512,83	2023	2023	2 329 512,83
									газоснабжение	1 119,50	п.м.	945 212,72	2023	2023	945 212,72
									теплоснабжение	227,52	куб.м.	2 658 230,36	2023	2023	2 658 230,36
									фундамент	732,70	п.м.	751 088,40	2023	2023	751 088,40
65.485.	г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9	1964	5	7	панельные	8206,90	6126,90	278	газоснабжение	505,50	руб.	1 619 259,67	2023	2023	1 619 259,67
	г. Волгоград, ул. Тарашанцев, д. 75								строительный контроль	147,00	руб.	34 652,16	2023	2023	34 652,16
									строительный контроль	505,50	руб.	1 633 911,83	2023	2023	1 633 911,83
									крыша	2 521 307,63	м²	189 580,07	2023	2023	189 580,07
									газоснабжение	147,00	п.м.	2 521 307,63	2023	2023	2 521 307,63
									водоотведение	165,00	п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
									теплоснабжение	409,00	п.м.	586 235,10	2023	2023	586 235,10
									холодное водоснабжение	106,00	п.м.	971 162,32	2023	2023	971 162,32
									электроснабжение	605,50	кв.м.	388 089,32	2023	2023	388 089,32
									фасад	601,60	м²	545 949,08	2023	2023	545 949,08
									фундамент	87,40	куб.м.	3 297 983,23	2023	2023	3 297 983,23
65.487.	г. Волгоград, ул. Тарашанцев, д. 75	1958	2	2	кирпичные	605,50	557,50	23	строительный контроль	9 048 461,67	руб.	223 286,40	2023	2023	223 286,40
	г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 46								строительный контроль	0,00	руб.	9 048 461,67	2023	2023	9 048 461,67
									проектная документация	0,00	руб.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент	0,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
65.488.	г. Волгоград, ул. Алексеевская, д. 21	1962	5	4	кирпичные	4 265,75	3 940,05	159	лифт	4,00	шт.	946 084,00	2023	2023	946 084,00
	г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 46								проектная документация	172 000,00	руб.	15 038 479,68	2023	2023	15 038 479,68
									строительный контроль	321 823,47	руб.	321 823,47	2023	2023	321 823,47
65.489.	г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 4	1978	9	4	кирпичный	9 632,10	7 951,20	380	лифт	1,00	шт.	15 532 303,15	2023	2023	15 532 303,15
	г. Волгоград, ул. Алексеевская, д. 21								проектная документация	172 000,00	руб.	3 759 619,92	2023	2023	3 759 619,92
									строительный контроль	80 455,87	руб.	120 000,00	2023	2023	80 455,87
65.490.	г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 4	1967	9	1	кирпичный	2 450,80	2 200,30	96	газоснабжение	282,00	руб.	3 960 075,79	2023	2023	3 960 075,79
	г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5								строительный контроль	105 165,18	руб.	105 165,18	2023	2023	105 165,18
									водоотведение	149,00	п.м.	623 217,18	2023	2023	623 217,18
									теплоснабжение	1 356,00	п.м.	529 388,06	2023	2023	529 388,06
									холодное водоснабжение	148,00	п.м.	3 219 794,88	2023	2023	3 219 794,88
									холодное водоснабжение	148,00	п.м.	541 860,56	2023	2023	541 860,56
									холодное водоснабжение	5 019 425,86	п.м.	5 019 425,86	2023	2023	5 019 425,86

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.491.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 23								строительный контроль		руб.	224 096,08	2023	2023	224 096,08
							496,16		крыша	496,16	кв.м.	2 474 722,04	2023	2023	2 474 722,04
							147,00		газоснабжение	147,00	п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
							417,90		теплоснабжение	417,90	п.м.	992 295,19	2023	2023	992 295,19
							110,00		водоснабжение	110,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
							68,00		холодное водоснабжение	68,00	п.м.	248 962,96	2023	2023	248 962,96
							649,00		электроснабжение	649,00	кв.м.	585 170,85	2023	2023	585 170,85
							674,52		фасад	674,52	кв.м.	3 697 732,13	2023	2023	3 697 732,13
							47,12		фундамент	47,12	куб.м.	1 757 204,40	2023	2023	1 757 204,40
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 23	1958	2	2	кирпичные	649,00	597,20	38							
65.492.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 45								строительный контроль		руб.	248 599,29	2023	2023	248 599,29
							496,16		крыша	496,16	кв.м.	2 474 722,04	2023	2023	2 474 722,04
							118,21		подвальное помещение	118,21	кв.м.	383 611,55	2023	2023	383 611,55
							114,00		газоснабжение	114,00	п.м.	251 938,86	2023	2023	251 938,86
							454,70		теплоснабжение	454,70	п.м.	1 079 676,06	2023	2023	1 079 676,06
							110,00		водоснабжение	110,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
							72,00		холодное водоснабжение	72,00	п.м.	263 607,84	2023	2023	263 607,84
							671,60		электроснабжение	671,60	кв.м.	605 548,14	2023	2023	605 548,14
							656,04		фасад	656,04	кв.м.	3 596 424,40	2023	2023	3 596 424,40
							84,82		фундамент	84,82	куб.м.	2 570 437,20	2023	2023	2 570 437,20
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 45	1959	2	2	кирпичные	671,60	671,60	35							
65.493.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 44								строительный контроль		руб.	252 770,47	2023	2023	252 770,47
							496,16		крыша	496,16	кв.м.	2 474 722,04	2023	2023	2 474 722,04
							118,21		подвальное помещение	118,21	кв.м.	383 611,55	2023	2023	383 611,55
							123,00		газоснабжение	123,00	п.м.	271 828,77	2023	2023	271 828,77
							454,70		теплоснабжение	454,70	п.м.	1 079 676,06	2023	2023	1 079 676,06
							110,00		водоснабжение	110,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
							72,00		холодное водоснабжение	72,00	п.м.	263 607,84	2023	2023	263 607,84
							641,00		электроснабжение	641,00	кв.м.	577 957,65	2023	2023	577 957,65
							693,00		фасад	693,00	кв.м.	3 799 039,86	2023	2023	3 799 039,86
							32,98		фундамент	32,98	куб.м.	2 570 437,20	2023	2023	2 570 437,20
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 44	1959	2	2	кирпичные	641,00	588,70	31							
65.494.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 14								строительный контроль		руб.	227 479,30	2023	2023	227 479,30
							496,16		крыша	496,16	кв.м.	2 474 722,04	2023	2023	2 474 722,04
							147,00		газоснабжение	147,00	п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
							402,90		теплоснабжение	402,90	п.м.	956 677,99	2023	2023	956 677,99
							110,00		водоснабжение	110,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
							95,00		холодное водоснабжение	95,00	п.м.	347 815,90	2023	2023	347 815,90
							640,90		электроснабжение	640,90	кв.м.	577 867,49	2023	2023	577 867,49
							693,00		фасад	693,00	кв.м.	3 799 039,86	2023	2023	3 799 039,86
							61,26		фундамент	61,26	куб.м.	1 758 058,80	2023	2023	1 758 058,80
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 14	1958	2	2	кирпичные	640,90	590,30	24							
65.495.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 13								строительный контроль		руб.	227 443,27	2023	2023	227 443,27
							496,16		крыша	496,16	кв.м.	2 474 722,04	2023	2023	2 474 722,04
							147,00		газоснабжение	147,00	п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
							442,00		теплоснабжение	442,00	п.м.	1 049 520,16	2023	2023	1 049 520,16
							110,00		водоснабжение	110,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
							68,00		холодное водоснабжение	68,00	п.м.	248 962,96	2023	2023	248 962,96
							645,70		электроснабжение	645,70	кв.м.	582 195,41	2023	2023	582 195,41

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-чество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									фасад	693,00	кв.м.	3 799 039,86	2023	2023	3 799 039,86
									фундамент	56,54	куб.м.	1 758 057,60	2023	2023	1 758 057,60
65.496.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 13 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 11	1958	2	2	кирпичные	645,70	594,20	29	строительный контроль крыша	496,16	руб.	189 202,38	2023	2023	189 202,38
									газоснабжение	147,00	п.м.	2 474 722,04	2023	2023	2 474 722,04
									тепоснабжение	428,50	п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
									водоснабжение	110,00	п.м.	1 017 464,68	2023	2023	1 017 464,68
									холодное водоснабжение	68,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
									электроснабжение	649,20	кв.м.	248 962,96	2023	2023	248 962,96
									фасад	693,00	кв.м.	585 351,18	2023	2023	585 351,18
65.497.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 11 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 10	1958	2	2	кирпичные	649,20	597,80	35	строительный контроль	37,37	куб.м.	3 799 039,86	2023	2023	3 799 039,86
									газоснабжение	115,00	п.м.	55 401,33	2023	2023	55 401,33
									тепоснабжение	266,00	п.м.	254 148,85	2023	2023	254 148,85
									водоснабжение	69,00	п.м.	631 611,68	2023	2023	631 611,68
									холодное водоснабжение	46,00	п.м.	245 152,86	2023	2023	245 152,86
									фундамент	37,37	куб.м.	168 416,12	2023	2023	168 416,12
65.498.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 10 г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12	1957	2	1	кирпичные	383,90	383,90	19	строительный контроль	123,20	руб.	1 289 517,60	2023	2023	1 289 517,60
									подвальное помещение	396,00	п.м.	2 644 248,44	2023	2023	2 644 248,44
									газоснабжение	210,00	п.м.	220 410,05	2023	2023	220 410,05
									водоснабжение	2 084,00	п.м.	399 804,94	2023	2023	399 804,94
									тепоснабжение	275,00	п.м.	875 156,04	2023	2023	875 156,04
									холодное водоснабжение	4 082,10	п.м.	746 117,40	2023	2023	746 117,40
									электроснабжение	181,70	п.м.	4 948 416,32	2023	2023	4 948 416,32
65.499.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 г. Волгоград, ул им генерала Гурьева, д. 2	1958	5	4	кирпичные	4 082,10	2 324,70	120	газоснабжение	1 280,10	кв.м.	1 006 835,50	2023	2023	1 006 835,50
									строительный контроль	0,00	п.м.	2 323 204,75	2023	2023	2 323 204,75
									авторский надзор	1 131,00	руб.	10 519 945,00	2023	2023	10 519 945,00
65.500.	Итого по г. Волгоград, ул им генерала Гурьева, д. 2 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, д. 1	1949	4	3	кирпичные	2 123,50	1 976,20	67	газоснабжение	1 280,10	кв.м.	401 555,18	2023	2023	401 555,18
									строительный контроль	0,00	п.м.	8 593,28	2023	2023	8 593,28
									авторский надзор	1 131,00	руб.	803,11	2023	2023	803,11
									строительный контроль	1 131,00	кв.м.	410 951,57	2023	2023	410 951,57
									проектная документация	1 280,10	кв.м.	1 048 460,11	2023	2023	1 048 460,11
									крыша	0,00	кв.м.	127 306,00	2023	2023	127 306,00
									подвальное помещение	1 131,00	кв.м.	7 087 926,50	2023	2023	7 087 926,50
									газоснабжение	348,00	п.м.	3 670 287,27	2023	2023	3 670 287,27
									горячее водоснабжение	276,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									водоснабжение	2 836,00	п.м.	907 329,96	2023	2023	907 329,96
									тепоснабжение	2 836,00	п.м.	980 611,44	2023	2023	980 611,44
									холодное водоснабжение	402,00	п.м.	6 734 025,28	2023	2023	6 734 025,28
									электроснабжение	5 022,80	кв.м.	1 471 810,44	2023	2023	1 471 810,44
									фасад	3 605,39	кв.м.	2 858 575,94	2023	2023	2 858 575,94
									фундамент	486,80	куб.м.	20 746 207,25	2023	2023	20 746 207,25
									госэкспертиза	486,80	руб.	4 536 689,00	2023	2023	4 536 689,00
									авторский надзор	5 022,80	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									проектная документация	400,00	кв.м.	97 986,93	2023	2023	97 986,93
65.501.	Итого по г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, д. 1 г. Волгоград, ул. Караванная 2-я, д. 6	1942	5	4	кирпичные	5 022,80	4 539,40	187	строительный контроль	35 020,00	руб.	50 397 216,11	2023	2023	50 397 216,11
									крыша	400,00	кв.м.	35 020,00	2023	2023	35 020,00
									строительный контроль	400,00	кв.м.	112 820,66	2023	2023	112 820,66
									проектная документация	400,00	кв.м.	1 995 100,00	2023	2023	1 995 100,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2									170,00	кв.м.	551 678,90	2023	2023	551 678,90
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									водоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	675,60	п.м.	609 154,74	2023	2023	609 154,74
									электроснабжение	386,00	кв.м.	2 116 059,72	2023	2023	2 116 059,72
									фасад		кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
		1961	2	2	кирпичные	675,60	627,60	34	строительный контроль		руб.	5 419 834,02	2023	2023	121 940,35
65.502.	Итого по г. Волгоград, ул. Караванная 2-я, д. 6								строительный контроль		руб.	121 940,35	2024	2024	46 361,25
	г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55								газоснабжение	358,50	п.м.	792 281,42	2024	2024	792 281,42
									водоснабжение	280,00	п.м.	994 823,20	2023	2023	994 823,20
									теплоснабжение	1 403,00	п.м.	3 331 395,44	2024	2024	3 331 395,44
									холодное водоснабжение	320,00	п.м.	1 171 590,40	2023	2023	1 171 590,40
									электроснабжение	2 766,50	кв.м.	1 574 470,48	2024	2024	1 574 470,48
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55					2 766,50	2 570,90	134				8 032 862,54	2023	2024	
65.503.	г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134								строительный контроль	441,00	руб.	250 217,77	2023	2023	250 217,77
									газоснабжение	353,00	п.м.	974 605,59	2023	2023	974 605,59
									водоснабжение	2 287,00	п.м.	1 254 187,82	2023	2023	1 254 187,82
									теплоснабжение	417,00	п.м.	5 430 435,76	2023	2023	5 430 435,76
									холодное водоснабжение	4 404,10	п.м.	1 526 728,74	2023	2023	1 526 728,74
									электроснабжение		кв.м.	2 506 461,39	2023	2023	2 506 461,39
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134	1961	5	5	кирпичные	4 404,10	4 145,50	212				11 942 637,08	2023	2023	
65.504.	г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53								строительный контроль	238,00	руб.	70 200,01	2023	2023	70 200,01
									газоснабжение	1 160,00	п.м.	525 977,62	2023	2023	525 977,62
									теплоснабжение		п.м.	2 754 396,80	2023	2023	2 754 396,80
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53	1960	4	3	кирпичные	2 585,90	2 439,90	63				3 350 574,43	2023	2023	
65.505.	г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136								строительный контроль	420,50	руб.	249 048,10	2023	2023	249 048,10
									газоснабжение	363,00	п.м.	929 300,80	2023	2023	929 300,80
									водоснабжение	2 287,00	п.м.	1 289 717,22	2023	2023	1 289 717,22
									теплоснабжение	397,00	п.м.	5 430 435,76	2023	2023	5 430 435,76
									холодное водоснабжение	4 453,90	п.м.	1 453 504,34	2023	2023	1 453 504,34
									электроснабжение		кв.м.	2 534 803,57	2023	2023	2 534 803,57
	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136	1961	5	5	кирпичные	4 453,90	4 153,20	165				11 886 809,78	2023	2023	
65.506.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 21								газоснабжение	147,00	п.м.	324 868,53	2023	2023	324 868,53
									теплоснабжение	428,50	п.м.	1 017 464,68	2023	2023	1 017 464,68
									водоснабжение	110,00	п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40
									холодное водоснабжение	68,00	п.м.	248 962,96	2023	2023	248 962,96
									электроснабжение	679,50	кв.м.	612 671,18	2023	2023	612 671,18
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 21	1958	2	2	кирпичные	679,50	679,50	42			руб.	55 528,52	2023	2023	55 528,52
	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 21								строительный контроль		руб.	2 650 319,27	2023	2023	
									газоснабжение	148,00	п.м.	225 135,34	2023	2023	225 135,34
									теплоснабжение	428,50	п.м.	327 078,52	2023	2023	327 078,52
									водоснабжение	110,00	п.м.	1 017 464,68	2023	2023	1 017 464,68
									холодное водоснабжение	68,00	п.м.	248 962,96	2023	2023	248 962,96
									электроснабжение	679,50	кв.м.	612 671,18	2023	2023	612 671,18
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 21	1958	2	2	кирпичные	679,50	679,50	42			руб.	2 650 319,27	2023	2023	
65.507.	г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 24								строительный контроль		руб.	225 135,34	2023	2023	225 135,34
									газоснабжение	428,50	п.м.	327 078,52	2023	2023	327 078,52
									теплоснабжение	110,00	п.м.	1 017 464,68	2023	2023	1 017 464,68
									водоснабжение		п.м.	390 823,40	2023	2023	390 823,40

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.508.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 24 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 27	1958	2	2	кирпичные	637,40	586,50	21	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	68,00 637,40 496,16 693,00 70,68	п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	248 962,96 574 711,71 2 474 722,04 3 799 039,86 1 687 539,60 10 745 478,11	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	248 962,96 574 711,71 2 474 722,04 3 799 039,86 1 687 539,60
65.509.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 27 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 28	1958	2	2	кирпичные	675,60	675,60	34	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	148,00 417,90 110,00 68,00 675,60	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м.	54 961,94 327 078,52 992 295,19 390 823,40 248 962,96 609 154,74 2 623 276,75	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	54 961,94 327 078,52 992 295,19 390 823,40 248 962,96 609 154,74
65.510.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 28 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 8	1958	2	2	кирпичные	655,90	604,40	33	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	147,00 415,90 108,00 67,00 655,90	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м.	52 973,37 324 868,53 987 546,23 383 717,52 245 301,74 533 957,13 2 528 364,52	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	52 973,37 324 868,53 987 546,23 383 717,52 245 301,74 533 957,13
65.511.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 8 г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1	1957	2	2	кирпичные	592,20	547,10	28	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	464,00 275,50 2 290,00 336,00 3 198,70 337,00	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	237 368,87 1 025 435,36 978 834,97 5 437 559,20 1 230 169,92 1 820 444,14 599 559,60 11 329 372,06	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	237 368,87 1 025 435,36 978 834,97 5 437 559,20 1 230 169,92 1 820 444,14 599 559,60
65.512.	Итого по г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1 г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69	1965	5	4	кирпичные	3 198,70	1 688,10	131	газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	170,00	п.м. руб.	375 698,30 8 039,94 383 738,24	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	375 698,30 8 039,94
65.513.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63	1953	3	2	кирпичные	902,70	709,10	23	строительный контроль	185,00	руб. п.м.	8 749,35 408 848,15 417 597,50	2023 2023 2023	2023 2023 2023	8 749,35 408 848,15 417 597,50
65.514.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50	1954	3	2	кирпичные	1 450,40	920,00	26	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение	93,00 730,00	руб. п.м. п.м.	41 492,45 205 529,07 1 733 370,40 1 980 391,92	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	41 492,45 141 399,06 1 733 370,40
65.515.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61	1951	2	2	шлако-бетонные	1 073,26	728,14	28	строительный контроль газоснабжение	185,00	руб. п.м.	8 749,35 408 848,15	2023 2023	2023 2023	8 749,35 408 848,15

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.525.	Итого по г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 12А г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 135	1992	9	1	кирпичный	2 711,02	2 277,22	112	строительный контроль		руб.	80 455,87	2023	2023	
									лифт	2,00		3 936 275,79	2023	2023	10 994 475,36
									строительный контроль		шт.	10 994 475,36	2023	2023	235 281,77
									проектная документация		руб.	366 300,00	2023	2023	235 281,77
65.526.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 135 г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 121	1986	16	1	панельный	5 467,80	4 420,90	194	лифт	2,00		11 596 057,13	2023	2023	10 994 475,36
									строительный контроль		шт.	235 281,77	2023	2023	235 281,77
									проектная документация		руб.	366 300,00	2023	2023	235 281,77
65.527.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 121 г. Волгоград, ул. им. капитана Тряккина, д. 27	1987	16	1	панельный	5 580,50	4 524,90	191	газоснабжение	73,00	п.м.	161 329,27	2023	2023	161 329,27
									строительный контроль		руб.	3 452,45	2023	2023	3 452,45
									авторский надзор		руб.	322,66	2023	2023	322,66
65.528.	Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряккина, д. 27 г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 19	1949	2	1	крупноблочные	2 75,50	253,90	8	строительный контроль		руб.	165 104,37	2023	2023	131 678,45
									водоснабжение	286,00	п.м.	1 016 140,84	2023	2023	1 016 140,84
									теплоснабжение	1 451,30	п.м.	3 446 082,82	2023	2023	3 446 082,82
									холодное водоснабжение	285,00	п.м.	1 043 447,70	2023	2023	1 043 447,70
									газоснабжение	293,00	п.м.	647 527,07	2023	2023	647 527,07
65.529.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 19 г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 9	1958	4	4	кирпичные	2 848,30	1 732,00	45	строительный контроль		руб.	6 284 876,88	2023	2023	117 165,06
									строительный контроль		руб.	117 165,06	2023	2023	7 283,24
									фасад	998,72	кв.м.	5 475 003,01	2023	2024	5 475 003,01
									газоснабжение	154,00	п.м.	340 338,46	2024	2024	340 338,46
65.530.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 9 г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 13	1959	3	2	кирпичные	1 066,98	790,90	41	строительный контроль		руб.	54 060,64	2023	2023	54 060,64
									водоснабжение	175,00	п.м.	621 764,50	2023	2023	621 764,50
									фундамент	473,00	куб.м.	1 904 433,60	2023	2023	1 904 433,60
65.531.	Итого по г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 13 г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 125	1949	3	3	кирпичные	2 206,40	2 013,00	73	лифт	2,00	шт.	10 994 475,36	2023	2023	10 994 475,36
									проектная документация		руб.	366 300,00	2023	2023	366 300,00
									строительный контроль		руб.	235 281,77	2023	2023	235 281,77
65.532.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 125 г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 15	1983	16	1	панельный	5 458,30	4 408,90	191	строительный контроль		руб.	11 596 057,13	2023	2023	401 568,84
									строительный контроль		руб.	401 568,84	2023	2023	401 568,84
									авторский надзор		руб.	37 529,80	2023	2023	37 529,80
									крыша	1 010,00	кв.м.	5 592 380,10	2023	2023	5 592 380,10
									газоснабжение	0,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									водоснабжение	215,00	п.м.	763 882,10	2023	2023	763 882,10
									теплоснабжение	1 146,00	п.м.	2 721 154,08	2023	2023	2 721 154,08
									холодное водоснабжение	215,00	п.м.	787 162,30	2023	2023	787 162,30
									электрооснабжение	1 534,27	кв.м.	873 183,74	2023	2023	873 183,74
									фасад	1 395,00	кв.м.	8 027 136,90	2023	2023	8 027 136,90
									фундамент	0,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
65.533.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 15 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 56	1930	3	4	кирпичные	1 534,27	1 474,77	60	строительный контроль		руб.	19 203 997,86	2023	2023	20 525,50
									газоснабжение	434,00	п.м.	20 525,50	2024	2024	20 525,50
65.534.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 56 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52	1962	5	4	кирпичные	4 174,10	3 936,60	117	строительный контроль		руб.	959 135,66	2024	2024	959 135,66
									газоснабжение	472,00	руб.	979 661,16	2024	2024	979 661,16
									газоснабжение	472,00	п.м.	22 322,67	2024	2024	22 322,67
65.535.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73	1961	5	4	кирпичные	4 263,35	3 931,70	140	газоснабжение		п.м.	1 043 115,28	2024	2024	1 043 115,28
									газоснабжение	206,00	п.м.	1 065 437,95	2024	2024	1 065 437,95
									газоснабжение	206,00	п.м.	455 257,94	2024	2024	455 257,94

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.536.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50	1952	3	3	кирпичные	2253,60	2001,39	72	строительный контроль	руб.	руб.	9 742,52	2024	2024	9 742,52
65.537.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77	1961	5	4	кирпичные	4 221,80	3 919,60	137	строительный контроль	руб.	руб.	9 553,34	2024	2024	9 553,34
65.538.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5	1954	3	3	кирпичные	2 649,30	2 451,30	79	газоснабжение	руб.	п.м.	446 417,98	2024	2024	446 417,98
65.539.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 4	1957	3	5	кирпичные	2 709,93	2 447,43	25	строительный контроль проектная документация	руб. руб.	п.м. куб.м.	32 137,01 528 187,61	2024	2024	32 137,01 528 187,61
65.540.	Итого по г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 4 г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А	1953	2	2	крупноблочные	936,99	862,59	41	газоснабжение крыша водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	руб. руб. руб. руб. руб. руб.	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м.	108,40 811,80 86,00 537,00 71,00 936,99	2024	2024	239 562,92 4 049 055,45 305 552,84 1 275 095,76 259 946,62 844 837,03
65.541.	Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 6	1949	2	2	шлако-блочные	1 091,97	692,34	51	строительный контроль подвальное помещение газоснабжение	руб. руб. руб.	п.м. п.м. п.м.	7 474 678,30 515,50 171,00	2024	2024	43 886,98 1 672 885,14 377 908,29
65.542.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 6 г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 16	1950	3	3	кирпичные	1 515,74	1 339,94	60	строительный контроль газоснабжение подвальное помещение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. куб.м.	2 094 680,40 359 039,52 503 877,72 1 402 432,67 1 385 646,60 2 303 245,60 567 489,10 862 637,95 8 797 819,80 1 458 276,00 17 640 464,95	2024	2024	359 039,52 503 877,72 1 402 432,67 1 385 646,60 2 303 245,60 567 489,10 862 637,95 8 797 819,80 1 458 276,00 17 640 464,95
65.543.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 16 г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 20	1950	3	2	кирпичные	981,50	870,60	33	строительный контроль газоснабжение подвальное помещение водоснабжение холодное водоснабжение фундамент	руб. руб. руб. руб. руб. руб.	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. куб.м.	71 850,54 7 425,12 346 968,43 933 278,44 856 258,54 512 570,80 1 055 394,00 3 783 745,87	2023	2024	71 850,54 7 425,12 346 968,43 933 278,44 856 258,54 512 570,80 1 055 394,00 3 783 745,87
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, д. 20	1950	2	2	деревянные	638,90	634,60	32	строительный контроль газоснабжение	руб. руб.	п.м. п.м.	7 094,07 331 498,50	2024	2024	7 094,07 331 498,50
												338 592,57	2024	2024	

№ п/п	№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
65.544.	г. Волгоград, ул. им. Саптыкова-Щедрина, д. 24								строительный контроль		руб.	5 391,49	2024	2024	5 391,49	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Саптыкова-Щедрина, д. 24		3	2	кирпичные	1 109,80	892,00	47	газоснабжение	114,00	п.м.	251 938,86	2024	2024	251 938,86	
65.545.	г. Волгоград, ул. Семигорская, д. 9								строительный контроль		руб.	1 820,81	2024	2024	1 820,81	
	Итого по г. Волгоград, ул. Семигорская, д. 9		2	1	кирпичные	407,96	355,90	10	газоснабжение	38,50	п.м.	85 084,62	2024	2024	85 084,62	
65.546.	г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33								строительный контроль		руб.	7 614,30	2024	2024	7 614,30	
	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33		2	2	кирпичные	897,60	489,40	46	газоснабжение	161,00	п.м.	355 808,39	2024	2024	355 808,39	
65.547.	г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45								строительный контроль		руб.	122 562,91	2024	2024	122 562,91	
	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45		2	2	кирпичные	389,00	271,10	22	газоснабжение	94,00	п.м.	207 739,06	2024	2024	207 739,06	
65.548.	г. Волгоград, ул. Семигорская, д. 13								строительный контроль		руб.	3 499,74	2024	2024	3 499,74	
	Итого по г. Волгоград, ул. Семигорская, д. 13		2	1	кирпичные	430,50	385,80	8	газоснабжение	74,00	п.м.	163 539,26	2024	2024	163 539,26	
65.549.	г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47								строительный контроль		руб.	5 755,65	2024	2024	5 755,65	
	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47		2	2	кирпичные	383,20	266,10	22	газоснабжение	121,70	п.м.	268 955,78	2024	2024	268 955,78	
65.550.	г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5								строительный контроль		руб.	13 616,16	2024	2024	13 616,16	
	Итого по г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5		2	2	кирпичные	576,30	532,80	15	газоснабжение	140,00	п.м.	309 398,60	2024	2024	309 398,60	
65.551.	г. Волгоград, ул. им. Михаила Панникахи, д. 14								строительный контроль		руб.	8 512,88	2024	2024	8 512,88	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Панникахи, д. 14		3	2	кирпичные	946,40	632,80	35	газоснабжение	180,00	п.м.	397 798,20	2024	2024	397 798,20	
65.552.	г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11								строительный контроль		руб.	102 158,10	2023	2023	102 158,10	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11		3	2	кирпичные	803,30	803,30	20	строительный контроль		руб.	53 525,69	2024	2024	53 525,69	
65.553.	г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23								строительный контроль		руб.	321 553,55	2024	2024	321 553,55	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23		3	2	кирпичные	803,30	803,30	20	газоснабжение	145,50	п.м.	2 179 646,75	2024	2024	2 179 646,75	
									крыша	437,00	кв.м.	4 773 743,02	2023	2023	4 773 743,02	
									фасад	870,80	кв.м.	7 430 627,10	2023	2024	7 430 627,10	
65.553.	г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23								строительный контроль		руб.	43 920,27	2023	2023	43 920,27	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23		2	2	кирпичные	533,10	533,10	15	строительный контроль	127,50	руб.	83 279,82	2024	2024	83 279,82	
65.554.	г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 29								газоснабжение		п.м.	281 773,73	2024	2024	281 773,73	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 29		4	2	кирпичные	2 321,20	1 781,10	158	газоснабжение	533,10	кв.м.	480 669,62	2024	2024	480 669,62	
65.555.	г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32								электроснабжение		кв.м.	3 129 137,02	2024	2024	3 129 137,02	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32		4	2	кирпичные	2 321,20	1 781,10	158	фасад	570,80	кв.м.	2 052 349,20	2023	2023	2 052 349,20	
									фундамент	84,00	куб.м.	6 071 129,65	2024	2024	6 071 129,65	
65.556.	г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 37								строительный контроль		руб.	4 492,91	2024	2024	4 492,91	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 37		5	3	кирпичные	2 741,00	2 514,20	117	газоснабжение	95,00	п.м.	209 949,05	2024	2024	209 949,05	
									строительный контроль		руб.	14 351,35	2024	2024	14 351,35	
									газоснабжение	279,00	п.м.	670 623,93	2024	2024	670 623,93	
									строительный контроль		руб.	684 975,28	2024	2024	684 975,28	
									газоснабжение		руб.	16 923,28	2024	2024	16 923,28	
									газоснабжение	329,00	п.м.	790 807,43	2024	2024	790 807,43	
									газоснабжение		п.м.	807 730,71	2024	2024	807 730,71	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-чество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.557.	г. Волгоград, ул. им. Шурухина, д. 20								строительный контроль		руб.	15 483,00	2024	2024	15 483,00
									газоснабжение	301,00	п.м.	723 504,67	2024	2024	723 504,67
65.558.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Шурухина, д. 20 г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 7	1940	4	5	кирпичные	3 363,85	3 089,35	94	строительный контроль		руб.	738 987,67	2024	2024	146 306,05
									подвальное помещение	650,00	руб.	37 887,62	2024	2024	37 887,62
									теплоснабжение	1 365,00	кв.м.	2 109 360,50	2023	2023	2 109 360,50
									электроснабжение	2 611,41	кв.м.	3 241 165,20	2023	2023	3 241 165,20
									газоснабжение	328,00	п.м.	1 486 205,66	2023	2023	1 486 205,66
									горячее водоснабжение	222,00	п.м.	788 403,76	2024	2024	788 403,76
									водоснабжение	153,00	п.м.	578 813,94	2024	2024	578 813,94
									холодное водоснабжение	177,00	п.м.	543 599,82	2024	2024	543 599,82
65.559.	Итого по г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 7 г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 9	1947	4	4	кирпичные	2 611,41	2 390,91	73	строительный контроль		руб.	9 579 778,49	2023	2024	648 035,94
									газоснабжение	259,00	п.м.	13 322,58	2024	2024	13 322,58
65.560.	Итого по г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 9 г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 7	1946	4	4	кирпичные	2 289,10	2 258,50	75	строительный контроль		руб.	622 550,53	2024	2024	622 550,53
									газоснабжение	456,00	руб.	635 873,11	2024	2024	354 481,32
									водоснабжение	117,50	п.м.	128 326,43	2024	2024	128 326,43
									теплоснабжение	1 888,00	п.м.	1 096 073,52	2024	2024	1 096 073,52
									подвальное помещение	770,00	кв.м.	4 483 018,24	2024	2024	4 483 018,24
									фасад	2 565,80	кв.м.	2 498 780,90	2023	2023	2 498 780,90
65.561.	Итого по г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 7 г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 6	1945	4	5	кирпичные	3 130,76	2 857,16	110	строительный контроль		руб.	14 065 766,92	2023	2024	14 065 766,92
									газоснабжение	367,00	п.м.	23 043 917,78	2024	2024	18 877,94
65.562.	Итого по г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 1 г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 1	1946	4	4	кирпичные	2 460,32	2 250,02	102	строительный контроль		п.м.	882 146,89	2024	2024	882 146,89
									строительный контроль		руб.	901 024,83	2024	2024	147 750,32
									строительный контроль		руб.	147 750,32	2023	2023	32 472,86
									фасад	1 259,43	кв.м.	6 904 220,45	2023	2023	6 904 220,45
									газоснабжение	74,00	п.м.	177 871,58	2024	2024	177 871,58
									электроснабжение	882,81	кв.м.	795 985,64	2024	2024	795 985,64
									подвальное помещение	167,50	кв.м.	543 565,98	2024	2024	543 565,98
65.563.	Итого по г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 1 г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 10	1944	3	2	кирпичные	882,81	777,31	34	строительный контроль		руб.	8 601 866,81	2023	2024	29 807,37
									строительный контроль		руб.	29 807,37	2023	2023	530 853,42
									газоснабжение	385,00	п.м.	530 853,42	2024	2024	925 412,95
									подвальное помещение	883,32	кв.м.	2 866 523,56	2024	2024	2 866 523,56
									горячее водоснабжение	257,00	п.м.	670 068,39	2024	2024	670 068,39
									водоснабжение	281,00	п.м.	998 376,14	2024	2024	998 376,14
									теплоснабжение	1 893,00	п.м.	4 494 890,64	2024	2024	4 494 890,64
									холодное водоснабжение	257,00	п.м.	940 933,54	2024	2024	940 933,54
									фасад	2 706,20	кв.м.	14 835 442,52	2024	2024	14 835 442,52
									фундамент	201,53	куб.м.	1 392 867,60	2023	2023	1 392 867,60
65.564.	Итого по г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 10 г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34	1949	4	4	кирпичные	2 804,00	2 534,80	71	строительный контроль		руб.	27 685 176,14	2023	2024	15 431,56
									газоснабжение	300,00	п.м.	721 101,00	2024	2024	721 101,00
65.565.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34 г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 33	1948	4	5	кирпичные	3 026,55	2 776,55	145	строительный контроль		руб.	736 532,56	2024	2024	23 457,72
									газоснабжение	496,00	п.м.	23 457,72	2024	2024	23 457,72
									газоснабжение			1 096 155,04	2024	2024	1 096 155,04
									газоснабжение			1 119 612,76	2024	2024	1 119 612,76

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.566.	г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б								строительный контроль		руб.	7 898,06	2024	2024	7 898,06
	Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б			2		1 288,10	1 150,74	55	газоснабжение	167,00	п.м.	369 068,33	2024	2024	369 068,33
65.567.	г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11	1945	4	2	кирпичные				газоснабжение	322,00	п.м.	376 966,39	2024	2024	711 616,78
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11	1961	3	3	кирпичные	1615,90	1509,00	82	строительный контроль		руб.	15 228,60	2024	2024	15 228,60
65.568.	г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15								строительный контроль		руб.	77 895,08	2024	2024	77 895,08
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15	1964	4	3	кирпичные	2 140,08	1 996,28	76	газоснабжение	321,20	п.м.	709 848,79	2024	2024	709 848,79
	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15								теплоснабжение	1 234,00	п.м.	2 930 108,32	2024	2024	2 930 108,32
65.569.	г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 13								строительный контроль		руб.	43 626,96	2024	2024	43 626,96
	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21								газоснабжение	279,20	п.м.	617 029,21	2024	2024	617 029,21
65.570.	г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21								газоснабжение	159,00	п.м.	564 917,46	2024	2024	564 917,46
65.571.	г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162	1959	2	2	кирпичные	540,90	354,80	38	газоснабжение	1 505,30	кв.м.	856 696,34	2024	2024	856 696,34
	Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162	1959	3	3	кирпичные	1 505,30	990,30	70	электроснабжение			2 082 269,96	2024	2024	
65.570.	г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21								строительный контроль		руб.	8 181,82	2024	2024	8 181,82
	Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162	1955	2	2	кирпичные	985,70	937,70	28	газоснабжение	173,00	п.м.	382 328,27	2024	2024	382 328,27
65.572.	г. Волгоград, ул. Армави́рская, д. 1								строительный контроль		руб.	390 510,09	2024	2024	390 510,09
	Итого по г. Волгоград, ул. Армави́рская, д. 1	1930	3	3	кирпичные	1077,10	972,70	61	газоснабжение	84,00	п.м.	201 908,28	2024	2024	201 908,28
65.573.	г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5								газоснабжение		руб.	4 320,84	2024	2024	4 320,84
	Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5	1950	2	2	кирпичные	1080,80	686,10	40	строительный контроль	134,00	п.м.	206 229,12	2024	2024	206 229,12
65.574.	г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26								газоснабжение		руб.	296 138,66	2024	2024	296 138,66
	Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26	1952	2	2	кирпичные	850,13	769,73	26	строительный контроль		руб.	6 337,37	2024	2024	6 337,37
65.575.	г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34								газоснабжение		руб.	302 476,03	2024	2024	302 476,03
	Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34	1959	5	5	кирпичные	4791,10	4394,10	137	газоснабжение	140,00	п.м.	309 398,60	2024	2024	309 398,60
65.576.	г. Волгоград, ул. им. Михаила Панникаш, д. 18								строительный контроль		руб.	6 621,13	2024	2024	6 621,13
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Панникаш, д. 18	1958	2	2	кирпичные	959,00	539,40	29	газоснабжение	603,00	п.м.	316 019,73	2024	2024	316 019,73
65.577.	г. Волгоград, ул. Московская, д. 35								газоснабжение		руб.	1 332 623,97	2024	2024	1 332 623,97
	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 35	1958	2	2	кирпичные	539,70	496,70	31	строительный контроль	132,00	п.м.	28 518,15	2024	2024	28 518,15
65.578.	г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60								газоснабжение		руб.	6 242,78	2024	2024	6 242,78
	Итого по г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60	1955	2	1	кирпичные	414,00	389,00	19	газоснабжение	165,00	п.м.	291 718,68	2024	2024	291 718,68
65.579.	г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2								строительный контроль		руб.	297 961,46	2024	2024	297 961,46
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	395,00	333,70	24	газоснабжение	132,00	п.м.	364 648,35	2024	2024	364 648,35
65.580.	г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 3								строительный контроль		руб.	7 803,47	2024	2024	7 803,47
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 3	1960	2	1	кирпичные	595,50	302,10	25	газоснабжение	165,00	п.м.	372 451,82	2024	2024	372 451,82
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 3								газоснабжение	74,00	п.м.	163 539,26	2024	2024	163 539,26
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1955	2	1	кирпичные	414,00	389,00	19	строительный контроль		руб.	3 499,74	2024	2024	3 499,74
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	395,00	333,70	24	газоснабжение	72,00	п.м.	167 039,00	2024	2024	167 039,00
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	395,00	333,70	24	газоснабжение	78,00	п.м.	3 405,15	2024	2024	3 405,15
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	595,50	302,10	25	строительный контроль		руб.	159 119,28	2024	2024	159 119,28
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	595,50	302,10	25	газоснабжение	78,00	п.м.	3 688,92	2024	2024	3 688,92
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	595,50	302,10	25	газоснабжение	78,00	п.м.	172 379,22	2024	2024	172 379,22
	Итого по г. Волгоград, ул. Электрослесовская, д. 2	1960	2	1	кирпичные	595,50	302,10	25	газоснабжение	78,00	п.м.	176 068,14	2024	2024	176 068,14

№ п/л	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.581.	г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49							9	строительный контроль		руб.	42 517,11	2024	2024	42 517,11
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49			5	кирпичные	8 031,00	5 366,80	87	газоснабжение	899,00	п.м.	1 986 781,01	2024	2024	1 986 781,01
65.582.	г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4	1957	5	5					строительный контроль		руб.	2 029 298,12	2024	2024	12 054,95
	Итого по г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4		4	4	кирпичные	3 035,60	2 763,40	78	газоснабжение	370,50	п.м.	890 559,74	2024	2024	563 315,61
65.583.	г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6	1956	4	3				94	строительный контроль	339,80	п.м.	816 767,07	2024	2024	11 056,07
	Итого по г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6		4	3	кирпичные	2 913,10	2 579,80		газоснабжение			834 245,88	2024	2024	516 638,72
65.584.	г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 5								строительный контроль		руб.	228 026,78	2023	2023	228 026,78
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 5		5	3	панельные	3 441,51	2 564,80	138	строительный контроль	878,00	п.м.	69 061,27	2024	2024	69 061,27
65.585.	г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А	1944	5	4				103	теплоснабжение		п.м.	2 084 793,44	2024	2024	2 084 793,44
	Итого по г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А		5	4	кирпичные	3549,80	2697,50		подвальное помещение	136,55	кв.м.	443 127,96	2024	2024	443 127,96
65.586.	г. Волгоград, ул. им. Копейского, д. 11	1957	3	4				19	газоснабжение	3 441,51	кв.м.	699 240,84	2024	2024	699 240,84
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Копейского, д. 11		3	4	кирпичные	1 782,80	1 137,60		электроснабжение	3 441,51	кв.м.	1 958 632,17	2024	2024	1 958 632,17
65.587.	г. Волгоград, ул. им. Доленко, д. 37	1940	4	4				83	газоснабжение		п.м.	16 138 339,56	2024	2024	676 256,94
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Доленко, д. 37		4	4	кирпичные	3 182,40	2 616,20		строительный контроль	306,00	руб.	14 471,90	2024	2024	14 471,90
65.588.	г. Волгоград, ул. им. Доленко, д. 76	1940	4	4				97	строительный контроль		руб.	690 728,84	2024	2024	6 312,18
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Доленко, д. 76		4	4	кирпичные	2988,50	2528,00		газоснабжение	194,00	п.м.	428 738,06	2024	2024	294 961,48
65.589.	г. Волгоград, ул. им. Доленко, д. 74	1940	4	4				108	газоснабжение		п.м.	437 913,05	2024	2024	932 615,78
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Доленко, д. 74		4	4	кирпичные	3 182,40	2 616,20		строительный контроль	422,00	руб.	19 957,98	2024	2024	19 957,98
65.590.	г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11	1961	5	4				111	газоснабжение		п.м.	553 823,49	2024	2024	553 823,49
	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11		5	4	кирпичные	4492,12	4492,12		строительный контроль	250,60	руб.	11 851,82	2024	2024	11 851,82
65.591.	г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14	1962	5	4				120	газоснабжение		п.м.	565 675,32	2024	2024	539 237,56
	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14		5	4	кирпичные	3450,30	3200,10		строительный контроль	244,00	руб.	539 237,56	2024	2024	11 539,68
65.592.	г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8	1962	5	4				130	газоснабжение		руб.	23 060,45	2024	2024	23 060,45
	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8		5	4	кирпичные	3 889,30	2 574,80		строительный контроль	487,60	руб.	1 100 651,57	2024	2024	33 373,20
65.593.	г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9	1960	5	4				114	газоснабжение		руб.	1 117 355,47	2024	2024	752 607,90
	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9		5	4	кирпичные	4 229,90	3 985,60		строительный контроль	495,00	п.м.	1 117 355,47	2024	2024	219 069,05
65.594.	г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7								подвальное помещение	1 050,00	кв.м.	3 407 428,50	2024	2024	3 407 428,50
	Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7		5	4	кирпичные	4 229,90	3 985,60		газоснабжение	575,00	п.м.	1 270 744,25	2024	2024	1 270 744,25
									газоснабжение	320,00	п.м.	834 326,40	2024	2024	834 326,40
									газоснабжение	334,00	п.м.	1 186 681,96	2024	2024	1 186 681,96
									холодное водоснабжение	329,00	п.м.	1 204 541,38	2024	2024	1 204 541,38
									фундамент	260,70	куб.м.	2 333 149,20	2024	2024	2 333 149,20
									газоснабжение	190,50	п.м.	10 455 940,74	2024	2024	421 003,10
									строительный контроль		руб.	9 009,47	2024	2024	9 009,47

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жигелей, зарегирированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.595.	Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15	1958	3	3	кирпичные	1510,20	1375,50	70	строительный контроль подвальное помещение	599,70	руб.	430 012,56	2024	2024	294 439,89
65.596.	Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 г. Волгоград, ул. Ардагтовская, д. 3А	1957	3	3	кирпичные	1 644,58	1 542,09	70	газоснабжение	185,00	кв.м.	1 946 128,45	2024	2024	1 946 128,45
65.597.	Итого по г. Волгоград, ул. Ардагтовская, д. 3А г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 16	1962	2	2	кирпичные	707,60	648,10	36	газоснабжение	1 636,50	п.м.	408 848,15	2024	2024	408 848,15
65.598.	Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 16 г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43	1965	5	4	кирпичные	4 206,11	3 908,48	145	электроснабжение	1 636,50	кв.м.	935 849,55	2024	2024	935 849,55
65.599.	Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А	1949	2	2	кирпичные	810,80	743,10	28	фасад	375,60	куб.м.	8 971 325,73	2024	2024	8 971 325,73
65.600.	Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А г. Волгоград, ул. Кузнечская, д. 91/7	1944	4	2	кирпичные	1284,60	1144,10	42	фундамент	116,00	п.м.	14 053 313,37	2024	2024	14 053 313,37
65.601.	Итого по г. Волгоград, ул. Кузнечская, д. 91/7 г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А	1950	2	2	кирпичные	778,90	696,10	16	газоснабжение	180,00	п.м.	256 358,84	2024	2024	256 358,84
65.602.	Итого по г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56	1959	2	2	кирпичные	693,10	629,90	33	строительный контроль	175,00	руб.	5 486,08	2024	2024	5 486,08
65.603.	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 г. Волгоград, ул. Козловская, д. 45	1949	2	2	кирпичные	759,20	673,80	43	строительный контроль	180,00	п.м.	825 873,26	2024	2024	825 873,26
65.604.	Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 45 г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода № 8, д. 8	1946	2	2	кирпичные	818,70	736,10	22	газоснабжение	140,70	п.м.	386 748,25	2024	2024	386 748,25
65.605.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода № 8, д. 8 г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95А	1948	2	1	кирпичные	749,00	389,90	20	строительный контроль	175,00	п.м.	8 276,41	2024	2024	8 276,41
									строительный контроль	111,00	руб.	395 024,66	2024	2024	395 024,66
									газоснабжение	111,00	п.м.	245 308,89	2024	2024	245 308,89
									строительный контроль	180,00	руб.	5 249,61	2024	2024	5 249,61
									газоснабжение	180,00	п.м.	250 558,50	2024	2024	250 558,50
									строительный контроль	166,00	руб.	7 850,77	2024	2024	7 850,77
									газоснабжение	166,00	п.м.	366 858,34	2024	2024	366 858,34
									строительный контроль	180,00	п.м.	374 709,11	2024	2024	374 709,11
									газоснабжение	180,00	п.м.	8 512,88	2024	2024	8 512,88
									строительный контроль	140,70	п.м.	397 798,20	2024	2024	397 798,20
									газоснабжение	140,70	п.м.	406 311,08	2024	2024	406 311,08
									строительный контроль	622,70	м ²	142 369,88	2024	2024	142 369,88
									крыша	622,70	м ²	310 945,59	2024	2024	310 945,59
									водоснабжение	132,00	п.м.	3 105 871,93	2024	2024	3 105 871,93
									теплоснабжение	474,00	п.м.	468 988,08	2024	2024	468 988,08
									холодное водоснабжение	109,00	п.м.	1 125 503,52	2024	2024	1 125 503,52
									электроснабжение	818,70	кв.м.	399 072,98	2024	2024	399 072,98
									фундамент	98,30	куб.м.	738 180,86	2024	2024	738 180,86
									строительный контроль	98,30	куб.м.	504 235,20	2024	2024	504 235,20
									строительный контроль	руб.	руб.	6 795 168,03	2024	2024	6 795 168,03
									строительный контроль	руб.	руб.	66 752,36	2023	2023	66 752,36
									газоснабжение	38,50	п.м.	22 180,45	2024	2024	22 180,45
									водоснабжение	79,00	п.м.	85 084,62	2024	2024	85 084,62
									холодное водоснабжение	54,00	п.м.	280 682,26	2024	2024	280 682,26
									фасад	569,00	кв.м.	197 705,88	2024	2024	197 705,88
									фундамент	73,60	куб.м.	3 119 269,38	2023	2023	3 119 269,38
									строительный контроль	руб.	руб.	472 996,80	2024	2024	472 996,80
									строительный контроль	руб.	руб.	4 244 671,75	2023	2023	4 244 671,75
									строительный контроль	руб.	руб.	19 795,74	2023	2023	19 795,74

№ п/л	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв. м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2							9	10	11	12	13	14	15	16
								57	строительный контроль		руб.	90 199,17	2024	2024	90 199,17
65.606.	г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1			2	кирпичные	1 604,40			газоснабжение	1 604,00	п.м.	366 858,34	2024	2024	366 858,34
				6	кирпичные	6500,00	6500,00	237	водоснабжение	1 42,00	п.м.	504 517,48	2024	2024	504 517,48
65.607.	г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А	1957	5	6	кирпичные				теплоснабжение	770,00	п.м.	1 828 349,60	2024	2024	1 828 349,60
				2	кирпичные	1 742,40	1 742,40	57	холодное водоснабжение	1 742,40	п.м.	523 554,46	2024	2024	523 554,46
				4	кирпичные	1 742,40	1 742,40	57	электроснабжение	193,40	куб.м.	991 634,69	2024	2024	991 634,69
				2	кирпичные	1 604,40	1 604,40	57	фундамент	193,40	куб.м.	925 034,40	2023	2023	925 034,40
				2	кирпичные	1 604,40	1 604,40	57	фундамент	193,40	куб.м.	5 249 943,88	2023	2024	5 249 943,88
65.608.	г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А	1948	2	2	шлако-бетонные	1 103,90	716,04	46	газоснабжение	833,00	п.м.	1 840 921,67	2024	2024	1 840 921,67
				2	кирпичные	6500,00	6500,00	237	строительный контроль		руб.	39 395,72	2024	2024	39 395,72
				6	кирпичные	6500,00	6500,00	237	строительный контроль		руб.	1 880 317,39	2024	2024	1 880 317,39
65.609.	г. Волгоград, ул. Академическая, д. 16	1949	2	2	кирпичные	829,81	739,51	37	строительный контроль		руб.	10 492,54	2023	2023	10 492,54
				2	кирпичные	546,70	491,00	17	подвальное помещение	515,50	руб.	45 985,26	2024	2024	45 985,26
65.610.	г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5	1953	2	2	кирпичные	546,70	491,00	17	водоснабжение	138,00	п.м.	1 672 885,14	2024	2024	1 672 885,14
				2	кирпичные	2267,00	2008,00	22	холодное водоснабжение	130,00	п.м.	490 305,72	2023	2023	490 305,72
65.611.	г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2	1937	3	2	кирпичные	2267,00	2008,00	22	холодное водоснабжение	130,00	п.м.	475 958,60	2024	2024	475 958,60
				3	кирпичные	1070,00	965,90	24	газоснабжение	157,00	п.м.	2 695 627,25	2023	2024	2 695 627,25
65.612.	г. Волгоград, ул. Армвирская, д. 13А	1930	3	3	кирпичные	1213,30	1116,60	20	строительный контроль		руб.	346 968,43	2024	2024	346 968,43
				2	кирпичные	829,81	739,51	37	газоснабжение	94,00	п.м.	7 425,12	2024	2024	7 425,12
				2	кирпичные	829,81	739,51	37	строительный контроль		руб.	354 393,55	2024	2024	354 393,55
65.613.	г. Волгоград, ул. Армвирская, д. 13А	1932	3	3	кирпичные	1213,30	1116,60	20	газоснабжение	94,00	п.м.	4 445,62	2024	2024	4 445,62
				2	кирпичные	829,81	739,51	37	строительный контроль		руб.	207 739,06	2024	2024	207 739,06
				2	кирпичные	546,70	491,00	17	газоснабжение	219,00	п.м.	212 184,68	2024	2024	212 184,68
				2	кирпичные	546,70	491,00	17	газоснабжение	219,00	п.м.	483 987,81	2024	2024	483 987,81
				2	кирпичные	2267,00	2008,00	22	строительный контроль		руб.	10 357,34	2024	2024	10 357,34
65.614.	г. Волгоград, ул. Армвирская, д. 3	1953	2	2	кирпичные	536,10	270,13	6	газоснабжение	82,00	п.м.	181 219,18	2024	2024	181 219,18
				3	кирпичные	1070,00	965,90	24	строительный контроль		руб.	3 878,09	2024	2024	3 878,09
				3	кирпичные	1070,00	965,90	24	газоснабжение	82,00	п.м.	185 097,27	2024	2024	185 097,27
				3	кирпичные	1213,30	1116,60	20	газоснабжение	172,30	п.м.	380 781,28	2024	2024	380 781,28
				2	кирпичные	536,10	270,13	6	строительный контроль		руб.	8 148,72	2024	2024	8 148,72
				2	кирпичные	536,10	270,13	6	строительный контроль		руб.	388 930,00	2024	2024	388 930,00
65.615.	г. Волгоград, ул. Армвирская, д. 11	1930	3	3	кирпичные	1141,50	1035,30	27	газоснабжение	69,00	п.м.	152 489,31	2024	2024	152 489,31
				3	кирпичные	1141,50	1035,30	27	электроснабжение	1141,50	кв.м	649 650,48	2024	2024	649 650,48
				2	кирпичные	536,10	270,13	6	теплоснабжение	884,00	п.м.	2 099 040,32	2024	2024	2 099 040,32
				2	кирпичные	536,10	270,13	6	теплоснабжение	118,00	п.м.	432 023,96	2024	2024	432 023,96
				2	кирпичные	536,10	270,13	6	холодное водоснабжение	117,90	п.м.	418 891,63	2024	2024	418 891,63
				2	кирпичные	536,10	270,13	6	строительный контроль		руб.	80 294,85	2024	2024	80 294,85
				3	кирпичные	1141,50	1035,30	27	строительный контроль	860,00	руб.	3 832 390,54	2024	2024	3 832 390,54
				3	кирпичные	1141,50	1035,30	27	подвальное помещение	860,00	кв.м.	361 717,74	2024	2024	361 717,74
				3	кирпичные	1141,50	1035,30	27	подвальное помещение	860,00	кв.м.	2 790 846,20	2024	2024	2 790 846,20

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.616.	Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 11 г. Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 19	1953	4	6	кирпичные	2 853,30	1 725,10	61	газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	613,00 432,00 1 679,00 367,00 2 853,30 149,94	п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	1 354 723,87 1 534 870,08 3 986 751,92 1 343 667,74 1 623 870,10 17 264 415,64	2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 354 723,87 1 534 870,08 3 986 751,92 1 343 667,74 1 623 870,10 4 267 968,00
65.617.	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А	1948	2	2	кирпичные	645,40	594,80	32	строительный контроль крыша газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад	496,16 147,00 454,70 110,00 68,00 645,40 679,14	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м.	188 834,39 2 474 722,04 324 868,53 1 079 676,06 390 823,40 248 962,96 581 924,91 3 723 059,06	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	188834 2474722 324869 1079676 390823 248963 581925 3723059
65.618.	Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 138	1948	2	2	шлакоблочные	798,21	698,21	34	строительный контроль газоснабжение	170,00	руб. п.м.	8 039,94 375 698,30	2024 2024	2024 2024	8040 375698
65.619.	Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3	1930	3	3	кирпичные	1049,40	941,70	18	строительный контроль газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	446,00 365,00 2 294,00 452,00 4 534,60	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м.	256 053,97 985 655,54 1 296 823,10 5 447 057,12 1 654 871,44 2 580 731,55	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	256054 985656 1296823 5447057 1654871 2580732
65.620.	Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13	1948	4	4	кирпичные	2 371,20	2 191,20	121	газоснабжение строительный контроль строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад	188,95 226,00	п.м. руб. руб. п.м.	417 577,61 8 936,16 426 513,77 10 688,40 499 457,74 510 146,14 387 867,15 16 306,02 761 963,39 1 173 271,50 355 294,00 3 200 799,04 351 477,12 1 345 160,65 11 698 630,68 19 290 769,54	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	417578 8936 7353 343615 387867 16306 761963 1173272 355294 3200799 351477 1345161 11698631
65.621.	Итого по г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 9	1946	4	4	кирпичные	2 363,58	2 183,58	106	газоснабжение строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад	317,00 450,00 100,00 1 348,00 96,00 2 363,58 2 134,00	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м.	16 306,02 761 963,39 1 173 271,50 355 294,00 3 200 799,04 351 477,12 1 345 160,65 11 698 630,68 19 290 769,54	2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	16306 761963 1173272 355294 3200799 351477 1345161 11698631
65.622.	Итого по г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 9 г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 11	1947	4	4	кирпичные	2 179,23	2 179,23	113	строительный контроль строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад	306,00 96,00 100,00 1 283,00 96,00 2 356,23 2 157,00	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м.	130 112,59 11 824 717,14 735 523,02 250 297,92 355 294,00 3 046 457,84 351 477,12 1 340 977,62 11 824 717,14 29 859 574,39 1 296 347,30	2024 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2024	2024 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2024	130113 11824717 735523 250298 355294 3046458 351477 1340978 11824717 250834 1296347
65.623.	Итого по г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 11 г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 2	1947	4	4	кирпичные	2 356,23	2 179,23	113	строительный контроль строительный контроль	2 157,00	руб. руб.	250 833,95 1 296 347,30	2023 2024	2023 2024	250834 1296347

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
65.624.	Итого по г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 2 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 16	1946	5	9	кирпичные	5 856,41	5 173,11	165	крыша подвальное помещение горячее водоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент		куб.м.	73 845 370,45	2024	2024	3590410				
																221 740,31	2024	2024	221 740
																393 622,61	2023	2023	393 623
																13 650 229,80	2023	2023	13 650 230
																1 581 614,86	2024	2024	1 581 615
																1 200 893,72	2024	2024	1 200 894
																4 369 043,20	2024	2024	4 369 043
																1 372 957,50	2024	2024	1 372 958
																1 837 187,65	2024	2024	1 837 188
																4 743 350,25	2023	2023	4 743 350,25
65.625.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 16 г. Волгоград, ул. им. Ломокина, д. 19	1962	5	4	кирпичные	3 228,12	2 126,76	110	строительный контроль строительный контроль фасад газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение крыша		руб.	29 370 639,91	2023	2024	235 254,36				
																2 490,00	2023	2023	2 490,00
																658,00	2024	2024	658,00
																338,00	2024	2024	338,00
																1 840,00	2024	2024	1 840,00
																375,00	2024	2024	375,00
																3 228,12	2024	2024	3 228,12
																951,00	2023	2023	951,00
																235 254,36	2024	2024	235 254
																327 437,65	2024	2024	327 438
65.626.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Ломокина, д. 19 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15	1960	4	3	кирпичные	2 240,40	2 096,90	99	подвальное помещение электроснабжение фасад строительный контроль строительный контроль газоснабжение горячее водоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение фундамент		руб.	11 785,12	2023	2023	11 785				
																100,90	2024	2024	100,90
																2 240,40	2024	2024	2 240,40
																1 713,00	2024	2024	1 713,00
																706,00	2024	2024	706,00
																309,00	2024	2024	309,00
																157,00	2024	2024	157,00
																196,00	2024	2024	196,00
																159,00	2024	2024	159,00
																207,00	2023	2023	207,00
52 014,53	2024	2024	52 015																
65.627.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 8	1961	5	2	кирпичные	1 774,10	1 650,90	110	строительный контроль газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент		руб.	80 136,22	2024	2024	80 136				
																69,00	2024	2024	69,00
																105,00	2024	2024	105,00
																363,00	2024	2024	363,00
																55,00	2024	2024	55,00
																469,19	2024	2024	469,19
																106,60	2024	2024	106,60
																3 045 091,69	2023	2023	3 045 092
																80 136,22	2024	2024	80 136
																152 489,31	2024	2024	152 489
65.628.	Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 8 г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А	1958	2	2	каркасно-штукатурные	469,19	425,09	29	газоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение фундамент строительный контроль газоснабжение теплоснабжение водоснабжение холодное водоснабжение фундамент		руб.	72 644,10	2024	2024	72 644				
																72,00	2024	2024	72,00
																363,00	2024	2024	363,00
																103,00	2024	2024	103,00
																51,00	2024	2024	51,00
																65,40	2024	2024	65,40
																3 467 228,26	2024	2024	3 467 228
																72 644,10	2024	2024	72 644
																159 119,28	2024	2024	159 119
																861 936,24	2024	2024	861 936
65.629.	Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 10	1957	2	2	каркасные	772,29	426,09	24	строительный контроль газоснабжение электроснабжение фасад крыша водоснабжение		руб.	505 277,10	2023	2023	505 277,10				
																499,00	2023	2023	499,00
																3 473,00	2023	2023	3 473,00
																2 537,50	2023	2023	2 537,50
																1 115,20	2023	2023	1 115,20
																298,00	2023	2023	298,00
																1 102 785,01	2023	2023	1 102 785,01
																1 976 553,76	2023	2023	1 976 553,76
																13 910 625,75	2023	2023	13 910 625,75
																5 562 338,80	2023	2023	5 562 338,80
1 058 776,12	2023	2023	1 058 776,12																

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.630.	Итого по г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 10 г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6	1962	5	4	кирпичные	3 473,00	3 227,10	134	строительный контроль газоснабжение	руб.	руб.	24 116 356,54	2023	2023	241 287,18
									электроснабжение	2 170,30	кв.м.	1 235 161,14	2023	2023	656 367,03
									фасад	1 711,70	кв.м.	9 383 573,63	2023	2023	1 235 161,14
65.631.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42	1961	4	3	кирпичные	2 170,30	2 024,10	102	газоснабжение	246,00	п.м.	543 657,54	2024	2024	543 657,54
									строительный контроль	руб.	руб.	11 634,27	2024	2024	11 634,27
65.632.	Итого по г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 г. Волгоград, ул им Колецкого, д. 9	1942	4	3	кирпичные	2 143,40	1 997,80	106	газоснабжение	208,00	п.м.	555 291,81	2024	2024	459 677,92
									строительный контроль	руб.	руб.	9 837,11	2024	2024	9 837,11
65.633.	Итого по г. Волгоград, ул им Колецкого, д. 9 г. Волгоград, ул Лязовская, д. 217	1957	3	4	кирпичные	2826,20	1506,90	70	газоснабжение	217,00	п.м.	469 515,03	2024	2024	479 567,83
									строительный контроль	руб.	руб.	10 262,75	2024	2024	10 262,75
65.634.	Итого по г. Волгоград, ул Лязовская, д. 217 г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3	1957	3	3	кирпичные	1722,80	988,30	72	газоснабжение	451,00	п.м.	489 830,58	2024	2024	489 830,58
									строительный контроль	руб.	руб.	23 198,78	2024	2024	23 198,78
65.635.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 г. Волгоград, ул. Московская, д. 19	1955	5	3	кирпичные	4032,20	3635,60	146	газоснабжение	217,00	п.м.	1 107 253,95	2024	2024	1 084 055,17
									строительный контроль	руб.	руб.	10 262,75	2024	2024	23 198,78
65.636.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 г. Волгоград, ул. Московская, д. 29	1958	2	2	кирпичные	5 18,80	477,60	40	газоснабжение	217,00	п.м.	479 567,83	2024	2024	479 567,83
									строительный контроль	руб.	руб.	6 242,78	2024	2024	6 242,78
65.637.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 г. Волгоград, ул. Московская, д. 31	1958	1	2	кирпичные	433,90	222,50	26	газоснабжение	132,00	п.м.	297 961,46	2024	2024	291 718,68
									строительный контроль	руб.	руб.	10 262,75	2024	2024	10 262,75
65.638.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 г. Волгоград, ул. Московская, д. 33	1958	2	2	кирпичные	537,80	483,70	26	газоснабжение	217,00	п.м.	479 567,83	2024	2024	479 567,83
									строительный контроль	руб.	руб.	489 830,58	2024	2024	489 830,58
65.639.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 г. Волгоград, ул. Ангарацкая, д. 4	1958	2	2	кирпичные	540,70	496,90	30	газоснабжение	217,00	п.м.	479 567,83	2024	2024	479 567,83
									строительный контроль	руб.	руб.	10 262,75	2024	2024	10 262,75
65.640.	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарацкая, д. 4 г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 1	1961	2	2	кирпичные	777,60	417,50	44	газоснабжение	210,00	п.м.	474 029,60	2024	2024	464 097,90
									строительный контроль	руб.	руб.	9 931,70	2024	2024	9 931,70
65.641.	Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 1 г. Волгоград, ул. им. Пшоевского, д. 24	1930	3	3	кирпичные	1 053,60	945,00	18	газоснабжение	876,20	кв.м.	468 686,89	2024	2024	468 686,89
									строительный контроль	руб.	кв.м.	4 370 266,55	2024	2024	4 370 266,55
									крыша	185,00	п.м.	408 848,15	2024	2024	408 848,15
									газоснабжение	217,00	п.м.	770 987,98	2024	2024	770 987,98
									водоснабжение	1 030,00	п.м.	2 445 714,40	2024	2024	2 445 714,40
									теплоснабжение	183,00	п.м.	670 003,26	2024	2024	670 003,26
									холодное водоснабжение	1 981,50	п.м.	1 127 711,28	2024	2024	1 127 711,28
									электроснабжение	2 020,73	кв.м.	11 077 682,27	2024	2024	11 077 682,27
									фасад	81,00	куб.м.	1 030 042,80	2024	2024	1 030 042,80
									фундамент	81,00	куб.м.	22 369 943,59	2024	2024	22 369 943,59
65.642.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Пшоевского, д. 24 г. Волгоград, ул. Ангарацкая, д. 51	1957	4	3	кирпичные	1 981,50	1 226,10	31	газоснабжение	155,00	руб.	33 398,05	2024	2024	33 398,05
									строительный контроль	руб.	п.м.	342 548,45	2024	2024	342 548,45

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жалюзи, заретирированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51	1956	2	2	кирпичные	650,60	335,10	29	теплоснабжение	513,00	п.м.	1 218 108,24	2024	2024	1 218 108,24
65.643.	г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20								строительный контроль		руб.	63 314,94	2024	2024	63 314,94
									газоснабжение	92,00	п.м.	203 319,08	2024	2024	203 319,08
									водоснабжение	47,00	п.м.	166 988,18	2024	2024	166 988,18
									теплоснабжение	538,00	п.м.	1 277 470,24	2024	2024	1 277 470,24
									подвальное помещение	74,50	кв.м.	241 765,17	2024	2024	241 765,17
									холодное водоснабжение	60,00	п.м.	219 673,20	2024	2024	219 673,20
									фундамент	71,30	куб.м.	849 426,00	2024	2024	849 426,00
65.644.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20	1955	2	2	кирпичные	385,20	385,20	15	строительный контроль	315,00	руб.	140 623,17	2024	2024	140 623,17
	г. Волгоград, ул. Калининградская, д. 22/1								крыша	100,00	кв.м.	1 571 141,25	2024	2024	1 571 141,25
									газоснабжение	112,00	п.м.	220 999,00	2024	2024	220 999,00
									водоснабжение	406,00	п.м.	397 929,28	2024	2024	397 929,28
									теплоснабжение	105,00	п.м.	964 038,88	2024	2024	964 038,88
									холодное водоснабжение	366,00	кв.м.	384 428,10	2024	2024	384 428,10
									электроснабжение	493,00	кв.м.	330 003,90	2024	2024	330 003,90
									фасад	45,79	куб.м.	2 702 635,86	2024	2024	2 702 635,86
									фундамент			1 753 456,80	2024	2024	1 753 456,80
65.645.	Итого по г. Волгоград, ул. Калининградская, д. 22/1	1958	2	1	кирпичные	366,00	338,40	14	строительный контроль	320,00	руб.	178 078,61	2024	2024	178 078,61
	г. Волгоград, ул. Калининградская, д. 20								крыша	62,00	п.м.	137 019,38	2024	2024	137 019,38
									газоснабжение	101,00	п.м.	358 846,94	2024	2024	358 846,94
									водоснабжение	406,00	п.м.	964 038,88	2024	2024	964 038,88
									теплоснабжение	99,00	п.м.	362 460,78	2024	2024	362 460,78
									холодное водоснабжение	362,20	кв.м.	326 577,63	2024	2024	326 577,63
									электроснабжение	504,00	кв.м.	2 762 938,08	2024	2024	2 762 938,08
									фасад	45,65	куб.м.	1 813 468,80	2024	2024	1 813 468,80
									фундамент			8 499 509,10	2024	2024	8 499 509,10
65.646.	Итого по г. Волгоград, ул. Калининградская, д. 20	1958	2	1	кирпичные	362,20	336,90	9	строительный контроль	321,20	руб.	69 330,01	2024	2024	69 330,01
	г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14								газоснабжение	168,59	п.м.	709 848,79	2024	2024	709 848,79
									фундамент		куб.м.	2 529 871,20	2024	2024	2 529 871,20
65.647.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14	1964	4	3	кирпичные	2 482,30	1 504,80	72	строительный контроль		руб.	106 577,23	2024	2024	106 577,23
	г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2								крыша	392,20	кв.м.	1 956 195,55	2024	2024	1 956 195,55
									газоснабжение	73,50	п.м.	162 434,27	2024	2024	162 434,27
									фасад	522,00	кв.м.	2 861 614,44	2024	2024	2 861 614,44
65.648.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2	1958	2	1	кирпичные	422,70	422,70	20	строительный контроль		руб.	721 861,45	2024	2024	721 861,45
	г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 28								строительный контроль	1 626,00	руб.	22 321,72	2023	2023	22 321,72
									подвальное помещение	1 209,00	п.м.	5 276 646,42	2024	2024	5 276 646,42
									газоснабжение	620,00	п.м.	2 906 037,03	2024	2024	2 906 037,03
									горячее водоснабжение	882,00	п.м.	1 616 507,40	2024	2024	1 616 507,40
									водоснабжение	5 572,00	п.м.	3 133 693,08	2024	2024	3 133 693,08
									теплоснабжение	672,00	п.м.	13 230 602,56	2024	2024	13 230 602,56
									холодное водоснабжение	8 975,29	п.м.	2 460 339,84	2024	2024	2 460 339,84
									электроснабжение	1 020,60	куб.м.	5 108 017,04	2024	2024	5 108 017,04
									фундамент		куб.м.	1 043 071,20	2023	2023	1 043 071,20
												35 519 097,75	2023	2023	35 519 097,75

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.649.	г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 8								строительный контроль подвальные помещения	130,00	руб.	443 798,43	2024	2024	443 798,43
									газоснабжение	386,00	кв.м.	421 872,10	2024	2024	421 872,10
									горячее водоснабжение	152,00	п.м.	927 816,62	2024	2024	927 816,62
									водоснабжение	94,00	п.м.	396 305,04	2024	2024	396 305,04
									теплоснабжение	1 673,00	п.м.	333 976,36	2024	2024	333 976,36
									холодное водоснабжение	145,00	п.м.	3 972 505,04	2024	2024	3 972 505,04
									электроснабжение	2 766,80	кв.м.	530 876,90	2024	2024	530 876,90
									фасад	2 174,70	кв.м.	1 574 641,22	2024	2024	1 574 641,22
									фундамент	198,40	куб.м.	11 921 748,89	2024	2024	11 921 748,89
								102				658 502,40	2024	2024	658 502,40
									строительный контроль		руб.	21 182 043,00	2024	2024	198 309,00
									подвальные помещения	696,96	руб.	198 309,00	2024	2024	255 137,16
									газоснабжение	300,40	кв.м.	2 261 753,68	2024	2024	2 261 753,68
									водоснабжение	254,00	п.м.	663 881,00	2024	2024	663 881,00
									теплоснабжение	1 202,00	п.м.	902 446,76	2024	2024	902 446,76
									холодное водоснабжение	273,00	п.м.	2 854 124,96	2024	2024	2 854 124,96
									электроснабжение	2 785,10	кв.м.	999 513,06	2024	2024	999 513,06
									фасад	2 174,80	кв.м.	1 585 056,11	2024	2024	1 585 056,11
								118				11 922 297,10	2023	2023	11 922 297,10
									строительный контроль		руб.	21 642 518,82	2023	2024	
									строительный контроль		руб.	143 487,41	2024	2024	143 487,41
									подвальные помещения	560,26	руб.	250 388,05	2023	2023	250 388,05
									водоснабжение	250,00	кв.м.	1 818 138,94	2024	2024	1 818 138,94
									теплоснабжение	858,00	п.м.	888 235,00	2024	2024	888 235,00
									электроснабжение	3 446,27	кв.м.	2 037 303,84	2024	2024	2 037 303,84
									фасад	1 928,30	кв.м.	1 961 341,18	2024	2024	1 961 341,18
									фундамент	131,48	куб.м.	10 570 979,17	2023	2023	10 570 979,17
								129				18 799 270,38	2023	2024	1 129 396,80
									строительный контроль		руб.	40 158,13	2023	2023	40 158,13
									электроснабжение	3 297,28	руб.	540 078,16	2024	2024	540 078,16
									подвальные помещения	810,00	кв.м.	1 876 547,99	2023	2023	1 876 547,99
									горячее водоснабжение	190,00	кв.м.	2 628 587,70	2024	2024	2 628 587,70
									водоснабжение	117,50	п.м.	495 381,30	2024	2024	495 381,30
									газоснабжение	392,00	п.м.	417 470,45	2024	2024	417 470,45
									теплоснабжение	1 928,00	п.м.	942 238,64	2024	2024	942 238,64
									холодное водоснабжение	190,00	п.м.	4 577 997,44	2024	2024	4 577 997,44
									фасад	2 562,60	кв.м.	695 631,80	2024	2024	695 631,80
									фундамент	290,00	куб.м.	14 048 224,45	2024	2024	14 048 224,45
								104				1 431 765,60	2024	2024	1 431 765,60
									строительный контроль		руб.	27 694 081,67	2023	2024	
									электроснабжение	343,70	кв.м.	142 083,54	2025	2025	142 083,54
									крыша	324,52	кв.м.	309 897,11	2025	2025	309 897,11
									газоснабжение	100,00	п.м.	1 618 624,63	2025	2025	1 618 624,63
									водоснабжение	75,00	п.м.	220 999,00	2025	2025	220 999,00
									теплоснабжение	266,00	п.м.	266 470,50	2025	2025	266 470,50
												631 611,68	2025	2025	631 611,68
65.650.	Итого по г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 8 г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 156	1946	4	4	кирпичные	2 766,80	2 766,80	102							
65.651.	г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 7	1959	4	4	кирпичные	2 785,10	2 588,80	118							
65.652.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 7 г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 4	1964	5	3	панельные	3 446,27	2 567,37	129							
65.653.	Итого по г. Волгоград, ул. 95-й Гвардейской, д. 4 г. Волгоград, ул. Обливская, д. 4	1944	4	5	кирпичные	3 297,28	3 050,68	104							

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
65.654.	Итого по г. Волгоград, ул. Обливская, д. 4 г. Волгоград, ул. Обливская, д. 7	1957	2	2	деревянные	343,70	340,60	21	холодное водоснабжение фасад фундамент строительный контроль крыша газоснабжение водоснабжение тепłosнабжение холодное водоснабжение электрооснабжение фасад фундамент	46,00 452,10 20,20 324,52 100,00 69,00 274,00 46,00 345,30 482,46 13,46	п.м. кв.м. куб.м. руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	168 416,12 2 478 421,24 1 254 874,80 7 091 398,62 151 258,42 1 618 624,63 220 999,00 245 152,86 650 607,52 168 416,12 311 339,75 2 644 855,37 1 208 155,20 7 219 408,86	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 478 421,24 1 254 874,80			
															152 366,88	2025	152 366,88
															1 618 624,63	2025	1 618 624,63
															220 999,00	2025	220 999,00
															245 152,86	2025	245 152,86
															650 607,52	2025	650 607,52
															168 416,12	2025	168 416,12
															311 339,75	2025	311 339,75
															2 644 855,37	2025	2 644 855,37
															1 208 155,20	2025	1 208 155,20
7 219 408,86	2025	7 219 408,86															
65.655.	Итого по г. Волгоград, ул. Обливская, д. 7 г. Волгоград, ул. Обливская, д. 8	1957	2	1	деревянные	345,30	342,10	21	строительный контроль крыша газоснабжение водоснабжение тепłosнабжение холодное водоснабжение электрооснабжение фасад фундамент	324,52 100,00 75,00 266,00 46,00 333,90 493,36 13,46	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	152 366,88 1 618 624,63 220 999,00 266 470,50 631 611,68 168 416,12 301 060,94 2 704 609,39 1 208 155,20 7 272 314,33	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	152 366,88 1 618 624,63 220 999,00 266 470,50 631 611,68 168 416,12 301 060,94 2 704 609,39 1 208 155,20 7 272 314,33			
															220 480,03	2025	220 480,03
															2 594 128,78	2025	2 594 128,78
															362 438,36	2025	362 438,36
															390 823,40	2025	390 823,40
															994 907,12	2025	994 907,12
															259 946,62	2025	259 946,62
															488 694,30	2025	488 694,30
															3 531 352,82	2025	3 531 352,82
															1 680 513,60	2025	1 680 513,60
10 523 285,03	2025	10 523 285,03															
65.656.	Итого по г. Волгоград, ул. Обливская, д. 8 г. Волгоград, ул. Обливская, д. 9	1957	2	1	деревянные	333,90	333,90	21	строительный контроль крыша газоснабжение водоснабжение тепłosнабжение холодное водоснабжение электрооснабжение фасад фундамент	520,10 164,00 110,00 419,00 71,00 542,00 644,17 13,46	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	220 480,03 2 594 128,78 362 438,36 390 823,40 994 907,12 259 946,62 488 694,30 3 531 352,82 1 680 513,60 10 523 285,03	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	220 480,03 2 594 128,78 362 438,36 390 823,40 994 907,12 259 946,62 488 694,30 3 531 352,82 1 680 513,60 10 523 285,03			
															147 663,45	2025	147 663,45
															1 618 624,63	2025	1 618 624,63
															220 999,00	2025	220 999,00
															266 470,50	2025	266 470,50
															631 611,68	2025	631 611,68
															168 416,12	2025	168 416,12
															307 462,65	2025	307 462,65
															2 478 421,24	2025	2 478 421,24
															1 208 155,20	2025	1 208 155,20
7 047 824,47	2025	7 047 824,47															
65.658.	Итого по г. Волгоград, ул. Обливская, д. 10 г. Волгоград, ул. Обливская, д. 11	1958	2	1	деревянные	341,00	337,00	33	строительный контроль крыша газоснабжение водоснабжение	324,52 100,00 75,00 266,00 46,00 341,00 452,10 37,03	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	145 991,07 1 618 624,63 220 999,00 266 470,50	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	145 991,07 1 618 624,63 220 999,00 266 470,50			
															145 991,07	2025	145 991,07
															1 618 624,63	2025	1 618 624,63
															220 999,00	2025	220 999,00
															266 470,50	2025	266 470,50
															631 611,68	2025	631 611,68
															168 416,12	2025	168 416,12
															307 462,65	2025	307 462,65
															2 478 421,24	2025	2 478 421,24
															1 208 155,20	2025	1 208 155,20
7 047 824,47	2025	7 047 824,47															

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65.659.	г. Волгоград, ул. Обливская, д. 11 г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60	1958	2	1	деревянные	339,80	337,00	23	теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фасад фундамент	266,00 70,00 339,80 448,80 40,39	п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	631 611,68 256 285,40 306 380,67 2 460 330,58 1 061 310,00 6 968 003,52	2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025	631 611,68 256 285,40 306 380,67 2 460 330,58 1 061 310,00 6 968 003,52
65.660.	Итого по г. Волгоград, ул. Обливская, д. 11 г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60	1949	2	2	шлако-бетонные	843,40	763,80	16	строительный контроль газоснабжение водоотведение холодное водоснабжение	125,00 995,10 86,47	руб. п.м. куб.м.	20 095,63 333 708,49 319 764,60 285 575,16 959 143,88 183 169,06 276 248,75 5 455 158,10 2 827 894,80 8 742 470,71	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	20 095,63 333 708,49 319 764,60 285 575,16 959 143,88 183 169,06 276 248,75 5 455 158,10 2 827 894,80 8 742 470,71
65.661.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24	1960	3	2	кирпичные	951,00	620,30	56	строительный контроль газоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение	133,00 466,00 62,00 110,20	руб. п.м. п.м. п.м.	43 205,87 293 928,67 1 106 507,68 226 995,64 391 533,99 2 062 171,85 128 141,38 3 642 553,83 192 269,13 347 315,58 439 323,60 264 694,03 1 101 758,72 6 116 056,26	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	43 205,87 293 928,67 1 106 507,68 226 995,64 391 533,99 2 062 171,85 128 141,38 3 642 553,83 192 269,13 347 315,58 439 323,60 264 694,03 1 101 758,72 6 116 056,26
65.662.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28	1958	2	2	кирпичные	531,80	531,40	16	строительный контроль крыша газоснабжение электроснабжение фундамент водоотведение теплоснабжение	730,30 87,00 385,20 104,26 74,50 464,00	руб. кв.м. п.м. кв.м. куб.м. п.м.	128 141,38 3 642 553,83 192 269,13 347 315,58 439 323,60 264 694,03 1 101 758,72	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	128 141,38 3 642 553,83 192 269,13 347 315,58 439 323,60 264 694,03 1 101 758,72
65.663.	г. Волгоград, ул. Советская, д. 26								электроснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение авторский надзор строительный контроль	11737,20 3595,00 853,00 767,00	кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	6 679 875,26 8 536 255,60 3 123 020,66 2 725 104,98 42 128,51 450 775,09 21 537 160,11 388 958,24 8 323,71 397 281,95	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	6 679 875,26 8 536 255,60 3 123 020,66 2 725 104,98 42 128,51 450 775,09 21 537 160,11 388 958,24 8 323,71 397 281,95
65.664.	Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 26 г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22	1953	5	9	кирпичные	11737,20	9955,40	241	газоснабжение строительный контроль	176,00	п.м. руб.	8 323,71 388 958,24	2024 2024	2024 2024	8 323,71 388 958,24
65.665.	Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 г. Волгоград, ул. Крайнепроектенская, д. 17	1952	2	3	кирпичные	1444,68	677,70	56	строительный контроль крыша газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	1 150,00 337,00 221,00 1 025,00 169,00 2 301,66	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м.	558 288,82 5 735 912,50 744 766,63 785 199,74 2 433 842,00 618 746,18 1 309 920,74	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	558 288,82 5 735 912,50 744 766,63 785 199,74 2 433 842,00 618 746,18 1 309 920,74

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Год ввода в эксплуатацию	Год	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Область застройки	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
65.666.	г. Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 17 г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54	1953	3	3	шлакоблочные	2 301,66	2 083,66	76	фасад фундамент	2 333,00 366,00	кв.м. куб.м.	12 789 552,66 1 670 322,36	2023 2023	2023 2023	12 789 552,66 1 670 322,36
65.668.	Итого по г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/3	1940	4	4	кирпичные	3 158,10	2 670,70	78	строительный контроль крыша газоснабжение теплоснабжение электроснабжение фасад фундамент	431,00 0,00 432,00 536,40 592,00 0,00	руб. кв.м. п.м. п.м. кв.м. кв.м. куб.м.	147 756,23 2 149 720,25 0,00 1 025 775,36 483 645,06 3 245 355,84 0,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	147 756,23 2 149 720,25 0,00 1 025 775,36 483 645,06 3 245 355,84 0,00
65.667.	Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54 г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58	1958	2	2	кирпичные	536,40	368,90	14	фундамент газоснабжение строительный контроль	583,00 283,00	куб.м. п.м. руб.	1 147 388,40 625 427,17 37 938,25	2024 2024 2024	2024 2024 2024	1 147 388,40 625 427,17 37 938,25
65.669.	Итого по г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/3 г. Волгоград, ул. генерала Шумилова, д. 27	1988	9	2	кирпичный	6 799,20	4 537,40	158	лифт строительный контроль проектная документация	2,00 0,00 0,00	шт. руб. руб.	7 519 239,84 160 911,73 137 640,00	2023 2023 2023	2023 2023 2023	7 519 239,84 160 911,73 137 640,00
65.670.	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 31	1957	4	3	кирпичные	1 984,89	1 227,10	38	строительный контроль газоснабжение водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение	284,00 227,00 1 065,00 172,00 1 984,89	руб. п.м. п.м. п.м. кв.м.	122 458,21 627 637,16 806 517,38 2 528 821,20 629 729,84 1 129 640,60	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	122 458,21 627 637,16 806 517,38 2 528 821,20 629 729,84 1 129 640,60
65.671.	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 11 г. Волгоград, ул. Московская, д. 11	1959	5	3	кирпичные	2 290,60	1 380,40	48	строительный контроль крыша газоснабжение водоотведение холодное водоснабжение электроснабжение	912,00 454,00 234,50 233,00 2 290,60	руб. кв.м. п.м. п.м. кв.м.	177 198,74 4 548 828,00 1 003 335,46 833 164,43 591 360,99 1 303 626,27	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	177 198,74 4 548 828,00 1 003 335,46 833 164,43 591 360,99 1 303 626,27
66.	Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 11 городской округ город Волжский Всего по МО городской округ город Волжский 116 многоквартирных домов	1952	2	2	кирпичные	505,20	505,20	41	строительный контроль проектная документация крыша	533,52	руб. руб. п.м.	56 946,78 112 623,00 2 661 064,38	2023 2023 2023	2023 2023 2023	56 946,78 112 623,00 2 661 064,38
66.1.	г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20					266 625,64	235 972,51	9 461,00	фасад			2 830 634,16	2023	2023	2 830 634,16
66.2.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22	1959	3	4	кирпичные	4 800,20	2 329,60	66	фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор фундамент	233 074 038,61	куб.м. п.м. кв.м. руб. руб. руб. куб.м.	0,00 0,00 0,00 315 605,50 130 000,00 0,00 445 605,50 0,00	2025 2025 2025 2025 2023 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2023 2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 445 605,50 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Год ввода в эксплуатацию	Год	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
66.3.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39	1958	3	2	кирпичные	3 958,50	3 833,40	38	газоснабжение подвальное помещение проектная документация газоснабжение госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	150,00	п.м. кв.м. руб. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 9 535,96 0,00 130 000,00 0,00	2025 2025 2023 2025 2025 2025	2025	0,00 0,00	
66.4.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75	1957	3	3	кирпичные	1 337,00	1 181,00	33	газоснабжение строительный контроль			318 083,88 0,00	2025 2025	2025	130 000,00 0,00	
66.5.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77	1963	5	4	кирпичные	3 585,90	3 340,30	115	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	285,00	куб.м. п.м. руб.	685 045,95 501 961,99 1 187 007,94	2023 2023 2023	2023	685 045,95 0,00 0,00	
66.6.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79	1963	5	3	крупноблочные сэндвич	2 839,10	2 647,80	103	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	243,00	куб.м. п.м. руб.	584 091,81 361 509,67 12 499,56	2023 2023 2023	2023	584 091,81 0,00 0,00	
66.7.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81	1965	5	2	кирпичные	2 005,30	1 881,50	63	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	164,00	куб.м. п.м. руб.	362 438,36 315 690,07 7 756,18	2023 2023 2023	2023	362 438,36 0,00 0,00	
66.8.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83	1963	5	3	крупноблочные сэндвич	2 783,80	2 596,10	103	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	245,00	куб.м. п.м. руб.	588 899,15 372 676,33 12 602,44	2023 2023 2023	2023	588 899,15 0,00 0,00	
66.9.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87	1963	5	3	крупноблочные сэндвич	2 793,70	2 604,70	112	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	245,00	куб.м. п.м. руб.	974 740,18 0,00 588 899,15	2023 2023 2023	2023	974 740,18 0,00 588 899,15	
66.10.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89	1963	5	3	крупноблочные сэндвич	2 777,80	2 591,20	104	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	327,00	куб.м. п.м. руб.	786 000,09 444 466,20 16 820,40	2023 2023 2023	2023	786 000,09 0,00 0,00	
66.11.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93	1963	5	4	крупноблочные сэндвич	3 537,00	3 288,60	124	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	328,00	куб.м. п.м. руб.	1 247 286,69 0,00 788 403,76	2023 2023 2023	2023	1 247 286,69 0,00 788 403,76	
	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93	1963	5	4	крупноблочные сэндвич	3 505,50	3 252,30	121	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб.	1 250 738,35 0,00 16 871,84	2023 2023 2023	2023	1 250 738,35 0,00 0,00	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66.12.	г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95								фундамент газоснабжение	287,00	куб.м. п.м.	0,00 689 853,29	2023	2023	0,00 689 853,29
	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95			4	крупноблочные спилкат	4 345,00	4 105,60	109	проектная документация строительный контроль		руб. руб.	577 759,08 14 762,86	2023	2023	0,00
66.13.	г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 123	1960	5	1	кирпичные	7 944,50	6 708,60	152	лифт проектная документация строительный контроль	1,00	шт.	1 282 375,23	2023	2023	3 425 405,69
	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 123			1	кирпичные	7 944,50	6 708,60	152	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	4 917 688,32	2023	2023	4 917 688,32
66.14.	г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 126	1998	14	2	кирпичные	5 461,80	4 421,00	132	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	101 980,00	2023	2023	137 000,00
	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 126			2	кирпичные	5 461,80	4 421,00	132	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	105 238,53	2023	2023	105 238,53
66.15.	г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 136	1996	9	2	кирпичные	5 438,40	4 389,90	173	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	160 911,72	2023	2023	160 911,72
	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 136			2	кирпичные	5 438,40	4 389,90	173	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	160 911,72	2023	2023	160 911,72
66.16.	г. Волжский, ул.19 Паргусьезда, д. 12	1955	2	2	кирпичные	781,70	718,30	26	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	0,00 0,00 185 500,00 130 000,00 0,00	2025 2025 2023 2023 2025	2025 2025 2023 2023 2025	0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 12			2	кирпичные	781,70	718,30	26	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	315 500,00 0,00 185 500,00 130 000,00 0,00	2023 2025 2025 2023 2025	2023 2025 2025 2023 2025	0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
66.17.	г. Волжский, ул.19 Паргусьезда, д. 14	1955	2	3	кирпичные	1 143,60	1 053,00	53	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	0,00 0,00 322 000,00 185 000,00 130 000,00	2025 2025 2023 2023 2023	2025 2025 2023 2023 2023	0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 14			3	кирпичные	1 143,60	1 053,00	53	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	322 000,00 0,00 185 000,00 130 000,00 0,00	2025 2025 2023 2023 2023	2025 2025 2023 2023 2023	0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
66.18.	г. Волжский, ул.19 Паргусьезда, д. 16	1955	2	1	кирпичные	916,90	581,40	34	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	315 000,00 0,00 137 500,00 137 500,00 0,00	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 16			1	кирпичные	916,90	581,40	34	фундамент газоснабжение проектная документация госэкспертиза авторский надзор		куб.м. п.м. руб. руб. руб.	315 000,00 0,00 137 500,00 137 500,00 0,00	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
66.19.	г. Волжский, ул.19 Паргусьезда, д. 61	1954	2	1	кирпичные	465,30	426,50	26	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 137 500,00 137 500,00	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 130 000,00 0,00
	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 61			1	кирпичные	465,30	426,50	26	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	137 500,00 0,00 137 500,00 137 500,00	2023 2024 2024 2024	2023 2024 2024 2024	0,00 0,00 130 000,00 0,00
66.20.	г. Волжский, ул.19 Паргусьезда, д. 73	1955	2	3	кирпичные	1 154,30	1 058,00	56	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	9 835 376,64	2023	2023	6 850 811,38
	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 73			3	кирпичные	1 154,30	1 058,00	56	лифт проектная документация строительный контроль	2,00	шт.	9 835 376,64	2023	2023	6 850 811,38
66.21.	г. Волжский, ул.Волжской военной флотилии, д. 66	1996	10	2	крупноблочные спилкат	5 073,30	4 012,60	154	лифт проектная документация строительный контроль		руб. руб.	274 000,00 210 477,06	2023	2023	146 607,36
	Итого по г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, д. 66			2	крупноблочные спилкат	5 073,30	4 012,60	154	лифт проектная документация строительный контроль		руб. руб.	274 000,00 210 477,06	2023	2023	146 607,36
66.22.	г. Волжский, ул.Горького, д. 6								фундамент		куб.м.	10 319 853,70	2023	2024	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. 6								фундамент		куб.м.	10 319 853,70	2023	2024	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
66.23.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 6 г. Волжский, ул. Горького, д. 12	1954	2	2	кирпичные	1 221,90	1 184,50	39	газоснабжение проектная документация строительный контроль		руб.	217 937,00	2024	2024	0,00
66.24.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 12 г. Волжский, ул. Горького, д. 30	1955	2	1	кирпичные	462,20	417,40	20	фундамент газоснабжение водоотведение подвальное помещение строительный контроль	250,00 75,50 417,40	куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	1 507 705,19 552 497,50 268 246,97 1 354 533,96 49 828,82	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	1 507 705,19 552 497,50 268 246,97 1 354 533,96 49 828,82
66.25.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 30 г. Волжский, ул. Горького, д. 78	1955	2	3	кирпичные	1 288,50	1 195,10	50	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	255,00	п.м. руб.	197 500,00 905 999,70	2023 2023	2023 2023	905 999,70 0,00
66.26.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 78 г. Волжский, ул. Заводская, д. 11	1955	2	2	кирпичные	787,70	720,80	55	водоотведение строительный контроль газоснабжение строительный контроль	160,00	руб. п.м. руб.	19 388,39 384 587,20 8 230,17	2023 2024 2024	2024 2024 2024	384 587,20 19 388,39 1 318 205,46
66.27.	Итого по г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 г. Волжский, ул.им. Аркадия Гайдара, д. 12	1966	5	5	Крупноблочные сплитка	3 656,20	3 298,70	151	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб.	0,00 0,00 337 915,60	2024 2024 2024	2024 2024 2024	0,00 0,00 337 915,60
66.28.	Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 г. Волжский, ул.им. генерала Карбышева, д. 8	1952	2	2	кирпичные	692,20	611,60	34	газоснабжение строительный контроль	250,00	п.м. руб.	552 497,50 11 823,45	2023 2023	2023 2023	552 497,50 11 823,45
66.29.	Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 г. Волжский, ул.им. генерала Карбышева, д. 48	1962	4	3	Крупноблочные сплитка	3 101,60	2 227,70	143	фундамент газоснабжение горячее водоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 0,00 344 715,00 0,00	2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024	0,00 0,00 0,00 344 715,00 0,00
66.30.	Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 г. Волжский, ул.им. генерала Карбышева, д. 54А	1965	5	4	кирпичные	3 441,40	3 194,00	128	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	0,00 0,00 398 000,00 0,00	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 398 000,00 0,00
66.31.	Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А г. Волжский, ул.им. генерала Карбышева, д. 117	1965	5	1	кирпичные	3 025,10	2 925,00	176	фундамент подвальное помещение проектная документация строительный контроль	2,00	шт. руб. руб.	5 099 197,24 101 980,00 109 122,82	2023 2023 2023	2023 2023 2023	5 099 197,24 101 980,00 109 122,82
66.32.	Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 117 г. Волжский, ул.им. Космонавтов, д. 29	1997	9	2	кирпичные	5 109,90	4 582,60	181	фундамент газоснабжение		куб.м. п.м.	5 310 300,06 0,00	2023 2023	2023 2023	5 310 300,06 0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									проектная документация строительный контроль		руб.	221 727,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29	1962	4	3	крупноблочные шлишкат	2 423,21	2 423,21	152	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		руб.	221 727,00	2023	2023	0,00
66.33.	г. Волжский, ул. Камская, д. 3										куб.м.		2024	2024	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Камская, д. 3	1962	4	3	Крупноблочные шлишкат	2 541,40	1 530,60	173			п.м.	314 815,00	2024	2024	0,00
66.34.	г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13								фасад фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль	400,00	куб.м.	2 192 808,00	2023	2023	2 192 808,00
	Итого по г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13	1958	3	4	кирпичные	2 132,40	1 905,00	62		191,00	п.м.	396 540,83	2024	2024	396 540,83
66.35.	г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32								водоотведение строительный контроль фундамент проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	80,00	п.м.	255 790,40	2024	2024	255 790,40
	Итого по г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32	1958	3	3	кирпичные	1 316,90	1 185,80	37			куб.м.	1 037 917,56	2023	2025	1 304,66
66.36.	г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3								фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м.	199 900,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3	1953	2	2	кирпичные	694,80	626,20	36			руб.	199 900,00	2023	2023	0,00
66.37.	г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5								фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м.	199 900,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5	1953	2	1	кирпичные	477,70	439,20	37		197,00	куб.м.	473 522,99	2023	2023	473 522,99
66.38.	г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16								проектная документация строительный контроль		п.м.	317 357,87	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16	1962	4	3	крупноблочные шлишкат	2 208,80	2 058,90	87			руб.	10 133,39	2023	2023	0,00
66.39.	г. Волжский, ул. Московская, д. 14								газоснабжение строительный контроль авторский надзор	125,60	п.м.	277 574,74	2023	2023	277 574,74
	Итого по г. Волжский, ул. Московская, д. 14	1952	2	2	кирпичные	685,70	608,50	26			руб.	5 940,10	2023	2023	5 940,10
66.40.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 23								подвальное помещение строительный контроль авторский надзор	610,80	кв.м.	284 069,99	2023	2025	555,15
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 23	1953	2	2	кирпичные	677,90	610,80	22			руб.	1 615 517,14	2025	2025	1 615 517,14
66.41.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 57								водоотведение строительный контроль	273,00	п.м.	872 884,74	2024	2024	872 884,74
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 57	1964	5	3	кирпичные	3 208,10	3 027,50	95			руб.	18 679,73	2024	2024	18 679,73
66.42.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 73								фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м.	399 090,13	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 73										руб.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66.43.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38	1963	5	4	крупноблочные шлишкат	2 331,30	2 084,10	108	фундамент подвальное помещение проектная документация строительный контроль		куб.м. кв.м. руб. руб.	399 090,13 0,00 340 367,50 0,00	2023 2024 2024 2024	0,00 0,00 0,00 0,00	
66.44.	Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84	1967	5	1	кирпичные	4 269,20	2 831,30	267	фундамент газоснабжение проектная документация строительный контроль		куб.м. п.м. руб. руб.	340 367,50 0,00 404 809,90 0,00	2024 2024 2024 2024	0,00 0,00 0,00 0,00	
66.45.	Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12	1971	5	8	каркасно- сборный ж/б	5 753,20	5 191,50	243	газоснабжение строительный контроль	53,00	п.м. руб.	110 034,89 2 354,75	2025 2025	110 034,89 2 354,75	
66.46.	Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 г. Волжский, ул. Советская, д. 2	1955	2	1	кирпичные	479,40	441,40	24	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	897,80 1 797,30 2 840,80 660,00 223,00 223,00 250,00 2 640,80	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 732 172,56 6 368 480,93 0,00 1 386 566,07 1 444 700,40 0,00 565 980,69 447 219,81 799 345,00 6 984 704,74 630 994,64 465 004,24	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 732 172,56 6 368 480,93 0,00 1 386 566,07 1 444 700,40 0,00 565 980,69 447 219,81 799 345,00 6 984 704,74 630 994,64 465 004,24	
66.47.	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 2 г. Волжский, ул. Советская, д. 29	1962	4	4	Крупноблочные шлишкат	2 840,80	2 640,80	122	теплоснабжение подвальное помещение газоснабжение проектная документация строительный контроль	885,00 3 339,70	п.м. кв.м.	2 101 414,80 10 837 894,25	2023 2023	2 101 414,80 10 837 894,25	
66.48.	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 29 г. Волжский, ул. Советская, д. 31	1965	5	5	крупноблочные шлишкат	3 692,00	3 339,70	163	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб. руб.	14 029 403,67 1 122 674,92 24 025,24	2023 2023 2023	276 901,21 1 122 674,92 24 025,24	
66.49.	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 31 г. Волжский, ул. Советская, д. 69	1965	5	5	крупноблочные шлишкат	3 608,10	3 256,10	154	лифт проектная документация строительный контроль	1,00	шт. руб. руб.	1 146 700,16 3 759 619,62 50 990,00	2023 2023 2023	2 549 598,62 54 561,41	
66.50.	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 69 г. Волжский, ул. Советская, д. 69А	1997	8	1	крупноблочные шлишкат	2 164,10	1 839,60	55	лифт проектная документация строительный контроль	1,00	шт. руб. руб.	3 891 065,48 3 759 619,62 50 990,00	2023 2023 2023	2 549 598,62 54 561,41	
66.51.	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 69А г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5	1997	7	1	крупноблочные шлишкат	3 151,10	2 862,00	34	фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза строительный контроль		куб.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 891 065,48 0,00 0,00 565 639,00 1 30 000,00 0,00	2023 2025 2025 2023 2023 2025	0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
66.52.	Итого по г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6	1958	3	3	кирпичные	7 110,60	6 599,00	113	авторский надзор фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	руб. куб.м. п.м. кв.м. руб. руб. руб.	0,00 695 639,00 0,00 0,00 281 309,00 1 300 000,00 0,00 411 309,00 0,00 0,00 0,00 329 698,50 1 300 000,00 0,00 0,00 459 698,50 0,00 0,00 0,00 262 777,00 1 300 000,00 0,00 0,00 392 777,00 3 810 944,54 0,00 81 554,21 3 892 498,75 262 716,57 1 252 073,68 32 416,51 338 917,47 7 252,83 1 893 377,07 2 693 385,00 1 119 259,13 2 165 182,80 657 753,68 142 001,43 6 777 582,03	2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 3 810 944,54 0,00 81 554,21 2 693 385,00 1 119 259,13 2 165 182,80 657 753,68 81 590,58		
66.53.	Итого по г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15	1959	3	3	кирпичные	3 799,03	3 385,10	104	фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	куб.м. п.м. кв.м.	0,00 0,00 0,00	2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00		
66.54.	Итого по г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17	1959	3	4	кирпичные	4 675,00	4 282,10	72	фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	куб.м. п.м. кв.м.	0,00 0,00 0,00	2025 2025 2025	0,00 0,00 0,00		
66.55.	Итого по г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18	1958	3	3	кирпичные	2 124,40	1 934,00	52	фундамент газоснабжение подвальное помещение проектная документация госэкспертиза строительный контроль авторский надзор	куб.м. п.м. кв.м. руб. руб. руб.	0,00 0,00 0,00 262 777,00 1 300 000,00 0,00 0,00 392 777,00 3 810 944,54 0,00 81 554,21	2023 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024	0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 3 810 944,54 81 554,21		
66.56.	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 г. Волжский, ул. Горького, д. 74	1965	5	5	крупноблочные штукат	3 748,10	3 373,10	153	горячее водоснабжение теплоснабжение строительный контроль газоснабжение строительный контроль крыша	п.м. п.м. п.м. кв.м.	1 741,00 131,00 572,00 141,00 540,00	3 892 498,75 262 716,57 1 252 073,68 338 917,47 7 252,83 1 893 377,07 2 693 385,00	2024 2025 2025 2024 2025 2025 2023	262 716,57 1 252 073,68 338 917,47 143 747,46 2 693 385,00	
66.57.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 74 г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 17	1955	2	2	кирпичные	787,70	721,50	36	теплоснабжение газоснабжение строительный контроль	п.м. п.м. руб.	1 741,00 0,00 0,00	3 810 944,54 0,00 81 554,21	2024 2024 2024	3 810 944,54 0,00 81 554,21	
66.58.	Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 17 г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13	1958	2	2	кирпичные	729,50	673,20	21	подвальное помещение фундамент электроснабжение строительный контроль	кв.м. кв.м. кв.м.	540,00 344,90 100,32 729,50	3 892 498,75 262 716,57 1 252 073,68 338 917,47 7 252,83 1 893 377,07 2 693 385,00	2024 2025 2025 2024 2025 2025 2023	2 693 385,00 1 119 259,13 2 165 182,80 657 753,68 142 001,43 6 777 582,03	
66.59.	Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15	1958	2	2	кирпичные	723,90	668,00	23	подвальное помещение фундамент электроснабжение строительный контроль газоснабжение	кв.м. кв.м. кв.м.	344,90 100,32 729,50	1 119 259,13 2 165 182,80 657 753,68 142 001,43	2023 2023 2023 2023 2023	1 119 259,13 2 165 182,80 657 753,68 81 590,58	
	Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15	1959	2	2	кирпичные	722,10	665,50	32	газоснабжение строительный контроль	п.м.	0,00 0,00	0,00 0,00	2023 2023	0,00 0,00	

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66.60.	г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9								газоснабжение	248,00	п.м	548 077,52	2023	2023	548 077,52
	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9	1963	4	3	крупноблочные	2 281,00	2 128,50	101	строительный контроль	руб.	руб.	11 728,86	2023	2023	11 728,86
66.61.	г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д.30								авторский надзор		руб.	4 886,58	2023	2023	76 323,00
									строительный контроль		руб.	52 286,37	2023	2023	157 135,57
									проектная документация		руб.	237 554,00	2023	2023	
									госэкспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									подвальное помещение	752,90	кв.м.	2 443 288,49	2023	2023	3 816 132,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский пр-кт им. Ленина, д.30	1956	4	4	каркасно-сборные ж/б	2 432,60	2 136,80	61				2 868 015,44	2023	2023	
66.62.	г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10								газоснабжение	86,00	п.м	206 715,62	2023	2023	206 715,62
									авторский надзор		руб.	413,43	2023	2023	251,25
									строительный контроль		руб.	4 423,71	2023	2023	2 688,33
66.63.	Итого по г. Волжский, ул. Аркадия Гайдара, д. 10 г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24	1952	2	3	кирпичные	922,00	805,30	31				211 552,77	2023	2023	
		1962	4	4	крупноблочные	2 835,70	2 635,30	120	газоснабжение	266,00	п.м	639 376,22	2023	2023	639 376,22
									строительный контроль		руб.	13 682,65	2023	2023	122 434,92
66.64.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 67	1964	5	4	крупноблочные	2 375,50	2 118,70	106	газоснабжение	184,00	п.м	442 275,28	2023	2023	442 275,28
									строительный контроль		руб.	9 464,69	2023	2023	5 751,77
66.65.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 69	1964	5	4	крупноблочные	2 336,80	2 089,60	105	газоснабжение	188,00	п.м	415 478,12	2023	2023	274 617,24
									строительный контроль		руб.	8 891,23	2023	2023	5 876,81
66.66.	г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5	1965	5	6	кирпичные	5 173,00	4 806,60	203	газоснабжение	716,00	п.м	1 582 352,84	2023	2023	1 582 352,84
									строительный контроль		руб.	33 862,35	2023	2023	33 862,35
66.67.	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11	1963	5	4	кирпичные	3 417,10	3 176,10	112	газоснабжение	470,00	п.м	1 038 695,30	2023	2023	1 038 695,30
									строительный контроль		руб.	22 228,08	2023	2023	22 228,08
66.68.	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 г. Волжский, ул. Советская, д. 10	1965	5	5	крупноблочные	3 690,10	3 339,30	158	строительный контроль		руб.	85 513,07	2023	2023	122 943,58
									проектная документация		руб.	616 710,00	2023	2023	
									подвальное помещение	584,20	кв.м.	1 895 828,31	2023	2023	1 895 828,31
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	3 690,10	кв.м.	2 100 109,71	2023	2023	2 100 109,71
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 10	1965	5	5	крупноблочные	3 690,10	3 339,30	158				4 698 161,10	2023	2023	
66.69.	г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1								строительный контроль		руб.	47 552,37	2023	2023	53 238,32
									подвальное помещение	339,40	кв.м.	1 101 410,70	2023	2023	1 101 410,70
									газоснабжение	222,00	п.м.	490 617,78	2023	2023	490 617,78
									фундамент	120,00	куб.м.	630 045,00	2023	2023	538 044,00
66.70.	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3	1965	5	1	кирпичные	1 447,80	1 350,00	35	строительный контроль		руб.	2 269 625,85	2023	2023	81 669,00
									подвальное помещение	878,40	кв.м.	220 607,84	2023	2023	2 850 557,33
									горячее водоснабжение	84,00	п.м.	168 459,48	2023	2023	168 459,48
									водоснабжение	324,00	п.м.	1 151 152,56	2023	2023	1 151 152,56
									теплоснабжение	1 135,00	п.м.	2 695 034,80	2023	2023	2 695 034,80
									холодное водоснабжение	83,00	п.м.	303 881,26	2023	2023	303 881,26
									электрооснабжение	3 534,40	кв.м.	2 011 497,73	2023	2023	2 011 497,73
	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3	1963	5	4	кирпичные	3 534,40	3 292,80	124	фундамент	237,00	куб.м.	10 529 385,40	2023	2023	971 488,80

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66.71.	г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22								строительный контроль подвального помещения	584,00	руб.	76 929,07	2023	2023	40 556,84
	Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22								газоснабжение фундамент	314,00	п.м.	693 936,86	2023	2023	1 895 179,28
								91		473,00	куб.м.	3 671 745,21	2023	2023	0,00
66.72.	г. Волжский, ул. Заводская, д. 7								строительный контроль газоснабжение	554,00	руб.	28 496,95	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Заводская, д. 7							154			п.м.	1 331 633,18	2023	2023	1 331 633,18
66.73.	г. Волжский, ул. Заводская, д. 9								строительный контроль газоснабжение	529,00	руб.	27 210,99	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Заводская, д. 9							142			п.м.	1 271 541,43	2023	2023	1 271 541,43
66.74.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 59								строительный контроль газоснабжение		руб.	1 298 752,42	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 59							97			п.м.	0,00	2023	2023	0,00
66.75.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 57								строительный контроль газоснабжение		руб.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 57							95			п.м.	0,00	2023	2023	0,00
66.76.	г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20								строительный контроль газоснабжение		руб.	0,00	2023	2023	0,00
	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20							146			п.м.	0,00	2023	2023	0,00
66.77.	г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12								строительный контроль проектная документация крыша	944,30	руб.	499 624,38	2023	2023	290 206,08
	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12								подвальное помещение газоснабжение	835,90	кв.м.	4 709 932,33	2023	2023	4 709 932,33
									теплоснабжение фасад	1 540,00	кв.м.	3 656 699,20	2023	2023	3 656 699,20
	Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12							135		2 237,80	куб.м.	12 267 664,36	2023	2023	12 267 664,36
									фундамент			24 658 619,86	2023	2023	0,00
66.78.	г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44								строительный контроль проектная документация газоснабжение фундамент		руб.	0,00	2023	2023	-
	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44							59			руб.	146 068,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
66.79.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 71								газоснабжение	184,00	п.м.	406 638,16	2023	2023	406 638,16
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 71							108			руб.	8 702,06	2023	2023	10 253,16
66.80.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 63								газоснабжение	184,00	п.м.	406 638,16	2023	2023	406 638,16
	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 63							101			руб.	8 702,06	2023	2023	203 226,19
66.81.	г. Волжский, ул. Советская, д. 4								газоснабжение	266,00	п.м.	587 857,34	2023	2023	388 554,18
	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 4							124			руб.	12 580,15	2023	2023	8 315,06
66.82.	г. Волжский, ул. Советская, д. 43								строительный контроль газоснабжение	554,00	руб.	600 437,49	2023	2023	132 147,68
	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 43								строительный контроль теплоснабжение	2 085,00	п.м.	1 224 334,46	2023	2023	1 224 334,46
	Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 43							144			п.м.	6 307 272,94	2023	2023	4 950 790,80
66.83.	г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15								строительный контроль газоснабжение		руб.	1 506,63	2023	2023	77 971,28
	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15								фундамент		п.м.	70 403,29	2023	2023	70 403,29
											куб.м.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66.84.	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10	1956	2	2	кирпичные	785,10	716,50	34	строительный контроль проектной документации	206,00	руб.	74 565,00	2023	2023	130 000,00
66.85.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49	1956	3	3	кирпичные	2 997,40	2 790,70	75	авторский надзор авторский контроль проектной документации подвальное помещение газоснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор	руб.	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
66.86.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20	1957	3	3	кирпичные	1 328,60	1 175,00	38	строительный контроль проектная документация авторский надзор газоснабжение	руб.	руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
66.87.	Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 67	1955	2	3	кирпичные	1 145,40	1 051,60	58	строительный контроль газоснабжение	руб.	п.м.	9 152,41	2025	2025	93 563,67
66.88.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 67	1953	2	2	кирпичные	678,20	620,80	23	строительный контроль водоснабжение холодное водоснабжение	206,00	п.м.	427 682,78	2025	2025	427 682,78
66.89.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 85	1955	2	3	кирпичные	1 163,70	1 068,20	52	строительный контроль газоснабжение	95,20	п.м.	436 835,19	2025	2025	583 610,53
66.90.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 г. Волжский, ул. Набережная, д. 65	1964	5	4	каркасно-сборный ж/б	2 574,20	2 278,90	108	строительный контроль газоснабжение	131,00	п.м.	25 588,40	2024	2024	210 391,05
66.91.	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 49 г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91	1954	2	3	кирпичные	1 154,90	1 062,70	53	строительный контроль газоснабжение	142,00	п.м.	465 435,14	2024	2024	465 435,14
66.92.	Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 15 г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логина, д. 15	1956	2	2	кирпичные	819,50	754,00	31	строительный контроль газоснабжение	145,00	п.м.	1 221 307,82	2024	2024	320 448,55
66.93.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 62 г. Волжский, ул. Аркадия Гайдара, д. 9	1953	2	2	кирпичные	684,20	625,00	37	строительный контроль проектная документация газоснабжение фундамент	304,00	п.м.	6 857,60	2024	2024	545 322,17
66.94.	Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20	1953	2	2	кирпичные	806,10	732,50	36	строительный контроль проектная документация	руб.	руб.	327 306,15	2024	2024	0,00
66.95.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 62 г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9	1953	2	2	кирпичные	684,20	625,00	37	строительный контроль проектная документация газоснабжение фундамент	руб.	п.м.	671 836,96	2024	2024	94 369,89
66.96.	Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20	1953	2	2	кирпичные	806,10	732,50	36	строительный контроль проектная документация	229,00	п.м.	686 214,27	2024	2024	506 087,71
									газоснабжение	229,00	п.м.	506 087,71	2024	2024	506 087,71
									строительный контроль	руб.	руб.	10 830,28	2024	2024	116 966,72
									газоснабжение	475,00	п.м.	516 917,99	2024	2024	1 049 745,25
									строительный контроль	руб.	руб.	1 049 745,25	2024	2024	134 988,79
									строительный контроль	178,20	п.м.	1 072 209,80	2024	2024	483 061,92
									газоснабжение	164,20	п.м.	393 820,22	2024	2024	393 820,22
									строительный контроль	руб.	руб.	402 247,97	2024	2024	23 749,33
									газоснабжение	руб.	п.м.	7 765,64	2024	2024	362 880,36
									строительный контроль	руб.	руб.	362 880,36	2024	2024	370 646,00
									строительный контроль	руб.	п.м.	370 646,00	2024	2024	45 798,79
									проектная документация	руб.	руб.	71 472,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение	руб.	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент	руб.	п.м.	71 472,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль	руб.	руб.	71 472,00	2023	2023	0,00
									проектная документация	руб.	руб.	71 472,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль проектная документация	руб.	руб.	71 472,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль проектная документация	руб.	руб.	71 472,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									газоснабжение фундамент		п.м. куб.м.	0,00 0,00	2023 2023	2023 2023	0,00 0,00
	Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20	1953	2	2	кирпичные	690,90	610,70	32				69 013,00	2023	2023	
66.97.	г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8								газоснабжение строительный контроль	91,00	п.м. руб.	2 18 733,97 4 680,91	2023 2023	2023 2023	2 18 733,97 2 960,87
66.98.	Итого по г. Волжский, ул. Аркадия Гайдара, д. 8 г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11	1956	2	1	кирпичные	439,00	439,00	15	газоснабжение авторский надзор строительный контроль	94,80	п.м. руб. руб.	227 867,92 455,74 4 876,37	2023 2023 2023	2023 2023 2023	227 867,92 178,79 1 913,09
66.99.	Итого по г. Волжский, ул. Аркадия Гайдара, д. 11 г. Волжский, ул. Набережная, д. 23	1953	2	2	кирпичные	803,00	727,90	28	газоснабжение	123,00	п.м.	233 200,03 271 828,77	2023 2023	2023 2023	271 828,77

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль авторский надзор		руб.	5 817,14	2023	2023	142 879,90
66.100.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 г. Волжский, ул. Набережная, д. 39	1953	2	2	кирпичные	677,80	610,80	22	строительный контроль проектная документация	62,00	руб.	278 189,56	2023	2023	543,66
66.101.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 39 г. Волжский, ул. Набережная, д. 45	1953	2	3	кирпичные	1 138,60	1 030,50	53	подвальное помещение газоснабжение фундамент госэкспертиза авторский надзор		кв.м. куб.м. руб.	1 751 077,13 0,00 0,00	2023	2023	58 489,34
66.102.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5	1953	2	2	кирпичные	800,30	722,40	29	строительный контроль газоснабжение авторский надзор		руб. п.м. руб.	130 000,00 3 502,15 2 060 274,62	2023	2023	1 751 077,13
66.104.	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 37	1956	2	2	кирпичные	812,50	749,10	30	строительный контроль газоснабжение		руб. п.м. руб.	52 598,50 70 983,02 141,97	2023	2023	53 598,50
66.104.	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 37	1954	2	1	кирпичные	479,70	439,40	16	строительный контроль холодное водоснабжение проектная документация газоснабжение	62,00	руб. п.м. руб.	4 857,71 0,00 0,00	2023	2023	2 891,68
66.105.	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 17	1953	2	2	кирпичные	683,10	626,50	26	строительный контроль газоснабжение электроснабжение фасад фундамент	683,10 670,00	кв.м. кв.м. куб.м. руб.	615 917,12 3 672 953,40 0,00 91 781,83	2023	2023	615 917,12
66.106.	Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 65	1954	2	1	кирпичные	477,90	438,00	27	строительный контроль газоснабжение	27,00	п.м. руб.	64 899,09 1 388,84	2023	2023	64 899,09
66.107.	Итого по г. Волжский, ул. 19 Паргусьезда, д. 65 г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45	1955	2	3	кирпичные	1 070,80	972,90	54	строительный контроль газоснабжение		руб. п.м.	66 287,93 0,00	2023	2024	579,53
66.108.	Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34	1952	2	2	кирпичные	696,40	616,60	26	строительный контроль газоснабжение авторский надзор	141,00	п.м. руб.	292 734,33 117 638,33	2023	2023	292 734,33
66.109.	Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19	1953	2	3	кирпичные	905,50	809,30	36	строительный контроль газоснабжение авторский надзор	163,00	руб. руб.	410 372,66 338 409,19	2023	2023	338 409,19
66.110.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 66 г. Волжский, ул. Горького, д. 66	1953	2	1	кирпичные	441,40	404,50	14	строительный контроль проектная документация фундамент госэкспертиза авторский надзор		руб. руб. куб.м. руб.	346 327,97 0,00 32 669,00 130 000,00	2023	2023	67 096,54
66.111.	Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 66 г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6	1953	2	2	кирпичные	625,80	403,60	32	строительный контроль газоснабжение		руб. п.м.	162 669,00 0,00	2023	2023	162 669,00
	Итого по г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6	1956	2	2	кирпичные	832,80	757,40	30	строительный контроль проектная документация газоснабжение фундамент		руб. п.м. куб.м.	219 673,00 0,00 0,00	2023	2023	219 673,00
									строительный контроль проектная документация газоснабжение фундамент		руб. п.м. куб.м.	2 164 332,40 0,00 0,00	2023	2023	2 164 332,40

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.7.	Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 9 г. Камышин, пер. Московский, д. 13	1961	4	4	кирпичные	2 801,40	2 557,90	89	строительный контроль газоснабжение фундамент проектная документация строительный контроль строительный контроль	441,00	п.м. куб.м. руб. руб. руб.	0,00 573 036,00 974 605,59 0,00 567 670,68 0,00 20 856,56 1 563 132,83 1 417 344,00	2023 2023 2024 2023 2023 2023 2024 2024 2024	2023 2023 2024 2023 2023 2023 2024 2024	0,00 974 605,59 0,00 567 670,68 20 856,56 1 417 344,00
67.8.	Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 13 г. Камышин, проезд Нефрянников, д. 12	1961	4	4	кирпичные	2 982,30	2 541,60	81	фасад фундамент электроснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 401,80 401,80	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 196 114,56 0,00 1 062 728,86 51 400,00 57 270,41 2 784 857,83 2 927 789,19 6 909 552,00	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 417 344,00 196 114,56 0,00 1 062 728,86
67.9.	Итого по г. Камышин, проезд Нефрянников, д. 12 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 2	1955	2	1	кирпичные	401,80	401,80	8	крыша фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	704,30 1 950,00 2 241,20 826,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 1 093 907,31 1 808 064,44 0,00 246 188,91 194 530,59 310 145,86 970 685,64 42 749,50 309 462,49 14 813 075,92	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2 927 789,19 6 909 552,00 1 093 907,31 1 808 064,44 246 188,91 194 530,59 310 145,86 970 685,64 309 462,49
67.10.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 2 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9	1970	9	1	кирпичные	2 241,20	2 241,20	95	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль строительный контроль	368,00	куб.м. руб. п.м. руб.	0,00 813 276,32 0,00 17 404,11 830 680,43	2023 2023 2024 2023 2023	2023 2023 2024 2023 2023	0,00 813 276,32 0,00
67.11.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11	1964	5	3	панельные	2 538,20	2 536,90	121	фундамент проектная документация строительный контроль строительный контроль	368,00	куб.м. руб. п.м. руб.	0,00 842 140,57 0,00 842 140,57	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 842 140,57 0,00
67.12.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13	1964	5	4	кирпичные	3 498,50	3 498,50	120	фундамент проектная документация строительный контроль строительный контроль	368,00	куб.м. руб. руб. руб.	0,00 675 124,51 0,00 675 124,51	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 675 124,51 0,00
67.13.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15	1964	5	4	панельные	3 505,60	3 505,60	120	фундамент проектная документация строительный контроль строительный контроль	368,00	куб.м. руб. руб. руб.	0,00 675 223,42 0,00 675 223,42	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 675 223,42 0,00
67.14.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17	1964	5	4	панельные	3 508,20	3 508,20	147	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль строительный контроль	368,00	куб.м. руб. п.м. руб. руб.	0,00 566 975,24 813 276,32 0,00 17 404,11 1 397 655,67	2023 2023 2024 2023 2024 2023	2023 2023 2024 2023 2024 2023	0,00 566 975,24 813 276,32 0,00 17 404,11 1 397 655,67
67.15.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21	1964	5	3	панельные	2 574,40	2 574,40	100	газоснабжение строительный контроль фундамент проектная документация	368,00	п.м. руб. куб.м. руб.	0,00 0,00 677 111,05	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 677 111,05

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию здания	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.16.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23	1964	5	4	панельные	3 487,70	3 487,70	149	строительный контроль газоснабжение проектная документация строительный контроль		руб. п.м. руб. руб.	0,00 677 111,05 0,00 0,00	2023 2023 2025 2025	2023 2024 2025 2025	0,00 0,00 0,00 0,00
67.17.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27	1965	5	4	панельные	3 524,80	3 524,80	149	газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	0,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
67.18.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29	1965	5	4	панельные	3 520,80	3 520,80	104	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	0,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
67.19.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47	1965	5	4	панельные	3 519,30	3 519,30	132	фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м. руб.	0,00 278 848,26	2023 2023	2023 2023	0,00 0,00
67.20.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 г. Камышин, ул.22 Паргусьезда, д. 1	1959	2	2	кирпичные	625,60	625,30	22	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль строительный контроль	448,00	руб. п.м. руб. руб.	546 812,01 1 076 844,16 0,00 23 044,47	2023 2024 2023 2024	2023 2024 2023 2024	0,00 274 317,77 0,00 0,00
67.21.	Итого по г. Камышин, ул. 22 Паргусьезда, д. 1 г. Камышин, ул.22 Паргусьезда, д. 2	1961	4	4	кирпичные	2 876,50	2 876,50	120	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль строительный контроль		куб.м. руб. п.м. руб.	1 646 700,64 542 723,28 698 356,84 0,00	2023 2023 2024 2023	2023 2023 2024 2023	0,00 0,00 381 250,53 0,00
67.22.	Итого по г. Камышин, ул. 22 Паргусьезда, д. 2 г. Камышин, ул.22 Паргусьезда, д. 3	1963	4	4	кирпичные	2 796,90	2 796,90	116	крыша фасад фундамент электрооснабжение тепłosнабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	464,00 1 056,00 1 367,40 264,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 256 024,96 3 741 788,16 667 414,27 577 880,16 0,00 355 324,20 280 765,80 447 633,20 473 969,66 338 477,59 181 335,74 8 993 446,06	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	1 928 857,28 3 741 788,16 0,00 667 414,27 577 880,16 0,00 355 324,20 280 765,80 447 633,20 473 969,66 338 477,59 181 335,74 8 993 446,06
67.23.	Итого по г. Камышин, ул. 22 Паргусьезда, д. 3 г. Камышин, ул.22 Паргусьезда, д. 5А	1961	4	2	кирпичные	1 367,40	1 367,40	67	фундамент проектная документация газоснабжение строительный контроль строительный контроль	49,00	куб.м. руб. п.м. руб.	474 370,46 117 779,83 0,00 2 520,49	2023 2023 2024 2024	2023 2024 2023 2024	0,00 21 564,29 0,00 0,00
67.24.	Итого по г. Камышин, ул. 22 Паргусьезда, д. 5А г. Камышин, ул.22 Паргусьезда, д. 7	1958	3	2	кирпичные	1 382,70	1 366,30	82	крыша фасад фундамент электрооснабжение тепłosнабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение	632,60 1 056,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м.	2 629 730,85 3 741 788,16 0,00 666 926,18 577 880,16 0,00 182 738,16 144 393,84 230 211,36	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 629 730,85 3 741 788,16 0,00 666 926,18 577 880,16 0,00 182 738,16 144 393,84 230 211,36

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									подвальное помещение	89,20	кв.м.	235 926,86	2025	2025	235 926,86
									проектная документация	356 508,67	руб.	356 508,67	2025	2025	356 508,67
									строительный контроль		руб.	179 965,35	2025	2025	179 965,35
67.25.	Итого по г. Камышин, ул. 22 Партевьеда, д. 7 г. Камышин, ул. 22 Партевьеда, д. 9	1964	4	2	кирпичные	1 366,40	1 366,40	56	крыша	1 232,40	кв.м.	5 123 111,45	2025	2025	5 123 111,45
									фасад	1 782,00	кв.м.	6 314 267,52	2025	2025	6 314 267,52
									фундамент	2 858,20	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	480,00	кв.м.	1 395 058,84	2025	2025	1 395 058,84
									газоснабжение		п.м.	1 050 691,20	2025	2025	1 050 691,20
									холодное водоснабжение	144,00	п.м.	365 476,32	2025	2025	365 476,32
									горячее водоснабжение	144,00	п.м.	288 787,68	2025	2025	288 787,68
									водосточение	144,00	п.м.	460 422,72	2025	2025	460 422,72
									подвальное помещение	439,00	кв.м.	1 161 119,88	2025	2025	1 161 119,88
									проектная документация		руб.	695 172,54	2025	2025	695 172,54
									строительный контроль		руб.	345 801,22	2025	2025	345 801,22
67.26.	Итого по г. Камышин, ул. 22 Партевьеда, д. 9 г. Камышин, ул. Базарова, д. 32	1961	4	4	кирпичные	2 858,20	2 858,20	117	крыша	383,50	кв.м.	17 199 909,37	2025	2025	17 199 909,37
									фасад	291,00	кв.м.	1 912 802,13	2023	2023	1 912 802,13
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение	380,60	кв.м.	343 167,99	2023	2023	343 167,99
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									проектная документация		руб.	75 190,21	2023	2023	75 190,21
									строительный контроль		руб.	82 416,49	2023	2023	82 416,49
67.27.	Итого по г. Камышин, ул. Базарова, д. 32 г. Камышин, ул. Базарова, д. 107	1908	1	1	деревянные щитовые	380,60	380,60	23	крыша	517,00	кв.м.	4 008 844,64	2023	2023	4 008 844,64
									фасад	1 231,92	кв.м.	2 149 179,34	2025	2025	2 149 179,34
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	1 477,50	кв.м.	721 152,98	2025	2025	721 152,98
									теплоснабжение	824,00	п.м.	1 803 686,56	2025	2025	1 803 686,56
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	125,00	п.м.	317 253,75	2025	2025	317 253,75
									горячее водоснабжение	76,00	п.м.	152 415,72	2025	2025	152 415,72
									водосточение	124,00	п.м.	396 475,12	2025	2025	396 475,12
									подвальное помещение	1 477,50	кв.м.	3 907 869,30	2025	2025	3 907 869,30
									проектная документация		руб.	375 977,13	2025	2025	375 977,13
									строительный контроль		руб.	295 601,81	2025	2025	295 601,81
67.28.	Итого по г. Камышин, ул. Базарова, д. 107 г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А	1962	4	2	панельные	1 477,50	1 477,50	75	фундамент		куб.м.	14 484 747,76	2025	2025	14 484 747,76
									проектная документация		руб.	0,00	2024	2024	0,00
									строительный контроль		руб.	283 243,00	2024	2024	283 243,00
67.29.	Итого по г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А г. Камышин, ул. Гороховская, д. 133В	1941	2	2	кирпичные	503,20	503,20	31	крыша	1 200,00	кв.м.	283 243,00	2024	2024	283 243,00
									фасад	1 900,00	кв.м.	4 988 424,00	2025	2025	4 988 424,00
									фундамент		куб.м.	6 732 384,00	2025	2025	6 732 384,00
									электрооснабжение	5 104,00	кв.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	292,00	п.м.	2 491 211,36	2025	2025	2 491 211,36
									горячее водоснабжение	178,00	п.м.	741 104,76	2025	2025	741 104,76
									водосточение	289,00	п.м.	356 973,66	2025	2025	356 973,66
									подвальное помещение	3 462,00	кв.м.	9 156 713,04	2025	2025	9 156 713,04
									проектная документация		руб.	390 333,58	2025	2025	390 333,58
									строительный контроль		руб.	543 364,27	2025	2025	543 364,27
67.30.	Итого по г. Камышин, ул. Гороховская, д. 133В г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28	1964	4	1	кирпичные	5 104,00	3 462,00	80	газоснабжение		п.м.	26 324 551,49	2025	2025	26 324 551,49
									строительный контроль		руб.	0,00	2024	2024	0,00
									авторский надзор		руб.	0,00	2024	2024	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									крыша	275,00	кв.м	1 522 677,75	2023	2023	1 522 677,75
									фасад	437,94	кв.м	1 695 099,32	2023	2023	2 400 795,84
									фундамент	73,00	куб.м	239 052,00	2023	2023	218 162,00
									электрообеспечение	273,40	кв.м	246 511,11	2023	2023	246 511,11
									холодное водоснабжение	41,00	п.м	150 110,02	2023	2023	150 110,02
									водоснабжение	60,50	п.м	214 952,87	2023	2023	214 952,87
									подвальное помещение	492 227,39	кв.м	97 597,49	2023	2023	492 227,39
									строительный контроль	151,68	руб.	9 121,26	2023	2023	69 027,91
									авторский надзор		руб.	4 667 349,21	2023	2024	6 451,21
		1897	2	1	кирпичные	342,70	202,20	18	газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
67.31.	Итого по г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28 г. Камышин, ул. Калинин, д. 73								строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
		1962	2	1	кирпичные	243,80	231,60	6	фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
67.32.	Итого по г. Камышин, ул. Калинин, д. 73 г. Камышин, ул. Калинин, д. 84Б								газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
		1917	1	1	кирпичные	148,50	148,50	13	проектная документация		руб.	52 605,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
67.33.	Итого по г. Камышин, ул. Калинин, д. 84Б г. Камышин, ул. Камышинская, д. 24								крыша	210,00	кв.м.	872 974,20	2025	2025	872 974,20
									фасад	377,70	кв.м.	1 338 327,07	2025	2025	1 338 327,07
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообеспечение	263,60	кв.м.	203 227,69	2025	2025	203 227,69
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									проектная документация		руб.	62 818,60	2023	2023	
									гоэспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									строительный контроль		руб.	51 670,92	2025	2025	51 670,92
									авторский надзор		руб.	4 829,06	2025	2025	4 829,06
67.34.	Итого по г. Камышин, ул. Камышинская, д. 24 г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32	1900	2	1	деревянные щитовые	263,60	263,60	13	газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023	0,00
									авторский надзор		руб.	0,00	2023	2023	0,00
67.35.	Итого по г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32 г. Камышин, ул. Камышинская, д. 38	1907	1	1	бревно (брус)	161,50	161,50	8	крыша	370,00	кв.м.	1 538 097,40	2025	2025	1 538 097,40
									фасад	484,90	кв.м.	1 718 175,26	2025	2025	1 718 175,26
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообеспечение	352,70	кв.м.	271 921,12	2025	2025	271 921,12
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									подвальное помещение	352,70	кв.м.	932 863,28	2025	2025	932 863,28
									проектная документация		руб.	107 620,82	2023	2023	
									гоэспертиза		руб.	130 000,00	2023	2023	130 000,00
									строительный контроль		руб.	95 466,62	2025	2025	95 466,62
									авторский надзор		руб.	8 922,11	2025	2025	8 922,11
67.36.	Итого по г. Камышин, ул. Камышинская, д. 38 г. Камышин, ул. Кирова, д. 4	1917	2	1	комбинированные	352,70	352,70	18	крыша	800,00	кв.м.	4 803 066,62	2023	2025	3 325 616,00
									фасад	1 780,00	кв.м.	6 307 180,80	2025	2025	6 307 180,80
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрообеспечение	1 179,40	кв.м.	575 653,35	2025	2025	575 653,35
									теплоснабжение	566,00	п.м.	1 238 940,04	2025	2025	1 238 940,04
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	86,00	п.м.	218 270,58	2025	2025	218 270,58
									водоснабжение	85,00	п.м.	271 777,30	2025	2025	271 777,30
									подвальное помещение	1 015,90	кв.м.	2 686 974,23	2025	2025	2 686 974,23
									проектная документация		руб.	389 538,83	2025	2025	
		1958	3	2	кирпичные	1 179,40	1 015,90	39	строительный контроль		руб.	312 962,42	2025	2025	312 962,42
												15 326 913,55	2025	2025	

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв. м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.49.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 8А г. Камышин, ул. Короленко, д. 10А	1958	2	2	кирпичные	532,80	532,80	18	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	532,80	кв.м.	1 729 026,58	2023	2023	1 729 026,58
										187 023,66	руб.	187 023,66	2023	2023	187 023,66
										196 378,88	руб.	9 559 985,57	2023	2023	196 378,88
67.50.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 10А г. Камышин, ул. Короленко, д. 12	1956	2	2	кирпичные	539,70	539,70	25	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	486,40	кв.м.	416 092,51	2025	2025	416 092,51
										645,10	кв.м.	923 732,68	2025	2025	923 732,68
										539,70	кв.м.	157 357,86	2025	2025	157 357,86
67.51.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 12 г. Камышин, ул. Короленко, д. 14	1958	2	2	кирпичные	527,10	527,10	26	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	758,80	кв.м.	2 427 537,93	2023	2023	2 427 537,93
										527,10	кв.м.	475 259,72	2023	2023	475 259,72
										412,00	п.м.	978 285,76	2023	2023	978 285,76
67.52.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 14 г. Камышин, ул. Короленко, д. 14	1959	2	1	кирпичные	341,30	341,30	19	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	390,00	кв.м.	10 613 315,11	2023	2023	10 613 315,11
										648,00	кв.м.	3 552 348,96	2023	2023	3 552 348,96
										341,30	кв.м.	307 733,15	2023	2023	307 733,15
67.53.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 4 г. Камышин, ул. Короленко, д. 9	1952	2	1	кирпичные	512,40	512,40	16	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	266,00	п.м.	631 611,68	2023	2023	631 611,68
										39,00	п.м.	142 787,58	2023	2023	142 787,58
										39,00	п.м.	138 564,66	2023	2023	138 564,66
67.54.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 9 г. Камышин, ул. Короленко, д. 11	1960	2	2	кирпичные	636,20	636,20	32	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	341,30	руб.	154 527,04	2023	2023	154 527,04
										575,00	кв.м.	167 473,08	2023	2023	167 473,08
										564,00	кв.м.	8 147 845,17	2023	2023	8 147 845,17
67.54.	Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 9 г. Камышин, ул. Короленко, д. 11	1960	2	2	кирпичные	636,20	636,20	32	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	574,30	кв.м.	2 387 376,59	2025	2025	2 387 376,59
										575,00	кв.м.	2 390 286,50	2025	2025	2 390 286,50
										564,00	кв.м.	1 998 455,04	2025	2025	1 998 455,04

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию здания	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жалоб, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.74.	Итого по г. Камышин, ул. Левина, д. 26 г. Камышин, ул. Леонова, д. 15	1961	4	4	кирпичные	2 610,80	2 533,60	57	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	368,90 1 260,00 2 244,20 826,00 92,00 92,00 92,00 368,90	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	18 221 580,54 1 533 524,68 4 464 633,60 0,00 1 095 371,58 1 808 064,44 0,00 233 498,76 184 503,24 294 158,96 975 710,99 42 908,50 226 614,58	2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	368 356,92	
															460 422,72
															833 943,28
															640 283,20
															1 533 524,68
															4 464 633,60
															0,00
															233 498,76
															184 503,24
															294 158,96
975 710,99															
42 908,50															
226 614,58															
67.75.	Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 15 г. Камышин, ул. Леонова, д. 17	1969	9	1	кирпичные	2 244,20	2 244,20	86	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	367,90 1 064,00 2 239,10 826,00 92,00 92,00 92,00 367,90	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	10 858 989,32 1 529 367,66 3 770 135,04 0,00 1 092 882,32 1 808 064,44 0,00 233 498,76 184 503,24 294 158,96 975 710,99 42 908,50 226 614,58	2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	1 529 367,66	
															3 770 135,04
															1 092 882,32
															1 808 064,44
															233 498,76
															184 503,24
															294 158,96
															975 710,99
															42 908,50
															226 614,58
67.76.	Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 17 г. Камышин, ул. Леонова, д. 21А	1970	9	1	кирпичные	2 239,10	2 239,10	73	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	571,90 552,00 635,50 264,00 36,00 36,00 428,40	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	211 553,48 10 492 657,00 2 377 399,74 1 955 934,72 0,00 489 951,44 577 880,16 0,00 91 369,08 115 105,68 1 133 083,73 210 397,75 144 251,51 7 095 373,80 137 024,58	2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 377 399,74	
															1 955 934,72
															0,00
															489 951,44
															577 880,16
															0,00
															91 369,08
															115 105,68
															1 133 083,73
															210 397,75
144 251,51															
7 095 373,80															
137 024,58															
67.77.	Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 21А г. Камышин, ул. Леонова, д. 23	1959	2	2	кирпичные	635,50	635,50	28	газоснабжение строительный контроль	66,00	п.м. руб.	7 095 373,80 137 024,58	2025 2025	137 024,58	
															2 932,33
															139 956,91
															2 397 353,43
															1 955 934,72
															0,00
															482 241,74
															577 880,16
															0,00
															91 369,08
115 105,68															
353 764,50															
120 265,53															
67.78.	Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 г. Камышин, ул. Леонова, д. 25	1962	2	2	кирпичные	634,60	634,60	25	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	576,70 552,00 625,50 264,00 36,00 36,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	2 397 353,43 1 955 934,72 0,00 482 241,74 577 880,16 0,00 91 369,08 115 105,68 353 764,50 120 265,53	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 397 353,43	
															1 955 934,72
															0,00
															482 241,74
															577 880,16
															0,00
															91 369,08
															115 105,68
															353 764,50
															120 265,53
67.79.	Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 25	1961	2	2	кирпичные	625,50	625,50	35	проектная документация строительный контроль	36,00 36,00	п.м. п.м. руб.	6 093 914,84	2025 2025	120 265,53	
															6 093 914,84

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.79.	г. Камышин, ул.Мира, д. 15А								крыша	700,00	кв.м.	2 909 914,00	2025	2025	2 909 914,00
									фасад	1 200,00	кв.м.	4 252 032,00	2025	2025	4 252 032,00
67.80.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 15А г. Камышин, ул.Мира, д. 18							60	фундамент	1 311,30	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	231,00	кв.м.	640 032,42	2025	2025	640 032,42
									теплоснабжение		п.м.	505 645,14	2025	2025	505 645,14
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	31,00	п.м.	78 678,93	2025	2025	78 678,93
									горячее водоснабжение	31,00	п.м.	62 169,57	2025	2025	62 169,57
									водоотведение	31,00	п.м.	99 118,78	2025	2025	99 118,78
									подвальное помещение	16,70	кв.м.	44 170,16	2025	2025	44 170,16
									проектная документация		руб.	369 343,92	2025	2025	369 343,92
									строительный контроль		руб.	183 863,69	2025	2025	183 863,69
									крыша	1 990,00	кв.м.	9 144 968,61	2025	2025	9 144 968,61
67.81.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 18 г. Камышин, ул.Мира, д. 20							111	фасад	2 296,00	кв.м.	8 272 469,80	2025	2025	8 272 469,80
									фундамент	3 398,80	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	600,00	кв.м.	1 658 920,29	2025	2025	1 658 920,29
									теплоснабжение		п.м.	1 313 364,00	2025	2025	1 313 364,00
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	180,00	п.м.	456 845,40	2025	2025	456 845,40
									горячее водоснабжение	180,00	п.м.	360 984,60	2025	2025	360 984,60
									водоотведение	180,00	п.м.	575 528,40	2025	2025	575 528,40
									подвальное помещение	885,00	кв.м.	2 340 754,20	2025	2025	2 340 754,20
									проектная документация		руб.	869 098,73	2025	2025	869 098,73
									строительный контроль		руб.	494 648,61	2025	2025	494 648,61
67.82.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 18 г. Камышин, ул.Мира, д. 20							111	крыша	1 990,00	кв.м.	24 478 168,60	2025	2025	24 478 168,60
									фасад	1 804,00	кв.м.	8 272 469,80	2025	2025	8 272 469,80
									фундамент	2 565,20	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	480,00	кв.м.	1 252 048,47	2025	2025	1 252 048,47
									теплоснабжение		п.м.	1 050 691,20	2025	2025	1 050 691,20
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	144,00	п.м.	365 476,32	2025	2025	365 476,32
									горячее водоснабжение	144,00	п.м.	288 787,68	2025	2025	288 787,68
									водоотведение	144,00	п.м.	460 422,72	2025	2025	460 422,72
									подвальное помещение	56,90	кв.м.	150 495,95	2025	2025	150 495,95
									проектная документация		руб.	737 019,18	2025	2025	737 019,18
строительный контроль		руб.	390 177,93	2025	2025	390 177,93									
67.83.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 29 г. Камышин, ул.Мира, д. 31							34	крыша	400,00	кв.м.	19 359 810,69	2025	2025	19 359 810,69
									фасад	540,00	кв.м.	1 662 808,00	2025	2025	1 662 808,00
									фундамент	536,40	куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	420,00	кв.м.	413 548,31	2025	2025	413 548,31
									теплоснабжение		п.м.	919 354,80	2025	2025	919 354,80
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	62,00	п.м.	157 357,86	2025	2025	157 357,86
									водоотведение	62,00	п.м.	198 237,56	2025	2025	198 237,56
									подвальное помещение	536,40	кв.м.	1 418 735,09	2025	2025	1 418 735,09
									проектная документация		руб.	175 336,85	2025	2025	175 336,85
									строительный контроль		руб.	143 025,96	2025	2025	143 025,96
67.83.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 29 г. Камышин, ул.Мира, д. 31							34	крыша	516,00	кв.м.	7 001 818,82	2025	2025	7 001 818,82
									фасад	570,00	кв.м.	2 573 679,00	2023	2023	2 573 679,00
									фундамент	540,40	куб.м.	3 124 751,40	2023	2023	3 124 751,40
									электрооснабжение	423,00	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение		кв.м.	487 251,66	2023	2023	487 251,66
									газоснабжение		п.м.	1 004 405,04	2023	2023	1 004 405,04
									холодное водоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.89.	г. Камышин, ул.Мира, д. 44								крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 110,00 396,20 310,00 45,00 45,00 396,20	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 995 100,00 603 022,20 0,00 357 233,73 736 088,80 0,00 164 754,90 159 882,30 1 285 736,35 113 310,73 113 458,91	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 995 100,00 603 022,20 0,00 357 233,73 736 088,80 0,00 164 754,90 159 882,30 1 285 736,35 113 310,73 113 458,91
67.90.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 44 г. Камышин, ул.Мира, д. 46	1954	2	1	деревянные щитовые	396,20	396,20	11	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 394,00 402,10 315,00 46,00 46,00 402,10	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 995 100,00 2 159 915,88 0,00 362 553,47 747 961,20 0,00 168 416,12 163 435,24 1 304 882,86 141 041,59 147 708,47	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 995 100,00 2 159 915,88 0,00 362 553,47 747 961,20 0,00 168 416,12 163 435,24 1 304 882,86 141 041,59 147 708,47
67.91.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 46 г. Камышин, ул.Мира, д. 49	1954	2	1	деревянные щитовые	402,10	402,10	13	крыша фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	400,00 1 497,00 1 792,90 999,00 151,00 150,00 1 792,90	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1 662 808,00 5 304 409,92 0,00 875 096,56 0,00 2 074 053,87 383 242,53 479 607,00 4 742 077,07 424 775,46 332 155,71	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	1 662 808,00 5 304 409,92 0,00 875 096,56 0,00 2 074 053,87 383 242,53 479 607,00 4 742 077,07 424 775,46 332 155,71
67.92.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 49 г. Камышин, ул.Мира, д. 53	1958	3	3	кирпичные	1 792,90	1 792,90	73	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	900,00 1 384,00 1 538,80 858,00 130,00 129,00 1 538,80	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	16 278 226,12 3 741 318,00 4 904 010,24 0,00 751 072,89 1 878 110,52 0,00 329 943,90 412 462,02 4 070 002,90 432 999,55 344 260,10 16 864 180,12 3 325 616,00 1 417 344,00	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 741 318,00 4 904 010,24 0,00 751 072,89 1 878 110,52 0,00 329 943,90 412 462,02 4 070 002,90 432 999,55 344 260,10 16 864 180,12 3 325 616,00 1 417 344,00
67.93.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 53 г. Камышин, ул.Мира, д. 55	1958	3	3	кирпичные	1 538,80	1 538,80	57	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение	800,00 400,00 1 543,10 860,00 130,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3 325 616,00 1 417 344,00 0,00 753 171,68 1 882 488,40 0,00 329 943,90	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 325 616,00 1 417 344,00 0,00 753 171,68 1 882 488,40 0,00 329 943,90

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									проектная документация строительный контроль		руб.	224 095,23	2023	2023	
								33			руб.	191 424,51	2023	2023	191 424,51
67.110.	Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 12 г. Камышин, ул. Молодежная, д. 13	1955	2	2	кирпичные	715,60	644,20		крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	623,00 665,00 787,70 465,00 68,00 68,00 593,80	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	9 360 590,12 3 107 368,25 3 645 543,30 0,00 248 962,96 241 599,92 1 926 981,95 219 565,97	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 107 368,25 3 645 543,30 0,00 710 229,71 1 104 133,20 0,00 248 962,96 241 599,92 1 926 981,95
67.111.	Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 13 г. Камышин, ул. Молодежная, д. 14	1955	2	2	кирпичные	787,70	593,80	23	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	623,00 451,00 706,30 552,00 81,00 81,00 706,30	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб.	11 439 460,38 3 107 368,25 2 472 391,02 0,00 636 835,40 1 310 712,96 0,00 296 558,82 287 788,14 2 292 063,57 216 523,17	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 107 368,25 2 472 391,02 0,00 636 835,40 1 310 712,96 0,00 296 558,82 287 788,14 2 292 063,57
67.112.	Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 14 г. Камышин, ул. Некрасова, д. 11	1954	2	2	кирпичные	706,30	706,30	37	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	1 056,50 580,00 1 876,30 594,00 54,00 54,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб.	10 842 880,89 4 391 891,63 2 055 148,80 0,00 915 803,27 1 300 230,36 0,00 137 053,62 172 658,52 376 860,70 192 017,62	2023 2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2023 2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	222 639,57 4 391 891,63 2 055 148,80 0,00 915 803,27 1 300 230,36 0,00 137 053,62 172 658,52
67.113.	Итого по г. Камышин, ул. Некрасова, д. 11 г. Камышин, ул. Некрасова, д. 15	1957	3	3	кирпичные	1 876,30	1 557,80	37	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	1 302,00 1 060,00 2 050,50 594,00 54,00 54,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб.	9 541 664,52 6 494 050,50 5 810 941,20 0,00 1 166 980,56 1 410 441,12 0,00 197 705,88 191 858,76 513 795,54 326 820,33	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	6 494 050,50 5 810 941,20 0,00 1 166 980,56 1 410 441,12 0,00 197 705,88 191 858,76 326 820,33
67.114.	Итого по г. Камышин, ул. Некрасова, д. 15 г. Камышин, ул. Некрасова, д. 17	1956	3	3	кирпичные	2 050,50	2 050,50	71	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	877,00 860,00 1 722,40 594,00 54,00 54,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб.	16 112 593,89 3 645 706,54 3 047 289,60 0,00 840 686,22 1 300 230,36 0,00 137 053,62 172 658,52	2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 645 706,54 3 047 289,60 0,00 840 686,22 1 300 230,36 0,00 137 053,62 172 658,52

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жалоб, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планировая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.122.	Итого по г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 65 г. Камышин, ул.Пушкина, д. 71	1894	2	1	кирпичные	452,00	226,00	16	газоснабжение крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение строительный контроль авторский надзор	333,50 62,00 244,50	кв.м куб.м кв.м	1 919 032,37 513 940,00 220 453,43	2023 2023 2023	2023	1 919 032,37 473 106,00 220 453,43
67.123.	Итого по г. Камышин, ул. Пушкина, д. 71 г. Камышин, ул.Пушкина, д. 92	1842	2	1	кирпичные	449,90	449,90	22	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	360,00 500,80 44,70	кв.м кв.м куб.м	1 993 323,60 2 881 713,38 107 859,00	2023 2023 2023	2023	1 666 324,80 2 881 713,38 107 859,00
67.124.	Итого по г. Камышин, ул. Советская, д. 19 г. Камышин, ул. Советская, д. 19	1887	2	1	кирпичные	199,60	199,60	10	газоснабжение крыша фасад фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль авторский надзор	433,00 260,00	кв.м	390 414,45 617 364,80	2023 2023	2023	390 414,45 617 364,80
67.125.	Итого по г. Камышин, ул. Советская, д. 19 г. Камышин, ул. Советская, д. 35	1880	3	2	кирпичные	430,80	430,80	8	газоснабжение строительный контроль авторский надзор	37,00	п.м.	6 130 857,03	2023	2023	81 769,63
67.126.	Итого по г. Камышин, ул. Советская, д. 35 г. Камышин, ул. Степана Разина, д. 21	1917	2	1	кирпичные	489,50	489,50	21	газоснабжение крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение строительный контроль авторский надзор	221,50 549,00 28,70 321,60 18,00 25,00	кв.м кв.м куб.м кв.м п.м. п.м.	1 226 447,72 3 159 066,78 720 270,00 289 970,64 65 901,96 88 823,50	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	1 025 252,62 3 159 066,78 720 270,00 289 970,64 65 901,96 88 823,50
67.127.	Итого по г. Камышин, ул. Степана Разина, д. 21 г. Камышин, ул.Текстильная, д. 26	1956	2	1	деревянные штитовые	391,70	391,70	22	газоснабжение фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	592,80 726,24 183,37 315,50 55,00 96,25 140,04	п.м. кв.м куб.м. кв.м п.м. п.м. кв.м руб.	3 282 339,53 4 178 944,73 2 349 766,00 1 025 775,36 201 367,10 341 970,48 370 352,58	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023	2 743 881,50 4 178 944,73 1 837 920,00 284 470,58
67.128.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 г. Камышин, ул.Текстильная, д. 26А	1952	2	2	кирпичные	367,70	367,70	15	газоснабжение строительный контроль фундамент	257 548,71 24 069,97	руб. руб.	151 535,34 7 376 196,03	2023 2023	2023	151 535,34 7 376 196,03
	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26								газоснабжение строительный контроль	390,00 448,80	кв.м. кв.м.	12 316 605,04 1 945 222,50	2023 2023	2023	1 945 222,50 2 460 330,58
									фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	391,70 306,00	кв.м. куб.м. п.м. п.м.	353 176,31 726 590,88 0,00	2023 2023 2023	2023	353 176,31 726 590,88 0,00
									газоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	45,00 45,00 391,70	п.м. п.м. кв.м.	164 754,90 159 882,30 1 271 133,09	2023 2023 2023	2023	164 754,90 159 882,30 1 271 133,09
									строительный контроль	143 570,14	руб.	151 535,34	2023	2023	151 535,34
	Итого по г. Камышин, ул. Степана Разина, д. 21 г. Камышин, ул.Текстильная, д. 26								газоснабжение строительный контроль	82,00	п.м. руб.	170 242,66 3 643,19	2025 2025	2025	170 242,66 3 643,19
	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 г. Камышин, ул.Текстильная, д. 26А								фундамент	173 885,85	куб.м.	173 885,85	2025	2025	173 885,85
										0,00	0,00	0,00	2023	2023	0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
67.129.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б	1952	2	2	кирпичные	382,60	382,60	17	строительный контроль		руб.	148 706,12	2023	2023	0,00
67.130.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28	1953	2	2	кирпичные	379,10	379,10	23	газоснабжение строительный контроль	46,00	куб.м.	101 659,54	2024	2024	29 944,97
67.131.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А	1952	2	2	кирпичные	369,80	369,80	18	газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	43,00 43,00	п.м. п.м.	157 432,46 152 776,42	2023 2023	2023 2023	0,00 157 432,46 152 776,42
67.132.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32	1953	2	2	кирпичные	376,80	376,80	16	проектная документация строительный контроль фундамент газоснабжение		руб.	6 638,47	2023	2023	6 638,47
67.133.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А	1952	2	2	кирпичные	367,70	367,70	18	холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение строительный контроль	59,50 68,00 46,00	п.м. п.м. п.м.	217 842,59 241 599,92	2023 2023	2023 2023	217 842,59 241 599,92
67.134.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34	1952	2	2	кирпичные	371,80	371,80	22	строительный контроль газоснабжение строительный контроль		руб.	2 175,51	2024	2024	5 811,06
67.135.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 г. Камышин, ул. Текстильная, д. 40А	1952	2	2	кирпичные	376,10	376,10	14	холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение строительный контроль	82,00	п.м. руб.	573 109,63	2023 2025	2023 2025	170 242,66 3 643,19
67.136.	Итого по г. Камышин, ул. Терешковской, д. 7	1953	2	1	Деревянные щитовые	387,90	387,90	21	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	317,50 385,80 987,90 303,00 44,00 44,00	кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. руб.	1 319 853,85 1 367 028,29 761 641,26 663 248,82 111 673,32 140 684,72	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	1 319 853,85 1 367 028,29 761 641,26 663 248,82 111 673,32 140 684,72 93 392,39
67.136.	Итого по г. Камышин, ул. Терешковской, д. 7	1953	2	1	Деревянные щитовые	387,90	387,90	21	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль	1 030,00 1 782,00 2 857,60 480,00 144,00 144,00 330,00	кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. руб.	4 281 730,60 6 314 267,52 1 394 765,98 1 050 691,20 365 476,32 460 422,72 872 823,60	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	4 281 730,60 6 314 267,52 1 394 765,98 1 050 691,20 365 476,32 460 422,72 872 823,60 315 439,81

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67.137.	Итого по г. Камышин, ул. Терешковой, д. 7 г. Камышин, ул. Терешковой, д. 9	1961	4	4	кирпичные	2 857,60	2 769,30	101	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль			15 726 019,06	2025	2025	5 096 506,52 6 314 267,52 0,00 1 439 963,12 1 050 691,20 0,00 365 476,32 460 422,72 1 700 683,56 621 721,87 351 559,43 17 401 292,26
67.138.	Итого по г. Камышин, ул. Терешковой, д. 9 г. Камышин, ул. Терешковой, д. 15	1961	4	4	кирпичные	2 950,20	2 406,00	82	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль			5 212 903,08 6 392 221,44 0,00 1 262 591,21 1 050 691,20 0,00 365 476,32 288 787,68 460 422,72 120 343,86 661 932,56 324 283,56 16 139 653,63	2025	2025	5 212 903,08 6 392 221,44 0,00 1 262 591,21 1 050 691,20 0,00 365 476,32 288 787,68 460 422,72 120 343,86 661 932,56 324 283,56
67.139.	Итого по г. Камышин, ул. Терешковой, д. 15 г. Камышин, ул. Титова, д. 1	1960	4	4	кирпичные	2 586,80	2 586,80	115	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль			3 950 298,00 8 151 763,74 0,00 946 503,47 2 070 546,56 0,00 483 281,04 465 435,14 5 077 068,47 434 726,20 452 500,78 22 032 123,40	2023	2023	3 950 298,00 8 151 763,74 0,00 946 503,47 2 070 546,56 0,00 483 281,04 465 435,14 5 077 068,47 434 726,20 452 500,78 22 032 123,40
67.140.	Итого по г. Камышин, ул. Титова, д. 1 г. Камышин, ул. Титова, д. 3	1957	3	2	кирпичные	1 663,10	1 564,50	66	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль			6 239 675,25 1 995 455,28 0,00 1 278 471,17 2 440 965,44 0,00 571 150,32 547 152,76 5 985 391,55 414 938,26 407 846,80 19 881 046,83	2023	2023	6 239 675,25 1 995 455,28 0,00 1 278 471,17 2 440 965,44 0,00 571 150,32 547 152,76 5 985 391,55 414 938,26 407 846,80 19 881 046,83
67.141.	Итого по г. Камышин, ул. Титова, д. 3 г. Камышин, ул. Титова, д. 3А	1954	3	3	кирпичные	2 246,40	1 844,40	53	газоснабжение водоотведение строительный контроль			227 388,16 4 866,11 0,00	2023	2023	227 388,16 4 866,11 0,00
67.142.	Итого по г. Камышин, ул. Титова, д. 3А г. Камышин, ул. Титова, д. 5	1953	2	2	кирпичные	377,90	377,90	17	газоснабжение водоотведение строительный контроль			232 254,27 4 117 528,31 4 252 032,00	2023	2025	4 117 528,31 4 252 032,00 0,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)					
67.143.	Итого по г. Камышин, ул. Титова, д. 5 г. Камышин, ул. Титова, д. 9	1957	3	3	кирпичные	2 141,60	1 816,30	63	электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	2 141,60	кв.м.	1 045 293,54	2025	2025	1 045 293,54					
																1 012,00	п.м.	2 215 207,28	2025	2 215 207,28
																153,00	п.м.	0,00	2025	0,00
																153,00	п.м.	388 318,59	2025	388 318,59
																1 816,30	п.м.	489 199,14	2025	489 199,14
																1 816,30	кв.м.	4 803 968,20	2025	4 803 968,20
																	руб.	462 505,72	2025	462 505,72
																	руб.	370 467,11	2025	370 467,11
																	руб.	18 144 519,89	2025	18 144 519,89
																	кв.м.	3 762 103,10	2025	3 762 103,10
	кв.м.	3 826 828,80	2025	3 826 828,80																
	куб.м.	0,00	2025	0,00																
	кв.м.	988 821,53	2025	988 821,53																
	п.м.	1 862 787,94	2025	1 862 787,94																
	п.м.	0,00	2025	0,00																
	п.м.	327 405,87	2025	327 405,87																
	п.м.	412 462,02	2025	412 462,02																
	кв.м.	4 036 412,41	2025	4 036 412,41																
	руб.	403 103,86	2025	403 103,86																
	руб.	325 639,98	2025	325 639,98																
	руб.	15 945 565,52	2025	15 945 565,52																
67.144.	Итого по г. Камышин, ул. Титова, д. 9 г. Камышин, ул. Титова, д. 13	1957	3	2	каркасно-сборный ж/б	2 025,90	1 526,10	69	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	960,00	кв.м.	3 990 739,20	2025	2025	3 990 739,20					
																750,00	кв.м.	2 657 520,00	2025	2 657 520,00
																1 670,80	куб.м.	0,00	2025	0,00
																843,00	кв.м.	815 500,77	2025	815 500,77
																	п.м.	1 845 276,42	2025	1 845 276,42
																	п.м.	0,00	2025	0,00
																	п.м.	324 867,84	2025	324 867,84
																	п.м.	409 264,64	2025	409 264,64
																	кв.м.	3 999 648,02	2025	3 999 648,02
																	руб.	375 894,97	2025	375 894,97
	руб.	300 516,28	2025	300 516,28																
	руб.	14 719 228,15	2025	14 719 228,15																
	кв.м.	1 945 222,50	2023	1 945 222,50																
	кв.м.	2 105 095,68	2023	2 105 095,68																
	куб.м.	0,00	2023	0,00																
	кв.м.	346 684,43	2023	346 684,43																
	п.м.	714 718,48	2023	714 718,48																
	п.м.	0,00	2023	0,00																
	п.м.	161 093,68	2023	161 093,68																
	п.м.	156 329,36	2023	156 329,36																
	кв.м.	1 247 767,87	2023	1 247 767,87																
	руб.	136 349,18	2023	136 349,18																
	руб.	142 885,92	2023	142 885,92																
	руб.	6 956 147,09	2023	6 956 147,09																
67.146.	Итого по г. Камышин, ул. Титова, д. 17 г. Камышин, ул. Титова, д. 19	1955	2	деревянные штитовые	384,50	384,50	24	крыша фасад фундамент электрооснабжение теплооснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	390,00	кв.м.	1 945 222,50	2023	2023	1 945 222,50						
															1 721,00	кв.м.	9 434 556,42	2023	9 434 556,42	
															399,20	куб.м.	0,00	2023	0,00	
															312,00	кв.м.	359 938,68	2023	359 938,68	
																п.м.	740 837,76	2023	740 837,76	
																п.м.	0,00	2023	0,00	
																п.м.	168 416,12	2023	168 416,12	
																п.м.	163 435,24	2023	163 435,24	
																кв.м.	1 295 471,86	2023	1 295 471,86	
																руб.	264 902,88	2023	264 902,88	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А			1	деревянные щитовые	388,30	388,30	23				82.390,86	2023	2023	
67.152.	г. Камышин, ул. Фабричная, д. 12	1953	2	1					крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	640,00 644,80 725,80 568,00 83,00 83,00 725,80	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	3.192.160,00 3.534.806,50 0,00 654.417,57 1.348.704,64 0,00 303.881,26 294.894,02 2.355.344,39 239.612,27 250.042,06	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3.192.160,00 3.534.806,50 0,00 654.417,57 1.348.704,64 0,00 303.881,26 294.894,02 2.355.344,39 239.612,27 250.042,06	
67.153.	г. Камышин, ул. Фабричная, д. 12 г. Камышин, ул. Фабричная, д. 24	1955	2	2	кирпичные	725,80	725,80	38	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	390,00 400,00 369,30 289,00 197,00 197,00 369,30	кв.м. кв.м. куб.м. куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	1.945.222,50 2.192.808,00 332.979,35 686.224,72 0,00 721.260,34 699.929,18 1.198.441,28 1.355.540,30 1.664.242,92	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1.945.222,50 2.192.808,00 332.979,35 686.224,72 0,00 721.260,34 699.929,18 1.198.441,28 1.355.540,30 1.664.242,92	
67.154.	г. Камышин, ул. Фабричная, д. 24 г. Камышин, ул. Фабричная, д. 26	1956	2	1	крупноблочные сипсикат	369,30	369,30	19	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	390,00 400,00 368,60 288,00 42,00 42,00 368,60	кв.м. кв.м. куб.м. куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	8.078.830,58 1.945.222,50 2.192.808,00 0,00 332.348,19 683.850,24 0,00 153.771,24 149.223,48 1.196.169,66 1.354.333,44 142.382,62	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1.945.222,50 2.192.808,00 0,00 332.348,19 683.850,24 0,00 153.771,24 149.223,48 1.196.169,66 1.354.333,44 142.382,62	
67.155.	г. Камышин, ул. Фабричная, д. 26 г. Камышин, ул. Фабричная, д. 28	1956	2	1	крупноблочные сипсикат	368,60	368,60	21	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	390,00 400,00 376,70 295,00 43,00 43,00 376,70	кв.м. кв.м. куб.м. куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	6.931.209,37 1.945.222,50 2.192.808,00 0,00 339.651,56 700.471,60 0,00 157.432,46 152.776,42 1.222.455,54 1.366.669,98 143.611,51	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1.945.222,50 2.192.808,00 0,00 339.651,56 700.471,60 0,00 157.432,46 152.776,42 1.222.455,54 1.366.669,98 143.611,51	
67.156.	г. Камышин, ул. Фабричная, д. 28 г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 1	1956	2	1	Крупноблочные сипсикат	376,70	376,70	21	крыша фасад фундамент электроснабжение	367,75 1.252,80 1.382,60	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м.	6.991.099,56 1.528.744,11 4.439.121,41 0,00 674.833,23	2023 2025 2025 2025 2025	1.528.744,11 4.439.121,41 0,00 674.833,23	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения акта приемки-передачи МКД* (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									фасад	2 236,00	кв.м.	7 922 952,96	2025	2025	7 922 952,96
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	2 661,10	кв.м.	1 298 856,30	2025	2025	1 298 856,30
									теплоснабжение	480,00	п.м.	1 050 691,20	2025	2025	1 050 691,20
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	144,00	п.м.	365 476,32	2025	2025	365 476,32
									горячее водоснабжение	144,00	п.м.	288 787,68	2025	2025	288 787,68
									водосточение	144,00	п.м.	460 422,72	2025	2025	460 422,72
									подвальное помещение	694,00	кв.м.	1 835 574,48	2025	2025	1 835 574,48
									проектная документация		руб.	720 753,43	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	400 990,63	2025	2025	400 990,63
								90				19 859 624,16	2025	2025	
									крыша	492,60	кв.м.	2 047 748,05	2025	2025	2 047 748,05
									фасад	1 780,00	кв.м.	6 307 180,80	2025	2025	6 307 180,80
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	545,90	кв.м.	420 872,52	2025	2025	420 872,52
									теплоснабжение	427,00	кв.м.	934 677,38	2025	2025	934 677,38
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	63,00	п.м.	159 895,89	2025	2025	159 895,89
									водосточение	63,00	п.м.	201 434,94	2025	2025	201 434,94
									подвальное помещение	545,90	кв.м.	1 443 861,83	2025	2025	1 443 861,83
									проектная документация		руб.	303 756,54	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	246 435,37	2025	2025	246 435,37
								32				12 065 863,32	2025	2025	
									крыша	477,10	кв.м.	2 379 655,53	2023	2023	2 379 655,53
									фасад	1 780,00	кв.м.	9 757 995,60	2023	2023	9 757 995,60
									фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									электроснабжение	533,00	кв.м.	480 579,45	2023	2023	480 579,45
									теплоснабжение	417,00	кв.м.	990 158,16	2023	2023	990 158,16
									газоснабжение		п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									холодное водоснабжение	61,00	п.м.	223 334,42	2023	2023	223 334,42
									водосточение	61,00	п.м.	216 729,34	2023	2023	216 729,34
									подвальное помещение	533,00	кв.м.	1 729 675,61	2023	2023	1 729 675,61
									проектная документация		руб.	300 142,88	2023	2023	
									строительный контроль		руб.	337 651,94	2023	2023	337 651,94
								26				16 415 922,93	2023	2023	
									крыша	1 149,00	кв.м.	4 776 415,98	2025	2025	4 776 415,98
									фасад	1 782,00	кв.м.	6 314 267,52	2025	2025	6 314 267,52
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	2 539,90	кв.м.	1 239 699,79	2025	2025	1 239 699,79
									теплоснабжение	480,00	кв.м.	1 050 691,20	2025	2025	1 050 691,20
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	144,00	п.м.	365 476,32	2025	2025	365 476,32
									горячее водоснабжение	144,00	п.м.	288 787,68	2025	2025	288 787,68
									водосточение	144,00	п.м.	460 422,72	2025	2025	460 422,72
									подвальное помещение	57,00	кв.м.	150 760,44	2025	2025	150 760,44
									проектная документация		руб.	646 913,55	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	313 435,56	2025	2025	313 435,56
								115				15 606 870,76	2025	2025	
									крыша	313,30	кв.м.	1 302 394,37	2025	2025	1 302 394,37
									фасад	407,34	кв.м.	1 443 352,26	2025	2025	1 443 352,26
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электроснабжение	329,90	кв.м.	254 343,00	2025	2025	254 343,00
									теплоснабжение	258,00	кв.м.	564 746,52	2025	2025	564 746,52
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025	0,00
									холодное водоснабжение	38,00	п.м.	96 445,14	2025	2025	96 445,14
									водосточение	38,00	п.м.	121 500,44	2025	2025	121 500,44

Итого по г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 8
г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 9

Итого по г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 9
г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 9А

Итого по г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 9А
г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 10

Итого по г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 10
г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 11

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									подвальное помещение	329,90	кв.м.	872 559,11	2025	2025	872 559,11
									проектная документация		руб.	122 082,05	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	99 624,29	2025	2025	99 624,29
67.166.	Итого по г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 11 г. Камышин, ул. Базарова, д. 144	1958	2	1	кирпичные	329,90	329,90	11	лифт	6,00	шт.	4 877 047,18	2025	2025	22 557 719,52
									проектная документация		руб.	902 308,78	2023	2023	482 735,20
									строительный контроль		руб.	23 942 763,50	2023	2023	482 735,20
67.167.	Итого по г. Камышин, ул. Базарова, д. 144 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7	1989	9	6	панельный	9727,80	9350,20	325	строительный контроль		руб.	24 687,36	2024	2024	16 984,31
									газоснабжение	522,00	п.м.	1 153 614,78	2024	2024	793 659,24
67.168.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б	1965	5	4	панельные	3 838,70	3 496,10	138	газоснабжение	46,00	п.м.	1 178 302,14	2024	2024	32 136,06
									строительный контроль		руб.	2 175,51	2024	2024	687,71
67.169.	Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б г. Камышин, пер. Московский, д. 1	1953	2	2	кирпичные	371,60	371,60	18	строительный контроль	224,00	руб.	103 835,05	2024	2024	216 372,68
									газоснабжение		п.м.	495 037,76	2024	2024	495 037,76
67.170.	Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 1 г. Камышин, проезд Егорова, д. 3	1962	5	3	кирпичные	3 850,90	3 850,90	257	электроснабжение	3 850,90	кв.м.	3 792 212,28	2024	2024	2 191 624,21
									газоснабжение	368,00	п.м.	813 276,32	2024	2024	289 224,54
									строительный контроль		руб.	17 404,11	2024	2024	6 189,41
67.171.	Итого по г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 г. Камышин, проезд Егорова, д. 5	1965	5	4	каркасно-сборный ж/б	2567,00	2567,00	120	газоснабжение	368,00	п.м.	813 276,32	2024	2024	289 224,54
									строительный контроль		руб.	17 404,11	2024	2024	6 189,41
67.172.	Итого по г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5	1965	5	4	каркасно-сборный ж/б	2 549,80	2 549,80	120	газоснабжение	512,00	п.м.	1 131 514,88	2024	2024	778 455,04
									строительный контроль		руб.	24 214,42	2024	2024	16 658,94
67.173.	Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 г. Камышин, пер. Московский, д.10	1965	5	4	панельные	3 859,50	3 530,00	132	газоснабжение	441,00	п.м.	1 155 729,30	2024	2024	238 098,99
									строительный контроль		руб.	974 605,59	2024	2024	5 095,32
68.	Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 10 городской округ город Михайловка	1961	4	4	кирпичные	2 795,10	2 556,70	115	газоснабжение		п.м.	20 856,56	2024	2024	238 098,99
									строительный контроль		руб.	995 462,15	2024	2024	5 095,32
68.1.	Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 2 Всего по МО городской округ город Михайловка 67 многоквартирных домов					67 106,00	57 884,50	1 663	фундамент		куб.м.	241 300 736,94	2023	2025	0,00
									проектная документация		руб.	145 913,42	2023	2023	0,00
									строительный контроль	18,00	руб.	0,00	2023	2023	0,00
									газоснабжение		п.м.	37 370,34	2025	2025	37 370,34
									строительный контроль		руб.	799,73	2023	2025	799,73
68.2.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 4	1954	2	2	кирпичные	483,30	436,00	14	газоснабжение		п.м.	184 083,49	2023	2025	0,00
									проектная документация		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	106 868,00	2025	2025	0,00
68.3.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 5	1954	2	2	кирпичные	486,90	439,60	19	фундамент	1 381,40	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	536,00	кв.м.	674 247,53	2024	2024	674 247,53
									теплоснабжение		п.м.	1 173 271,84	2024	2024	1 173 271,84
									газоснабжение	128,00	п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	294,00	п.м.	324 867,84	2024	2024	324 867,84
									водоснабжение		п.м.	940 029,72	2024	2024	940 029,72
									проектная документация		руб.	199 900,00	2024	2024	66 605,72
									строительный контроль		руб.	66 605,72	2024	2024	66 605,72
									утепление фасада	1 057,00	кв.м.	4 428 777,15	2025	2025	4 428 777,15
									строительный контроль		руб.	94 775,83	2025	2025	94 775,83
68.4.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 6	1963	4	2	кирпичные	1 381,40	1 263,90	48	газоснабжение	61,50	п.м.	127 682,00	2025	2025	127 682,00

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68.5.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 7	1955	2	2	кирпичные	598,80	498,80	12	строительный контроль		руб.	2 732,39	2025	2025	2 732,39
68.6.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 9	1958	2	2	кирпичные	711,60	644,00	29	газоснабжение строительный контроль	86,00	п.м. руб.	178 547,18 3 820,91	2025 2025	2025 2025	178 547,18 3 820,91
68.7.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 14	1960	2	2	кирпичные	691,00	633,80	24	газоснабжение холодное водоснабжение строительный контроль	83,00	п.м. руб.	0,00 210 656,49 4 508,05	2025 2025 2025	2025 2025 2025	0,00 210 656,49 4 508,05
68.8.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 16	1961	3	2	кирпичные	1 047,30	962,60	45	фундамент теплоснабжение проектная документация строительный контроль	698,60	куб.м. п.м. руб.	0,00 1 658 811,73 390 731,68	2023 2023 2023	2023 2023 2023	0,00 1 658 811,73 390 731,68
68.9.	Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 16 г. Михайловка, ул.Вокзальная, д. 1	1961	3	2	кирпичные	1 393,70	928,30	16	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб. руб.	2 085 061,98 474 268,00 0,00	2023 2025 2025	2023 2025 2025	35 498,57 0,00 0,00
68.10.	Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2	1949	2	2	кирпичные	431,40	378,80	18	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	431,40 276,60	куб.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб.	0,00 388 971,81 656 781,17 0,00 81 650,00 22 379,11	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 388 971,81 656 781,17 0,00 0,00 22 379,11
68.11.	Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 г. Михайловка, ул.Волжская, д. 2	1949	2	2	кирпичные	432,80	381,00	18	газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	0,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
68.12.	Итого по г. Михайловка, ул. Волжская, д. 2 г. Михайловка, ул.Волжская, д. 3	1950	2	1	кирпичные	542,30	520,00	29	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	236 731,00 0,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
68.13.	Итого по г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 г. Михайловка, ул.им. Смехова, д. 11	1950	2	1	кирпичные	546,20	522,90	23	проектная документация строительный контроль теплоснабжение электроснабжение строительный контроль	377,20 542,30	п.м. кв.м. руб.	895 653,86 488 964,80 29 630,84 1 650 980,49	2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2025	895 653,86 488 964,80 56 483,20 0,00
68.14.	Итого по г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 г. Михайловка, ул.Коммуны, д. 127	1960	2	2	кирпичные	1 078,20	634,70	28	фундамент проектная документация строительный контроль газоснабжение строительный контроль крыша проектная документация строительный контроль	518,00	кв.м. руб. руб. руб. руб.	0,00 294 072,00 191 003,96 4 087,48 489 163,44 2 153 336,36 284 003,66 46 081,40 2 483 421,42	2023 2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2023 2023 2025 2025 2025 2025 2025 2025	0,00 0,00 191 003,96 4 087,48 489 163,44 2 153 336,36 284 003,66 46 081,40 2 483 421,42
68.15.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 127 г. Михайловка, ул.Коммуны, д. 129	1953	2	3	кирпичные	843,70	752,50	28	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение проектная документация строительный контроль крыша фасад фундамент	482,00 754,80	кв.м. кв.м. кв.м. п.м. п.м. руб. руб. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.	0,00 2 003 683,64 2 674 528,13 0,00 0,00 2 240 578,33 2 003 683,64 2 674 528,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025	0,00 2 003 683,64 2 674 528,13 0,00 0,00 2 240 578,33 2 003 683,64 2 674 528,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68.16.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 129 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 146	1953	2	2	кирпичные	618,50	564,40	9	электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение проектная документация строительный контроль	618,50 309,00 58,00 58,00	кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	476 844,95 676 382,46 0,00 147 205,74 185 448,04 185 287,35 6 481 291,89 2 145 022,32 2 658 937,34 0,00 535 978,34 1 006 912,40 0,00 197 966,34 297 356,34 148 552,47 146 422,50 7 137 148,06	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	476 844,95 676 382,46 0,00 147 205,74 185 448,04 185 287,35 131 911,59 2 145 022,32 2 658 937,34 0,00 535 978,34 1 006 912,40 0,00 197 966,34 297 356,34 146 422,50	
68.17.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 146 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 154	1962	2	2	кирпичные	695,20	637,70	24	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение проектная документация строительный контроль	695,20 460,00	кв.м. кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб.	124 533,63 0,00 124 533,63	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	124 533,63 0,00 124 533,63	
68.18.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 154 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156	1954	2	2	кирпичные	442,50	390,00	7	газоснабжение проектная документация строительный контроль	442,50	руб.	273 383,00	2025	0,00	
68.19.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 158	1960	2	2	кирпичные	971,40	620,50	18	газоснабжение проектная документация строительный контроль	971,40	п.м. руб. руб.	273 383,00 239 702,00	2025 2025 2025	0,00 0,00	
68.20.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 158 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164	1960	2	2	кирпичные	680,50	622,80	29	газоснабжение проектная документация строительный контроль фундамент электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 385,90 105,00 109,00 870,50	куб.м. кв.м. п.м. кв.м. руб. руб.	676 443,93 266 493,15 348 514,42 2 302 402,86 251 138,83 76 908,48 3 921 901,67	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	676 443,93 266 493,15 348 514,42 2 302 402,86	
68.21.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168	1960	2	4	кирпичные	1 385,90	1 226,50	32	газоснабжение проектная документация строительный контроль строительный контроль холодное водоснабжение	60,00	п.м. руб. руб. руб. п.м.	306 485,00 0,00 4 701,01 219 673,20 530 859,21 2 673 379,56 2 315 231,42	2025 2025 2025 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	0,00 0,00 60 378,02 219 673,20	
68.22.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 г. Михайловка, ул. Ленина, д. 179	1953	2	2	кирпичные	507,20	451,60	8	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль	643,10 653,40	кв.м. кв.м. куб.м.	2 673 379,56 2 315 231,42	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2 673 379,56 2 315 231,42	
68.23.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 179 г. Михайловка, ул. Мигурица, д. 9	1974	2	1	кирпичные	976,00	976,00	25	электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение проектная документация строительный контроль подвальное помещение проектная документация	976,00 480,00 236,00	кв.м. кв.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. руб. руб. кв.м. руб.	752 466,72 1 050 691,20 598 975,08 138 584,44 158 161,92 7 687 490,35 0,00 316 815,00	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	752 466,72 1 050 691,20 598 975,08 138 584,44 158 161,92 7 687 490,35 0,00 316 815,00	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования работ по капитальному ремонту	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68.24.	Итого по г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 9 г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 13	1955	2	2	кирпичные	635,50	535,50	17	строительный контроль	44,00	п.м.	97 239,56	2024	2024	97 239,56
68.25.	Итого по г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 13 г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 15	1960	2	2	кирпичные	839,00	739,00	9	строительный контроль	391,44	кв.м.	1 627 223,91	2025	2025	1 627 223,91
68.26.	Итого по г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 15 г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 15А	1960	2	2	кирпичные	711,00	656,20	16	проектная документация	569,50	кв.м.	2 367 422,89	2025	2025	2 367 422,89
									строительный контроль	569,40	кв.м.	2 017 589,18	2025	2025	2 017 589,18
									фасад	1 108,00	кв.м.	540 803,72	2025	2025	540 803,72
									фундамент	461,00	куб.м.	1 009 101,34	2025	2025	1 009 101,34
									электрооснабжение	115,00	кв.м.	291 873,45	2025	2025	291 873,45
									теплоснабжение	78,00	п.м.	249 395,64	2025	2025	249 395,64
									газоснабжение	457,20	кв.м.	1 209 257,42	2025	2025	1 209 257,42
									холодное водоснабжение		кв.м.	300 455,55	2025	2025	300 455,55
									подвальное помещение		кв.м.	164 468,49	2025	2025	164 468,49
									проектная документация		кв.м.	8 150 367,69	2025	2025	8 150 367,69
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025	0,00
68.27.	Итого по г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 15А г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 17	1962	2	2	кирпичные	1 108,00	1 056,40	14	газоснабжение	114 359,95	п.м.	114 359,95	2025	2025	114 359,95
									проектная документация		руб.	0,00	2025	2025	0,00
									строительный контроль		руб.	273 047,65	2023	2023	273 047,65
									строительный контроль	530,00	кв.м.	2 643 507,50	2023	2023	2 643 507,50
									крыша	121,00	кв.м.	429 905,74	2023	2023	429 905,74
									водостведение	1 003,00	п.м.	2 381 603,44	2023	2023	2 381 603,44
									теплоснабжение	109,00	п.м.	399 072,98	2023	2023	399 072,98
									холодное водоснабжение	1 156,00	п.м.	657 902,72	2023	2023	657 902,72
									электрооснабжение	902,30	кв.м.	4 946 426,65	2023	2023	4 946 426,65
									фасад	88,40	куб.м.	1 300 816,80	2023	2023	1 300 816,80
									фундамент		кв.м.	13 146 643,42	2023	2023	13 146 643,42
68.28.	Итого по г. Михайловка, ул. Мигурина, д. 17 г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1	1961	3	2	кирпичные	1 156,00	1 006,00	21	крыша	430,00	кв.м.	1 787 518,60	2025	2025	1 787 518,60
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение	996,00	кв.м.	767 886,12	2025	2025	767 886,12
									теплоснабжение	593,00	п.м.	1 298 041,42	2025	2025	1 298 041,42
									газоснабжение	64,00	п.м.	162 433,92	2025	2025	162 433,92
									водостведение	58,00	п.м.	185 448,04	2025	2025	185 448,04
									проектная документация		руб.	90 600,00	2025	2025	90 600,00
									строительный контроль		руб.	89 908,42	2025	2025	89 908,42
68.29.	Итого по г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1 г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1А	1960	2	2	кирпичные	598,90	498,90	9	крыша	520,10	кв.м.	4 381 836,52	2023	2023	4 381 836,52
									фасад	729,00	кв.м.	2 594 128,78	2023	2023	2 594 128,78
									фундамент	996,00	куб.м.	3 996 392,58	2023	2023	3 996 392,58
									электрооснабжение	593,00	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									теплоснабжение	593,00	п.м.	898 043,40	2023	2023	898 043,40
									газоснабжение	64,00	п.м.	1 408 066,64	2023	2023	1 408 066,64
									холодное водоснабжение	64,00	п.м.	0,00	2023	2023	0,00
									водостведение	64,00	п.м.	234 318,08	2023	2023	234 318,08
									подвальное помещение	428,40	кв.м.	227 388,16	2023	2023	227 388,16
									проектная документация		руб.	1 390 230,83	2023	2023	1 390 230,83
									строительный контроль		руб.	230 019,37	2023	2023	230 019,37

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жалюзи, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68.37.	Итого по г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 26 г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64	1964	4	3	кирпичные	2 833,70	2 683,70	79	крыша фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение теплоснабжение проектная документация строительный контроль	562,50	кв.м. куб.м. п.м.	2 338 323,75 0,00 1 298 041,42	2023	2023	2 338 323,75
68.38.	Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66	1961	3	2	кирпичные	1 406,00	1 321,00	19	газоснабжение строительный контроль фундамент теплоснабжение проектная документация строительный контроль	593,00	п.м. куб.м. п.м.	1 298 041,42 0,00 309 639,66	2025	2025	1 298 041,42
68.39.	Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68	1961	3	2	кирпичные	1 111,60	1 011,60	20	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль	593,00	п.м. куб.м. п.м. руб.	1 408 066,64 347 265,35 30 132,63 1 785 464,62	2023	2023	1 408 066,64
68.40.	Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 г. Михайловка, ул. Свободы, д. 97	1961	3	2	кирпичные	1 129,90	1 029,90	18	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль	602,00	п.м. п.м. п.м. руб.	1 317 741,88 0,00 335 019,96 217 421,84	2025	2025	1 317 741,88
68.41.	Итого по г. Михайловка, ул. Свободы, д. 97 г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99	1952	2	1	кирпичные	875,50	875,50	18	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение	664,20 666,00	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м.	2 761 092,68 2 359 877,76 0,00 674 984,24	2025	2025	2 761 092,68
68.42.	Итого по г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99 г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 1	1952	2	1	кирпичные	972,00	972,00	31	теплоснабжение газоснабжение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	380,00 94,20	п.м. кв.м. руб.	831 797,20 0,00 1 487 693,38 279 642,13	2025	2025	831 797,20
68.43.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 1 г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 3	1963	4	3	кирпичные	2 693,50	2 050,30	58	теплоснабжение строительный контроль газоснабжение проектная документация строительный контроль	282,00	п.м. руб.	617 281,08 13 209,82 630 490,90	2025	2025	617 281,08
68.44.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 3 г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 5	1963	4	3	кирпичные	2 279,90	2 129,90	67	теплоснабжение строительный контроль газоснабжение проектная документация строительный контроль	121,00	п.м. руб. руб.	23 016 709,75 0,00 8 733,14	2023	2025	2 460 716,40
	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 5	1963	4	3	кирпичные	2 145,20	2 004,30	80	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб. руб.	8 733,14 0,00 8 733,14	2025	2025	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68.45.	г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 20								газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	0,00	2025	2025	0,00
							50,00		холодное водоснабжение строительный контроль		руб.	183 061,00	2024	2024	183 061,00
68.46.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 20 г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 22	1954	2	2	засыпные с	485,10	438,70	21	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	3 917,51 186 978,51	2024 2024	2024 2025	0,00
68.47.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 22 г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 24	1964	2	2	кирпичные	1 065,60	965,60	23	газоснабжение проектная документация строительный контроль	1 132,30	кв.м. п.м.	3 795,19 644 414,58	2025 2023	2025 2023	644 414,58 0,00
68.48.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 24 г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 26	1962	3	2	кирпичные	1 132,30	1 032,30	35	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	13 790,47 658 205,05	2023 2025	2023 2025	13 790,47 0,00
68.49.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 26 г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 30	1962	3	2	кирпичные	1 135,70	1 035,70	31	газоснабжение проектная документация строительный контроль теплоснабжение утепление фасада строительный контроль	584,50 918,32	п.м. кв.м. руб.	1 387 883,56 5 099 541,16 138 830,89	2023 2023 2023	2023 2023 2023	1 387 883,56 5 099 541,16 29 700,71
68.50.	Итого по г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 30 г. Михайловка, ул.Щорса, д. 1А	1964	2	2	кирпичные	753,20	653,20	29	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	2 567,34 189 075,04	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
68.51.	Итого по г. Михайловка, ул. Щорса, д. 1А г. Михайловка, ул.Щорса, д. 1Б	1960	3	2	кирпичные	1 691,20	1 391,20	30	крыша водоотведение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение утепление фасада фундамент	545,20 144,50 400,50 98,50	кв.м. п.м. п.м. кв.м.	2 266 407,30 462 021,41 876 670,47 249 995,96	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	2 266 407,30 462 021,41 876 670,47 249 995,96
68.52.	Итого по г. Михайловка, ул.Щорса, д. 1Б г. Михайловка, ул.Щорса, д. 1В	1961	2	2	кирпичные	686,60	686,60	20	газоснабжение проектная документация строительный контроль	665,10 82,07	кв.м. куб.м.	2 786 735,75 1 612 756,80	2023 2023	2023 2025	2 786 735,75 1 612 756,80
68.53.	Итого по г. Михайловка, ул. Щорса, д. 1В г. Михайловка, ул.Щорса, д. 1Г	1962	3	2	кирпичные	1 351,00	953,70	23	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м. руб.	0,00 477 486,00	2025 2025	2025 2025	0,00 0,00
	Итого по г. Михайловка, ул. Щорса, д. 1Г	1962	3	2	кирпичные	1 432,90	1 332,90	44	газоснабжение проектная документация строительный контроль		руб.	477 486,00	2025	2025	0,00

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
68.54.	г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1								фундамент газоснабжение	106,00	п.м.	234 258,94	2023	2023	0,00	234 258,94
									проектная документация		руб.	233 976,56	2023	2023		
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023		0,00
									строительный контроль		руб.	5 013,14	2024	2024		5 013,14
68.55.	Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8	1962	2	2	кирпичные	673,60	621,60	15	фундамент проектная документация строительный контроль		куб.м.	473 248,64	2023	2023		0,00
									фундамент		руб.	451 753,08	2023	2023		0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2023	2023		0,00
68.56.	Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10	1965	4	2	кирпичные	1 751,00	1 287,70	43	крыша проектная документация строительный контроль	526,18	кв.м.	2 187 340,78	2025	2025		2 187 340,78
									проектная документация		руб.	516 530,00	2025	2025		
									строительный контроль		руб.	46 809,09	2025	2025		46 809,09
68.57.	Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 г. Михайловка, ул. Южная, д. 10	1965	4	2	кирпичные	1 414,10	1 296,00	41	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м.	2 750 679,88	2025	2025		0,00
									проектная документация		руб.	329 071,00	2025	2025		0,00
									подвальное помещение	296,90	кв.м.	963 490,97	2023	2023		963 490,97
									электрооснабжение	655,40	кв.м.	590 941,41	2023	2023		590 941,41
									утепление фасада	598,00	кв.м.	3 320 765,76	2023	2023		3 320 765,76
									фундамент	79,70	куб.м.	2 469 205,20	2023	2023		0,00
									строительный контроль		руб.	104 329,24	2023	2023		104 329,24
68.58.	Итого по г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное,	1964	2	2	кирпичные	655,40	630,80	21	газоснабжение строительный контроль	121,00	п.м.	7 777 803,58	2023	2025		251 211,73
									строительный контроль		руб.	5 375,93	2025	2025		5 375,93
68.59.	Итого по Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Михайловка, п. Отрадное, Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное,	1960	2	2	кирпичные	713,10	631,10	25	газоснабжение проектная документация строительный контроль		п.м.	256 587,66	2025	2025		0,00
									проектная документация		руб.	86 900,00	2025	2025		0,00
									строительный контроль		руб.	0,00	2025	2025		0,00
									строительный контроль		руб.	134 535,31	2023	2023		57 944,06
									подвальное помещение		кв.м.		2023	2023		
									холодное водоснабжение	60,00	п.м.	219 673,20	2023	2023		219 673,20
									электрооснабжение	701,00	кв.м.	632 056,65	2023	2023		632 056,65
									утепление фасада	661,30	кв.м.	3 672 278,26	2023	2023		3 672 278,26
									фундамент	79,79	куб.м.	1 762 688,40	2023	2023		1 762 688,40
									крыша	588,04	кв.м.	6 508 131,81	2023	2025		2 444 494,04
									фасад	213,35	кв.м.	2 444 494,04	2025	2025		755 975,86
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025		0,00
									электрооснабжение	503,60	кв.м.	388 260,49	2025	2025		388 260,49
									газоснабжение		п.м.	0,00	2025	2025		0,00
									проектная документация		руб.	101 976,62	2025	2025		
									строительный контроль		руб.	76 798,83	2025	2025		76 798,83
									газоснабжение		п.м.	3 767 505,84	2025	2025		307 188,61
									строительный контроль	139,00	п.м.	307 188,61	2024	2024		307 188,61
68.61.	Итого по Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Плотников 2-й, ул. Рабочая, д. 4 г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150	1960	2	2	кирпичные	503,60	366,50	10	газоснабжение строительный контроль		руб.	6 573,84	2024	2024		6 573,84
									газоснабжение		п.м.	313 762,45	2024	2024		238 678,92
68.62.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3	1960	2	2	кирпичные	1 018,80	617,00	22	газоснабжение	108,00	п.м.	238 678,92	2024	2024		238 678,92

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль		руб.	5 107,73	2024	2024	5 107,73
68.63.	Итого по г. Михайловка, ул.Энгельса, д. 3 г. Михайловка, ул.Энгельса, д. 4	1962	2	2	кирпичные	1 051,50	634,80	15	газоснабжение	162,00	п.м.	243 786,65	2024	2024	358 018,38
68.64.	Итого по г. Михайловка, ул.Энгельса, д. 4 г. Михайловка, ул.Энгельса, д. 5	1960	2	2	кирпичные	663,10	614,40	17	строительный контроль		руб.	7 661,59	2024	2024	5 064,06
68.65.	Итого по г. Михайловка, ул.Энгельса, д. 5 г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 1	1960	2	2	кирпичные	958,70	640,00	20	газоснабжение строительный контроль	64,00	п.м. руб.	141 439,36	2024	2024	141 439,36
									строительный контроль		руб.	452 834,23	2023	2023	446 629,32
									крыша	787,90	кв.м.	3 929 848,23	2023	2023	3 929 848,23
									подвальное помещение	590,22	кв.м.	1 915 364,24	2023	2023	1 915 364,24
									водосточение	278,00	п.м.	987 717,32	2023	2023	987 717,32
									теплоснабжение	1 512,50	п.м.	3 591 401,00	2023	2023	3 591 401,00
									холодное водоснабжение	260,50	п.м.	953 747,81	2023	2023	953 747,81
									электроснабжение	2 693,50	кв.м.	1 532 924,72	2023	2023	1 532 924,72
									утепление фасада	1 697,16	кв.м.	9 424 533,14	2023	2023	9 424 533,14
									фундамент	79,74	куб.м.	2 754 789,60	2023	2023	2 464 840,80
68.66.	Итого по г. Михайловка, ул.Серафимовича, д. 1 г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 8	1963	4	3	кирпичные	2 050,30		58	газоснабжение строительный контроль	82,00	п.м. п.м.	181 219,18	2024	2024	181 219,18
68.67.	Итого по г. Михайловка, ул.Б.Хмельницкого, д. 8 г. Михайловка, ул.Коммуны, д. 162	1955	2	2	кирпичные	664,80	432,80	17	газоснабжение строительный контроль		п.м. руб.	3 878,09	2024	2024	3 878,09
69.	Итого по г. Михайловка, ул.Коммуны, д. 162 городской округ Урюлинок Всего по МО городской округ Урюлинок 31, многоквартирных домов	1960	2	2	кирпичные	675,60	622,90	23	газоснабжение строительный контроль	166,00	п.м. руб.	185 097,27	2024	2024	366 858,34
69.1.	Итого по г. Урюлинок, пер.Береговой, д. 2					50 518,34	39 751,99	2 015	фасад фундамент холодное водоснабжение водосточение газоснабжение строительный контроль		кв.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. руб.	200 035 410,73	2023	2025	4 106 032,98
69.2.	Итого по г. Урюлинок, пер.Береговой, д. 2 г. Урюлинок, пер.Кирпичный, д. 2	1932	3	3	кирпичные	1 319,30	1 263,10	71	электроснабжение строительный контроль	749,00	кв.м. куб.м.	4 106 032,98	2023	2023	3 136 945,04
69.3.	Итого по г. Урюлинок, пер.Кирпичный, д. 2 г. Урюлинок, пер.Коммунальный, д. 82	1963	2	4	кирпичные	944,70	813,50	34	фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	135,20 75,00 96,00 123,00 944,70	кв.м. куб.м. кв.м. кв.м. руб.	3 136 945,04 274 591,50 341 082,24 271 828,77 851 788,76	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	4 106 032,98 3 136 945,04 274 591,50 271 828,77 168 175,15 851 788,76 18 228,28
									фасад	640,00	кв.м.	2 267 750,40	2024	2024	2 267 750,40
									фундамент	581,60	куб.м.	0,00	2024	2024	0,00
									электроснабжение	581,60	кв.м.	448 396,15	2024	2024	448 396,15
									газоснабжение		п.м.	0,00	2024	2024	0,00
									холодное водоснабжение	37,80	п.м.	95 937,53	2024	2024	95 937,53
									водосточение	30,30	п.м.	96 880,61	2024	2024	96 880,61
									подвальное помещение	328,00	кв.м.	867 533,76	2024	2024	867 533,76
									проектная документация		руб.	49 600,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	80 817,07	2024	2024	80 817,07
69.4.	Итого по г. Урюлинок, пер.Коммунальный, д. 82 г. Урюлинок, пер.Моховой, д. 3	1955	2	2	кирпичные	581,60	364,00	16	крыша фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водосточение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	780,90 2 455,72 1 230,00	кв.м. кв.м. кв.м. п.м.	3 906 915,53 2 821 219,90 8 701 500,02	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2 821 219,90 8 701 500,02 2 692 396,20 0,00 3 253 754,46 1 119 083,00 2 712 629,95 455 832,49	

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69.5.	Итого по г. Урюлинок, пер. Мохсовой, д. 3 г. Урюлинок, пер. Соболева, д. 2	1977	5	2	кирпичные	5 075,00	4 530,95	169	фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 861,00 3 675,81 1 557,10 235,90 235,90 188,50	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	21 783 236,02 6 594 192,96 0,00 1 794 126,10 3 408 398,47 0,00 598 721,28 473 090,37 602 706,13 0,00 35 470,00 31 612,57	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	6 594 192,96 0,00 1 794 126,10 3 408 398,47 0,00 598 721,28 473 090,37 602 706,13 0,00 31 612,57
69.6.	Итого по г. Урюлинок, пер. Соболева, д. 2 г. Урюлинок, пр-кт Ленина, д. 113	1988	5	4	кирпичные	3 675,81	3 675,81	103	фундамент газоснабжение строительный контроль	247,00 363,00	куб.м. п.м. руб.	825 447,77 753 635,19 33 792,38	2025 2025 2025	825 447,77 753 635,19 33 792,38	
69.7.	Итого по г. Урюлинок, пр-кт Ленина, д. 113 г. Урюлинок, пр-кт Ленина, д. 115	1964	4	3	кирпичные	1 873,00	1 474,20	132	газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	243,00 230,50 216,00	п.м. п.м. п.м. руб.	1 612 875,34 187 345,71 585 015,92 690 634,08 31 308,11	2025 2025 2025 2025 2025	187 345,71 585 015,92 690 634,08 31 308,11	
69.8.	Итого по г. Урюлинок, пр-кт Ленина, д. 115 г. Урюлинок, пр-кт Ленина, д. 121	1964	4	3	кирпичные	2 056,20	1 847,20	155	теплоснабжение строительный контроль крыша фасад электроснабжение холодное водоснабжение подвальное помещение строительный контроль	1 756,00 1 000,00 1 810,00 2 555,00 214,00 680,80	п.м. руб. кв.м. кв.м. п.м. кв.м. руб.	3 843 778,64 82 256,86 4 987 750,00 9 922 456,20 1 454 101,60 783 501,08 2 209 311,74 414 242,38	2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023	3 843 778,64 82 256,86 4 987 750,00 9 922 456,20 1 454 101,60 783 501,08 2 209 311,74 366 963,11	
69.9.	Итого по г. Урюлинок, пр-кт Ленина, д. 121 г. Урюлинок, ул. Гагарина, д. 48	1965	4	3	кирпичные	1 513,70	1 267,90	62	холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение строительный контроль	24,00 45,00 64,00	п.м. п.м. п.м. руб.	87 869,28 159 882,30 141 439,36 8 328,69	2023 2023 2023 2023	87 869,28 159 882,30 141 439,36 5 301,88	
69.10.	Итого по г. Урюлинок, ул. Гагарина, д. 48 г. Урюлинок, ул. Калинина, д. 35	1958	2	1	кирпичные	505,90	418,50	13	крыша фундамент газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	310,00 33,50 33,50 293,50	кв.м. куб.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	397 519,63 1 546 202,50 0,00 122 650,87 119 023,49 952 457,40 103 700,00 58 643,15	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 546 202,50 0,00 0,00 122 650,87 119 023,49 952 457,40 103 700,00 58 643,15	
69.11.	Итого по г. Урюлинок, ул. Калинина, д. 35 г. Урюлинок, ул. Киевская, д. 14	1951	2	1	кирпичные	405,40	293,50	10	фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	1 554,60 328,00 158,00 42,00 496,70	куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	2 902 677,41 0,00 758 784,71 717 972,32 0,00 401 008,74 134 289,96 1 313 731,76 41 300,00 71 171,85	2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	0,00 758 784,71 717 972,32 0,00 401 008,74 134 289,96 1 313 731,76 41 300,00 71 171,85	
69.12.	Итого по г. Урюлинок, ул. Киевская, д. 14 г. Урюлинок, ул. Красногвардейская, д. 9	1987	2	3	кирпичные	1 554,60	854,40	35	крыша фасад	1 083,00 1 512,00	кв.м. кв.м.	3 438 259,35 4 502 052,66 5 357 560,32	2024 2025 2025	4 502 052,66 5 357 560,32	

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв. м)	Количество жалюзи, зарегирированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планирования капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									фундамент электроснабжение теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	2 556,80 926,00 140,00 112,00 1 661,00	куб.м. кв.м. п.м. п.м. кв.м. руб. руб.	0,00 1 247 948,51 2 026 958,44 0,00 355 324,20 358 106,56 4 393 212,12 504 817,51 390 360,88	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	0,00 1 247 948,51 2 026 958,44 0,00 355 324,20 358 106,56 4 393 212,12 504 817,51 390 360,88
69.13.	Итого по г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 9 г. Урюпинск, ул.Московская, д. 3	1956	3	3	кирпичные	2 556,80	1 838,80	45	фасад фундамент газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение проектная документация строительный контроль	3 008,00 378,80 378,80	кв.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. руб.	10 658 426,88 0,00 0,00 961 405,76 759 672,04 279 988,00 264 921,40 12 924 414,08 9 326 787,69 0,00 3 348 790,37 10 717 050,24	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	10 658 426,88 0,00 0,00 961 405,76 759 672,04 279 988,00 264 921,40 12 924 414,08 9 326 787,69 0,00 3 348 790,37 10 717 050,24	
69.14.	Итого по г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 г. Урюпинск, ул.Московская, д. 7	1986	5	7	кирпичные	6 549,22	4 965,02	202	фасад фундамент теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	3 949,00 6 861,01 4 896,00	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	9 326 787,69 0,00 0,00 5 421 232,08 6 353 328,96 3 497 933,72 2 834 825,26 40 680,00 888 098,89 42 428 727,21 2 515 785,60	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024	9 326 787,69 0,00 0,00 5 421 232,08 6 353 328,96 3 497 933,72 2 834 825,26 40 680,00 888 098,89 42 428 727,21 2 515 785,60	
69.15.	Итого по г. Урюпинск, ул. Московская, д. 7 г. Урюпинск, ул.Раздываева, д. 2	1987	5	6	кирпичные	6 861,01	5 321,71	214	фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	710,00 1 547,90	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	42 428 727,21 0,00 0,00 755 514,51 403 546,77 134 289,96 460,00 54 600,00 107 552,12 5 187 952,16 55 249,75 781,49 56 031,24	2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023	42 428 727,21 0,00 0,00 755 514,51 403 546,77 134 289,96 460,00 54 600,00 107 552,12 5 187 952,16 55 249,75 781,49 56 031,24	
69.16.	Итого по г. Урюпинск, ул. Раздываева, д. 2 г. Урюпинск, ул.Зои Космодемьянской, д. 63	1981	2	3	кирпичные	1 547,90	865,30	32	фасад фундамент электроснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоотведение подвальное помещение проектная документация строительный контроль	25,00 3	п.м. руб.	107 552,12 55 249,75 781,49 56 031,24	2024 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024	107 552,12 55 249,75 781,49 56 031,24	
69.17.	г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7								газоснабжение строительный контроль	230,00	п.м. руб.	508 297,70 10 877,57	2023 2023 2023	508 297,70 6 827,85	
69.18.	Итого по г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 г. Урюпинск, ул. Чапаева, д. 51	1960	4	2	кирпичные	1494,90	1021,40	142	крыша фасад фундамент электроснабжение теплоснабжение	349,10 640,00 128,38 460,50 231,00 98,00	кв.м кв.м кв.м кв.м п.м. п.м.	1 741 223,53 3 508 492,80 1 082 347,20 415 209,83 548 504,88 216 579,02 160 764,45 7 673 121,70 441 998,00	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 741 223,53 3 508 492,80 1 082 347,20 415 209,83 548 504,88 216 579,02 160 764,45 7 673 121,70 441 998,00	
69.19.	Итого по г. Урюпинск, ул. Чапаева, д. 51 г. Урюпинск, ул.Гагарина, д. 44	1917	2	2	кирпичные	460,50	399,30	19	газоснабжение строительный контроль	200,00	п.м.	441 998,00	2023	441 998,00	

№ п/л	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									строительный контроль		руб.	6 251,92	2023	2023	6 251,92
69.20.	Итого по г. Урютинск, ул Гагарина, д. 44 г. Урютинск, ул Красногвардейская, д. 3	1960	2	2	кирпичные	727,40	624,10	29	газоснабжение	226,00	п.м	499 457,74	2023	2023	499 457,74
69.21.	Итого по г. Урютинск, ул Красногвардейская, д. 3 г. Урютинск, ул Гагарина, д. 46	1960	4	2	кирпичные	1480,10	1043,20	147	строительный контроль		руб.	10 688,40	2023	2023	6 709,10
69.22.	Итого по г. Урютинск, ул Гагарина, д. 46 г. Урютинск, ул Свободы, д. 54	1959	2	2	кирпичные	1 106,30	682,00	23	газоснабжение	139,00	п.м	307 188,61	2023	2023	307 188,61
69.23.	Итого по г. Урютинск, ул Свободы, д. 54 г. Урютинск, пр-кт Ленина, д. 90	1963	2	2	кирпичные	404,70	388,60	15	строительный контроль	55,00	п.м	121 549,45	2023	2023	121 549,45
69.24.	Итого по г. Урютинск, пр-кт Ленина, д. 90 г. Урютинск, ул Окладненская, д. 24	1963	4	2	кирпичные	1513,80	1038,50	63	газоснабжение	201,00	п.м	123 268,73	2023	2023	1 719,28
69.25.	Итого по г. Урютинск, ул Окладненская, д. 24 г. Урютинск, пер. 9 Мая, д. 59	1938	1	1	кирпичные	412,80	362,20	22	строительный контроль	48,00	п.м	106 079,52	2023	2023	106 079,52
69.26.	Итого по г. Урютинск, пер. 9 Мая, д. 59 г. Урютинск, ул. Красноармейская, д. 32	1958	2	2	кирпичные	505,90	489,10	54	строительный контроль	505,90	руб.	2 270,10	2023	2023	1 424,94
69.27.	Итого по г. Урютинск, ул Красноармейская, д. 32 г. Урютинск, пер. Дзержинского, д. 8	1940	2	2	кирпичные	1 040,00	936,40	25	холодное водоснабжение	141,12	п.м	1 474 217,90	2023	2023	462 058,52
69.28.	Итого по г. Урютинск, пер. Дзержинского, д. 8 г. Урютинск, ул Кривошлыкова, д. 3	1957	2	2	кирпичные	1 148,00	663,80	63	водоснабжение	1 148,00	кв.м	653 349,76	2023	2023	355 808,39
69.29.	Итого по г. Урютинск, ул Кривошлыкова, д. 3 г. Урютинск, пр-кт Ленина, д. 123	1964	2	2	кирпичные	438,70	390,90	22	строительный контроль	93,00	п.м	30 887,28	2023	2023	19 032,47
69.30.	Итого по г. Урютинск, пр-кт Ленина, д. 123 г. Урютинск, ул 50 лет Победы, д. 18	1965	4	3	кирпичные	1 488,00	977,60	60	газоснабжение	24,00	п.м	1 474 217,90	2023	2023	462 058,52
69.31.	Итого по г. Урютинск, ул 50 лет Победы, д. 18 г. Урютинск, ул. Кривошлыкова, д. 6	1957	2	1	кирпичные	451,70	275,70	15	водоснабжение	789,60	кв.м	53 039,76	2023	2023	205 529,07
70.	Итого по г. Урютинск, ул. Кривошлыкова, д. 6 городской округ Фролово	1932	2	1	кирпичные	361,60	277,00	8	строительный контроль	789,60	кв.м	53 039,76	2023	2023	12 795,20
									крыша	789,60	кв.м	53 789,99	2023	2023	53 039,76
									фасад	1 772,20	кв.м	750,23	2023	2023	750,23
									фундамент	1 772,20	кв.м	53 789,99	2023	2023	53 789,99
									теплоснабжение	1 555,58	куб.м.	3 938 327,40	2023	2023	3 938 327,40
									газоснабжение	1 488,00	кв.м	9 715 235,84	2023	2023	9 715 235,84
									газоснабжение	1 061,00	п.м	928 519,56	2023	2023	928 519,56
									холодное водоснабжение	260,00	п.м	846 850,56	2023	2023	846 850,56
									водоснабжение	168,00	п.м	574 597,40	2023	2023	574 597,40
									подвальное помещение	193,00	п.м	615 084,96	2023	2023	615 084,96
									строительный контроль	353,40	кв.м	685 717,42	2023	2023	685 717,42
									газоснабжение	74,00	п.м	1 146 843,08	2023	2023	1 146 843,08
									газоснабжение	0,00	руб.	424 226,25	2023	2023	424 226,25
									газоснабжение	0,00	руб.	21 394 725,75	2023	2023	21 394 725,75
									строительный контроль	0,00	руб.	163 539,26	2023	2023	163 539,26
									проектная документация	0,00	руб.	2 313,21	2023	2023	2 313,21
									подвальное помещение	180,00	кв.м	165 852,47	2023	2023	165 852,47
									газоснабжение	361,60	кв.м	74 547,42	2023	2023	74 547,42
									фасад	0,00	п.м.	218 788,00	2023	2023	218 788,00
									фундамент	361,60	кв.м.	897 795,00	2023	2023	897 795,00
									газоснабжение	0,00	п.м.	680 871,10	2023	2023	680 871,10
									газоснабжение	361,60	кв.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фасад	288,00	кв.м.	326 036,64	2023	2023	326 036,64
									фундамент	0,00	куб.м.	1 578 821,76	2023	2023	1 578 821,76
									фундамент	0,00	куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
									фундамент	0,00	куб.м.	3 776 859,92	2023	2023	3 776 859,92

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-чество этажей	Кол-чество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Кол-чество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Предельная стоимость услуг и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по МО городской округ город Фролово 22 многоквартирных домов					21 760,20	13 089,80	402				92 436 142,21	2023	2025	
70.1.	г. Фролово, п.Верхний поселок Газоразведки, д. 1								газоснабжение строительный контроль	53,00	п.м. руб.	117 129,47 2 506,57	2023 2023	2023 2023	117 129,47 2 506,57
70.2.	Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 г. Фролово, п.Верхний поселок Газоразведки, д. 2	1947	2	2	засыпные с деревянными каркасом	427,80	381,60	13	фасад фундамент электрооснабжение газоснабжение проектная документация строительный контроль	400,00 430,80	кв.м. куб.м. кв.м. п.м. руб. руб.	2 192 808,00 0,00 388 430,82 0,00 36 298,00 55 238,51	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2 192 808,00 0,00 388 430,82 0,00 0,00 55 238,51
70.3.	Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 2 г. Фролово, п.Верхний поселок Газоразведки, д. 4	1946	2	2	засыпные с деревянными каркасом	430,80	383,20	10	газоснабжение проектная документация электрооснабжение утепление фасада фундамент строительный контроль	476,50 475,00 40,20	п.м. руб. кв.м. кв.м. куб.м. руб.	0,00 0,00 429 636,23 2 637 732,00 801 898,80 82 802,31	2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023	0,00 0,00 429 636,23 2 637 732,00 801 898,80 82 802,31
70.4.	Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 4 г. Фролово, п.Верхний поселок Газоразведки, д. 5	1956	2	2	засыпные с деревянными каркасом	476,50	425,70	10	газоснабжение строительный контроль	46,00	п.м. руб.	101 659,54 2 175,51	2023 2023	2023 2023	101 659,54 2 175,51
70.5.	Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 г. Фролово, ул.Заводская, д. 11	1949	2	2	засыпные с деревянными каркасом	480,20	425,50	14	газоснабжение строительный контроль	85,00	п.м. руб.	103 835,05	2023	2023	187 849,15 0,00
70.6.	Итого по г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 г. Фролово, ул.Московская, д. 3	1960	2	2	кирпичные	395,5	390,7	14	газоснабжение крыша фасад холодное водоснабжение водоотведение фундамент строительный контроль	326,50 1 196,00 1 880,40 191,00 168,60	п.м. кв.м кв.м п.м. руб.	187 849,15 4 019,97 197 966,34 289 362,89 960 726,00 30 988,38	2023 2023 2025 2025 2025 2025	2023 2023 2023 2023 2023 2025	187 849,15 0,00 197 966,34 289 362,89 960 726,00 7 819,76
70.7.	Итого по г. Фролово, ул. Московская, д. 3 г. Фролово, ул.Народная, д. 7	1956	3	3	кирпичные	3 385,90	1 821,30	38	газоснабжение крыша фасад фундамент теплоснабжение проектная документация строительный контроль	326,50 1 196,00 1 880,40 191,00 168,60 381,00 431,50	п.м. кв.м кв.м п.м. руб. кв.м. кв.м. куб.м. п.м. руб.	721 561,74 5 965 349,00 10 308 390,41 699 293,02 599 025,68 391 483,46 36 587,24	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	721 561,74 5 965 349,00 10 308 390,41 699 293,02 599 025,68 15 441,42 1 443,12
70.8.	Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 7 г. Фролово, ул.Народная, д. 9	1957	2	2	кирпичные	716,30	377,60	14	газоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	69,00 375,00 153,00 153,00	п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	18 721 690,55 1 900 332,75 2 365 491,63 0,00 700 471,60 11 882,00 106 278,73 5 084 456,71	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	1 900 332,75 2 365 491,63 0,00 700 471,60 11 882,00 106 278,73 5 084 456,71
	Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 9								газоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение водоотведение строительный контроль	69,00 375,00 153,00 153,00	п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	890 430,00 560 166,66 543 599,82 45 939,08	2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023	890 430,00 560 166,66 543 599,82 45 939,08
	Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 9								строительный контроль	153,00	руб.	45 939,08	2023	2023	3 263,27

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, (руб.)	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70.18	Итого по г. Фролово, ул Народная, д. 15 г. Фролово, ул Московская, д. 1	1958	2	2	кирпичные	1159,6	664,9	21	строительный контроль крыша газоснабжение строительный контроль	816,00 79,00	руб. кв.м п.м. руб.	16 559,43 790 364,45 4 070 004,00 174 589,21 90 834,29	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	10 309,35 4 070 004,00 174 589,21 62 844,01
70.19	Итого по г. Фролово, ул.Московская, д. 1 г. Фролово, ул Народная, д. 13	1956	3	2	кирпичные	1541,6	1205,7	28	теплоснабжение газоснабжение холодное водоснабжение водоснабжение строительный контроль	486,00 105,00 200,00 180,00	п.м. п.м. п.м. п.м. руб.	1 153 997,28 232 048,95 732 244,00 639 529,20 59 017,34	2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023	1 153 997,28 232 048,95 732 244,00 639 529,20 39 731,31
70.20.	Итого по г. Фролово, ул Народная, д. 13 г. Фролово, ул. Народная, д. 11	1958	2	2	кирпичные	1172,4	667,8	26	строительный контроль крыша газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение фундамент	640,00 136,00 99,00 268,00 72,00 1 195,00 201,60	руб. кв.м. п.м. п.м. п.м. кв.м. куб.м.	2 816 836,77 118 341,34 3 192 160,00 300 558,64 351 741,06 636 360,64 263 607,84 680 098,40 105 442,80	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	43 597,17 3 192 160,00 0,00 351 741,06 636 360,64 263 607,84 680 098,40 105 442,80
70.21.	Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 11 г. Фролово, ул Советская, д. 80	1958	2	2	кирпичные	1 195,00	675,90	19	газоснабжение строительный контроль	116,00	п.м. руб.	5 648 310,72 278 825,72	2023 2023	2023 2023	278 825,72 2 364,51
70.22.	Итого по г. Фролово, ул Советская, д. 80 г. Фролово, ул. Народная, д. 17	1917	2	2	кирпичные	966,5	515,1	23	строительный контроль крыша подвальное помещение газоснабжение водоснабжение теплоснабжение холодное водоснабжение утепление фасада фундамент	620,00 46,70 156,00 106,00 565,00 85,00 715,00 144	кв.м кв.м п.м. п.м. п.м. п.м. кв.м куб.м.	284 792,59 151 832,97 3 092 405,00 151 549,44 344 758,44 376 611,64 1 341 581,20 311 203,70 3 970 480,80 598 813,20 10 339 236,39	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	112 771,58 3 092 405,00 151 549,44 0,00 376 611,64 1 341 581,20 311 203,70 3 970 480,80 598 813,20

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2023-2025 г.г., собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете

№ п/п	№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	14	15	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всего по Волгоградской области в 2023-2025 годах																
47 многоквартирных домов																
Ильевское сельское поселение Калачевский муниципальный район																
1.	Ильевское сельское поселение Калачевский муниципальный район															
Всего по МО Ильевское сельское поселение Калачевский муниципальный район																
1 многоквартирный дом																
1.1.	Калачевский р-н, Ильевское с/п, п. Пятиморск, ул. Волгоградская, д. 30															
								21		крыша	400,00	кв.м	1 060 868,00	2025	2025	1 060 868,00
										фасад	400,00	кв.м	944 724,00	2025	2025	944 724,00
										фундамент		м³	0,00	2025	2025	0,00
										электрооснабжение		кв.м	147 787,17	2025	2025	147 787,17
										теплоснабжение		п.м	507 023,87	2025	2025	507 023,87
										холодное водоснабжение		п.м	92 303,28	2025	2025	92 303,28
										водоотведение		п.м	76 031,97	2025	2025	76 031,97
										подвальное помещение		кв.м	692 784,23	2025	2025	692 784,23
										проектная документация		руб.	140 860,90	2025	2025	140 860,90
										строительный контроль		руб.	75 360,58	2025	2025	75 360,58
													3 737 744,00	2025	2025	
													6 111 716,31	2025	2025	
2.	Итого по Калачевский р-н, Ильевское с/п, п. Пятиморск, ул. Волгоградская, д. 30 муниципальный район															
Всего по МО Логовское сельское поселение Калачевский муниципальный район																
1 многоквартирный дом																
2.1.	Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 50															
								45		крыша	400,00	кв.м	1 060 868,00	2025	2025	1 060 868,00
										фасад	400,00	кв.м	944 724,00	2025	2025	944 724,00
										фундамент		куб.м	0,00	2025	2025	0,00
										электрооснабжение		кв.м	659 768,05	2025	2025	659 768,05
										подвальное помещение		кв.м	3 092 804,93	2025	2025	3 092 804,93
										проектная документация		руб.	230 326,60	2025	2025	
										строительный контроль		руб.	123 224,73	2025	2025	123 224,73
													6 111 716,31	2025	2025	
3.	Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, д. 50															
Всего по МО город Котово Котовский муниципальный район																
1 многоквартирный дом																
3.1.	Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 5															
								29		крыша	586,00	кв.м	1 554 171,62	2025	2025	1 554 171,62
										фасад	1 026,00	кв.м	2 423 217,06	2025	2025	2 423 217,06
										фундамент		куб.м	0,00	2025	2025	0,00
										электрооснабжение		кв.м	671 295,23	2025	2025	671 295,23
										теплоснабжение		кв.м	2 303 059,88	2025	2025	2 303 059,88
										газоснабжение		п.м	181 967,69	2025	2025	181 967,69
										холодное водоснабжение		п.м	419 270,16	2025	2025	419 270,16
										горячее водоснабжение		п.м	368 102,16	2025	2025	368 102,16
										водоотведение		п.м	345 360,83	2025	2025	345 360,83
										подвальное помещение		кв.м	3 146 841,08	2025	2025	3 146 841,08
										проектная документация		руб.	456 531,43	2025	2025	

№ п/п	№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	14	15	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										строительный контроль		руб.	244 244,31	2025	2025	244 244,31
													12 114 061,45	2025	2025	
4.		Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 5	1961	2	2	кирпичные	692,60	1 851,90	29							
		город Палласовка Палласовский муниципальный район														
		Всего по МО город Палласовка Палласовский муниципальный район					428,50	428,50	12							
		1 многоквартирный дом														
4.1.		Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Калинина, д. 46	1963	2	2	кирпичные	428,50	428,50	12	крыша	426,00	кв.м.	1 129 824,42	2023	2023	1 129 824,42
		Калинина, д. 46								фасад	400,00	кв.м.	944 724,00	2023	2023	944 724,00
		город Серафимович Серафимовичский муниципальный район								фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
		Всего по МО город Серафимович Серафимовичский муниципальный район					1 008,70	639,60	16	электрооснабжение		кв.м.	155 326,97	2023	2023	155 326,97
		1 многоквартирный дом								теплоснабжение		п.м.	532 891,17	2023	2023	532 891,17
		Серафимовичский р-н, г. Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15	1965	2	2	кирпичные	1 008,70	639,60	16	газоснабжение		п.м.	42 104,41	2023	2023	42 104,41
		Калинина, д. 46								холодное водоснабжение		п.м.	97 012,40	2023	2023	97 012,40
		город Серафимович Серафимовичский муниципальный район								водоснабжение		п.м.	79 910,97	2023	2023	79 910,97
		Всего по МО город Серафимович Серафимовичский муниципальный район					1 008,70	639,60	16	подвальное помещение		кв.м.	728 128,63	2023	2023	728 128,63
		1 многоквартирный дом								проектная документация		руб.	148 396,92	2023	2023	148 396,92
5.1.		Серафимовичский р-н, г. Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15	1965	2	2	кирпичные	1 008,70	639,60	16	строительный контроль		руб.	79 392,35	2023	2023	79 392,35
		Калинина, д. 46											3 937 712,24	2023	2023	3 937 712,24
		город Серафимович Серафимовичский муниципальный район								крыша	440,00	кв.м.	1 166 954,80	2025	2025	1 166 954,80
		Всего по МО город Серафимович Серафимовичский муниципальный район					1 008,70	639,60	16	фасад	609,00	кв.м.	1 438 342,29	2025	2025	1 438 342,29
		1 многоквартирный дом								фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
		Серафимовичский р-н, г. Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15	1965	2	2	кирпичные	1 008,70	639,60	16	электрооснабжение		кв.м.	231 848,60	2025	2025	231 848,60
		Калинина, д. 46								теплоснабжение		п.м.	795 419,35	2025	2025	795 419,35
		город Серафимович Серафимовичский муниципальный район								газоснабжение		п.м.	62 847,10	2025	2025	62 847,10
		Всего по МО город Серафимович Серафимовичский муниципальный район					1 008,70	639,60	16	холодное водоснабжение		п.м.	144 805,44	2025	2025	144 805,44
		1 многоквартирный дом								водоснабжение		п.м.	119 279,00	2025	2025	119 279,00
		Серафимовичский р-н, г. Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15	1965	2	2	кирпичные	1 008,70	639,60	16	подвальное помещение		кв.м.	1 086 840,30	2025	2025	1 086 840,30
		Калинина, д. 46								проектная документация		руб.	201 853,48	2025	2025	201 853,48
		город Серафимович Серафимовичский муниципальный район								строительный контроль		руб.	107 991,61	2025	2025	107 991,61
		Всего по МО город Серафимович Серафимовичский муниципальный район					1 008,70	639,60	16				5 356 181,97	2025	2025	5 356 181,97
6.		Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15	1965	2	2	кирпичные	1 008,70	639,60	16							
		город Суровикино Суровикинский муниципальный район														
		Всего по МО город Суровикино Суровикинский муниципальный район					11 726,80	7 657,30	282							
		6 многоквартирных домов								фасад	537,00	кв.м.	1 268 291,97	2023	2023	1 268 291,97
6.1.		Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 1-й, д. 35								фундамент		куб.м.	0,00	2023	2023	0,00
		Суровикино								электрооснабжение		кв.м.	261 137,80	2023	2023	261 137,80
		Всего по МО город Суровикино Суровикинский муниципальный район								теплоснабжение		п.м.	895 903,85	2023	2023	895 903,85
		6 многоквартирных домов								газоснабжение		п.м.	70 786,50	2023	2023	70 786,50
		Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 1-й, д. 35								холодное водоснабжение		п.м.	163 098,56	2023	2023	163 098,56
		Суровикино								водоснабжение		п.м.	134 347,40	2023	2023	134 347,40
		Всего по МО город Суровикино Суровикинский муниципальный район								подвальное помещение		кв.м.	1 224 139,70	2023	2023	1 224 139,70
		6 многоквартирных домов								проектная документация		руб.	12 665,41	2023	2023	12 665,41
		Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 1-й, д. 35								строительный контроль		руб.	13 075,99	2023	2023	13 075,99

№ п/п	Адрес МКД	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	Год окончания капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.2.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 35 Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 36	1969	2	2	кирпичные	1 169,00	720,40	22		фасад	715,00	кв.м	4 043 447,18	2023	2023	1 688 694,15
										фундамент		куб.м	0,00	2024	2024	0,00
6.3.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 36 Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 41	1983	2	3	кирпичные	1 545,70	850,40	29		электрооснабжение		кв.м	1 688 694,15	2024	2024	308 261,50
										теплоснабжение		кв.м	1 057 574,45	2024	2024	1 057 574,45
										газоснабжение		п.м.	83 560,30	2024	2024	83 560,30
										холодное водоснабжение		п.м.	192 530,56	2024	2024	192 530,56
										водоснабжение		п.м.	158 591,10	2024	2024	158 591,10
										подвальное помещение		кв.м	1 445 042,20	2024	2024	1 445 042,20
										проектная документация		руб.	13 380,41	2024	2024	13 380,41
										строительный контроль		руб.	25 467,63	2024	2024	25 467,63
												руб.	4 973 102,30	2024	2024	4 973 102,30
												кв.м	1 424 171,43	2023	2023	1 424 171,43
6.4.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 1-й, д. 41 Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 2-й, д. 8	1977	2	3	кирпичные	1 382,80	877,10	32		фасад	603,00	кв.м	1 424 171,43	2023	2023	317 939,98
										фундамент		куб.м	0,00	2023	2023	0,00
										электрооснабжение		кв.м	317 939,98	2023	2023	317 939,98
										теплоснабжение		п.м.	1 090 779,10	2023	2023	1 090 779,10
										газоснабжение		п.м.	86 183,85	2023	2023	86 183,85
										холодное водоснабжение		п.м.	198 575,44	2023	2023	198 575,44
										водоснабжение		п.м.	163 570,38	2023	2023	163 570,38
										подвальное помещение		кв.м	1 490 412,18	2023	2023	1 490 412,18
										проектная документация		руб.	12 959,86	2023	2023	12 959,86
										строительный контроль		руб.	15 540,28	2023	2023	15 540,28
6.5.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, мкр. 2-й, д. 8 Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Новая, д. 9	1985	5	4	кирпичные	4 622,30	3 525,00	127		фасад	2 168,00	кв.м	4 800 132,50	2023	2023	5 120 404,08
										фундамент		куб.м	0,00	2024	2024	0,00
										электрооснабжение		кв.м	1 277 777,25	2024	2024	1 277 777,25
										теплоснабжение		п.м.	3 122 762,25	2024	2024	3 122 762,25
										газоснабжение		п.м.	383 978,25	2024	2024	383 978,25
										холодное водоснабжение		п.м.	586 242,75	2024	2024	586 242,75
										водоснабжение		п.м.	480 915,75	2024	2024	480 915,75
										подвальное помещение		кв.м	5 989 856,25	2024	2024	5 989 856,25
										проектная документация		руб.	37 748,53	2024	2024	37 748,53
										строительный контроль		руб.	28 728,74	2024	2024	28 728,74
6.6.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Новая, д. 9 Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Орджоникидзе, д. 83	1988	2	3	кирпичные	1 533,40	842,20	36		фасад	620,00	кв.м	1 464 322,20	2024	2024	1 464 322,20
										фундамент		куб.м	0,00	2024	2024	0,00
										электрооснабжение		кв.м	305 289,08	2024	2024	305 289,08
										теплоснабжение		п.м.	1 047 376,76	2024	2024	1 047 376,76
										газоснабжение		п.м.	82 754,57	2024	2024	82 754,57
										холодное водоснабжение		п.м.	190 674,08	2024	2024	190 674,08
										водоснабжение		п.м.	157 061,88	2024	2024	157 061,88
										подвальное помещение		кв.м	1 431 108,35	2024	2024	1 431 108,35
										проектная документация		руб.	14 161,04	2024	2024	14 161,04
										строительный контроль		руб.	16 348,87	2024	2024	16 348,87
6.6.	Итого по Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Новая, д. 9 Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Орджоникидзе, д. 83	1988	2	3	кирпичные	1 533,40	842,20	36		фасад	816,00	кв.м	4 709 096,83	2024	2024	1 927 236,96
										фундамент		куб.м	0,00	2024	2024	0,00
										электрооснабжение		кв.м	305 289,08	2024	2024	305 289,08
										теплоснабжение		п.м.	1 047 376,76	2024	2024	1 047 376,76
										газоснабжение		п.м.	82 754,57	2024	2024	82 754,57
										холодное водоснабжение		п.м.	190 674,08	2024	2024	190 674,08
										водоснабжение		п.м.	157 061,88	2024	2024	157 061,88
										подвальное помещение		кв.м	1 431 108,35	2024	2024	1 431 108,35
										проектная документация		руб.	14 161,04	2024	2024	14 161,04
										строительный контроль		руб.	16 348,87	2024	2024	16 348,87

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (тип) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	Год планируемого капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (тип) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1															
	Итого по г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13	1941	2	1	кирпичные	709,90	662,50	6	горячее водоснабжение		шт.	343 410,00	2025	2025	343 410,00
7.6.	г. Волгоград, ул. им. Вершинина, д. 5	1978	9	3	панельные	5 767,50	3 292,10	238	подвальное помещение	1 006,00	кв.м	318 750,00	2025	2025	318 750,00
7.7.	г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д. 12								проектная документация	3 400,00	кв.м	1 267 818,00	2025	2025	1 267 818,00
									госэкспертиза		руб.	366 129,00	2025	2025	
									строительный контроль		руб.	130 000,00	2025	2025	
									авторский надзор		руб.	157 457,93	2025	2025	157 458,00
											руб.	14 715,69	2025	2025	112 046,00
									лифт	3,00	шт.	8 026 149,62	2025	2025	6 984 375,06
												11 278 859,76	2023	2023	2 668 083,02
									крыша	1 006,00	кв.м	11 278 859,76	2023	2023	8 030 154,00
									фасад	3 400,00	кв.м	8 030 154,00	2025	2025	0,00
									фундамент		куб.м	0,00	2025	2025	689 709,72
									электрооснабжение		кв.м	689 709,72	2025	2025	1 685 582,90
									теплоснабжение		кв.м	1 685 582,90	2025	2025	207 261,11
									газоснабжение		п.м	207 261,11	2025	2025	316 438,04
									холодное водоснабжение		п.м	316 438,04	2025	2025	259 585,36
									водостведение		п.м	259 585,36	2025	2025	3 233 162,98
									подвальное помещение		кв.м	3 233 162,98	2025	2025	683 599,09
									проектная документация		руб.	683 599,09	2025	2025	365 725,51
									строительный контроль		руб.	365 725,51	2025	2025	0,00
	Итого по г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д. 12	1962	4	4	кирпичные	2 800,00	1 902,70	110	фундамент		куб.м	0,00	2024	2024	3 591 659,67
7.8.	г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 6								электрооснабжение		кв.м	3 591 659,67	2024	2024	5 642 281,44
									теплоснабжение		п.м	5 642 281,44	2024	2024	1 096 155,23
									газоснабжение		п.м	1 096 155,23	2024	2024	1 585 228,92
									холодное водоснабжение		п.м	1 585 228,92	2024	2024	2 545 640,44
									горячее водоснабжение		п.м	2 545 640,44	2024	2024	1 367 048,15
									водостведение		п.м	1 367 048,15	2024	2024	16 836 678,78
									подвальное помещение		кв.м	16 836 678,78	2024	2024	184 590,00
									проектная документация		руб.	184 590,00	2024	2024	699 024,42
									строительный контроль		руб.	699 024,42	2024	2024	33 548 307,05
	Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 6	1974	9	3	кирпичные	10 773,20	9 908,30	224	крыша	1 034,00	кв.м	33 548 307,05	2025	2025	2 742 343,78
7.9.	г. Волгоград, ул. Пращская, д. 17								фасад	5 897,60	кв.м	2 742 343,78	2025	2025	13 929 010,66
									фундамент		куб.м	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение		кв.м	978 614,25	2025	2025	978 614,25
									теплоснабжение		п.м	2 391 637,23	2025	2025	2 391 637,23
									газоснабжение		п.м	294 078,32	2025	2025	294 078,32
									холодное водоснабжение		п.м	448 987,11	2025	2025	448 987,11
									водостведение		п.м	368 320,07	2025	2025	368 320,07
									подвальное помещение		кв.м	4 587 465,23	2025	2025	4 587 465,23
									проектная документация		руб.	1 029 618,27	2025	2025	4 587 465,23
									строительный контроль		руб.	1 029 618,27	2025	2025	550 845,77
	Итого по г. Волгоград, ул. Пращская, д. 17	1964	5	4	кирпичные	3 147,00	3 147,00	190	крыша	864,40	кв.м	27 320 920,69	2025	2025	2 292 535,75
7.10.	г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 35								фасад	4 091,84	кв.м	2 292 535,75	2023	2023	9 664 148,63
									фундамент		куб.м	0,00	2023	2023	0,00
									электрооснабжение		кв.м	1 790 860,10	2023	2023	1 790 860,10
									теплоснабжение		п.м	4 376 686,39	2023	2023	4 376 686,39
									газоснабжение		п.м	538 162,13	2023	2023	538 162,13
									холодное водоснабжение		п.м	821 644,58	2023	2023	821 644,58
									водостведение		п.м	674 024,23	2023	2023	674 024,23
									подвальное помещение		кв.м	8 395 042,67	2023	2023	8 395 042,67
									проектная документация		руб.	1 142 124,18	2023	2023	1 142 124,18
									строительный контроль		руб.	611 036,44	2023	2023	611 036,44

№ п/п	№ Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (тип) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	Год окончания капитального ремонта	Планируемая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (тип) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	Итого по г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 35	1956	5	4	кирпичные	6 642,17	4 940,44	146			30 306 265,10	2023	2023	
7.11.	г. Волгоград, ул. Стахановская, д. 5								1 130,00	кв.м	2 996 952,10	2025	2025	2 996 952,10
									1 036,00	кв.м	2 446 835,16	2025	2025	2 446 835,16
										куб.м	0,00	2025	2025	0,00
										п.м.	1 544 316,15	2025	2025	1 544 316,15
										п.м.	3 774 157,17	2025	2025	3 774 157,17
										п.м.	464 074,48	2025	2025	464 074,48
										п.м.	708 530,49	2025	2025	708 530,49
										п.м.	581 232,73	2025	2025	581 232,73
										кв.м	7 239 314,78	2025	2025	7 239 314,78
										руб.	790 216,52	2025	2025	790 216,52
										руб.	422 765,84	2025	2025	422 765,84
7.12.	Итого по г. Волгоград, ул. Стахановская, д. 5	1957	5	5	кирпичные	4 799,91	4 260,30	156	4,00	шт.	15 038 479,68	2023	2023	15 038 479,68
	г. Волгоград, ул.им. Бажова, д. 7									руб.	171 072,00	2023	2023	171 072,00
										руб.	321 823,47	2023	2023	321 823,47
7.13.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Бажова, д. 7	1999	9	4	кирпичные	8 920,30	7 778,70	274	3,00	шт.	15 531 375,15	2023	2023	15 531 375,15
	г. Волгоград, ул.им. Бажова, д. 9									шт.	11 278 859,76	2023	2023	11 278 859,76
										руб.	148 594,00	2023	2023	148 594,00
7.14.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Бажова, д. 9	1998	9	3	кирпичные	6 696,50	5 891,00	293		руб.	241 367,60	2023	2023	241 367,60
	г. Волгоград, ул.им. генерала Гуртьева, д. 5									руб.	11 668 821,36	2023	2023	11 668 821,36
										куб.м	0,00	2023	2023	0,00
										п.м.	0,00	2023	2023	0,00
										руб.	12 240,25	2023	2023	12 240,25
										руб.	0,00	2023	2023	0,00
7.15.	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 5	1954	4	3	кирпичные	3 073,70	2 809,20	103	4,00	шт.	12 240,25	2023	2023	12 240,25
	г. Волгоград, ул.им. Арсеньева, д. 50									шт.	15 038 479,68	2023	2023	15 038 479,68
										руб.	171 072,00	2023	2023	171 072,00
										руб.	321 823,47	2023	2023	321 823,47
7.16.	Итого по г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, д. 50	1999	9	4	кирпичные	10 157,00	8 148,50	237	4,00	шт.	15 531 375,15	2023	2023	15 531 375,15
	г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 23									шт.	15 038 479,68	2024	2024	15 038 479,68
					крупноблочные со сборным ж/б каркасом	8 924,20	7 804,20	338			15 038 479,68	2024	2024	15 038 479,68
7.17.	г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 1А	1988	9	4					4,00	шт.	3 759 619,92	2025	2025	3 759 619,92
										руб.	1 880 000,00	2023	2023	1 880 000,00
7.18.	Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 1А	1983	9	1	кирпичный	4 371,35	3 564,60	197	733,00	кв.м	5 639 619,92	2023	2023	5 639 619,92
	г. Волгоград, ул. им. маршала Рыбалко, д. 12А									шт.	7 519 239,84	2023	2023	7 519 239,84
										шт.	7 519 239,84	2023	2023	7 519 239,84
7.19.	Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Рыбалко, д. 12А	1998	9	2	кирпичный	5 497,90	5 018,90	178	1,00	шт.	3 759 619,92	2025	2025	3 759 619,92
	г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 20									кв.м	1 880 000,00	2023	2023	1 880 000,00
7.20.	Итого по г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 20	1995	9	3	панельный	7 620,40	6 845,30	223	2,00	шт.	7 519 239,84	2023	2023	7 519 239,84
	г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 22									шт.	7 519 239,84	2023	2023	7 519 239,84
7.21.	Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 22	1958	5	4	кирпичные	4 296,30	2 367,60	121	1 100,00	кв.м	2 101 071,00	2023	2023	2 101 071,00
										кв.м	2 101 071,00	2023	2023	2 101 071,00
7.22.	Итого по г. Волгоград, ул. Созидательская, д. 6	1970	5	4	кирпичные	3 614,00	3 348,00	168	900,00	кв.м	1 847 253,00	2023	2023	1 847 253,00
	г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 39									кв.м	1 847 253,00	2023	2023	1 847 253,00
7.23.	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д.39	1972	5	4	панельный	3 313,94	2 198,80	62	918,00	кв.м	1 685 678,00	2023	2023	1 685 678,00
	г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 23									кв.м	1 685 678,00	2023	2023	1 685 678,00
									1 200,00	кв.м	3 071 672,00	2023	2023	3 071 672,00

№ п/п	№ Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	14	15	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1	2	Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов в	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)		11	12	13	14	15	16
	Итого по г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 23	1988	9	4	кирпичный	8 924,20	7 804,20	338	крыша	918,00	кв.м.	3 071 672,00	2023	2023	
7.24.	г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 29	1972	5	4	панельный	3 219,50	2 162,40	64	крыша			1 762 339,00	2023	2023	
	п.29											1 762 339,00	2023	2023	
7.25.	г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 47	1972	5	6	кирпичный	4 708,10	3 190,40	100	крыша	1 300,00	кв.м.	2 419 884,00	2023	2023	
	п.47											2 419 884,00	2023	2023	
7.26.	г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 45	1971	5	6	кирпичный	4 724,00	3 192,00	96	крыша	1 300,00	кв.м.	2 511 465,00	2023	2023	
	п.45											2 511 465,00	2023	2023	
	Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 45											5 407 434,95	2025	2025	
	Всего по МО городской округ город Волгоградский											1 670 867,10	2025	2025	1 670 867,10
	1 многоквартирный дом								крыша	630,00	кв.м.	1 670 867,10	2025	2025	1 670 867,10
8.1.	г. Волжский, ул. Набережная, д. 25					688,60	617,40	26	фасад	400,00	кв.м.	944 724,00	2025	2025	944 724,00
									фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									тепоснабжение		кв.м.	223 801,33	2025	2025	223 801,33
									газоснабжение		п.м.	767 810,99	2025	2025	767 810,99
									холодное водоснабжение		п.м.	60 665,72	2025	2025	60 665,72
									горячее водоснабжение		п.м.	139 779,36	2025	2025	139 779,36
									водосведение		п.м.	122 720,60	2025	2025	122 720,60
									подвальное помещение		п.м.	115 138,93	2025	2025	115 138,93
									проектная документация		кв.м.	1 049 116,95	2025	2025	1 049 116,95
									строительный контроль		руб.	203 785,00	2025	2025	203 785,00
											руб.	109 024,97	2025	2025	109 024,97
												5 407 434,95	2025	2025	
												50 639 560,12	2023	2025	
9.	Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 25 городской округ город Камышин					688,60	617,40	26	лифт	1,00	шт.	6 984 375,06	2023	2023	6 984 375,06
	Всего по МО городской округ город Камышин					33 967,80	30 945,90	875	крыша	903,00	кв.м.	6 984 375,06	2023	2023	6 984 375,06
	6 многоквартирных дома								фасад	1 200,00	кв.м.	2 394 909,51	2025	2025	2 394 909,51
9.1.	Итого по г. Камышин, мкр. 5-й, д. 51	1994	9	3	кирпичные	5 806,40	5 391,10	163	фасад			2 834 172,00	2025	2025	2 834 172,00
9.2.	г. Камышин, ул. Мира, д. 57								фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
									электрооснабжение		кв.м.	560 300,79	2025	2025	560 300,79
									тепоснабжение		п.м.	1 369 320,17	2025	2025	1 369 320,17
									газоснабжение		п.м.	168 373,10	2025	2025	168 373,10
									холодное водоснабжение		п.м.	257 065,37	2025	2025	257 065,37
									водосведение		п.м.	210 879,85	2025	2025	210 879,85
									подвальное помещение		кв.м.	2 626 530,73	2025	2025	2 626 530,73
									проектная документация		руб.	416 862,06	2025	2025	416 862,06
									строительный контроль		руб.	223 021,20	2025	2025	223 021,20
9.3.	Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 57	1959	3	2	кирпичные	1 545,70	1 545,70	60	лифт	5,00	шт.	11 061 434,78	2025	2025	11 061 434,78
	г. Камышин, мкр. 5-й, д. 52	1998	9	5	кирпичный	8557,90	7233,90	100	лифт	3,00	шт.	11 640 625,10	2024	2024	11 640 625,10
9.4.	Итого по г. Камышин, мкр. 5-й, д. 52	1998	9	3	панельный	4749,00	4477,10	70	лифт	3,00	шт.	6 984 375,06	2024	2024	6 984 375,06
	г. Камышин, мкр. 5-й, д. 52А	1998	9	3	панельный	4749,00	4477,10	70	лифт	3,00	шт.	6 984 375,06	2024	2024	6 984 375,06
9.5.	Итого по г. Камышин, мкр. 5-й, д. 52А	1993	9	3	панельный	4899,30	4899,30	162	лифт	3,00	шт.	6 984 375,06	2024	2024	6 984 375,06
	г. Камышин, мкр. 5-й, д. 57	1993	9	3	панельный	4899,30	4899,30	162	лифт	3,00	шт.	6 984 375,06	2024	2024	6 984 375,06
9.6.	Итого по г. Камышин, мкр. 5-й, д. 57	1993	9	5	панельный	8409,50	7398,80	320	лифт	3,00	шт.	6 984 375,06	2024	2024	6 984 375,06
	г. Камышин, мкр. 5-й, д. 58	1993	9	5	панельный	8409,50	7398,80	320	лифт	3,00	шт.	6 984 375,06	2024	2024	6 984 375,06
	Итого по г. Камышин, мкр. 5-й, д. 58											5 855 351,70	2025	2025	
10.	Итого по МО городской округ город Михайловка					847,60	750,40	25	крыша	644,00	кв.м.	1 707 997,48	2025	2025	1 707 997,48
	Всего по МО городской округ город Михайловка								фасад	0,00	кв.м.	944 724,00	2025	2025	944 724,00
	1 многоквартирный дом								фундамент		куб.м.	0,00	2025	2025	0,00
10.1.	г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 133								электрооснабжение		кв.м.	272 012,50	2025	2025	272 012,50

№ п/п	Адрес МКД	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	
		Год ввода в эксплуатацию	Количество этажей	Количество подъездов	Материал стен	Общая площадь МКД, всего (кв.м)	Общая площадь помещений МКД (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД*	Объем работ	Ед. измерения	Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб.	Год планируемого капитального ремонта	Плановая дата завершения работ	Пределная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД (руб.)
1															
11.	Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 133 городской округ Урюпинск	1953	2	3	кирпичные	847,60	750,40	25							
11.1.	Всего по МО городской округ город Урюпинск 2 многоквартирных дома					4 781,70	3 713,60	100		890,00	кв.м	15 130 765,83	2024	2024	2 102 010,90
11.1.1.	г. Урюпинск, ул. Малая Мушкетовская, д. 6								фасад		куб.м	0,00	2024	2024	0,00
									фундамент		кв.м	2 102 010,90	2024	2024	2 102 010,90
									электрооснабжение		кв.м	1 027 876,64	2024	2024	1 027 876,64
									теплооснабжение		п.м	2 512 029,68	2024	2024	2 512 029,68
									газоснабжение		п.м	308 881,91	2024	2024	308 881,91
									холодное водоснабжение		п.м	471 588,64	2024	2024	471 588,64
									водостведение		п.м	386 860,91	2024	2024	386 860,91
									подвальное помещение		кв.м	4 818 393,30	2024	2024	4 818 393,30
									проектная документация		руб.	18 830,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	34 056,87	2024	2024	34 056,87
	Итого по г. Урюпинск, ул. Малая Мушкетовская, д. 6	1988	5	2	кирпичные	3 260,10	2 835,60	63				11 680 528,85	2024	2024	0,00
11.2.	г. Урюпинск, ул. Разливаева, д. 3								фундамент		куб.м	0,00	2024	2024	0,00
									электрооснабжение		кв.м	318 266,22	2024	2024	318 266,22
									теплооснабжение		п.м	1 091 898,36	2024	2024	1 091 898,36
									газоснабжение		п.м	86 272,28	2024	2024	86 272,28
									холодное водоснабжение		п.м	198 779,20	2024	2024	198 779,20
									водостведение		п.м	163 738,22	2024	2024	163 738,22
									подвальное помещение		кв.м	1 491 941,50	2024	2024	1 491 941,50
									проектная документация		руб.	43 090,00	2024	2024	
									строительный контроль		руб.	56 251,20	2024	2024	56 251,20
	Итого по г. Урюпинск, ул. Разливаева, д. 3	1988	2	3	кирпичные	1 521,60	878,00	37				3 450 236,98	2024	2024	

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2023-2025 годы работ по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области', утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п

п/п	Наименование муниципального образования Волгоградской области	Общая площадь многоквартирных домов (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Количество многоквартирных домов (единиц)	Стоимость капитального ремонта (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого во Волгоградской области за 2023-2025 годы		3 044 943,34	97 487	1 423	10 935 539 445,46
2023 год					
1	Усть-Бузулукское сельское поселение Алексеевский муниципальный район	813,00	36	1	13 273 628,55
2	Быковское городское поселение Быковский муниципальный район	2 011,85	32	3	6 384 181,84
3	Росошинское сельское поселение Городищенский муниципальный район	2 994,00	134	5	10 279 081,55
4	Городищенское городское поселение Городищенский муниципальный район	3 904,10	154	2	3 922 024,48
5	город Дубовка Дубовский муниципальный район	2 715,91	93	4	35 282 224,87
6	Еланское городское поселение Еланский муниципальный район	2 519,80	98	3	14 020 274,93
7	Александровское сельское поселение Жирновский муниципальный район	1 128,10	16	1	2 441 838,72
8	Медведицкое сельское поселение Жирновский муниципальный район	1 482,60	25	2	12 327 289,79
9	Жирновское городское поселение Жирновский муниципальный район	6 908,60	225	8	30 248 100,09
10	Линевское городское поселение Жирновский муниципальный район	1 015,40	34	1	162 524,43
11	Логовское сельское поселение Иловлинский муниципальный район	545,60	15	1	21 438,00
12	Медведевское сельское поселение Иловлинский муниципальный район	763,20	48	2	7 727 824,09
13	Сиротинское сельское поселение Иловлинский муниципальный район	760,70	45	2	9 076 853,16
14	Иловлинское городское поселение Иловлинский муниципальный район	408,28	21	1	622 900,99
15	Калачевское городское поселение Калачевский муниципальный район	2 948,20	83	4	13 687 626,56
16	Логовское сельское поселение Калачевский муниципальный район	883,90	30	2	11 378 749,27
17	городское поселение Петров Вал Камышинский муниципальный район	9 800,20	158	5	34 085 102,08
18	Чернореченское сельское поселение Киквидзенский муниципальный район	667,50	21	1	156 382,00
19	Клетское сельское поселение Клетский муниципальный район	2 102,90	87	3	5 113 363,45
20	Котельниковское городское поселение Котельниковский муниципальный район	16 411,01	360	4	79 683 595,70
21	город Котово Котовский муниципальный район	8 505,90	247	4	9 592 264,06
22	город Ленинск Ленинский муниципальный район	1 025,50	30	2	9 033 295,43
23	Динамовское сельское поселение Нехаевский муниципальный район	1 206,70	39	2	5 329 320,46
24	Родничковское сельское поселение Нехаевский муниципальный район	374,60	13	1	3 477 961,27
25	Ленинское сельское поселение Николаевский муниципальный район	427,40	29	1	473 312,03
26	город Новоаннинский Новоаннинский муниципальный район	1 820,70	56	2	1 393 066,74

п/п	Наименование муниципального образования Волгоградской области	Общая площадь многоквартирных домов (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Количество многоквартирных домов (единиц)	Стоимость капитального ремонта (руб.)
1	2	3	4	5	6
27	Новониколаевское городское поселение Новониколаевский муниципальный район	972,60	33	2	4 983 664,06
28	рабочий поселок Октябрьский Октябрьский муниципальный район	3 805,16	93	5	30 356 101,31
29	Шебакиновское сельское поселение Октябрьский муниципальный район	872,10	46	2	339 795,00
30	город Палласовка Палласовский муниципальный район	4 295,36	196	8	17 390 110,57
31	Руднянское городское поселение Руднянский муниципальный район	1 303,10	24	2	4 193 227,08
32	Большечепурниковское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	1 263,80	22	3	13 469 370,60
33	Кировское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	1 243,00	39	1	2 982 833,23
34	Привольненское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	1 271,70	64	3	263 059,00
35	Райгородское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	416,70	23	1	12 196 156,06
36	Светлоярское городское поселение Светлоярский муниципальный район	4 446,60	219	2	1 476 263,60
37	Большовское сельское поселение Серафимовичский муниципальный район	416,50	9	1	167 718,00
38	город Серафимович Серафимовичский муниципальный район	2 487,60	50	4	21 862 707,72
39	город Краснослободск Среднеахтубинский муниципальный район	340,00	22	1	4 664 981,75
40	Старополтавское сельское поселение Старополтавский муниципальный район	658,70	28	2	1 283 520,95
41	Нижнечирское сельское поселение Суrowsикинский муниципальный район	465,00	6	1	2 711 973,66
42	Новомаксимовское сельское поселение Суrowsикинский муниципальный район	283,00	12	1	2 901 591,13
43	город Суrowsикино Суrowsикинский муниципальный район	8 427,90	254	10	18 804 501,26
44	Пригородное сельское поселение Фроловский муниципальный район	1 500,77	36	2	14 413 830,03
45	Шуруповское сельское поселение Фроловский муниципальный район	35 552,30	164	7	35 919 803,81
46	Дубовское сельское поселение Урюпинский муниципальный район	1 265,10	17	2	7 402 273,13
47	Хоперопионерское сельское поселение Урюпинский муниципальный район	810,40	25	2	4 164 147,70
48	городской округ город-герой Волгоград	1 275 963,27	38 718	411	3 425 737 124,73
49	городской округ город Волжский	209 654,14	7 095	90	179 805 368,69
50	городской округ город Камышин	114 695,07	5 497	79	457 421 073,87
51	городской округ город Михайловка	24 811,90	643	22	152 434 590,47
52	городской округ город Урюпинск	18 620,20	925	21	70 658 032,64
53	городской округ город Фролово	23 455,20	451	21	85 769 816,09
Итого по Волгоградской области за 2023 год		1 813 442,82	56 840	773	4 892 967 860,68
2024 год					
1	Алексеевское сельское поселение Алексеевский муниципальный район	1 537,80	65	2	7 061 666,88
2	Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевский муниципальный район	406,10	8	1	1 296 204,39
3	Быковское городское поселение Быковский муниципальный район	477,30	7	1	520 829,41
4	Царицынское сельское поселение Городищенский муниципальный район	1 126,00	29	2	288 580,00

п/п	Наименование муниципального образования Волгоградской области	Общая площадь многоквартирных домов (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Количество многоквартирных домов (единиц)	Стоимость капитального ремонта (руб.)
1	2	3	4	5	6
5	Городищенское городское поселение Городищенский муниципальный район	477,60	37	1	1 132 184,30
6	город Дубовка Дубовский муниципальный район	679,30	21	1	1 310 772,86
7	Еланское городское поселение Еланский муниципальный район	1 029,00	21	1	5 726 479,59
8	Медведицкое сельское поселение Жирновский муниципальный район	2 116,80	43	3	1 180 102,82
9	Жирновское городское поселение Жирновский муниципальный район	16 273,16	691	12	6 752 743,05
10	Красноярское городское поселение Жирновский муниципальный район	982,60	16	1	153 495,30
11	Логовское сельское поселение Иловлинский муниципальный район	753,30	20	1	406 087,08
12	Иловлинское городское поселение Иловлинский муниципальный район	814,50	38	2	549 641,64
13	городское поселение Петров Вал Камышинский муниципальный район	16 658,40	313	14	15 657 284,72
15	Котельниковское городское поселение Котельниковский муниципальный район	5 101,40	95	5	12 366 982,59
16	город Котово Котовский муниципальный район	3 370,42	165	1	16 206 815,67
17	город Ленинск Ленинский муниципальный район	2 067,10	87	3	17 227 113,70
18	Нехаевское сельское поселение Нехаевский муниципальный район	1 495,20	47	2	11 017 506,66
19	Очкуровское сельское поселение Николаевский муниципальный район	3 860,00	106	4	4 918 475,22
20	город Новоаннинский Новоаннинский муниципальный район	490,00	15	1	6 651 411,79
21	Комсомольское сельское поселение Новониколаевский муниципальный район	558,00	11	1	4 267 977,66
22	рабочий поселок Октябрьский Октябрьский муниципальный район	668,30	20	1	3 302 156,08
23	Октябрьское сельское поселение Ольховский муниципальный район	790,20	25	2	3 242 645,95
24	город Палласовка Палласовский муниципальный район	1 693,30	92	3	0,00
25	Руднянское городское поселение Руднянский муниципальный район	3 101,85	81	6	9 485 640,24
26	Наримановское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	721,70	16	1	3 987 248,12
27	Приволжское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	427,80	24	1	1 604 855,58
28	город Серафимович Серафимовичский муниципальный район	415,20	12	1	197 738,06
29	город Суровикино Суровикинский муниципальный район	9 175,00	228	4	31 887 136,92
30	Креповское сельское поселение Урюпинский муниципальный район	850,00	21	1	4 208 276,78
31	Хоперопионерское сельское поселение Урюпинский муниципальный район	1 484,70	59	3	5 559 196,59
32	городской округ город-герой Волгоград	588 986,90	19 355	197	1 908 995 455,55
33	городской округ город Волжский	53 094,90	2 126	24	26 375 665,14
34	городской округ город Камышин	84 952,08	3 123	35	121 751 645,84
35	городской округ город Михайловка	9 279,60	352	12	7 170 619,03
36	городской округ город Урюпинск	30 626,84	871	9	118 338 588,07
Итого по Волгоградской области за 2024 год		846 542,35	28 240	359	2 360 799 223,28
2025 год					
1	Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевский муниципальный район	344,80	14	1	1 165 832,55

п/п	Наименование муниципального образования Волгоградской области	Общая площадь многоквартирных домов (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Количество многоквартирных домов (единиц)	Стоимость капитального ремонта (руб.)
1	2	3	4	5	6
2	Котлубанское сельское поселение Городищенский муниципальный район	1 332,00	66	2	646 770,55
3	Росошинское сельское поселение Городищенский муниципальный район	3 053,10	179	7	4 466 774,31
4	Горнобалыклейское сельское поселение Дубовский муниципальный район	700,80	10	2	5 987 141,63
5	Еланское городское поселение Еланский муниципальный район	305,60	9	1	3 082 910,92
6	Жирновское городское поселение Жирновский муниципальный район	7 501,75	255	9	26 492 817,52
7	Линевское городское поселение Жирновский муниципальный район	1 015,40	34	1	214 159,12
8	Иловлинское городское поселение Иловлинский муниципальный район	470,90	12	1	93 619,00
9	Ильевское сельское поселение Калачевский муниципальный район	635,50	21	1	3 737 744,00
10	Зарянское сельское поселение Калачевский муниципальный район	856,90	52	2	7 191 467,46
11	Логовское сельское поселение Калачевский муниципальный район	1 741,50	48	3	17 338 115,64
12	Советское сельское поселение Калачевский муниципальный район	861,60	37	2	532 478,89
13	Калачевское городское поселение Калачевский муниципальный район	3 537,80	120	5	4 338 666,09
14	городское поселение Петров Вал Камышинский муниципальный район	12 636,90	216	13	6 345 069,73
15	Преображенское сельское поселение Киквидзенский муниципальный район	1 206,00	40	1	112 389,64
16	Клетское сельское поселение Клетский муниципальный район	2 732,80	110	4	1 012 152,16
17	Котельниковское городское поселение Котельниковский муниципальный район	2 350,22	46	4	2 031 575,38
18	город Котово Котовский муниципальный район	34 537,40	1 032	27	286 025 975,68
19	город Ленинск Ленинский муниципальный район	274,78	10	1	1 392 550,69
20	город Николаевск Николаевский муниципальный район	1 345,80	53	2	13 816 870,76
21	Новониколаевское городское поселение Новониколаевский муниципальный район	5 940,40	280	8	47 542 936,54
22	Шебалиновское сельское поселение Октябрьский муниципальный район	889,20	52	2	700 217,22
23	город Палласовка Палласовский муниципальный район	460,00	14	1	258 961,42
24	Руднянское городское поселение Руднянский муниципальный район	1 043,90	32	2	8 193 999,48
25	Привольненское сельское поселение Светлоярский муниципальный район	432,60	29	1	340 658,98
26	Светлоярское городское поселение Светлоярский муниципальный район	2 230,00	102	1	1 787 281,67
27	Теркинское сельское поселение Серафимовичский муниципальный район	855,50	16	2	542 863,15
28	город Серафимович Серафимовичский муниципальный район	1 742,50	24	2	5 593 684,60
29	город Краснослободск Среднеахтубинский муниципальный район	1 026,40	51	3	1 340 587,58
30	город Сувоикино Сувоикинский муниципальный район	689,60	22	1	166 463,90
31	городской округ город-герой Волгоград	524 007,79	15 573	202	2 195 884 249,13
32	городской округ город Волжский	36 650,53	822	17	32 300 439,73
33	городской округ город Камышин	139 967,30	4 919	88	880 708 175,26
34	городской округ город Михайловка	50 345,40	1 219	51	87 550 879,14

п/п	Наименование муниципального образования Волгоградской области	Общая площадь многоквартирных домов (кв.м)	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек)	Количество многоквартирных домов (единиц)	Стоимость капитального ремонта (руб.)
1	2	3	4	5	6
35	городской округ город Урюпинск	7 999,70	394	4	26 169 555,86
36	городской округ город Фролово	1 209,20	22	2	6 666 326,12
Итого по Волгоградской области за 2025 год		852 931,57	25 935	476	3 681 772 361,50