



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2025

г. Вологда

№ 1117

О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства области от 1 апреля 2024 года № 402 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области (приложение 1)».

1.3. Пункт 3 признать утратившим силу.

1.4. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области (приложение 1), утвержденном указанным постановлением:

1.4.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:

«Положение об организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области (далее – Положение)».

1.4.2. В разделе 1:

1.4.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области».

1.4.2.2. В пункте 1.2:

1.4.2.2.1. В абзаце шестом слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.2.2.2. Абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:

«паспорт регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта, – документ, содержащий основные положения проекта, задачи и показатели проекта, мероприятия (результаты) проекта, финансовое обеспечение реализации проекта, прогнозную (справочную) оценку объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта, сведения об участниках проекта, сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта, может содержать дополнительную информацию о проекте (далее – паспорт проекта), обязательным приложением к паспорту проекта является план реализации проекта;

паспорт стратегического проекта – документ, содержащий основные положения проекта, задачи и показатели проекта, мероприятия (результаты) проекта, финансовое обеспечение реализации проекта, сведения об участниках проекта, может содержать дополнительную информацию о проекте (далее – паспорт проекта), обязательным приложением к паспорту проекта является план реализации проекта;

паспорт ведомственного проекта – документ, содержащий основные положения проекта, задачи и показатели проекта, мероприятия (результаты) проекта, финансовое обеспечение реализации проекта, прогнозную (справочную) оценку объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта, сведения об участниках проекта, сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта, может содержать дополнительную информацию о проекте (далее – паспорт проекта), обязательным приложением к паспорту проекта является план реализации проекта;».

1.4.2.2.3. Абзацы пятнадцатый – семнадцатый признать утратившими силу.

1.4.2.3. В пункте 1.3:

1.4.2.3.1. В абзаце двенадцатом подпункта 1.3.1 слова «органа исполнительной государственной власти области» заменить словами «исполнительного органа области».

1.4.2.3.2. В абзаце четвертом подпункта 1.3.4 слова «органа исполнительной государственной власти области» заменить словами «исполнительного органа области».

1.4.2.4. Абзац пятый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«утверждение запросов на изменение паспортов проектов в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Положения и паспортов проектов с предлагаемыми изменениями (далее также – паспорт проекта с изменениями) в соответствии с подпунктом 8.1.6 пункта 8.1 настоящего Положения;».

1.4.2.5. В пункте 1.6:

1.4.2.5.1. В абзаце девятом подпункта 1.6.1 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.2.5.2. В подпункте 1.6.2:

1.4.2.5.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечение направления паспорта проекта с изменениями на согласование с заинтересованными исполнительными органами области, органами и организациями – исполнителями или соисполнителями проекта и организации устранения представленных замечаний;».

1.4.2.5.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«обеспечение направления паспорта проекта с предлагаемыми изменениями ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) государственной программы области для включения в проект государственной программы области, проект изменений государственной программы области;».

1.4.2.5.3. Абзац восьмой подпункта 1.6.3 изложить в следующей редакции:

«обеспечение направления паспорта проекта с изменениями на согласование с заинтересованными исполнительными органами области, органами и организациями – исполнителями или соисполнителями проекта и организации устранения представленных замечаний;».

1.4.2.5.4. В подпункте 1.6.4:

1.4.2.5.4.1. Абзацы шестой – седьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечение направления паспорта проекта с изменениями на согласование участникам проекта и организации устранения представленных замечаний;

обеспечение направления проекта паспорта проекта, паспорта проекта с изменениями ответственному исполнителю государственной программы области для включения в проект государственной программы области, проект изменений государственной программы области;».

1.4.2.5.4.2. В абзаце одиннадцатом слова «в Департамент стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Администрации Губернатора области (далее – Департамент, региональный проектный офис)» заменить словами «в Главное стратегическое управления Администрации Губернатора области (далее – Главное стратегическое управление, региональный проектный офис).

1.4.2.6. В пункте 1.7:

1.4.2.6.1. Абзац второй подпункта 1.7.1 изложить в следующей редакции:

«разработка и организация работы по согласованию с заинтересованными исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, общественно-экспертным советом, Министерством финансов области, региональным проектным офисом паспорта проекта, запроса на изменение паспорта проекта;».

1.4.2.6.2. Абзац второй подпункта 1.7.2 изложить в следующей редакции:

«разработка и организация работы по согласованию с заинтересованными исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, Министерством финансов области, региональным проектным офисом паспорта проекта с изменениями;».

1.4.2.6.3. Абзац второй подпункта 1.7.3 изложить в следующей редакции:

«разработка и организация работы по согласованию с заинтересованными исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, Министерством финансов области, региональным проектным офисом паспорта проекта с изменениями;».

1.4.2.7. В пункте 1.8:

1.4.2.7.1. В абзаце втором подпункта 1.8.2 слова «запроса на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорта проекта с изменениями».

1.4.2.7.2. В абзаце втором подпункта 1.8.3 слова «запроса на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорта проекта с изменениями».

1.4.2.8. В пункте 1.10:

1.4.2.8.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя исполнительного органа области, заместителя руководителя исполнительного органа области в рабочих группах;».

1.4.2.8.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«утверждение проекта паспорта ведомственного проекта, паспорта ведомственного проекта с изменениями;».

1.4.2.8.3. В абзаце шестом слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.2.9. В абзаце первом пункта 1.11 слова «органах исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органах».

1.4.2.10. В абзаце первом пункта 1.13 слова «запросов на изменение паспортов региональных проектов, не связанных с национальными проектами, стратегических проектов, ведомственных проектов» заменить словами «паспортов региональных проектов, не связанных с национальными проектами, стратегических проектов, ведомственных проектов с изменениями».

1.4.2.11. В абзаце втором пункта 1.14 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.3. В разделе 2:

1.4.3.1. В пункте 2.1:

1.4.3.1.1. В подпункте 2.1.1:

1.4.3.1.1.1. В абзаце первом слова «орган исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительный орган».

1.4.3.1.1.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.3.1.2. В абзаце первом подпункта 2.1.2 слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органом».

1.4.3.1.3. В подпункте 2.1.3 слова «орган исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительный орган».

1.4.3.2. В пункте 2.2:

1.4.3.2.1. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Заинтересованный исполнительный орган области формирует предложение о разработке регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта, стратегического проекта и направляет его члену Правительства области, координирующему деятельность исполнительного органа области, или председателю Правительства области, в случае если координирующий деятельность член Правительства области не определен.».

1.4.3.2.2. Абзац первый подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:

«Лицо, указанное в подпункте 2.2.1 настоящего пункта, рассматривает предложение о разработке проекта и принимает одно из следующих решений:».

1.4.3.2.3. В подпункте 2.2.4 слова «орган исполнительной государственной власти области направляет в Департамент» заменить словами «исполнительный орган области направляет в Главное стратегическое управление».

1.4.3.3. В абзаце втором пункта 2.3 слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органом».

1.4.4. В разделе 3:

1.4.4.1. В пункте 3.2 слово и цифры «подпунктом 2.1.6» заменить словами и цифрами «абзацем вторым подпункта 2.1.1».

1.4.4.2. В пункте 3.3:

1.4.4.2.1. В подпункте 3.3.1 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.4.4.2.2. В подпункте 3.3.2 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.4.4.2.3. Подпункт 3.3.4 изложить в редакции:

«3.3.4. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта, общественно-экспертного совета, руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, общественно-экспертным советом, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.4.4.2.4. В подпункте 3.3.5:

1.4.4.2.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.4.2.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.4.2.5. В подпункте 3.3.10 слова «согласовании паспорта проекта с заинтересованными органами исполнительной государственной власти» заменить словами «согласования паспорта проекта с заинтересованными исполнительными органами».

1.4.4.3. В пункте 3.4:

1.4.4.3.1. В абзаце третьем подпункта 3.4.4 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.4.3.2. В подпункте 3.4.5 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.5. В разделе 4:

1.4.5.1. В пункте 4.2:

1.4.5.1.1. В подпункте 4.2.1 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.4.5.1.2. В подпункте 4.2.2 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.4.5.1.3. Подпункт 4.2.3 изложить в новой редакции:

«4.2.3. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания, от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта, регионального проектного офиса руководитель проекта (руководитель рабочей группы) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений обеспечивает доработку паспорта проекта и его повторное согласование с исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, региональным проектным офисом, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.4.5.1.4. В подпункте 4.2.4:

1.4.5.1.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.5.1.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.5.1.5. В подпункте 4.2.5 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.5.2. В пункте 4.3:

1.4.5.2.1. В подпункте 4.3.1:

1.4.5.2.1.1. В абзаце первом слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.5.2.1.2. В абзаце третьем слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органов».

1.4.5.2.2. В абзаце первом подпункта 4.3.2 слова «Департаментом, Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Адми-

нистрации Губернатора области» заменить словами «Главным стратегическим управлением, Министерством финансов области, Главным правовым управлением Администрации Губернатора области (далее – Главное правовое управление)».

1.4.5.2.3. В абзаце третьем подпункта 4.3.3 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.5.2.4. В подпункте 4.3.4 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.6. В разделе 5:

1.4.6.1. В пункте 5.2:

1.4.6.1.1. В подпункте 5.2.1 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.4.6.1.2. В подпункте 5.2.2 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.4.6.1.3. Подпункт 5.2.3 изложить в следующей редакции:

«5.2.3. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания, от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта, регионального проектного офиса руководитель проекта (руководитель рабочей группы) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений обеспечивает доработку паспорта проекта и его повторное согласование с исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, региональным проектным офисом, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.4.6.1.4. В подпункте 5.2.4:

1.4.6.1.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.6.1.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.6.1.5. В подпункте 5.2.5 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.6.2. В пункте 5.3:

1.4.6.2.1. В подпункте 5.3.1:

1.4.6.2.1.1. В абзаце первом слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.6.2.1.2. В абзаце третьем слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органов».

1.4.6.2.2. В абзаце первом подпункта 5.3.2 слова «Департаментом, Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области» заменить словами «Главным стратегическим управлением, Министерством финансов области, Главным правовым управлением».

1.4.6.2.3. В абзаце третьем подпункта 5.3.3 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.6.2.4. В подпункте 5.3.4 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.7. В разделе 6:

1.4.7.1. В пункте 6.2:

1.4.7.1.1. В подпункте 6.2.1 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.4.7.1.2. В подпункте 6.2.2 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.4.7.1.3. Подпункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:

«6.2.3. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания, от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта руководитель проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений обеспечивает доработку паспорта проекта и его повторное согласование с исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, представившими заключения в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.4.7.1.4. В подпункте 6.2.4 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.7.1.5. В подпункте 6.2.5:

1.4.7.1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.2.5. После согласования проекта паспорта проекта с заинтересованными исполнительными органами области, органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта руководитель проекта обеспечивает направление проекта паспорта проекта с приложением информационной справки, указанной в подпункте 6.2.4 настоящего пункта, ответственному исполнителю государственной программы области, в рамках которой планируется реализация проекта (в случае, если руководитель проекта не является руководителем исполнительного органа области – ответственного исполнителя государственной программы области), который обеспечивает выполнение одного из следующих действий:».

1.4.7.1.5.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«включение информации о проекте паспорта проекта в аналитическую записку, предусмотренную Порядком рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым Губернатором области, в случае если реализация проекта планируется с очередного финансового года или года планового периода;».

1.4.7.1.6. В подпункте 6.2.6 слова «Департаментом, Министерством финансов области, Государственно-правовым департаментом Администрации Губернатора области» заменить словами «Главным стратегическим управлением, Министерством финансов области, Главным правовым управлением».

1.4.7.1.7. В абзаце третьем подпункта 6.2.7 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.7.1.8. В подпункте 6.2.8 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.8. В разделе 7:

1.4.8.1. В пункте 7.3:

1.4.8.1.1. В абзаце втором слова «орган исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительный орган».

1.4.8.1.2. В абзаце четвертом слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органов».

1.4.8.2. В пункте 7.4 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.8.3. В абзаце первом пункта 7.5 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.4.8.4. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – соисполнителей проекта, общественно-экспертного совета, руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку и повторное согласование запроса на изменение паспорта проекта с исполнительными органами области, иными органами и организациями – соисполнителями проекта, общественно-экспертным советом в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключений.».

1.4.8.5. В пункте 7.7:

1.4.8.5.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.8.5.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.8.6. В пункте 7.9 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.8.7. В пункте 7.10 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.8.8. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции:

«7.11. В случае несогласования и направления на доработку региональным проектным офисом запроса на изменение паспорта проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку и повторное согласование запроса на изменение паспорта проекта с региональным проектным офисом в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.8.9. В пункте 7.13 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.8.10. В пункте 7.17:

1.4.8.10.1. В абзаце первом слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.8.10.2. В абзаце втором слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.8.10.3. В абзаце третьем слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.8.11. В абзаце первом подпункта 7.18.1 пункта 7.18 слово «органов» заменить словом «органа».

1.4.9. В разделе 8:

1.4.9.1. В пункте 8.1:

1.4.9.1.1. Подпункт 8.1.2 изложить в следующей редакции:

«8.1.2. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посредством подготовки паспорта проекта с изменениями и информационной справки, содержащей обосновывающую информацию по предлагаемым изменениям (далее в настоящем разделе – информационная справка).».

1.4.9.1.2. В подпункте 8.1.3 слова «запроса на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорта проекта с изменениями».

1.4.9.1.3. В абзаце первом подпункта 8.1.4 слова «запроса на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорта проекта с изменениями».

1.4.9.1.4. Подпункт 8.1.5 изложить в следующей редакции:

«8.1.5. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление паспорта проекта с предлагаемыми изменениями, информационной справки и протокола заседания рабочей группы, указанных в подпункте 8.1.4 настоящего пункта ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) – инициатору проекта постановления Правительства области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу области, который обеспечивает включение паспорта проекта с предлагаемыми изменениями в указанный проект постановления Правительства области в соответствии с По-

рядком. Информационная справка прилагается к указанному проекту постановления Правительства области.».

1.4.9.1.5. В подпункте 8.1.6 слова «запрос на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорт проекта с изменениями».

1.4.9.1.6. Подпункт 8.1.7 изложить в следующей редакции:

«8.1.7. В случае необходимости внесения изменений в план реализации проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку редакции плана реализации проекта с предлагаемыми изменениями (далее – план реализации проекта с изменениями) с приложением информационной справки, его согласование с заинтересованными исполнительными органами области – соисполнителями проекта, региональным проектным офисом и рассмотрение на проектном комитете. В случае если планируется рассмотрение указанного плана проектным комитетом путем заочного голосования, то региональный проектный офис обеспечивает согласование указанного плана в рамках согласования протокола заседания проектного комитета.

В случае необходимости внесения изменений в паспорт проекта и план реализации проекта руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку паспорта проекта, плана его реализации с предлагаемыми изменениями, его согласование с заинтересованными исполнительными органами области – соисполнителями проекта, региональным проектным офисом в рамках согласования проекта постановления Правительства области, указанного в подпункте 8.1.5 настоящего пункта, и рассмотрение на проектном комитете.».

1.4.9.1.7. Подпункт 8.1.8 изложить в следующей редакции:

«8.1.8. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление паспорта проекта с изменениями, согласованного с Главным стратегическим управлением, Министерством финансов области, Главным правовым управлением в рамках согласования проекта постановления Правительства области, указанного в подпункте 8.1.5 настоящего пункта, с приложением протокола заседания рабочей группы, информационной справки, указанных в подпункте 8.1.4 настоящего пункта, ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета для рассмотрения.».

1.4.9.1.8. Пункт 8.1.9 изложить в следующей редакции:

«8.1.9. Проектный комитет рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта с изменениями;

о необходимости доработки паспорта проекта с изменениями.

Паспорт проекта с изменениями может быть вынесен повторно на рассмотрение проектного комитета при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.».

1.4.9.1.9. В подпункте 8.1.10 слова «запрос на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорт проекта с изменениями».

1.4.9.1.10. В подпункте 8.1.11 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.9.1.11. В подпункте 8.1.12 слово «Департамент» заменить словами «Главное стратегическое управление».

1.4.9.2. В пункте 8.2:

1.4.9.2.1. В подпункте 8.2.2 слова «запроса на изменение паспорта проекта» заменить словами «паспорта проекта с изменениями».

1.4.9.2.2. Подпункт 8.2.3 изложить в следующей редакции:

«8.2.3. Руководитель проекта обеспечивает направление паспорта проекта с предлагаемыми изменениями и информационной справки ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) – инициатору проекта постановления Правительства области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу области, который обеспечивает включение паспорта проекта с изменениями в указанный проект постановления Правительства области в соответствии с Порядком.

Информационная справка прилагается к указанному проекту постановления Правительства области.».

1.4.9.2.3. Подпункт 8.2.4 изложить в следующей редакции:

«8.2.4. Руководитель проекта обеспечивает рассмотрение ведомственным проектным офисом паспорта проекта с изменениями, согласованного Главным стратегическим управлением, Министерством финансов области, Главным пра-

«8.2.5. Ведомственный проектный офис рассматривает паспорт проекта с изменениями и принимает одно из следующих решений:

Паспорт проекта с изменениями может быть вынесен повторно на рассмотрение ведомственного проектного офиса при устранении обстоятельств, послуживших основанием для его возврата на доработку.».

«8.2.7. Руководитель проекта в течение 7 рабочих дней после утверждения изменений государственной программы области, содержащей проект в качестве ее структурного элемента, направляет в Главное стратегическое управление заявку о внесении изменений в сведения по проекту в реестр проектов по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.»

1.4.10.1.1. В подпункте 9.1.12 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

«9.1.15. Региональный проектный офис в срок не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчеты по региональным проектам в Министерство информационной политики области в целях их размещения на официальном сайте Правительства области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Правительства области).».

1.4.10.1.3. В подпункте 9.1.16 слова «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области» заменить словами «Министерство информационной политики области».

1.4.10.1.4. В абзаце втором подпункта 9.1.17 слова «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области» заменить словами «Министерство информационной политики области».

1.4.10.2. В пункте 9.2:

1.4.10.2.1. Подпункт 9.2.3 изложить в следующей редакции:

«9.2.3. Руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и направление отчета по проекту в срок не позднее 9 часов 00 минут 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство финансов области и Главное стратегическое управление для согласования информации по компетенции.».

1.4.10.2.2. В подпункте 9.2.5:

1.4.10.2.2.1. В абзаце втором цифру и слова и «5 рабочего дня» заменить цифрами и словами «17 часов 00 минут 5 рабочего дня».

1.4.10.2.2.2. В абзаце третьем слова и цифру «не позднее 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, – региональный проектный офис» заменить словами и цифрами «не позднее 16 часов 30 минут 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, – Главное стратегическое управление».

1.4.10.2.2.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области, Главным стратегическим управлением руководитель проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области, Главным стратегическим управлением в течение 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.».

1.4.10.2.3. В подпункте 9.2.8 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.10.2.4. Подпункт 9.2.10 изложить в следующей редакции:

«9.2.10. В случае необходимости руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным годом, в порядке, установленном настоящим пунктом, обеспечивает подготовку и направление уточненного отчета по проекту для согласования в Министерство финансов области и Главное стратегическое управление, его утверждение и направление ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета для рассмотрения и направление ответственному исполнителю государственной программы области, содержащей проект в качестве структурного элемента государственной программы области, за исключением случая, когда руководитель проекта (рабочей группы) является руководителем исполнительного органа области – ответственного исполнителя государственной программы.».

1.4.10.3. В пункте 9.3:

1.4.10.3.1. В подпункте 9.3.5:

1.4.10.3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«9.3.5. Руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и направление отчета по проекту в срок не позднее 9 часов 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство финансов области, Главное стратегическое управление для согласования информации по компетенции.».

1.4.10.3.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае необходимости руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает подготовку и направление уточненного отчета по стратегическому проекту для согласования в Министерство финансов области и Главное стратегическое управление, его утверждение и направление ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета для рассмотрения.».

1.4.10.3.1.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Главное стратегическое управление направляет уточненный отчет по стратегическому проекту в Министерство информационной политики области в целях его размещения на официальном сайте Правительства области.».

1.4.10.3.2. В подпункте 9.3.7:

1.4.10.3.2.1. В абзаце втором цифру и слова «4 рабочего дня» заменить цифрами и словами «17 часов 00 минут 5 рабочего дня».

1.4.10.3.2.2. В абзаце третьем цифру и слова «5 рабочего дня» заменить цифрами и словами «16 часов 30 минут 6 рабочего дня».

1.4.10.3.2.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области, Главным стратегическим управлением руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области, Главным стратегическим управлением в течение 6 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.».

1.4.10.3.3. Подпункты 9.3.8 – 9.3.10 изложить в следующей редакции:

«9.3.8. Руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление отчета по проекту (за первый квартал, полугодового, за 9 месяцев, годового) в срок не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета для рассмотрения.

9.3.9. Ответственный секретарь проектного комитета обеспечивает подготовку и организацию заседания проектного комитета в срок не позднее 16 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

9.3.10. Руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает направление отчета по проекту (за первый квартал, полугодового, за 9 месяцев, годового) с протоколом заседания проектного комитета ответственному исполнителю государственной программы области, содержащей проект в качестве структурного элемента государственной программы области, в срок не позднее 17 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, за исключением случая, когда руководитель проекта (рабочей группы) является ру-

ководителем исполнительного органа области – ответственного исполнителя государственной программы.».

1.4.10.4. В пункте 9.4:

1.4.10.4.1. Абзац первый подпункта 9.4.3 изложить в следующей редакции:

«9.4.3. Руководитель ведомственного проекта обеспечивает подготовку и направление отчета по проекту в срок не позднее 9 часов 00 минут 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство финансов области и Главное стратегическое управление для согласования информации по компетенции.».

1.4.10.4.2. В подпункте 9.4.5 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.11. В разделе 10:

1.4.11.1. В пункте 10.1:

1.4.11.1.1. В подпункте 10.1.6 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.4.11.1.2. В подпункте 10.1.7 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.4.11.1.3. Подпункт 10.1.8 изложить в следующей редакции:

«10.1.8. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания по итоговому отчету по региональному проекту, от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – соисполнителей проекта рабочая группа обеспечивает доработку и повторное согласование итогового отчета с исполнительными органами, органами и организациями – соисполнителями проекта в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключений.».

1.4.11.1.4. В подпункте 10.1.9:

1.4.11.1.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.11.1.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.11.1.5. В подпункте 10.1.10 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.11.1.6. Подпункт 10.1.11 изложить в следующей редакции:

«10.1.11. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области итогового отчета по региональному проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.11.1.7. В подпункте 10.1.12 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.11.1.8. Подпункт 10.1.13 изложить в следующей редакции:

«10.1.13. В случае несогласования и направления на доработку региональным проектным офисом итогового отчета по региональному проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку и повторное согласование итогового отчета с региональным проектным офисом в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.11.1.9. В подпункте 10.1.16 слова «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области» заменить словами «Министерство информационной политики области».

1.4.11.1.10. В подпункте 10.1.17 слова «Департамент информационной политики Администрации Губернатора области» заменить словами «Министерство информационной политики области».

1.4.11.1.11. В подпункте 10.1.18 слова «органе исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительном органе».

1.4.11.1.12. В подпункте 10.1.20 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.11.2. В пункте 10.2:

1.4.11.2.1. Подпункт 10.2.3 изложить в следующей редакции:

«10.2.3. Разработанный итоговый отчет по региональному проекту направляется руководителем регионального проекта (руководителем рабочей группы) на согласование заинтересованным исполнительным органам области, иным органам и организациям – соисполнителям проекта, Министерству финансов области, Главному стратегическому управлению.».

1.4.11.2.2. В подпункте 10.2.4 слова и цифру «органы исполнительной государственной власти области, иные органы и организации – соисполнители проекта в течение 5 рабочих дней» заменить словами и цифрой «исполнительные органы области, иные органы и организации – соисполнители проекта в течение 2 рабочих дней».

1.4.11.2.3. Подпункт 10.2.5 изложить в следующей редакции:

«10.2.5. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания по итоговому отчету по региональному проекту, от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – соисполнителей проекта, рабочая группа осуществляет доработку и повторное согласование итогового отчета с исполнительными органами области, органами и организациями – соисполнителями проекта, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключений.».

1.4.11.2.4. В подпункте 10.2.6:

1.4.11.2.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.11.2.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.11.2.5. В подпункте 10.2.7 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.11.2.6. подпункт 10.2.8 изложить в следующей редакции:

«10.2.8. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области итогового отчета по региональному проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.11.2.7. В подпункте 10.2.9 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.11.2.8. Подпункт 10.2.10 изложить в следующей редакции:

«10.2.10. В случае несогласования и направления на доработку региональным проектным офисом итогового отчета по региональному проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает дора-

ботку и повторное согласование итогового отчета с региональным проектным офисом в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.11.2.9. В подпункте 10.2.13 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.11.3. В пункте 10.3:

1.4.11.3.1. Подпункт 10.3.6 изложить в следующей редакции:

«10.3.6. Разработанный итоговый отчет по стратегическому проекту направляется руководителем регионального проекта (руководителем рабочей группы) на согласование заинтересованным исполнительным органам области, иным органам и организациям – соисполнителям проекта, Министерству финансов области, Главному стратегическому управлению.».

1.4.11.3.2. В подпункте 10.3.7 слова и цифру «органы исполнительной государственной власти области, иные органы и организации – соисполнители проекта в течение 5 рабочих дней» заменить словами и цифрой «исполнительные органы области, иные органы и организации – соисполнители проекта в течение 2 рабочих дней».

1.4.11.3.3. Подпункт 10.3.8 изложить в следующей редакции:

«10.3.8. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания по итоговому отчету по стратегическому проекту, от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – соисполнителей проекта, рабочая группа осуществляет доработку и повторное согласование итогового отчета с исполнительными органами области, органами и организациями – соисполнителями проекта, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключений.».

1.4.11.3.4. В подпункте 10.3.9:

1.4.11.3.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.11.3.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.4.11.3.5. В подпункте 10.3.10 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.11.3.6. Подпункт 10.3.11 изложить в следующей редакции:

«10.3.11. В случае несогласования и направления на доработку Министерством финансов области итогового отчета по стратегическому проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) организует его доработку и повторное согласование с Министерством финансов области в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.11.3.7. В подпункте 10.3.12 цифру «5» заменить цифрой «2».

1.4.11.3.8. Подпункт 10.3.13 изложить в следующей редакции:

«10.3.13. В случае несогласования и направления на доработку региональным проектным офисом итогового отчета по стратегическому проекту руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) обеспечивает доработку и повторное согласование итогового отчета с региональным проектным офисом в течение 2 рабочих дней со дня его поступления на доработку.».

1.4.11.3.9. В подпункте 10.3.16 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.11.3.10. В подпункте 10.3.17 слова «органе исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительном органе».

1.4.11.4. В подпункте 10.4.8 пункта 10.4 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.4.12. Приложение 4 к Положению признать утратившим силу.

1.5. В Положении о проектных комитетах по стратегическим направлениям развития (приложение 2), утвержденном указанным постановлением:

1.5.1. В пункте 1.2 раздела 1 слова «органах исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органах».

1.5.2. В разделе 2:

1.5.2.1. В пункте 2.1 слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органом».

1.5.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Рассмотрение и одобрение паспортов проектов, связанных с реализацией национальных проектов, утверждение запросов на изменение паспортов проектов (за исключением случаев, установленных в пункте 7.12 Положения об

организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области).».

1.5.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Рассмотрение и утверждение паспортов региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов, паспортов стратегических проектов, паспортов указанных проектов с изменениями.».

1.5.2.4. В пункте 2.6 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органов».

1.5.2.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. Рассмотрение предложений исполнительных органов области, органов местного самоуправления области, государственных и иных организаций по вопросам, связанным с подготовкой паспортов проектов, внесением изменений в паспорта проектов.».

1.5.2.6. Пункт 2.19 признать утратившим силу.

1.5.3. В разделе 3:

1.5.3.1. В пункте 3.1:

1.5.3.1.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) направление в региональный проектный офис информации о кандидатурах руководителя проекта, куратора проекта и ответственного секретаря проектного комитета для включения в составы проектных комитетов, протокола проектного комитета о необходимости создания рабочей группы;».

1.5.3.1.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) утверждение протокола проектного комитета об одобрении паспортов региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов, стратегических проектов, утверждении запросов на изменение паспортов региональных проектов, связанных с реализацией национальных проектов (за исключением случая, установленного пунктом 7.12 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве области и исполнительных органах области), стратегических проектов;».

1.5.3.1.3. В подпункте 6 слова «утверждении запроса на изменение паспорта регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта»

заменить словами «утверждении паспорта регионального проекта, не связанного с реализацией национального проекта, с изменениями».

1.5.3.1.4. Подпункт 12 признать утратившим силу.

1.5.3.2. В пункте 3.2:

1.5.3.2.1. В абзаце первом слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительных органов».

1.5.3.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Руководитель проектного комитета, заместитель руководителя проектного комитета, кураторы проектов и руководители рабочих групп (руководители проектов) определяются председателем Правительства области при формировании состава проектного комитета.».

1.5.3.3. Абзац пятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«В случае временного отсутствия руководителя проектного комитета или по поручению руководителя проектного комитета председательствующим на заседании проектного комитета является заместитель руководителя проектного комитета.».

1.5.3.4. В абзаце втором пункта 3.6 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.5.3.5. В пункте 3.7 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа».

1.5.3.6. В пункте 3.8 слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.6. В Приложении 3 «Формирование, согласование и утверждение паспортов проектов», утвержденном указанным постановлением:

1.6.1. В пункте 3:

1.6.1.1. В подпункте 3.1 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительным органам».

1.6.1.2. В подпункте 3.2 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительные органы».

1.6.1.3. Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. В случае поступления заключений, содержащих обоснованные замечания от заинтересованных исполнительных органов области, иных органов и организаций – потенциальных исполнителей или соисполнителей проекта, общественно-экспертного совета, рабочая группа осуществляет доработку паспорта проекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключений и его повторное согласование с исполнительными органами области, иными органами и организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, общественно-экспертным советом, представившими заключения, в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.».

1.6.1.4. В подпункте 3.5:

1.6.1.4.1. В абзаце первом слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».


1.6.1.4.2. В абзаце втором слова «органами исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительными органами».

1.6.2. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительного органа области».

2. Установить, что запросы на изменение паспортов региональных проектов, не связанных с национальными проектами, ведомственных, стратегических проектов, инициированные до вступления в силу настоящего постановления, согласовываются и утверждаются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области



А.М. Мордвинов