



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября 2023 г. № 657
г. Кемерово

**Об утверждении государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие транспорта Кузбасса»**

В целях создания благоприятных условий для развития транспортной отрасли в Кемеровской области – Кузбассе Правительство Кемеровской области – Кузбасса **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса».

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы»;

от 26.11.2013 № 545 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2016 годы»;

от 27.02.2014 № 84 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2016 годы»;

от 22.09.2014 № 375 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2016 годы»;

от 30.12.2014 № 552 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2017 годы»;

развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы»;

от 05.12.2022 № 801 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы»;

от 29.12.2022 № 898 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы»;

от 14.02.2023 № 78 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы»;

от 16.06.2023 № 389 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панова А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса



И.В. Середюк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 5 октября 2023 г. № 657

**Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»**

**Стратегические приоритеты государственной программы Кемеровской
области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»**

1. Оценка текущего состояния транспортного комплекса Кузбасса

**1.1. Пассажирский автомобильный и городской
электрический транспорт**

Транспорт общего пользования является важным связующим звеном в экономике Кемеровской области – Кузбасса и несет значительную социальную нагрузку: в соответствии с действующим законодательством предоставляются меры социальной поддержки 33 категориям граждан, среди которых ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды, многодетные матери и многие другие.

Транспортный комплекс Кемеровской области – Кузбасса включает 89 автотранспортных перевозчиков, работающих по регулярным автобусным маршрутам, в том числе 2 муниципальных автотранспортных предприятия и 1 государственное пассажирское автотранспортное предприятие (государственное предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс»), которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределами, а также 5 предприятий городского электрического транспорта.

В структуру государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» входят 18 пассажирских автотранспортных филиалов и 27 автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов (7 автовокзалов, 8 автостанций, 12 кассовых пунктов).

Автобусными сообщениями охвачены 20 городов, 36 рабочих поселков и более 700 сельских населенных пунктов (71,2% от общего количества). Горэлектротранспорт представлен в городах Кемерово, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Осинники и Прокопьевске.

Перевозка пассажиров общественным транспортом осуществляется по 846 регулярным автобусным маршрутам (335 городских, 347 пригородных и 164 междугородных), 18 троллейбусным общей протяженностью контактной сети 203 км и 17 трамвайным маршрутам общей протяженностью контактной сети 278 км. Из общего количества маршрутов 88% – это

маршруты, работающие по регулируемым тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Кузбасса.

Все маршрутные автобусы оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать местонахождение каждого автобуса и принимать оперативные меры при любой нештатной ситуации, контролировать выполнение автопредприятиями государственного заказа.

В регионе проводится активная работа по повышению доступности услуг объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции) для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время в Кузбассе из 2262 единиц автотранспорта перевозчиков всех форм собственности, работающего на регулярных автобусных маршрутах (в том числе в режиме маршрутного такси), 758 единиц транспорта используют сжиженный природный газ метан (далее – КППГ). Применение КППГ в качестве моторного топлива позволяет сократить количество вредоносных выбросов в атмосферу и сократить стоимость общественных перевозок.

Поскольку метан почти в 2 раза легче воздуха, при разгерметизации он сразу улетучивается, а не оседает в отличие от других видов топлива. Метан не токсичен, не канцерогенен. Кроме того, нижние температурные и концентрационные показатели воспламенения у газов существенно выше, чем у бензина и дизельного топлива.

В последние годы в Кузбассе наблюдается прирост потребления метана в качестве моторного топлива на уровне не менее 7% ежегодно, активно развивается заправочная сеть.

На основании анализа текущего состояния парка подвижного состава предприятий пассажирского транспорта Кемеровской области – Кузбасса государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» (далее также – государственная программа) предусматривается обновление парка транспортных средств городского, пригородного и междугородного сообщения, в том числе работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципального заказов на перевозку населения, а также парка транспортных средств для обеспечения деятельности предприятий в целом.

Кузбасс активно развивает структурную диверсификацию рынка моторного топлива, в рамках которого традиционное нефтяное топливо дополнится неуглеродным, в первую очередь электрической энергией.

Вместе с тем в настоящее время на территории региона существует потребность в дополнительном стимулировании инвестиционной активности на рынке зарядной инфраструктуры для автомобильного транспорта и установке зарядных станций на участках автомобильных трасс с запасом хода не более 150 километров.

1.2. Авиационный транспорт

На территории Кемеровской области – Кузбасса действуют 2 аэропорта федерального значения: в г. Кемерово (статус международного с 1998 года), в г. Новокузнецке (статус международного с 2012 года), а также посадочная площадка в г. Таштаголе.

Из аэропортов г. Кемерово (ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова») и г. Новокузнецка (ООО «Аэрокузбасс») выполняются регулярные рейсы по направлениям г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи, г. Екатеринбург, г. Казань, г. Новосибирск и г. Красноярск. Рейсы в г. Екатеринбург, г. Казань, г. Новосибирск и г. Красноярск субсидируются из федерального и регионального бюджетов.

С посадочной площадки г. Таштагола (ООО «Аэрокузбасс»), выполняются рейсы малой авиации до удаленных и труднодоступных районов Таштагольского района. Мобильно работает санитарная авиация.

1.3. Железнодорожный транспорт

Кемеровская область – Кузбасс имеет развитую сеть железных дорог с выходом на Транссибирскую магистраль и Среднюю Азию.

По территории области проходят участки железнодорожных магистралей широтного направления международного значения: Транссибирская железнодорожная магистраль на севере, Южно-Сибирская – на юге. Крупнейшие железнодорожные узлы – Мариинск, Тайга, Юрга, Топки, Белово-Артышта, Новокузнецк. Область имеет прямое железнодорожное сообщение со всеми регионами страны.

Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет 1681 километр, при этом Кузбасс почти равноудален от западных и восточных границ Российской Федерации. Плотность железнодорожных путей общего пользования – 176 километров на 10 тыс. кв. километров территории (в России – 50 километров, в Сибирском федеральном округе – 28 километров). По плотности железнодорожных линий регион занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе.

Западно-Сибирская железная дорога в границах Кемеровской области – Кузбасса представляет собой мощную транспортную систему, не имеющую себе равных в России по отправлению грузов. Она обеспечивает 89% дорожной и 20,1% общесетевой погрузки всей Российской Федерации. Специфической особенностью железнодорожного транспорта в Кузбассе является то, что магистральный транспорт работает не только с промышленными железнодорожными предприятиями, но и с угольной промышленностью, энергетикой, черной и цветной металлургией, машиностроением, химией и предприятиями строительной индустрии.

Реализация государственной политики в сферах автомобильного, городского электрического, железнодорожного и авиационного транспорта

осуществляется через исполнительный орган Кемеровской области – Кузбасса – Министерство транспорта Кузбасса.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» является инструментом реализации государственной транспортной политики. Ее приоритеты и цели коррелируют с целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р (далее – Транспортная стратегия), Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р (далее – Энергетическая стратегия), и направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Достижение национальной цели будет обеспечено за счет решения следующих задач:

- развитие общественного транспорта и обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;

- повышение качества транспортного обслуживания в городских агломерациях, приоритетных и сельских территориях.

Согласно Транспортной и Энергетической стратегиям приоритетами государственной политики Кемеровской области – Кузбасса в сфере транспортного комплекса являются:

- развитие пассажирского транспорта общего пользования (автобусный, региональная авиация, пригородные железнодорожные перевозки), включая обновление подвижного состава, развитие транспортных систем крупных городских агломераций, создание современной системы скоростных пассажирских перевозок, транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок;

- повышение экологичности и безопасности транспортного комплекса;

- цифровизация транспортного комплекса в целях достижения «цифровой зрелости» транспортной отрасли и развития новых управленческих технологий;

- уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и адаптация их к изменениям климата;

повышение инвестиционной активности в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Одной из целей Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ, является формирование в экономической системе Кузбасса эффективного экологического сектора, ориентированного на выпуск специализированных (экологических) машин и оборудования.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по определению потребностей предприятий Кузбасса, оказывающих особое негативное воздействие на окружающую среду, в продукции экологического машиностроения, в том числе по актуализации потребности отраслей промышленности Кузбасса в продукции экологического машиностроения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

В государственной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 (далее – Государственная программа Российской Федерации), а именно – с целями Государственной программы Российской Федерации: «Уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и адаптация их к изменениям климата» и «Повышение инвестиционной активности в отраслях топливно-энергетического комплекса».

Для достижения указанных целей запланировано решение следующих основных задач:

стимулирование увеличения потребления природного газа как моторного топлива путем расширения инфраструктуры заправки транспортных средств (предоставление субсидии для строительства объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом) и перевода существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, на использование природного газа в качестве топлива;

создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. Для реализации данной задачи планируется предоставление субсидии на компенсацию части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки

электрического автомобильного транспорта и технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям.

В государственной программе (в региональном проекте «Развитие рынка альтернативного моторного топлива») предусматриваются следующие показатели Государственной программы Российской Федерации:

объем потребления метана на транспорте;

индекс инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром».

Достижение этих показателей будет произведено за счет увеличения в два раза количества заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, а также за счет увеличения количества автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, использующей природный газ в качестве топлива.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере транспорта Кузбасса

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» направлена на решение двух целей:

1. Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 101%.

2. Стимулирование расширения инфраструктуры заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, в два раза к 2030 году.

Для достижения цели «Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 101%» запланировано решение следующих основных задач государственного управления в сфере пассажирского транспорта Кузбасса на период до 2030 года:

обновление парка пассажирских транспортных средств (поддержание парка подвижного состава пассажирских предприятий общественного транспорта в состоянии, пригодном для перевозки пассажиров, сокращение количества сходов с линии по причине технической неисправности транспорта). Реализация данной задачи будет произведена посредством организации процесса закупок нового транспорта для государственных и муниципальных нужд, удовлетворяющего всем современным требованиям комфортности и безопасности поездок, оборудованного современными средствами локации, системами видеонаблюдения, системами безналичной оплаты проезда, прочим дополнительным оборудованием. Ожидаемый эффект от реализации данной задачи – поддержание уровня обновления

автобусов, используемых для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам, не ниже 62%;

возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров. Обеспечение стабильности деятельности по перевозке пассажиров по субсидируемым маршрутам путем организации процесса возмещения недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса, организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области – Кузбасса, а также финансового обеспечения процесса реализации переданных полномочий по организации пригородных автобусных перевозок и бесплатной перевозки пенсионеров по городским автобусным маршрутам и маршрутам городского электрического транспорта.

Ожидаемый эффект от реализации указанных задач – увеличение до 101% темпа роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя к 2030 году.

Для достижения цели «Стимулирование расширения инфраструктуры заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, в два раза к 2030 году» необходимо обеспечить решение такой задачи, как увеличение потребления природного газа и электрической энергии на автомобильном транспорте в сфере развития рынка альтернативного моторного топлива. Данная задача будет достигнута путем строительства объектов заправки транспортных средств природным газом и объектов быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, а также за счет государственной поддержки переоборудования автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, использующей природный газ в качестве топлива.

Ожидаемый эффект от реализации данной задачи – увеличение в два раза количества заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающих негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, к 2030 году.

ПАСПОРТ
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие транспорта Кузбасса»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии)
Ответственный исполнитель государственной программы	Министерство транспорта Кузбасса
Период реализации государственной программы	2024–2030 гг.
Цели государственной программы	<p>1. Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 101%.</p> <p>2. Стимулирование расширения инфраструктуры заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, в два раза к 2030 году</p>
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации	<p>Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели: Комфортная и безопасная среда для жизни/улучшение качества городской среды в полтора раза/снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»</p>

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя*	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 101%																
1.1	Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя (накопительным итогом)	ГП	возрастание	процентов	100,1	2023	100,2	100,4	100,6	100,7	100,8	100,9	101,0	-	Министерство транспорта Кузбасса	Улучшение качества городской среды в полтора раза
Стимулирование расширения инфраструктуры заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, в два раза к 2030 году																
2.1	Количество заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду (накопительным итогом)	ГП	возрастание	единиц	29	2023	40	48	50	52	56	56	58	-	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза

3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по периодам 2024 года											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Повышение доступности качественных транспортных услуг по субсидируемым маршрутам для обеспечения транспортной подвижности к 2030 году до 101%														
1.1	Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя	ГП	процентов	0	0	20	20	20	45	45	45	70	70	70	100,2
2	Стимулирование расширения инфраструктуры заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, в два раза к 2030 году														
2.1	Количество заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду	ГП	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Региональный проект «Развитие пассажирских перевозок и возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с государственным регулированием стоимости проезда» (Панов Андрей Анатольевич – куратор) (приложение № 1 к государственной программе)		
	Ответственный за реализацию – Министерство транспорта Кузбасса	Срок реализации 2024–2030 гг.	
1.1	Обновлен парк пассажирских транспортных средств	Поддержание парка подвижного состава в состоянии, пригодном для перевозки пассажиров, сокращение количества сходов с линии по причине технической неисправности транспорта	Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя (накопительным итогом)
1.2	Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров	Обеспечение стабильности деятельности по перевозке пассажиров по субсидируемым маршрутам автотранспортных предприятий, предприятий железнодорожного и воздушного транспорта	Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя (накопительным итогом)
2	Региональный проект «Развитие рынка альтернативного моторного топлива» (Старосвет Леонид Владимирович – куратор) (приложение № 2 к государственной программе)		
	Ответственный за реализацию – Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Срок реализации 2024–2030 гг.	
2.1	Увеличено потребление природного газа и электрической энергии на автомобильном транспорте	Увеличение количества заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду	Количество заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду (накопительным итогом)
3	Комплекс процессных мероприятий «Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы» (приложение № 3 к государственной программе)		
	Ответственный за реализацию – Министерство транспорта Кузбасса	–	
3.1	Обеспечена деятельность Министерства транспорта Кузбасса	Организация процесса реализации государственной программы	Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя (накопительным итогом)

1	2	3	4
4	Комплекс процессных мероприятий «Государственное регулирование в сфере пассажирских перевозок» (приложение № 4 к государственной программе)		
	Ответственный за реализацию – Министерство транспорта Кузбасса	–	
4.1	Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом	Финансовое обеспечение переданных полномочий по организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении города Кемерово и Новокузнецкого городского округа, а также по перевозкам пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда в рамках Закона Кемеровской области от 26.06.97 № 21-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период» (далее – Закон № 21-ОЗ) по городским маршрутам города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Осинниковского городского округа, Прокопьевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого городского округа	Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя (накопительным итогом)

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа (всего), в том числе	3 143 748,3	3 307 471,0	3 143 748,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 594 967,6
Региональный бюджет, из них	3 143 748,3	3 307 471,0	3 143 748,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 594 967,6
Федеральный бюджет (справочно)	0,0	130 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 978,1
Региональный проект «Развитие пассажирских перевозок и возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с государственным регулированием стоимости проезда» (всего), в том числе	2 694 729,3	2 694 729,3	2 694 729,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 084 187,9
Региональный бюджет, из них	2 694 729,3	2 694 729,3	2 694 729,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 084 187,9
Региональный проект «Развитие рынка альтернативного моторного топлива» (всего), в том числе	0,0	163 722,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163 722,7
Региональный бюджет, из них	0,0	163 722,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163 722,7
Федеральный бюджет (справочно)	0,0	130 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 978,1
Комплекс процессных мероприятий «Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы» (всего), в том числе	48 074,8	48 074,8	48 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	144 224,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный бюджет, из них	48 074,8	48 074,8	48 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	144 224,4
Комплекс процессных мероприятий «Государственное регулирование в сфере пассажирских перевозок» (всего), в том числе	400 944,2	400 944,2	400 944,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202 832,6
Региональный бюджет, из них	400 944,2	400 944,2	400 944,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202 832,6

6. Дополнительная информация

6.1	<p>Показатель государственной программы «Темп роста количества поездок по субсидируемым маршрутам на одного жителя» (Кпп) определяется накопительным итогом с начала года в процентах и рассчитывается по формуле:</p> $Кпп = (ППат1 + ППжд1 + ППвт1 + ППат1КН + ППл1) * 100 / ЧнК, \text{ где:}$ <p>ППат1 – количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам, млн чел.;</p> <p>ППжд1 – количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн чел.;</p> <p>ППвт1 – количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам, млн чел.;</p> <p>ППат1КН – количество перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово и Новокузнецкого городского округа в рамках переданных полномочий, млн чел.;</p> <p>ППл1 – количество пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда в рамках Закона № 21-ОЗ по городским маршрутам города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Осинниковского городского округа, Прокопьевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого городского округа, млн чел.;</p> <p>ЧнК – численность населения Кемеровской области – Кузбасса, млн чел.</p> <p>Источниками данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по формам «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам» и «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в рамках переданных муниципалитетам полномочий», утвержденным приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровнем обновления автобусов», и статистическая информация о численности населения Кемеровской области – Кузбасса, отраженная на официальном сайте Кемеровостата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Официальная статистика / Население» https://42.rosstat.gov.ru/folder/38669</p>
-----	--

6.2	<p>Показатель государственной программы «Количество заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве моторного топлива ресурсы, сокращающие негативное воздействие отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду» (Qзс) определяется в единицах и рассчитывается по формуле:</p> $Q_{зс} = Q_{пгзс} + Q_{эзс}, \text{ где:}$ <p>Qпгзс – количество объектов заправки транспортных средств природным газом, единиц; Qэзс – количество объектов быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, единиц. Источниками данных для формирования значений показателя являются результаты мониторинга Министерства промышленности и торговли Кузбасса, осуществляемого в соответствии приказом Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 07.08.2023 № 01-05/144 «О порядке мониторинга состояния заправочной инфраструктуры в Кузбассе»</p>
-----	--

*ГП – государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»

Приложение № 1
к государственной программе
Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие транспорта Кузбасса»

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие пассажирских перевозок и возмещение перевозчикам недополученных доходов
в связи с государственным регулированием стоимости проезда»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие и субсидирование сферы пассажирского транспорта	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Панов Андрей Анатольевич	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии)		
Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)	Рубан Сергей Викторович	Министр транспорта Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Неробов Максим Евгеньевич	Заместитель министра транспорта Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	–		
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обновлен парк пассажирских транспортных средств														
1.1	Уровень обновления автобусов, используемых для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам (по состоянию на начало отчетного года)	РП	процентов	60	2023	62	62	62	62	62	62	62	-	нет	нет
2	Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров														
2.1	Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам	РП	процентов	102	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7	возрастающий	нет	нет
2.2	Темп роста количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	РП	процентов	101	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7	возрастающий	нет	нет
2.3	Темп роста количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	РП	процентов	102	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7	возрастающий	нет	нет

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по периодам 2024 года											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Обновлен парк пассажирских транспортных средств														
1.1	Уровень обновления автобусов, используемых для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам (по состоянию на начало отчетного года)	РП	процентов	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
2	Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров														
2.1	Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам	РП	процентов	0	0	20	20	20	50	50	50	80	80	80	100,1
2.2	Темп роста количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом по субсидируемым маршрутам пригородного сообщения	РП	процентов	0	0	20	20	20	50	50	50	80	80	80	100,1
2.3	Темп роста количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	РП	процентов	0	0	20	20	20	50	50	50	80	80	80	100,1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обновлен парк пассажирских транспортных средств														
1.1	Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам	единиц	0	2023	0	60	50	0	0	0	0	Поддержание парка подвижного состава в состоянии, пригодном для перевозки пассажиров, сокращение количества сходов с линии по причине технической неисправности транспорта	Приобретение товаров (работ, услуг)	нет	Уровень обновления автобусов, используемых для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам (по состоянию на начало отчетного года)
2	Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров														
2.1	Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам	млн чел.	60,2	2023	60,3	60,4	60,5	60,6	60,7	60,8	60,9	Обеспечение стабильности деятельности по перевозке пассажиров по субсидируемым маршрутам автотранспортных предприятий	Приобретение товаров (работ, услуг)	нет	Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	млн чел.	4,10	2023	4,11	4,12	4,13	4,14	4,15	4,16	4,17	Обеспечение стабильности деятельности по перевозке пассажиров по субсидируемым маршрутам предприятий железнодорожного транспорта	Приобретение товаров (работ, услуг)	нет	Темп роста количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения
2.3	Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	млн чел.	0,16	2023	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	Обеспечение стабильности деятельности по перевозке пассажиров по субсидируемым маршрутам предприятий воздушного транспорта	Приобретение товаров (работ, услуг)	нет	Темп роста количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по региональному проекту, в том числе	2 694 729,3	2 694 729,3	2 694 729,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 084 187,9
Региональный бюджет, из них	2 694 729,3	2 694 729,3	2 694 729,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 084 187,9
Обновлен парк пассажирских транспортных средств	886 392,8	886 392,8	886 392,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 659 178,4
Региональный бюджет, из них	886 392,8	886 392,8	886 392,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 659 178,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам, всего	886 392,8	886 392,8	886 392,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 659 178,4
Региональный бюджет, из них	886 392,8	886 392,8	886 392,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 659 178,4
Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров	1 808 336,5	1 808 336,5	1 808 336,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 425 009,5
Региональный бюджет, из них	1 808 336,5	1 808 336,5	1 808 336,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 425 009,5
Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам, всего	1 196 189,5	1 196 189,5	1 196 189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 588 568,5
Региональный бюджет, из них	1 196 189,5	1 196 189,5	1 196 189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 588 568,5
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, всего	486 067,0	486 067,0	486 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 458 201,0
Региональный бюджет, из них	486 067,0	486 067,0	486 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 458 201,0
Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам, всего	126 080,0	126 080,0	126 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378 240,0
Региональный бюджет, из них	126 080,0	126 080,0	126 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378 240,0

6. План исполнения бюджета Кемеровской области – Кузбасса в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)											Всего на конец 2024 года, (тыс. руб.)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обновлен парк пассажирских транспортных средств и технологического оборудования												
1.1	Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам	73439	146879	220318	293757	367196	440636	514075	587514	660954	734393	807832	886 392,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров												
2.1	Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам	99682	199364	299046	398728	498410	598092	697774	797456	897138	996820	1096502	1 196 189,5
2.2	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	40506	81012	121518	162024	202530	243036	283542	324048	364554	405060	445556	486 067,0
2.3	Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	10506	21012	31518	42024	52530	63036	73542	84048	94554	105060	115566	126 080,0
	Итого	224133	448267	672400	896533	1120666	1344800	1568933	1793066	2017200	2241333	2465456	2694 729,3

7. План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (участник государственной программы)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Обновлен парк пассажирских транспортных средств				
1.1	Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам	01.01.2024	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
1.1	Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	–
1.1.К.1	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.01.2024	31.01.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.2	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.02.2024	29.02.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.03.2024	31.03.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение

1	2	3	4	5	6
1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.04.2024	30.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.05.2024	31.05.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.06.2024	30.06.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.7	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.07.2024	31.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.8	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.08.2024	31.08.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.9	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.09.2024	30.09.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.10	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.10.2024	31.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.11	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.11.2024	30.11.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата по лизинговому контракту»	01.12.2024	30.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.2	Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	–
1.2.К.1	Контрольная точка «Определена потребность в закупаемом транспорте, проведена оценка стоимости, выбран способ осуществления закупки»	01.01.2025	20.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
1.2.К.2	Контрольная точка «Осуществлен сбор коммерческих предложений, сформирован, утвержден и опубликован на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» план-график предстоящей закупки»	20.01.2025	27.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол

1	2	3	4	5	6
1.2.К.3	Контрольная точка «Сформировано и размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении закупки»	28.01.2025	10.02.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
1.2.К.4	Контрольная точка «Проведена закупка транспорта»	11.02.2025	25.02.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
1.2.К.5	Контрольная точка «Подготовлены протоколы и заключены контракты»	26.02.2025	14.03.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Контракт
1.2.К.6	Контрольная точка «Осуществлена поставка автобусов для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам»	01.04.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи
1.2.К.7	Контрольная точка «Произведена оплата по контракту»	01.05.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.3	Приобретены автобусы для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
1.3.К.1	Контрольная точка «Осуществлена поставка автобусов для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам на основе лизингового контракта 2025»	01.01.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи
1.3.К.2	Контрольная точка «Произведена оплата по контракту»	01.01.2026	31.03.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.3.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата по контракту»	01.04.2026	30.06.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата по контракту»	01.07.2026	30.09.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
1.3.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата по контракту»	01.10.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2	Организовано возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров				
2.1	Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам	01.01.2024	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–

1	2	3	4	5	6
2.1	Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.1.К.1	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2024	10.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.1.К.2	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2024	15.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.1.К.3	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2024 года транспортной работе»	15.04.2024	20.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.1.К.4	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2024	10.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.1.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2024	15.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.1.К.6	Контрольная точка «Сформирована информация о плановой транспортной работе на 2025 год»	01.06.2024	30.06.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Сводное расписание работы автобусов на маршрутах
2.1.К.7	Контрольная точка «Произведен расчет плановой потребности в сумме субсидии на 2025 год»	01.07.2024	30.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Расчет плановой суммы субсидии
2.1.К.8	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2024 года транспортной работе»	15.07.2024	20.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.1.К.9	Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	30.07.2024	01.08.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
2.1.К.10	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2024	10.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.1.К.11	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2024	15.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.1.К.12	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2024 года транспортной работе»	15.10.2024	20.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки

1	2	3	4	5	6
2.1.К.13	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2024	15.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.1.К.14	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2024	15.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.1.К.15	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд»	01.12.2024	15.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
2.2	Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.2.К.1	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в 2024 году транспортной работе»	15.01.2025	20.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.2.К.2	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2025	10.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.2.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2025	15.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.2.К.4	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2025 года транспортной работе»	15.04.2025	20.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.2.К.5	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2025	10.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.2.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2025	15.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.2.К.7	Контрольная точка «Сформирована информация о плановой транспортной работе на 2026 год»	01.06.2025	30.06.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Сводное расписание работы автобусов на маршрутах
2.2.К.8	Контрольная точка «Произведен расчет плановой потребности в сумме субсидии на 2026 год»	01.07.2025	30.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Расчет плановой суммы субсидии
2.2.К.9	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2025 года транспортной работе»	15.07.2025	20.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки

1	2	3	4	5	6
2.2.К.10	Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	30.07.2025	01.08.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
2.2.К.11	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2025	10.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.2.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2025	15.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.2.К.13	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2025 года транспортной работе»	15.10.2025	20.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.2.К.14	Контрольная точка «Объявлены торги на осуществление перевозок по регулируемым тарифам на 2026 год»	01.10.2025	31.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
2.2.К.15	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2025	15.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.2.К.16	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2025	15.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.2.К.17	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры на осуществление перевозок по регулируемым тарифам на 2026 год»	01.11.2025	30.11.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
2.2.К.18	Контрольная точка «Заклучены государственные контракты на осуществление перевозок по регулируемым тарифам на 2026 год»	01.12.2025	15.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Государственный контракт
2.2.К.19	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2026 год»	01.12.2025	15.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
2.3	Перевезено пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–

1	2	3	4	5	6
2.3.К.1	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в 2025 году транспортной работе»	15.01.2026	20.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.3.К.2	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2026	10.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.3.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2026	15.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.3.К.4	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2026 года транспортной работе»	15.04.2026	20.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.3.К.5	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2026	10.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.3.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2026	15.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.3.К.7	Контрольная точка «Сформирована информация о плановой транспортной работе на 2027 год»	01.06.2026	30.06.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Сводное расписание работы автобусов на маршрутах
2.3.К.8	Контрольная точка «Произведен расчет плановой потребности в сумме субсидии на 2027 год»	01.07.2026	30.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Расчет плановой суммы субсидии
2.3.К.9	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2026 года транспортной работе»	15.07.2026	20.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.3.К.10	Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	30.07.2026	01.08.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
2.3.К.11	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2026	10.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.3.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2026	15.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.3.К.13	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2026 года транспортной работе»	15.10.2026	20.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки

1	2	3	4	5	6
2.3.К.14	Контрольная точка «Объявлены торги на осуществление перевозок по регулируемым тарифам на 2027 год»	01.10.2026	31.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
2.3.К.15	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2026	15.01.2027	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.3.К.16	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2026	15.01.2027	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.3.К.17	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры на осуществление перевозок по регулируемым тарифам на 2027 год»	01.11.2026	30.11.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол
2.3.К.18	Контрольная точка «Заклучены государственные контракты на осуществление перевозок по регулируемым тарифам на 2027 год»	01.12.2026	15.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Государственный контракт
2.3.К.19	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2027 год»	01.12.2026	15.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
2.4	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	01.01.2024	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.4	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.4.К.1	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2024	10.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.4.К.2	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2024	15.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.4.К.3	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2024 года транспортной работе»	15.04.2024	20.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки

1	2	3	4	5	6
2.4.К.4	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2024	10.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.4.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2024	15.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.4.К.6	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2024 года транспортной работе»	15.07.2024	20.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.4.К.7	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2024	10.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.4.К.8	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2024	15.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.4.К.9	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2024 года транспортной работе»	15.10.2024	20.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.4.К.10	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2024	15.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.4.К.11	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2024	15.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.4.К.12	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2025 год»	01.12.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
2.5	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.5.К.1	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в 2024 году транспортной работе»	15.01.2025	20.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.5.К.2	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2025	10.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы

1	2	3	4	5	6
2.5.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2025	15.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.5.К.4	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2025 года транспортной работе»	15.04.2025	20.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.5.К.5	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2025	10.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.5.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2025	15.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.5.К.7	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2025 года транспортной работе»	15.07.2025	20.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.5.К.8	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2025	10.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.5.К.9	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2025	15.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.5.К.10	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2025 года транспортной работе»	15.10.2025	20.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.5.К.11	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2025	15.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.5.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2025	15.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.5.К.13	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2026 год»	01.12.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение

1	2	3	4	5	6
2.6	Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.6.К.1	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в 2025 году транспортной работе»	15.01.2026	20.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.6.К.2	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2026	10.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.6.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2026	15.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.6.К.4	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2026 года транспортной работе»	15.04.2026	20.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.6.К.5	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2026	10.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.6.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2026	15.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.6.К.7	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2026 года транспортной работе»	15.07.2026	20.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.6.К.8	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2026	10.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.6.К.9	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2026	15.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.6.К.10	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2026 года транспортной работе»	15.10.2026	20.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.6.К.11	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2026	15.01.2027	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы

1	2	3	4	5	6
2.6.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2026	15.01.2027	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.6.К.13	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2027 год»	01.12.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
2.7	Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	01.01.2024	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.7	Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.7.К.1	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2024	10.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.7.К.2	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2024	15.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.7.К.3	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2024 года транспортной работе»	15.04.2024	20.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.7.К.4	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2024	10.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.7.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2024	15.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.7.К.6	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2024 года транспортной работе»	15.07.2024	20.07.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.7.К.7	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2024	10.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.7.К.8	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2024	15.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение

1	2	3	4	5	6
2.7.К.9	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2024 года транспортной работе»	15.10.2024	20.10.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.7.К.10	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2024	15.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.7.К.11	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2024	15.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.7.К.12	Контрольная точка «Произведен отбор перевозчиков для осуществления перевозок пассажиров воздушным транспортом по регулируемым тарифам на 2027 год»	01.12.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Приказ ФАВТ (Росавиация)
2.7.К.13	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2027 год»	01.12.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
2.8	Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.8.К.1	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в 2024 году транспортной работе»	15.01.2025	20.01.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.8.К.2	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2025	10.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.8.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2025	15.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.8.К.4	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2025 года транспортной работе»	15.04.2025	20.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.8.К.5	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2025	10.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.8.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2025	15.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение

1	2	3	4	5	6
2.8.К.7	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2025 года транспортной работе»	15.07.2025	20.07.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.8.К.8	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2025	10.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.8.К.9	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2025	15.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.8.К.10	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2025 года транспортной работе»	15.10.2025	20.10.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.8.К.11	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2025	15.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.8.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2025	15.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.8.К.13	Контрольная точка «Произведен отбор перевозчиков для осуществления перевозок пассажиров воздушным транспортом по регулируемым тарифам на 2026 год»	01.12.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Приказ ФАВТ (Росавиация)
2.8.К.14	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2026 год»	01.12.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
2.9	Перевезено пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
2.9.К.1	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в 2025 году транспортной работе»	15.01.2026	20.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.9.К.2	Контрольная точка «Принята выполненная в первом квартале транспортная работа»	01.01.2026	10.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.9.К.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в первом квартале транспортной работы»	16.01.2026	15.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение

1	2	3	4	5	6
2.9.К.4	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом квартале 2026 года транспортной работе»	15.04.2026	20.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.9.К.5	Контрольная точка «Принята выполненная во втором квартале транспортная работа»	01.04.2026	10.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.9.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной во втором квартале транспортной работы»	16.04.2026	15.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.9.К.7	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной в первом полугодии 2026 года транспортной работе»	15.07.2026	20.07.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.9.К.8	Контрольная точка «Принята выполненная в третьем квартале транспортная работа»	01.07.2026	10.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.9.К.9	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в третьем квартале транспортной работы»	16.07.2026	15.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.9.К.10	Контрольная точка «Получен отчет получателя о выполненной за 9 месяцев 2026 года транспортной работе»	15.10.2026	20.10.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет получателя господдержки
2.9.К.11	Контрольная точка «Принята выполненная в четвертом квартале транспортная работа»	01.10.2026	15.01.2027	Министерство транспорта Кузбасса	Акт приема-передачи результатов работы
2.9.К.12	Контрольная точка «Произведена оплата выполненной в четвертом квартале транспортной работы»	16.10.2026	15.01.2027	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение
2.9.К.13	Контрольная точка «Произведен отбор перевозчиков для осуществления перевозок пассажиров воздушным транспортом по регулируемым тарифам на 2027 год»	01.12.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Приказ ФАВТ (Росавиация)
2.9.К.14	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на проезд на 2027 год»	01.12.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение

8. Дополнительная информация

8.1	<p>Показатель регионального проекта государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Уровень обновления автобусов, используемых для работы на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам» (Уат) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> $Уат = Кнат \times 100 / Кат, \text{ где:}$ <p>Кнат – количество автобусов со сроком эксплуатации менее 7 лет, ед.;</p> <p>Кат – общее количество эксплуатируемых автобусов, ед.</p> <p>Источником данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по форме «Сведения о состоянии автобусного парка», утвержденной приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровнем обновления автобусов»</p>
8.2	<p>Показатель регионального проекта государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым маршрутам» (ТРппат) определяется в процентах и рассчитан по формуле:</p> $ТРппат = ППат1 \times 100 / ППат0, \text{ где:}$ <p>ППат1 – количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам в отчетном периоде, млн чел.;</p> <p>ППат0 – количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам в базовом году, млн чел.</p> <p>Источником данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по форме «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам», утвержденной приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровнем обновления автобусов»</p>
8.3	<p>Показатель регионального проекта государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Темп роста количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» (ТРппжд) определяется в процентах и рассчитан по формуле:</p> $ТРппжд = ППжд1 \times 100 / ППжд0, \text{ где:}$ <p>ППжд1 – количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом по субсидируемым маршрутам в отчетном периоде, млн чел.;</p> <p>ППжд0 – количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом по субсидируемым маршрутам в базовом году, млн чел.</p> <p>Источником данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по</p>

	<p>форме «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам», утвержденной приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровнем обновления автобусов»</p>
8.4	<p>Показатель регионального проекта государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Темп роста количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам» (ТРппвт) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> $\text{ТРппвт} = \text{ППвт1} \times 100 / \text{ППвт0}, \text{ где:}$ <p>ППвт1 – количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам в отчетном период, млн чел.;</p> <p>ППвт0 – количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам в базовом году, млн чел.</p> <p>Источником данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по форме «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам», утвержденной приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровнем обновления автобусов»</p>

*РП – региональный проект «Развитие пассажирских перевозок и возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с государственным регулированием стоимости проезда»

Приложение № 2
к государственной программе
Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие транспорта Кузбасса»

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие рынка альтернативного моторного топлива»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Старосвет Леонид Владимирович	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр промышленности и торговли Кузбасса		
Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)	Старосвет Леонид Владимирович	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр промышленности и торговли Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Громов Андрей Валерьевич	Заместитель министра промышленности и торговли Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»		
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Увеличено потребление природного газа и электрической энергии на автомобильном транспорте														
1.1	Объем потребления метана на транспорте (накопительным итогом)	ГП РФ	млн куб. м	44,5	2023	47	51	55	60	60	60	60	возрастающий	нет	нет
1.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» (по отношению к 2023 году)	ГП РФ	процентов	100	2023	104	103,2	101	100,8	101	102	100	–	нет	нет

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по периодам 2024 года											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Увеличено потребление природного газа и электрической энергии на автомобильном транспорте														
1.1	Объем потребления метана на транспорте (накопительным итогом)	ГП РФ	млн куб. м	3,8	7,5	11,3	15,1	18,8	22,6	26,4	30,2	34,0	37,8	41,9	47
1.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» (по отношению к 2023 году)	ГП РФ	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличено потребление природного газа и электрической энергии на автомобильном транспорте														
1.1	Построены объекты заправки транспортных средств природным газом (накопительным итогом)	единиц	12	2023	13	18	18	18	20	20	20	Возмещение (компенсация) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, части затрат на строительство таких объектов	Предоставление субсидии на компенсацию части затрат	нет	Объем потребления метана на транспорте

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Построены объекты быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (накопительным итогом)	единиц	17	2023	27	30	32	34	36	36	38	Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям	Предоставление субсидии на компенсацию части затрат	нет	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» (по отношению к 2023 году)

7. План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (участник государственной программы)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Увеличено потребление природного газа и электрической энергии на автомобильном транспорте				
1.1	Построены объекты заправки транспортных средств природным газом (накопительным итогом)	01.01.2024	31.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
1.1	Построены объекты заправки транспортных средств природным газом (накопительным итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
1.1.К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств Кемеровской области – Кузбасса, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»	01.01.2024	01.04.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса
1.1.К.2	Контрольная точка «Инвестором оформлены права на земельный участок»	01.01.2024	30.05.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Договор на право собственности (аренды)
1.1.К.3	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на строительство»	01.03.2024	01.07.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Разрешение на строительство
1.1.К.4	Контрольная точка «Инвестором приобретено оборудование»	01.04.2024	01.08.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.5	Контрольная точка «Инвестором завершены строительные-монтажные работы»	01.06.2024	30.11.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт выполненных работ
1.1.К.6	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта»	01.08.2024	15.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6
1.1.К.7	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	20.09.2024	10.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Протокол отбора
1.1.К.8	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями субсидий»	01.10.2024	20.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение
1.1.К.9	Контрольная точка «Произведена выплата субсидии»	01.11.2024	25.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
1.1.К.10	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	01.12.2024	31.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Отчет по соглашению
1.2	Построены объекты заправки транспортных средств природным газом (накопительным итогом) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
1.2.К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств Кемеровской области – Кузбасса, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»	01.01.2025	01.04.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса
1.2.К.2	Контрольная точка «Инвестором оформлены права на земельный участок»	01.01.2025	30.05.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Договор на право собственности (аренды)
1.2.К.3	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на строительство»	01.03.2025	01.07.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Разрешение на строительство
1.2.К.4	Контрольная точка «Инвестором приобретено оборудование»	01.04.2025	01.08.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
1.2.К.5	Контрольная точка «Инвестором завершены строительные-монтажные работы»	01.06.2025	30.11.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт выполненных работ
1.2.К.6	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта»	01.08.2025	15.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6
1.2.К.7	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	20.09.2025	10.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Протокол отбора
1.2.К.8	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями субсидий»	01.10.2025	20.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение
1.2.К.9	Контрольная точка «Произведена выплата субсидии»	01.11.2025	25.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
1.2.К.10	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	01.12.2025	31.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Отчет по соглашению
2.1	Построены объекты быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (накопительным итогом)	01.01.2024	31.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
2.1	Построены объекты быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (накопительным итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
2.1.К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств Кемеровской области – Кузбасса, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»	01.01.2024	01.04.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса
2.1.К.2	Контрольная точка «Инвестором оформлены права на земельный участок»	01.01.2024	30.05.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Договор на право собственности (аренды)
2.1.К.3	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на строительство»	01.03.2024	01.07.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Разрешение на строительство
2.1.К.4	Контрольная точка «Инвестором приобретено оборудование»	01.04.2024	01.08.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
2.1.К.5	Контрольная точка «Инвестором завершены строительно-монтажные работы»	01.06.2024	30.11.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт выполненных работ

1	2	3	4	5	6
2.1.К.6	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта»	01.08.2024	15.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
2.1.К.7	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	20.09.2024	10.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Протокол отбора
2.1.К.8	Контрольная точка «Заклучены соглашения с получателями субсидий»	01.10.2024	20.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение
2.1.К.9	Контрольная точка «Произведена выплата субсидии»	01.11.2024	25.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
2.1.К.10	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	01.12.2024	30.12.2024	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Отчет по соглашению
2.2	Построены объекты быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (накопительным итогом) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
2.2.К.1	Контрольная точка «Заклучено соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств Кемеровской области – Кузбасса, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»	01.01.2025	01.04.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса
2.2.К.2	Контрольная точка «Инвестором оформлены права на земельный участок»	01.01.2025	30.05.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Договор на право собственности (аренды)
2.2.К.3	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на строительство»	01.03.2025	01.07.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Разрешение на строительство
2.2.К.4	Контрольная точка «Инвестором приобретено оборудование»	01.04.2025	01.08.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
2.2.К.5	Контрольная точка «Инвестором завершены строительные-монтажные работы»	01.06.2025	30.11.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт выполненных работ

1	2	3	4	5	6
2.2.К.6	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта»	01.08.2025	15.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
2.2.К.7	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	20.09.2025	10.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Протокол отбора
2.2.К.8	Контрольная точка «Заклучены соглашения с получателями субсидий»	01.10.2025	20.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение
2.2.К.9	Контрольная точка «Произведена выплата субсидии»	01.11.2025	25.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
2.2.К.10	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	01.12.2025	31.12.2025	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Отчет по соглашению
2.3	Построены объекты быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (накопительным итогом) в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	–
2.3.К.1	Контрольная точка «Заклучено соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств Кемеровской области – Кузбасса, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»	01.01.2026	01.04.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса
2.3.К.2	Контрольная точка «Инвестором оформлены права на земельный участок»	01.01.2026	30.05.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Договор на право собственности (аренды)
2.3.К.3	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на строительство»	01.03.2026	01.07.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Разрешение на строительство
2.3.К.4	Контрольная точка «Инвестором приобретено оборудование»	01.04.2026	01.08.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
2.3.К.5	Контрольная точка «Инвестором завершены строительные-монтажные работы»	01.06.2026	30.11.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт выполненных работ

1	2	3	4	5	6
2.3.К.6	Контрольная точка «Инвестором получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта»	01.08.2026	15.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию
2.3.К.7	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	20.09.2026	10.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Протокол отбора
2.3.К.8	Контрольная точка «Заклучены соглашения с получателями субсидий»	01.10.2026	20.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Соглашение
2.3.К.9	Контрольная точка «Произведена выплата субсидии»	01.11.2026	25.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Платежное поручение
2.3.К.10	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	01.12.2026	31.12.2026	Министерство промышленности и торговли Кузбасса	Отчет по соглашению
3.1	Переоборудована существующая автомобильная техника для использования природного газа в качестве топлива (накопительным итогом), всего	01.01.2024	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
3.1	Переоборудована существующая автомобильная техника для использования природного газа в качестве топлива (накопительным итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	–
3.1.К.1	Контрольная точка: «Осуществлен мониторинг пунктов обслуживания, соответствующих требованиям по техническому обеспечению и квалификации персонала для выполнения работ по переоборудованию автомобильной техники для использования природного газа»	01.01.2024	01.03.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Служебная записка
3.1.К.2	Контрольная точка «Разработаны формы соглашений о предоставлении информации для мониторинга количества переоборудованной автомобильной техники для использования природного газа»	01.03.2024	31.03.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Проект соглашения

1	2	3	4	5	6
3.1.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения с пунктами обслуживания о предоставлении информации о количестве переоборудованной автомобильной техники для использования природного газа»	01.04.2024	30.04.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
3.1.К.4	Контрольная точка «Получена и проанализирована информация о количестве переоборудованной автомобильной техники для использования природного газа»	01.12.2024	20.12.2024	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет по соглашениям
3.2	Переоборудована существующая автомобильная техника для использования природного газа в качестве топлива (накопительным итогом) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	–
3.2.К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств Кемеровской области – Кузбасса, возникающих при проведении переоборудования автомобильной техники для использования природного газа»	01.01.2025	01.04.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса
3.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	01.05.2025	31.05.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Протокол отбора
3.2.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями субсидий»	01.06.2025	30.06.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
3.2.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет получателя о проведенной работе»	01.12.2025	20.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет по соглашению
3.2.К.5	Контрольная точка «Произведена выплата субсидии»	01.11.2025	25.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Платежное поручение

1	2	3	4	5	6
3.2.К.6	Контрольная точка «Получена и проанализирована информация о количестве переоборудованной автомобильной техники для использования природного газа»	01.12.2025	20.12.2025	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет по соглашению
3.3	Переоборудована существующая автомобильная техника для использования природного газа в качестве топлива (накопительным итогом) в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	–
3.3.К.1	Контрольная точка «Подготовлено и направлено обращение о выделении бюджетного финансирования для возмещения недополученных доходов юридическим и физическим лицам за проведение работ по переоборудованию автомобильной техники для использования природного газа»	01.01.2026	25.01.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Обращение
3.3.К.2	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг пунктов обслуживания, соответствующих требованиям по техническому обеспечению и квалификации персонала для выполнения работ по переоборудованию автомобильной техники для использования природного газа»	01.01.2026	01.03.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Служебная записка
3.3.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения с пунктами обслуживания о предоставлении информации о количестве переоборудованной автомобильной техники для использования природного газа»	01.04.2026	30.04.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Соглашение
3.3.К.4	Контрольная точка «Получена и проанализирована информация о количестве переоборудованной автомобильной техники для использования природного газа»	01.12.2026	20.12.2026	Министерство транспорта Кузбасса	Отчет по соглашениям

7. Дополнительная информация

7.1	<p>Показатель регионального проекта государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» (Иэл) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> $\text{Иэл} = \text{Оэлп} / \text{Оэлп-б} * 100, \text{ где:}$ <p>Оэлп – объем инвестиций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» по итогам отчетного года, тыс. руб.;</p> <p>Оэлп-б – объем инвестиций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» по итогам базового года, тыс. руб.</p> <p>Источником данных для формирования значений показателя является статистическая информация Кемеровостата, отраженная в форме федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», утвержденной приказом Росстата от 29.07.2022 № 535 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищным коммунальным хозяйством»</p>
-----	--

* ГП РФ – государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321

Приложение № 3
к государственной программе
Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие транспорта Кузбасса»

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)	Министерство транспорта Кузбасса, министр транспорта Кузбасса Рубан Сергей Викторович
Связь с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечена деятельность Министерства транспорта Кузбасса													
1	Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области – Кузбасса	Осуществление текущей деятельности	Обеспечена деятельность Министерства транспорта Кузбасса: расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы, всего, в том числе	48 074,8	48 074,8	48 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	144 224,4
Региональный бюджет, из них	48 074,8	48 074,8	48 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	144 224,4
Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области – Кузбасса, всего, в том числе	48 074,8	48 074,8	48 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	144 224,4
Региональный бюджет	48 074,8	48 074,8	48 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	144 224,4

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области – Кузбасса (далее – ИО), иного государственного органа, организации (участник государственной программы)	Вид подтверждающего документа
Обеспечена деятельность Министерства транспорта Кузбасса			
Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области – Кузбасса	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Годовая бухгалтерская отчетность ИО
Контрольная точка «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области – Кузбасса в 2024 году реализации»	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Годовая бухгалтерская отчетность ИО
Контрольная точка «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области – Кузбасса в 2025 году реализации»	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Годовая бухгалтерская отчетность ИО
Контрольная точка «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области – Кузбасса в 2026 году реализации»	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Годовая бухгалтерская отчетность ИО

Приложение № 4
к государственной программе
Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие транспорта Кузбасса»

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Государственное регулирование в сфере пассажирских перевозок»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)	Министерство транспорта Кузбасса, министр транспорта Кузбасса Рубан Сергей Викторович
Связь с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом													
1.1	Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым пригородным маршрутам	возрастание	КПМ	процентов	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7	Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса
1.2	Темп роста количества перевезенных пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда по городским маршрутам	возрастание	КПМ	процентов	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7	Органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям Кемеровской области – Кузбасса

№п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателей по годам						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым пригородным маршрутам, процентов									
2	Кемеровская область – Кузбасс	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
2.1	Город Кемерово	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
2.2	Новокузнецкий городской округ	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
2	Темп роста количества перевезенных пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда по городским маршрутам, процентов									
3	Кемеровская область – Кузбасс	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Город Кемерово	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
3.2	Новокузнецкий городской округ	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
3.3	Ленинск-Кузнецкий городской округ	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
3.4	Осинниковский городской округ	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7
3.5	Прокопьевский городской округ	100	2023	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	100,7

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по периодам 2024 года											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом														
1.1	Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемыми пригородным маршрутам	КПМ	процентов	0	0	20	20	20	50	50	50	50	50	50	100,1
1.2	Темп роста количества перевезенных пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда по городским маршрутам	КПМ	процентов	0	0	0	0	20	40	60	80	100	100,1	100,1	100,1

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом													
1	Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово	Выполнение работ	Обеспечено выполнение переданных полномочий по организации перевозки пассажиров по пригородным маршрутам города Кемерово	тыс. чел.	5771	2023	5777	5782	5788	5794	5800	5806	5811
2	Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа	Выполнение работ	Обеспечено выполнение переданных полномочий по организации перевозки пассажиров по пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа	тыс. чел.	4115	2023	4119	4123	4127	4131	4136	4140	4144
3	Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово	Выполнение работ	Обеспечена реализация переданных полномочий по организации перевозки пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в рамках Закона Кемеровской области от 26.06.97 № 21-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период» (далее – Закон № 21-ОЗ) в городе Кемерово	тыс. чел.	4192	2023	4196	4200	4204	4209	4213	4217	4221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе	Выполнение работ	Обеспечена реализация переданных полномочий по организации перевозки пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в рамках Закона № 21-ОЗ в Новокузнецком городском округе	тыс. чел.	5069	2023	5074	5079	5084	5090	5095	5100	5105
5	Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе	Выполнение работ	Обеспечена реализация переданных полномочий по организации перевозки пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в рамках Закона № 21-ОЗ в Ленинск-Кузнецком городском округе	тыс. чел.	428	2023	428,4	428,8	429,3	429,7	430,1	430,6	431
6	Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Осинниковском городском округе	Выполнение работ	Обеспечена реализация переданных полномочий по организации перевозки пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в рамках Закона № 21-ОЗ в Осинниковском городском округе	тыс. чел.	129,5	2023	129,6	129,8	129,9	130	130,1	130,3	130,4
7	Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе	Выполнение работ	Обеспечена реализация переданных полномочий по организации перевозки пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в рамках Закона № 21-ОЗ в Прокопьевском городском округе	тыс. чел.	959,3	2023	960,2	961,2	962,2	963,1	964,1	965,1	966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Осуществлено погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	Погашение задолженности	Обеспечено погашение задолженности областного бюджета по долгам прошлых лет предприятиям-перевозчикам	тыс. руб.	50 000,0	2023	50 000,0	50 000,0	50 000,0	-	-	-	-

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственное регулирование в сфере пассажирских перевозок, (всего), в том числе	400 944,2	400 944,2	400 944,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202 832,6
Региональный бюджет, из них	400 944,2	400 944,2	400 944,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202 832,6
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово, всего, в том числе	145 509,7	145 509,7	145 509,7	0,0	0,0	0,0	0,0	436 529,1
Региональный бюджет	145 509,7	145 509,7	145 509,7	0,0	0,0	0,0	0,0	436 529,1
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа, всего, в том числе	70 710,6	70 710,6	70 710,6	0,0	0,0	0,0	0,0	112 131,8
Региональный бюджет	70 710,6	70 710,6	70 710,6	0,0	0,0	0,0	0,0	112 131,8
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово, всего, в том числе	52 397,5	52 397,5	52 397,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157 192,5
Региональный бюджет	52 397,5	52 397,5	52 397,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157 192,5
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе, всего, в том числе	63 364,5	63 364,5	63 364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	190 063,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный бюджет	63 354,5	63 354,5	63 354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	190 063,5
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе, всего, в том числе	5 351,4	5 351,4	5 351,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 054,2
Региональный бюджет	5 351,4	5 351,4	5 351,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 054,2
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Осинниковском городском округе, всего, в том числе	1 619,1	1 619,1	1 619,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 857,3
Региональный бюджет	1 619,1	1 619,1	1 619,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 857,3
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе, всего, в том числе	11 991,4	11 991,4	11 991,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35 974,2
Региональный бюджет	11 991,4	11 991,4	11 991,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35 974,2
Осуществлено погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0
Региональный бюджет	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Осуществлены отдельные полномочия в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом			
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–

1	2	3	4
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлена заявка на получение межбюджетного трансферта (далее – МБТ) на финансовое обеспечение переданных полномочий по перевозке пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово (далее – полномочия № 1) на январь 2024 года»	20.01.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на январь 2024 года»	25.01.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за январь 2024 года»	10.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на февраль 2024 года»	20.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на февраль 2024 года»	25.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за февраль 2024 года»	10.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на март 2024 года»	20.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на март 2024 года»	25.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за март 2024 года»	10.04.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на апрель 2024 года»	20.04.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на апрель 2024 года»	25.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за апрель 2024 года»	10.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на май 2024 года»	20.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на май 2024 года»	25.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на июнь 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на июнь 2024 года»	25.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Направлен запрос в ОМСУ о предоставлении информации о планируемой на 2025 год транспортной работе для расчета субвенции»	01.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Ответ ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на июль 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на июль 2024 года»	25.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за июль 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на август 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на август 2024 года»	25.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на сентябрь 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на сентябрь 2024 года»	25.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на октябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на октябрь 2024 года»	25.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за октябрь 2024 года»	10.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на ноябрь 2024 года»	20.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на ноябрь 2024 года»	25.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за ноябрь от 2024 года»	10.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на декабрь 2024 года»	20.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на декабрь 2024 года»	25.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за декабрь 2024 года»	10.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на январь 2025 года»	20.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на январь 2025 года»	25.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за январь 2025 года»	10.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на февраль 2025 года»	20.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на февраль 2025 года»	25.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за февраль 2025 года»	10.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на март 2025 года»	20.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на март 2025 года»	25.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за март 2025 года»	10.04.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на апрель 2025 года»	20.04.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на апрель 2025 года»	25.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за апрель 2025 года»	10.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на май 2025 года»	20.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на май 2025 года»	25.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на июнь 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на июнь 2025 года»	25.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Направлен запрос в ОМСУ о предоставлении информации о планируемой на 2026 год транспортной работе для расчета субвенции»	01.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Ответ ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на июль 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на июль 2025 года»	25.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за июль от 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на август 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на август 2025 года»	25.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение полномочий № 1 на сентябрь 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на сентябрь 2025 года»	25.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на октябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на октябрь 2025 года»	25.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за октябрь 2025 года»	10.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на ноябрь 2025 года»	20.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на ноябрь 2025 года»	25.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за ноябрь от 2025 года»	10.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на декабрь 2025 года»	20.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на декабрь 2025 года»	25.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за декабрь 2025 года»	10.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на январь 2026 года»	20.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на январь 2026 года»	25.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за январь 2026 года»	10.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на февраль 2026 года»	20.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на февраль 2026 года»	25.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за февраль 2026 года»	10.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на март 2026 года»	20.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на март 2026 года»	25.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за март 2026 года»	10.04.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на апрель 2026 года»	20.04.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на апрель 2026 года»	25.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за апрель 2026 года»	10.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на май 2026 года»	20.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на май 2026 года»	25.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Направлен запрос в ОМСУ о предоставлении информации о планируемой на 2027 год транспортной работе для расчета субвенции»	01.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Ответ ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на июнь 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на июнь 2026 года»	25.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на июль 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на июль 2026 года»	25.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за июль от 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на август 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на август 2026 года»	25.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на сентябрь 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на сентябрь 2026 года»	25.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на октябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на октябрь 2026 года»	25.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за октябрь 2026 года»	10.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на ноябрь 2026 года»	20.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на ноябрь 2026 года»	25.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 1 за ноябрь от 2026 года»	10.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 1 на декабрь 2026 года»	20.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 1 на декабрь 2026 года»	25.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–

1	2	3	4
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение переданных полномочий по перевозке пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа (далее – полномочия № 2) на январь 2024 года»	20.01.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на январь 2024 года»	25.01.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за январь 2024 года»	10.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на февраль 2024 года»	20.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на февраль 2024 года»	25.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за февраль 2024 года»	10.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на март 2024 года»	20.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на март 2024 года»	25.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за март 2024 года»	10.04.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на апрель 2024 года»	20.04.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на апрель 2024 года»	25.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за апрель 2024 года»	10.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на май 2024 года»	20.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на май 2024 года»	25.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Направлен запрос в ОМСУ о предоставлении информации о планируемой на 2025 год транспортной работе для расчета субвенции»	01.07..2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Ответ ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на июнь 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на июнь 2024 года»	25.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на июль 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на июль 2024 года»	25.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за июль от 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на август 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на август 2024 года»	25.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на сентябрь 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на сентябрь 2024 года»	25.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на октябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на октябрь 2024 года»	25.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за октябрь 2024 года»	10.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на ноябрь 2024 года»	20.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на ноябрь 2024 года»	25.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за ноябрь от 2024 года»	10.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на декабрь 2024 года»	20.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на декабрь 2024 года»	25.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта

1	2	3	4
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за декабрь 2024 года»	10.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на январь 2025 года»	20.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на январь 2025 года»	25.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за январь 2025 года»	10.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение на финансовое обеспечение полномочий № 2 на февраль 2025 года»	20.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на февраль 2025 года»	25.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за февраль 2025 года»	10.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на март 2025 года»	20.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на март 2025 года»	25.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за март 2025 года»	10.04.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на апрель 2025 года»	20.04.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на апрель 2025 года»	25.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за апрель 2025 года»	10.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на май 2025 года»	20.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на май 2025 года»	25.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Направлен запрос в ОМСУ о предоставлении информации о планируемой на 2026 год транспортной работе для расчета субвенции»	01.07..2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Ответ ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на июнь 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на июнь 2025 года»	25.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на июль 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на июль 2025 года»	25.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлен в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за июль от 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на август 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на август 2025 года»	25.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на сентябрь 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на сентябрь 2025 года»	25.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на октябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на октябрь 2025 года»	25.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за октябрь 2025 года»	10.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на ноябрь 2025 года»	20.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на ноябрь 2025 года»	25.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за ноябрь от 2025 года»	10.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на декабрь 2025 года»	20.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на декабрь 2025 года»	25.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Перевезено пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам Новокузнецкого городского округа в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за декабрь 2025 года»	10.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на январь 2026 года»	20.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на январь 2026 года»	25.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за январь 2026 года»	10.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на февраль 2026 года»	20.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на февраль 2026 года»	25.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за февраль 2026 года»	10.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на март 2026 года»	20.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на март 2026 года»	25.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за март 2026 года»	10.04.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на апрель 2026 года»	20.04.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на апрель 2026 года»	25.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за апрель 2026 года»	10.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на май 2026 года»	20.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на май 2026 года»	25.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Направлен запрос в ОМСУ о предоставлении информации о планируемой на 2027 год транспортной работе для расчета субвенции»	01.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Ответ ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение полномочий № 2 на июнь 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на июнь 2026 года»	25.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на июль 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на июль 2026 года»	25.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за июль от 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение на финансовое обеспечение полномочий № 2 на август 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на август 2026 года»	25.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на сентябрь 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на сентябрь 2026 года»	25.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на октябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на октябрь 2026 года»	25.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за октябрь 2026 года»	10.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на ноябрь 2026 года»	20.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на ноябрь 2026 года»	25.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 2 за ноябрь от 2026 года»	10.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Представлена заявка на получение МБТ на финансовое обеспечение полномочий № 2 на декабрь 2026 года»	20.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Заявка ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 2 на декабрь 2026 года»	25.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово, в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации переданных полномочий по перевозке пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово в рамках Закона № 21-ОЗ (далее – полномочия № 3), за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за май 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за июнь 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за июль 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за июль 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за август 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за сентябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово, в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за май 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за июнь 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за июль 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за июль 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за август 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за сентябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в городе Кемерово, в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за май 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за июнь 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за июль 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за июль 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за август 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 3 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ города Кемерово
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 3 за сентябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе, в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации переданных полномочий по перевозке пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе в рамках Закона № 21-ОЗ (далее – полномочия № 4), за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за май 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за июнь 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за июль 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за июль 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за август 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за сентябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе, в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за май 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за июнь 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за июль 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за июль 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за август 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за сентябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Новокузнецком городском округе, в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за май 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за июнь 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции

1	2	3	4
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за июль 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за июль 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за август 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 4 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Новокузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 4 за сентябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе, в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации переданных полномочий по перевозке пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе в рамках Закона № 21-ОЗ (далее – полномочия № 5), за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за май 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за июнь 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за июль 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за июль 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за август 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за сентябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе, в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за май 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за июнь 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за июль 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за июль 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за август 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за сентябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Ленинск-Кузнецком городском округе, в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за май 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинск-Кузнецкого городского округа

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за июнь 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за июль 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинска-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за июль 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинска-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за август 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 5 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Ленинска-Кузнецкого городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 5 за сентябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Осинниковском городском округе	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–

1	2	3	4
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Осинниковском городском округе, в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации переданных полномочий по перевозке пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Осинниковском городском округе в рамках Закона № 21-ОЗ (далее – полномочия № 6), за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за май 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за июнь 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за июль 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за июль 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за август 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за сентябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Осинниковском городском округе, в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за май 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за июнь 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции

1	2	3	4
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за июль 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за июль 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за август 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за сентябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах Осинниковского городского округа, в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за май 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за июнь 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за июль 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за июль 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за август 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 6 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Осинниковского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 6 за сентябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе, в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации переданных полномочий по перевозке пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе в рамках Закона № 21-ОЗ (далее – полномочия № 7), за май 2024 года»	10.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за май 2024 года»	20.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за июнь 2024 года»	10.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за июнь 2024 года»	20.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2025 год»	30.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2025 год»	01.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за июль 2024 года»	10.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за июль 2024 года»	20.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за август 2024 года»	10.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за август 2024 года»	20.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за сентябрь 2024 года»	10.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за сентябрь 2024 года»	20.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе, в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочия № 7 за май 2025 года»	10.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за май 2025 года»	20.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за июнь 2025 года»	10.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за июнь 2025 года»	20.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2026 год»	30.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции

1	2	3	4
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2026 год»	01.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за июль 2025 года»	10.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за июль 2025 года»	20.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за август 2025 года»	10.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за август 2025 года»	20.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за сентябрь 2025 года»	10.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за сентябрь 2025 года»	20.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Перевезено пассажиров, имеющих право бесплатного проезда на городских маршрутах в Прокопьевском городском округе, в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за май 2026 года»	10.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за май 2026 года»	20.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за июнь 2026 года»	10.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за июнь 2026 года»	20.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведен расчет объема плановой субвенции на 2027 год»	30.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Расчет потребности в объемах субвенции
Контрольная точка «Направлена в Министерство финансов Кузбасса информация о потребности в объемах финансирования субвенции на 2027 год»	01.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Письмо Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за июль 2026 года»	10.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за июль 2026 года»	20.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за август 2026 года»	10.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за август 2026 года»	20.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Представлен отчет о реализации полномочий № 7 за сентябрь 2026 года»	10.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Отчет ОМСУ Прокопьевского городского округа
Контрольная точка «Произведено перечисление МБТ на обеспечение полномочий № 7 за сентябрь 2026 года»	20.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Осуществлено погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Осуществлено погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в 2024 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.01.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.02.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.03.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.04.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.05.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.06.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.07.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.08.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.09.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.10.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.11.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.12.2024	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Осуществлено погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в 2025 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.01.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.02.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.03.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.04.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.05.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.06.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.07.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.08.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.09.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.10.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.11.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.12.2025	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Осуществлено погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в 2026 году реализации	–	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	–
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.01.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.02.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.03.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.04.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.05.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.06.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.07.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.08.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

1	2	3	4
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.09.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.10.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.11.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса
Контрольная точка «Произведено перечисление 1/12 от суммы годового платежа»	28.12.2026	Рубан С.В., министр транспорта Кузбасса	Платежное поручение Министерства транспорта Кузбасса

7. Дополнительная информация

7.1	<p>Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Темп роста количества перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым пригородным маршрутам» (ТРпат) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> $\text{ТРпатКН} = \text{ППат1КН} \times 100 / \text{ППат0КН}, \text{ где:}$ <p>ППат1КН – количество перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово и Новокузнецкого городского округа в рамках переданных полномочий в отчетном периоде, тыс. чел.;</p> <p>ППат0КН – количество перевезенных пассажиров автобусами по субсидируемым пригородным маршрутам города Кемерово и Новокузнецкого городского округа в рамках переданных полномочий в базовом году, тыс. чел.</p> <p>Источником данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по форме «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в рамках переданных муниципалитетам полномочий», утвержденной приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровне обновления автобусов»</p>
7.2	<p>Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса» «Темп роста количества перевезенных пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда по городским маршрутам» (ТРпл) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> $\text{ТРпл} = \text{ППл1} \times 100 / \text{ППл0}, \text{ где:}$ <p>ППл1 – количество пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда в рамках Закона № 21-ОЗ по городским маршрутам в городе Кемерово, Новокузнецком городском округе, Ленинск-Кузнецком городском округе, Осинниковском городском округе, Прокопьевском городском округе, в отчетном периоде, тыс. чел.;</p> <p>ППл0 – количество перевезенных пассажиров-льготников, имеющих право бесплатного проезда в рамках Закона № 21-ОЗ по городским маршрутам в городе Кемерово, Новокузнецком городском округе, Ленинск-Кузнецком городском округе, Осинниковском городском округе, Прокопьевском городском округе, в базовом году, тыс. чел.</p> <p>Источниками данных для формирования значений показателя является статистическая информация, формируемая Министерством транспорта Кузбасса по форме «Сведения о количестве перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в рамках переданных</p>

	муниципалитетам полномочий», утвержденной приказом Министерства транспорта Кузбасса от 01.08.2023 № 01-06-166 «Об утверждении форм статистического наблюдения за количеством перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам, в том числе в рамках переданных муниципалитетам полномочий, и уровнем обновления автобусов»
--	--

*КПМ – комплекс процессных мероприятий.