



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020

№ 447-П

г. Киров

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области», утвердив изменения в Положении об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кировской области А. А. Чуринов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства
Кировской области
от 10.08.2020 № 447-17

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ
об организации проектной деятельности в органах
исполнительной власти Кировской области**

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. В пункте 1.5 слова «(далее – проекты)» исключить.

1.2. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.7. Настоящее Положение применяется для управления региональными проектами и проектами социально-экономического развития Кировской области, определяемыми советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (далее – проекты).

1.8. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые органами исполнительной власти области с использованием средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, а также иных средств, привлекаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области».

1.3. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Формирование, согласование (одобрение) и утверждение информации и документов, разрабатываемых в рамках реализации проектов, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью лиц,

уполномоченных в установленном порядке действовать от имени соответствующего органа управления проектной деятельностью, включенного в систему управления проектной деятельностью, предусмотренную настоящим Положением».

2. В разделе 2 «Функциональная структура системы управления проектной деятельностью»:

2.1. В подразделе 2.1:

2.1.1. Абзац седьмой пункта 2.1.1 исключить.

2.1.2. В пункте 2.1.2:

2.1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Региональный проектный офис – управление проектной деятельности при Правительстве Кировской области, на которое возложены функции и полномочия в соответствии с Положением об управлении проектной деятельности при Правительстве Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 20.05.2020 № 261-П «Об утверждении Положения об управлении проектной деятельности при Правительстве Кировской области».

2.1.2.2. В абзаце пятом слова «план проекта» заменить словами «паспорт проекта (изменения в паспорт)».

2.1.2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«осуществляет мониторинг и контроль реализации проектов;».

2.1.2.4. В абзаце одиннадцатом слова «согласовывает проекты» заменить словами «рассматривает и согласовывает проекты».

2.1.2.5. После абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществляет предоставление информации о реализации проектов на территории Кировской области заинтересованным органам по их запросам;».

2.2. В подразделе 2.2:

2.2.1. В абзаце «Куратор проекта определяется Советом и указывается в паспорте проекта» пункта 2.2.1 слова «определяется Советом и» исключить.

2.2.2. В абзаце шестнадцатом пункта 2.2.3 слова «определяется Советом и» исключить.

3. Абзац второй пункта 3.2.9 подраздела 3.2 раздела 3 «Инициирование проекта» изложить в следующей редакции:

«Доработанное проектное предложение направляется в региональный проектный офис в целях принятия им решения о целесообразности реализации проекта и разработки паспорта проекта».

4. В пункте 4.1.1 подраздела 4.1 раздела 4 «Подготовка проекта» слова «о решении Совета» заменить словами «регионального проектного офиса».

5. В пункте 5.5 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственность за приведение объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом проекта, в соответствие с данными сводной бюджетной росписи областного бюджета в течение текущего финансового года несет функциональный заказчик».

6. В разделе 7 «Мониторинг реализации проектов»:

6.1. В абзаце втором пункта 7.4 слова «1-го рабочего дня» заменить словами «3-го рабочего дня».

6.2. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции:

«7.11. Сводная информация о ходе реализации проектов публикуется на странице по проектной деятельности официального информационного сайта Правительства Кировской области».
