



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2024 № 72-пп

г. Курск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению Всероссийского голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2025 году

В целях достижения отдельных целевых показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по проведению Всероссийского голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2025 году.

Первый заместитель Губернатора
Курской области –
Председатель Правительства
Курской области



А.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Курской области
от 02.02.2024 № 72-пп

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по проведению Всероссийского
голосования граждан по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках
государственных и муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2025 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Подготовка стартового этапа	I квартал 2024 года	
1.1.	Разработка регионального тематического медиаплана		Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области
1.2.	Подготовка материалов о формировании волонтерского корпуса		Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
1.3.	Подготовка информационных карточек с информацией о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлые годы на территории Курской области для соцсетей		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
1.4.	Подготовка перечня объектов благоустройства и (или) дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании на 2025 год		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.5.	Согласование перечня объектов благоустройства и (или) дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании на 2025 год		согласованию) Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
1.6.	Назначение ответственных за проведение голосования по выбору общественных территорий в муниципальном образовании		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
1.7.	Формирование списка лидеров общественного мнения		Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр управления регионом Курской области (по согласованию)
2.	Стартовый этап		I квартал 2024 года
2.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом		Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области
2.2.	Формирование волонтерского корпуса, в том числе через портал Dobro.ru		Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
2.3.	Размещение материалов о формировании волонтерского корпуса		Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
2.4.	Информирование жителей о внесении предложений в список общественных территорий или дизайн-проектов, ранее определенных для благоустройства общественных территорий, в определенных муниципальных образованиях (город Курск, город Железногорск, город Курчатов)		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
3.	Подготовка мобилизационного		19 февраля –

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
	этапа	11 марта 2024 года	
3.1.	Согласование и утверждение точек голосования жителей (размещение волонтеров)	До 1 марта 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
3.2.	Подготовка видеоролика/сюжета об объектах голосования с инструкцией, как проголосовать	До 1 марта 2024 года	Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
3.3.	Подготовка информационного материала об алгоритме голосования для жителей	До 1 марта 2024 года	Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
3.4.	Определение задач лидеров общественного мнения в рамках информационной кампании	До 10 марта 2024 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития Курской области (по согласованию)
3.5.	Обучение и инструктаж волонтеров	До 1 марта 2024 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
3.6.	Производство информационных стендов (корнеров) для мест голосования	До 1 марта 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
4.	Мобилизационный этап	15 марта – 30 апреля 2024 года	
4.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	март-апрель 2024 года	Министерство информации и общественных

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
			коммуникаций Курской области
4.2.	Размещение наружной рекламы	10 марта 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.3.	Выдача атрибутики для волонтеров	До 10 марта 2024 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
4.4.	Размещение картинок для соцсетей по каждому из объектов с лидером общественного мнения и цитатой	15 марта – 30 апреля 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.5.	Работа с предприятиями и организациями	15 марта – 30 апреля 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.6.	Привлечение к информационной кампании проекта лидеров общественного мнения	15 марта – 30 апреля 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Центр управления регионом Курской области (по согласованию)
5.	Подготовка этапа голосования	1 марта - 30 апреля 2024 года	
5.1.	Оборудование мест для работы волонтеров	1 марта 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.2.	Размещение информационных стендов (корнеров) в местах работы волонтеров	14 марта 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.3.	Подготовка видеообращений общественных кураторов в соцсетях	15 марта 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.4.	Подготовка интервью с экспертами о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (главный архитектор, руководитель профильного Министерства, руководитель, курирующий вопросы ЖКХ и т.д.)	15 марта – 30 апреля 2024 года	Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
6.	Этап голосования	15 марта – 30 апреля 2024 года	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
6.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	15 марта – 30 апреля 2024 года	Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области
6.2.	Встречи лидеров общественного мнения с инициативными группами и посещение будущих объектов	15 марта – 30 апреля 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
6.3.	Работа волонтеров на точках	15 марта – 30 апреля 2024 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
7.	Подготовка этапа последующей работы с жителями региона	30 апреля - 5 мая 2024 года	
7.1.	Подготовка информации для соцсетей и СМИ о проектах-победителях	30 апреля - 5 мая 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
7.2.	Подготовка обращений глав муниципальных образований Курской области по итогам голосования	31 мая - 7 июня 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
8.	Этап последующей работы с жителями региона	30 апреля – 31 декабря 2024 года	
8.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	31 мая – 31 декабря 2024 года	Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области
8.2.	Освещение голосования за общественные территории и (или) дизайн-проекты в городе Курске, городе Железногорске, городе Курчатове на сайтах муниципальных образований, в соцсетях муниципальных образований	Май 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
8.3.	Встречи лидеров общественного мнения, должностных лиц Правительства Курской области с жителями на крупных объектах, благоустраиваемых по программе 2024 года	Май – декабрь 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
			и ТЭК Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
8.4.	Инспекции должностных лиц Правительства Курской области работ на объектах, благоустраиваемых по программе 2024 года	Май – ноябрь 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
8.5.	Открытие объектов, благоустраиваемых по программе 2024 года, с участием должностных лиц Правительства Курской области	Июнь-декабрь 2024 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
8.6.	Информирование о ходе реализации проекта в соцсетях и СМИ	Весь период	Центр управления регионом Курской области (по согласованию), Министерство жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области