



## **ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «09» февраля 2022 г. № 62-рп

г. Магадан

**О внесении изменения в распоряжение  
Правительства Магаданской области  
от 20 февраля 2021 г. № 47-рп**

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 47-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» км 166+000 – км 241+000 в Магаданской области» изменение, изложив показатели выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» км 166+000 – км 241+000 в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие с 31 января 2022 года.

И.о. губернатора  
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к распоряжению Правительства  
Магаданской области  
от «09» февраля 2022 г. № 62-рп

**«П О К А З А Т Е Л И**

**выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Герба-Омсулчан» км 166+000 – км 241+000 в Магаданской области»**

| Планируемый результат выполнения работ (услуг)                                                                                                                  | Описание состава работ (услуг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей | Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.) |          |          |       |            |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | 2021                                                                                                         | 2022     | 2023     | 2024  | 2025       | 2026 | Всего:     |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5        | 6        | 7     | 8          | 9    | 10         |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Герба-Омсулчан» км 166+000 – км 241+000 в Магаданской области» | 1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геологических изысканий.<br>2. Разработка документации в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация»<br>3. Корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы (в случае необходимости) | 2026                                                                                                            | 1 000,00                                                                                                     | 5 000,00 | 5 000,00 | 10,00 | 316 990,00 | 0,00 | 328 000,00 |

| Планируемый результат выполнения работ (услуг)                                                            | Описание состава работ (услуг)                                                            | Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей | Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.) |          |          |          |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                 | 2021                                                                                                         | 2022     | 2023     | 2024     | 2025         | 2026         | Всего:       |
| <b>1</b>                                                                                                  | <b>2</b>                                                                                  | <b>3</b>                                                                                                        | <b>4</b>                                                                                                     | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b>     | <b>9</b>     | <b>10</b>    |
| Реконструкция участка автомобильной дороги «Герба-Омсулчан» км 166+000 – км 241+000 в Магаданской области | Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию | 2026                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3 641 000,00 | 4 767 000,00 | 8 408 000,00 |

\_\_\_\_\_».