



Правительство Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.07.2019 № 722-р

Об изменении условий государственного контракта

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что ГБУ НО «Экология региона» вправе осуществлять по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта от 25 июля 2016 г. № 25/16-ЕП (далее – Контракт).

2. Утвердить прилагаемый перечень изменений существенных условий Контракта (далее – Перечень).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие подпункта 2.3.2 подпункта 2.3 пункта 2 Перечня распространяется на правоотношения, возникшие с 12 декабря 2018 г.

Действие пункта 3 Перечня распространяется на правоотношения, возникшие с 13 декабря 2018 г. до даты вступления в силу настоящего распоряжения.

Губернатор

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 034B659235400A4CA53DAA4E0033751121
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 15.05.2019 до 15.05.2020

Г.С.НИКИТИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 31.07.2019 № 722-р

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений существенных условий государственного контракта
от 25 июля 2016 г. № 25/16-ЕП

1. В пункте 13.3 статьи 13 слова «не менее 17,57669%» заменить словами «не менее 17,45154 %».

2. В статье 15:

2.1. Пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

«15.1. Цена Контракта определена в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и составляет 7 062 360 676 (Семь миллиардов шестьдесят два миллиона триста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС.

В связи с тем, что в течение срока действия Контракта действовало несколько ставок НДС, Стороны установили следующее распределение налога на добавленную стоимость по отношению к цене Контракта:

В период с 2016 по 2018 годы включительно стоимость выполненных работ по Контракту и расходов на приобретение материалов и оборудования, предусмотренных локальными сметными расчетами, входящими в Расчет цены Контракта (Приложение № 3 к Контракту), составила 3 987 095 897 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 605 454 296 (Шестьсот пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 97 копеек.

В период с 2019 по 2020 годы стоимость работ по Контракту составит 3 075 264 779 (Три миллиарда семьдесят пять миллиона двести шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 31 копейка, в

том числе НДС 20% в сумме 503 107 134 (Пятьсот три миллиона сто семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 07 копеек.

При формировании цены Контракта Стороны исходят из требований действующего законодательства Российской Федерации о не превышении лимитов бюджетных обязательств.

Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта. Цена как существенное условие Контракта может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств в рамках действующих соглашений, заключенных Заказчиком с уполномоченными органами.».

2.2. Пункт 15.3 изложить в следующей редакции:

«15.3. Заказчик осуществляет финансирование по Контракту за счет средств:

Год	Уровень бюджета	Объем средств, предусмотренных на реализацию Контракта (руб.)
2016	областной (Нижегородская область)	211 282 894,13
2017	федеральный	500 000 000,00
	областной (Нижегородская область)	168 703 600,00
2018	федеральный	500 000 000,00 + 3 300 000 000
	областной (Нижегородская область)	175 675 700,00 + 33 333 333,33
2019	федеральный	826 531 500,00
	областной (Нижегородская область)	290 403 000,00 + 25 308 200,00
2020	федеральный	744 547 700,00
	областной (Нижегородская область)	261 597 800,00 + 24 976 948,92
ИТОГО:		7 062 360 676,38

.».

2.3. В пункте 15.4:

2.3.1. В абзаце первом подпункта 15.4.1 слова «составляет 30%» заменить словами «составляет 29,786 %».

2.3.2. Подпункт 15.4.2 изложить в следующей редакции:

«15.4.2. Расчеты за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы по Контракту, которые отражаются в Актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2, производятся Заказчиком в течении 13 (тринадцати) календарных дней путем уменьшения каждой последующей оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу, за исключением стоимости материалов и оборудования, предусмотренной пунктом 15.7 настоящей статьи Контракта, в размере, не превышающем объем средств, поступивших от главного распорядителя бюджетных средств на указанные цели.

Расчеты за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы по Контракту, не включенные в абзац первый настоящего пункта, которые отражаются в Актах выполненных работ, составленных в произвольной форме и не включаются в справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, с 12 декабря 2018 г. производятся Заказчиком в размере 100 % в счет ранее выплаченного аванса.».

3. Приложение № 1 «Календарный график выполнения работ» к Контракту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

4. Приложение № 1 «Календарный график выполнения работ» к Контракту изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Приложение № 3 «Расчет цены Контракта» к Контракту изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

6. В Приложении № 4 к Контракту слова «НДС-18%» заменить словами «НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату исчисления такого налога».

Приложение 1 к распоряжению
Правительства Нижегородской области
от 31.07.2019 № 722-р

«Приложение № 1
к Государственному контракту
№ 25/16-ЕП от 25 июля 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области

РАЗДЕЛ I. Объект: "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра" промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло"".

т
ы
с.
ру
б.

№ № п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Цена конт ракт а	2017 год				2018 год												2019 год												2020 год					20 16 - 20 20 г.г				
			20 1 6 г о д	о к т .1 7	но я. 17	де к. 17	И Т О г р с	я н в. 18	ф ев .1 8	м ар .1 8	а п р. 18	м ай .1 8	и ю н. 18	и ю л. 18	ав г. 18	се н. 18	о к т .1 8	но я. 18	де к 18	И Т О г р с	я н в. 19	ф ев .1 9	м ар .1 9	а п р. 19	м ай .1 9	и ю н. 19	и ю л. 19	ав г. 19	се н. 19	о к т .1 9	но я. 19	де к 19	И Т О г р с	я н в. 20	ф ев .2 0		м ар .2 0	а п р. 20	И Т О г р с	В С Е Г О
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	Глава 1.Подгот овка территор ни строи тельства.																																							
1.1	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружен ий	168,4 5	0, 0 0	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	16 8, 45 0	16 8, 45 0	16 8, 45 0
1.2	Аренда земельно го участка для размещен	6 928,9 6	0, 0 0	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1 41 6, 00	23 6, 00	25 5, 41	0, 00	0, 00	69 0, 00	2 65 9,4 1	0, 00	0, 00	69 0, 00	0, 00	0, 00	69 0, 00	0, 00	0, 00	75 9, 00	0, 00	0, 00	75 9, 00	2 99 0,0 0	25 3, 00	11 8, 55	0, 00	0, 00	0, 00	6 92 8,9 6		

РАЗДЕЛ II. Объект: "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Объект № 2. Ликвидация (консервация) шламонакопителя "Белое море" на территории завода "Капролактам"."

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая сметная стоимость по согласованным условиям	2017 год																	2018 год																	2019 год																	2020 год					Всего
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	январь	февраль	март	апрель	итого													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																					
1	Глава 1. Подготовка территории строительства.																																																										
1.1	Вырубка деревьев	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	10,17	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20																					
1.2	Демонтажные работы	261,19	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11																						
	Итого по главе 1.	473,19	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	10,17	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31																						
	Глава 2. Основные объекты строительства																																																										
2.1	Генеральный план, в том числе:	1 857 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,184	0,00	68,060	68,060	21,391	0,00	0,00	0,00	0,00	13,911	13,911	13,911	0,00	0,00	0,00	21,337	68,060	0,00	32,609	19,019	51,627	185,790																						

РАЗДЕЛ III. Объект: "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Объект №3 Ликвидация (рекультивация) полигона твердых бытовых отходов "Игумново".

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	2017 год				2018 год												2019 год												2020 год					2016 - 2020 г.г.			
		окт.17	ноя.17	дек.17	ИТОГО	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сентяб.18	окт.18	нояб.18	дек.18	ИТОГО	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сентяб.19	окт.19	нояб.19	дек.19	ИТОГО	янв.20	фев.20	мар.20		апр.20	ИТОГО	ВСЕ ГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.	Глава 1.Подготовка территории и строительства.																																					
1.1	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	95,38983

Расчет цены Контракта

РАЗДЕЛ I. Объект: "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Объект № 1. Ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра" промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло".

(тыс.руб.)

№ п/п	Номера сметных расчетов, смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость	ИТОГО сметная стоимость с ЗУ 3,4% и НДС 18%				Стоимость работ 2019 - 2020 г.г. с НДС 18%	Стоимость работ 2019 - 2020 г.г. с НДС 20%	Стоимость работ 2016 - 2018 г.г. с НДС 18%	Итого цена контракта с НДС (18%, 20%) (гр.14+гр.15)	Понижающий коэффициент	Цена контракта
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		ИТОГО сметная стоимость с ЗУ 3,4%	ИТОГО сметная стоимость с ЗУ 3,4% и НДС 18%	К	Итого цена контракта с НДС 18%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		Глава 1.															
		Подготовка территории строительства.															
1.1	Сметный расчет	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	142,75	142,75	142,75	168,45	1,00	168,45	168,45	171,30479	0,00	171,30479	1	171,30479
1.2	Договор аренды недвижимого имущества №15082017-экт от 15.08.2017	Аренда земельного участка для размещения Участка термического обезвреживания отходов	0,00	0,00	0,00	7276,00	7276,00	7276,00	7276,00	0,95	6928,96	3269,55	3269,55000	3659,41336	6928,96336	1	6928,96336

1.3	Письмо ООО "Дзержинская оценочная палата"	Аренда земельного участка под размещение инженерных коммуникаций	0,00	0,00	0,00	4 474,58	4 474,58	4 474,58	5 280,00	0,31	1 654,54	768,46	781,4864 4	886,0800 0	1 667,5664 4	1	1 667,56644
1.4	Локальная смета № 01-01-01	Вырубка деревьев	72,39	0,00	0,00	0,00	72,39	74,85	88,32	1,00	88,32	12,99	13,21162	75,33306	88,54468	1	88,54468
1.5	Локальная смета № 01-01-02	Демонтаж ограждения	434,65	0,00	0,00	0,00	434,65	449,43	530,33	1,00	530,33	0,00	0,00000	530,3279 0	530,3279 0	1	530,32790
1.6	Расчет	Расчет компенсационных выплат за вырубку зеленых насаждений	0,00	0,00	0,00	17 034,40	17 034,40	17 034,40	17 034,40	0,96	16 364,67	0,00	0,00000	16 364,6716 6	16 364,6716 6	1	16 364,67166
1.7	Сметный расчет	Выполнение археологического охранно-разведывательного обследования	0,00	0,00	0,00	259,94	259,94	259,94	306,73	1,00	306,73	0,00	0,00000	306,7331 0	306,7331 0	1	306,73310
		Итого по главе 1.	507,04	0,00	0,00	29 187,67	29 694,71	29 711,95	30 684,23		26 042,00	4 219,45	4 235,5528 5	21 822,5590 8	26 058,1119 4		26 058,11194
2.		Глава 2.															
		Основные объекты строительства															
2.1	Локальная смета № 02-01-01	Генеральный план. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	18 355,96	44,84	0,00	0,00	18 400,80	19 026,43	22 451,18	1,00	22 451,18	20 104,53	20 445,2837 3	2 346,6557 7	22 791,9395 0	1	22 791,93950
2.2	Локальная смета № 02-01-02	Генеральный план. Участок термического обезвреживания отходов.	9 429,90	19,69	0,00	0,00	9 449,59	9 770,88	11 529,63	1,00	11 529,63	4 981,62	5 066,0583 1	6 548,0106 0	11 614,0689 1	1	11 614,06891
2.3	Локальная смета № 02-01-03	Архитектурные решения. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	357,17	0,00	0,00	0,00	357,17	369,31	435,79	1,00	435,79	187,88	191,0650 4	247,9096 4	438,9746 8	1	438,97468

2.4	Локальная смета № 02-01-04	Архитектурные решения. Участок термического обезвреживания отходов	4 715,43	0,00	0,00	0,00	4 715,43	4 875,75	5 753,39	1,00	5 753,39	1 736,95	1 766,39390	4 016,43625	5 782,83015	1	5 782,83015
2.5	Локальная смета № 02-01-05	Конструкции железобетонные. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	446,99	0,00	0,00	0,00	446,99	462,19	545,38	1,00	545,38	461,04	468,84996	84,34565	553,19561	1	553,19561
2.6	Локальная смета № 02-01-06	Конструкции железобетонные. Участок термического обезвреживания отходов.	10 232,71	19,25	0,00	0,00	10 251,96	10 600,53	12 508,62	1,00	12 508,62	1 028,75	1 046,18441	11 479,87049	12 526,05490	1	12 526,05490
2.7	Локальная смета № 02-01-07	Конструкции металлические. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой	3 141,90	0,00	0,00	0,00	3 141,90	3 248,72	3 833,50	1,00	3 833,50	3 807,72	3 872,25864	25,77419	3 898,03283	1	3 898,03283
2.8	Локальная смета № 02-01-08 Локальная смета № 02-01-09 Локальная смета № 02-01-10	Конструкции металлические. Участок термического обезвреживания отходов	8 243,43	372,68	0,00	0,00	8 616,11	8 909,06	10 512,69	1,00	10 512,69	7 524,57	7 652,10915	2 988,11635	10 640,22550	1	10 640,22550
2.9	Локальная смета № 02-01-11 Локальная смета № 02-01-12 Локальная смета № 02-01-13 Локальная смета № 02-01-14 Локальная	Внутренние системы ВиК, отопление, вентиляция, кондиционирование, газоснабжение, электроснабжение. Участок термического обезвреживания отходов	2 719,96	1 633,27	1 852,55	0,00	6 205,78	6 353,79	7 497,47	1,00	7 497,47	4 999,21	5 083,94237	2 498,25959	7 582,20196	1	7 582,20196

	смета № 02-01-15																
2.1 0	Локальная смета № 02-01-16	Технологические решения. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой	550,27	780,56	22 212,56	0,00	23 543,39	23 588,64	27 834,59	1,00	27 834,59	7 839,29	7 972,1674 6	19 995,2946 1	27 967,4620 7	1	27 967,46207
2.1 1	Локальная смета № 02-01-17	Технологические решения. Участок термического обезвреживания отходов	4 339,22	3 271,47	1 377 457,88	0,00	1 385 068,57	1 385 327,33	1 634 686,25	1,00	1 634 686,25	7 233,04	7 355,6339 8	1 627 453,2148 7	1 634 808,8488 5	1	1 634 808,84885
2.1 2	Локальная смета № 02-01-18	Демонтаж технологического оборудования	516,48	1 499,02	0,00	0,00	2 015,50	2 084,03	2 459,15	1,00	2 459,15	2 459,15	2 500,8324 0	0,00000	2 500,8324 0	1	2 500,83240
2.1 3	Локальная смета № 02-01-19	Мероприятия по рекультивации участка	52 212,25	0,00	0,00	0,00	52 212,25	53 987,47	63 705,21	1,00	63 705,21	63 705,21	64 784,9593 2	0,00000	64 784,9593 2	1	64 784,95932
2.1 4	Локальная смета № 02-01-20	Противокарстовые мероприятия	482,90	0,00	0,00	0,00	482,90	499,32	589,20	1,00	589,20	589,20	599,1823 2	0,00000	599,1823 2	1	599,18232
2.1 5	Локальная смета № 02-01-21 Локальная смета № 4	Сети связи АБК, Участок извлечения отходов	0,00	87,64	333,99	0,00	421,63	424,61	501,04	1,00	501,04	148,75	151,2711 9	352,2928 2	503,5640 1	1	503,56401
2.1 6	Локальная смета № 02-01-22 Локальная смета № 02-01-23 Локальная смета № 02-01-24	Система автоматической установки ПС, мониторинга контроля выбросов, управления доступом.	2,92	590,91	1 084,51	1 814,42	3 492,76	3 512,95	4 145,28	1,00	4 145,28	131,90	134,1498 3	4 013,3764 1	4 147,5262 4	1	4 147,52624

		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.															
6.1	Локальная смета № 06-01-01	Внутриплощадочные сети водоснабжения. Участок термического обезвреживания отходов	1 781,33	4,19	0,00	0,00	1 785,52	1 846,23	2 178,55	1,00	2 178,55	2 178,55	2 215,47356	0,00	2 215,47356	1	2 215,47356
6.2	Локальная смета № 06-01-02	Внутриплощадочные сети канализации	174,44	35,68	625,71	0,00	835,83	842,97	994,71	1,00	994,71	994,71	1 011,56889	0,00	1 011,56889	1	1 011,56889
6.3	Локальная смета № 06-01-03	Наружные сети водоснабжения	1 701,08	0,00	0,00	0,00	1 701,08	1 758,92	2 075,52	1,00	2 075,52	2 075,52	2 110,70006	0,00	2 110,70006	1	2 110,70006
6.4	Локальная смета № 06-01-04	Тепломеханические решения тепловых сетей	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62	127,82	150,83	1,00	150,83	89,40	90,91594	61,43056	152,34650	1	152,34650
6.5	Локальная смета № 06-01-05	Наружные внутриплощадочные газопроводы. Газоснабжение технологического оборудования	1 495,35	16,76	2 350,19	0,00	3 862,30	3 913,71	4 618,18	1,00	4 618,18	4 618,18	4 696,45424	0,00	4 696,45424	1	4 696,45424
		Итого по главе 6.	5 275,82	56,63	2 975,90	0,00	8 308,35	8 489,65	10 017,79		10 017,79	9 956,36	10 125,11269	61,43056	10 186,54325		10 186,54325
		Итого по главам 1-7	128 401,25	18 073,09	1 444 707,78	31 002,09	1 622 184,21	1 627 164,34	1 915 678,06		1 911 035,82	149 718,03	152 200,23	1 761 317,79	1 913 518,01955		1 913 518,01955
8.		Глава 8.															
		Временные здания и сооружения															
8.1	Локальная смета № 08-01-01	Временные здания и сооружения	938,35	63,30	74,04	0,00	1 075,69	1 109,75	1 309,50	1,00	1 309,50	484,36	492,56644	825,14366	1 317,71010	1	1 317,71010
		Итого по главе 8	938,35	63,30	74,04	0,00	1 075,69	1 109,75	1 309,50		1 309,50	484,36	492,56644	825,14366	1 317,71010		1 317,71010
		Итого по главам 1-8	129 339,60	18 136,39	1 444 781,82	31 002,09	1 623 259,90	1 628 274,09	1 916 987,56		1 912 345,32	150 202,39	152 692,7953	1 762 142,9343	1 914 835,7296		1 914 835,7296

													4	0	5		
9.		Глава 9.															
		Прочие работы и затраты															
9.1	Договор о подключении объекта №5 ОИП/17 от 18.05.2017	Технологическое присоединение к сетям газораспределения	0,00	0,00	0,00	3 154,20	3 154,20	3 154,20	3 721,96	1,00	3 721,96	3 721,96	3 785,04469	0,00	3 785,04469	1	3 785,04469
9.2	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-№3/ДОС от 30.05.2017	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44	41,44	48,90	1,00	48,90	48,90	49,73288	0,00	49,73288	1	49,73288
9.3	Расчет	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00	5 822,30	5 822,30	5 822,30	6 870,31	1,00	6 870,31	6 870,31	6 986,76095	0,00	6 986,76095	1	6 986,76095
9.4	Расчет	Геотехнический мониторинг	0,00	0,00	0,00	575,12	575,12	575,12	678,64	1,00	678,64	678,64	690,14034	0,00	690,14034	1	690,14034
9.5	Письмо ООО "Дзержинская оценочная палата" б/н	Арендная плата за часть дороги	0,00	0,00	0,00	4 122,03	4 122,03	4 122,03	4 864,00	0,32	1 550,42	856,04	870,55220	694,38000	1 564,93220	1	1 564,93220
9.6	Письмо №907 от 15.09.2017 АО "ДОС"	Арендная плата за участок забора	0,00	0,00	0,00	2 983,05	2 983,05	2 983,05	3 520,00	0,22	782,19	363,30	369,45254	418,90000	788,35254	1	788,35254
9.7	ГСН81-05-02-2007 Приложение №1 п.52, Таблица 4 пп 13.5.5	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время - 3,4%	4 397,55	616,64	0,00	0,00	5 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	1	0,00000

17.		Итого по разделу I "Черная дыра"	160 966,03	22 571,14	1 738 939,40	345 963,88	2 268 440,46		2 268 440,46		2 220 067,66	193 208,10	196 468,4152 8	2 026 797,6756 2	2 223 266,0909 1		2 223 266,09091
18.	Калькуляция затрат на апробацию оборудования (заключении ООО «МИЭКС» от 20.11.2017 №01674-пир/17)	Апробация комплекса оборудования установки ГЭС ЭТ-7500 на пробной партии отходов							102 126,60	1,00	102 126,60	102 126,60	103 857,5562 7	0,00	103 857,5562 7	1	103 857,55627
19.	Сметный расчет стоимости термолизного обезвреживания (заключении ООО «МИЭКС» от 20.11.2017 №01674-пир/17)	Термолизное обезвреживание отходов							443 498,28	0,99	443 459,58	443 459,58	450 975,8413 6	0,00	450 975,8413 6	1	450 975,84136
20.	Расчет стоимости разработки конструкторской документации (заключении ООО «МИЭКС» от 03.11.2017 №01673-пир/17)	Разработка конструкторской документации (КД)							85 716,73	1,00	85 716,73	0,00	0,00000	85 716,7346 0	85 716,7346 0	1	85 716,73460

1.1	Локальная смета № 01-01-01	Вырубка деревьев	665,75	0,00	0,00	0,00	665,75	688,39	812,29	0,26	212,00	171,71	174,62034	40,29330	214,91364	1	214,91364
1.2	Локальная смета № 01-01-02	Демонтажные работы	214,07000	0,00	0,00	0,00	214,07	221,35	261,19	1,00	261,19	213,40	217,01695	47,79007	264,80702	1	264,80702
		Итого по главе 1.	879,82	0,00	0,00	0,00	879,82	909,73	1073,49		473,19	385,11	391,63729	88,08337	479,72066		479,72066
2.		Глава 2.															
		Основные объекты строительства															
2.1	Локальная смета № 02-01-01	Генеральный план, в том числе:	1 621 608,41	0,00	0,00	0,00	1 621 608,41	1 676 743,10	1 978 556,85	0,94	1 857 908,09	1 169 142,49	1 188 958,46140	688 765,60351	1 885 179,64764	0,996040	1 877 724,06491
		выполненные работы											1 188 958,46140	248 886,22260	1 437 844,68400		1 437 844,68400
		компенсация расходов на приобретение подрядчиком материалов											0,000000	439 879,38091	447 334,96364		439 879,38091
2.2	Локальная смета № 02-01-02	Конструкции металлические	6 891,11	0,00	0,00	0,00	6 891,11	7 125,41	8 407,98	1,00	8 407,98	8 407,98	8 550,48814	0,00	8 550,48814	1	8 550,48814
2.3	Локальная смета № 02-01-03	Мероприятия по рекультивации участка	2 246,75	0,00	0,00	0,00	2 246,75	2 323,14	2 741,30	1,00	2 741,30	2 741,30	2 787,76271	0,00	2 787,76271	1	2 787,76271
2.4	Локальная смета № 02-01-04	Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении	32 478,68	0,00	0,00	0,00	32 478,68	33 582,96	39 627,89	1,00	39 627,89	29 929,58	30 436,85980	9 698,30394	40 135,16374	1	40 135,16374

		материалов с промежуточного склада															
2.5	Локальная смета № 02-01-05	Противокоррозийные мероприятия	4 101,74	0,00	0,00	0,00	4 101,74	4 241,20	5 004,62	1,00	5 004,62	5 004,62	5 089,444 07	0,00	5 089,444 07	1	5 089,444 07
2.6	Калькуляция предварительная ООО "Старатель"	Опорожнение пруда отстойника	28 813,56	0,00	0,00	0,00	28 813,56	29 793,22	35 156,00	1,00	35 156,00	35 156,00	35 751,864 41	0,00	35 751,864 41	1	35 751,864 41
		Итого по главе 2	1 696 140,25	0,00	0,00	0,00	1 696 140,25	1 753 809,02	2 069 494,64		1 948 845,88	1 250 381,98	2 460 533,341 92	1 387 229,510 96	1 977 494,370 70		1 970 038,787 97
		Итого по главам 1-7	1 697 020,07	0,00	0,00	0,00	1 697 020,07	1 754 718,75	2 070 568,13		1 949 319,07	1 250 767,09	2 460 924,979 21	1 387 317,594 33	1 977 974,091 36		1 970 518,508 63
8.		Глава 8.															
		Временные здания и сооружения															
8.1	Локальная смета № 08-01-01	Проект организации строительства	3 480,26	0,00	0,00	0,00	3 480,26	3 598,59	4 246,33	1,00	4 246,33	4 246,33	4 318,306 78	0,00	4 318,306 78	1	4 318,306 78
8.2	Локальная смета № 08-01-02	Электроснабжение	39,60	88,58	138,31	0,00	266,49	270,85	319,60	1,00	319,60	319,60	325,017 97	0,00	325,017 97	1	325,017 97
8.3	Локальная смета № 08-01-03	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	10,64	86,41	108,83	0,00	205,88	209,18	246,83	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1	0,00000
		Итого по главе 8	3 530,50	174,99	247,14	0,00	3 952,63	4 078,62	4 812,77		4 565,94	4 565,94	4 643,324 75	0,00	4 643,324 75		4 643,324 75

		Содержан не службы заказчика - застройш ника (техничес кого надзора) строящего ся предприя тия															
10.1	Распоряжение Правительства Нижегородско й области от 22 октября 2010 года № 2231-р	Содержан ие службы техническ ого надзора и строительн ого контроля	0,00	0,00	0,00	19 381,97	19 381,97	19 381,97	22 870,73	0,9 4	21 533,98	18 688,58	18 923,325 58	2 845,398 70	21 768,724 28		21 768,724 29
		Итого по главе 10.	0,00	0,00	0,00	19 381,97	19381,97		22 870,73		21 533,98	18 688,58	18 923,325 58	2 845,398 70	21 768,724 28		21 768,724 29
		Итого по главам 1- 10	1 758 369,29	180,94	247,14	22 582,26	1 781 379,63		2 102 027,98		1 979 168,54	1 277 771,15	2 488 304,731 79	1 390 162,993 03	2 008 199,242 64		2 000 743,659 92
		Итого по главам 1- 11	1 758 369,29	180,94	247,14	22 582,26	1 781 379,63		2 102 027,98		1 979 168,54	1 277 771,15	2 488 304,731 79	1 390 162,993 03	2 008 199,242 64		2 000 743,659 92
12.		Глава 12.															
		Проектны е и изыскател ьские работы, авторский надзор															
12.1	Заклучение ГБУ НО "Нижегородсме та" от 09.10.2017 №1264-1322	Разработка ПИР	0,00	0,00	0,00	53 424,90	53 424,90		63 041,38	1,0 0	63 041,38	0,00	0,00	63 041,382 00	63 041,382 00	1	63 041,382 00

12.2	Счет ФАУ "Главгосэкспертиза"	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	0,00	0,00	0,00	1 146,68	1 146,68	1 413,48	1,0 0	1 413,48	0,00	0,00	1 413,481 03	1 413,481 03	1	1 413,481 03
12.3	Счет Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Государственная экологическая экспертиза				335,54	335,54	335,54	1,0 0	335,54		0,00	335,544 00	335,544 00	1	335,544 00
12.4	МДС 81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор, 0,2%				3 524,00	3 524,00	4 158,31	0,9 4	3 923,82	3 406,48	3 440,604 65	517,345 22	3 957,949 87	1	3 957,949 87
		Итого по главе 12.	0,00	0,00	0,00	58 431,12	58 431,12	68 948,72		68 714,23	3 406,48	3 440,604 65	65 307,752 25	68 748,356 90		68 748,356 90
		Итого по главам 1-12	1 758 369,29	180,94	247,14	81 013,38	1 839 810,75	2 170 976,70		2 047 882,76	1 281 177,63	2 491 745,336 45	1 455 470,745 28	2 076 947,599 54		2 069 492,016 82
14.	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	35 167,39	3,62	4,94	1 620,27	36 796,22	43 419,53	0,0 2	1 034,03	1 034,00	1 051,525 42	0,00	1 051,525 42		1 051,525 42
15.		Итого по разделу II	1 793 536,68	184,56	252,08	82 633,65	1 876 606,97	2 214 396,23	0,9 3	2 048 916,771 72	1 282 211,63	2 492 796,861 87	1 455 470,745 28	2 077 999,124 97		2 070 543,542 24
18.		<i>Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%</i>	322 836,60	33,22	45,37	14 874,06	337 789,26									
19.		Всего по разделу II	2 116 373,28	217,78	297,46	97 507,71	2 214 396,23			2 048 916,771	1 282 211,629	2 492 796,861	1 455 470,745	2 077 999,124		2 070 543,542

		"Белое море"									72	30	87	28	97		24
		Разница по НДС по разделу II "Белое море"													29 082,353 25		21 626,770 52

РАЗДЕЛ III. Объект: "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Объект №3 Ликвидация (рекультивация) полигона твердых бытовых отходов "Игумново".

(тыс.ру б.)

№ № п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость	ИТОГО сметная стоимость с ЗУ 3,4% и НДС 18%				Стоимость работ 2019 - 2020 г.г. с НДС 18%	Стоимость работ 2019 - 2020 г.г. с НДС 20%	Стоимость работ 2016 - 2018 г.г. с НДС 18%	Итого цена контракта с НДС (18%, 20%) (гр.14+ гр.15)	Понижающий коэффициент	Цена контракта
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		ИТОГО сметная стоимость с ЗУ 3,4%	ИТОГО сметная стоимость с ЗУ 3,4% и НДС 18%	К	Итого цена контракта с НДС 18%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		Глава 1.															
		Подготовка территории строительства.															
1.1	Сметный расчет	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	79,49	79,49	79,49	93,80	1,00	93,80	93,80	95,38983	0,00	95,38983	1	95,38983

1.2	Локальная смета №01-01-01	Вырубка деревьев	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32	216,44	255,40	1,00	255,40	237,26	241,28259	18,13113	259,41372	1	259,41372
1.3	Сметный расчет	Выполнение археологического охранно-разведывательного обследования	0,00	0,00	0,00	1988,44	1988,44	1988,44	2346,36	0,71	1675,85	0,00	0,00000	1675,85481	1675,85481	1	1675,85481
1.4	Расчет компенсационного озеленения	Компенсационные выплаты	0,00	0,00	0,00	62650,62	62650,62	62650,62	62650,62	0,86	53845,71	53210,400	53210,400	635,31330	53845,71330	1	53845,71330
		Итого по главе 1.	209,32	0,00	0,00	64718,55	64927,87	64934,99	65346,17		55870,76	53541,46	53547,07242	2329,29924	55876,37166		55876,37166
2.		Глава 2.															
		Основные объекты строительства															
2.1	Локальная смета №02-01-01	Генеральный план, в том числе:	1078640,56	0,00	0,00	0,00	1078640,56	1115314,34	1316070,92	1,00	1316070,92	617428,78	627893,68243	698642,13290	1337843,24260	0,9915480178060	1326535,81533
		выполненные работы										627893,68243	31503,92428	659397,60671	1	659397,60671	
		компенсация расходов на приобретение подрядчиком материалов										0,00000	667138,20862	678445,63588			667138,20862
2.2	Локальная смета №02-01-02	Конструкции железобетонные	51299,25	0,00	0,00	0,00	51299,25	53043,42	62591,24	1,00	62591,24	62591,24	63652,11966	0,00	63652,11966	1	63652,11966
2.3	Локальная смета №02-01-03	Конструкции металлические	4933,52	0,00	0,00	0,00	4933,52	5101,26	6019,49	1,00	6019,49	6019,49	6121,51119	0,00	6121,51119		6121,51119
2.4	Локальная смета №02-01-04	Электроснабжение	105,22	7238,27	1582,31	0,00	8925,80	9175,48	10827,06	1,00	10827,06	10827,06	11010,57458	0,00	11010,57458		11010,57458
2.5	Локальная смета №02-01-05	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации	10665,38	146,39	13634,12	0,00	24445,89	24813,49	29279,92	1,00	29279,92	13191,65	13415,24000	16088,26389	29776,18633	0,9908422644928	29503,50389
2.6	Локальная смета	Производственная связь	61,22	44,51	183,32	0,00	289,05	292,64	345,32	1,00	345,32	345,32	351,17390	0,00	351,17390	1	351,17390

	№02-01-06																
2.7	Локальная смета №02-01-07	Газосборная система. Полигон "Игумново"	40 277,50	198,62	0,00	0,00	40 476,12	41 852,31	49 385,72	1,00	49 385,72	49 385,72	50 222,770 17	0,00	50 222,770 17	1	50 222,770 17
2.8	Локальная смета №02-01-08	Мероприятия по рекультивации участка	4 993,95	0,00	0,00	0,00	4 993,95	5 163,74	6 093,22	1,00	6 093,22	6 093,22	6 196,493 16	0,00	6 196,493 16	1	6 196,493 16
2.9	Локальная смета №02-01-09	Противокастовые мероприятия	4 101,74	0,00	0,00	0,00	4 101,74	4 241,20	5 004,62	1,00	5 004,62	5 004,62	5 089,443 05	0,00	5 089,443 05	1	5 089,443 05
2.10	Локальная смета №02-01-10	Погрузо-разгрузочные работы	14 834,25	0,00	0,00	0,00	14 834,25	15 338,61	18 099,57	1,00	18 099,57	16 605,51	16 886,957 29	1 494,056 96	18 381,014 25	1	18 381,014 25
		Итого по главе 2	1 209 912,59	7 627,79	15 399,75	0,00	1 232 940,13	1 274 336,50	1 503 717,08		1 503 717,08	787 492,60	1 428 733,647 85	1 414 866,586 65	1 528 644,528 87		1 517 064,419 17
6.		Глава 6.															
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.															
6.1	Локальная смета №01-01-01	Наружные внеплощадочные сети канализационные	7 031,25	11 251,55	0,00	0,00	18 282,80	18 904,42	22 307,21	1,00	22 307,21	22 307,21	22 685,298 31	0,00000	22 685,298 31	1	22 685,298 31
6.2	Локальная смета №01-01-02	Монтаж локальных очистных сооружений	0,00	2 017,80	267 412,35	1 504,24	270 934,38	271 003,00	319 783,53	1,00	319 753,63	111 884,47	113 780,816 08	207 869,155 99	325 173,178 11	0,98916 5	321 649,972 07
		Итого по главе 6.	7 031,25	13 269,35	267 412,35	1 504,24	289 217,18	289 907,41	342 090,74		342 060,84	134 191,68	136 466,114 39	207 869,155 99	347 858,476 41		344 335,270 38
		Итого по главам 1-7	1 217 153,16	20 897,14	282 812,10	66 222,79	1 587 085,19	1 629 178,90	1 911 154,00		1 901 648,68	975 225,75	1 618 746,83	1 625 065,041 88	1 932 379,376 94		1 917 276,061 20
8.		Глава 8.															
		Временные здания и сооружения															
8.1	Локальная смета №08-01-01	Проект организации строительства	9 744,67	335,44	2 591,47	0,00	12 671,58	13 014,30	15 356,88	1,00	15 356,88	14 883,09	15 135,340 68	473,813 44	15 609,154 12	1	15 609,154 12
8.2	Локальная смета №08-01-02	Устройство ограждения	758,45	0,00	0,00	0,00	758,45	784,24	925,40	1,00	925,40	925,40	941,084 75	0,00	941,084 75	1	941,084 75

8.3	Локальная смета №08-01-03	Система наружного видеонаблюдения	362,39	161,93	149,62	56,23	730,17	748,00	882,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1	0,00000
		Итого по главе 8	10 865,51	497,37	2 741,09	56,23	14 160,20	14 546,54	17 164,91		16 282,28	15 808,49	16 076,425 42	473,813 44	16 550,238 87		16 550,238 87
		Итого по главам 1-8	1 228 018,67	21 394,51	285 553,19	66 279,02	1 601 245,39	1 643 725,44	1 928 318,91		1 917 930,96	991 034,24	1 634 823,260 08	1 625 538,855 32	1 948 929,615 81		1 933 826,300 07
9.		Глава 9.															
		Прочие работы и затраты															
9.1	ГСН81-05-02-2007 Приложение №1 п.52, Таблица 4 пп 13.5.5	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,4%	41 752,63	727,41	0,00	0,00	42 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.2	Расчет	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00	1 868,76	1 868,76	1 868,76	2 205,13	1,00	2 205,13	2 205,14	2 242,509 22	0,00	2 242,509 22	1	2 242,509 22
9.3	Сметный расчет	Геотехнический мониторинг	0,00	0,00	0,00	2 566,38	2 566,38	2 566,38	3 028,33	1,00	3 028,33	3 028,33	3 079,657 63	0,00	3 079,657 63	1	3 079,657 63
		Итого по главе 9	41 752,63	727,41	0,00	4 435,14	46 915,19		5 233,46		5 233,46	5 233,47	5 322,166 85	0,00	5 322,166 85		5 322,166 85
		Итого по главам 1-9	1 269 771,30	22 121,92	285 553,19	70 714,16	1 648 160,58		1 933 552,37		1 923 164,42	996 267,70	1 640 145,426 93	1 625 538,855 32	1 954 251,782 66		1 939 148,466 92
10.		Глава 10.															
		Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия															
10.1	Распоряжение Правительства Нижегородо	Содержание службы технического надзора и строительного контроля	0,00	0,00	0,00	18 129,77	18 129,77		21 393,12	0,99	21 154,80	20 760,99	20 936,821 10	393,812 04	21 330,633 14		21 330,633 14

	дской области от 22 октября 2010 года № 2231-р																
		Итого по главе 10.	0,00	0,00	0,00	18 129,77	18 129,77	21 393,12		21 154,80	20 760,99	20 936,821 10	393,812 04	21 330,633 14		21 330,633 14	
		Итого по главам 1-10	1 269 771,30	22 121,92	285 553,19	88 843,93	1 666 290,34	1 954 945,49		1 944 319,22	1 017 028,69	1 661 082,248 03	1 625 932,667 36	1 975 582,415 80		1 960 479,100 06	
		Итого по главам 1-11	1 269 771,30	22 121,92	285 553,19	88 843,93	1 666 290,34	1 954 945,49		1 944 319,22	1 017 028,69	1 661 082,248 03	1 625 932,667 36	1 975 582,415 80		1 960 479,100 06	
12.		Глава 12.															
		Проектные и изыскательские работы, авторский надзор															
12.1	Заключен ие ГБУ НО "Нижегородска от 09.10.2017 № 1265-1324	Разработка ПИР	0,00	0,00	0,00	134 919,72	134 919,72	159 205,27	1,00	159 205,27	0,00	0,00	159 205,275 00	159 205,275 00	1	159 205,275 00	
12.2	Счет ФАУ "Главгосэкспертиза"	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	0,00	0,00	0,00	2 869,68	2 869,68	3 386,23	0,90	3 050,68	0,00	0,00	3 050,681 45	3 050,681 45	1	3 050,681 45	
12.3	Счет Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Государственная экологическая экспертиза	0,00	0,00	0,00	335,54	335,54	335,54	1,00	335,54	0,00	0,00	335,544 00	335,544 00	1	335,544 00	
12.4	МДС 81-35.2004 п. 4.91	Авторский надзор, 0,2%				3 296,32	3 296,32	3 889,66	0,99	3 842,98	3 771,38	3 806,694 75	71,6021 9	3 878,296 94	1	3 878,296 94	

		Итого по главе 12.	0,00	0,00	0,00	141 421,27	141 421,27		166 816,70		166 434,47	3 771,38	3 806,694 75	162 663,102 64	166 469,797 39		166 469,797 39
		Итого по главам 1-12	1 269 771,30	22 121,92	285 553,19	230 265,20	1 807 711,61		2 121 762,19		2 110 753,69	1 020 800,07	1 664 888,942 77	1 788 595,770 00	2 142 052,213 18		2 126 948,897 45
13.	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%	25 395,43	442,44	5 711,06	4 605,30	36 154,23		42 661,99	0,02	1 034,48	1 034,48	1 052,013 56	0,00	1 052,013 56	1	1 052,013 56
14.		Итого по разделу III	1 295 166,73	22 564,36	291 264,25	234 870,50	1 843 865,85		2 164 424,19		2 111 788,18873	1 021 834,56	1 665 940,956 33	1 788 595,770 00	2 143 104,226 74		2 128 000,911 01
15.		<i>Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%</i>	<i>233 130,01</i>	<i>4 061,58</i>	<i>52 427,57</i>	<i>30 939,18</i>	<i>320 558,34</i>										
16.		Всего по разделу III полигон ТБО "Игумново"	1 528 296,74	26 625,94	343 691,82	265 809,68	2 164 424,19				2 111 788,18873	1 021 834,56	1 665 940,956 33	1 788 595,770 00	2 143 104,226 74		2 128 000,911 01
		Разница по НДС по разделу III полигон ТБО "Игумново"													31 316,038 01		16 212,722 28
		Всего по разделам I - III					7 278 602,4900 0				7 012 075,52746	3 042 840,46	3 075 264,779 31	3 987 095,897 07	7 084 919,574 84		7 062 360,676 38
		Разница по НДС по разделам I - III													72 844,047 38		50 285,148 92

».