

Правительство Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2020 № 15-р

О запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью Нижегородской области

В целях осуществления проектного управления, мониторинга хода реализации проектов, объектов и мероприятий, реализуемых на территории Нижегородской области в рамках Национальных проектов, адресно-инвестиционной программы, иных государственных и ведомственных программ, а также программ реализуемых с привлечением внебюджетных ассигнований и государственно-частного партнерства (далее – проекты, объекты и мероприятия):

1. Автономной некоммерческой организации «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» (далее – АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области») произвести запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированную информационную систему управления проектной деятельности Нижегородской области (далее – АИС УПД).

2. Руководителям органов исполнительной власти Нижегородской области:

- назначить ответственных за своевременность и достоверность предоставленных данных в АИС УПД в должности не ниже заместителя руководителя;

- назначить ответственных за предоставление и ввод данных в АИС УПД в должности не ниже начальника отдела.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Нижегородской области назначить ответственных за достоверность, предоставление и ввод данных в АИС УПД.

4. Рекомендовать АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»:

- провести обучение назначенных ответственных лиц от органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за мониторинг и ввод данных в АИС УПД;

- предоставить доступ в АИС УПД ответственным лицам от органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, согласно предоставленных ими списков;

- проводить верификацию данных по предоставлению доступа в АИС УПД не реже 1 раза в квартал.

5. Органам исполнительной власти Нижегородской области с целью поддержания актуального состояния данных в АИС УПД, возможности мониторинга хода реализации проектов, объектов и мероприятий, выявления рисков их реализации, минимизации последствий выявленных рисков необходимо:

- еженедельно не позднее 17 часов 00 минут четверга, или вторых суток, предшествующих праздничным и выходным дням, проводить актуализацию данных по кассовому исполнению и освоению бюджетных ассигнований, предназначенных для реализации проектов, объектов и мероприятий, по состоянию на начало суток четверга, или начало вторых суток, предшествующих праздничным и выходным дням;

- при выполнении контрольной точки (события), наступлении сроков реализации мероприятия актуализировать информацию в АИС УПД в течение двух рабочих дней;

- ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за

отчетным, актуализировать данные о техническом (фактическом) состоянии, текущем проценте готовности, визуальные материалы, возникающих проблемах, рисках реализации проектов, объектов и мероприятий;

- еженедельно не позднее пятницы, либо дней, предшествующих праздничным и выходным дням, в случае критических нарушений, возникших в ходе реализации проектов, объектов и мероприятий, влияющих на достижение результатов их реализации, проводить актуализацию данных о техническом (фактическом) состоянии, текущем проценте готовности, визуальных материалов, возникающих проблемах, рисках реализации до момента устранения таких нарушений. Критическими нарушениями считать нарушения, которые влекут за собой риски неисполнения бюджетных ассигнований, а также риски невыполнения взятых на себя обязательств в установленные сроки;

- не позднее 10 дней с момента включения новых проектов, объектов и мероприятий в различные программы реализации внести по ним данные в АИС УПД;

- для организации контроля хода реализации проектов, объектов, мероприятий и определения достоверности загружаемой в АИС УПД информации предоставлять оперативные данные о их реализации в АНО «Проектный офис Стратегии и развития Нижегородской области» по запросу.

6. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на постоянной основе с целью поддержания актуального состояния данных в АИС УПД, возможности мониторинга хода реализации проектов, объектов и мероприятий, выявления рисков их реализации, минимизации последствий выявленных рисков проводить актуализацию данных в АИС УПД.

7. Рекомендовать АНО «Проектный офис Стратегии и развития Нижегородской области» для обеспечения актуальной информации в АИС


УПД, возможности осуществления надлежащего проектного управления, проводить выборочные проверки достоверности предоставляемых данных в АИС УПД путем осуществления запросов, направляемых в органы исполнительной власти Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

8. АНО «Проектный офис Стратегии и развития Нижегородской области» совместно с министерством информационных технологий и связи Нижегородской области обеспечить:

- безотказную и быстродействующую работу АИС УПД;
- сохранность предоставленных в АИС УПД данных.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Носова И.Н.

И.о.Губернатора



Е.Б.Люлин