

Правительство Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2020

№ 130-р

Об утверждении комплексного
плана мероприятий по подготовке
и проведению празднования
800-летия со дня основания города
Нижнего Новгорода

В рамках подготовки к проведению празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода (далее – Комплексный план).

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области, являющимся ответственными исполнителями мероприятий Комплексного плана, обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Комплексного плана и своевременно представлять в министерство культуры Нижегородской области информацию о ходе его исполнения.


3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить реализацию Комплексного плана в пределах своих полномочий и представлять своевременно информацию о ходе его исполнения.

4. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Нижегородской области, Главному управлению МЧС России по Нижегородской области, Управлению Федеральной Службы Безопасности России по Нижегородской области, Управлению Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Нижегородской области принять участие в реализации Комплексного плана в пределах своих полномочий.

5. Предложить автономной некоммерческой организации "Центр 800" совместно с автономной некоммерческой организацией "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" предусмотреть интеграцию мероприятий Комплексного плана в автоматизированную информационную систему.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Югова А.С.

И.о.Губернатора



Е.Б.Люлин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 20.02.2020 № 130-р

Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода

п/п	Наименование и содержание мероприятия	Предельные сроки исполнения	Документ, подтверждающий исполнение	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Регламентирующие основы деятельности			
1.1.	Оценка полноты и достаточности регламентирующих документов, выявление препятствующих и ограничительных требований действующего законодательства, внесение изменений в существующие регламентирующие документы	1 сентября 2020 г.	Предложения об изменениях и дополнениях регламентирующих документов	Министерство культуры Нижегородской области; органы исполнительной власти Нижегородской области в пределах своих полномочий; органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода (по согласованию)
2.	Органы управления и контроля			
2.1.	Создание единого коллегиального координационного органа	16 июня 2015 г.	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16 июня 2015 г. № 1010-р "О создании регионального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году"	Министерство культуры Нижегородской области
2.2.	Создание единого коллегиального исполнительного органа	30 октября 2018 г.	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30	Министерство культуры Нижегородской области

			октября 2018 г. № 1136-р "О создании рабочей группы по актуализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода на 2017 - 2021 годы"	
2.3.	Разграничение ответственности исполнителей мероприятий плана (формирование порядка взаимодействия исполнителей мероприятий плана)	21 февраля 2020 г.	Матрица взаимодействия субъектов	Министерство культуры Нижегородской области; автономная некоммерческая организация "Центр 800" (далее - АНО "Центр 800") (по согласованию)
3.	Реализация мероприятий организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода			
3.1.	Реализация мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород, предусмотренных протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород от 17 мая 2019 г. № 1	2020 - 2021 годы	Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Министерство культуры Нижегородской области
4.	Основные инфраструктурные объекты			
4.1.	Нижегородский кремль			
4.1.1.	Разработка и утверждение концепции развития Нижегородского Кремля	21 февраля 2020 г.	Концепция	Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области
4.1.2.	Подготовка плана реставрации и приспособления для современного использования Нижегородского кремля	21 февраля 2020 г.	Дорожная карта	Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области;

				министерство культуры Нижегородской области
4.1.3.	Подготовка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	Май 2020 г.	Проектная документация, согласованная органом охраны объектов культурного наследия и имеющая положительное заключение государственной экспертизы	Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области
4.1.4.	Проведение работ* *планируется проведение работ в 2 этапа: - первый этап: до декабря 2021 г.; - второй этап: до декабря 2022 г.	Первый этап: до декабря 2021 г.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области
4.2.	Значимые объекты культурного наследия (ОКН)			
4.2.1.	Уточнение перечня значимых объектов культурного наследия, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, относящихся к областной собственности, реставрация которых планируется выполнить в рамках подготовки к 800-летию основания города Нижнего Новгорода, со сроками их выполнения	21 февраля 2020 г.	Дорожная карта	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области
4.2.2.	Подготовка проектно-сметной документации (ПСД) по реставрации значимых объектов культурного наследия, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, относящихся к областной собственности, выполнение работ на которых планируется в рамках подготовки к 800-летию основания города Нижнего Новгорода	В течение 2020 года	Проектно-сметная документация, согласованная управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области
4.2.3.	Проведение работ по реставрации значимых объектов культурного наследия, расположенных на территории города	До 1 августа 2021 г.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;

	Нижнего Новгорода, относящихся к областной собственности, реставрация которых планируется выполнить в рамках подготовки к 800-летию основания города Нижнего Новгорода"			министерство культуры Нижегородской области
4.3.	Общеобразовательный комплекс (4 объекта на 4550 мест)			
4.3.1.	Разработка проектной документации на создание единого образовательного комплекса вместимостью 4550 мест, расположенного в г. Нижнем Новгороде и г.о.г. Бор Нижегородской области	1 апреля 2020 г.	Проектные документации, имеющие положительные заключения государственной экспертизы	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области; министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
4.3.2.	Выполнение работ по строительству, реконструкции единого образовательного комплекса вместимостью 4550 мест, расположенного в г. Нижнем Новгороде и г.о.г. Бор Нижегородской области	1 сентября 2021 г.	Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области; министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
4.4.	Парк "Приокский"			
4.4.1.	Разработка и утверждение концепции развития парка "Приокский"	21 февраля 2020 г.	Концепция	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
4.4.2.	Программа работ по комплексному благоустройству парка "Приокский"	Март 2020 г.	Утвержденный план работ	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
4.4.3.	Проектная документация по комплексному	Март 2020 г.	Согласованная и утвержденная в	Администрация города Нижнего

	обустройству парка		установленном порядке проектная документация	Новгорода (по согласованию); министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
4.5.	Ледовая арена			
4.5.1.	Разработка и утверждение проекта строительства ледовой арены	21 февраля 2020 г.	Проект	Министерство спорта Нижегородской области
4.5.2.	План строительства ледовой арены	1 марта 2020 г.	Утвержденный план строительства	Министерство спорта Нижегородской области
4.6.	Реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода			
4.6.1.	Подготовка проектной документации	До 1 марта 2020 г.	Согласованная и утвержденная в установленном порядке проектная документация	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4.6.2.	План выполнения работ	До июля 2021 г.	План работ	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4.7.	Формирование внешнего облика зданий и многоквартирных домов			
4.7.1.	Составление плана работ и перечня муниципальных зданий и многоквартирных домов, подлежащих ремонту	21 февраля 2020 г.	Перечень объектов	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); государственная жилищная инспекция Нижегородской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
4.7.2.	Составление плана работ и перечня административных зданий, подлежащих ремонту	21 февраля 2020 г.	Перечень объектов	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); Государственная жилищная инспекция Нижегородской области
4.7.3.	Составление плана работ и перечня зданий областной и федеральной собственности,	21 февраля 2020 г.	Перечень объектов	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию);

	подлежащих ремонту			государственная жилищная инспекция Нижегородской области; органы исполнительной власти Нижегородской области в пределах своих полномочий
4.7.4.	Выполнение работ по ремонту зданий и многоквартирных домов	До 1 сентября 2020 г. До 1 июня 2021 г.	Отчет о выполнении работ	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); государственная жилищная инспекция Нижегородской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; органы исполнительной власти Нижегородской области в пределах своих полномочий
4.8.	Ремонтные работы с элементами реставрации на объектах культурного наследия, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, относящихся к муниципальной собственности			
4.8.1.	Составление перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, относящихся к муниципальной собственности, проведение работ, на которых предполагается выполнить в рамках подготовки к 800-летию города Нижнего Новгорода	До 21 февраля 2020 г.	Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, относящихся к муниципальной собственности, проведение работ на которых предполагается выполнить в рамках подготовки к 800-летию города Нижнего Новгорода, с видами работ, стоимостью данных работ и сроками их выполнения	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
4.9.	Обустройство общественных пространств			
4.9.1.	Выбор мест (с участием общественности), подлежащих обустройству	До марта 2020 г.	Перечень	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию);

				министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
4.9.2.	Подготовка и общественные обсуждения схем обустройства общественных пространств	До июля 2020 г.	Схемы обустройства общественных пространства	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
4.10.	Установка скульптурных и мемориальных объектов, памятных знаков, монументов, художественно-декоративных и утилитарных элементов благоустройства			
4.10.1.	Выбор скульптурных обликов и определение мест установки объемных произведений изобразительного искусства	В течение 2020 года.	Согласованное и утвержденное решение о выборе скульптурного облика и места установки	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (по согласованию); министерство культуры Нижегородской области
4.10.2.	Изготовление и установка произведений монументальной скульптуры	До февраля 2021 г.	Акт выполненных работ	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (по согласованию); министерство культуры Нижегородской области
4.10.3	Изготовление и установка специальных малых архитектурных форм	2021 год	Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	АНО "Центр 800" (по согласованию)
5.	Подготовка и реализация маркетинговой политики			
5.1.	Подготовка маркетинговой стратегии празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	До 1 марта 2020 г.	Маркетинговая стратегия	АНО "Центр 800" (по согласованию)

5.2.	Реализация программных мероприятий в соответствии с маркетинговой стратегией празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	После 1 марта 2020 г. (ежемесячно)	Отчет	АНО "Центр 800" (контроль и мониторинг реализации) (по согласованию)
5.3.	Разработка уникального узнаваемого стиля 800-летия города Нижнего Новгорода	21 февраля 2020 г.	Руководство по использованию системы визуальной коммуникации кампании празднования 800-летия Нижнего Новгорода	АНО "Центр 800" (по согласованию)
5.4.	Разработка объемного символа празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	1 мая 2020 г.	Концепция	АНО "Центр 800" (по согласованию)
5.5.	Создание кинематографических произведений (документальных, художественных, исторических)	2021 г.	Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Министерство культуры Нижегородской области; АНО "Центр 800" (по согласованию)
5.6.	Разработка и изготовление сувенирной почтовой марки, памятной медали, юбилейной монеты	2021 г.	Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Министерство культуры Нижегородской области; АНО "Центр 800" (по согласованию)
5.7.	Создание музыкальных (песни, гимна празднования 800-летия) и аудиовизуальных произведений	2021 г.	Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Министерство культуры Нижегородской области; АНО "Центр 800" (по согласованию)
6.	Цикл торжественных мероприятий, приуроченных к 800-летию основания города Нижнего Новгорода			
6.1.	Подготовка событийного плана основных мероприятий 800-летия на 2020 - 2021 год (Определение формата, состава организаторов, участников и мест проведения мероприятий)	Первый этап: 21 февраля 2020 г.; второй этап: 1 июля 2020 г.	Единый событийный план	Министерство культуры Нижегородской области; АНО "Центр 800" (по согласованию)
7.	Программа основного мероприятия празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода			

7.1.	Разработка концепции основного мероприятия празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	1 апреля 2020 г.	Концепция	АНО "Центр 800" (по согласованию); министерство культуры Нижегородской области; Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
7.2.	Утверждение событийного состава основного мероприятия празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	1 июля 2020 г.	Событийный состав	Министерство культуры Нижегородской области; АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
7.3.	Разработка плана операционной деятельности по реализации программы празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	21 февраля 2021 г.	План операционной деятельности	АНО "Центр 800" (по согласованию); министерство культуры Нижегородской области; администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
8.	Обеспечение безопасности			
8.1.	Комплекс требований по обеспечению безопасности мероприятий на 2021 год	1 апреля 2020 г.	Требования	Департамент региональной безопасности Нижегородской области; ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию); УФСВНГ Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию); УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию); ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);
8.2.	Разграничение ответственности субъектов и порядок совместных действий по обеспечению безопасности мероприятий	21 февраля 2020 г.	Матрица ответственности	АНО "Центр 800" (по согласованию); департамент региональной безопасности Нижегородской области; ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию); УФСВНГ Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию);

				УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию); ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
9.	Развитие туристского потенциала и народных художественных промыслов Нижегородской области			
9.1.	Разработка туристских продуктов (туров, экскурсий, интерактивных программ, туристских событий)	2020 - 2021 годы	Программы туров, экскурсий. Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области; Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" (далее – ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр") (по согласованию)
9.2.	Продвижение и информационное освещение туристского потенциала региона	21 февраля 2020 г.	Программа повышения туристской привлекательности. Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Нижнего Новгорода; ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр" (по согласованию)
9.3.	Разработка каталога сувенирной продукции по народным художественным промыслам Нижегородской области	1 сентября 2020 г.	Каталог	Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Нижнего Новгорода
9.4.	Популяризация народных художественных промыслов Нижегородской области (изготовление сувенирной продукции, участие в выставочных мероприятиях, презентациях и пр.)	2020 - 2021 годы	Отчет до 15 апреля 2020 г., до 15 июля 2020 г., до 15 октября 2020 г., до 15 января 2021 г., до 15 апреля 2021 г., до 15 июля 2021 г.	Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Нижнего Новгорода
10.	Информационное освещение и продвижение 800-летия основания города			

	Нижегородского			
10.1.	Разработка коммуникационной стратегии 800-летия основания города Нижнего Новгорода	1 марта 2020 г.	Стратегия	АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
10.2.	Разработка рекламно-информационной кампании 800-летия основания города Нижнего Новгорода	1 марта 2020 г.	Рекламно-информационная кампания	АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
10.3.	Подготовка программы оформления города в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода	До 1 ноября 2020 г.	Программа	Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию); АНО "Центр 800" (по согласованию)
10.4.	Подготовка концепции сувенирной продукции 800-летия основания города Нижнего Новгорода	До 1 апреля 2020 г.	Концепция	АНО "Центр 800" (по согласованию)
10.5.	Создание рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ в рамках подготовки и проведения мероприятий	21 февраля 2020 г.	Правовой акт о создании рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ в рамках подготовки и проведения мероприятий	Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; государственное казенное учреждение Нижегородской области "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (далее - ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области") (по согласованию); министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода
11.	Взаимодействие со спонсорами и партнерами			
11.1.	Подготовка и реализация программ партнерского участия и сотрудничества в	15 апреля 2020 г.	Партнерская программа	АНО "Центр 800" (по согласованию)

	рамках 800-летия основания города Нижнего Новгорода			
11.2.	Заключение и реализация соглашений с партнерами и спонсорами	Ежемесячно после 15 апреля 2020 г.	Отчет	АНО "Центр 800" (по согласованию)
12.	Осуществление регистрационных действий в отношении официальной символики 800-летия основания города Нижнего Новгорода			
12.1.	Осуществление действий по государственной регистрации символики	1 ноября 2020 г.	Регистрационная запись	АНО "Центр 800" (по согласованию)
12.2.	Обеспечение комплексных мер по осуществлению исключительных прав на средства индивидуализации мероприятия	Ежемесячно, после регистрации права	Отчет	АНО "Центр 800" (по согласованию)
13.	Волонтерская программа			
13.1.	Разработка концепции волонтерской программы 800-летия основания города Нижнего Новгорода	21 февраля 2020 г.	Концепция	АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
13.2.	Формирование программ подготовки и привлечения волонтеров (в том числе требования к единому оформлению средств материально-технического обеспечения)	21 февраля 2020 г.	Программа привлечения	АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
13.3.	Запуск волонтерской программы 800-летия основания города Нижнего Новгорода	До 1 марта 2020 г.	Отчет	АНО "Центр 800" (по согласованию); администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)
14.	Контроль и мониторинг			
14.1.	Контроль соблюдения реализации мер, предусмотренных комплексным планом	Ежемесячно	Отчет	Министерство культуры Нижегородской области