



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2023


№ 455

О внесении изменения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. № 731

Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. № 731, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора



А.Н.Гнеушев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25.05.2023 № 455

"УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 октября 2013 г. № 731

**ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области**

I. Инвестиционные объекты (производственные)

№ п/п	Инициатор проекта	Наименование проекта	Место реализации	Объем инвестиций, млн руб.	Источники инвестиций	Фактическое состояние проекта (на 1 октября 2022 г.)	Мощность потребления				Год ввода в эксплуатацию	Документ-основание	Координатор
							энергетических ресурсов, кВт/ч	тепла, Гкал	газа, тыс. м ³	воды, тыс. м ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (121 проект)				487 795,857									
Итого по разделу I (33 проекта)				326 532,08									
Промышленность													
1.	ОАО "ВМЗ"	Развитие дивизиона нефтегазопроводных	Нижегородская область, городской	40 776,10	Внебюджетные средства	Работы по реализации проекта в стадии за-	-	-	-	-	2023	ПИП НО	Министерство промыш-

		труб на Выксунском металлургическом заводе	округ город (далее – г.о.г.) Выкса, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45			вершения. Построен трубоэлектросварочный цех и цех по производству муфт. Завершается реконструкция цехов связанных производств.							ленно-сти, торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее – Минпром НО); министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее – Минэкономики НО)
2.	АО "ВМЗ"	Комплексный проект по развитию	Нижегородская область, г.о.г.	60 024,23	Внебюджетные средства	Построено здание цеха. Продолжает-	-	-	-	-	2023	ПИП НО	Минпром НО;

		производства бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе	Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45			ся монтаж основного оборудования							минэкономики НО
3.	ООО "Эколант"	Строительство электрометаллургического комплекса с применением технологии DRI	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45	121 328,15	Внебюджетные средства	Начата поставка основного технологического оборудования на площадку строительства. Ведется строительство.	-	-	-	-	2026	Заключен специальный инвестиционный контракт	Минпром НО

4.	ООО "ПТФ"	Строительство комплекса ткацко-отделочного производства полного цикла по адресу: Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Южная 19а, участок 3. Здание фабрики Здание энергокомплекса	Нижегородская область, Володарский м.о., г. Володарск, ул. Южная 19а, участок 3	2 500,00	Внебюджетные и заемные средства	Реализация строительства комплекса. Монтажные работы кровли.	2000	-	13578	90,8	2023	-	Мин-пром НО
5.	ПАО "ГАЗ"	Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производствен-	г. Нижний Новгород	10 200,00	Внебюджетные средства	Ведётся разработка новых продуктов, подготовка производства.	-	-	-	-	2028	Заключен специальный инвестиционный контракт № 26 от 10 декабря 2018 г.	Мин-пром НО

		ных предприятий "Группы ГАЗ", г. Нижний Новгород											
6.	ПАО "ГАЗ"	Организация производства LDT с бескапотной кабиной (Валдай NEXT)	г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88	1 100,00	Внебюджетные средства	Осуществляется производство опытно-промышленной партии, ведется подготовка к промышленному производству	-	-	-	-	2022	-	Минпром НО
7.	ООО "РТ-Композитные газовые баллоны"	Организация автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, Игумновское шоссе, 15А, ОЭЗ ППТ "Кулибин"	1 252,00	Внебюджетные средства	Введено в эксплуатацию. Ожидается запуск производства	2300	4130	1728	16987	2023	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
8.	АО "РГ-Центр"	Создание производственно-технического комплекса по переработке химических	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, территория АО "ИП "Ока-	6 955,00	Внебюджетные средства	Ведется проектирование	-	-	-	-	2024	-	АО "Корпорация развития Нижегородской обла-

		источников тока	Полимер"											сти" (по согласо- ванию)
9.	АО "НПП "Макстон Дзер- жинск"	Завод по углубленной переработке тяжелых нефтяных остатков (производ- ство бензи- на, дизель- ного топли- ва)	Нижегород- ская об- ласть, г.о.г. Дзержинск, Восточная промзона	10 545,00	Внебюд- жетные средства	Ведется строитель- ство	7500	,	26400	-	2024	-	АО "Корпо- рация разви- тия Ни- жего- родской обла- сти" (по согласо- ванию)	
10.	ООО "НижБел"	Строитель- ство про- мышленно- логистиче- ского ком- плекса по производ- ству запча- стей для грузовых автомобилей в Автоза- водском районе г. Нижнего Новгорода (1 и 2 оче- редь)	г. Нижний Новгород, Автозавод- ский район	1 509,00	Внебюд- жетные средства	Ведется строитель- ство	492	,	1635	-	2023	-	АО "Корпо- рация разви- тия Ни- жего- родской обла- сти" (по согласо- ванию)	

11.	ООО "Перфоком"	Расширение производства перфорированного металлического листа	Нижегородская область, Богородский м.о., д. Крутец	3 800,00	Внебюджетные средства	Внесение изменений в документы территориального планирования	2640	,	-	2024	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)	
12.	АО "Национальные Логистические Технологии"	Строительство логистического почтового центра	г. Нижний Новгород, Канавинский район	1 567,00	Внебюджетные средства	Ведется подготовка к вводу в эксплуатацию	1000	3	-	2023	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)	
13.	ООО "Нижегородский завод СПГ"	Строительство комплекса по производству, хранению и выдаче сжиженного природного газа	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, Портовое шоссе 8	1 000,00	Внебюджетные средства	Ведется проектирование	1904,18	,	26610	-	2023	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)

14.	ООО "Рус-Силика"	Производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15А, ОЭЗ ППТ "Кулибин"	7 412,6	Внебюджетные средства	Получено разрешение на строительство	6 000	-	-	-	2025	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
15.	АО "БИО-ТЕХ"	Строительство мультикультурного маслоэкстракционного производства	Нижегородская область, Володарский м.о., г.Володарск	1 080,00	Внебюджетные средства	Экспертиза проекта	1800	-	3500	-	2024	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
Сельское хозяйство													
16.	ООО "ПСП-2"	Строительство свиноводческого комплекса на 6000 основных свиноматок полного цикла	Нижегородская область, Ардатовский м.о., пос. Идеал	6 210,00	Внебюджетные средства	Подготовка к вводу в эксплуатацию	2300	-	2846	- ¹	2023	ПИП НО	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской об-

																	ласти (далее – Мин- сельхоз НО); минэко- номики НО; АО "Корпо- рация разви- тия Ни- жего- родской обла- сти" (по согласо- ванию)
17.	ООО "ПСР-2"	Строитель- ство свино- водческого комплекса на 6000 ос- новных сви- номаток полного цикла	Нижегород- ская об- ласть, Сер- гачский м.о., с.Толба	6 290,00	Внебюд- жетные средства	Подготовка к вводу в эксплуата- цию	2150	-	2846	- ¹	2023	ПИП НО	Мин- сельхоз НО; минэко- номики НО; АО "Корпо- рация разви- тия Ни- жего- родской обла- сти" (по согласо- ванию)				

18.	АО "Мас- лосырзавод "Почин- ковский"	Реконструк- ция цеха по переработке сыворотки подсырной, реконструк- ция сыпного цеха и мо- дернизация оборудова- ния	Нижегород- ская об- ласть, По- чинковский м.о.,с.Почин- ки	954,00	Внебюд- жетные средства	Реализация проекта	-	-	-	-	2025	ПРПС	Мин- сельхоз НО
19.	ООО "Первый мясоком- бинат"	Строитель- ство мясо- перерабаты- вающего комплекса	г. Нижний Новгород, Автозавод- ский район	4 565,00	Внебюд- жетные средства	Ведется про- ектирование	2865	-	696	122	2025	-	АО "Корпо- рация разви- тия Ни- жего- родской обла- сти" (по согласо- ванию)
20.	ООО "РБПИ Партнер Восток"	Строитель- ство пред- приятия по убою и пер- вичной пе- реработке свинины	Нижегород- ская об- ласть, Вадский м.о., с. Вад	13 000,00	Смешан- ные сред- ства	Ведется про- ектирование	2500	-	-	- ¹	2025	-	Мин- сельхоз НО; АО "Корпо- рация разви- тия Ни- жего- родской обла- сти" (по согласо- ванию)

21.	ООО "ФрутВилл"	Строительство многофункционального производственно-распределительного плодово-овощного комплекса	г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ГСХП "Доскино", участок 6	10 136,00	Внебюджетные средства	Выполнение мероприятий, предусмотренных решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области	6638	-	892,3	-	2028	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
22.	АО "Сергачский сахарный завод"	Модернизация сахарного завода, расположенного в Сергачском районе Нижегородской области, с доведением производственной мощности завода до 4000 тонн переработки сахарной свеклы в сутки	Нижегородская область, Сергачский м.о., г. Сергач, п. Юбилейный, 1а	1 970,00	Смешанные средства	Реализация проекта	28 000 000	150 000	28 000	438,4	2025	ПРПС ПИП НО	Минсельхоз НО; минэкономики НО

23.	ООО "Агрофир- ма Мяс- ком"	Строитель- ство инно- вационной молочной фермы на 850 голов двумя оче- редями на территории существую- щей МТФ на 1200 фураж- ных коров	Нижегород- ская об- ласть, Лыс- ковский м.о., с. Красная Лука	1 047,00	Внебюд- жетные средства	Проектно- сметная до- кументация разработана. Получено отрицатель- ное заклю- чение госу- дарственной экспертизы. В настоящий момент ве- дется ис- правление ПСД	756	-	163,3	28,83	2027	-	Мин- сельхоз НО
24.	ОАО "Агрофир- ма "Пти- цефабрика Сеймов- ская"	Реконструк- ция и мо- дернизация птицеводче- ского ком- плекса, а также при- обретение оборудова- ния для со- держания поголовья скота мо- лодняка не- сушки и ро- дительского стада	Нижегород- ская об- ласть, Воло- дарский м.о., г. Воло- дарск, ул. Мичурина	1 030,00	Внебюд- жетные средства	Реализация проекта	2 208 000	-	4 762	1410	2021-2025	ПРПС	Мин- сельхоз НО

25.	ООО "Дружба"	Реконструкция животноводческого комплекса на 6000 голов МРС с полным циклом переработки продукции	Нижегородская область, Лысковский м.о., с. Саурово, с. Берендеевка, п. Восход, д. Волчиха	513,00	Смешанные средства	Реализация проекта	615,3	-	3180,8	25,7	2023	-	Минсельхоз НО
26.	ООО "Нижегородские волокна конопли"	Строительство пенькоперерабатывающего предприятия в Нижегородской области	Нижегородская область, Пильнинский м.о., р.п. Пильна, ул. Стройплощадка	1 730,00	Собственные и заемные средства	Ведутся работы по реализации проекта	1400	-	-	-	2023	ПРПС ПИП НО	Минсельхоз НО; минэкономики НО
27.	АО "Нижегородский молочный завод №1"	Проект модернизации, реконструкции и строительства АО "Нижегородский молочный завод"	г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2В	2 200,00	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	15 552 000	-	2 216	540	2023	-	Минсельхоз НО

28.	АО "Княгининское молоко"	Реконструкция предприятия АО "Княгининское молоко" производство творога мощностью 14,5 тонн в сутки	Нижегородская область, Княгининский м.о., г. Княгинино, ул. Свободы, д. 7	1 070,00	Смешанные средства	Реализация проекта	841	3900	439	298	2023	-	Минсельхоз НО
29.	ООО "Латкин"	Строительство элеватора на 46 тыс. тонн	г.о.г. Арзамас	600,00	Внебюджетные средства	Реализация проекта	300	-	-	-	2023	-	Минсельхоз НО
30.	ООО "Птицефабрика Павловская"	Развитие фермерского направления мяса птицы	Павловский м.о.	1 530,00	Смешанные средства	Ведется проектирование	-	-	-	-	2025	-	Минсельхоз НО
31.	ООО "Агрофирма Павловская"	Строительство второй линии производства гранулированных комбикормов мощностью 20 тонн в час	Павловский м.о.	740,00	Смешанные средства	Реализация проекта	-	-	-	-	2023	-	Минсельхоз НО
32.	ООО "Птицефабрика Павловская"	Модернизация цехов на Ворсменской птицефабрике	Павловский м.о., д. Ясенцы	1 098,00	Смешанные средства	Ведутся работы по реализации проекта	-	-	-	-	2024	-	Минсельхоз НО
33.	ООО "Никити-	Строительство работи-	Уренский м.о.,	800,00	Смешанные сред-	Ведется про-	-	-	-	-	2023	-	Минсельхоз

	но"	зирванной молочной фермы на 835 голов фуражного стада	д.Большое Никитино		ства								НО
--	-----	--	-----------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	----

II. Инфраструктурные объекты

№ п/п	Инициатор проекта	Наименование проекта	Место реализации	Объем инвестиций, млн руб.	Источники инвестиций	Фактическое состояние проекта (на 01 октября 2021 года)	Год ввода в эксплуатацию	Документ-основание	Координатор	
Итого по разделу II (88 проектов)				161 263,777						
Промышленность										
1.	ООО "Технопарк "Н2О"	Строительство лабораторного технопарка "Технопарк Н2О"	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Игумновское, дом 15А, пом. ПЗ, ком. 21	1 135,00	Внебюджетные средства	Прохождение госэкспертизы	2024	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)	
2.	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин"	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск	7 852,00	Смешанные средства	Ведется проектирование	2025	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)	
Коммунальное хозяйство										

3.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы п.Калиниха Воскресенского м.о.	Нижегородская область, Воскресенский м.о., п.Калиниха	51,52	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2023	Календарный план-график строительных работ по мероприятиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021-2023 годы (далее – Календарный план-график строительных работ...)	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – Министерство ЖКХ НО)
4.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний	Межпоселковый газопровод до д.Винный Майдан,	Нижегородская область, Дальне-константинов-	66,50	Внебюджетные	Ведутся работы по реализации проекта (готов-	2023	Календарный план-график	Министерство ЖКХ НО

	Новгород"	с.Тепло-Троицкое, газопроводы-вводы к жилым домам д.Винный Майдан, с.Тепло-Троицкое Дальне-константиновского района Нижегородской области	ский м.о., д.Винный Майдан, с.Тепло-Троицкое		средства	ность – 40%)		строительных работ...	
5.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Межпоселковый газопровод высокого давления с.Горево Ковернинского района	Нижегородская область, Ковернинский м.о., с.Горево	103,61	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2025	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО
6.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Газопровод высокого давления от д.Боковая до д.Шалдежка г.о.Семеновский	Нижегородская область, Семеновский м.о., д.Шалдежка	52,50	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2023	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО
7.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительные газопроводы п.Степурино г.о.Навашинский	Нижегородская область, Навашинский м.о., п.Степурино	58,70	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2025	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО
8.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительные газопроводы р.п. Теша Навашинского района	Нижегородская область, Навашинский м.о., р.п. Теша	119,39	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта (готовность – 60%)	2023	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО)
9.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы с. Лесуново, с. Рожок, с. Венец	Нижегородская область, Сосновский м.о., с. Лесуново	53,68	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2024	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО

		Сосновского района							
10.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы с. Рожок Сосновского района	Нижегородская область, Сосновский м.о, с. Рожок	49,65	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2025	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО
11.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы с. Венец Сосновского района	Нижегородская область, Сосновский м.о, с. Венец	55,057	Внебюджетные средства	Ведутся ПИР по реализации проекта	2025	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО
12.	Администрация Уренского муниципального округа	Газификация 2-ой очереди г. Урень Нижегородской области (2 очередь строительства)	Нижегородская область, Уренский м.о., г. Урень	121,46	Бюджетные средства	Готовность – 77%	2023	Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287	Министерство ЖКХ НО

								(далее – ГП "Энергоэффективность...")	
13.	АО "Верхне-Волжская Генерирующая Компания"	Строительство Нижегородской (парогазовой) ТЭЦ 900 МВт	Нижегородская область, Кстовский м.о., с. Федяково	45 000,00	Внебюджетные средства	Проводится согласование документации	не определен	-	Министерство ЖКХ НО
14.	АО "Выксатеплоэнерго"	Перекладка трубопроводов отопления по адресу г. Выкса, ул. Б.Баташовых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Б.Баташовых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	313,05	Внебюджетные средства	Ведутся СМР.	2030	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2030 гг. на 2014-2022 гг.	Министерство ЖКХ НО
15.	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительные газопроводы среднего, низкого давления и газопроводы-вводы д. Валтово, г.о. Навашинский	Нижегородская область, г.о. Навашинский, д. Валтово	46,68	Внебюджетные средства	Проектные работы выполнены. Начало СМР 1 октября 2021 г.	2023	Календарный план-график строительных работ...	Министерство ЖКХ НО
16.	Администрация г.о.г. Дзержинск	Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Ни-	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск,	152,62	Бюджетные средства	Готовность – 19%	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО

		жегородской области	п. Пыра						
17.	Администрация Богородского муниципального округа	Межпоселковый газопровод. Распределительные газопроводы д.Килелей. Распределительные газопроводы п.Красный Кирпичник, СНТ "Полиграфист". Газопроводы-вводы к жилым домам д.Килелей, п.Красный Кирпичник, СНТ "Полиграфист" Богородского района Нижегородской области	Нижегородская область, Богородский м.о., д.Килелей, п.Красный Кирпичник	46,28	Бюджетные средства	Готовность – 4%	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО
18.	Администрация Богородского муниципального округа	Межпоселковый газопровод до п.Комсомольский. Распределительные газопроводы п.Комсомольский. Распределительные газопроводы ТСН "Лисьи Ямки1".Газопроводы-вводы в п. Комсомольский и ТСН "Лисьи Ямки-1" Богородского района Нижегород-	Нижегородская область, Богородский м.о., п. Комсомольский	31,96	Бюджетные средства	Готовность – 45%	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО

		ской области							
19.	Администрация г.о. Семеновский	Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам п. Фанерное городского округа Семеновский Нижегородской области	Нижегородская область, г.о. Семеновский, п.Фанерное	40,32	Бюджетные средства	Готовность – 35%	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО
20.	Администрация г.о.г.Чкаловск	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Круглово городского округа г. Чкаловск Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г.Чкаловск, д.Круглово	30,37	Бюджетные средства	Готовность – 97%	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО
21.	ОАО "Дзержинский Водоканал"	Строительство главного коллектора	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. Свердлова, ул. Пушкинская, ул. Автомобильная, Речное шоссе	1 266,10	Внебюджетные средства	Объект, реализуемый в рамках Соглашения №33 введен в эксплуатацию 12.08.2021, продолжается реализация мероприятий в рамках Соглашения №4	2021-2023	Соглашение о реализации инвестиционного проекта от 6 февраля 2019 г. № 4, соглашение о реализации инвестиционного проекта от 4 апреля 2019 г. № 33	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области
22.	ООО "Газпром"	Строительство Га-	Нижегородская	3 653,97	Вне-	Строительство	2023	-	АО "Корпо-

	инвест"	зопровод-отвод и ГРС "Горбатовка"	область, г.о.г. Дзержинск		бюджетные средства				рация развития Нижегородской области" (по согласованию)
Образование									
23.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Есенина, в районе д. 31 и д. 35	271,6	Бюджетные средства	Завершается строительство. Техническая готовность – 99,92%	2023	Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301 (далее – ГП "Развитие образования...")	Министерство образования и науки Нижегородской области (далее – Минобразования НО)
24.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДДУ № 9 (номер по генплану)	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского	192,7	Бюджетные средства	Приказ ГСН 09.11.2022 №519-01/03-12/196, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в стадии оформ-	2022	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО

						ления			
25.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство здания дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану)	г. Нижний Новгород, Советский район, ЖК "Новая Кузнечиха", участок № 38	263,7	Бюджетные средства	Завершается строительство. Техническая готовность 85,6%	2023	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
26.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Куйбышева у дома № 65	177,7	Бюджетные средства	Завершается строительство. Техническая готовность 98,91%	2023	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
27.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Генерала Зимины, у дома № 40	270,2	Бюджетные средства	Объект введен в эксплуатацию	2022	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
28.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молитовская у дома № 6	201,00	Бюджетные средства	Завершается строительство. Техническая готовность 98,9%	2022	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
29.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская	267,4	Бюджетные средства	Завершается строительство. Техническая готовность 99%	2022	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
30.	Администрация г.о.г. Арзамас	Строительство корпуса ДДУ на 80 мест	Нижегородская область, Арзамасский м.о., р.п. Выездное, ул. Пушкарка, д.93а	189,04	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 30%	2023	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
31.	Администрация Богородского	Строительство детского сада на	Нижегородская область, Бого-	264,67	Бюджетные	Разрешение на ввод в эксплуа-	2022	ГП "Развитие образо-	Минобразования НО

	муниципально-го округа	140 мест	родский м.о., с. Каменки, ул. Шишкина, д. 1А		средства	тацию: от 31.03.2022 №52RU525040 002005001-06/07/624-2021		вания..."	
32.	Администрация городского округа г. Кулебаки	Строительство детского сада на 40 мест	Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул. Школьная, д. 16	92,3	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 95%	2022	ГП "Развитие образования..."	Минобрания НО
33.	Администрация г.о.г. Арзамас	Строительство детского сада на 280 мест	Нижегородская область, Арзамасский м.о., г. Арзамас, 12 микрорайон	430,59	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 15%	2023	ГП "Развитие образования..."	Минобрания НО
34.	Администрация Кстовского муниципального округа	Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 240 мест	Нижегородская область, Кстовский м.о., с. Большая Ельня, КП Фрегат	306,23	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 10%	2023	ГП "Развитие образования..."	Минобрания НО
35.	Администрация городского округа Воротынский	Строительство нового здания МБОУ Фокинская СОШ в с. Фокино Воротынского района Нижегородской области	Нижегородская область, г.о. Воротынский, с. Фокино,	320,50	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 2%	2023	Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями	Минобрания НО

								обучения", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 893 (далее – ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ...")	
36.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство пристроя к школе № 168	г. Нижний Новгород, ул. Путьейская, д. 23б	369,60	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 48%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
37.	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство пристроя к школе № 117	г. Нижний Новгород, ул. Чайковского, 12	428,20	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 38%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
38.	Администрация Городецкого муниципального-	Строительство общеобразовательной школы на	Нижегородская область, Городецкий м.о.,	716,00	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность –	2024	ГП "Создание новых мест в об-	Минобразования НО

	го округа	825 мест	г. Городец, микрорайон "Невский"			2%		щеобразова- тельных ор- ганизациях НО ..."	
39.	Администрация Павловского муниципального округа	Строительство здания школы на 600 мест	Нижегородская область, Павловский м.о., г. Павлово, пер. Правика	557,90	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 2%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
40.	Правительство Нижегородской области	Строительство общеобразовательной школы на 792 учащихся	Нижегородская область, Кстовский м.о., г. Кстово, микрорайон № 3	865,00	Смешанные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 5%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
41.	Администрация городского округа город Дзержинск	Строительство нового здания МБОУ СШ №2	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Буденного, рядом с домом № 20	1 137,70	Бюджетные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 78%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
42.	Администрация городского округа город Саров	Строительство средней школы на 600 мест	Нижегородская область, г.о.г. Саров, микрорайон 22, квартал 7, участок по ул. Зорге в границах ул. Чкалова, ул. Лесная, ул. Академика Негина, ул. Садовая	791,90	Бюджетные средства	Техническая готовность – 85%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО

43.	Правительство Нижегородской области	Строительство единого образовательного комплекса вместимостью 4550 мест	Здание общеобразовательной школы на 1100 мест, местоположение: г. Нижний Новгород, Сормовский район, в границах улиц Машинная-Победная, в районе дома №37	6 136,40	Смешанные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 83%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
44.	Правительство Нижегородской области	Строительство школы на 1000 мест	Нижегородская область, г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г. Бор, жилой район Боталово-4, ул. Смоленская, земельный участок 63	1 127,51	Смешанные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 6%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
45.	Правительство Нижегородской области	Строительство школы на 1000 мест	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Александра Козерадского, участок 3А	1 159,38	Смешанные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 8%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
46.	Правительство Нижегородской области	Строительство здания средней школы на 400 мест	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, 4	627,09	Смешанные средства	Ведутся СМР. Техническая готовность – 21%	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
47.	Правительство	Строительство му-	Нижегородская	1 081,20	Сме-	Ведутся СМР.	2023	ГП "Созда-	Минобразо-

	Нижегородской области	ниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа на 1225 мест	область, Кстовский м.о., с. Большая Ельня		шанные средства	Техническая готовность – 15%		ние новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	вания НО
48.	МКУ "ГлавУКС г.Нижнего Новгорода"	Строительство здания организации начального общего и среднего образования (№36 по генплану)	г. Нижний Новгород, Советский район, строящийся микрорайон "Новая Кузнечиха"	1 181,40	Бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 18,66%	2022	Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710	Минобразования НО
Туризм									
49.	ООО "Аквариум"	Строительство океанариума	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в 20 метрах на	1 234,00	Внебюджетные средства	Строительство	2023	-	АО "Корпорация развития Нижегородской об-

			юго-восток от здания № 10 по ул. Красная слобода						ласти" (по согласованию)
Здравоохранение									
50.	ООО "Радиомедсинтез"	Строительство комплекса позитронно-эмиссионной томографии-Центр ядерной медицины	г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 1	1 639,00	Внебюджетные средства	Проводится проектирование	2024	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
51.	ООО "Онкоклиника"	Строительство клиники онкологии и радиотерапии	Нижегородская область, г.о.г.Арзамас	1 000,00	Внебюджетные средства	Проводится проектирование	2024	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
52.	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Строительство поликлиники детской на 300 посещений в смену в г. Городец	Нижегородская область, Городецкий м.о., г. Городец, ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница")	317,951	Бюджетные средства	Идет подбор земельного участка. Разработаны медико-технические задания.	2025	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства нижегород-	Министерство здравоохранения Нижегородской области (далее – Минздрав НО)

								ской области от 15 декабря 2020 г. № 1029 (далее – Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области"	
53.	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Строительство поликлиники взрослой на 500 посещений в смену	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода"	705,852	Бюджетные средства	Идет подбор земельного участка. Медико-технические задания на проектирование подготовлены.	2025	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области"	Минздрав НО
54.	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Строительство поликлиники взрослой на 250 посещений в смену	Нижегородская область, п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород, ГБУЗ НО "Городская поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего	550,294	Бюджетные средства	Проводится проектирование	2024	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегород-	Минздрав НО

			Новгорода"					ской области"	
55.	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Строительство поликлиники детской на 500 посещений в смену	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"	403,743	Бюджетные средства	Земельный участок определен. Собирается пакет документов на заключение контракта на ПИР	2025	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области"	Минздрав НО
56.	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Строительство поликлиники детской на 500 посещений в смену	Нижегородская область, Кстовский м.о., г. Кстово, ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница"	439,925	Бюджетные средства	Проводится проектирование	2025	Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области"	Минздрав НО
Культура									
57.	Администрация г.о.г. Арзамас Нижегородской области	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, г.о.г. Арзамас	461,00	Бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 15 %	2023	Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденная постановлени-	Министерство культуры Нижегородской области (далее – Минкультуры НО)

								ем Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее – ГП "Развитие культуры Нижегородской области"); АИП НО	
58.	Администрация Балахнинского муниципального округа	Строительство Дома культуры	Нижегородская область, Балахнинский м.о., р.п. Большое Козино	144,9	Бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 25%	2023	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
59.	Администрация Дивеевского муниципального округа	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, Дивеевский м.о., с. Дивеево	414,4	Бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 41,1%	2023	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
60.	Администрация г.о.г. Саров	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, г.о.г. г. Саров	224,40	Бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 21,8%	2023	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
61.	Администрация Вознесенского муниципального округа	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, Вознесенский м.о., р.п. Вознесенское	290,9	Бюджетные средства	Разработана проектная документация	2025	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП	Минкультуры НО

								НО	
Экология									
62.	Правительство Нижегородской области	Создание и эксплуатация мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов	Нижегородская область, Городецкий м.о.	976,07	Внебюджетные средства	Этап эксплуатации	2012	Концессионное соглашение от 19 января 2011 г. № 3-П. Срок действия соглашения 25 лет	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (далее – Минэкологии НО)
63.	Правительство Нижегородской области	Создание и эксплуатация межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов	Нижегородская область, Балахнинский м.о.	697,24	Внебюджетные средства	Этап эксплуатации	2014	Концессионное соглашение от 14 декабря 2012 г. № 192-П. Срок действия соглашения 25 лет	Минэкологии НО
Телекоммуникационная инфраструктура									
64.	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Масштабирование бизнеса (привлечение новых клиентов на традиционные услуги)	Нижегородская область, г. Нижний Новгород	Информация закрыта для распространения в открытых источниках в соответствии с требованиями законодательства, спецификой деятельности	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2023	-	Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области (далее – Минцифры НО)
65.	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Поддержка (замена участков сети, устранение и предупреждение ава-	Нижегородская область, г. Нижний Новгород	Информация закрыта для распространения в открытых источниках в соответствии с требованиями законодательства, спецификой деятельности	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2023	-	Минцифры НО

		риности, удержание текущей выручки)		сти и требованиями компании					
66.	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Развитие бизнеса (увеличение доли новых цифровых/контентных услуг в выручке)	Нижегородская область, г. Нижний Новгород		Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2025	-	Минцифры НО
67.	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Трансформация бизнеса (обновление технологически устаревшей/неоптимальной инфраструктуры и неэффективных процессов)	Нижегородская область, г. Нижний Новгород		Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2023	-	Минцифры НО
68.	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Государственные инициативы (исполнение государственных инициатив в части Цифровой экономики и услуг)	Нижегородская область, г. Нижний Новгород		Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2023	-	Минцифры НО
69.	Филиал ПАО "МТС" Нижегородской области	Построение и модернизация сети сотовой связи	Нижегородская область	Информация закрыта для распространения в открытых источниках в соответствии с требованиями законодательства, спецификой деятельности	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2020-2023	-	Минцифры НО

				сти и требованиями компаниями					
Жилищное строительство									
70.	ООО СЗ "АГК"	Строительство ЖК "Корабли"	г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей	5 897,00	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 90%	2023	-	Министерство строительства Нижегородской области (далее – Минстрой НО)
71.	ООО СЗ "КМ Парламент"	Строительство ЖК "Анкудиновский парк"	Нижегородская область, Кстовский м.о., д. Анкудиновка	37 300,00	Внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 50%	2027	-	Минстрой НО
Дорожное строительство и транспортная инфраструктура									
72.	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Дивеевский м.о.	432,897	Бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2024	Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 (далее – ГП	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее – Минтранс НО)

								"Развитие транспортной системы...")	
73.	Правительство Нижегородской области	Строительство объекта: Автомобильная дорога р.п.Выездное- железнодорожная станция Арзамас-1 в Арзамасском районе Нижегородской области	Нижегородской области, г.о.г. Арзамас	2 906,159	Бюджетные средства	Заключен государственный контракт от 18 октября 2022 г. № 159-22	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
74.	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Восточный обход города Нижнего Новгорода в Кстовском районе и городе областного значения Нижний Новгород Нижегородской области	Нижегородская область, Кстовский м.о. и г.о.г. Нижний Новгород	15 600,000	Бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2028	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
75.	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир-Муром-Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области	Нижегородская область, г.о. Навашинский и г.о.г. Кулебаки	1 402,655	Бюджетные средства	Ведется работа по расторжению контракта на СМР с действующим подрядчиком	2025	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
76.	Правительство	Строительство ав-	Нижегородская	3 786,762	Бюд-	Готовность –	2023	ГП "Разви-	Минтранс

	Нижегородской области	томобильной дороги Южный обход г.Арзамас в Нижегородской области	область, Арзамасский м.о., г. Арзамас		жетные средства	52%		тие транспортной системы..."	НО
77.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0708) Толоконцево-Могильцы с мостом через р.Линда на км 5+351 в городе областного значения Бор Нижегородской области Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г.Бор	408,326	Бюджетные средства	Готовность – 41%	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
78.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений)	Нижегородская область, Краснооктябрьский м.о.	403,059	Бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
79.	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Подъезд к	Нижегородская область, Богородский м.о.	337,352	Бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2025	ГП "Развитие транспортной си-	Минтранс НО

		д. Гари от автомобильной дороги Каменки-Гремячки в Богородском муниципальном округе Нижегородской области						стемы..."	
80.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0079) Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода на км 283+684 в Арзамасском районе Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г. Арзамас	1 728,383	Бюджетные средства	Заключен государственный контракт от 19 октября 2022 г. № 160-22	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
81.	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка-л.Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Спасский м.о.	313,998	Бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2025	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
82.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3605) Семенов-Хахалы-Феофаниха с ис-	Нижегородская область, г.о.г. Семенов	190,000	Бюджетные средства	Проводятся земельно-кадастровые работы. Получено положительное заключение госэкс-	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

		кусственными сооружениями через р. Ухтыш на км 29+666 и ручей на км 29+935 в городе областного значения Семенов Нижегородской области				пертизы			
83.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3634) Подъезд к д.Аристово от а/д Семенов-Хахалы-Феофаниха с искусственным сооружением через р.Ухтыш на км 3+044 в городе областного значения Семенов Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г. Семенов	85,000	Бюджетные средства	Проводятся земельно-кадастровые работы. Получено положительное заключение госэкспертизы	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
84.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0078) а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров-д.Никитиха-с.Новоуспенское-а/д Урень-Шарья-Никольск-Котлас с искусственным	Нижегородская область, Ветлужский м.о.	150,000	Бюджетные средства	Проводятся земельно-кадастровые работы. Идет процедура согласования начальной максимальной цены контракта	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

		сооружением через р.Юрьевка на км 29+895 в Ветлужском районе							
85.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4315) Тоншаево-Ошминское-Кодочиги с искусственным сооружением через р.Пижма на км 0+308 в Тоншаевском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Тоншаевский м.о.	210,000	Бюджетные средства	Ведется разработка проектной документации. Предварительный срок заключения государственного контракта II квартал 2023 г.	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
86.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1808) Подъезд к с.Воронцово-с.Никольское от а/д Бутурлино-Сурадеево-Гагино с искусственным сооружением через р.Пьяна на км 0+981 в Гагинском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Гагинский м.о.	597,887	Бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
87.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомо-	Нижегородская область, Боль-	170,463	Бюджетные	Заключен государственный	2024	ГП "Развитие транс-	Минтранс НО

	области	бильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0087) Б.Болдино-Пикшень-граница с Республикой Мордовия с искусственным сооружением через р. Пустошка на км 5+228 в Большешеболдинском районе Нижегородской области	шеболдинский м.о.		средства	контракт заключен от 23 декабря 2022 г. № 205-22		портной системы..."	
88.	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр.Остров - Левашовка с искусственным сооружением на км 17+231 в Сеченовском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Сеченовский м.о.	116,834	Бюджетные средства	Заключен государственный контракт на СМР от 23 декабря 2022 г. № 202-22	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

¹ – Собственная скважина.

Принятые сокращения:

М.О. – муниципальный округ.

ПИП НО – приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области.

ПРПС – программа развития производительных сил.

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

ОАО – открытое акционерное общество.

- ВМЗ – АО "Выксунский металлургический завод".
- ГАУ НО – государственное автономное учреждение Нижегородской области.
- ГАЗ – Горьковский автомобильный завод.
- ГСН – государственный строительный надзор.
- ДСК – домостроительный комбинат.
- АО – акционерное общество.
- ПАО – публичное акционерное общество.
- НПП – научно-производственное предприятие.
- ГСХП – государственное сельскохозяйственное предприятие.
- МРС – малый рогатый скот.
- МТФ – молочно-товарная ферма.
- ГРС – газораспределительная станция.
- ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.
- ДДУ – детское дошкольное учреждение.
- МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.
- СШ – средняя школа.
- СОШ — средняя общеобразовательная школа.
- СМР – строительно-монтажные работы.
- ПИР – проектно-изыскательские работы.
- ПСД – проектно-сметная документация.
- ИП – индустриальный парк.
- МКУ "ГлавУКС г. Нижнего Новгорода" - муниципальное казенное учреждение "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода".
- СЗ – специализированный застройщик.
- АИП НО – Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2023–2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2022 г. № 1082."
-